DETSKA FAKULTNA
- NEMOCNICA
- S POLIKLINIKOU

BANSKA BYSTRICA

Navrh Zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO €. ....ccceuunnnns

uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zdkonnika v platnom

zneni na stavbu:

»~Ambulancie lekarov a priestory na 0. NP a 1. NP a ¢akarne pacientov na 0. NP a 1. NP

1. Objednéavatel:

Sidlo:

Zastlpeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:
Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma:

(dalej len ,objednavatel”)
2. Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastlpeny:

Opravneny rokovat:
Vo veciach zmluvnych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Cislo telefénu:

Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

Clanok 1
Zmluvné strany
Detska fakultna nemocnica s poliklinikou Banskéa Bystrica

Nam. L. Svobodu 4, 974 09 Banska Bystrica
Ing. Marianna Hoghova, riaditel-Statutarny organ
37 957 937

2021928150

nie je platitel

Statna pokladnica, Bratislava

7000350723/8180

prispevkova organizacia

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Bakossova 60, 974 01 Banska Bystrica
Ing. FrantiSek Miga, konatel spolocnosti
Ing. FrantiSek Riha, konatel spoloénosti

Ing. FrantiSek Miga, Ing. FrantiSek Riha,konatelia spolo¢nosti
316 44 791

2020457450

Slovenska sporitel'na, a.s.

50183060,/0900

048/4700230

048/4700239/primainvest@primainvest.eu

Spoloc¢nost s rucenym obmedzenim

OR 0S BB, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 3318/S

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:
1. Satazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponulk, zverejnen( vo vestniku

verejného obstaravania ¢. 125/2015

2. Suacastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumentacia v digitalnej forme, podla ktorej sa
budu stavebné prace vykonavat.

3. Ponuka zhotovitela predlozenéa zo dna 14.08.2015
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Clanok 3

Predmet zmluvy
Tato zmluva upravuje vzajomné pravne a obchodné vztahy zmluvnych stran pri plneni predmetu
zmluvy, ktory bol predmetom verejného obstaravania €islo 13265-wWYP, ktoré bolo zverejnené vo Vestniku
verejného obstaravania Cislo 125/2015 zo dfha 26.06.2015 na predmet zakazky ,,Stavebné prace podla:
Jednostupniovych projektov stavebnych uprav - Ambulancie lekarov, priestory a ¢akarne na 0. NP a 1. NP“
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe ,,Stavebné
prace podla: Jednostupnovych projektov stavebnych uprav - Ambulancie lekarov, priestory a ¢akarne
na 0. NP a 1. NP, v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢&. 1 rekapitulacia rozpoctovych
nakladov.
Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajSich a dodato¢nych ¢innosti tak, aby predmet diela bol
plne funkény abol vsulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.
Zhotovitel' vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tieZz vSetky potrebné vedlajSie pomocné
a dodatocné ¢innosti, ktoré nie sl sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnd vecni
a odborn( realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, si nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie
tejto zmluvy musia mat p6vod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby,
praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajlucej vete
neposkytuju, resp. nevyrabajl, alebo ich z inych objektivnych pric¢in nemozno z tychto krajin ziskat,
moZe si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré maji pdvod v inej tretej krajine. Tuto
skutocnost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat pisomnymi dokladmi predlozenymi
v origindli a aj ich Gradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel poZaduje preukazat
pbévod materialov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.
Objednavatel je opravneny zvysit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo poZadovat akikolvek zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vylicenie niektorych
poloZiek vykazu vymer) priamo slvisiacu s dielom.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
Zhotovitel nema pravo pozadovat objednanie inych slvisiacich a predchadzajlcich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mbZze objednavat tieto prace u tretieho
subjektu.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v élanku 3/ tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizacia stavby:

Termin prevzatia staveniska: do 120 dni od G€innosti zmluvy. Objednavatel odovzda zhotovitelovi
stavenisko na zhotovenie diela najneskdér do 120 dni po nadobudnuti U¢innosti zmluvy o dielo
v zavislosti na poveternostnych podmienkach, ktoré by inak skorSim alebo neskorSim zacatim prac
negativne narusili prevadzku objednavatela.

Ukoncéenie: do 6 mesiacov odo dna prevzatia staveniska.

Zhotovitel stavby je povinny predlozit objednavatelovi zavazny ¢asovy a vecny harmonogram prac,
a to do 7 dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska.

Miesto plnenia je: BUDOVA NEMOCNICE sip. ¢. 6818, postavena na parcele registra ,C“ Cislo
2590/8, zastavané plochy a nadvoria o vymere 2.089 m2; budova nemocnice sa nachadza na
adrese: Nam. L. Svobodu 4, 974 09 Banska Bystrica.

Objednavatel vyhlasuje, ze je spravcom nehnutelného majetku Statu, ktory je vedeny Okresnym
Gradom Banska Bystrica, katastralny odbor, okres: Banska Bystrica, obec: Banska Bystrica, kat.
Gzemie: Banska Bystrica, ktory je zapisany na LV ¢. 7162 ako BUDOVA NEMOCNICE sup. ¢. 6818,
postavena na parcele registra ,C“ Cislo 2590/8, zastavané plochy a nadvoria o vymere 2.089 m2.
Budova nemocnice sa nachadza v Banskej Bystrici, na ulici: Nam. L. Svobodu 4. Pokial sa jedna
o budovu nemocnice, z hladiska druhu stavby sa v zmysle Prilohy €. 7 kvyhl. ¢. 461/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o katastri nehnutelnosti, jedna o ,budovu zdravotnickeho a socidlneho
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zariadenia“, ktora je zaroven, v zmysle Prilohy €. 9 cit. vyhlaSky a § 2 ods. 3 zak. ¢. 182/1993 Z. z.,
o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov, nebytovym priestorom, nakolko predstavuje subor
miestnosti, ktoré su rozhodnutim stavebného Gradu ur¢ené na iné Gcely ako na byvanie.

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zmluvna lehota zhotovenia diela, blizSie Specifikovana v bode 2 tohto ¢lanku, je neprekrocitelna,
s vynimkou odseku 7 tohto ¢lanku.

Zhotovitel méa pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekaZok na strane objednavatela.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani, alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy, v dosledku &oho dojde k predizeniu terminu
realizacie diela. Ak dojde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami,
na ktoré sa odvolava.

Objednavatel ukonéené prace prevezme v lehotach, podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutd cenu.

Za dokoncené dielo sa povaZzuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych zavad.

Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsej poniknutej lehote.

Clanok 5
Cena za dielo 3
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v Clanku 3 tejto zmluvy je stanovena

dohodou zmluvnych stran, vzmysle § 3 Zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z., o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach
v zneni neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach), ako cena maximalna, platna do konca
zmluvného obdobia uvedeného v élanku 4 tejto zmluvy a je doloZzend kompletnym rozpoctom
nakladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Spbsob vytvorenia ceny je v slilade s § 2 Zakona o cenach zalozeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

cena celkom bez DPH: 656 176,41 EUR

slovom: Seststopatdesiatiesttisicjednostosedemdesiatsest EUR 41/100 centov

DPH: 131 235,28 EUR

slovom: jednostotridsatjedentisicdvestotridsatpat EUR 28/100 centov

cena celkom s DPH: 787 411,69 EUR

slovom: sedemstoosemdesiatsedemtisic$tyristojedenast EUR 69/100 centov

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentacii
dodanej objednavatelom, a si v nej zohladnené vsSetky podmienky objednavatela uvedené
v stutaznych podkladoch pre verejnu sutaz podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (vratane zavazkov tykajlcich
sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluZieb...), nalezZitosti a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sl obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.
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Cena za dielo médZe byt v lehote podla Clanku 4 zmenené iba v pripade pripadnych doplfiujdcich
(naviac) prac pozadovanych objednavatelom.

Zhotovitel nema narok na Gpravu ceny sposobenej predizenim lehoty vystavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovena v sllade s projektovou dokumentaciou a poziadavkami
objednavatela.

Clénok 6
Platobné podmienky
VSetky platby sa budl uskutoénovat bezhotovostne.

Zhotovitel' si uplatiuje narok na Uhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktGrami -
(dalej len faktdrou), ktord bude obsahovat vSetky naleZitosti danového dokladu v silade s § 74
zakona NR SR ¢. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DRC zhotovitela
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela

c) cislo zmluvy

d) cislo faktary

e) datum uskutocneného fakturovaného plnenia
f)  datum vyhotovenia faktury

g) den odoslania a splatnosti faktary

h) oznacenie financného Ustavu a Cislo GCtu, na ktory sa ma platit (musi byt v silade s touto
zmluvou)

i) oznacenie diela
j)  supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok

k) podkladom pre fakturaciu je bezrozporovy sipis vykonanych sluzieb, prac a dodavok

I) vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovl fakturovani sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatelského opravnenia)
n) prilohou faktlry musia byt certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod..

Fakturacia sa bude vykonavat na konci kazdého mesiaca po polozkach v zmysle oceneného
polozkovitého rozpoctu predloZzeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokruhluje na dve desatinné miesta, t.j. na eurocenty.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Uplnost Gdajov uvedenych v nim vypracovanom
slpise vykonavanych prac.

Faktira vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v dvoch
rovnopisoch - originaloch vratane potvrdeného slpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky
nalezitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek v stlade
s ocenenym popisom prac a dodavok predlozenych v ponuke.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
splatnosti zacne plynit dhom dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.
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Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi. Za den dorucenia sa

povazuje den, v ktory je doru¢ena faktlra prevzata objednavatelom osobne.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach
zabudované do diela.

Za den Uhrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z GUétu objednavatela v prospech Uctu
zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky z ceny za dielo.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Urovni a
musia vyhovovat § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb., stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.
Materialy a vyrobky urcené kvykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred
odsuhlasené objednavatelom a musia spifat poZiadavky § 43 f zakona &. 50/76 Zb., stavebného
zakona v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 90/1998 Z. z., o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty,
osvedCenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technolégii a
pod., najneskdér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje
zhotovitel' (stavbyvedUci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich
pouZzitia, tykajlcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy ur¢ené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek
prav tretich osbb.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom plnenia na vlastnd zodpovednost, na svoje
naklady, reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpeCi vykonané prace, materidly a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v sllade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoSlo k poSkodeniu obnazenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji bodu 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na viastné naklady
odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu znd$a zhotovitel bez naroku
finan¢nej dhrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov,
zamestnancov a pacientov objednavatela a osOb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuju v mieste
plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na
stavenisku u stavbyvediceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na Gcely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
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Zhotovitel' v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moznosti vzniku poZiaru,
najma zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spraclvania kovov, pri ktorych sa pouziva
zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach
s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streSnych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horlavych
lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutna
manipulacia s otvorenym ohnom na miestach s mozZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢.
121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne
5 dni pred ich zacatim informovat objednavatela a zabezpecit vSetky Glohy ochrany pred poziarmi
podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel' je povinny pozyvat zastupcov objednavatela na pravidelné kontrolné dni, ktoré budu
konané v pravidelnou tyZzdennou periodicitou vzdy v urCity den a hodinu. Opatrenia a UGlohy prijaté
na kontrolnom dni je zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsUhlasenych objednavatefom pre
hlavné prace, sluzby a hmotné dodavky. Zhotovitel méze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo
vySkrtnutie z tychto zoznamov, zhotovitel predklada tieto UGpravy pisomne objednavatelovi
k odsuUhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknuté. Kazda takato Gprava ma byt
odovzdana véas tak, aby nezdriovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudu
Gcinné bez predchadzajlceho pisomného odsulhlasenia objednavatela.

4

V pripade navrhu na zmenu subdodavatela v nadvaznosti na bod 12 tejto zmluvy si objednavatel
vyhradzuje pravo odmietnut takyto navrh zhotovitela. V pripade novonavrhnutého subdodavatela je
objednavatel opravneny tak(to zmenu odmietnut v pripade, ak podla jeho zhodnotenia nema
navrhovana osoba dostatocné schopnosti a sklsenosti s dielom obdobného charakteru alebo ak je
mu znamy pripad, Ze tato osoba nesplnila riadne svoje zavazky, pripadne jej finan¢na a technicka
pozicia spolahlivo negarantuje pinenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy. Odmietnutie znamena napr.
aj nemozZnost vstupu odmietnutej osoby na stavenisko.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajlcich zo zmluvy.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe €. 1 tejto zmluvy a/alebo subdodavatela, prostrednictvom ktorych
preukazoval zhotovitel splnenie podmienok Gc¢asti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bola
uzavreta tato zmluva, musia pred zacatim poskytovania prislusného plnenia zobrat na seba vo vztahu
k objednavatelovi zavazok, Ze odstrania vady nimi v slvislosti s dielom poskytnutého plnenia aj na
priamu vyzvu objednavatela a bez naroku na akukolvek odplatu alebo nahradu od objednavatela,
a to v pripade, ak zhotovitel riadne a v€as neuspokoji naroky objednavatela z prislusnej vady diela;
tento zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplatnitelnosti prav
z vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, ani obmedzeny na
Gas kratSi, ako je trvanie zodpovedajlcej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze zabezpeli objednavatelovi prislusny platny zavazok subdodavatela, priCom
objednavatel sa zavazuje poskytnlt zhotovitelovi nevyhnutni sicinnost. Bez splnenia povinnosti
podla tohto bodu nie je mozné zacat s poskytovanim prislusného plnenia.

Subdodévatel musi pocas celej doby poskytovania pinenia spifiat podmienky § 26 ods. 1 zakona ¢&.
25/2006 Z. z..

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel splnenie podmienok Ucasti
vo verejnom obstaravani, moze zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavatel prestal spinat
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. alebo nie je schopny poskytnit plnenie,
pricom v pripade prechodnej neschopnosti, len ak by tato ohrozovala alebo znemoznhovala riadne
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a véasné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto plnenie poskytnit odmieta. Zhotovitel je

povinny preukazat spinenie podmienok pre zmenu subdodavatela podla prvej vety tohto bodu.

17. Objednavatel moze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odbornu spdsobilost alebo je
nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho
stavebny dozor moéZe upozornit zhotovitela na poruSenie povinnosti alebo spravanie jeho
subdodavatela a poskytnit mu primerand lehotu na zabezpeéenie napravy. Ak v stanovenej lehote
neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Odvolany
subdodavatel bude zhotovitelom ¢éo najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudld zmenené terminy dokoncenia diela, ani zmluvna cena. VSetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.

18. Objednavatel je opravneny jednostranne rozhodnut o znizeni rozsahu diela a odobrat zhotovitelovi
Casti prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude oznamené zhotovitelovi a zhotovitel je povinny toto
rozhodnutie reSpektovat a dielo zhotovit podla tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia
objednavatela. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny pri zniZeni rozsahu
diela stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

19. Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia stavebného dozoru. VSetky
poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené sihlasnym stanoviskom projektanta,
musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni objednavatelom moze zmeny
zhotovitel' realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez slhlasu objednavatela odchylne od
zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek
v sGtaznych podkladoch, nebud( uhradené.

20. Zhotovitel pisomne vyzve stavebny dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac,
ktoré budl v dalsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucend objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mé6zZe uskutocnit zapisom
v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia.

21. V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje. Ak sa pri
dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel.

22. Stavebny dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel
je povinny zabezpecit G¢ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia
na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

23. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby
bolo zaruéené riadne spinenie predmetu zakazky.

24. Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii,
najma:

a) vSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie;
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vSetky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre
normalizaciu, metroloégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Ustavom

technickej normalizacie Bratislava;

vSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona ¢.
50/76 Zb. v zneni dopliujlicich predpisov a zakona NR SR ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni dopliujlcich predpisov;

vSetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na Udrzbu a prevadzku pri jej uzZivant;

zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z., o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov;

vyhlasku Slovenského Gradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Gradu ¢.374/1990 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach;

vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpeé.
opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach;

nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko;

rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizacii;

nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko;

nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov;

nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov;

nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych pozZiadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami;

zakon NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsSich
predpisov;

25. Zhotovitel ruci za to, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela, a Ze
tieto povolenia su postacujlice k tomu ,aby mohol dielo riadne zacat a dokoncit.

26. Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat
pre zamestnancov vSetky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu
diela.

27. Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.

28. Zhotovitel pIne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metéd pouZivanych
na stavenisku a pracovisku.

29. Zhotovitel zodpoveda:

a)

za presné vytyGenie diela vo vztahu k povodnym referencnym bodom a Grovniam s ohlfadom na
vySSie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vyty¢enim vSetkych Casti diela;




b)

d)

30.
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za zabezpecCenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych

k vytyéeniu a kontrolnych merant,

periodicky na svoje naklady zabezpeci Uradne kontrolné zameranie, ktoré urci presni polohu
vSetkych objektov stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby;

v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v drovni, rozmeroch alebo
vytyeni akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tuto chybu okamzite opravi;

Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci za vSetky osoby na stavenisku, bude

udrziavat stavenisko a dielo (pokial nie je dokoncené a odovzdané do uzivania objednavatelovi)
v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d'alej zabezpedci, aby vSetky osoby
na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajlice sa bezpecnosti prace podla
platného prava;

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zadatia do Uplného dokoncenia za majetkovi a poziarnu

ochranu diela, materiadlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpedi na vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného
vystrazné znacenie, do¢asné oplotenie staveniska riadne osvetlenie;

¢) zamedzi pristupu nepovolanych 0s6b na stavenisko;

d) wvykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku

i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajlcich v désledku jeho
cinnostf;

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci

31.

32.

33.

34.

35.

nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit hlucnost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych
nariadeni SR. Zhotovitel je povinny vykonavat prace na stavbe nepretrzite (aj v dhoch pracovného
pokoja), v ¢ase od 6,00 hod. do 22,00 hod.. Prace, pri ktorych bude nevyhnutnd odstavka vody,
elektriny a privodu centralnych plynov, je zhotovitel povinny realizovat v dioch pracovného pokoja.

Zhotovitel' si na svoje naklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meraCov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky
pouzité zariadenia bud( v sudlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za
elektrinu, za vodné a stoéné az do Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.

Zhotovitel poas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a Cistotu a bude na svoje naklady a nebezpecéenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska
vSetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho cinnostou a bude ho likvidovat a ukladat len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni dopliiujdcich
neskorsich predpisov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri
preberacom konani.

Zhotovitel hradi vSetky naklady a poplatky za do¢asné vyuZivanie komunikacii v slvislosti so stavbou.

Zhotovitel' si zabezpeCi na svoje naklady dostatoéné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je
nepostacujlca.
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36. VSetky zariadenia zhotovitela, do¢asné stavby a materialy poskytnuté zhotoviteflom sa po prevoze na

stavenisko povazuji za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez sihlasu
zastupcu objednavatela neodvezie.

37. VSetky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom

0 bezpecnosti o ochrane zdravia.

38. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a)

h)

bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spodsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti;

bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia;

zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane slstavnej kontroly bezpecnosti prace
pri vSetkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela;

upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na pracovisku
objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich os6b alebo
k ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

bude reSpektovat zakaz fajcenia, zakaz prindSat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky;

v priestoroch objednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy;

pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat;

preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskach, ktoré neslvisia s vgykonom objednanych prac bez vedomia a sthlasu objednavatela.

39. Zhotovitel' odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich oséb ohladne porusenia patentovych

prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v slvislosti s nim a za vSetky
vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v slvislosti s nimi.

40. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretd poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu.

41. Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov zhotovitela, ¢i v zmysle bodu ¢.35 a) maju

pracovnici zhotovitela pozadovan( odborni spdsobilost (vyucny list, certifikat).

42. Zhotovitel je povinny, v rdmci svojich mozZnosti, umoznit zamestnancom objednavatela uZivanie

podlazi, na ktorych zhotovitel realizuje dielo.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby:

a)

b)

Stavebny dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat ..........ccccceeeuenene

Zhotovitel poveruje vykonom ¢innosti stavbyveduiceho Jaroslav Bosela s evidenénym ¢&islom
10740*10*. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu.
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Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaji podla dokumentacie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného
dennika.

Osoba poverenad vykonom stavebného dozoru je opravnenad zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisom o odstraneni vad a nedorobkov prac pracovnika vo
funkcii vedlceho oddelenia spravy a Gdrzby budovy a stavebny dozor ktory spolone podpiSu.

Stavebny dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujd alebo skladuju.
Na vyziadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materialov, vysledky kontrol kvality, atesty
a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozena
bezpecnost uskutoGnovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, alebo hrozia iné
vazne hospodarske skody.

Stavebny dozor nie je opravneny zasahovat do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a)

2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady o kvalite zabudovavanych materialov
(prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...) v silade so zakonom ¢. 90/1998 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov as nimi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
z ktorych budl zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich
zabudovanim

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a)

b)

4.7

a)
b)

c)

vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouzit. PouZiji sa len materialy, vyrobky
a povrchy schvalené zastupcom objednavatela;

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané materialy
a zariadenia;

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach;

doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materialov
a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani
a prevzati predmetu diela;

vypracovanie ,Planu ochrany pred poZiarmi (zriadenie protipoZiarnych asistencénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpedéit zhotovitel
v zmysle § 6 ods.2 zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi;

vypracovanie Planu organizacie vystavby (POV);

vypracovanie Planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku.

hotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania v sulade s prisluSnymi STN,
Specifikaciami alebo skisobnym planom:

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko;
kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode;
odovzda pocas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutoénenych
kontrolach, kontrolnych skdskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskuto¢nenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly
kedykolvek od podpisu tejto zmluvy.
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5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok
a inych priestorov, ak to slvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predlozenie
originalnych dokladov ainG potrebni dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov
a materialov, alebo iné dalSie doklady slvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly su:

NajvysSi  kontrolny drad Slovenskej republiky, prislusna Sprava finanénej kontroly,
Ministerstvo zdravotnictva SR a nimi poverené osoby;

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a/tohto odseku v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou,

overovanim na mieste vzmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnhenymi osobami na
vykon kontroly a zaroven zaslat objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o

pracach a cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konci prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolaudacnych vad a nedorobkov.

a)
b)
6.
1.
2.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

datum, pracovna doba, pocasie;

pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace;
druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony;

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis;
obsah a rozsah vykonanych prac s posidenim kvality;

dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montaZneho materialu
vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni a certifikatov o materialoch a vyrobkoch,
mnozZstvo, skutocnu kvalitu;

Gdaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok;
druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte;

zaznam o pripravenosti prac pre nasledujlce vykonanie prac, najma u prac, ktoré budi dalSim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie;

prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny;
vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie;

rozhodujlice okolnosti vplyvajlce na kvalitu diela;

zaznamy o kontrole leseni, vytahov...atd", ktoré boli kontrolované po preruseni prac;

zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doSlo pri vykonavani
prac;

zaznamy o pouceni zamestnancov;
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- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou
a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas;

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania;

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oéislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované
zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna
sa najma o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skiSok kazdého
druhu, atd..

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveddci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked
sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa
nesmu vynechavat volné miesta.

Okrem stavbyvedlceho moze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného
dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela
a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.

Ak stavbyvedUci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu
sthlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedlci povinny predloZit mu denny zaznam
najneskor v nasledujlci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe
obCasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdna zaslat
objednavatelovi doporuéene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne
na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3
pracovnych dni s uvedenim dovodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu s(hlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s uréenim lehoty
na ich odstranenie zhotovitelom;
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizacii stavby;

- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac;

- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne;

- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy;

- s(hlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajici kladny sihlas projektanta;

- zaznam o prevzati prac, ktoré budud v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné.
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11. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u

stavbyvediceho alebo jeho zastupcu.

12. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela do 120 dni od nadobudnutia
Gcinnosti zmluvy o dielo v zavislosti na poveternostnych podmienkach, ktoré by inak skorSim alebo
neskorsim zacatim prac negativne narusili prevadzku objednavatela.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda odberatel zhotovitelovi celé stavenisko véitane hranic
vonkajSich ploch.

Zhotovitel zabezpe€i k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouzit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia

a)

zmluvy objednavatelovi nasledovne:

Zhotovitel odovzdava a objednavatel prebera dokoncené dielo schopné samostatného uzivania
podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia sterminom, kedy sa méa vypisat preberacie konanie. Objednavatel vypiSe
preberacie konania najneskor 7 dni pred pozadovanym terminom.

Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuskami, alebo vykonanim inych
skisok, musi oznamit den ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel' pripravi vSetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, ndvody na obsluhu,
zarucné listy atd. a 2x kompletnl sadu projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spoloéne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pdévodného stavu (terénne
Gpravy)

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moze zhotovitel ponechat na stavenisku len
stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel
stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dIhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a
materidl musi zhotovitel umiestnit tak, aby neprekazali bezpecénej prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto Clanku je zhotovitel  povinny zaplatit
objednavatelovi penale vo vySke 100 eur za kazdy den omeSkania aZz do dna skuto¢ného
vypratania staveniska. Tuto Ciastku moze objednavatel odpocitat z faktlry zhotovitela.
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Prace musia byt vykonané tak, aby ku dnu zmluvného dokoncenia vnatornych prac boli vnitorné
priestory uzivania schopné a bez vad.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy
Odstlpenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dhom dorucenia
oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.

Objednavatel moze az do dokoncéenia prac bezodkladne odstipit od zmluvy v nizSie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

ak zhotovitel je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie;

ak zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukoncéenim prac
podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urCenej objednavatelom dielo nedokonéi. Za
meskanie sa nepovazuje predizenie doby vystavby z dévodov uvedenych v &. 4, bod 7;

ak zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje
porusenie podmienok zmluvy;

ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie sU zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe;

ak nie s po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konStrukcie a prace v sulade
s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy

)

ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo ¢len Statutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny €in, ktorého podstata suvisi s podnikanim;

ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spoésobom, ktory neumoznuje vecnl a ¢asovl
realizaciu diela.

Zhotovitel moZe odstipit od zmluvy ak objednavatel nepini zmluvu, alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajlce a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Narok na Ghradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotoviteflom ku diAu odstlipenia od zmluvy
podla ¢lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu
ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela v sulade s bodom 3, najneskér do 30 dni po odstlpeni od zmluvy.
Zhotovitel je povinny predloZit overitelné vylctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane
dokladov (atesty, certifikaty, skasky, atd'.)

V pripade odstlpenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouZitych
materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné
naroky zvad diela, nezaplatené sankcie ainé pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde
k odstlpeniu od zmluvy zddvodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo realizuje.
V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo
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k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku,
ako aj k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, ato za obvykli cenu primerani opotrebeniu
a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zarucna lehota, zodpovednost za vady a Skody
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a

Ze v lehote prevzatia a po¢as zarucnej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zakonom vztahujlcim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhodujl s Gdajmi
uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

Zarucna lehota za realizaciu stavby je 60 mesiacov a zacéina plynat dinom protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom, t. j. diom ukoncenia preberacieho konania, pokial je stavba prevzata bez
zavad, alebo dnom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 13, ods. 1, pism. d tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na vSetky stroje, zariadenia, technolégie a stavebné prace.
Zarucna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technolégie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukazatelne dana ina ( kratSia ) zarucéna doba.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet plnenia vcase jeho odovzdania

objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych  objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob,
ktoré mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocCas zarucnej lehoty ma
objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich
Castiach, ktoré vznikni pocas obdobia od zaCatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatelom a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia
zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocCas zarucnej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné
naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad poc¢as zarucnej lehoty.

Zhotovitel zaruCuje, Ze pouZité materialy su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju poziadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad
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Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zarucnej lehote, a ktoré

vCas reklamuje.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel si pripadné reklamacie vady diela uplatni u zhotovitela v zarucénej lehote, ato
bezodkladne po ich zisteni a pisomne. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavujl
a v reklamacii si uplatni svoje naroky v zmysle prislusnych ustanoveni obchodného zakonnika.

Clanok 16
_ Odstrafiovanie vad
V pripade oznamenia vad podla Clanku 16 ods. 3 objednavatelom v zaruénej dobe sa zhotovitel

zavazuje vady diela bezodplatne a bez zbytocného odkladu odstranit.

Zhotovitel' je povinny do 48 hodin od ozndmenia vad diela vykonat obhliadku a najneskor do 2
pracovnych dni odo dna dorucenia reklamacie objednavatela zacat odstranovat vady diela a tieto
odstranit v co najkratSom technicky moznom Case. Lehota odstranenia vad diela sa dohodne
pisomnou formou medzi zmluvnymi stranami.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdZe objednavatel nechat odstranit vady diela tretej
osobe a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktorého povinnostou je takto fakturované
naklady na opravu objednavatelovi uhradit, a to do 14 dni od jej dorucenia faktlry objednavatela.
Zaruka zhotovitela podla ¢lanku 15 tym nie je dotknuta.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu reklamované vady
odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia sidu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudacného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré
brania uzivaniu, resp. bezpecnej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13
ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba sa predlZzuje o dobu odstranenie vady diela, t.j. o dobu zacatd dnom dorucenia
oznamenia vady diela a konciacu dinom odstranenia vady diela zhotovitelom.

Clanok 17
Majetkové sankcie
Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1 500,00 EUR vratane DPH

za kazdy kalendarny den omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému
v harmonograme, ktory je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vylctované majetkové sankcie (svoju pohladavku) zapocitat
s pohladavkou zhotovitela (Cast ceny za dielo).

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati v lehote urCenej na ich odstranenie alebo pocCas zarucnej lehoty v ¢ase podla
¢lanku 17 ods.1 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 1500,00 EUR s DPH
za kazdy den omesSkania a za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak je objednavatel, ktory je subjektom verejného prava, v omesSkani so splnenim penazného
zavazku alebo jeho Casti v termine podla ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy, vznika zhotovitelovi, ktory si
splnil svoje zakonné a zmluvné povinnosti, pravo pozadovat od objednavatela z nezaplatenej sumy
uroky z omeskania, podla § 369 ods. 2 zak. ¢. 513/1991 Zb., v spojeni s § 1 ods. 1 a 3 nar. vlady
SR €. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, t.j. vo vySke
zakladnej Urokovej sadzby Eurépskej centralnej banky platnej k prvému dnu prislusného
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kalendarneho polroka omeskania zvysenej o osem percentualnych bodov; takto uréena sadzba

Grokov z omeSkania sa pouzije pocas celej doby omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi objednavatelovi v pinej vySke Skodu, ktora vznikne objednavatelovi
v dosledku pripadného omeSkania dokoncéenia stavby nedodrzanim terminu ukonéenia stavby zo
strany zhotovitela s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej udalosti. Uhrada alebo z&poéet zmluvne;j
pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne dokongéit ani jeho dalSich povinnosti podla
zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na nahradu Skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna doruéenia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania
Zmluvné strany sa zavazujd, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym

partnerom, nepouziji na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajlcich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradach
(kontrolnych dnoch), ktoré bude zhotovitel organizovat pravidelne tyzdenne, vzdy v urcity den
a hodinu. Ich stalymi Gcéastnikmi bud( povereni zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia
zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy budld rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prislusného sudu.

Ak sa vyskytnul rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
a) zmluva o dielo;

b) sutazné podklady objednavatela k predmetnej zadkazke zo dina 26.06.2015;
c) vykresova dokumentacia;

d) ponuka zhotovitela zo dna 14.08.2015;

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia vSeobecne zavazné
skiSobné postupy, méze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat
materialovo-technické preskimanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu.
Vysledky tychto skiSok su zavazné. Naklady na sklsky znasa strana, ktora nebude v tomto UspesSna.

Rozpory zmluvnych stran neopravnuji zhotovitela zastavit prace.

Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela v zmysle ¢lanku 8 ods.12,
nema tento narok na zmenu zmluvy - predizenie lehoty dokongenia a Ghrad zvySenych nakladov.
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Zhotovitel m6zZe na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len personal,
ktory ma pozadovanu( kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom cCase a je dostatoCne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pomockami a bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatocne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a
prikdzat zhotovitelovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento
pokyn zrealizovat, v opacnom pripade ma objednavatel pravo postupovat podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel pre dany predmet pinenia, nesmu byt bez sihlasu objednavatela zverejnené a pouzité

na iné ako dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie prac.

V pripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dbsledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nesposobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavazuji vzajomnym rokovanim nahradit neplatné, alebo neudcéinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a UGcel
sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zaverec€né ustanovenia
Tato zmluva nadoblda platnost dhom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran

a Gcinnost dihom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozZné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov,
ktoré budl platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a budu
neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzajd na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia tejto
zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy su prilohy:

1. Zoznam subdodavatelov;

2. Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xlIs. podobe na CD;

3. Casovy a vecny harmonogram préac (predloZi iba Gspedny uchadzad);
4: Certifikat OHSAS 18 001 (predloZi iba UspesSny uchadzac).

Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel
zaroven akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 3-och rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy obdrzi objednavatel a 1 rovnopis
zhotovitel.

Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasuju, Ze slhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne
a vaine na zaklade pravdivych Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne
nevyhodnych podmienok, a preto ju na znak slhlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuja.
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Ing. FrantiSek Miga, konatel spolo¢nosti

Ing. FrantiSek Riha, konatel spoloénosti

Prilohy:
Priloha ¢. 1 - Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 2 - Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky aj v xls. podobe na CD
Priloha ¢. 3 - Harmonogram uskutocnenia stavebnych prac (predlozi iba GspesSny uchadzac)
Priloha €. 4 - certifikat OHSAS 18 001 (predloZi iba Gspesny uchadzac)
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Zoznam SUBDODAVATELOV

Priloha €. 1 ZMLUVY O DIELO

Pol.

Nazov firmy a sfdlp
subdodavatela, ICO

Predmet dodavok, prac alebo sluZieb

Podiel na
celkovom
objeme DIELA (%)

V pripade potreby je mozné doplnit strany tejto prilohy.






