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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY  

 

ZMLUVA O DIELO č. 09/05/250/2015 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

na Dielo: „Oprava lesovne Klížske lúčky“ 

   

 

medzi: 

 

Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 

IČO:  36 038 351 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 

IČ DPH: SK2020087982 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu: 6806312/0200 

konajúci prostredníctvom: RNDr. Peter Morong, generálny riaditeľ  

Fakturačná adresa: Lesy SR, š.p. OZ Topoľčianky, Parková 7, 951 93 

 Topoľčianky 

Zastúpený:    Ing. Milan Garaj, vedúci OZ Topoľčianky 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 

a 

 

 

Zhotoviteľ: [ViOn, a.s.] 

so sídlom: [Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce] 

IČO:  [36526185] 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu [Nitra], Oddiel: [Sa], Vložka č.: [10044/N] 

IČ DPH: [SK2020146084 

bankové spojenie: [VÚB a.s., Levice] 

číslo účtu:  [1260172057/0200] 

konajúci prostredníctvom: [Martin Ondrejka - predseda predstavenstva] 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 

a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 
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PREAMBULA 

 

0.1 Objednávateľ je právnickou osobou, ktorá má záujem o zhotovenie diela – stavby „Oprava 

lesovne Klížske lúčky“ 
 

0.2 Zhotoviteľ je  osobou oprávnenou podnikať v oblasti predmetných stavebných prác. 

 

0.3 Nakoľko Zhotoviteľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela - stavby 

„Oprava lesovne Klížske lúčky“ a vykonať všetky práce a úkony s tým súvisiace, dohodli 

sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za podmienok uvedených nižšie. 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa 

zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za podmienok 

a vo výške uvedenej v tejto Zmluve. 

  

1.2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: 

 

 výkon všetkých stavebných prác potrebných pre riadne zhotovenie stavby v súlade 

s príslušnou projektovou dokumentáciou pod názvom „Oprava lesovne Klížske 

lúčky“ v súlade so všetkými príslušnými právnymi normami a povoleniami 

vzťahujúcimi sa na prevedenie stavených prác, stavebných postupov a iných 

činností súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby 

 postup pri zhotovovaní diela v zmysle povolení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto 

Zmluve; 

 postup pri zhotovovaní diela podľa projektovej dokumentácie stavby – stupeň 

realizačný projekt, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej projektantom: 

PRONSTAV, Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce; 

 povinnosť Zhotoviteľa vykonať všetky úkony a činnosti potrebné na to, aby 

Objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel, ktorý je Zhotoviteľovi známy 

zo súťažných podmienok a súťažnej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 2 k tejto 

Zmluve; 

 zhotovenie alebo zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia diela; 

 

(ďalej všetko spolu len „Dielo“) 

 

1.3 Zhotoviteľ po vykonaní a odovzdaní Diela zabezpečí zhotovenie tzv. „Projektu skutočného 

vyhotovenia“ podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce. Zhotoviteľ 

predloží Objednávateľovi dve (2) kópie týchto Projektov skutočného vyhotovenia v 

pevnom plastikovom obale spolu s  jednou (1) kópiou na CD nosiči s plánmi vo formáte 

.dwg. Spolu s Projektom skutočného vyhotovenia Diela Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta týkajúce 

sa prípojok resp. nových inžinierskych sietí po vykonaní stavebných prác v rámci Diela, 

vrátane ich križovania s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami. Projekt skutočného 

vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutočného stavu Diela od autorizovaného geodeta sa 
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Zhotoviteľ zaväzuje predložiť Objednávateľovi najneskôr do 14 dní od termínu predbežnej 

akceptácie Diela v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy. 

 

1.4 Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, 

ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela „Oprava 

lesovne Klížske lúčky“ v rozsahu podľa bodu 1.2 za celkovú cenu za Dielo dohodnutú 

podľa článku V. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež (i) práce a dodávky, ktoré síce nie 

sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k realizácii 

funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou (napr. 

skryté prekážky) a (ii) práce a dodávky súvisiace s realizáciou Diela, ktoré mal a mohol 

Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť 

najneskôr pri prevzatí staveniska v zmysle bodu 2.1 Zmluvy. Realizácia týchto prác a 

dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela dohodnutú v Zmluve. 

 

1.5 V prípade, ak na vykonaní časti Diela chýbajúcej v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu 

bude mať záujem Zhotoviteľ, pričom táto časť Diela nebude mať vplyv na funkčnosť, 

rozsah a kvalitu Diela určené touto Zmluvou, cena Diela stanovená touto Zmluvou sa 

nemení. 

 

1.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania 

komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného 

a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy 

sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje. 

 

II. 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

2.1  Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste: 

 

 Obec Veľký Klíž; 

Okres Partizánske; 

Katastrálne územie: Klížske Hradište; 

ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa alebo má Objednávateľ právo na 

nich zriadiť stavbu (ďalej len „Stavenisko“); 

 v sídle Zhotoviteľa, kde sa budú zhotovovať najmä časti Diela administratívneho 

charakteru (napríklad vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia). 

 

2.2 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi 

Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa 

v súlade: 

 

 s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými 

i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy 

neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené 

bez chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný 

Objednávateľom, 
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 s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej 

republiky, 

 s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, 

umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel, 

 so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci 

a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu, 

 s požiadavkami na akosť požadovanými jednotlivými správcami sietí 

 v prípade požiadavky Objednávateľa v súlade s technologickými postupmi 

a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu. 

  

2.3 V prípade, ak nie sú zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia Diela v tejto 

Zmluve, Zhotoviteľ je povinný bezpodmienečne tieto skutočnosti Objednávateľovi 

písomne oznámiť najneskôr do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ 

tieto skutočnosti písomne neoznámi Objednávateľovi, Objednávateľ nie je povinný 

akceptovať po podpise tejto Zmluvy žiadne pripomienky k neskôr zisteným alebo 

neuvedeným rozporom a platí, že uvedené skutočnosti boli Zhotoviteľovi známe pred 

podpisom Zmluvy, a to v rozsahu podľa výkladu Objednávateľa. 

 

2.4 V prípade rozporu Zmluvných strán týkajúcich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality Diela, 

v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo nerieši táto Zmluva ani jej Prílohy, platí písomné 

stanovisko Objednávateľa. 

 

2.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii Diela podľa 

Zmluvy, že predmet Zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela a 

že pred začiatkom prác s náležitou odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty 

a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednávateľa nemajú chyby, jasné 

nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými ukazovateľmi. Zhotoviteľovi je známe 

množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie Diela. 

 

2.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky 

podklady prevzaté od Objednávateľa a na ich základe bude Dielo zhotovovať. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav 

a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať 

na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené 

v Zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne Objednávateľ svojim 

úmyselným konaním. V prípade akýchkoľvek pochybností o úmyselnosti konania 

Objednávateľa v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude považovať Objednávateľovo 

konanie za úmyselné. V prípade, ak sa preukážu vyhlásenia Zhotoviteľa uvedené v tomto 

bode a v bode 2.5 Zmluvy ako nepravdivé, znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky s tým spojené, 

pričom cena Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy sa tým nemení. 

 

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe 

a za podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje v priebehu 

realizácie Diela Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, v 

dohodnutej lehote realizované Dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu. 

 

2.8 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo 

k materiálom, výrobkom, zariadeniam a iným častiam Diela, ktoré boli dodané na 
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Stavenisko za účelom ich zapracovania do Diela,  prechádza na Objednávateľa momentom 

ich protokolárneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo Objednávateľa. 

Zapracovanie týchto materiálov, častí alebo komponentov do zhotovovaného Diela a ani 

ich prípadné následné oddelenie od Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva k 

nim. 

 

2.9 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do riadneho vykonania 

a odovzdania Diela, vrátane odstránenia všetkých jeho vád a nedorobkov, Zhotoviteľ 

v plnom rozsahu. 

 

2.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie celého Diela tretej osobe. 

 

2.11 Objednávateľ je oprávnený písomne požadovať použitie iných materiálov a Zhotoviteľ je 

povinný tejto požiadavke vyhovieť. Objednávateľ je oprávnený sám zaistiť materiál alebo 

realizovať niektoré časti Diela. Cena Diela sa v takomto prípade nemení. 
 

III. 

DOBA ZHOTOVENIA DIELA 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto 

Zmluvy: 

 

Odovzdanie Staveniska: najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej 

  výzvy na prevzatie staveniska 

Začiatok zhotovovania Diela: v súlade s harmonogramom schváleným 

Objednávateľom   

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbežná akceptácia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy): 

 122 dní odo dňa odovzdania Staveniska  

 

 Presný termínový (časový) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivých častí je 

uvedený v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve (ďalej len „Termínový harmonogram prác“). 

V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať 

skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na 

odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti 

a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín vykonania a odovzdania Diela 

Objednávateľovi uvedený vyššie ako aj všetky termíny označené v Termínovom 

harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“. Termínový harmonogram prác 

bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) 

bude jeden týždeň. 

 

3.2 Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a termíny označené v Termínovom 

harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“, musia byť presne dodržané tak, 

aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na 

zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Za ukončenia jednotlivých termínov a míľnikov je 

považované riadne, včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania 

predpísaných skúšok, atestov a meraní, ako aj odstránenie prípadných vád príslušnej časti 

Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednávateľom a správcom sietí. 
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3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že termíny uvedené v bode 3.1 a termíny označené 

v Termínovom harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“ sú záväzné pre 

Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je povinný predĺžiť tieto termíny ani v prípade, ak 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi žiadosť na predĺženie týchto termínov a sú dané 

okolnosti, ktoré odôvodňujú omeškanie spolu s podrobným vysvetlením dôvodu. 

 

3.4 Do doby zhotovenia Diela v zmysle termínov uvedených v bode 3.1 Zmluvy sa 

nezapočítavajú dni, ktoré Objednávateľ z hľadiska klimatických podmienok vyhodnotí ako 

nevhodné na realizáciu Diela. O takomto stanovisku Objednávateľa bude Zhotoviteľ 

informovaný aspoň jeden (1) deň vopred. 

 

3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 3.1 tejto 

Zmluvy a stanovené míľniky podľa Termínovaného harmonogramu prác v bežnom 

pracovnom čase (v ustanovenom týždennom pracovnom čase v zmysle ustanovenia § 85 

ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce) a jeho omeškanie so zhotovovaním Diela 

je väčšie ako päť (5) kalendárnych dní oproti ktorémukoľvek zo stanovených termínov 

a míľnikov, je Zhotoviteľ povinný samostatne alebo na príkaz Objednávateľa zabezpečiť 

zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách alebo vykonať iné 

nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena 

Diela dohodnutá v tejto Zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. V prípade, ak Zhotoviteľ 

bezodkladne po vzniku vyššie uvedenej situácie (t.j. po vzniku omeškania so zhotovovaním 

Diela väčším ako päť (5) kalendárnych dní oproti ktorémukoľvek zo stanovených termínov 

a míľnikov) nezabezpečí nápravu a proces zhotovovania Diela sa nezrýchli, Objednávateľ 

je oprávnený kedykoľvek po uplynutí tejto doby odobrať Zhotoviteľovi oprávnenie 

zhotovovať akúkoľvek časť Diela a zadať zhotovenie takejto časti Diela tretej osobe. 

Náklady takejto realizácie odobratej časti Diela bude Objednávateľ oprávnený započítať 

proti akejkoľvek sume splatnej Zhotoviteľovi. Rovnako bude Objednávateľ oprávnený 

započítať proti akejkoľvek sume splatnej Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje 

spojené s odobratím oprávnenia zhotovovať akúkoľvek časť Diela Zhotoviteľovi a jej 

zadaním tretej osobe. 

 

3.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek náklady, 

ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku nedodržania termínov uvedených v bode 3.1 

Zmluvy alebo míľnikov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia (napr. 

nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, 

zvýšené pracovné nasadenie a pod.) budú na ťarchu Zhotoviteľa. Cena Diela podľa tejto 

Zmluvy sa nemení. 

 

3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou 

pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť 

prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, 

alebo jeho časti, nebude Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

 

IV. 

PRIEBEH  ZHOTOVOVANIA DIELA 

 

4.1 Až do úplného vykonania Diela sa bude uskutočňovať týždenné koordinačné rokovanie 

(kontrolný deň) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku. 
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Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v týždenných 

intervaloch. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň 

pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ 

je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený 

zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi 

aspoň dva pracovné dni vopred. 

 

4.2 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ dohadovať 

alebo vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo 

zmeny projektovej dokumentácie stavby. 

 

4.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného 

zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný 

mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: [Marián Jenis] – projekt manager, 

tel. č.: [0905 215 534] a e-mail: [mjenis@vion.sk]. K zmene zodpovedného zástupcu 

Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi 

najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu 

Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa 

podľa bodu 4.1 Zmluvy. 

 

4.4 Okrem pravidelných týždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Diele je 

Zhotoviteľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom 

a miestnym technickým dozorom. 

 

4.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že si obzrel budúce Stavenisko pred vystavením samotnej ponuky 

a prerokoval s príslušnými orgánmi skutočnosti, ktoré je potrebné zakalkulovať do celkovej 

ceny Diela a zabezpečí si s príslušnými štátnymi orgánmi stavebné prípojky vody, 

elektrickej energie a iné prípojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebný prúd, stavebná 

voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a 

poplatky s tým spojené, a pod.). Zhotoviteľ berie na vedomie, že naviac náklady 

vyplývajúce z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudú hradené navyše a sú započítané v 

cene Diela uvedenej v článku V. bod 5.3 Zmluvy. 

 

4.6 Zhotoviteľ bude sám uskutočňovať za seba a za svojich zamestnancov a pracovníkov všetky 

kontroly plnenia všetkých svojich povinností a záväzkov tak, ako sú stanovené v tejto 

Zmluve. Na tento účel sa Zhotoviteľ zaväzuje časovo kontrolovať a merať stavebné práce, 

súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete prostredníctvom odborníkov a 

kompetentných kontrolórov, alebo príslušných orgánov, na základe projektovej 

dokumentácie stavby prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými stanoviskami 

orgánov, so všetkými úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, najmä začiatok 

výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol a meraní sú 

neoddeliteľnou súčasťou ceny za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy a nebudú dodatočne 

účtované Objednávateľovi. 

 

 

4.7 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa ako aj osoby určené technickým dozorom sú 

počas celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť buď na Stavenisku, v dielňach 

a priestoroch Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov kedykoľvek v pracovnom čase 
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akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarušili alebo nezdržali 

postup súvisiacich výrobných činností. Zhotoviteľ poskytne zamestnancom Objednávateľa 

možnosť vykonania týchto činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, 

povolenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia 

nedostatky alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné veci a tovary alebo ktorékoľvek 

z predmetných častí Diela. 

 

4.8 Pri častiach Diela, ktoré budú trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizácie a pod.) bude 

Objednávateľ a ním určené osoby (napr. miestny technický dozor, zástupca Objednávateľa 

a pod.) pred ich zakrytím Zhotoviteľom písomne pozvaný minimálne dva pracovné dni 

vopred na vykonanie kontroly tejto časti alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. 

Ku kontrole zakrývaných častí Diela predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných 

skúškach, dôkazy o kvalite materiálov použitých pre zakrývané časti Diela, certifikáty 

a atesty. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo 

videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá 

ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

 

4.9 Kontrola tovarov, prác, Diela alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, zástupcami  

Objednávateľa alebo osobami poverenými technickým dozorom neznamená definitívnu 

akceptáciu predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ 

je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace 

s Dielom až do konečnej akceptácie Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním Diela do 

svojej dispozície. 

 

4.10 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné 

práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované 

technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek 

platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. 

by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

 

4.11 Zhotoviteľ je počas plnenia Zmluvy povinný  dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného prostredia v zmysle 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Všeobecné požiadavky na výkon prác, 

ktoré tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie  

týchto  predpisov a Všeobecných požiadaviek na výkon prác zo strany Zhotoviteľa 

prostredníctvom ním určenej osoby, najmä prostredníctvom technického dozoru. 

Objednávateľ alebo ním určená osoba, najmä technický dozor, má právo jednostranne 

udeliť príslušnú sankciu za každé porušenie povinnosti zo strany Zhotoviteľa podľa tohto 

bodu Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknuté porušenie povinnosti a jej následky 

čo najskôr odstrániť a udelenú sankciu splniť. Objednávateľ má tiež právo v prípade 

preukázaného porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy 

realizáciu Diela zastaviť až do doby odstránenia vzniknutého nedostatku, ak by 

pokračovaním v realizácii Diela došlo k ohrozeniu zdravia, života alebo majetku 

Objednávateľa alebo tretích osôb, pričom takýmto zastavením realizácie Diela 

Zhotoviteľovi nevzniká nárok na posun dohodnutých termínov a ani na zvýšenie ceny 

Diela. 
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4.12 V prípade, ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu týkajúcu 

sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich so 

zhotovovaním Diela ktorejkoľvek z ním vybratej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

(ďalej len „Subdodávateľ“), Zhotoviteľ bude: 

 

 vopred informovať Objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach 

Subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybratý, a to najneskôr podľa bodu 4.16 

Zmluvy, ako aj poskytovať detailný popis (minimálne názov, sídlo alebo miesto 

podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom na 

ňu) každého Subdodávateľa, jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas 

vykonania, zariadenie a materiály, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby 

a dátum dodávky; 

 musieť vopred obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom a bude 

povinný v plnom rozsahu písomne informovať osoby určené technickým dozorom 

o uvedenom Subdodávateľovi; 

 v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti 

zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám; 

 zabezpečovať, že Subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú 

podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na životné 

prostredie. Za týmto účelom Zhotoviteľ v prípade potreby prevedie na 

Subdodávateľov všetky nevyhnutné záväzky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje 

kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov Subdodávateľov; 

 zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj 

tie z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov; 

 okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľa, ak také nastane, 

prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude tlmiť z toho 

vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou Subdodávateľa, ktorý 

porušil svoje povinnosti; 

 v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby 

a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito 

subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou 

subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho 

nebezpečenstvo. 

 

V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na 

nevyplatenie ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených 

podmienok, bez ohľadu na nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ potenciálne 

utrpieť. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné zákonné požiadavky 

musia byť splnené a preukázané Zhotoviteľom a všetkými Subdodávateľmi počas celej 

doby plnenia Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať všetky potrebné atesty, certifikáty 

a technické listy pre všetky materiály zabudované do Diela, a to vždy pred ich 

zabudovaním. Pred samotným zabudovaním musia byť tieto časti Diela schválené 

Objednávateľom. 

 

4.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že žiaden zo Subdodávateľov nie je vedený v zozname platiteľov 

DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, vedenom na portáli daňovej sekcie 

Finančného riaditeľstva SR, a že realizáciu jednotlivých častí Diela bude delegovať len na 

takýchto Subdodávateľov. V prípade, že Zhotoviteľ zistí skutočnosť, ktorá nie je v súlade 
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s jeho vyhlásením v predchádzajúcej vete až po delegovaní časti Diela na Subdodávateľa, 

je povinný bezodkladne vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto Subdodávateľ 

nerealizoval žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na realizácii Diela. 

V prípade, že skutočnosť, ktorá nie je v súlade so Zhotoviteľovým vyhlásením v prvej vete 

tohto bodu, zistí Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, aby 

bezodkladne vykonal všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto Subdodávateľ nerealizoval 

žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na realizácii Diela. Ak sa vyhlásenie 

Zhotoviteľa uvedené v prvej vete tohto bodu ukáže ako nepravdivé, zodpovedá za všetku 

škodu v dôsledku toho vzniknutú na strane Objednávateľa. 
 

4.14 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že pri zhotovovaní Diela môže delegovať akúkoľvek 

úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorúkoľvek prácu, dodávku alebo službu 

súvisiacu so zhotovovaním Diela maximálne v rozsahu dvoch (2) úrovní 

subdodávateľského reťazca: 

 

1. úroveň – Zhotoviteľ 

2. úroveň – Subdodávateľ Zhotoviteľa 

 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pod pojmom 

Subdodávateľ sa podľa tejto Zmluvy rozumie ktorýkoľvek Subdodávateľ v rámci vyššie 

uvedených úrovní subdodávateľského reťazca a povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa 

Subdodávateľov sa aplikujú na ktoréhokoľvek z nich rovnako (napríklad povinnosť vopred 

obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom). 

 

4.15 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom 

neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej 

zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych 

zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v 

plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich 

Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za vlastné 

konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov. 
 

4.16 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek bezodkladne poskytnúť na žiadosť Objednávateľa 

v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov s uvedením druhu a rozsahu nimi 

vykonávaných prác. Zhotoviteľ je však povinný vždy poskytnúť Objednávateľovi 

v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov, ktorý budú realizovať príslušnú časť 

Diela, a to najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom realizácie tejto príslušnej časti 

Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

 

4.17 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne odmietnuť Subdodávateľa, ktorý 

preukázateľne nerealizuje Dielo alebo jeho časť riadne alebo v súlade so Zmluvou, a to bez 

toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je 

v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby 

s odmietnutým Subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela podľa tejto 

Zmluvy a zároveň aby takýto Subdodávateľ najneskôr do troch (3) dní odo dňa 

Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V prípade akýchkoľvek 
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pochybností, či je Dielo alebo jeho časť realizované Subdodávateľom riadne alebo v súlade 

so Zmluvou, platí stanovisko Objednávateľa. 

 

4.18 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak Objednávateľ zistí, že Dielo je vykonávané 

Subdodávateľom, ktorý nebol vopred odsúhlasený Objednávateľom podľa bodu 4.12 

Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zakázať takémuto Subdodávateľovi vstup na 

Stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní Diela. Rovnako je 

Objednávateľ oprávnený postupovať aj vtedy, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti 

vyplývajúce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každého Objednávateľom 

vopred neodsúhlaseného Subdodávateľa. 

 

 

V. 

CENA DIELA 

 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené Dielo prevezme od Zhotoviteľa 

a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu Diela určenú podľa tohto článku Zmluvy. Cena Diela 

je stanovená dohodou Zmluvných strán ako cena najviac prípustná a je výsledkom procesu 

verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 

„ZVO“) realizovaného Objednávateľom. 

 

5.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 

dohodou Zmluvných strán a je doložená položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa, ktorá tvorí 

Prílohu č. 5 k tejto Zmluve. Pre vylúčenie pochybností platí maximálna dohodnutá cena 

podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy. 

 

5.3 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 

na sumu:  

 

Cena Diela bez DPH: 52 918,09,- EUR 

(slovom: päťdesiatdvatisícdeväťstoosemnásť 09/100 euro) 

 

Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta podľa právnych predpisov platných v čase jej platenia. 

 

5.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v Cene 

Diela podľa bodu 5.3 sú zahrnuté aj tieto práce a činnosti: 

 búracie práce, uloženie na skládku, rezanie betónu, asfaltu a podobne; 

 realizácia dopravného značenia počas trvania Diela; 

 realizácia potrebných cestných provizórií (premostenia, lávky pre peších, značky a pod. 

); 

 vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí pred začatím Diela, vrátane dodatočného 

vytýčenia kolidujúcich sietí, nájdených počas realizácie Diela; 

 predpísané skúšky podľa STN; 

 prekládky inžinierskych sietí; 

 rozkopávkové povolenia, uzávierky; 

 vypracovanie prevádzkového predpisu; 
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 geodetické zameranie prípojok resp. nových inžinierskych sietí po vykonaní 

stavebných prác v rámci Diela, vrátane ich križovania s jestvujúcimi inžinierskymi 

sieťami: 

a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach, 

b) v digitálnej forme v programe Microstation vo formáte ".dgn" v jednom 

vyhotovení,  

 dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela (Projektu skutočného 

vyhotovenia) v počte dvoch (2) sád, vrátane dokladov vydaných v priebehu realizácie 

Diela podľa príslušných STN (revízne správy, atesty, dokumentácia a pod.). Projekt 

skutočného vyhotovenia Diela bude dodaný aj v digitálnej forme jeden (1)  krát na CD 

nosiči; 

 protokolárne zaškolenie pracovníkov obsluhy Objednávateľa; 

 prevádzkové náklady na prípadné čerpanie povrchovej alebo podzemnej vody; 

 vyhotovenie minimálne tridsiatich (30)  digitálnych fotografií v dvoch (2) kópiách 

každý kalendárny mesiac po dobu výstavby Diela. Tieto fotografie budú preukazovať 

postup prác a tam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémových prvkov. 

Fotografie musia byť zreteľne označené dátumom a hodinou ich vyhotovenia. 

Fotografie budú doplnené ich stručným popisom zo strany Zhotoviteľa; 

 jednotlivé položky Diela, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených 

položkách Diela. 

 

5.5 S výnimkou zmeny rozsahu Diela, ktorá musí byť vopred odsúhlasená alebo výslovne 

požadovaná Objednávateľom dodatkom k tejto Zmluve, nemôže Zhotoviteľ požadovať, 

nárokovať alebo sa domáhať na Objednávateľovi zvýšenia ceny Diela dohodnutej v bode 

5.3 tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto Zmluvy 

alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený Zmluvnou stranou alebo tretím 

subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/skutočnosť mimo vplyvu a vôle akéhokoľvek 

subjektu. Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných 

chýb alebo chýb jeho Subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly 

realizácie Diela. 

 

5.6 Ak neurobí Zhotoviteľ niektoré práce, aj keď sú súčasťou ceny Diela, znižuje sa cena Diela 

o cenu týchto prác uvedenú v cenovej ponuke Zhotoviteľa alebo v Zmluve. Cena Diela sa 

znižuje tiež v prípade, že Objednávateľ na svoje náklady obstaral niektoré výrobky, služby 

či materiály a v prípade, že budú zmenené či nahradené pôvodné materiály, hmoty, 

výrobky, služby či práce za lacnejšie. 

 

5.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia 

v zmysle tejto Zmluvy. V takomto prípade sa znižuje cena Diela o cenu prác, materiálu, 

výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané alebo 

dodané. 

 

5.8 Akákoľvek potreba zmien oproti rozsahu prác súvisiacich s realizáciou Diela určeného 

v čase podpisu tejto Zmluvy musí byť bezodkladne po jej vzniku oznámená 

Objednávateľovi. Následne je Zhotoviteľ povinný vykonať do 3 pracovných dní výpočet 

zmeny ceny Diela a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu, ak potrebná zmena má 

alebo môže mať vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovať zvýšenie ceny Diela stanovenej 

touto Zmluvou za naviac práce Zhotoviteľ, tak predloží svoj návrh Objednávateľovi 



CRZ č. 6863 / 2015 / LSR            LSRID 24 - 3036 

ZoD č. 09/05/250/2015  Strana 13 z 33 

bezodkladne (t.j. do 5 pracovných dní) potom, kedy sa ukázalo, že je zvýšenie ceny Diela 

nevyhnutné. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, jeho  nárok na zvýšenie ceny Diela vo forme 

písomného dodatku k Zmluve zaniká. Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa použijú 

primerane. 

 

5.9 Za naviac práce sa rozumejú všetky stavebné práce vykonané Zhotoviteľom v súvislosti 

s realizáciou Diela nad rámec stavebných prác uvedených v Zmluve a jej prílohách. 

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi naviac práce len za predpokladu, že 

tieto naviac práce boli Objednávateľom písomne schválené pred ich vykonaním za 

podmienok dohodnutých v Zmluve. 

 

5.10 Cena naviac prác odsúhlasených Objednávateľom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude 

stanovená nasledovne: 

 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom položkovitom rozpočte Zhotoviteľa 

(Príloha č. 5 k Zmluvy) bude zachovaná tu určená jednotková cena; 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte 

Zhotoviteľa (Príloha č. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutých v cenníku CENEKON, budú 

v ňom uvedené ceny požadovaných naviac prác upravené o percento rovnajúce sa 

percentuálnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podľa tejto Zmluvy a cenou 

Diela určenou podľa cien položiek uvedených v cenníku CENEKON po ich 

priradení k jednotlivým položkám Diela; 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte 

Zhotoviteľa (Príloha č. 5 k Zmluvy) a nenachádzajúcich sa ani v cenníku 

CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvných strán, na ktoré 

Zhotoviteľ vopred pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien 

jednotlivých položiek naviac prác podľa kalkulačného vzorca. 

5.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve 

v tomto ohľade (najmä podľa bodov 5.5 a 5.8 až 5.10 Zmluvy) nemôže dôjsť skôr, ako 

takúto zmenu a znenie dodatku neodsúhlasí Rada Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle 

ustanovenia § 10a ZVO. 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Cena Diela bude Objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr (daňového 

dokladu) vystavených Zhotoviteľom za práce vykonané počas predchádzajúceho mesiaca 

na základe zástupcom Objednávateľa (technickým dozorom) odsúhlasených položkovitých 

súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác vyplývajúcich z položiek rozpočtu (Príloha 

č. 5). Tieto mesačné faktúry budú spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Čiastkové faktúry“). Po odovzdaní 

Diela vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru na základe zástupcom Objednávateľa 

odsúhlaseného položkovitého súpisu všetkých vykonaných prác (ďalej len „Konečná 

faktúra“). Po vystavení Konečnej faktúry nebudú ďalšie faktúry Zhotoviteľa spojené 

s vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručovať všetky 

faktúry Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ 

Objednávateľ výslovne neurčí inak. 
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6.2 Konečnú faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych 

dní po konečnej akceptácii Diela podľa bodu 12.5 tejto Zmluvy. Konečná faktúra musí 

obsahovať čiastku zostávajúcu k úhrade a musí byť doložená stanovenými podkladmi, 

hlavne Objednávateľom potvrdeným protokolom a súpisom všetkých doposiaľ 

vystavených faktúr. Súčasne je Zhotoviteľ povinný v Konečnej faktúre prehlásiť, že v tejto 

faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi vzniknuté zo 

zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konečnej faktúry, a že 

nemá voči Objednávateľovi žiadne iné peňažné nároky vyplývajúce z tohto zmluvného 

vzťahu. 

 

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi v troch (3) 

vyhotoveniach súpis vykonaných prác s nižšie predpísanými prílohami na posúdenie 

a vecnú kontrolu správnosti. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác 

v členení podľa položkovitého rozpočtu (Príloha č. 5), z ktorých sú zrejmé všetky 

špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné doklady (najmä podrobné súpisy 

vykonaných prác s podrobnými výkazmi množstiev s presným vyznačením figúr v súlade 

s vyfakturovanými celkami, výsledky vykonaných kontrolných a revíznych skúšok 

a meraní, atesty a certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, 

porealizačné geometrické zameranie Diela alebo jeho častí, geometrické plány Diela, resp. 

jeho častí, dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela, alebo jeho častí) (ďalej len 

„Kontrolovateľné podklady“) najskôr posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, za 

ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela. Zhotoviteľ predloží Kontrolovateľné 

podklady a všetky prílohy Objednávateľovi okrem listinnej formy aj vo forme elektronickej 

(t.j. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom požadovaným členením súborov tak, aby 

takto vypracované súpisy vykonaných prác a Kontrolovateľné podklady plne vyhoveli 

procesu posudzovania faktúr Objednávateľom. 

 

6.4 Úplnosť Kontrolovateľných podkladov podľa bodu 6.3 je nevyhnutným predpokladom na 

skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ má sedem (7) pracovných 

dní na kontrolu predložených Kontrolovateľných podkladov a na vyjadrenie sa k ich 

akceptácii alebo neakceptácii. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že 

nevyjadrenie sa ku Kontrolovateľným podkladom zo strany Objednávateľa vo vyššie 

uvedenej lehote, nemožno považovať za ich akceptáciu a odsúhlasenie. Následne po 

písomnom odsúhlasení požadovaných Kontrolovateľných podkladov Objednávateľom je 

Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na ich základe jednotlivé faktúry a doručiť ich 

Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom 

nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov, je Objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia faktúry platí preto deň 

obdržania faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov. 

 

6.5 V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis prác alebo iné dokumenty uvedené 

v Kontrolovateľných podkladoch nezodpovedajú skutočnosti, vráti tieto Kontrolovateľné 

podklady Zhotoviteľovi k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnosti 

(uvedené vo vrátených Kontrolovateľných podkladoch) je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať 

až po ich odsúhlasení Objednávateľom. K prácam a iným úkonom uvedených 

v Kontrolovateľných podkladoch, ktoré neboli vrátené Zhotoviteľovi na opravu podľa tohto 

bodu, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť podľa bodu 6.4 Zmluvy. 
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6.6 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade s týmto 

článkom Zmluvy. Platba bude vyhotovená bezhotovostným spôsobom na účet Zhotoviteľa 

uvedený na príslušnej faktúre. 

 

 

6.7 Jednotlivé platby ceny Diela Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a garancie 

Zhotoviteľa. Tieto platby nie je možné chápať ako prevzatie čiastkových výkonov. 

 

6.8 Cena Diela bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe  príslušných bodov a ustanovení tejto 

Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto 

Zmluvy, časť Diela za ktorú sa platí je riadne a včas vykonaná (najmä Zhotoviteľ splnil 

termíny a míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, v požadovanej kvalite vrátane 

vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných preverení a odovzdania dokladovej 

časti, čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť 

poslednú faktúru až po konečnej akceptácii Diela podľa článku XII. tejto Zmluvy. 

 

6.9 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 

prijatá, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 

Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich 

práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúce uvedenej platbe a (ii) taktiež 

táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky. 

 

6.10 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa 

v  prípade, ak Zhotoviteľ (i) podstatne poruší túto Zmluvu, (ii) je v omeškaní s vecným 

plnením podľa tejto Zmluvy, (iii) je v omeškaní so zhotovením Diela podľa Termínovaného 

harmonogramu prác alebo (iv) preruší realizáciu stavebných prác na Diele, ak takéto 

prerušenie realizácie stavebných prác môže mať, podľa názoru Objednávateľa, za následok 

nedodržanie termínov podľa Zmluvy alebo podľa Termínovaného harmonogramu prác. 

Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, 

pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený 

odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia 

uvedených v písomnom oznámení.  Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne 

vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy. 

 

6.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné 

sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči  Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy 

nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe 

tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. 

 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po uzavretí Zmluvy uhradiť 

na bankový účet Objednávateľa uvedený v úvode tejto Zmluvy finančné prostriedky vo 

výške 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako výkonovú zábezpeku na 

realizáciu Diela. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky Odberateľa voči 

Zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy  riadne a včas. 

Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia Objednávateľa použitá na prípadnú 

náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií 

a nárokov v prospech Objednávateľa, ktoré mu vzniknú pri porušení Zmluvy zo strany 
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Zhotoviteľa. S ohľadom na ustanovenia tohto článku Zmluvy sa Zmluvné strany výslovne 

dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť hodnotu zábezpeky za 

zhotovované Dielo na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov voči Zhotoviteľovi 

vzniknutých podľa alebo na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou. 

 

6.13 Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po predbežnej akceptácii Diela podľa bodu 12.4 

Zmluvy vrátená Zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto zmluvy, 

resp. vo výške zníženej o sumu použitú Objednávateľom ako náhrada zmluvných pokút, 

vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Objednávateľa 

podľa tejto Zmluvy. 

 

6.14 Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej zábezpeky v dôsledku jej použitia Objednávateľom 

podľa bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 

dní, od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky Objednávateľ písomne informoval. Ak 

Zhotoviteľ nedoplní výkonovú zábezpeku v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, 

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, 

že zostávajúci objem výkonovej záruky v takomto prípade prepadá v prospech 

Objednávateľa. 

 

6.15 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť uhradiť na bankový účet Objednávateľa 

výkonovú zábezpeku podľa bodu 6.12 Zmluvy splniť aj poskytnutím neodvolateľnej 

bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie, pričom doba platnosti bankovej záruky 

uvedenej v záručnej listine musí byť neobmedzaná. Táto banková záruka musí byť 

poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako výkonová 

zábezpeka, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Banková záruka teda bude 

zabezpečovať nároky Odberateľa voči Zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude plniť 

záväzky z tejto Zmluvy  riadne a včas, a to najmä na prípadnú náhradu zmluvných pokút, 

vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií. Záručná listina banky, na základe 

ktorej vzniká banková záruka podľa tohto bodu Zmluvy, nemôže udeľovať banke právo 

uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť Zhotoviteľ. 

 

6.16 Ak dôjde k plneniu zo strany banky voči Objednávateľovi na základe bankovej záruky 

v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný postupovať buď podľa bodu 6.14 

Zmluvy tak, ako keby došlo k použitiu výkonovej zábezpeky, alebo predložiť do 14 dní, od 

kedy ho o plnení z bankovej záruky Objednávateľ písomne informoval, novú bankovú 

záruku. Táto nová banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké 

obdobie a za rovnakých podmienok ako výkonová zábezpeka, inak nebude 

Objednávateľom akceptovaná. Nová banková záruka môže byť poskytnutá v nižšej výške 

ako výkonová zábezpeka len vtedy, ak jej súčet s predchádzajúcou a stále platnou bankovou 

zárukou (bankovými zárukami), ktorá ešte nebola plnená zo strany banky v jej celom 

rozsahu, sa rovná výške výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.12 Zmluvy. Ak Zhotoviteľ 

neposkytne Objednávateľovi novú bankovú záruku v zmysle tohto bodu Zmluvy, 

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, 

že zostávajúci objem platnej bankovej záruky si je v takomto prípade Objednávateľ 

oprávnený nárokovať. 

 

6.17 V prípade, ak sa počas platnosti Zmluvy Zhotoviteľ ocitne v evidencii Zoznamu platiteľov 

DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) 
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druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený nevyplatiť 

čiastku zodpovedajúcu výške DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (ďalej len „Daňová 

zábezpeka“) do doby hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej 

faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa nedostáva do omeškania s plnením 

v prípade postupu podľa tohto bodu Zmluvy. 

 

6.18 Daňová zábezpeka zaniká ku dňu hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na 

predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu 

Daňovej zábezpeky Zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa jej zániku podľa 

predchádzajúcej vety. 

 

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na 

zhotovovanom Diele a jeho častiach, Stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na 

veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu na 

to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním 

poverenými podnikateľmi alebo Subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 

Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, 

alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného 

stavu. Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, 

pričom tieto náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietať na výšku 

ceny Diela a jeho častí podľa tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela a jeho častí 

dohodnutú podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený náhradu škody jednostranne 

započítať so splatnou platbou ceny Diela, záručnou zábezpekou alebo odpočítať z 

akejkoľvek sumy, na ktorú má v zmysle tejto Zmluvy nárok Zhotoviteľ. 

 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky 

tým spôsobom, že u všetkých nedostatkov, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej 

lehoty, zariadi na vyzvanie Objednávateľa alebo užívateľa Diela začatie ich odstránenia 

v priebehu maximálne piatich (5) dní, pri prevádzkových výpadkoch (napr. pri výpadkoch 

akéhokoľvek druhu energie) okamžite v priebehu šiestich (6) hodín (v prípade havárií 

ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky nedostatky 

v technicky najkratšom možnom čase od začatia ich odstraňovania. V prípade neplnenia 

týchto termínov (či už v súvislosti so začatím odstraňovania nedostatkov alebo v súvislosti 

s dokončením ich odstraňovania) má Objednávateľ právo nechať tieto nedostatky odstrániť 

treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto 

vykonaných prác bude stanovená bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo 

podobných výkonov uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou 

osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou 

s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky 

škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce naviac potrebné na ich odstránenie (napr. 

odstránenie obložení, náklady na sledovanie nedostatkov a pod.) na ťarchu Zhotoviteľa bez 

ohľadu na ich výšku. 
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7.3 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovovaním Diela oproti stanoveným míľnikom podľa 

Termínovaného harmonogramu prác, zodpovedá za škodu vzniknutú z dôvodu vis major 

a takéto náklady naviac nemôžu byť uplatnené voči Objednávateľovi, nakoľko ich Zmluvné 

strany považujú za súčasť dohodnutej ceny Diela podľa tejto Zmluvy. 

 

7.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie verejných alebo súkromných komunikácií, 

vozoviek, chodníkov, parkovacích plôch a podobne, ktoré sa spôsobí v dôsledku výkonu 

stavebných prác na Diele. Zhotoviteľ je po dobu realizácie Diela zodpovedný za 

udržiavanie čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc) v blízkosti Staveniska a za ich 

udržiavanie bez nečistôt a odpadkov, ktoré vznikli v dôsledku výkonu stavebných prác na 

Diele. Zhotoviteľ je povinný sledovať zákonné nariadenia a iné záväzné opatrenia 

príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú čistoty verejných komunikácií (ciest 

a ulíc). 

 

7.5 V prípade, že Zhotoviteľ poverí vykonaním časti Diela inú osobu (Subdodávateľa), má pri 

takomto vykonávaní Diela Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. 

 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas a s predstihom písomne upozorniť Objednávateľa na 

akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek 

termínu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktorý nenesie zodpovednosť. 

 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr na druhý (2.) deň po prevzatí Staveniska na viditeľnom 

mieste označiť Stavenisko tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, čísla 

a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, technický dozor, zhotoviteľ, 

zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa, termín realizácie. 

 

7.8 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ na Stavenisku vybuduje v miestach podľa 

projektovej dokumentácie dočasné stavby (ak sú v projektovej dokumentácii 

zaznamenané), ktoré po dokončení Diela  podľa písomne dohodnutého termínu 

s Objednávateľom riadne odstráni. Zhotoviteľ sa okrem vybudovania dočasných stavieb 

zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie pracovných podmienok v zmysle platných právnych 

predpisov a ochranu majetku nachádzajúcom sa na Stavenisku. 

          

7.9  Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie, 

zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platných a účinných 

právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je povinný viesť 

evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto 

evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

Najneskôr sedem (7) pracovných dní pred termínom kolaudácie stavby (Diela) je 

Zhotoviteľ povinný predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam 

odpadov vzniknutých pri výstavbe a ich materiálovú bilanciu (druh a množstvo) spolu 

s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo znehodnotenia resp. zneškodnenia. 

 

7.10 Zhotoviteľ je povinný pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom 

dôjde k obnaženiu plynovodu a plynových prípojok, pred zasypaním prizvať pracovníkov 

SPP – distribúcia a.s., za účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných 

noriem. Rovnako je Zhotoviteľ povinný postupovať aj pri obnažení iných inžinierskych 
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sietí, a teda pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu prizvať pracovníkov 

osoby (organizácie) zodpovednej za funkčnosť a riadny stav príslušnej inžinierskej siete za 

účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných noriem. 

 

7.11 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

7.12 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, 

najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

od Zmluvy (projektovej dokumentácie) a údaje na posúdenie prác subjektmi verejného 

práva. 

 

7.13 Zápisy do stavebného denníka ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené 

osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa alebo subjektmi verejného 

práva. 

 

7.14 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko 

k jednotlivým zápisom. 
 

7.15 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov ako aj iných 

pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov, ktorý budú vykonávať zemné práce, 

s polohou zariadení, rozvodov jednotlivých správcov (napr. telekomunikačný kábel, 

plynovod a i.) a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vyššie 

uvedeného oboznámenia určených osôb s polohou zariadení a rozvodov jednotlivých 

správcov nachádzajúcich sa na Stavenisku je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby pred 

nástupom na akékoľvek práce vykonávané na Stavenisku boli všetky zariadenia a rozvody 

jednotlivých správcov jednoznačne a viditeľne vytýčené (vyznačené). 
 

7.16 Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Zhotoviteľa pri 

výkone zemných alebo iných prác, najmä ak týmto dôjde k poškodeniu podzemných alebo 

nadzemných zariadení a rozvodov jednotlivých správcov. Zhotoviteľ hradí náhradu 

takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie. Týmto nie je dotknutá 

výška ceny Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy a ani termín zhotovenia Diela podľa bodu 3.1 

Zmluvy. 

 

 

 

 

VIII. 

ZÁRUČNÁ DOBA 

 

8.1 Všeobecná záručná doba na Dielo je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť 

dňom konečnej akceptácie Diela podľa bodu 12.5 Zmluvy. 

 

8.2 Osobitná záručná doba na Dielo alebo jeho časti nie je ustanovená, nakoľko vzhľadom na 

charakter Diela nie je potrebná. 
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8.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti 

zhotovovaného Diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis. 

 

8.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje 

a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia 

vady Objednávateľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 

nahradením, začína záručná doba vzťahujúca sa k vymenenej alebo nahradenej veci plynúť 

odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným 

prevzatím Objednávateľom. 

 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhotovené Dielo bolo užívané riadne a zároveň 

aby bola vykonávaná všetka potrebná údržba s potrebnou starostlivosťou. Zhotoviteľ na 

tento účel písomne upozorní Objednávateľovi pri odovzdaní Diela na všetky špecifiká 

zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním 

potrebnej údržby a pravidelného servisu. 

 

8.6 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na 

skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť Diela. Objednávateľ je 

oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom 

zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov. 

 

8.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez 

súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých 

Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu.  

 

IX. 

ZÁRUČNÁ ZÁBEZPEKA (ZÁDRŽNÉ) 

 

9.1 Výška záručnej zábezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy  (bez 

dane z pridanej hodnoty) a Objednávateľ je oprávnený túto záručnú zábezpeku uplatniť zo 

sumy zábezpeky vzniknutej podľa bodu 6.12 tejto Zmluvy. Záručná zábezpeka platí tak pre 

nedostatky a vady, ako aj pre prípadné nároky na náhradu škody zo strany Objednávateľa 

voči Zhotoviteľovi. Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje k častiam Diela, na ktoré 

sa viaže všeobecná záručná doba podľa bodu 8.1. článku VIII. Zmluvy, bude 

Objednávateľom zaplatená na písomnú výzvu Zhotoviteľa po uplynutí tejto všeobecnej 

záručnej doby. Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje k častiam Diela, na ktoré sa 

viaže osobitná záručná doba podľa bodu 8.2. článku VIII. Zmluvy, bude Objednávateľom 

zaplatená na písomnú výzvu Zhotoviteľa po uplynutí tejto osobitnej záručnej doby. 

X. 

PROJEKTANT A TECHNICKÝ DOZOR 

 

10.1 Projektantom Diela je:  

 meno a priezvisko/názov: PRONSTAV 

so sídlom/bytom:  Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce 

telefonický kontakt: 037/6403371 

e-mail: pronstav@vion.sk  

 

mailto:pronstav@vion.sk
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10.2 Objednávateľ doručí všetky potrebné informácie, týkajúce sa technického dozora 

najneskôr v deň odovzdania staveniska. 

  

XI. 

ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC 

 

11.1 Presný zoznam (súpis) všetkých vykonaných stavebných prác pri zhotovení Diela podľa 

tejto Zmluvy, ktorý má byť základom pre vyúčtovanie ceny Diela musí byť pripravený 

podľa príslušných ustanovení článku VI. tejto Zmluvy. Z každého súpisu vykonaných 

stavebných prác obdrží technický dozor originál a jednu kópiu. 

 

11.2 Súpisy vykonaných stavebných prác, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti alebo 

chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 

odstrániť namietnuté nedostatky súpisov vykonaných stavebných prác a tieto bez 

nedostatkov doručiť Objednávateľovi. 

 

XII. 

PREBERACIE KONANIE 

 

12.1 Hneď ako Zhotoviteľ dospeje k názoru, že Dielo je riadne zhotovené, Zhotoviteľ túto 

skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučeným listom a zároveň vyzve Objednávateľa 

na vykonanie ohliadky Diela za účelom overenia celkového stavu výkonu Diela a jeho 

plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Následne bude po dohode 

medzi Zmluvnými stranami a miestnym technickým dozorom stanovený termín preberania 

Diela. 

 

12.2 Ohliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určených za účasti 

Zhotoviteľa a ak je to potrebné, aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo 

kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie všetkých vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť prítomnosť Subdodávateľov na svoju zodpovednosť a náklady. 

Zhotoviteľ odstráni všetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté počas ohliadky Diela 

pred vystavením predbežnej akceptácie podľa bodu 12.4 tohto článku Zmluvy. 

 

12.3 Výsledky ohliadky Diela budú Zmluvnými stranami spísané v protokole, pričom výhrady 

Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom 

dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Zhotoviteľom odstránené v čo najkratšom možnom 

čase.  

 

 

12.4 Predbežná akceptácia Diela: 

 

12.4.1 Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z ohliadky 

Diela, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi prostredníctvom doporučeného listu záverečné 

ukončenie Diela vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich 

a požiada Objednávateľa o predbežnú akceptáciu Diela. Následne sa Zmluvné strany 

dohodnú na dátume uskutočnenia predbežnej akceptácie Diela. 

 



CRZ č. 6863 / 2015 / LSR            LSRID 24 - 3036 

ZoD č. 09/05/250/2015  Strana 22 z 33 

12.4.2 Predbežná akceptácia Diela sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ môže Dielo 

predbežne akceptovať, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky: 

 

 všetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstránené 

k spokojnosti Objednávateľa; 

 Dielo môže byť plne bezpečne užívané; 

 dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela v zmysle článku I. Zmluvy bola riadne 

odovzdaná Objednávateľovi; 

 Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a 

 Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej 

cene Diela. 

  

12.4.3 Objednávateľ sa môže rozhodnúť, že neodmietne predbežnú akceptáciu Diela v prípade 

drobných vád, ktoré nebránia plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu alebo prevádzke 

Diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, najneskôr 

však do Konečnej akceptácie Diela podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy. 

  

12.4.4 Predbežná akceptácia Diela bude formálne preukázaná správou (protokolom) podpísanou 

Zhotoviteľom a Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady pokiaľ tieto 

podstatne nekolidujú s prevádzkou alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady podstatne 

kolidujú s prevádzkou alebo užívaním Diela, Objednávateľ predbežnú akceptáciu Diela 

odmietne a nepodpíše prislúchajúcu správu (protokol). Následne Zhotoviteľ v krátkom 

čase, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, na svoje náklady odstráni reklamované 

vady a výhrady pred tým, ako opätovne požiada Objednávateľa o prijatie predbežnej 

akceptácie Diela a podpísanie prislúchajúcej správy (protokolu). 

 

12.5 Konečná akceptácia Diela: 

 

12.5.1 Konečná akceptácia sa uskutoční po vykonanej predbežnej akceptácii Diela za 

predpokladu, že: 

 

 Dielo bolo riadne odovzdané do užívania príslušným stavebným úradom, t.j. bolo 

vydané posledné právoplatné kolaudačné rozhodnutie; 

 všetky výhrady vznesené Objednávateľom počas predbežnej akceptácie Diela 

a drobné vady boli odstránené, a 

 všetky spory medzi Zmluvnými stranami boli urovnané. 

 

12.5.2 Konečná akceptácia Diela bude doložená písomnou správou (protokolom) spoločne 

podpísanou Zhotoviteľom a Objednávateľom. 

 

12.5.3 Zhotoviteľ zostáva aj naďalej zodpovedný za všetky záväzky vzniknuté pred dňom 

konečnej akceptácie Diela. Naviac Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady 

po konečnej akceptácii Diela v zmysle príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy. 

 

12.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na odovzdaní a prebratí len niektorej časti Diela. 

V takom prípade sa ustanovenia týkajúce preberacieho konania uvedené vyššie v tomto 

článku Zmluvy budú aplikovať primerane na túto časť Diela. 
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12.7 Zhotoviteľ je povinný vypratať Stavenisko do 10 kalendárnych dní po konečnej akceptácii 

Diela alebo ukončenia tejto Zmluvy, ak dôjde k jej ukončeniu skôr, pokiaľ nie je v tejto 

Zmluve ustanovené inak. 

 

XIII. 

ZMENY V PRIEBEHU STAVBY 

 

13.1 Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Zhotoviteľa posunuté oproti 

nástupnému termínu podľa Termínového harmonogramu prác, platí, že aj napriek tomu 

musí byť termín vykonania a odovzdania Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny 

Diela dohodnutej v tejto Zmluve. 

 

13.2 Všetky nadväzujúce termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok 

zhotovenia Diela len v prípade, ak tento posun začiatku zhotovenia Diela písomne odsúhlasí 

Objednávateľ. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej výške počnúc 

novými termínmi. Ak Objednávateľ písomne neodsúhlasí posuny v termínoch, posuny 

v termínoch nemajú platnosť vo vzťahu na nárokovanie si upustenia od sankcií 

dohodnutých k pôvodným termínom uvedeným v Termínovanom harmonograme prác. 

 

13.3 V prípade omeškania na strane Objednávateľa o viac ako päť (5) dní je Objednávateľ 

povinný pristúpiť na zmenu termínov realizácie a ukončenia Diela a jeho častí o dobu 

svojho omeškania, ale len vo vzťahu k tým častiam Diela, ktoré sú omeškaním 

Objednávateľa priamo dotknuté. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej 

výške počnúc novými termínmi.  

 

13.4 Akékoľvek zmeny pri zhotovovaní Diela vrátane akýchkoľvek zmien dokumentácie 

súvisiacej s Dielom (projektová dokumentácia, výkresy a pod.) alebo akýkoľvek detail 

zaznačený projektantom alebo Zhotoviteľom do stavebného denníka je nutné vopred 

písomne odsúhlasiť Objednávateľom, inak sú tieto zmeny neplatné a Zhotoviteľ ich nie je 

oprávnený realizovať. Uvedené platí aj pre konštrukčné zmeny dohodnuté medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

 

13.5 Pokiaľ by realizácia akejkoľvek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za 

následok zvýšenie dohodnutej ceny Diela, Zhotoviteľ nesmie takúto zmenu Diela 

realizovať skôr, ako mu Objednávateľ nevydá písomný súhlas vo forme písomného dodatku 

k tejto Zmluve. Za dodržanie formy písomného dodatku k Zmluve sa bude považovať aj 

pripojenie samostatnej novej prílohy k Zmluve nahrádzajúcej pôvodnú prílohu Zmluvy, 

pričom na takejto novej prílohe k Zmluve musí byť vyznačený jej dátum vyhotovenia 

a musí obsahovať podpisy osôb oprávnených konať v mene Zmluvných strán. 

Objednávateľ odsúhlasí resp. odmietne takúto zmenu Diela majúcu vplyv na zvýšenie ceny 

Diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní po dni doručenia právoplatného rozhodnutia 

Rady Úradu pre verejné obstarávanie k navrhovanému zvýšeniu ceny Diela vydaného 

v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V prípade, ak Zhotoviteľ uvedené zmeny vykoná 

bez písomného súhlasu od Objednávateľa vo forme písomného dodatku k Zmluve, 

akceptuje pôvodne dohodnutú cenu Diela (jeho časti) bez nároku na jej zvýšenie pri novom 

riešení a postupe zhotovenia Diela. Rovnako preberá plnú zodpovednosť za dodržanie 

požadovaných parametrov podľa všeobecne platných právnych predpisov a noriem aj pre 

ostatné touto zmenou dotknuté časti Diela. 
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13.6 Okrem Objednávateľa (jeho štatutárneho zástupcu), resp. osoby ním výslovne na tento účel 

splnomocnenej, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo 

dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny Diela. 

 

13.7 Akékoľvek zmeny Diela a tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vykonať v súlade 

s bodom 19.2 Zmluvy a v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO upravujúcimi zmeny 

uzavretej zmluvy, ktorá bola výsledkom procesu verejného obstarávania. 

 

13.8 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že ak akékoľvek zmeny Diela alebo tejto 

Zmluvy budú predmetom schvaľovania Rady Úradu pre verejné obstarávanie, pričom návrh 

na schválenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednávateľ alebo Objednávateľ 

spoločne so Zhotoviteľom (ďalej len „Návrh na dodatok“), budú sa termíny realizácie 

a ukončenia Diela posúvať o dobu od doručenia Návrhu na dodatok Úradu pre verejné 

obstarávanie až po deň právoplatnosti rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie 

o Návrhu na dodatok. Posuny termínov sa budú realizovať však vždy len vo vzťahu k tým 

častiam Diela, ktoré sú Návrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak návrh na schválenie 

zmeny Diela alebo tejto Zmluvy podá len Zhotoviteľ, termíny realizácie a ukončenia Diela 

sa posúvať nebudú. 

 

XIV. 

OSTATNÉ DOHODY 

 

14.1 Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať všetky podklady, plány a technické podklady, ktoré 

kedykoľvek obdržal alebo obdrží od Objednávateľa pre účely plnenia záväzkov podľa tejto 

Zmluvy. Ich nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok 

nefunkčnosť Diela alebo jeho časti, musí Zhotoviteľ písomne bezprostredne po zistení vady 

ohlásiť doporučeným listom zástupcovi Objednávateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že ustanoveniami tohto bodu Zmluvy nie sú nijako 

dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy a práva a povinnosti z neho vyplývajúce. 

 

14.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému 

ovplyvneniu realizácie prác a zhotovovania Diela zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 

14.3 Zhotoviteľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu dodávku 

Diela a jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela môže 

Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez ovplyvnenia 

dohodnutých termínov a zmluvných sankcií, okrem prípadu, ak tieto vady vznikli na 

základe nevhodných alebo nesprávnych pokynov Objednávateľa udelených napriek 

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľa. Odstránenie vád a nedostatkov, 

ktoré nemajú svoj pôvod v konaní Objednávateľa, nemá za následok vznik finančných 

nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu podľa článku V. 

Zmluvy. 

 

14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony 

potrebné pre dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo 
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v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho 

povolenia. 

 

14.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie Diela 

sa rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec  

projektovej dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom 

zrealizovania Diela, lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na 

stavebný prúd, čistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za 

telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými 

technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové 

vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a revízie a pod. 

Súčasťou zhotovovania Diela sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre 

zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe 

a Stavenisku. 

 

14.6 V prípadoch, keď je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje vo vlastnom 

mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o dočasnom 

užívaní vecí v ich vlastníctve alebo dohody o strpení výkonu určitých činností Zhotoviteľa 

spojených so zhotovovaním Diela, pokiaľ je tieto dohody potrebné nevyhnutne použiť 

alebo využiť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy. Náklady takýchto dohôd sú na ťarchu 

Zhotoviteľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi. 

 

14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory môžu byť použité 

až do odvolania iba so súhlasom miestneho technického dozoru. Na výzvu technického 

dozoru sa musia tieto bezplatne uvoľniť v priebehu troch (3) dní, v opačnom prípade je 

Objednávateľ oprávnený nechať ich uvoľniť tretími osobami na riziko a náklady 

Zhotoviteľa bez nutnosti opakovaného vyzvania. 

 

14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné vymeranie Diela, priľahlých objektov, resp. 

príslušnými úradmi, všetky úradné prihlášky a odhlášky, zvlášť začatie výstavby, rôzne 

obhliadky, atď. a prevziať s tým spojené náklady, ktoré si následne nebude nárokovať u 

Objednávateľa. Taktiež sa zaväzuje aj všetky časti Diela podliehajúce úradnému odobreniu 

dať včas na schválenie, aby nenastal posun termínov stavebných prác pri zhotovovaní 

Diela. 

 

14.9 O stráženie materiálov a zariadení potrebných pre zhotovovanie Diela alebo inak s ním 

súvisiacich sa postará Zhotoviteľ po dobu zhotovenia Diela, ako aj v čase prípadného 

prerušenia zhotovovania Diela, sám a na svoje náklady. 

 

14.10 Až po konečnú akceptáciu Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania Diela 

a nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy 

zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do 

Diela, budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa 

požiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád 

a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Zhotoviteľ 

podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do 

Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych vád (nie sú 

predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, 
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neboli poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ je ich 

neobmedzeným vlastníkom. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní 

Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada 

vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený 

za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu 

alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom protokolárneho 

prevzatia materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela zo strany technického 

dozoru alebo Objednávateľa sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná 

budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela od 

zhotovovaného Diela už nemá vplyv na nadobudnuté vlastnícke právo Objednávateľa. 

 

14.11 Zhotoviteľ je ďalej povinný bezodplatne predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň 

predbežnej akceptácie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy všetky platné revízne správy, 

výsledky meraní, prehliadok a skúšok, certifikáty platné na území Slovenskej republiky 

týkajúce sa do Diela zabudovaných materiálov a všetky iné doklady potrebné ku 

kolaudačnému konaniu. 

 

14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, odpadový a obalový materiál aspoň 

raz za týždeň odstrániť, za čo nebudú požadované u Objednávateľa žiadne náklady naviac. 

Na stavbe nesmú byť rozložené materiály, zvyšky materiálov alebo náradie, ktoré nie je 

práve v ten týždeň v priamom spracovateľskom procese. Ak by Zhotoviteľ takto 

nepostupoval, Objednávateľ má plné právo takéto materiály odstrániť treťou osobou na 

náklady Zhotoviteľa, bez predchádzajúceho upovedomenia a bez ohľadu na ceny za 

podobnú činnosť, ktoré uviedol Zhotoviteľ v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu k tejto 

Zmluve a bez nároku na uhradenie ich hodnoty Objednávateľom. 
 

14.13 Pokiaľ Zhotoviteľ plánuje postavenie vlastnej informačno-reklamnej tabule, môže tak 

urobiť len po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas 

Objednávateľa nebude bez vážneho dôvodu odopretý. 

 

14.14 V projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, sú uvádzané 

typy, druhy materiálov, výrobkov a dodávok podľa štandardu. Tieto sú záväzné. Je možné 

ich meniť len na základe predložených vzoriek alebo technickej dokumentácie po ich 

odsúhlasení Objednávateľom. Ak tieto vzorky alebo technická dokumentácia nie sú 

uvedené, je potrebné uviesť typ použitého výrobku Objednávateľovi pred jeho 

zabudovaním do Diela. 

 

14.15 Zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí na území stavby a Staveniska a tieto 

trasy opatrí zreteľnými kolíkmi. Zhotoviteľ zabezpečí po celý čas zhotovovania Diela 

obnovu poškodeného vyznačenia trás inžinierskych sietí a zároveň zabezpečí, aby nedošlo 

na vyznačených trasách inžinierskych sietí k poškodeniu z dôvodov: neplánovaných 

činností (napr. nenariadených výkopov), skladovania materiálu, prechádzania cez tieto 

inžinierske siete, parkovania so stavebnými mechanizmami, či inými dopravnými 

prostriedkami. Akékoľvek škody spôsobené porušením tohto bodu Zmluvy znáša 

Zhotoviteľ a cena Diela podľa Zmluvy sa v žiadnom z týchto prípadov porušenia nemení. 

 

14.16 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ 

oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa 
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alebo v súvislosti s touto Zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto 

postúpenia pohľadávky. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá právo započítať 

svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi proti akýmkoľvek platbám podľa tejto Zmluvy ani proti 

iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na 

základe tejto Zmluvy alebo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa tejto 

Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči 

Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek previesť alebo postúpiť všetky 

svoje práva a povinnosti vyplývajúce najmä z tejto Zmluvy na tretiu osobu, a to aj bez 

súhlasu Zhotoviteľa. 

 

14.17 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko do termínu začatia prác. 

 

14.18 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje 

náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. 

 

14.19 Zhotoviteľ je zodpovedný za správne a presné vytýčenie všetkých podzemných sietí a za 

dodržanie ich ochranných pásiem pri realizácii Diela. Akékoľvek škody spôsobené 

porušením tohto bodu Zmluvy znáša Zhotoviteľ a cena Diela podľa Zmluvy sa v žiadnom 

z týchto prípadov porušenia nemení. 

 

14.20 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach na 

stavenisko v platnom znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní 

vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie pokynov 

poverených koordinátorov. Rovnako je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť súlad svojej 

činnosti s akýmikoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

14.21 Všetci pracovníci a zamestnanci Zhotoviteľa musia byť so Zhotoviteľom v riadnom 

pracovnoprávnom alebo inom platnom zmluvnom vzťahu. Všetci pracovníci a zamestnanci 

Zhotoviteľa musia mať absolvované všetky predpísané školenia týkajúce sa bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné prehliadky vyžadované pre 

špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Všetky osoby nachádzajúce 

sa na Stavenisku musia mať na hlave ochrannú prilbu a musia byť preukázateľne vybavené 

osobnými ochrannými pomôckami. Objednávateľ môže vykázať zo Staveniska osoby, 

ktoré sa vyššie uvedenými ustanoveniami neriadia alebo ich nespĺňajú. Náklady týmto 

vzniknuté (napríklad omeškanie v plnení termínov) znáša Zhotoviteľ. 

 

14.22 Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu za oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 

oblasť požiarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nemôže 

nijakým spôsobom zbaviť. 

 

14.23 Práva duševného vlastníctva: Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej 

dokumentácie stavby) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo zástupcami 

Objednávateľa je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. 

Majetkové právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného 
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vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu 

prevedené na Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné 

úkony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod týchto majetkových práv (vrátane 

súvisiacich práv duševného vlastníctva) na Objednávateľa je zahrnutý v cene Diela, ktorú 

v zmysle tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi. Ustanovenia tohto bodu 

Zmluvy a práv z nich vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania 

Zmluvy po dobu ich životnosti. 

 

XV. 

POISTENIE 

 

15.1 Zhotoviteľ je povinný poistiť zhotovované Dielo pre prípad akejkoľvek škody minimálne 

na sumu zodpovedajúcu cene za zhotovovanie celého Diela podľa článku V. tejto Zmluvy 

a udržiavať takéto poistenie v platnosti po celú dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela 

preukáže Objednávateľovi predložením poistky, a to najneskôr do štrnástich (14) 

kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. V prípade nepredloženia takejto poistky 

v uvedenej lehote je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej 

pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania. 

 

15.2 Náklady poistenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. 

 

15.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nepoistí zhotovované Dielo podľa tohto článku Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám. Takto 

vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek 

sume splatnej Zhotoviteľovi. Zároveň je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. 

 

15.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vinkulovať prípadné poistné plnenie v prípade vzniku poistnej 

udalosti v prospech Objednávateľa, resp. ním určenej osoby. 

  

XVI. 

SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA, NÁHRADA ŠKODY 

 

16.1 Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo 

„míľnikov“ v Termínovom harmonograme prác, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny Diela podľa článku V. tejto 

Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Prípadné nároky na náhradu škody, ktoré 

vzniknú z omeškania, týmto nie sú dotknuté. 

 

16.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto 

nie je sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty: 
 

 vo výške 0,07% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania 

Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, 

pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie alebo 
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 vo výške 0,25% z celkovej ceny Diela, pri porušení ostatných povinností 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, pričom tento druh zmluvnej pokuty je možné 

uplatniť aj opakovane v prípade opakovaného porušenia tejto istej povinnosti. 

 

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu 16.2 Zmluvy môžu byť uplatňované Objednávateľom 

voči Zhotoviteľovi maximálne do súhrnnej výšky 20 % z ceny Diela podľa čl. V tejto 

Zmluvy. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré 

vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v súvislosti s touto Zmluvou nie sú 

dotknuté zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

 

16.3 Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 

požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Objednávateľ je oprávnený 

okrem postupu podľa bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek 

splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, proti úhrade niektorej 

z faktúr vystavených Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  

 

XVII. 

PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA 

 

17.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto 

Zmluvy v prípade, ak: 

 

 Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá 

požiadavkám stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym 

predpisom; 

 Zhotoviteľ je v omeškaní so splnením termínov a míľnikov podľa Termínového 

harmonogramu prác o viac ako 30 kalendárnych dní bez toho, aby táto skutočnosť 

nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa; 

 zo správania Zhotoviteľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred 

časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená 

podstatným spôsobom alebo nebude splnená ani v dodatočnej Objednávateľom 

stanovenej lehote, a Zhotoviteľ neposkytne po vyzvaní Objednávateľa bez 

zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku; 

 Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej 

Objednávateľom; 

 Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným, pričom za platobne neschopného sa 

Zhotoviteľ považuje vtedy, ak príslušný súd rozhodne o začatí konkurzného konania 

voči nemu alebo povolí jeho reštrukturalizáciu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. 

o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; 

 Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplní riadne a včas 

viaceré osobitné povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto opakované 

porušovanie povinností a ich neplnenie včas sa považuje za podstatné porušenie 

tejto Zmluvy. 

 

17.2 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy na strane 

Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške  20 % z ceny diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy. 
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17.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade, ak Objednávateľ 

o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny Diela v rozsahu viac ako 

50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou. 

 

17.4 Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej 

strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. Zhotoviteľ je v prípade 

odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný najneskôr do desiatich 

(10) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne odovzdať 

Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, 

ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. 

Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ 

a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, najneskôr však do 

štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenie od Zmluvy. Aj po skončení 

zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 

požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej stavby nebol 

žiadny spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť 

Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním Diela, ktoré je 

potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela a z dôvodu 

predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za 

škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 

17.5 Pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený 

v súlade s ustanoveniami článkov XI. a XII. tejto Zmluvy, pričom ich ustanovenia sa 

použijú primerane k predčasnému ukončeniu. 

 

17.6 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu 

vypovedala, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy 

vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na 

dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani 

ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút a ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom 

na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení Zmluvy. 

 

XVIII. 

ZÁKLADY ZMLUVY 

 

18.1 Podstatnú súčasť tejto Zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria: 

 

 všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky, 

 technické normy platné na území Slovenskej republiky, 

 právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti 

práce na území Slovenskej republiky, 

 rozhodnutia, povolenia, súhlasy alebo iné individuálne právne akty orgánov verejnej 

správy vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, 

 predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov 

a zhotoviteľov materiálov a stavebných dielcov, 

 vyjadrenia a pokyny Objednávateľa na základe tejto Zmluvy. 
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18.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej 

nasledovné prílohy: 

 

 Príloha č. 1:  Stavebné povolenie 

 Príloha č. 2:  Projektová dokumentácia 

 Príloha č. 3:  Súťažné podklady  

 Príloha č. 4:  Termínový harmonogram prác   

 Príloha č. 5:  Položkovitý rozpočet Diela 

 Príloha č. 6:  Všeobecné požiadavky na výkon prác 

  

 

Všetky prílohy sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak z obsahu 

tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, pričom v prípade rozporov medzi nimi platí ako záväzné 

písomné stanovisko Objednávateľa. 

  

18.3 Akékoľvek výkony nad rámec tejto Zmluvy, ktoré nebudú výslovne písomne objednané 

štatutárnym zástupcom Objednávateľa, nebudú uznávané a zároveň Zhotoviteľ nie je 

oprávnený požadovať ich zaplatenie. 

 

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, ktoré 

budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych 

aktoch orgánov verejnej správy, ktoré budú vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, a to 

bez vplyvu na dohodnuté termíny a míľniky zhotovovania Diela a dohodnutú cenu Diela 

podľa tejto Zmluvy, pokiaľ to bude vzhľadom na znenie individuálnych aktoch orgánov 

verejnej správy objektívne možné. 

 

18.5 Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Zhotoviteľom nie sú pre 

Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ Objednávateľa o ich 

existencii oboznámil alebo mu ich predložil alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch 

predložených Objednávateľovi pred, počas alebo po odovzdaní Diela zhotoveného podľa 

tejto Zmluvy. 

 

XIX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

19.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 

 

19.2 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo 

doplnenia sú neplatné. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že bez ohľadu na to, čo 

je v akomkoľvek ustanovení tejto Zmluvy uvedené, podľa ustanovenia § 10a ods. 1 ZVO 

nemôžu uzavrieť dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet Zmluvy (Dielo), 

b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky, ktorá je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umožnili 

účasť iných osôb ako Zhotoviteľa, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako 

Zhotoviteľovu ponuku, alebo 
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c) zvyšovala cena Diela alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha Zmluvy 

v prospech Zhotoviteľa, ak ZVO neustanovuje inak. 

Ak ZVO ustanovuje inak, budú Zmluvné strany v súvislosti s uzavretím dodatku k Zmluve 

postupovať v zmysle tejto inej zákonnej úpravy. 

19.3 Neplatnosť alebo neprípustnosť jednotlivých častí a ustanovení Zmluvy nespôsobuje 

neplatnosť ostatných jej ustanovení. Neplatné alebo neprípustné časti a ustanovenia 

Zmluvy musia byť nahradené platnými a prípustnými ustanoveniami, ktoré podľa možnosti 

zodpovedajú zmyslu a účelu vypustených ustanovení a častí Zmluvy. 
 

19.4 Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať 

a vzájomne si doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej 

v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedená iná 

korešpondenčná adresa. Všetky písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich 

preukázateľného doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. 

Písomnosti doručované Zhotoviteľovi sa považujú za doručené aj dňom, kedy ich 

Zhotoviteľ odmietol prijať alebo kedy sa príslušná písomnosť vrátila Objednávateľovi ako 

neprevzatá na príslušnej pobočke pošty počas stanovenej odbernej lehoty, pokiaľ táto 

Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak. 
 

19.5 Okrem osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnení za Zmluvné strany rokovať: 
 

a) za Objednávateľa:  Ing. Miloš Kunský, vedúci výrobno – technického úseku 

telefón:    +421 918 333 522 

email:   milos.kunsky@lesy.sk 

adresa:   Parková 7, 951 93 Topoľčianky 

 

b) za Objednávateľa:  Ing. František Záhorec, referent technickej prípravy výroby 

telefón:    +421 917 177 020 

email:   frantisek.zahorec@lesy.sk 

adresa:   Parková 7, 951 93 Topoľčianky 

 

 

 

c) za Zhotoviteľa:  [Marián Jenis] 

telefón:   [0905 215 534] 

email:  [mjenis@vion.sk] 

adresa:  [Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce] 

 

19.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym 

poriadkom a najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa môžu 

vyskytnúť počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že Zmluvné 

strany nebudú schopné dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred príslušným 

všeobecným súdom Slovenskej republiky. 
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19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ústne alebo písomné zmluvy alebo dohody 

upravujúce predmet tejto Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom 

rozsahu dňom uzavretia tejto Zmluvy zanikajú, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že nebudú voči sebe uplatňovať akékoľvek nároky vyplývajúce 

zo zmlúv a dohôd uvedených v predchádzajúcej vete s výnimkou práv upravených touto 

Zmluvou. 

 

19.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia 

a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

 

19.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená, Zmluvu podpisujú osoby oprávnené takýto právny úkon v mene Zmluvných 

strán vykonať a zaviazať ich k jej plneniu. 
 

19.11 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že túto Zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že táto Zmluva je dostatočne 

určitá a zrozumiteľná. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu starostlivo 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich 

skutočnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

 

 

 

V Topoľčiankach dňa.................                       V [Zlatých Moravciach], dňa [●..........................] 

 

 

 

Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotoviteľ: 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Milan Garaj [Martin Ondrejka] 

vedúci OZ Topoľčianky [predseda predstavenstva] 
 [ViOn, a.s.] 

 


