
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ IMPLEMENTAČNÝCH SLUŽIEB 

č. OVO1-2015/0000748 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

IČO:  00151866 

Sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava, SR 

zastúpené:  Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR na základe 

plnej moci č. p.: KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15.05.2012 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno: SAP Slovensko s.r.o. 

IČO:  35 737 328, IČ pre DPH : SK2020211193 

Sídlo:  Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, SR 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Richard Guga, konateľ 

 Ing. Peter Krnčok, riaditeľ pre konzultačné služby 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16427/B 

(ďalej len „poskytovateľ 1“)  

 

a 

  

Obchodné meno: GLOBESY, s.r.o. 

IČO:  36 407 275, IČ pre DPH : SK2020107540 

Sídlo:  Framborská 58, 010 01 Žilina, SR  

Konajúca prostredníctvom: Ing. Štefan Mičko, konateľ 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13764/L 

(ďalej len „poskytovateľ 2“)  

 

a 

 

Obchodné meno: DWC Slovakia a.s.  

IČO:  35918501, IČ pre DPH:  SK2021942307 

Sídlo: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava, SR 

Konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Axamít, predseda predstavenstva 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4134/B 

(ďalej len „poskytovateľ 3“)  

 

(objednávateľ, poskytovateľ 1, poskytovateľ 2 a poskytovateľ 3 spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

sa dohodli na nasledovnom: 
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Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

1.1. Vzhľadom na prebiehajúcu reformu je potrebné u objednávateľa vykonať úpravy na strane 

Integrovaného informačného systému Ministerstva vnútra SR (ďalej len „IIS MV SR“), a to 

v súlade s potrebou nevyhnutných úprav IIS MV SR súvisiacich so zosúladením funkčností 

vzhľadom na legislatívne nariadenia, zákony a interné predpisy MV SR. 

1.2. Objednávateľ v súvislosti s vyššie uvedeným uskutočnil priame rokovacie konanie na predmet 

zákazky „Aplikačné úpravy komponentov a obchodných procesov IIS MV SR – Legislatívne 

úpravy (ďalej len „Zákazka“). Poskytovateľ 1, poskytovateľ 2 a poskytovateľ 3 sa zúčastnili 

priameho rokovacieho konania, v rámci ktorého boli s objednávateľom prerokované podmienky 

Zákazky, a to najmä technické, administratívne a finančné podmienky jej realizácie. Na základe 

tejto skutočnosti sa zmluvné strany v slobodnej vôli, v súlade s platnými právnymi predpismi, 

rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. 

1.3. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.11.2007 Zmluvu o poskytovaní služieb a iných plnení a 

licenčnú zmluvu (ďalej len „Predchádzajúca zmluva“), na základe ktorej je objednávateľovi 

dodávaný IIS MV SR. Plnenia dodávané na základe tejto zmluvy sú rozšírením a modifikáciou 

IIS MV SR, a to na naplnenie požiadaviek súvisiacich s legislatívnymi úpravami 

špecifikovanými v ods. 1.1. tohto článku. 

1.4. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 

obsiahnuté. 

1.5. Poskytovateľ 1 vyhlasuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi a výzvou objednávateľa je 

spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť svoje záväzky v nej obsiahnuté. 

1.6. Poskytovateľ 2 vyhlasuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi a výzvou objednávateľa je 

spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť svoje záväzky v nej obsiahnuté. 

1.7. Poskytovateľ 3 vyhlasuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi a výzvou objednávateľa je 

spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť svoje záväzky v nej obsiahnuté. 

1.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy: 

a) Príloha č. 1, ktorá obsahuje (a) úplný zoznam položiek, ktoré majú poskytovateľ 1, 

poskytovateľ 2 a poskytovateľ 3 na základe tejto zmluvy vykonať, (b) opis predmetu 

Zákazky, a (c) časový harmonogram plnení poskytovateľa 1, poskytovateľa 2 

a poskytovateľa 3 (ďalej len „príloha č. 1“); 

b) Príloha č. 2, ktorá obsahuje záväzný štruktúrovaný rozpočet ceny (ďalej len „príloha č. 

2“); 

c) Príloha č. 3, ktorá obsahuje Všeobecné obchodné podmienky SAP Slovensko s.r.o. pre 

implementáciu Softvéru SAP verzia 2.0 zo dňa 01.10.2006 (ďalej len „VOPI“ alebo 

„príloha č. 3“); 

d) Príloha č. 4, ktorá obsahuje Všeobecné obchodné podmienky GLOBESY, s.r.o. pre 

implementáciu, vývoj a podporu softvéru (ďalej len „VOP GLOBESY“ alebo „príloha č. 

4“); 

e) Príloha č. 5, ktorá obsahuje  Všeobecné obchodné podmienky DWC Slovakia a.s.  pre 

implementáciu, vývoj a podporu softvéru (ďalej len „VOP DWC“ alebo „príloha č. 5“); 

f)  Príloha č. 6, ktorá obsahuje Pravidlá činnosti Riadiaceho výboru (ďalej len „príloha č. 

6“). 

 

Článok 2  
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Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie aplikačných úprav komponentov a obchodných procesov 

IIS MV SR – Legislatívne úpravy poskytovateľom 1, poskytovateľom 2 a poskytovateľom 3, 

ktoré umožnia úpravu IIS MV SR súvisiacu so zosúladením funkčností vzhľadom na 

legislatívne nariadenia, zákony a interné predpisy MV SR. 

2.2. Podrobný popis jednotlivých plnení, ktoré majú byť jednotlivými (príslušnými) poskytovateľmi 

poskytnuté podľa tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá obsahuje 

špecifikáciu, ktoré plnenia poskytuje poskytovateľ 1, ktoré plnenia poskytuje poskytovateľ 2 

a ktoré plnenia poskytuje poskytovateľ 3. 

 

 

Článok 3 

Plnenie zmluvy 

 

3.1. Každý z poskytovateľov sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách 

realizovať riadne a včas všetky plnenia, na ktoré sa zaviazal v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá 

uvádza, ktoré plnenia poskytuje poskytovateľ 1, ktoré plnenia poskytuje poskytovateľ 2 a ktoré 

plnenia poskytuje poskytovateľ 3.  

3.2. Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje rozdelenie plnení jednotlivých poskytovateľov, to znamená, 

že príloha č. 1 uvádza, ktoré plnenia poskytuje poskytovateľ 1, ktoré plnenia poskytuje 

poskytovateľ 2 a ktoré plnenia poskytuje poskytovateľ 3.  

3.3. Poskytovateľ 1, poskytovateľ 2 a poskytovateľ 3 sa zaväzujú, každý v rozsahu jeho povinností 

stanovených v  prílohe č. 1 tejto zmluvy, poskytnúť objednávateľovi implementačné služby. 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že pre účely tejto zmluvy sa na úpravu vzájomných práv 

a povinností poskytovateľa 1 a objednávateľa pri implementácii a pri poskytovaní plnenia zo 

strany poskytovateľa 1 aplikujú VOPI, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Zmluvné strany 

týmto vyhlasujú, že pre účely tejto zmluvy sa na úpravu vzájomných práv a povinností 

poskytovateľa 2 a objednávateľa pri implementácii a pri poskytovaní plnenia zo strany 

poskytovateľa 2 aplikujú VOP GLOBESY, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany týmto vyhlasujú, že pre účely tejto zmluvy sa na úpravu vzájomných práv a povinností 

poskytovateľa 3 a objednávateľa pri implementácii a pri poskytovaní plnenia zo strany 

poskytovateľa 3 aplikujú VOP DWC, ktoré tvoria prílohu č. 5 tejto Zmluvy. Objednávateľ 

poskytne na požiadanie jednotlivým poskytovateľom všetky informácie, ktoré má k dispozícii a 

sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy.  

3.4. Implementačné služby sú špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.5. Pri plnení tejto zmluvy zodpovedajú poskytovatelia voči objednávateľovi za riadne a včasné 

splnenie svojich záväzkov tak, ako sú ich záväzky vymedzené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje identifikáciu príslušného 

poskytovateľa, ktorý je voči objednávateľovi výlučne zodpovedný za splnenie príslušného 

záväzku, ktorý má splniť podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Pre vylúčenie akýchkoľvek 

pochybností zmluvné strany uvádzajú, že žiaden z poskytovateľov nezodpovedá za splnenie 

záväzku iného poskytovateľa - teda žiaden z poskytovateľov nezodpovedá za riadne plnenie 

toho poskytovateľa, ktorý je povinný splniť svoj záväzok podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
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3.6. Každý z poskytovateľov sa zaväzuje poskytnúť všetky plnenia, na ktoré je povinný podľa tejto 

zmluvy samostatne a nezávisle na zvyšných poskytovateľoch a ponesie sám všetky náklady, 

ktoré vynaloží pri poskytovaní takéhoto plnenia. 

3.7. Poskytovateľ 1, poskytovateľ 2 a poskytovateľ 3 vynaložia maximálne úsilie aby si poskytli 

vzájomnú súčinnosť s cieľom dosiahnutia splnenia účelu tejto zmluvy. Poskytnutím súčinnosti 

poskytovateľom na splnenie záväzku, ktorý je povinný splniť iný poskytovateľ, nestáva sa 

poskytovateľ poskytujúci súčinnosť povinnou osobou a nenesie zodpovednosť za splnenie 

záväzku iného poskytovateľa, ktorému poskytuje súčinnosť. 

3.8. Každý z poskytovateľov je povinný plniť riadne a včas všetky svoje záväzky z tejto zmluvy 

vyplývajúce, ktoré tento poskytovateľ vykonáva v zmysle ods. 3.1 tohto článku a prílohy č. 1 

tejto zmluvy. 

3.9. Pokiaľ bude objednávateľ požadovať plnenie určitého záväzku z tejto zmluvy od poskytovateľa, 

ktorý nie je príslušným poskytovateľom na dané plnenie, je tento poskytovateľ povinný 

okamžite o tom informovať príslušného poskytovateľa a poskytnúť mu všetku náležite 

požadovateľnú súčinnosť nevyhnutnú k tomu, aby príslušný poskytovateľ mohol takýto záväzok 

riadne a včas splniť. Zároveň je požiadaný nepríslušný poskytovateľ povinný bez zbytočného 

odkladu informovať objednávateľa o tom, že takýto záväzok bude plnený príslušným 

poskytovateľom v súlade s rozdelením uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.10. V prípade, ak nie je možné podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy určiť alebo vznikne pochybnosť, 

ktorý poskytovateľ je povinný vykonať a zodpovedá za určité plnenie, je povinný vykonať 

takéto plnenie na požiadanie objednávateľa iba poskytovateľ 2 alebo poskytovateľ 3, ktorí za 

jeho riadne vykonanie výlučne zodpovedá. 

3.11. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľom všetku potrebnú súčinnosť, ktorú možno 

od neho náležite požadovať na plnenie tejto zmluvy. V prípade, ak objednávateľ nesplní túto 

povinnosť, predlžuje sa doba plnenia podľa čl. 6 ods. 6.1. tejto zmluvy o dobu, po ktorú je 

objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti. 

3.12. Každá zo zmluvných strán je povinná plniť svoje záväzky vyplývajúce jej z tejto zmluvy tak, 

aby nespôsobila porušenie povinností žiadnej zo zvyšných zmluvných strán vyplývajúcich z 

tejto zmluvy alebo inak súvisiacich s plnením Zákazky. 

3.13. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a vzájomne sa informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne splnenie predmetu tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri plnení tejto zmluvy jednotne a viesť vo veciach 

tykajúcich sa plnenia tejto zmluvy vzájomné konzultácie za účelom nájdenia spoločného 

efektívneho riešenia. 

3.14. Práva poskytovateľa 1 k duševnému vlastníctvu sú upravené a riadia sa príslušnými článkami 

VOPI, pričom na tento účel sa Licenčnou zmluvou uvedenou vo VOPI rozumie Predchádzajúca 

zmluva. Práva poskytovateľa 2 k duševnému vlastníctvu sú upravené a riadia sa príslušnými 

článkami VOP GLOBESY. Práva poskytovateľa 3 k duševnému vlastníctvu sú upravené 

a riadia sa príslušnými článkami VOP DWC. 
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Článok 4 

Cena  

 

4.1. Cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť jednotlivým poskytovateľom v súlade s ustanoveniami tejto 

zmluvy a jej príloh cenu za riadne a včas poskytnuté plnenia. Každému z poskytovateľov zaplatí 

objednávateľ tú časť ceny, ktorá zodpovedá časti plnenia, ktoré príslušný poskytovateľ 

poskytuje objednávateľovi. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za plnenia poskytnuté poskytovateľmi na 

základe tejto zmluvy predstavuje spolu 1 650 000,00 Eur bez DPH (slovom jeden milión 

šesťstopäťdesiat tisíc eur). Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy 

a je pre zmluvné strany záväzný.  

4.4. Dohodnutú cenu zmluvy nie je možné zvýšiť.  

 

 

Článok 5  

Platby 

 

5.1. Objednávateľ zaplatí jednotlivým poskytovateľom cenu v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami za plnenia poskytnuté každým jednotlivým poskytovateľom.  

5.2. Každý poskytovateľ je oprávnený vystavovať faktúry po dodaní čiastkových plnení na základe 

akceptačného protokolu. Čiastkové plnenia sú označené a dohodnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.3. Každá faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. 

Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr do (30) dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry 

objednávateľovi. 

5.4. V prípade, ak nie je faktúra spracovaná v súlade s oznámením o čiastkovom plnení  zmluvy  

(čl. 8 ods. 8.1.) alebo neobsahuje zákonom požadované náležitosti, je objednávateľ oprávnený 

vrátiť príslušnému poskytovateľovi faktúru spolu s písomným vysvetlením takéhoto postupu. 

V prípade vrátenia faktúry neplynie lehota splatnosti. Lehota splatnosti začne plynúť až po 

doručení formálne a vecne správnej faktúry objednávateľovi.  

 

 

Článok 6  

Doba a miesto plnenia  

 

6.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, poskytovatelia sa zaväzujú, každý v rozsahu jeho povinností 

stanovených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, realizovať svoje plnenia najneskôr do doby uvedenej 

v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2  tejto zmluvy. 

6.2. Každý poskytovateľ poskytuje objednávateľovi svoje plnenia v súlade s harmonogramom 

plnenia, ktorý je v súlade s prílohou č. 1 a prílohou č. 2 tejto zmluvy. 

6.3. Miestom plnenia je sídlo objednávateľa, a to Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1, Slovenská 

republika, sídla útvarov objednávateľa a sídla rozpočtových a príspevkových organizácií, 

ktorých je objednávateľ zriaďovateľom. 
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Článok 7  

Riadiaci výbor 

 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že riadenie realizácie predmetu tejto zmluvy bude realizované 

prostredníctvom Riadiaceho výboru. Pravidlá činnosti Riadiaceho výboru sú v prílohe č. 6 tejto 

zmluvy. 

 

 

Článok 8  

Oznámenie o čiastkovom plnení zmluvy, akceptácia plnení 

 

8.1. Každý jednotlivý poskytovateľ po splnení každej svojej časti plnenia zmluvy vypracuje a dodá 

objednávateľovi oznámenie o čiastkovom plnení zmluvy.  

8.2. Po ukončení realizácie časti plnenia zmluvy príslušným poskytovateľom tento príslušný 

poskytovateľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť plnenia, ktoré poskytol, a to za 

účelom zahájenia akceptačného konania. Následne bude realizované akceptačné konanie. Ak 

bolo plnenie jednotlivého poskytovateľa realizované v súlade s touto zmluvou, je objednávateľ 

povinný plnenie príslušného poskytovateľa akceptovať najneskôr do 20 dní odo dňa vyššie 

uvedeného oznámenia. V prípade, ak príslušné plnenie vykazuje vady, ktoré nebránia 

objednávateľovi v riadnom užívaní poskytnutého plnenia, je objednávateľ povinný poskytnuté 

plnenie akceptovať a objednávateľ s príslušným poskytovateľom si dohodnú lehotu na 

odstránenie uvedených vád. Deň akceptácie je zároveň dňom dodania a riadneho vykonania 

poskytnutého plnenia. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú a objednávateľ si je 

toho vedomý, že na akceptačné konanie, odovzdanie a prevzatie plnenia poskytovateľa 1, na 

zodpovednosť za vady a príslušné nároky zo zodpovednosti za vady vo vzťahu k plneniam 

poskytovaným poskytovateľom 1, sa okrem ustanovení vyššie uvedených v tomto odseku, 

v plnom rozsahu aplikujú VOPI. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú 

a objednávateľ si je toho vedomý, že na akceptačné konanie, odovzdanie a prevzatie plnenia 

poskytovateľa 2, na zodpovednosť za vady a príslušné nároky zo zodpovednosti za vady vo 

vzťahu k plneniam poskytovaným poskytovateľom 2, sa okrem ustanovení vyššie uvedených 

v tomto odseku, v plnom rozsahu aplikujú VOP GLOBESY. Pre vylúčenie pochybností 

zmluvné strany uvádzajú a objednávateľ si je toho vedomý, že na akceptačné konanie, 

odovzdanie a prevzatie plnenia poskytovateľa 3, na zodpovednosť za vady a príslušné nároky zo 

zodpovednosti za vady vo vzťahu k plneniam poskytovaným poskytovateľom 3, sa okrem 

ustanovení vyššie uvedených v tomto odseku, v plnom rozsahu aplikujú VOP DWC. 

8.3. K akýmkoľvek plneniam poskytovaným jednotlivým poskytovateľom na základe tejto zmluvy 

má objednávateľ výlučne také práva, aké mu výslovne vyplývajú z tejto zmluvy a jej príloh. 

 

 

Článok 9  

Záruka 

 

9.1. Poskytovateľ 1 poskytuje na plnenia, na ktoré je podľa tejto zmluvy povinný, a ktoré vykonal, 

záruku za podmienok uvedených vo VOPI, a to v trvaní 24 mesiacov odo dňa akceptácie 

predmetných plnení. Poskytovateľ 2 poskytuje na plnenia, na ktoré je podľa tejto zmluvy 
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povinný, a ktoré vykonal, záruku za podmienok uvedených vo VOP GLOBESY, a to v trvaní 24 

mesiacov odo dňa akceptácie predmetných plnení. Poskytovateľ 3 poskytuje na plnenia, na 

ktoré je podľa tejto zmluvy povinný, a ktoré vykonal, záruku za podmienok uvedených vo VOP 

DWC, a to v trvaní 24 mesiacov odo dňa akceptácie predmetných plnení. 

9.2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady plnenia a následne z toho 

vyplývajúce nároky len u toho poskytovateľa, ktorý bol príslušné plnenie povinný vykonať 

podľa tejto zmluvy.  

 

 

Článok 10 

Jazyk zmluvy a komunikácia, spolupráca zmluvných strán 

 

10.1. Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi objednávateľom a poskytovateľmi a tretími 

osobami je slovenský jazyk. 

10.2. Kontaktné osoby poskytovateľov a objednávateľa pre realizáciu jednotlivých plnení tejto 

zmluvy si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia najneskôr do desať dní od podpisu tejto 

zmluvy.  

10.3. Pre realizáciu tejto zmluvy si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia najneskôr do desať 

dní od podpisu tejto zmluvy osoby určené za projektových manažérov. Každá zmluvná strana 

vymenuje jedného projektového manažéra.  

10.4. V prípade potreby sú zmluvné strany oprávnené zmeniť kontaktné osoby a/alebo projektového 

manažéra, za predpokladu, že túto skutočnosť oznámia druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok 11 

Sankcie 

 

11.1. Ak je ktorýkoľvek poskytovateľ z vlastnej viny v omeškaní so svojim plnením podľa zmluvy, 

objednávateľ má voči tomuto poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z ceny konkrétneho plnenia, s ktorým je daný poskytovateľ v omeškaní, a to za každý deň 

omeškania. 

11.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry príslušnému poskytovateľovi, má 

príslušný poskytovateľ od objednávateľa nárok na úroky z omeškania v zákonom stanovenej 

výške, a to za každý deň omeškania. 

 

 

Článok 12 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

12.1. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán. 

12.2. Od tejto zmluvy môže objednávateľ odstúpiť vo vzťahu k jednotlivému poskytovateľovi 

v prípade jej podstatného porušenia príslušným poskytovateľom. Vo vzťahu k  plneniu, na ktoré 

je povinný poskytovateľ 1 sú podstatnými porušeniami zmluvy dôvody uvedené vo VOPI. Vo 

vzťahu k  plneniu, na ktoré je povinný poskytovateľ 2 sú podstatnými porušeniami zmluvy 

dôvody uvedené vo VOP GLOBESY. Vo vzťahu k  plneniu, na ktoré je povinný poskytovateľ 3 
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sú podstatnými porušeniami zmluvy dôvody uvedené vo VOP DWC. Odstúpenie od zmluvy 

musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia príslušnému poskytovateľovi. Za podstatné 

porušenie povinností podľa tejto zmluvy sa považuje aj porušenie povinností vyplývajúcich 

z článku 14 bodov 14.1 a 14.3. tejto zmluvy.  

 

 

Článok 13 

Zodpovednosť jednotlivých  poskytovateľov 

 

13.1. V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a jej prílohami ponesie zodpovednosť za plnenie voči 

objednávateľovi ten poskytovateľ, ktorý je uvedený ako zodpovedný poskytovateľ za príslušné 

plnenie uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, teda príslušný poskytovateľ. Pre vylúčenie 

pochybností zmluvné strany uvádzajú, že žiaden z poskytovateľov nezodpovedá za plnenie 

záväzku, na ktorý je povinný iný poskytovateľ.   

13.2. V prípade ak nie je možné určiť príslušného zodpovedného poskytovateľa za plnenie záväzkov 

podľa ods. 13.1. tohto článku, za plnenie zodpovedá ten poskytovateľ, ktorý bol povinný toto 

plnenie vykonať a svoju povinnosť opomenul alebo svoju povinnosť nevykonal riadne alebo 

včas.  

13.3. Na zodpovednosť za škodu vo vzťahu k poskytovateľovi 1 sa aplikujú VOPI. Na zodpovednosť 

za škodu vo vzťahu k poskytovateľovi 2 sa aplikujú VOP GLOBESY. Na zodpovednosť za 

škodu vo vzťahu k poskytovateľovi 3 sa aplikujú VOP DWC. 

 

 

Článok 14 

Subdodávatelia 

 

14.1 Objednávateľ požaduje, aby každý z poskytovateľov,  v prípadoch podľa § 32 ods. 3 písm. b) 2 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, predložil zoznam 

subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom bude uvedený podiel zákazky, 

ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že 

každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky 

účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

14.2 Povinnosti poskytovateľov a  objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené 

v ods. 14.1 tejto zmluvy platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy. 

14.3 Každý z poskytovateľov zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako 

keby plnenie  realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Každý z poskytovateľov 

zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok 

činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

.  
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Článok 15 

Záverečné ustanovenia 

 

15.1 Túto zmluvu možno meniť iba písomnými očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní 

všetkými zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

15.2 Táto zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po dvoch 

vyhotoveniach obdrží každý poskytovateľ a objednávateľ. 

15.3 Pokiaľ by sa ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť 

tejto zmluvy ako celku a zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení zmluvy 

zostane nedotknutá. 

15.4 Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh. 

15.5 Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právny poriadok 

Slovenskej republiky. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v 

súvislosti s touto zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom    

č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 

zákon) v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v 

aktuálnom znení platnými v Slovenskej republike. 

15.6 Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a prílohami, ktoré 

tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Táto zmluva bola uzavretá podľa skutočnej a slobodnej vôle 

účastníkov. 



10 / 10 

15.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona  

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvu zverejní 

objednávateľ. 

 

V Bratislave dňa _____________  V Bratislave dňa ____________ 

 

Za objednávateľa   Za poskytovateľa 1 

 
 

 

 ............................................. ............................................. 

Za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  Za SAP Slovensko, s.r.o. 

 Ing. Denisa Saková, PhD. Ing. Richard Guga 

 vedúca služobného úradu konateľ, 

   

 

 

 

  ............................................. 

  Za SAP Slovensko, s.r.o. 

  Ing. Peter Krnčok 

  riaditeľ pre  konzultačné služby 

   

  Za poskytovateľa 2 

 
 

 

  ............................................. 

  Za GLOBESY, s.r.o. 

  Ing. Štefan Mičko 

  konateľ, 

   

   

  Za poskytovateľa 3 

 
 

 

  ............................................. 

  Za DWC Slovakia a.s. 

  Ing. Peter Axamít 

  predseda predstavenstva 



Príloha č. 1 Zmluvy 
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ČASŤ A – Úplný zoznam položiek 
 

por.číslo zoznam položiek / fáz implementačných služieb 
počet 

jednotiek jednotka 

    

1. Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby 1 Dodávka 

2. 
Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných 
úväzkov 

1 Dodávka 

3. Valorizácia platov 1 Dodávka 

4. 
Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia 
príslušníkov 

1 Dodávka 

5. Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho fondu 1 Dodávka 

6. Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky 1 Dodávka 

7. 
Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej 
Konsolidačnej a.s. 

1 Dodávka 

8. 
Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - 
Sociálne zabezpečenie 

1 Dodávka 

9. Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby 1 Dodávka 

10. Plán služieb - hlásenia 1 Dodávka 

11. Stravné lístky - kolektívna zmluva 1 Dodávka 

12. Zmena dĺžky služobného času HaZZ 1 Dodávka 

13. Štatút štátnej komisie 1 Dodávka 

14. Stravné lístky - Pitný režim 1 Dodávka 

15. Absencia a neplatené voľno HaZZ 1 Dodávka 

 



ČASŤ B – Podrobný opis predmetu zákazky 
 

1 Dodanie aplikačných úprav komponentov 
a obchodných procesov IIS MV SR – Legislatívne 
úpravy ESO 

 
Dodanie aplikačných úprav komponentov a obchodných procesov IIS MV SR – Legislatívne 
úpravy ESO v nasledujúcom rozsahu plnení vychádzajú z rozhodnutia MV SR o zosúladení 
funkčností vzhľadom na legislatívne nariadenia, zákony a interné predpisy MVSR: 
Zákonník práce 311/2001 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky 393/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf 
Nariadenia vlády Slovenskej republiky 394/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové 
tarify štátnych zamestnancov 
Nariadenia vlády Slovenskej republiky 421/2014 Z.z o ustanovení stupnice platových taríf 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov policajného zboru a Hasičského 
a záchranného zboru 
Vykonávacieho protokolu k dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky a Národným bezpečnostným úradom o vzájomnej spolupráci pri 
preventívnej rehabilitácii príslušníkov Národného bezpečnostného úradu 
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o 
daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 
Zákon 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Metodické usmernenie SPOU-OZ-190/2014-ZS - Čerpanie dodatkovej dovolenky 
Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 
Novela Nariadenia MV SR č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 
Policajného zboru 
Zákon 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Zákon č. 544/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o 
podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 
Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore 
Zákon 374/2014 o pohľadávkach štátu a zmluva o postúpení so Slovenskou Konsolidačnou 

 
 

1. Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby 
2. Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných úväzkov 

 Evidencia skrátených úväzkov 

 Prenos salda nadčasov 

 Spracovanie skrátených pracovných úväzkov 
3. Valorizácia platov 

 Aplikovanie ustanovení stupnice platových taríf 

 Nepriame ocenenie príplatkov za zmennosť a náhrada za pohotovosť 
4. Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia príslušníkov 
5. Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho fondu 

 Spracovanie sociálneho fondu 

 Spracovanie odchodného, mzdových listov, výpočtu podpornej doby v rámci 
sociálneho zabezpečenia 

6. Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky 
7. Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej Konsolidačnej a.s. 



 Spracovanie postúpení a odstupovania záväzkov 
8. Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - Sociálne zabezpečenie 
9. Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby 

 Spracovanie príplatku podľa skutočne odpracovaného času 

 Spracovanie zmeny režimu 

 Zavedenie informatívneho workflow 
10. Plán služieb – hlásenia 

 Doplnenie hlásení 

 Vytvorenie typu služby pre evidenciu kvalifikácie 

 Automatické generovanie a zápis príplatku 

 Súbeh PN a služobného času 
11. Stravné lístky - kolektívna zmluva 
12. Zmena dĺžky služobného času HaZZ 

 Nastavenie plánov pracovnej doby 

 Úpravy kontingentov a zostatkov dovoleniek 
13. Štatút štátnej komisie 

 Spracovanie samostatného okruhu pracovníkov, zmien v opatreniach a 
oceňovaní 

14. Stravné lístky - Pitný režim 
15. Absencia a neplatené voľno HaZZ 

 Spracovanie celodennej absencie a neplateného voľna príslušníkov 
 
 



2 Rozdelenie plnení medzi poskytovateľa 1, poskytovateľa 2 a poskytovateľa 3. 

Zmena / Aplikačná oblasť 
FI FM AA CO HR MM SD PM TN BW XI IM PS EP PSCD CRM WF BC VYV FBS 

Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby SAP DWC 
 

DWC     
     

GBS SAP SAP  
 

DWC  

Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných úväzkov     GBS              DWC  

Valorizácia platov 

    
GBS   

   
  

 
    

  
DWC  

Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia príslušníkov     GBS     
 

         
 

DWC  

Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho fondu SAP DWC  DWC GBS        DWC      DWC  

Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky     GBS         GBS     DWC  

Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej Konsolidačnej a.s. SAP       
 

        
 

    GBS SAP SAP  
 

DWC DWC  

Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - Sociálne zabezpečenie     GBS         
 

       
 

DWC  

Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby     GBS            DWC  DWC  

Plán služieb - hlásenia     GBS         GBS     DWC  

Stravné lístky - kolektívna zmluva     GBS         GBS     DWC  

Zmena dĺžky služobného času HaZZ     GBS              DWC  

Štatút štátnej komisie  DWC   GBS              DWC  

Stravné lístky - Pitný režim              GBS    DWC DWC  

Absencia a neplatené voľno HaZZ              GBS    DWC DWC  

Použité skratky: 

                   

 

SAP SAP Slovensko, s.r.o. FI Finančné účtovníctvo 
 

XI Integračná platforma 
        

 

GBS Globesy, s.r.o. FM Riadenie rozpočtu 
  

IM Investičný manažment 
        

 

DWC DWC Slovakia a.s. AA Účtovníctvo dlhodobého majetku PS Riadenie projektov 
         

 

  
CO Kontroling 

   
EP Portál 

           

 

  
HR Ľudské zdroje 

  
PSCD Vedenie saldokonta 

        

 

  
MM Materiálový manažment 

 
CRM Riadenie vzťahov so zákazníkmi 

       

 

  
SD Odbyt 

   
WF Workflow 

          

 

  
PM Údržba 

   
BC Báza systému 

         

 

  
TN Autodoprava 

  
VYV Vývoj ABAP, JAVA 

        

 

  
BW Analytické výkazníctvo 

 
FBS Fabasoft 

          

 

 
 



 

ČASŤ C – Podrobný časový harmonogram 
 

Zoznam položiek/Mesiac realizácie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

                

1. Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby X               

2. Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných 
úväzkov 

X               

3. Valorizácia platov X               

4. Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia 
príslušníkov 

X               

5. Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho 
fondu 

X X X X            

6. Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky X X X X            

7. Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej 
Konsolidačnej a.s. 

X               

8. Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - 
Sociálne zabezpečenie 

X X X X            

9. Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby  X X X            

10. Plán služieb - hlásenia X X X X            

11. Stravné lístky - kolektívna zmluva  X X X            

12. Zmena dĺžky služobného času HaZZ X X X X            

13.Štatút štátnej komisie  X X X            

14.Stravné lístky - Pitný režim  X X X            

15.Absencia a neplatené voľno HaZZ  X X X            

 



Príloha č. 2 Zmluvy 



Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy (cena spolu za plnenia poskytovateľa 1, poskytovateľa 2 a poskytovateľa 3) 

por.číslo zoznam položiek / fáz implementačných služieb 
počet 

jednotiek jednotka 
termín plnenia a 

začiatok akceptácie 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v € 

bez DPH 
sadzba 

DPH 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v 

€    s DPH 

celková cena / cenové 
rozpätie položky v € 

bez DPH 

celková cena / 
cenové rozpätie 

položky v €   s DPH 

                  

1. 

Blok 1: 
Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby 
Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných 
úväzkov 
Valorizácia platov 
Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia 
príslušníkov 
Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej 
Konsolidačnej a.s. 

1 dodávka 
do 1 mesiaca od 
podpisu zmluvy 

€ 579 700,00 20% € 695 640,00 € 579 700,00 € 695 640,00 

2. 

Blok 2: 
Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho fondu 
Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky 
Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - 
Sociálne zabezpečenie 
Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby 
Plán služieb – hlásenia 
Stravné lístky - kolektívna zmluva 
Zmena dĺžky služobného času HaZZ 
Štatút štátnej komisie 
Stravné lístky - Pitný režim 
Absencia a neplatené voľno HaZZ 

1 dodávka 
do 4 mesiacov od 
podpisu zmluvy 

€ 1 070 300,00 20% € 1 284 360,00 € 1 070 300,00 € 1 284 360,00 

 S P O L U    € 1 650 000,00   € 1 980 000,00 € 1 650 000,00 € 1 980 000,00 

 



Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy (cena za plnenia poskytovateľa 1 - SAP Slovensko s.r.o.) 

por.číslo zoznam položiek / fáz implementačných služieb 
počet 

jednotiek jednotka 
termín plnenia a 

začiatok akceptácie 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v € 

bez DPH 
sadzba 

DPH 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v 

€    s DPH 

celková cena / cenové 
rozpätie položky v € 

bez DPH 

celková cena / 
cenové rozpätie 

položky v €   s DPH 

                  

1. 

Blok 1: 
Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby 
Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných 
úväzkov 
Valorizácia platov 
Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia 
príslušníkov 
Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej 
Konsolidačnej a.s. 

1 dodávka 
do 1 mesiaca od 
podpisu zmluvy 

€ 62 897,47 20% € 75 476,96 € 62 897,47 € 75 476,96 

2. 

Blok 2: 
Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho fondu 
Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky 
Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - 
Sociálne zabezpečenie 
Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby 
Plán služieb – hlásenia 
Stravné lístky - kolektívna zmluva 
Zmena dĺžky služobného času HaZZ 
Štatút štátnej komisie 
Stravné lístky - Pitný režim 
Absencia a neplatené voľno HaZZ 

1 dodávka 
do 4 mesiacov od 
podpisu zmluvy 

€ 116 127,58 20% € 139 353,10 € 116 127,58 € 139 353,10 

 S P O L U    € 179 025,05   € 214 830,06 € 179 025,05 € 214 830,06 

Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy (cena za plnenia poskytovateľa 2 - GLOBESY, s.r.o.) 

por.číslo zoznam položiek / fáz implementačných služieb 
počet 

jednotiek jednotka 
termín plnenia a 

začiatok akceptácie 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v € 

bez DPH 
sadzba 

DPH 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v 

€    s DPH 

celková cena / cenové 
rozpätie položky v € 

bez DPH 

celková cena / 
cenové rozpätie 

položky v €   s DPH 

                  

1. 

Blok 1: 
Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby 
Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných 
úväzkov 
Valorizácia platov 
Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia 
príslušníkov 
Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej 
Konsolidačnej a.s. 

1 dodávka 
do 1 mesiaca od 
podpisu zmluvy 

€ 188 750,32 20% € 226 500,38 € 188 750,32 € 226 500,38 

2. Blok 2: 1 dodávka do 4 mesiacov od € 348 489,68 20% € 418 187,61 € 348 489,68 € 418 187,61 



por.číslo zoznam položiek / fáz implementačných služieb 
počet 

jednotiek jednotka 
termín plnenia a 

začiatok akceptácie 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v € 

bez DPH 
sadzba 

DPH 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v 

€    s DPH 

celková cena / cenové 
rozpätie položky v € 

bez DPH 

celková cena / 
cenové rozpätie 

položky v €   s DPH 

Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho fondu 
Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky 
Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - 
Sociálne zabezpečenie 
Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby 
Plán služieb – hlásenia 
Stravné lístky - kolektívna zmluva 
Zmena dĺžky služobného času HaZZ 
Štatút štátnej komisie 
Stravné lístky - Pitný režim 
Absencia a neplatené voľno HaZZ 

podpisu zmluvy 

 S P O L U    € 537 240,00   € 644 688,00 € 537 240,00 € 644 688,00 

Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy (cena za plnenia poskytovateľa 3 - DWC Slovakia a.s.) 

por.číslo zoznam položiek / fáz implementačných služieb 
počet 

jednotiek jednotka 
termín plnenia a 

začiatok akceptácie 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v € 

bez DPH 
sadzba 

DPH 

jednotková cena / 
cenové rozpätie v 

€    s DPH 

celková cena / cenové 
rozpätie položky v € 

bez DPH 

celková cena / 
cenové rozpätie 

položky v €   s DPH 

                  

1. 

Blok 1: 
Spracovanie a párovanie úhrad za e-Služby 
Dochádzka - spracovanie skrátených pracovných 
úväzkov 
Valorizácia platov 
Kúpeľná starostlivosť - preventívna rehabilitácia 
príslušníkov 
Spracovanie odstupovania záväzkov Slovenskej 
Konsolidačnej a.s. 

1 dodávka 
do 1 mesiaca od 
podpisu zmluvy 

€ 328 052,21 20% € 393 662,66 € 328 052,21 € 393 662,66 

2. 

Blok 2: 
Zúčtovanie miezd – spracovanie sociálneho fondu 
Spracovanie čerpania dodatkovej dovolenky 
Zavedenie funkčnosti minimálneho dôchodku - 
Sociálne zabezpečenie 
Príplatok za rovnomernosť - prikazovanie služby 
Plán služieb – hlásenia 
Stravné lístky - kolektívna zmluva 
Zmena dĺžky služobného času HaZZ 
Štatút štátnej komisie 
Stravné lístky - Pitný režim 
Absencia a neplatené voľno HaZZ 

1 dodávka 
do 4 mesiacov od 
podpisu zmluvy 

€ 605 682,74 20% € 726 819,29 € 605 682,74 € 726 819,29 

 S P O L U    € 933 734,95   € 1 120 481,95 € 933 734,95 € 1 120 481,95 

 



Príloha č. 3 Zmluvy 
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SLUŽBY SAP 

Všeobecné obchodné podmienky 

SAP Slovensko s.r.o. 

(ďalej len „VOP“) 

 

ROZSAH PLATNOSTI 

S výnimkou toho, čo sa týka poskytnutia 
licencovaného používania a údržby štandard-
ného softvéru, tieto súčasné Všeobecné 
obchodné podmienky a ustanovenia miestne-
ho Zoznamu cien a podmienok služieb SAP 
(ďalej len: „ZCP služieb“) sa vzťahujú výlučne 
na každú zmluvu (ďalej označovanú aj ako: 
„zmluva“ alebo „Objednávkový formu-
lár/Objednávka“), na základe ktorej SAP 
vykonáva diela alebo poskytuje služby alebo 
cloudové konzultačné služby pre iný podnika-
teľský subjekt alebo verejnoprávnu inštitúciu 
(ďalej len: Zákazník). 

Diela a služby okrem iného zahŕňajú diela a 
služby popísané vo verzii ZCP služieb, ktoré 
sú v danom čase v platnosti. 

Ustanovenia Zmluvy o softvéri v zmysle odse-
ku 1.12 týchto Podmienok alebo Objednávky 
cloudových služieb sa vzťahujú jednoznačne 
na poskytovanie, licencované používanie a 
údržbu štandardného softvéru/cloudových 
služieb. 

Pokiaľ z dôvodov súvisiacich s technickými 
opatreniami Zákazníka alebo z iných dôvodov 
sú Zákazníkove podmienky nákupu alebo iné 
štandardné podmienky zahrnuté vložením, 
odkazom, priložením alebo pripojením alebo 
inak k Zákazníkovmu prijatiu ponuky spoloč-
nosti SAP (napríklad v objednávke Zákazní-
ka), Zákazník sa nemôže spoliehať na tieto 
podmienky a tie nie sú začlenené do zmluvy 
ani netvoria jej súčasť, a skutočnosť, že nie sú 
výslovne vylúčené, neznamená ich prijatie. 
Akákoľvek odchýlka v zmluve od ustanovení v 
týchto terajších VOP musí byť na základe 
výslovného písomného vyhlásenia o tom, že 
špecifické ustanovenie týchto VOP sa neapli-
kuje. 

 

1. DEFINÍCIE 

1.1 „Pridružená spoločnosť“ znamená akýkoľ-
vek právny subjekt, v ktorom Zákazník, či už 
priamo, alebo nepriamo, vlastní viac ako 
päťdesiat percent (50 %) akcií/podielov alebo 
hlasovacích práv, alebo v ktorom Zákazník 
môže spravovať väčšinu hlasovacích práv na 
základe dohody s ďalšími oprávnenými sub-
jektmi. Každá takáto právnická osoba sa 
považuje za Pridruženú spoločnosť len tak 
dlho, pokiaľ je zachovávaná takáto majetková 
účasť alebo väčšina hlasovacích práv. Zákaz-
ník musí preukázať, že takáto spoločnosť je 
Pridruženou spoločnosťou do (30) kalendár-
nych dní odo dňa doručenia odôvodnenej 
žiadosti spoločnosti SAP.  

1.2 „Cloudové materiály“ znamenajú všetky 
materiály týkajúce sa Cloudových služieb 
spoločnosti SAP produkovaných spoločnosťou 
SAP alebo s ňou na základe tejto Zmluvy 
alebo Objednávky cloudových služieb. 

1.3 „Dôverné Informácie“ znamenajú všetky 
informácie, ktoré SAP alebo Zákazník chráni 
pred neobmedzeným sprístupnením iným 
subjektom alebo ktoré sú považované za 
dôverné podľa okolností ich sprístupnenia 
alebo ich obsahu. V každom prípade sa za 
dôverné informácie spoločnosti SAP považujú 
tieto informácie: Softvér, programy, nástroje, 
dáta a ďalšie materiály SAP, ktoré SAP posky-
tuje Zákazníkovi pred uzavretím Objednávko-
vého formulára alebo na základe Objednávko-
vého formulára (Jednotlivá zmluva). 

1.4 „Konzultant“ znamená zamestnancov 
SAP a subdodávateľov SAP, vrátane samo-
statne zárobkovo činných osôb, ktorých spo-
ločnosť SAP využíva na plnenie svojich 
zmluvných povinností alebo na spracovanie 
kontaktu. 

1.5 „Dielo“ znamená všetky výsledky prác 
alebo služieb poskytnutých zo strany SAP v 
priebehu Objednávky (Jednotlivej zmluvy). 

1.6 „Práva duševného vlastníctva“ zname-
najú akýkoľvek a každý patent alebo iný titul 
na alebo právo na vynález, autorské právo, 
právo na autorstvo, ochrannú známku, dizajn 
alebo iné priemyselné právo a všetky práva na 
ich využívanie alebo používanie. 

1.7 „Dáta Zákazníka“ znamenajú akýkoľvek 
obsah, materiály, údaje a informácie, ktoré 
Zákazník alebo ním oprávnení používatelia 
zadajú do Služby HEC, alebo špecifické dáta 
Zákazníka, ktoré sú odvodené z používania 
Služby HEC Zákazníkom (napríklad výkazy 
špecifické pre Zákazníka), pokiaľ takéto odvo-
dené dielo nie je priamo súčasťou Služby HEC 
alebo pokiaľ nie je poskytnuté spoločnosťou 
SAP na základe Zmluvy. Dáta Zákazníka 
nesmú obsahovať žiaden komponent Služieb 
alebo materiálov poskytnutých spoločnosťou 
SAP alebo jej menom. 

1.8 „Objednávkový formulár/Objednávka“ 
znamená zmluvu o poskytovaní služieb, ktorá 
sa označuje aj ako „Jednotlivá zmluva“ alebo 
„zmluva“ alebo aj „zákazka“. 

1.9 „Softvér SAP“ znamená (i) akékoľvek a 
všetky štandardné softvérové produkty (ako aj 
príslušnú dokumentáciu), všetky tak, ako boli 
vyvinuté spoločnosťou SAP alebo niektorou z 
jej pridružených spoločností alebo pre ne; (ii) 
akékoľvek ich nové verzie [najmä, ale nie 
výlučne vydania, aktualizácie, softvérové 
záplaty („patches“), opravy] sprístupnené na 
základe Zmluvy o softvéri; a (iii) akékoľvek 
úplné alebo čiastočné kópie čohokoľvek, čo je 
uvedené vyššie. 

1.10 „Dokument o rozsahu“ znamená doku-
ment, ktorý je poskytnutý spolu s Objednávko-
vým formulárom a ktorý sa stáva jeho súčas-
ťou, ktorý ďalej vymedzuje rozsah poskytova-
ných Služieb a ďalšie špecifikácie dohovoru. 

1.11 „Služby“ alebo „služby“ znamenajú služ-
bu resp. služby, ako sú ďalej definované 
konkrétnym Popisom služieb a Dokumentom o 
rozsahu, ktoré sú poskytnuté Zákazníkovi na 
základe Objednávkového formulára, ktorý 
odkazuje na VOP.   

1.12 „Zmluva o Softvéri“ znamená dohody o 
licencii a podpore pre štandardný softvér 
alebo službu hosťovanú (hosted by) SAP 
alebo poskytovanú na vyžiadanie medzi SAP 
(alebo spoločnosťou ovládanou SAP SE 
v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len: Obchodný zákonník) alebo autorizovaným 
partnerom SAP) a Zákazníkom, ktoré udeľujú 
Zákazníkovi právo používať Softvér SAP 
alebo službu hosťovanú (hosted by) SAP 
alebo poskytovanú na vyžiadanie. 

 

2. POSKYTOVANIE DIEL A SLUŽIEB 

2.1 Zákazník je povinný popísať požiadavky 
na Dielo a služby zákazky. Na základe tohto 
popisu sú spoločnosť SAP a Zákazník povinní 
spoločne naplánovať poskytovanie Diela/Diel 
a služieb zákazky. SAP môže v prípade po-
treby predložiť na tento účel písomný cieľový 
koncept. Ďalšie podrobnosti budú stanovené 
alebo uvedené v Objednávkovom formulári 
(Jednotlivá zmluva). 

2.2 Spoločnosť SAP bude rozhodovať, 
ktorého Konzultanta použije, a vyhradzuje si 
právo kedykoľvek ktoréhokoľvek Konzultanta 
nahradiť. Spoločnosť SAP je zodpovedná za 
chyby, ktoré urobí pri plnení zmluvnej povin-
nosti spoločnosti SAP alebo v jej mene niekto 
iný použitý zo strany SAP, v rovnakej miere, 
ako je spoločnosť SAP zodpovedná za svoje 
vlastné chyby. Služby môžu byť poskytované 
podľa uváženia SAP buď v obchodných prie-
storoch SAP, v priestoroch Zákazníka alebo 
na diaľku. Aj v prípade, že Dielo a služby 
zákazky budú poskytované v priestoroch 
Zákazníka, spoločnosť SAP má výlučnú ma-
nažérsku právomoc nad svojimi Konzultantmi. 
Konzultanti sa nestávajú integrovanou súčas-
ťou pracovných síl Zákazníka. Zákazník môže 
vydávať pokyny len koordinátorovi projektu zo 
spoločnosti SAP a nie priamo jednotlivým 
Konzultantom spoločnosti SAP. 

2.3  Zákazník nesie riziko toho, či objednané 
Dielo a služby budú spĺňať želania a potreby 
Zákazníka. V prípade pochybností by mal 
Zákazník na svoje požiadanie získať v dosta-
točnom predstihu odporúčania od zamestnan-
cov spoločnosti SAP. Zákazník je povinný 
preskúmať, či je Zákazník povinný získať 
dodatočné licencie alebo iné licencie, a to na 
základe realizácie projektu podľa Objednáv-
kového formulára. Spoločnosť SAP výslovne 
upozorňuje Zákazníka, že spoločnosť SAP 
neskúmala požiadavky dodatočných alebo 
iných licencií a že to nie je v rámci Objednáv-
kového formulára. 

2.4 Spoločnosť SAP je oprávnená doku-
mentovať všetky diskusie/komunikáciu popisu-
júce podrobnosti zmluvných ustanovení alebo 
meniace a doplňujúce zmluvné ustanovenia, 
najmä predmet zmluvy. Zákazník musí čo 
najskôr skontrolovať dokumentáciu z tejto 
komunikácie a informovať spoločnosť SAP o 
akýchkoľvek potrebných zmenách alebo 
doplnkoch. 

2.5 Všetky diela a všetok tovar poskytované 
spoločnosťou SAP Zákazníkovi pred uzavre-
tím zmluvy (napríklad návrhy, testovacie 
programy, vzory) sú majetkom spoločnosti 
SAP (pozri časť 7). Nesmú byť kopírované ani 
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sprístupnené tretím osobám. V prípade, že 
nedôjde k uzavretiu zmluvy, musia byť vrátené 
alebo vymazané a nesmú byť používané. Vo 
všetkých ostatných ohľadoch ustanovenia 
týchto Všeobecných obchodných podmienok, 
najmä vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti 
v časti 10 sa vzťahujú na všetky zmluvné a 
predzmluvné záväzky. 

Ak so súhlasom Zákazníka SAP poskytuje 
diela a služby iné ako tie, ktoré sú uvedené v 
Objednávkovom formulári, ustanovenia a 
obchodné podmienky Objednávkového formu-
lára sa považujú za platné aj na tieto diela a 
služby. 

2.6 Prevzatie 

2.6.1 Spoločnosť SAP môže od Zákazníka 
požadovať písomné vyhlásenie o prevzatí 
všetkých Diel a služieb zákazky, ktoré môžu 
byť predmetom prevzatia. Zákazník je povinný 
prevziať Diela (prípadne viac Diel) a služby 
bezodkladne, pokiaľ ustanovenia v článku 2.6 
neustanovujú inak. Za týmto účelom môže byť 
vytvorený preberací protokol, ktorý podpíše 
Zákazník. 

2.6.2 Ak zmluva špecifikuje niekoľko Diel, 
ktoré Zákazník môže použiť samostatne, tieto 
jednotlivé Diela budú predmetom samostatné-
ho prevzatia. 

2.6.3 Ak zmluva špecifikuje časti činnosti 
(príp. časti Diela), spoločnosť SAP je opráv-
nená dodať časť činností (príp. časť Diela) na 
prevzatie. Následné preberacie postupy sa 
budú zaoberať len správnym fungovaním 
nových častí Diela a tým, či časti Diela prevza-
té skôr správne interagujú s novými časťami. 

2.6.4 Ak je súčasťou zmluvy implementácia 
štandardného softvéru alebo vytvorenie úprav 
alebo doplnkov do štandardného softvéru, 
spoločnosť SAP môže požadovať, aby bola 
predmetná implementácia predmetom osobit-
ného preberacieho procesu. 

2.6.5 Zákazník je povinný skontrolovať Dielo 
do 15 pracovných dní a buď písomne oznámiť 
spoločnosti SAP prostredníctvom kontaktnej 
osoby, že Dielo / Diela preberá, alebo poskyt-
núť presný popis zistených nedostatkov. Ak 
Zákazník v tejto lehote nedoručí oznámenie o 
prevzatí alebo o nedostatkoch alebo ak použí-
va Dielo / príp. Diela bez oznámenia nedos-
tatkov, Dielo / príp. Diela budú považované za 
prevzaté. Drobné nedostatky nie sú dôvodom 
na odmietnutie prevzatia. V každom prípade 
sa však bude mať za to, že Zákazník prevzal 
Dielo, ktoré používa, či už v celku, alebo v 
časti, v produktívnej prevádzke. 

2.6.6 Spoločnosť SAP je povinná odstrániť 
nedostatky oznámené v súlade s odsekom 
2.6.5 v lehote, ktorá je primeraná k závažnosti 
nedostatku. Zákazník je povinný vykonať 
inšpekciu Diela do piatich pracovných dní od 
oznámenia, že nedostatok bol odstránený. 
Všetky ostatné ustanovenia  ods. 2.6.5 sa 
primerane aplikujú. 

 

3. POVINNOSŤ ZÁKAZNÍKA POSKYT-
NÚŤ SÚČINNOSŤ 

3.1 Zákazník musí poskytnúť prevádzkové 
prostredie (v tomto prípade: „IT systémy“) 
potrebné na vykonanie Diela a služieb zákaz-
ky v súlade s pokynmi spoločnosti SAP, pokiaľ 

sú uvedené. Zákazník je povinný zabezpečiť 
riadnu prevádzku IT systémov, v prípade 
potreby uzatvorením zmlúv o údržbe IT sys-
témov s tretími stranami. Najmä sa však 
Zákazník musí riadiť pokynmi spoločnosti 
SAP. 

3.2 Zákazník je povinný bezplatne poskyt-
núť všetku súčinnosť, ktorú spoločnosť SAP 
vyžaduje v súvislosti s realizáciou zmluvy, 
napríklad vrátane ľudských zdrojov, IT systé-
mov, dát a telekomunikačných prostriedkov. 
Zákazník je povinný spoločnosti SAP umožniť 
priamy aj vzdialený prístup k softvéru a IT 
systémom. Zákazník je povinný odpovedať na 
otázky a skontrolovať výsledky. Zákazník 
zaručuje, že všetky materiály, ktoré poskytuje 
pre spoločnosť SAP na plnenie jej zmluvných 
povinností, sú bez nedostatkov právneho 
titulu, ktoré by bránili SAP plniť si tieto povin-
nosti. 

3.3 Zákazník je povinný písomne vymeno-
vať kontaktnú osobu pre komunikáciu so 
spoločnosťou SAP a uviesť jej adresu a e-
mailovú adresu, na ktorej je možné kontaktnú 
osobu zastihnúť. Kontaktná osoba musí byť 
schopná robiť v mene Zákazníka potrebné 
rozhodnutia alebo zabezpečiť, aby boli bez 
omeškania urobené. Kontaktná osoba na 
strane Zákazníka je povinná udržiavať efek-
tívnu spoluprácu s kontaktnou osobou na 
strane SAP. Zamestnanci Zákazníka, ktorých 
činnosť je požadovaná, musia byť v zodpove-
dajúcom rozsahu oslobodení od iných činnos-
tí. 

3.4 Pred spustením akéhokoľvek Diela do 
produktívnej prevádzky je Zákazník povinný 
ho dôkladne vyskúšať a presvedčiť sa, že je 
bez nedostatkov a v danej situácii vhodné. To 
sa vzťahuje aj na Diela alebo služby, ktoré 
prijme v súvislosti s následným plnením. 

3.5 Zákazník je povinný prijať vhodné 
preventívne opatrenia proti možnosti, že by 
Dielo mohlo mať alebo spôsobiť poruchy; 
medzi také preventívne opatrenia patrí naprí-
klad zálohovanie dát, diagnostika chýb a 
pravidelné monitorovanie výsledkov. Okrem 
prípadov, keď to bude výslovne uvedené v 
písomnej forme v jednotlivých prípadoch inak, 
Konzultanti využívaní spoločnosťou SAP sú 
vždy oprávnení pracovať na základe predpo-
kladu, že všetky údaje, s ktorými prichádzajú 
do styku, sú zálohované. 

3.6 Zákazník sa zaväzuje poskytnúť všetku 
ďalšiu súčinnosť vo forme tovarov, diel a 
služieb nevyhnutných na plnenie zmluvy. V 
prípade nutnosti bude Objednávkový formulár 
špecifikovať akékoľvek ďalšie ustanovenia. 

3.7 Plnenie všeobecných povinností o 
súčinnosti zo strany Zákazníka predstavuje 
základnú zmluvnú povinnosť a je nevyhnut-
ným predpokladom pre správnu realizáciu 
Diela a služieb zo strany SAP. 

3.8 Zákazník ponesie všetky dôsledky a 
náklady vyplývajúce z porušenia jeho povin-
ností a je povinný odškodniť SAP v prípade 
akýchkoľvek nárokov tretích strán vyplývajú-
cich z takéhoto porušenia. 

 

4. POSTUP PRI ŽIADOSTI O ZMENU 

4.1 Po dobu trvania projektu môžu obe 
zmluvné strany požiadať písomne o zmenu 
prostredníctvom svojich kontaktných osôb 
(pozri odsek 3.3) týkajúcu sa dohodnutého 
Diela a služieb, metód, dátumov a časov a 
ďalších podrobností. 

4.2 Ak Zákazník požiada o zmenu, spoloč-
nosť SAP je povinná informovať Zákazníka do 
10 pracovných dní o tom, či je zmena možná, 
alebo nie, a aký vplyv bude mať zmena na 
zmluvu s osobitným zreteľom na časovú os a 
odmenu. Zákazník musí následne písomne 
informovať spoločnosť SAP do piatich pracov-
ných dní o tom, či sa má žiadosť o zmenu 
realizovať alebo či sa má na realizácii Diela 
pokračovať podľa existujúcich podmienok. Ak 
si samo preskúmanie žiadosti o zmenu vyža-
duje značnú prácu, spoločnosť SAP je opráv-
nená osobitne si túto prácu vyúčtovať. 

4.3 Ak predloží žiadosť o zmenu spoločnosť 
SAP, Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti 
SAP písomne do 10 pracovných dní, či zmenu 
akceptuje, alebo nie. 

4.4 Kým nie je urobená dohoda o zmene, 
vykonávanie Diela bude pokračovať podľa 
existujúcej zmluvy. Alebo Zákazník môže 
požiadať, aby všetka činnosť alebo jej časť 
bola pozastavená alebo trvalo ukončená v 
súlade s odsekom 6.4 a s prihliadnutím na 
jeho ustanovenia. 

S účinnosťou od prvého pracovného dňa 
pozastavenia je splatná odmena SAP v do-
hodnutej sadzbe za vykonanú činnosť a všet-
ky náklady vzniknté SAP v dôsledku pozasta-
venia. V prípade neexistencie dohodnutej 
sadzby sa aplikuje denná sadzba uvedená v 
ZCP služieb za každého zamestnanca spo-
ločnosti SAP alebo Konzultanta, ktorého práca 
je pozastavená, a za každý deň pozastavenia. 
V prípade trvalého ukončenia prác je s účin-
nosťou od prvého pracovného dňa trvalého 
ukončenia splatná odmena SAP v dohodnutej 
sadzbe za vykonanú činnosť a všetky náklady 
vzniknté SAP v dôsledku trvalého ukončenia 
prác. V prípade neexistencie dohodnutej 
sadzby sa aplikuje denná sadzba uvedená v 
ZCP služieb za každého zamestnanca spo-
ločnosti SAP alebo Konzultanta, ktorého práca 
je ukončená. 

 

5. POPLATKY; PLATOBNÉ PODMIENKY; 
DANE; ZACHOVANIE PRÁV 

5.1 Poplatky 

5.1.1 Ak nie je písomne dohodnutá odmena 
za Dielo a služby, bude splatná odmena sta-
novená podľa v danom čase platného ZCP 
služieb. 

5.1.2 Spoločnosť SAP je oprávnená predkla-
dať faktúry za časti Diela alebo služieb zákaz-
ky. 

5.1.3 Každá faktúra súvisiaca so zdrojmi 
musí obsahovať zoznam činností, na ktoré sa 
vzťahuje. Uvedené údaje sa považujú za 
akceptované, pokiaľ ich Zákazník písomne do 
dvoch týždňov neodmietne. 

5.1.4 Poplatky za čas strávený cestovaním a 
výdavky na cestovanie a ubytovanie budú 
vypočítané na základe ZCP služieb, ktoré sú v 
danom čase platné.  
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5.1.5 Spoločnosť SAP je oprávnená požado-
vať celú platbu alebo jej časť vopred, pokiaľ so 
Zákazníkom nemala predchádzajúci obchodný 
vzťah, pokiaľ sa má dodávka uskutočniť mimo 
územia Slovenskej republiky, pokiaľ sa sídlo 
Zákazníka nachádza mimo územia Slovenskej 
republiky alebo pokiaľ existujú dôvody na 
pochybnosti, že Zákazník bude platby realizo-
vať včas. 

5.1.6 Zákazník je oprávnený započítať si iba 
tie pohľadávky voči SAP, ktoré sú právoplatne 
Zákazníkovi priznané súdom, a smie odoprieť 
zaplatenie alebo zadržiavať majetok iba na 
zabezpečenie tých pohľadávok voči SAP, 
ktoré sú právoplatne Zákazníkovi priznané 
súdom. Zákazník nemôže postúpiť svoje 
pohľadávky voči SAP tretej osobe. 

5.1.7 Spoločnosť SAP si ponecháva všetok 
právny titul a práva (časť 7) k Dielu  až do 
úplného uspokojenia svojich pohľadávok 
súvisiacich so zmluvou. Zákazník je povinný 
bezodkladne písomne informovať SAP, ak 
akákoľvek tretia strana získa prístup k majet-
ku, na ktorý si SAP ponecháva právny titul 
alebo práva, a musí informovať o právach 
SAP aj tretiu stranu. 

5.2 Fakturácia; Dátum splatnosti Platby sú 
splatné 14 dní po vystavení faktúry. Nie je k 
dispozícii žiadna zľava pri platbe v hotovosti. 
Spoločnosť SAP je oprávnená účtovať si 
úroky z omeškania od dátumu splatnosti vo 
výške zákonnej sadzby úrokov z omeškania. 

5.3 Dane. Všetky ceny podliehajú zákonnej 
dani z predaja / DPH. 

 

6. PLATNOSŤ A UKONČENIE 

6.1 Platnosť Objednávkového formulára 
Pokiaľ nie je v príslušnom Objednávkovom 
formulári dohodnuté inak, každý Objednávko-
vý formulár nadobúda účinnosť dňom podpisu 
oboma stranami (Zákazníka a SAP) a jeho 
platnosť trvá po dobu stanovenú v Objednáv-
kovom formulári.  

6.2 Bezdôvodné ukončenie Strany Objed-
návkového formulára sa môžu rozhodnúť, či a 
do akej miery môžu aplikovať bezdôvodné 
ukončenie Objednávkového formulára. Ak nie 
je dohodnuté inak, Objednávkový formulár 
nemôže byť ukončený výpoveďou bez udania 
dôvodu. Práva na mimoriadne ukončenie 
dôvodu zostáva nedotknuté.  

6.3 Mimoriadne ukončenie Oprávnený 
dôvod na ukončenie okrem iného zahŕňa 
situáciu, keď Zákazník nesplní niektorú 
zmluvnú povinnosť v lehote 30 dní po písom-
nom upozornení zo strany SAP, a to najmä, 
napríklad, keď je Zákazník viac ako 30 dní v 
omeškaní s platbou splatnou podľa Objednáv-
kového formulára. 

6.4 Účinky ukončenia Po ukončení Objed-
návkového formulára každá zo strán je povin-
ná nenávratne vrátiť všetky Dôverné informá-
cie strane, ktorá ich sprístupnila, alebo na 
žiadosť sprístupňujúcej strany zničiť Dôverné 
informácie sprístupňujúcej strany a potvrdiť, 
že splnila tieto svoje povinnosti.  

 

7. Práva 

Medzi Zákazníkom a spoločnosťou SAP platí, 
že všetky právne tituly a práva súvisiace s 
Dielom patria výhradne spoločnosti SAP a (jej 
materskej spoločnosti) SAP SE, so sídlom 
Dietmar-Hopp-Allee 16, Waldorf Baden 691 
90, Nemecko, najmä autorské práva, práva k 
vynálezom a iné práva priemyselného vlast-
níctva, okrem iného vrátane diel vytvorených 
na splnenie požiadaviek Zákazníka alebo v 
spolupráci so Zákazníkom. Ak nie je dohodnu-
té písomne inak, ihneď po tom, ako bude 
splatná cena za Dielo uhradená v plnej výške, 
bude Zákazníkovi poskytnutá nevýhradná 
licencia v rovnakom rozsahu, s rovnakými 
právami, akú má jeho štandardná softvérová 
licencia SAP umožňujúca mu používať Dielo 
na spracovávanie vlastných interných ob-
chodných transakcií i transakcií ktorejkoľvek 
jeho Pridruženej spoločnosti. Pokiaľ ide o 
Diela, ktoré sú poskytované na základe Ob-
jednávkového formulára v súvislosti s Cloudo-
vými službami SAP alebo v súvislosti s licen-
ciami na Cloudový softvér, je Zákazníkovi 
udelená nevýhradná licencia v rovnakom 
rozsahu a na rovnaké časové obdobie, ako 
mu je udelená spoločnosťou SAP na základe 
príslušnej Zmluvy o softvéri SAP pre cloudové 
služby. 

Zákazník môže využívať Dielo pred jeho 
prevzatím iba v rozsahu potrebnom na testo-
vacie účely. Zákazník je oprávnený vytvárať 
potrebné záložné kópie Diela. Záložné kópie 
musia byť označené ako záložné kópie a 
musia byť označené rovnakým upozornením o 
autorskom práve a autorstve ako originál.  

 

8. DÔVERNÉ INFORMÁCIE, OCHRANA 
ÚDAJOV 

8.1 Používanie dôverných informácií Každá 
strana sa zaväzuje, že bude navždy považo-
vať za dôverné všetky Dôverné informácie 
druhej strany, ktoré získala v súvislosti s 
plnením zmluvy alebo pri spracovávaní zá-
kazky, a že tieto informácie a tajomstvá použi-
je iba na plnenie zmluvy. Dôverné informácie 
nesmú byť reprodukované v žiadnej forme s 
výnimkou toho, čo je potrebné na dosiahnutie 
zámeru príslušného Objednávkového formulá-
ra alebo spracovanie zákazky. Každá repro-
dukcia akýchkoľvek Dôverných informácií 
druhej strany zostane majetkom strany posky-
tujúcej tieto informácie a musí obsahovať 
všetky upozornenia alebo poznámky o dôver-
nej alebo chránenej povahe týchto informácií, 
ktoré sa objavujú na origináli. 

Pokiaľ ide o dôverné informácie druhej strany, 
každá zmluvná strana: (a) je povinná prijať 
všetky primerané opatrenia (popísané nižšie), 
aby boli všetky Dôverné informácie zachované 
v prísnej dôvernosti; (b) nesmie sprístupniť ani 
odhaliť žiadne Dôverné informácie žiadnym 
osobám okrem svojich zástupcov alebo tretích 
osôb v zmluvnom vzťahu so zmluvnou stra-
nou, ktorí potrebujú poznať tieto informácie na 
splnenie zmluvných povinností danej zmluvnej 
strany alebo na spracovanie zákazky, za 
predpokladu, že tieto tretie strany budú zavia-
zané na vykonanie primeraných opatrení na 
ochranu Dôverných informácií a opatrení na 
ochranu Dôverných informácií, aké sú povinné 
vykonať Zákazník a SAP podľa zmluvy a 
VOP. Výraz „primerané opatrenia“, ako je 

používaný v tomto texte, znamená také opat-
renia, aké prijímajúca strana podniká na 
ochranu svojich vlastných Dôverných informá-
cií, ktoré však nesmú byť nižšie ako primeraný 
štandard starostlivosti; to zahŕňa starostlivú 
úschovu a ochranu Dôverných informácií pred 
zneužitím. 

8.2 Výnimky Vyššie uvedený odsek 8.1 sa 
nevzťahuje na Dôverné informácie, ktoré: (a) 
sú nezávisle vyvinuté prijímajúcou stranou bez 
využitia Dôverných informácií oznamujúcej 
strany alebo sú zákonným spôsobom získané 
bez povinnosti na zachovávanie dôvernosti od 
tretej strany, ktorá má právo poskytnúť také 
Dôverné informácie; (b) sa stali všeobecne 
prístupnými pre verejnosť bez porušenia 
zmluvy prijímajúcou zmluvnou stranou; (c) v 
čase sprístupnenia prijímajúcej strane bolo 
známe, že sú bez obmedzení; (d) oznamujúca 
strana písomne súhlasí, že sú oslobodené od 
ustanovení uvedených vyššie alebo (e) sú 
poskytnuté orgánom verejnej správy na zákla-
de všeobecne záväzného predpisu. 

8.3 Podmienky týkajúce sa Dôverných 
informácií; Publicita Zákazník je povinný 
zachovávať v dôvernosti podmienky prísluš-
ného Objednávkového formulára, najmä 
informácie o cenách, ktoré sú v ňom obsiah-
nuté. Ani jedna zo strán nesmie používať 
názov druhej strany na propagáciu, reklamu 
alebo podobnú činnosť bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej strany. Avšak SAP 
môže použiť meno Zákazníka v zoznamoch 
zákazníkov (zoznamy referencií) alebo na 
analyzovanie informácií zo zmluvy (napríklad 
pre prognózu dopytu) a v závislosti od vzá-
jomnej dohody aj ako súčasť iných marketin-
gových aktivít SAP. To zahŕňa poskytnutie pre 
prognostickú analýzu prepojených spoločností 
SAP a pre použitie týmito spoločnosťami. 
Keďže to zahŕňa poskytnutie a využívanie 
kontaktných informácií kontaktných osôb 
Zákazníka, Zákazník v prípade potreby za-
bezpečí príslušné oprávnenia. 

8.4 Ochrana údajov. Spoločnosť SAP a Zá-
kazník sa zaväzujú dodržiavať príslušné 
ustanovenia zákona o ochrane údajov. Ak je 
to potrebné, najmä v prípade poverenia spra-
covaním údajov, zmluvné strany môžu stano-
viť svoje záväzky v oblasti ochrany údajov v 
prílohe o poverení spracovaním údajov pripo-
jenej k príslušnému Objednávkovému formulá-
ru.  

 

9. VADY TÝKAJÚCE SA KVALITY A 
VADY V PRÁVNOM TITULE; ĎALŠIE CHYBY 

9.1 V súvislosti s Dielom alebo službou 
súvisiacou so zmluvou alebo Dielom, ktoré 
spadajú do pôsobnosti zákonnej zodpoved-
nosti za kvalitu a za vady právneho titulu, 
spoločnosť SAP zaručuje, s prihliadnutím na 
odseky 9.1 až 9.7, že Dielo alebo Služby majú 
výslovne dohodnuté vlastnosti a že udelením 
práv Zákazníkovi v článku 7 neboli porušené 
žiadne práva tretích strán. Tam, kde neboli 
dohodnuté žiadne vlastnosti, spoločnosť SAP 
zaručuje, že Dielo alebo Služby sú vhodné na 
použitie predpokladané v zmluve, alebo v 
prípade chýbajúceho predpokladaného použi-
tia, na bežné použitie, a že má vlastnosti, 
ktoré sú obvyklé a ktoré Zákazník môže oča-
kávať od diel alebo služieb tohto druhu. 
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9.2 Ak Zákazník zistí vady, je povinný to 
bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti 
SAP, pričom je povinný uviesť presný popis 
problému a informácie, ktoré sú užitočné na 
odstránenie vady. Nakoľko je to v bežných 
obchodných vzťahoch vhodné, Zákazník je 
povinný vykonať inšpekciu Diela bezodkladne 
po prevzatí Diela, a ak je zrejmá nejaká vada, 
bezodkladne písomným oznámením informo-
vať o nej spoločnosť SAP. Ak Zákazník vadu 
spoločnosti SAP neoznámi, Dielo je považo-
vané za schválené s výnimkou prípadu, že 
vada nebola v čase inšpekcie poznateľná. Ak 
sa takáto vada prejaví neskôr, Zákazník je 
povinný o nej spoločnosť SAP informovať 
bezodkladne po jej zistení, inak je Dielo pova-
žované za schválené aj napriek prítomnosti 
vady. Práva Zákazníka sú zabezpečené, ak 
bolo oznámenie o vade odoslané včas. Spo-
ločnosť SAP sa nemôže dovolávať ustanovení 
obsiahnutých vo vetách 2 až 4 v tomto odse-
ku, pokiaľ spoločnosť SAP vadu podvodným 
spôsobom zakryla. Oznámenie o vade, ako je 
popísané vyššie, je účinné len vtedy, ak ho 
dala kontaktná alebo ňou poverená osoba 
(pozri odsek 3.3). 

9.3 Tam, kde sú uvedené vady týkajúce sa 
kvality, SAP bude plniť svoju povinnosť od-
stránením vady buď tým, že Zákazníkovi 
poskytne novú verziu Diela, ktoré bude bez 
vád, alebo podľa uváženia spoločnosti SAP 
odstránením vady. Jedným zo spôsobov, ako 
spoločnosť SAP môže odstrániť vadu, je 
ukázať Zákazníkovi primeraný spôsob, ako sa 
vyhnúť účinku vady. Spoločnosť SAP si splní 
svoju zodpovednosť za vady právneho titulu 
tým, že napraví preukázané vady buď tým, že 
Zákazníkovi obstará právne nespochybniteľné 
právo na základe licencie na užívanie doda-
ného Diela, alebo ak sa tak spoločnosť SAP 
rozhodne, tým, že poskytne rovnocennú ná-
hradu alebo zmenené Dielo. Zákazník je 
povinný prijať novú verziu Diela, ktoré je 
funkčne vyhovujúce. Úroveň naliehavosti 
práce na oprave chýb bude závisieť od toho, 
do akej miery sú prevádzkové operácie Zá-
kazníka znemožňované.  

9.4 S výhradou výluk a obmedzení v časti 
10 spoločnosť SAP sa zaväzuje nahradiť 
nevyhnutné výdavky spôsobené vadou, ktoré 
Zákazník musel účelne vynaložiť pre odstrá-
nenie vady podľa podmienok týchto VOP. Iné 
náhrady za vady týkajúce sa kvality alebo 
vady právneho titulu sú vylúčené. 

9.5 Zákazník je povinný uplatniť nároky 
podľa odsekov 9.1 až 9.4 najneskôr do uply-
nutia jedného roka po dodaní Diela. To sa 
vzťahuje aj na práva vyplývajúce z odstúpenia 
od zmluvy. Skrátenie lehoty na uplatnenie 
nárokov podľa prvej vety neplatí v prípadoch 
úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti, podvodné-
ho zatajenia vady zo strany SAP alebo zrane-
nia osoby, pričom v takom prípade sa aplikujú 
zákonné ustanovenia. 

9.6 V prípade dodania diela alebo služieb 
na odstránenie alebo vyhnutie sa vade, lehota 
na uplatnenie nárokov za vady na týchto 
dielach alebo službách uplynie v čase stano-
venom v odseku 9.5 (t.j. 1 rok odo dňa doda-
nia takéhoto diela alebo služby). Avšak čas na 
uplynutie lehoty na uplatnenie nárokov sa 
posúva o dobu, počas ktorej so súhlasom 

Zákazníka spoločnosť SAP kontroluje existen-
ciu vady alebo ho napráva, kým spoločnosť 
SAP neinformuje Zákazníka o výsledkoch 
svojej kontroly, neoznámi, že oprava je do-
končená alebo neodmietne odstrániť vadu. 
Lehota na uplatnenie nároku z vady neuplynie 
skôr ako tri mesiace po skončení doby, počas 
ktorej neplynula lehota na uplatnenie nárokov 
z vád. 

9.7 Ak spoločnosť SAP vykoná identifikáciu 
vady alebo vykoná Dielo či poskytne Služby 
potrebné na odstránenie vady bez toho, aby to 
bola jej povinnosť, spoločnosť SAP má nárok 
na odmenu podľa odseku 5.1. To sa vzťahuje 
predovšetkým na akýkoľvek nedostatok kvali-
ty, ktorý nie je reprodukovateľný alebo ho 
nemožno pripočítať spoločnosti SAP, alebo v 
prípadoch, keď sa Softvér SAP alebo Dielo 
nepoužívali v súlade s príslušnou dokumentá-
ciou. Bez obmedzenia všeobecnej platnosti 
ustanovenia uvedeného vyššie bude mať 
spoločnosť SAP nárok na odmenu za doda-
točnú prácu, ktorú vykoná na odstránení 
akéhokoľvek nedostatku, ktorá vznikne ná-
sledkom toho, že Zákazník si náležite neplní 
svoju povinnosť spolupracovať, nevhodnou 
prevádzkou Softvéru SAP alebo neprevzatím 
služieb SAP, ktoré spoločnosť SAP odporúča. 

9.8 V prípade ak tretia strana tvrdí, že výkon 
licencie udelenej na základe zmluvy porušuje 
jej práva, Zákazník je povinný o tom spoloč-
nosť SAP bezodkladne písomne informovať v 
plnom rozsahu. Ak Zákazník prestane použí-
vať Dielo na zmiernenie straty alebo z iného 
oprávneného dôvodu, Zákazník je povinný 
informovať dotknutú tretiu stranu, že skutoč-
nosť, že prestal Dielo používať, neznamená 
uznanie údajného porušenia. Zákazník bude 
viesť spor s treťou stranou na súde len po 
konzultácii a po dohode so spoločnosťou SAP 
alebo splnomocní spoločnosť SAP na prevza-
tie výhradného vedenia sporu. 

9.9 Ak spoločnosť SAP nebude riadne 
vykonávať akékoľvek svoje povinnosti na 
základe tohto článku, ktoré nespadajú medzi 
zodpovednosti za vady, alebo tento článok 
poruší iným spôsobom, Zákazník je povinný 
poslať oznámenie o neplnení povinností alebo 
porušení spoločnosti SAP v písomnej forme a 
stanoviť dodatočné primerané obdobie, počas 
ktorého bude mať spoločnosť SAP možnosť 
riadne splniť svoje povinnosti alebo inak situá-
ciu napraviť.  

 

10. ZODPOVEDNOSŤ 

10.1 Zodpovednosť spoločnosti SAP vyplý-
vajúca zo zmluvy, zodpovednosť za porušenie  
povinností, zodpovednosť za škodu alebo inú 
stratu alebo za zbytočne vynaložené výdavky 
vzniknuté v dôsledku porušenia povinností 
SAP podlieha týmto podmienkam: 

10.1.1 V prípade úmyslu sa zodpovednosť 
SAP vzťahuje na celú škodu, v prípadoch 
hrubej nedbanlivosti je zodpovednosť SAP 
obmedzená na výšku predvídateľnej škody, 
ktorej by bolo možné predísť vynaložením 
náležitej starostlivosti; v prípade nedostatku 
garantovanej kvality je zodpovednosť SAP 
obmedzená na výšku predvídateľnej škody, 
ktorej by bolo možné predísť pri poskytnutí 
garantovanej kvality. 

10.1.2  V iných prípadoch: Spoločnosť SAP 
nenesie zodpovednosť, s výnimkou porušenia 
podstatnej povinnosti, a to len do výšky limitov 
uvedených v nasledujúcom odseku. Porušenie 
podstatnej povinnosti v zmysle odseku 10.1.2 
sa predpokladá v prípade, že takáto povinnosť 
je nevyhnutným predpokladom pre zmluvné 
plnenie, alebo v prípade, že porušenie prí-
slušnej povinnosti ohrozuje účel zmluvy a 
Zákazník sa mohol oprávnene spoliehať na jej 
naplnenie. 

Zodpovednosť v prípadoch uvedených v 
odseku 10.1.2 je obmedzená na 200 000 € v 
jednotlivom prípade a je obmedzená v úhrne 
(na celkovú sumu) na 500 000 € za všetky 
nároky vyplývajúce z príslušného Objednáv-
kového formulára. 

10.2 SAP a Zákazník sa dohodli, že môže 
byť požadovaná náhrada škody za spoluzavi-
nenie chyby a spoluzavinenie z nedbanlivosti. 
Limity zodpovednosti v bode 10.1 sa nevzťa-
hujú na zodpovednosť za zranenie osôb ani 
na zodpovednosť vyplývajúcu zo slovenského 
zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vadným výrobkom (zákon č. 294/1999 Z. z.). 

 

11. PREVOD ZMLUVY 

Zákazník nie je oprávnený previesť práva 
alebo povinnosti zo zmluvy / Objednávkového 
formulára alebo akékoľvek práva či povinnosti 
z nich vyplývajúce na tretiu osobu.  

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Spoločnosť SAP má štyri týždne na 
prijatie ponúk zo strany Zákazníka. Ponuky 
spoločnosti SAP sú nezáväzné, pokiaľ nie je 
písomne dohodnuté inak. V prípade konfliktu 
platia pre Objednávkový formulár podmienky a 
podrobnosti, ktoré sa nachádzajú v ponuke 
alebo potvrdení od spoločnosti SAP. 

12.2  Obdobie, počas ktorého budú Diela a 
Služby poskytované 

12.2.1 Povinnosť spoločnosti SAP realizovať 
návrh či koncepciu nevznikne, kým Zákazník 
neakceptuje dotyčný návrh alebo koncept. 

12.2.2 V prípade, že spoločnosť SAP bude 
musieť čakať na spoluprácu alebo informácie 
zo strany Zákazníka alebo jej bude inak zne-
možnené plniť zmluvu štrajkom, výlukou, 
úradným zásahom alebo inými okolnosťami, 
ktoré spoločnosť SAP nezavinila, čas na 
dodanie tovaru a poskytnutie Diela alebo 
Služieb sa predĺži o dobu rovnajúcu sa dĺžke 
trvania prekážky s pripočítaním primeraného 
nábehového obdobia po ukončení prekážky. 
Spoločnosť SAP je povinná o prekážke Zá-
kazníka informovať. 

12.2.3 Pracovné dni sú dni od pondelka do 
piatku (od 8.00 hod. do 17.00 hod. SEČ), s 
výnimkou dní pracovného pokoja Slovenskej 
republiky a 31. decembra. 

12.3 Služby vrátane súvisiaceho Softvéru 
SAP podliehajú právnym predpisom rôznych 
krajín o kontrole vývozu, okrem iného vrátane 
právnych predpisov Slovenskej republiky, 
Spojených štátov a Nemecka. Zákazník sa 
zaväzuje, že nebude predkladať Služby žiad-
nej štátnej agentúre na posudzovanie z hľadi-
ska udeľovania licencií alebo na iné schvále-
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nie regulačnými orgánmi bez predchádzajú-
ceho písomného súhlasu spoločnosti SAP, a 
nebude vyvážať/poskytovať služby do krajín či 
poskytovať ich osobám alebo subjektom 
v prípade, ktorých to tieto zákony zakazujú. 
Zákazník je tiež zodpovedný za dodržiavanie 
všetkých platných právnych predpisov krajiny, 
kde je Zákazník registrovaný, a akýchkoľvek 
iných krajín, s ohľadom na používanie Softvé-
ru SAP zo strany Zákazníka a/alebo jeho 
Pridružených spoločností. 

12.4 Na všetky nároky zo zmluvy, nároky za 
porušenie povinností alebo škodu sa bude 
uplatňovať výlučne zákon č.  513/1991 Z.z. 
Obchodný zákonník v platnom znení s pod-
mienkami uvedenými v zmluve a VOP, pričom 
je vylúčené uplatnenie dohovoru OSN o záko-
noch týkajúcich sa predaja. Kolízne normy sa 
neuplatňujú. Jediným miestom súdnej prísluš-
nosti pre všetky spory vzniknuté zo zmluvy 

alebo v súvislosti so ňou sú všeobecné súdy 
Slovenskej republiky. 

12.5 Zmeny alebo dodatky a zmluvne prí-
slušné vyhlásenia, ako aj vyhlásenia priamo 
ovplyvňujúce právny vzťah, okrem iného 
najmä oznámenia o ukončení zmluvy, upo-
mienky alebo oznámenia, ktorými sa stanovu-
jú lehoty, musia mať písomnú formu. Pred-
chádzajúce ustanovenie sa vzťahuje aj na 
akékoľvek upustenie od požiadavky o písom-
nej forme. Požiadavka vyžadujúca písomnú 
formu môže byť splnená aj zasielaním listov 
alebo (s výnimkou prípadu oznámenia o 
ukončení zmluvy) pomocou elektronicky 
prenášaného podpisu (faxový prenos, e-
mailový prenos s naskenovanými podpismi 
alebo iná dohodnutá forma uzavretia zmluvy 
poskytnutá spoločnosťou SAP alebo jej me-
nom, ako je SAP Store).  

12.6 Žiadne konfliktné alebo iné podmienky, 
najmä všeobecné obchodné podmienky Zá-
kazníka, netvoria súčasť zmluvy, aj keď spo-
ločnosť SAP vyhotovila Objednávkový formu-
lár bez toho, aby výslovne zamieta také pod-
mienky. 

12.7 Pre akékoľvek ďalšie tovary, diela a 
služby, ktoré nie sú výslovne popísané v 
príslušnom Objednávkovom formulári, je 
potrebná samostatná zmluva. Ak nie je do-
hodnuté inak, poskytovanie takých výrobkov, 
diel a služieb sa riadi príslušnými všeobecný-
mi obchodnými podmienkami SAP a spoloč-
nosť SAP má za ne nárok na odmenu v súla-
de s príslušným cenníkom a podmienkami 
SAP. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom 
a v anglickom jazyku a slovenský jazyk je 
vždy rozhodujúci. 
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Príloha č.4 

 

Všeobecné obchodné podmienky GLOBESY, s.r.o. pre 

implementáciu, vývoj a podporu softvéru 

 

1. Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky GLOBESY, s.r.o. pre implementáciu a vývoj Softvéru 

(ďalej len ,,VOPG”) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou GLOBESY, s.r.o. so sídlom 

Framborská 58, Žilina 010 01, IČO: 36407275 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina v oddieli Sro, vo vložke č. 13764/L (ďalej len “GLOBESY”) a fyzickou alebo právnickou 

osobou, s ktorou GLOBESY uzatvorilo v právnom postavení zhotoviteľa diela Zmluvu o dielo (o 

implementácii Softvéru), ktorá je pre účely týchto VOPG ďalej označovaná aj ako len „Zmluva o 

dielo“, alebo s ktorou GLOBESY uzatvorilo v právnom postavení dodávateľa služieb „Zmluvu 

o podpore a údržbe SW“ pričom všetky citované zmluvy sú v týchto VOPG označované aj 

jednotne len ako „Zmluva“. 

1.3. Snahou GLOBESY je, aby VOPG tvorili stabilný podklad pre obchodné vzťahy s Objednávateľmi. 

Dňom účinnosti zmeny VOPG sa VOPG stávajú záväznými pre vzťahy medzi GLOBESY a 

Objednávateľom. 

1.4. Súčasťou VOPG sú aj definície pojmov používaných v Zmluve a vo VOPG, ktoré sa pre účely 

Zmluvy a VOPG budú vykladať spôsobom uvedeným v nasledujúcom článku, okrem prípadu, ak 

Zmluva obsahuje v konkrétnom prípade inú definíciu rovnakého pojmu. 

1.5. Tieto VOPG nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra 2008. 

 

2. Definície pojmov 

2.1. Čas sa počíta takto: 

 lehota určená podľa dní sa začína pracovným dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je 

rozhodujúca pre jej začiatok, pričom na počítanie sa uvažujú pracovné dni 

 lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa 

svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho 

v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca, 

 ak posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, je 

posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

2.2. „Dielom“ sa rozumie odborná inštalácia a implementácia Softvéru v rozsahu a za podmienok 

stanovených Zmluvou o dielo a ktorého špecifikácia bude stanovená v Zmluve o dielo. 

2.3. „Dôvernou informáciou“ sa rozumie akákoľvek informácia, ktorú za dôvernú príslušná Zmluvná 

strana disponujúca touto informáciou výslovne označí.   Dôvernými informáciami sú takisto všetky 

iné informácie, predstavujúce predmet obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia §17 

Obchodného zákonníka, vrátane všetkých skutočností obchodnej, výrobnej, technickej či 

ekonomickej povahy, súvisiacich s činnosťou príslušnej Zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú 

alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, a ktoré nie sú v príslušných 



obchodných kruhoch bežne dostupné. Tieto informácie majú byť podľa vôle príslušnej Zmluvnej 

strany utajené a táto Zmluvná strana ich utajenie aj zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje.  

2.4. „Implementáciou“ sa rozumie poskytnutie odborných konzultačných služieb zo strany Zhotoviteľa 

Objednávateľovi, týkajúcich sa funkčnosti a využiteľnosti Softvéru pri podpore zmluvne 

dohodnutých podnikových procesov Objednávateľa využívaním Softvéru. Súčasťou týchto 

konzultačných služieb bude nastavenie systému podľa požiadaviek Objednávateľa 

špecifikovaných v Zmluve. 

2.5.  „Inštaláciou“ sa rozumie nahratie Softvéru do hardvérového zariadenia Objednávateľa v rozsahu 

stanovenom v Zmluve a jeho skonfigurovanie. 

2.6. „Objednávateľom“ sa rozumie zmluvná strana odlišná od GLOBESY vrátane všetkých jej 

prevádzok a iných organizačných zložiek ako i jej prípadný právny nástupca alebo právni 

nástupcovia, nech je titul právneho nástupníctva akýkoľvek. 

2.7. „GLOBESY support centrum“ je podporná komunikačná a informačná infraštruktúra GLOBESY, 

ktorá umožňuje Objednávateľovi, pri zachovaní bezpečnosti dát,  komunikovať so strediskami 

podpory Zhotoviteľa. 

2.8. „Podstatným porušením Zmluvy“ sa rozumie porušenie Zmluvy, ktoré je ako podstatné porušenie 

výslovne označené v  Zmluve alebo porušenie Zmluvy, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu 

vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 

účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že 

druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Pri 

pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je podstatné.  

2.9. „Právnymi predpismi“ sa rozumejú všeobecne záväzné právne predpisy aktuálne platné na území 

Slovenskej republiky. 

2.10. Produktívna prevádzka Softvéru“ je používanie Softvéru s reálnymi dátami Objednávateľa. 

2.11. „Softvérom“ sa rozumie Softvérový systém, na ktorý sa vzťahuje predmet Zmluvy. Rovnaký 

význam ako “Softvér” majú pojmy “Softvérový systém” a “Systém” použité v Zmluve alebo vo 

VOPG. 

2.12. „Stranou oprávnenou a stranou povinnou“ sa rozumejú buď Objednávateľ alebo Zhotoviteľ 

vystupujúci v Zmluve v zmluvnom postavení Zhotoviteľa a to podľa súvislostí, ktoré tento výklad 

vyžadujú. To isté platí pre výraz „Zmluvná strana“. 

2.13. „Škodou“ sa rozumie skutočná škoda. Skutočnou škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala vo 

sfére hmotných aktív poškodeného a ktorá je vyčísliteľná v peniazoch. Škodou je aj taká ujma, 

ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia 

povinnosti ustanovenej právnymi predpismi alebo Zmluvou druhou Zmluvnou stranou. Škodou nie 

je ušlý zisk. 

2.14. „Zhotoviteľom“ sa rozumie GLOBESY vrátane všetkých jeho prevádzok a iných organizačných 

zložiek ako i jeho prípadný právny nástupca alebo právni nástupcovia, nech je titul právneho 

nástupníctva akýkoľvek, a to i v prípade, ak je v Zmluve o implementácii Softvéru označený ako 

Dodávateľ. GLOBESY má v  Zmluve o dielo právne postavenie zhotoviteľa v zmysle ustanovení 

§§ 536 a nasl. slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník“). 

 

 

 



 

 

3. Všeobecné zásady 

3.1. Plnenie Zmluvy sa riadi zásadami obsiahnutými v Zmluve a v týchto VOPG, ak nie je v Zmluve  

uvedené inak.  

3.2. Rozsah a spôsob vykonávania činností v priebehu plnenia Zmluvy sú bližšie špecifikované v 

Zmluve. 

3.3. Technická a organizačná špecifikácia zhotovenia Diela resp. Služieb Dodávateľa sú uvedené v 

príslušnej Zmluve. 

3.4. Plnenie Zmluvy bude Objednávateľovi poskytované postupne v súlade s časovým 

harmonogramom uvedeným v Zmluve. 

 

4. Postup pri plnení Zmluvy 

Zmluva o Dielo 

4.1. Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo alebo ďalej v týchto VOPG uvedené inak, bude sa pri plnení 

Zmluvy postupovať podľa  štandardnej metodiky ASAP od spoločnosti SAP. 

4.2. Ak sa Zmluvné strany dohodnú, bude plnenie Zmluvy rozdelené do samostatných projektových 

etáp, do ktorých bude implementovaný vždy určitý ucelený rozsah funkčnosti Softvérového 

systému. Dokončením poslednej projektovej etapy tak bude Objednávateľovi požadované 

zmluvné plnenie celkom poskytnuté. 

4.3. Každý projekt alebo jeho etapa predstavuje ucelený projektový cyklus skladajúci sa z piatich fáz. 

Každá z týchto fáz je ďalej popísaná svojím cieľom, výstupnými dokumentmi (bližšie 

špecifikovanými v článku 6. týchto VOPG) a činnosťami vykonávanými Zhotoviteľom a 

Objednávateľom. 

4.3.1. Fáza 1: Príprava projektu / etapy 

Cieľ: Počiatočné naplánovanie a príprava projektu / etapy po stránke materiálnej, technickej i 

organizačnej. 

Výstupné dokumenty: 

 Definícia projektu 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 inštaláciu Softvérového systému na Objednávateľom pripravenom hardvéri Objednávateľa 

vyhovujúcom pre inštaláciu Softvéru a odsúhlasenom zo strany Zhotoviteľa (ďalej aj 

„Hardvér“) a vytvorenie vývojového prostredia,  

 návrh znenia dohodnutých kapitol Definície projektu, 

 úvodné školenie projektového tímu podľa školiaceho plánu, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 potrebné hardvérové vybavenie pre používanie Softvérového systému podľa parametrov 

(sizing-u) príslušného hardvérového dodávateľa, 

 dohodnuté pracovné prostredie projektového tímu, 



 naplnenie dohodnutej organizačnej štruktúry projektu konkrétnymi poverenými pracovníkmi 

Objednávateľa a ich uvoľnenie pre projekt v stanovených kapacitách, 

 návrh znenia dohodnutých kapitol Definície projektu, 

 oficiálne zahájenie projektu  

(zvolanie kick-off meetingu a prvej schôdzky Riadiaceho výboru). 

Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 finalizáciu dokumentu Definícia projektu / etapy,  

 finalizáciu agendy oficiálneho zahájenia projektu (kick-off meetingu a prvej schôdzky 

Riadiaceho výboru), 

 predloženie Definície projektu Riadiacemu výboru na schválenie. 

4.3.2. Fáza 2: Cieľový koncept 

Cieľ: Vytvoriť detailný popis cieľového stavu organizácie a podnikových procesov Objednávateľa, 

vrátane všetkých materiálnych, technických a organizačných aspektov a tak ďalej spresniť zadanie 

projektu. 

Výstupné dokumenty: 

 Cieľový koncept  

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 inštaláciu Softvéru na Hardvér Objednávateľa a vytvorenie testovacieho prostredia vrátane 

prípadného transportného režimu medzi vývojovým a testovacím prostredím, 

 návrh znenia Cieľového konceptu na základe informácií poskytnutých Objednávateľom.  

 školenie projektového tímu  - základné školenie funkčnosti Softvéru podľa plánu školení 

(dokument Definícia projektu) na Softvérovom systéme a v priestoroch Objednávateľa, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 poskytnutie detailných informácií o svojej súčasnej, príp. budúcej plánovanej, organizačnej 

štruktúre, podnikových procesoch, dátových tokoch  (medzi informačnými systémami 

Objednávateľa), dátových štruktúrach pre implementáciu relevantných dát a hlásení, 

 prípravu zápisov z pracovných schôdzok procesných tímov, 

 napojenie inštalovaných systémov na OSS, 

 obsadenie realizačného tímu zodpovednými pracovníkmi Objednávateľa pre testovanie, 

dokumentáciu a schválenie jednotlivých podnikových procesov, 

 oficiálne pripomienkovanie predloženého návrhu Cieľového konceptu poverenými pracovníkmi 

Objednávateľa. 

Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 upresnenie rozsahu požadovanej funkčnosti Softvéru, 

 upresnenie časového harmonogramu a potrebných kapacít ďalšieho postupu projektu, 



 priebežnú informovanosť Riadiaceho výboru o stave projektu, 

 management zmenového riadenia projektu (podľa špecifikácie v článku 8. týchto VOPG), 

 predloženie Cieľového konceptu Riadiacemu výboru na schválenie. 

4.3.3. Fáza 3: Realizácia 

Cieľ: Nastaviť, otestovať a odovzdať Objednávateľovi Softvérový systém tak, aby spĺňal všetky 

podmienky kladené na jeho funkčnosť, definovanú v obojstranne odsúhlasenom Cieľovom koncepte. 

Výstupné dokumenty: 

 Protokol o vykonaní integračných testov, 

 Dokumentácia nastavenia Softvérového systému,  

 Dokumentácia koncového užívateľa, 

 Školiace materiály pre koncových užívateľov. 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 inštaláciu Softvéru na Hardvér Objednávateľa a vytvorenie produktívneho prostredia vrátane 

prípadného transportného režimu medzi vývojovým, testovacím a produktívnym prostredím, 

 základné nastavenie Softvérového systému, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre konverziu dát zo súčasných systémov 

Objednávateľa na strane Softvérového systému a poskytne popis požadovanej štruktúry dát 

zo systémov Objednávateľa pre konverziu dát Objednávateľovi, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre trvalé rozhranie s inými informačnými 

systémami Objednávateľa na strane Softvérového systému, 

 vývoj a dokumentáciu prípadného rozšírenia štandardnej funkcionality Softvérového systému, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu prípadných neštandardných reportov, 

 finálne nastavenie Softvérového systému, 

 stanovenie základnej koncepcie oprávnení (užívateľské role), 

 zostavenie Dokumentácie nastavenia Softvérového systému, 

 doplnenie predloženého Protokolu o zhotovení integračných testov o návrh riešenia zistených 

nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému, 

 školenie projektového tímu – detailné školenie funkčnosti počítačového programu, (vrátane 

nastavovania parametrov), pokiaľ je špecifikovaný tento typ školenia v školiacom pláne 

(dokument Definícia projektu) na Softvérovom systéme a v priestoroch Objednávateľa, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 zahájenie správy Softvérového systému (organizácia transportov, zálohovanie, oprávnenia, 

…) podľa pokynov pracovníkov Zhotoviteľa, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre konverziu dát zo súčasných systémov 

Objednávateľa na strane systémov Objednávateľa, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre trvalé rozhrania s inými informačnými 

systémami Objednávateľa na strane systémov Objednávateľa, 



 prípravu správnych a úplných dát v súčasných systémoch Objednávateľa pre následnú 

migráciu do Softvérového systému, 

 úvodné vytvorenie autorizačných profilov (na základe predloženej koncepcie oprávnení) a ich 

následnú správu a aktualizáciu, 

 definíciu, naplánovanie a vykonanie testov nastavenia Softvérového systému (na dátach 

Objednávateľa), 

 vytvorenie Dokumentácie koncového užívateľa a školiacich materiálov pre koncových 

užívateľov,  

 definíciu, naplánovanie a vykonanie integračných testov Softvérového systému (na dátach 

Objednávateľa) poverenými pracovníkmi Objednávateľa, 

 zostavenie Protokolu o vykonaní integračných testov.  

 Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 management zmenového riadenia projektu (podľa špecifikácie v článku 8. týchto VOPG), 

 predloženie Protokolu o vykonanie integračných testov Riadiacemu výboru na schválenie. 

4.3.4. Fáza 4: Príprava produktívnej prevádzky 

Cieľ: Uzavrieť všetky prípravné projektové činnosti a pripraviť tak Softvérový systém na zahájenie 

produktívnej prevádzky.  

Výstupné dokumenty: 

 Plán prechodu do produktívnej prevádzky (migračný plán), 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 podporu prípadného vyladenia Softvérového systému po výkonových testoch, 

 technickú podporu skúšobnej a následne ostrej migrácie dát podľa plánu prechodu do 

produktívnej prevádzky, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 technickú, materiálnu a organizačnú podporu produktívnej prevádzky  Softvérového systému, 

 uskutočnenie skúšobnej migrácie dát podľa plánu prechodu do produktívnej prevádzky a 

overenie správnosti prenesených dát, 

 naplánovanie a zhotovenie školení koncových užívateľov Softvérového systému podľa 

pripravených školiacich materiálov (prípadne definíciu, naplánovanie  a zhotovenie testov 

pripravenosti koncových užívateľov) na Softvérovom systéme a v priestoroch Objednávateľa, 

 uskutočnenie ostrej migrácie dát podľa plánu prechodu do produktívnej prevádzky  po 

schválení zahájenia produktívnej prevádzky  Softvérového systému Riadiacim výborom. 

 Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 zostavenie plánu prechodu do produktívnej prevádzky, 

 predloženie Protokolu o prechode do produktívnej prevádzky Riadiacemu výboru ako 

podkladu na schválenie zahájenia produktívnej prevádzky Softvérového systému. 



4.3.5. Fáza 5: Produktívna prevádzka a podpora 

Cieľ: Podpora koncových užívateľov Softvéru v priebehu prvých kritických dní a týždňov produktívnej 

prevádzky Softvérového systému.  

Výstupné dokumenty: 

 Protokol o ukončení projektu. 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 riešenie zistených pripomienok k funkčnosti Softvéru obsiahnutých v protokole o ukončení 

projektu, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 management zmenového riadenia (podľa špecifikácie v článku 8. týchto VOPG) 

 kontinuálnu podporu koncových užívateľov Softvéru. 

 zostavenie protokolu o ukončení projektu. 

Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 predloženie Protokolu o ukončení projektu Riadiacemu výboru na schválenie. 

 

 

5. Organizácia projektu 

5.1. Projekt  je organizovaný v troch úrovniach riadenia: 

5.1.1. Riadiaci výbor projektu (RV), ktorý je najvyšším orgánom riadenia projektu. 

5.1.1.1. Robí všetky požadované rozhodnutia presahujúce kompetencie Vedúcich projektu. 

Schádza sa spravidla jedenkrát mesačne na kontrolu postupu projektu a/alebo podľa 

potreby. Oficiálne schvaľuje ukončenie jednotlivých fáz projektu, rozhoduje o všetkých 

zásadných zmenách projektu (rozsah, termíny, rozpočet, personálne obsadenie) a rieši 

eskalované záležitosti, predkladané Vedúcimi projektu. 

5.1.1.2. Členmi Riadiaceho výboru (RV) sú sponzori Objednávateľa a Zhotoviteľa (ktorých 

definícia je uvedená ďalej v tomto článku) a prípadne ďalší poverení pracovníci 

Objednávateľa a Zhotoviteľa tak, aby Riadiaci výbor mal dostatočné kompetencie na 

prijímanie vyššie uvedených rozhodnutí. RV predsedá sponzor projektu Objednávateľa a 

o všetkých schôdzach RV sa vyhotovuje písomný zápis. Schôdzí RV sa zúčastňujú 

Vedúci projektu Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorí informujú RV o aktuálnom stave 

projektu a predkladajú na schválenie príslušné výstupné dokumenty jednotlivých fáz 

projektu, prípadne na rozhodnutie eskalované záležitosti projektu. 

5.1.2.  Hlavný tím projektu (HTP), ktorý je orgánom operačného riadenia projektu. 

5.1.2.1. Koordinuje prácu jednotlivých procesných tímov a prijíma rozhodnutia presahujúce 

kompetencie týchto tímov. Členovia HTP sa schádzajú spravidla jedenkrát týždenne, aby  

priebežne plánovali a kontrolovali postup projektu, rozhodovali o návrhoch procesných 

tímov na zmeny projektu v rámci svojich kompetencií (alebo ich pripravovali na 

predloženie Riadiacemu výboru projektu) a pripravujú správu o stave projektu na 

rokovanie Riadiaceho výboru. 



5.1.2.2. Členmi HTP sú Vedúci projektu a vedúci procesných tímov Objednávateľa a Zhotoviteľa, 

prípadne ďalšie osoby nimi prizvané. V čele HTP stojí Vedúci projektu Objednávateľa. 

5.1.3. Procesné tímy, ktoré sú výkonnými článkami projektu (označované aj ako projektové tímy). 

5.1.3.1. Celý požadovaný rozsah funkčnosti Systému je rozdelený podľa podnikových procesov 

Objednávateľa, ktoré má podporovať, do skupín súvisiacich podnikových procesov. 

Každou skupinou procesov sa zaoberá na to určený procesný tím. 

5.1.3.2. Členovia každého procesného tímu vykonávajú všetky dohodnuté projektové aktivity tak, 

aby zabezpečili vykonanie požadovaného Diela alebo poskytnutie dohodnutých služieb v 

rámci im vymedzeného rozsahu funkčnosti Systému. Rozdelenie úloh medzi pracovníkmi 

Objednávateľa a Zhotoviteľa je bližšie špecifikované v predchádzajúcom článku týchto 

VOPG. 

5.1.3.3. Členmi procesných tímov sú delegovaní pracovníci Objednávateľa a Zhotoviteľa. Prácu 

každého procesného tímu riadi a kontroluje vedúci príslušného tímu. 

5.2. Základná organizácia projektového tímu (Projektové role a tímy): 

5.2.1. Projektové role  

5.2.1.1. Sponzor projektu Objednávateľa 

Sponzorom projektu za Objednávateľa je spravidla člen jeho vedenia , prípadne člen toho 

odborného útvaru Objednávateľa, ktorý je projektom najviac ovplyvnený. Stáva sa 

osobou dozorujúcou zo strany Objednávateľa na riadnu realizáciu projektu, ktorá 

podporuje zavádzanie výsledkov projektu do bežného života Objednávateľa a napomáha 

rýchlemu riešeniu eskalovaných záležitostí Vedúcimi projektu.  

5.2.1.2. Sponzor projektu Zhotoviteľa 

Sponzorom projektu za Zhotoviteľa je osoba určená Zhotoviteľom, ktorá zabezpečuje pre 

Vedúceho projektu Zhotoviteľa požadovanú podporu nutnú pre splnenie cieľov projektu, 

aby tak zabezpečil plnú spokojnosť Objednávateľa. To zahŕňa účasť na schôdzach 

Riadiaceho výboru alebo Hlavného tímu projektu a poskytovanie pomoci pri riešení 

vyhrotených problémov, pokiaľ sa vyskytnú.  

5.2.1.3. Vedúci projektu Objednávateľa 

Zodpovedá za operatívne plánovanie a riadenie všetkých dohodnutých projektových 

aktivít pracovníkov Objednávateľa. Postupuje v úzkej súčinnosti s Vedúcim projektu 

Zhotoviteľa tak, aby boli v plánovaných termínoch a kvalite vykonané všetky plánované 

projektové aktivity každej fázy projektu. V prípade potreby eskaluje príslušné projektové 

záležitosti, ktoré už nemôže v rámci svojej kompetencie rozhodnúť (zmena rozsahu, 

rozpočtu, časového plánu projektu), na úroveň RV na rozhodnutie. Vedúci projektu 

Objednávateľa je členom Hlavného tímu projektu (ktorému predsedá) a zúčastňuje sa na 

rokovaniach RV. 

5.2.1.4. Vedúci projektu Zhotoviteľa 

Zodpovedá za operatívne plánovanie a riadenie všetkých dohodnutých projektových 

aktivít pracovníkov Zhotoviteľa. Postupuje v úzkej súčinnosti s Vedúcim projektu 

Objednávateľa tak, aby boli v plánovaných termínoch a kvalite vykonané všetky 

plánované projektové aktivity každej fázy projektu. V prípade potreby eskaluje príslušné 

projektové záležitosti, ktoré už nemôže v rámci svojej kompetencie rozhodnúť (zmena 

rozsahu, rozpočtu, časového plánu projektu), na úroveň RV na rozhodnutie. Vedúci 



projektu Zhotoviteľa je členom Hlavného tímu projektu a zúčastňuje sa na rokovaniach 

RV. 

5.2.1.5. Vedúci procesného tímu Objednávateľa 

Je to delegovaný pracovník Objednávateľa, ktorý rozdeľuje a koordinuje každodennú 

prácu členov svojho tímu v rámci plnenia dohodnutých projektových činností 

Objednávateľa. V prvom rade je zodpovedný za poskytnutie dostatočných informácií o 

súčasnom priebehu a prípadných očakávaných zmenách podnikových procesov 

Objednávateľa, ktoré boli tímu pridelené, pracovníkom Zhotoviteľa tak, aby mohol byť 

spoločne vytvorený návrh cieľového riešenia (Cieľový koncept). Následne, po nastavení 

Systému pracovníkmi Zhotoviteľa, je zodpovedný za otestovanie nastavenej funkčnosti 

Systému na dátach Objednávateľa členmi tímu tak, aby mohol Systém uvoľniť do 

produktívnej prevádzky. Zodpovedá aj za zabezpečenie podpory koncových užívateľov 

pre obdobie produktívnej prevádzky.  

5.2.1.6. Vedúci technického tímu Objednávateľa 

Je delegovaný pracovník Objednávateľa, ktorý riadi všetky práce pri inštalácii a technickej 

implementácii Systému. Na začiatku projektu sa podieľa na definovaní a následnej 

realizácii požiadaviek na technické prostredie (Hardvér) počítačového programu. Po 

zabezpečení všetkých požiadaviek, podľa špecifikácie dodávateľa technického prostredia, 

zodpovedá za zabezpečenie správy Systému a to ako v priebehu vlastného projektu, tak 

hlavne v priebehu produktívnej prevádzky Systému. 

5.2.1.7. Administrátor projektu Objednávateľa 

V prípade rozsiahlejších projektov, je táto rola obsadzovaná pre odľahčenie Vedúceho 

projektu Objednávateľa od administratívy projektu (zápisy zo schôdzí RV a HTP, 

organizácia schôdzí, rezervácia miestností, atď.).  

5.2.1.8. Člen procesného tímu Objednávateľa 

Pod vedením Vedúceho príslušného procesného tímu vykonáva všetky pridelené 

projektové aktivity v rámci návrhu cieľového stavu podnikových procesov, dokumentácie 

a testovania funkčnosti Systému, školenia koncových užívateľov a prípravy dát. 

5.2.1.9. IT Člen procesného tímu Objednávateľa 

Táto rola sa obsadzuje v prípade budovania internej podpory koncových užívateľov pre 

produktívnu prevádzku Systému. Podieľa sa na vykonávaní projektových  aktivít ako 

ostatní členovia procesného tímu a naviac sa zoznamuje hlbšie s funkčnosťou a 

nastavením parametrov Systému tak, aby v priebehu produktívnej prevádzky dokázal 

podporovať koncových užívateľov. 

5.2.1.10. Aplikačný konzultant Zhotoviteľa 

Je to skúsený pracovník Zhotoviteľa so znalosťou určitej oblasti funkčnosti Softvérového 

systému. Spolupracuje s Vedúcim príslušného procesného tímu na plánovaní 

projektových aktivít členov tímu, nastavuje Systém podľa dohodnutého priebehu 

podnikových procesov, definuje prípadné rozhrania a užívateľské reporty a obvykle 

vykonáva aj školenia členov projektového tímu. 

5.2.1.11. Administrátor systému Objednávateľa 

Správca Systému (dvaja a viac vyškolených pracovníkov Objednávateľa, podľa počtu 

koncových užívateľov a objemu spracovávaných dát), ktorý zodpovedá za správu 



Systému na všetkých jeho úrovniach (báza Systému, externá databáza, operačný 

systém, siete, oprávnenia). 

5.2.1.12. Vývojár Objednávateľa 

Je vyškolený pracovník Objednávateľa, ktorý je delegovaný v prípade budovania vlastnej 

programátorskej kapacity Objednávateľa na podporu produktívnej prevádzky Systému 

(hlavne užívateľské reporty). 

5.2.1.13. Technický konzultant Zhotoviteľa 

Je to skúsený pracovník Zhotoviteľa so znalosťou bázy Systému. Spolupracuje s 

Vedúcim technického tímu na plánovaní a organizácii vykonávania projektových aktivít 

členmi tímu, inštaluje Systém a školí Administrátorov systému Objednávateľa. 

5.2.1.14. Vývojár Zhotoviteľa  

Podporuje procesné tímy pri realizácii dohodnutých užívateľských modifikácií systému v 

priebehu vlastného projektu. 

5.2.2. Finálne a záväzné personálne obsadenie projektového tímu konkrétnymi pracovníkmi 

Zmluvných strán bude špecifikované v dokumente Definícia projektu v zmysle nasledujúceho 

článku. 

5.2.3. Výmena neproduktívneho účastníka projektu: 

Zmluvné strany sú oprávnené požiadať o výmenu neproduktívneho pracovníka druhej Zmluvnej 

strany. Takáto žiadosť musí byť odôvodnená. Zmluvná strana žiadajúca o výmenu musí najskôr 

písomne predložiť druhej Zmluvnej strane svoje dôvody a poukázať na prípady, v ktorých takýto 

pracovník vážnym spôsobom ohrozil úspešný postup v realizácii projektu. Predložené dôvody 

výmeny budú následne prerokované na najbližšej schôdzke Riadiaceho výboru a ten tiež 

rozhodne o prípadnej výmene. Po takomto rozhodnutí RV Zmluvná strana, ktorá bola požiadaná 

o výmenu svojho pracovníka, realizuje výmenu tohto pracovníka do 28 dní od prijatia uvedeného 

rozhodnutia RV. 

 

6. Projektová dokumentácia 

6.1. V priebehu celého projektu je nutné vytvárať a udržovať projektovú dokumentáciu. Po akceptácii 

každej fázy projektu Objednávateľom prechádza ďalšia správa, vrátane  prípadnej aktualizácie, 

všetkej projektovej dokumentácie danej fázy do rúk poverených pracovníkov Objednávateľa. 

6.2. Rozdelenie úloh vo vzťahu k príprave ďalej uvedenej projektovej dokumentácie medzi 

Zhotoviteľom a Objednávateľom je uvedené v článku 4. týchto VOPG. 

6.3. Definícia projektu 

Je spoločným výstupom prvej projektovej fázy „Príprava projektu“, ktorý zhrňuje počiatočné 

naplánovanie a prípravu projektu po stránke materiálnej, technickej a organizačnej.   

6.4. Cieľový koncept projektu  

Je spoločným výstupným dokumentom druhej projektovej fázy (Cieľový koncept) a ako detailný 

popis cieľového stavu organizácie na konci projektu a podnikových procesov Objednávateľa ďalej 

upresňuje zadanie projektu. Po schválení Riadiacim výborom sa tento dokument stáva pre obe 

strany záväzným zadaním, podľa ktorého bude realizovaný zvyšná časť projektu.  

6.5. Protokol o nastavení  funkčnosti 



Vzniká ako výstupný dokument tretej fázy projektu (Realizácia). Popisuje nastavenie funkčnosti. 

Jasne deklaruje, že nastavenie  funkčnosti vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaným v 

Cieľovom koncepte a to buď bez výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po 

doplnení spôsobu a termínov odstránenia zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového 

systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom stáva pre obe Zmluvné strany 

záväzným potvrdením, že  funkčnosť Softvérového systému vyhovuje požiadavkám 

Objednávateľa. 

6.6. Protokol o vykonaní integračných testov 

Vzniká ako výstupný dokument tretej fázy projektu (Realizácia), popisujúci výsledky 

uskutočnených integračných testov. Jasne deklaruje, ktorá z testovanej funkčnosti Softvérového 

systému vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaným v Cieľovom koncepte a to buď bez 

výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po doplnení spôsobu a termínov 

odstránenia zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému Zhotoviteľom sa 

schválením Riadiacim výborom stáva pre obe Zmluvné strany záväzným potvrdením, že 

funkčnosť Softvérového systému vyhovuje požiadavkám Objednávateľa. 

6.7. Dokumentácia nastavenia Softvérového systému 

Po odstránení všetkých nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému, popísaných v 

Protokole o vykonaní integračných testov, je do jednej sady dokumentov zhrnutá všetka doposiaľ 

priebežne vytváraná dokumentácia nastavenia Softvérového systému. Jedná sa o dokumentáciu 

nastavenia parametrov Softvérového systému (Implementation Guide, skratka IMG) s dôrazom 

na zmeny štandardného nastavenia, vykonané v priebehu projektu, užívateľských modifikácií 

Softvéru, vytvorených rozhraní na iné informačné systémy Objednávateľa a užívateľských hlásení 

(tlačových výstupov). 

Dokumentácia nastavenia Softvéru je oficiálne odovzdaná správcovi dokumentácie 

Objednávateľa, ktorý sa ďalej stará o jej aktualizáciu, t.j. dozerá, aby všetky nasledujúce zmeny 

nastavenia Softvéru boli vždy do dokumentácie zapracované (vrátane informácií -  kto, kedy a 

prečo zmenu vykonal). 

6.8. Dokumentácia koncového užívateľa  

Je to pracovný manuál, podľa ktorého pracujú koncoví užívatelia Softvéru. Popisuje príslušné 

obrazovky pre jednotlivé transakcie Softvéru, s vysvetlením významu jednotlivých polí a spôsobu 

ich vyplňovania. Táto dokumentácia je základom pre vlastné školenia koncových užívateľov. 

6.9. Školiace materiály pre koncového užívateľa 

Podporné materiály pre uskutočňovanie školení koncových užívateľov, ako napríklad prezentácie 

alebo konkrétne cvičenia na testovacích dátach Objednávateľa. S výhodou je možné použiť 

vybrané prezentačné fólie do školení projektového tímu a tiež testovacie plány nastavenia 

Softvéru (vrátane pripravených testovacích dát). Tieto materiály sú najprv použité pre úvodné 

školenia koncových užívateľov v rámci projektu a následne pre školenia nových zamestnancov. 

6.10. Protokol o vykonaní výkonových testov 

Vzniká ako výstupný dokument štvrtej fázy projektu (Príprava produktívnej prevádzky), popisujúci 

výsledky vykonaných výkonových testov Softvérového systému. Medzi tieto testy radíme najmä 

Záťažový test systému, ktorý testuje odozvy systému pri simulovanej záťaži veľkým počtom 

užívateľov a Objemový test, ktorý testuje výkonové charakteristiky Systému pri uchovávaní, 

spracovávaní a prístupe k veľkým objemom dát. Tieto testy slúžia na overenie výkonových 

charakteristík Softvérového systému, prípadne na ich doladenie alebo posilnenie Softvérového 

systému za podpory príslušného dodávateľa hardvérového vybavenia. 



Po doplnení spôsobu a termínov odstránenia zistených výkonových nedostatkov Softvérového 

systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom stáva pre obe strany záväzným 

potvrdením, že Softvérový systém je pripravený na uvedenie do produktívnej prevádzky. 

6.11. Plán prechodu do produktívnej prevádzky (Cut-over plan) 

Predstavuje detailný časový harmonogram úvodného naplnenia Softvéru príslušnými dátami zo 

súčasných informačných systémov Objednávateľa. Detailne popisuje časovú postupnosť 

jednotlivých migračných aktivít, t.j. vždy kto, kedy, akými dátami, cez aké rozhrania a ako dlho 

bude napĺňať Softvérový systém tak, aby bol dosiahnutý plánovaný termín zahájenia produktívnej 

prevádzky  Softvéru. Okrem toho tento plán obsahuje aj ďalšie aktivity nesúvisiace priamo s 

technickou spôsobilosťou Softvéru, ako napríklad inventarizácia majetku, testovanie a kontroly 

migrovaných dát, činnosti, ktoré bude treba realizovať manuálne a pod. 

6.12. Protokol o prechode do produktívnej prevádzky 

Vzniká ako výstupný záverečný dokument štvrtej fázy projektu. Popisuje, že Softvérový systém je 

pripravený na štart produktívnej prevádzky. Jasne deklaruje, že Softvérový systém je nastavený a 

pripravený na štart produktívnej prevádzky tak, ako bolo detailne popísané v pláne prechodu do 

produktívnej prevádzky. Po doplnení spôsobu a termínov odstránenia zistených výkonových 

nedostatkov Softvérového systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom stáva pre 

obe Zmluvné strany záväzným potvrdením, že nastavenie Softvéru je pripravené na štart 

produktívnej prevádzky a vyhovuje požiadavkám Objednávateľa. 

6.13. Protokol o ukončení projektu 

Vzniká ako výstupný dokument poslednej fázy projektu, popisujúci zistené nedostatky 

Softvérového systému, ktoré zistili koncoví užívatelia Softvérového systému, v priebehu 

úvodných týždňov produktívnej prevádzky. Po doplnení spôsobu a termínov odstránenia 

zistených nedostatkov Softvérového systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom 

stáva pre obe Zmluvné strany záväzným potvrdením, že predmet  Zmluvy bol naplnený a projekt 

je oficiálne ukončený. 

6.14. Zápisy z rokovaní 

Z každého rokovania (schôdzky) každého tímu (RV, HTP, Procesné tímy, Technický tím) v 

priebehu projektu je vykonaný obojstranne odsúhlasený písomný zápis. Slúži na popis obsahu 

rokovania a prijatých rozhodnutí a na zápis uložených úloh a ich plnenia. 

6.15. Protokol o akceptácii 

Slúži na formálne potvrdenie, že Objednávateľ schválil príslušnú fázu projektu a pokladá ju za 

uzatvorenú. Je vystavovaný Vedúcim projektu Zhotoviteľa a za Objednávateľa je podpisovaný 

poverenou osobou (napr. Vedúcim projektu Objednávateľa) na základe predchádzajúceho 

schválenia Riadiacim výborom. 

6.16. Protokol o vykonanom školení 

Slúži na oficiálne potvrdenie, že plánované školenia podľa schváleného plánu školení  boli 

uskutočnené. Vystavuje ho školiteľ (pracovník Zhotoviteľa, ktorý školenie vykonal) a za 

Objednávateľa podpisuje poverená osoba (napr. príslušný Vedúci procesného tímu). 

6.17. Vedúci projektu za obe Zmluvné strany sú podpísaním spoločného zápisu oprávnení 

rozhodnúť, že vo vzťahu k danému projektu / etape nie je potrebné vyhotoviť nasledovné 

dokumenty: Protokol o nastavení funkčnosti, Protokol o vykonaní výkonových testov a Protokol o 

odovzdaní/prevzatí dokumentu na preštudovanie ani vykonať príslušné práce. 

 



7. Odovzdanie a prevzatie Diela a Akceptačné konanie 

7.1. Odovzdanie a prevzatie Diela ako i realizácia výstupov plnenia Zmluvy o implementácii Softvéru 

bude prebiehať spôsobom špecifikovaným v príslušnej Zmluve a v týchto VOPG postupne, 

akceptáciou príslušných výstupných dokumentov jednotlivých projektových fáz. 

7.2. Akceptačné konanie bude prebiehať v nasledujúcich krokoch, t.j. vždy na záver každej fázy 

projektu: 

7.2.1. Akceptácia dokumentu Definícia projektu (na konci prvej fázy projektu):  

Potom, čo Vedúci projektu obidvoch strán spoločne vytvorili návrh dokumentu, predložia tento 

v predstihu na pripomienkovanie Riadiacemu výboru tak, aby na svojej prvej schôdzi mohol 

rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii Definície 

projektu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii 

Definície projektu s vymenovaním pripomienok RV, ktoré následne Vedúci projektu obidvoch 

Zmluvných strán spoločne zapracujú do dokumentu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.2. Akceptácia dokumentu Cieľový koncept (na konci druhej fázy projektu):  

Vedúci projektu Zhotoviteľa poskytne Objednávateľovi návrh dokumentu k preštudovaniu vo vytlačenej 

podobe v dvoch vyhotoveniach v dohodnutom termíne podľa harmonogramu projektu uvedenom v 

Zmluve. Prevzatie dokumentu Objednávateľom bude potvrdené Protokolom o odovzdaní/prevzatí 

dokumentu na preštudovanie, vystaveným Zhotoviteľom a podpísaným oprávnenými osobami 

Objednávateľa (napr. Vedúci projektu Objednávateľa). Vedúci projektu Objednávateľa zabezpečí 

pripomienkovanie predloženého dokumentu poverenými pracovníkmi Objednávateľa (vrátane 

príslušných členov Riadiaceho výboru) a odovzdanie dokumentu zhrňujúceho všetky oficiálne 

pripomienky Vedúcemu projektu Zhotoviteľa v dohodnutom termíne. Vedúci projektu Zhotoviteľa 

zabezpečí zapracovanie pripomienok Objednávateľa do návrhu dokumentu. Dokument so 

zapracovanými pripomienkami Objednávateľa predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu 

Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii Cieľového 

konceptu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii 

Cieľového konceptu s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných 

strán následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh 

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.3. Akceptácia Protokolu o nastavení funkčnosti (tretia fáza projektu): 



Potom, čo poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou členovia jednotlivých procesných tímov) 

definovali, vykonali a preverili nastavenie (základnej alebo cieľovej) funkčnosti, zhrnú zistené 

nedostatky funkčnosti Softvérového systému, t.j. odchýlky od Cieľového konceptu, do Protokolu o 

nastavení základnej funkčnosti. Tento odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu 

Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí doplnenie Protokolu o nastavení funkčnosti o spôsob a termíny riešenia 

zistených nedostatkov. Takto dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu 

Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o nastavení funkčnosti. 

Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o nastavení 

funkčnosti s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán 

následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softwarového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.4. Akceptácia Protokolu o vykonaní integračných testov (na konci tretej fázy projektu): 

Potom čo poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou členovia jednotlivých procesných tímov) 

definovali, naplánovali a vykonali integračné testy, zhrnú zistené nedostatky funkčnosti Softvérového 

systému, t.j. odchýlky od Cieľového konceptu, do Protokolu o vykonaní integračných testov. Tento 

odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí doplnenie 

Protokolu o vykonaní integračných testov o spôsob a termíny riešenia zistených nedostatkov. Takto 

dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu Riadiacemu výboru tak, aby 

na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o vykonaní integračných 

testov. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o vykonaní 

integračných testov s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných 

strán následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný.  

7.2.5. Akceptácia Protokolu o štarte produktívnej prevádzky (na konci štvrtej fázy projektu): 

Potom, čo poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou členovia jednotlivých procesných tímov za 

pomoci technického tímu) definovali, naplánovali a vykonali nastavenie Softvérového systému pre 

produktívnu prevádzku, zhrnú zistené nedostatky Softvérového systému  do Protokolu o prechode do 

produktívnej prevádzky. Tento odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu 



Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí doplnenie Protokolu o prechode do produktívnej prevádzky o spôsob a 

termíny riešenia zistených nedostatkov. Takto dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu 

Zhotoviteľa v predstihu Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o prechode do produktívnej 

prevádzky. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia 

odstránenie zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o prechode 

do produktívnej prevádzky s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch 

Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a 

odstránenie zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.6. Akceptácia Protokolu o ukončení projektu (na konci piatej fázy projektu): 

Na základe produktívneho užívania Softvérového systému koncovými užívateľmi Objednávateľa, v 

priebehu prvých týždňov produktívnej prevádzky, zhrnú poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou 

kľúčoví užívatelia Softvérový systému) zistené nedostatky Softvérového systému  do Protokolu o 

ukončení projektu. Tento odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu Zhotoviteľa, 

ktorý zabezpečí doplnenie Protokolu o ukončení projektu o spôsob a termíny riešenia zistených 

nedostatkov. Takto dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu 

Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o ukončení projektu. Vedúci 

projektu obidvoch strán následne spoločne zabezpečia odstránenie zistených nedostatkov vo 

funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o ukončení 

projektu s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán 

následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.3. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené Dielo alebo jeho časť prevziať. Túto povinnosť má i  v 

prípade, že sa vyskytnú vady Diela alebo jeho časti, ktoré neboli spôsobené Zhotoviteľom, alebo 

mali byť zistené Objednávateľom pred začatím príslušného akceptačného konania, pričom neboli 

včas oznámené Zhotoviteľovi, poprípade sa jedná o drobné vady, ktoré nemajú vplyv na 

základné funkcie Diela. 

7.4. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený ukončením Diela a jeho odovzdaním 

Objednávateľovi, ktorý prevzatie Diela osvedčí podpisom Protokolu o akceptácii ukončenia 

projektu poverenými osobami Objednávateľa. 



7.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené, pokiaľ zodpovedá špecifikácii v Zmluve (Cieľový koncept). 

V tom prípade sú Zmluvné strany povinné podpísať Protokol o ukončení projektu. Pokiaľ 

Objednávateľ Protokol o ukončení projektu bez vážneho dôvodu odmietne podpísať, považuje sa 

Dielo za riadne odovzdané a prevzaté ku dňu vystavenia Protokolu Zhotoviteľom, ak vystaveniu 

Protokolu nepredchádzalo schválenie ukončenia projektu Riadiacim výborom. V opačnom 

prípade sa Dielo považuje za riadne ukončené a odovzdané Objednávateľovi dňom príslušného 

rozhodnutia Riadiaceho výboru. Dielo sa tiež považuje za ukončené a prevzaté Objednávateľom 

používaním Systému v Produktívnej prevádzke Objednávateľa po dobu dlhšiu ako 40 pracovných 

dní. 

7.6. Zmluvný záväzok vykonať pre zamestnancov Objednávateľa školenia je splnený riadnym 

vykonaním týchto školení a podpisom Protokolu o vykonaných školeniach poverenými osobami 

Objednávateľa. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť podpis Protokolu o vykonaní školení v 

prípade, že školenia boli pre Objednávateľa vykonané v rozsahu a za podmienok obsiahnutých v 

školiacom pláne  schválenom Zmluvnými stranami v rámci Definície projektu. 

7.7. V prípade, že Objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietne podpísať ktorýkoľvek výstupný 

dokument v zmysle týchto VOPG a Riadiaci výbor nerozhodne o ďalšom postupe v lehote do 5 

pracovných dní odo dňa vznesenia príslušnej požiadavky Zhotoviteľom, považuje sa príslušná 

fáza / etapa za riadne ukončenú ku dňu vystavenia príslušného dokumentu. 

 

8. Zmenové konanie 

8.1. Počas projektu sa môžu vyskytnúť požiadavky na zmenu alebo rozšírenie predmetu Zmluvy 

(ďalej len „Zmena“)  

8.2. Pretože pre efektívne riadenie projektu je nevyhnutné, aby rozsah projektu bol neustále 

jednoznačne stanovený a dôrazne dodržiavaný, nasledujú záväzné pravidlá Zmenového konania:   

8.3. Žiadateľ o Zmenu  predloží písomne svoju žiadosť Vedúcemu projektu Objednávateľa, vrátane 

zdôvodnenia požadovanej  Zmeny (ďalej len „Zmenová požiadavka“). 

8.4. Vedúci projektu Objednávateľa Zmenovú požiadavku zaeviduje a odovzdá Vedúcemu projektu 

Zhotoviteľa na doplnenie informácií. 

8.5. Vedúci projektu Zhotoviteľa doplní do Zmenovej požiadavky, najneskôr do 7-14 dní (podľa 

rozsiahlosti požadovanej zmeny) po jeho obdŕžaní,  zoznam dopadov, ktoré bude mať realizácia 

tejto zmeny na projekt (časový plán, zdroje Objednávateľa i Zhotoviteľa, cena projektu). 

8.6. Takto doplnenú Zmenovú požiadavku predloží Vedúci projektu Objednávateľa členom 

Riadiaceho výboru v dostatočnom predstihu tak, aby na svojej najbližšej riadnej alebo 

mimoriadnej schôdzke, najneskôr do 5 dní, mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predloženú Zmenovú požiadavku – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa a 

Zhotoviteľa zabezpečia zapracovanie Zmeny do Cieľového konceptu a pripravia návrh 

dodatku Zmluvy zohľadňujúci všetky dôsledky Zmeny na projekt.  

 neakceptuje predloženú Zmenovú požiadavku – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

informuje žiadateľa o rozhodnutí Riadiaceho výboru a  Zmluva zostane bez zmeny. 

 

9. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

9.1. Úspešné plnenie Zmluvy podľa prevádzkových potrieb Objednávateľa je možné len pri stálej 

maximálnej súčinnosti Zmluvných strán, a to predovšetkým s ohľadom na konkrétne potreby 

súčinnosti v jednotlivých fázach projektu, uvedených v Zmluve.  



9.2. Objednávateľ je povinný v termínoch stanovených  Zmluvou alebo v termínoch stanovených 

podľa postupu plnenia Zmluvy Riadiacim výborom, ustanoveným v zmysle Zmluvy: 

9.2.1. zabezpečiť na svoje náklady vhodné pracovné prostredie Softvérového systému, zodpovedajúce 

požiadavkám Zhotoviteľa, ktoré je detailne špecifikované v Zmluve, 

9.2.2. poskytnúť Zhotoviteľovi pri plnení Zmluvy na svoje náklady potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú 

na zabezpečenie riadneho plnenia záväzkov Zhotoviteľa 

9.2.3. poskytnúť Zhotoviteľovi nerušený prístup k technickým zariadeniam (Hardvéru) a Softvéru, 

určeným Zhotoviteľom, 

9.2.4. poskytnúť miestnosť vybavenú tabuľou alebo flip-chartom a telefónnou linkou každému 

procesnému tímu, pričom každý člen procesného tímu musí mať v tejto miestnosti k dispozícii 

svoje pracovisko – stôl a stoličku, 

9.2.5. poskytnúť minimálne na dve osoby procesného tímu k dispozícii jeden osobný počítač, a to 

taký, aby jeho parametre vyhovovali aspoň minimálnej konfigurácii určenej Zhotoviteľom na 

pracovnú stanicu používateľa príslušnej verzie Softvérového systému, pripojený k 

pracovnému prostrediu Softvérového systému, najlepšie vo vyššie uvedenej miestnosti,  

9.2.6. zabezpečiť v prípade potreby a na požiadanie Zhotoviteľa dátový projektor na pravidelné 

schôdzky procesných tímov, 

9.2.7. ustanoviť najmenej dvoch vyškolených administrátorov Systému (pre vzájomnú 

zastupiteľnosť), ktorí budú vykonávať základné monitorovacie a administratívne funkcie 

potrebné na riadny chod Softvérového systému podľa pokynov technického poradcu 

Zhotoviteľa, a to počas projektu i následnej produktívnej prevádzky Systému. Pokiaľ 

ustanovení administrátori nie sú príslušne vyškolení, zabezpečiť ich účasť na školeniach 

vykonaných počas projektu, 

9.2.8. zriadiť najmenej jednu školiacu učebňu vybavenú 10 osobnými počítačmi vyhovujúcimi aspoň 

minimálnej konfigurácii určenej Zhotoviteľom na pracovnú stanicu používateľa príslušnej 

verzie Softvérového systému (teda celkom pre 20 účastníkov školenia) pripojenými k 

pracovnému prostrediu Softvérového systému, tabuľou alebo flip—chartom a dátovým 

projektorom, 

9.2.9. zabezpečiť pripojenie Systému na Supportné centrum pred začatím prác na nastavení 

Systému, 

9.2.10. vymenovať z radov svojich zamestnancov dostatočný počet odborníkov za členov orgánov, 

uvedených v Zmluve, a vytvoriť pre nich dostatočný časový priestor v rámci plnenia ich 

bežných pracovných úloh na riadne plnenie ich povinností v rámci spolupráce so Zhotoviteľom 

pri plnení  Zmluvy, 

9.2.11. zabezpečiť udelenie dostatočných kompetencií svojim zástupcom v orgánoch, vytvorených v 

zmysle Zmluvy, na vytvorenie podmienok na optimálne prijímanie rozhodnutí v týchto 

orgánoch, 

9.2.12. zabezpečiť účasť svojich zamestnancov s potrebnou kompetenciou a poverením na 

stretnutiach, školeniach a ďalších aktivitách, organizovaných Zhotoviteľom v súvislosti s 

plnením Zmluvy, 

9.2.13. poskytovať Zhotoviteľovi dokumenty a informácie, potrebné pre riadne plnenie  Zmluvy na 

základe požiadaviek Zhotoviteľa najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej požiadavky, 



9.2.14. vyjadriť sa v písomnej forme zástupcovi Zhotoviteľa, poverenému riadením prác Zhotoviteľa v 

mieste plnenia Zmluvy, k dokumentom adresovaným Objednávateľovi na pripomienkovanie 

alebo verifikáciu najneskôr do troch dní odo dňa ich prevzatia, 

9.2.15. zúčastňovať sa prostredníctvom splnomocnených zástupcov na prijímaní rozhodnutí v 

orgánoch vytvorených v zmysle Zmluvy a riadne plniť ich rozhodnutia, 

9.3. V prípade, že Objednávateľ neposkytuje súčinnosť podľa požiadaviek Zhotoviteľa stanovených 

Zmluvou alebo týmito VOPG, je Zhotoviteľ oprávnený pozastaviť projekt až do zabezpečenia 

príslušnej súčinnosti zo strany Objednávateľa. 

9.4. V prípade, ak Objednávateľ opakovane neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť napriek 

jeho písomnému upozorneniu na porušovanie konkrétnej zmluvnej povinnosti, stanovenej v rámci 

povinnej súčinnosti, alebo ak Objednávateľ napriek takému písomnému upozorneniu neodstráni 

závadný stav najneskôr do 5 dní odo dňa obdŕžania príslušného písomného upozornenia, 

považuje sa také konanie či nekonanie Objednávateľa za podstatné porušenie Zmluvy, čo má za 

následok vznik príslušných nárokov Zhotoviteľa podľa  Zmluvy.  

9.5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu prevádzku Softvéru po jeho inštalácii a implementácii 

v príslušnom operačnom prostredí a ak je to potrebné, tak i uzavretím príslušnej zmluvy o správe 

či podpore s treťou osobou.  

9.6. Pred zahájením prevádzky akéhokoľvek počítačového programu, ktorý Objednávateľ obdrží od 

Zhotoviteľa, je Objednávateľ povinný tento počítačový program starostlivo otestovať za účelom 

zistenia prípadných vád a na zistenie jeho vhodnosti pre jednotlivé situácie. Uvedené sa vzťahuje 

i na počítačový program, ktorý Objednávateľ obdrží so zárukou a prísľubom podpory či správy 

tohto počítačového programu.  

9.7. Objednávateľ je povinný vykonať vhodné predbežné opatrenia na zamedzenie vzniku situácie, v 

ktorej by Softvér alebo akákoľvek jeho časť nefungoval riadne. Takéto opatrenia zahŕňajú 

napríklad i zálohovanie dát, diagnostikovanie vád a riadne monitorovanie výsledkov. Okrem 

prípadov, keď bude výslovne v písomnej forme uvedené inak, je Zhotoviteľ oprávnený vychádzať 

pri svojom konaní z oprávneného predpokladu, že všetky dáta, na ktoré má Zhotoviteľ v rámci 

plnenia svojich zmluvných povinností dosah či vplyv, sú riadne zálohované.  

9.8. Objednávateľ znáša náklady vyplývajúce z vyššie uvedených povinností či ich porušenia. 

9.9. Zhotoviteľ je povinný: 

9.9.1. Uskutočňovať plnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou, 

9.9.2. Zabezpečiť pre plnenie svojich zmluvných povinností dostatočný počet zamestnancov alebo 

tretích osôb určených Zhotoviteľom tak, aby predmet Zmluvy mohol byť splnený v 

zodpovedajúcej kvalite a v stanovených termínoch, brať pri plnení jednotlivých úloh ohľad na 

prevádzkové potreby Objednávateľa a uskutočňovať preto svoje plnenie v úzkej súčinnosti s 

Objednávateľom a v súlade s pravidlami, obvyklými pre prácu s výpočtovou technikou, 

9.9.3. V priebehu plnenia Zmluvy umožniť Objednávateľovi potrebnú kontrolu dokončených častí 

Diela resp. vykonaných častí zmluvného plnenia, pokiaľ táto kontrola je objektívne možná a 

nemôže spôsobiť žiadne prekážky plnenia Zhotoviteľom, alebo nemôže mať negatívny vplyv 

na dodržanie termínov plnenia, 

9.9.4. Informovať bezodkladne Objednávateľa o akýchkoľvek zistených prekážkach plnenia, 

vznesených požiadavkách orgánov štátneho dozoru a uplatnených nárokoch tretích osôb, 

ktoré by mohli plnenie Zmluvy ovplyvniť. 

9.9.5. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť plnením Zmluvy v ktorejkoľvek jej časti tretiu osobu, pričom o 

konkrétnom poverení bude Objednávateľa informovať. Je pritom vo výlučnej právomoci 



Zhotoviteľa rozhodnúť, ktoré osoby bez ohľadu na typ ich právneho vzťahu so Zhotoviteľom 

použije na plnenie svojich zmluvných povinností voči Objednávateľovi, a to v ktoromkoľvek 

momente plnenia Zmluvy. 

9.10. Ak bude mať niektorá Zmluvná strana vedomosť o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, 

ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu 

Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti alebo 

okolnosti informovať druhú Zmluvnú stranu. 

9.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi, aby po úspešnom naplnení predmetu Zmluvy 

odovzdaní Diela mohol výsledky svojej práce využívať ako svoju referenciu pre ďalších 

záujemcov o Softvér a služby Zhotoviteľa. Referenčné návštevy, ako jedna z foriem referencie, 

však nesmú svojím rozsahom, termínom alebo nadmerným opakovaním narušovať bežnú 

prevádzku Softvéru a nesmie ňou byť ohrozené utajenie údajov Objednávateľa, tvoriacich jeho 

obchodné tajomstvo alebo iných dôverných informácií.  

9.12. Žiadna zo Zmluvných strán nesmie počas plnenia Zmluvy, ani po dobu 2 rokov po jej ukončení  

zamestnať účastníkov plnenia  Zmluvy za druhú Zmluvnú stranu, prípadne ich akýmkoľvek iným 

spôsobom angažovať výkonom činnosti v odbore rovnakom alebo podobnom predmetu činnosti 

druhej Zmluvnej strany, iba ak by k tomu obdŕžala  písomný súhlas druhej Zmluvnej strany. 

Účastníkom plnenia Zmluvy sa pre tento účel rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je poverená 

ľubovoľnou Zmluvnou  stranou  k odbornej účasti na plnení  Zmluvy, bez ohľadu na to, či je 

zamestnancom príslušnej Zmluvnej strany alebo nie. 

9.13. V prípade, ak plnenie Zmluvy čo len čiastočne prebieha v priestoroch Objednávateľa, 

Zhotoviteľ má výlučnú riadiacu právomoc nad svojimi pracovníkmi zúčastňujúcimi sa na jeho 

strane na plnení Zmluvy, a to bez ohľadu na typ právneho vzťahu medzi Zhotoviteľom a týmito 

pracovníkmi. Pracovníci Zhotoviteľa nesmú byť zo strany Objednávateľa zapájaní do jeho 

podnikateľskej činnosti. Akékoľvek inštrukcie s výnimkou inštrukcií slúžiacich na ochranu zdravia 

a majetku môže Objednávateľ vydávať výlučne Vedúcemu projektu Zhotoviteľa a nie priamo 

jednotlivým pracovníkom Zhotoviteľa. 

 

 

10. Utajenie dôverných informácií 

10.1. Zmluvné strany môžu v rámci plnenia Zmluvy získať vedomou činnosťou druhej Zmluvnej 

strany alebo jej opomenutím prístup k dôverným informáciám druhej Zmluvnej strany. Zmluvné 

strany sú z tohto dôvodu povinné zabezpečiť dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na 

ich strane budú zúčastňovať na plnení Zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle Zmluvy a 

VOPG a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade so Zmluvou a VOPG. Zmluvné strany sú v tejto 

súvislosti povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle  Zmluvy a 

VOPG prevzali všetky osoby, ktoré sú odlišné od samotných Zmluvných strán a ktoré sa budú 

zúčastňovať na plnení  Zmluvy. Ak budú dáta poskytnuté Objednávateľom podliehať režimu 

zvláštnej ochrany podľa zákona č. 428/2002 Zb., je Objednávateľ povinný zabezpečiť splnenie 

všetkých ohlasovacích povinností, ktoré citovaný zákon vyžaduje, a obstarať predpísané súhlasy 

subjektov, ktorých osobné údaje boli odovzdané Objednávateľom k spracovaniu. Tejto povinnosti 

sa Objednávateľ nemôže sprostiť. Zhotoviteľ je však v takom prípade povinný zabezpečiť striktné 

dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na ochranu takýchto dát. V prípade, že Zhotoviteľ získa 

prístup k hardvéru alebo k softvéru užívanému zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je 

oprávnený využiť informácie, s ktorými sa oboznámi v rámci takéhoto prístupu pre svoje 

obchodné záujmy s výnimkou riadneho plnenia jeho zmluvných povinností voči Objednávateľovi. 

Akýkoľvek transfer osobných údajov, ku ktorým Zhotoviteľ získa v zmysle vyššie uvedeného 



prístup, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať len výnimočne, a to výlučne v rámci a za účelom plnenia 

jeho zmluvných povinností voči Objednávateľovi. Zhotoviteľ je vo vzťahu k osobným údajom 

povinný zabezpečiť ich ochranu v súlade s príslušnými aktuálne platnými slovenskými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

10.2. Obidve Zmluvné strany sú povinné zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom 

obchodného tajomstva, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých  

právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či 

ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej 

informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne 

priradí tá Zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia prislúcha.  

10.3. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo 

zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie  Zmluvy, pri súčasnej realizácii vyššie 

uvedených opatrení. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť dôverné informácie nevyhnutné na 

riadne užívanie výsledkov práce Zhotoviteľa len svojim zamestnancom a tretím osobám len v 

rozsahu, ktoré potrebujú pre riadne užívanie výsledkov práce Zhotoviteľa v prospech 

Objednávateľa v súlade so Zmluvou a týmito VOPG. 

10.4. S ohľadom na špecifický charakter predmetu plnenia Zmluvy je Objednávateľ v nadväznosti 

na implementovaný Softvér povinný maximálne chrániť pred porušovaním súvisiace autorské a 

iné práva z oblasti duševného vlastníctva, viažuce sa k Softvéru ako aj pred nekalo súťažným 

konaním tretích osôb. Ako súčasť tohto záväzku Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Zhotoviteľa umožniť prístup k dôverným informáciám ani k Softvéru 

samotnému tretej osobe, ktorá je súťažiteľom v zmysle ustanovenia § 41 Obchodného zákonníka 

a má rovnaký alebo podobný predmet činnosti ako Zhotoviteľ. Za dôverné informácie Zhotoviteľa 

sa v tomto zmysle považujú napríklad všetky výstupy Zhotoviteľa v akejkoľvek forme poskytnuté 

alebo sprístupnené Objednávateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy, ako aj výsledky či charakter 

služieb poskytovaných Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa v rámci plnenia Zmluvy či v 

súvislosti s ním. Objednávateľ je povinný starostlivo uschovať informácie týkajúce sa predmetu 

Zmluvy – osobitne akékoľvek zdrojové kódy a dokumentáciu, ktorá bola Objednávateľovi 

sprístupnená, a to tak, aby zabránil ich strate či zneužitiu treťou osobou. 

 

11. Komunikácia medzi Zmluvnými stranami 

11.1. V technických veciach, týkajúcich sa Zmluvy, sú okrem štatutárnych zástupcov Zmluvných 

strán a osôb, vybavených osobitným písomným plnomocenstvom, oprávnení viesť rokovanie v 

mene Zmluvných strán Vedúci projektu, písomne určení príslušnou Zmluvnou stranou. S 

výnimkou udelenia osobitného písomného plnomocenstva nie sú však Vedúci projektu oprávnení 

na zmenu či doplnenie Zmluvy. 

11.2. Vedúcim projektu môže byť zamestnanec príslušnej Zmluvnej strany alebo tretia osoba, s tým, 

že Vedúci projektu je oprávnený písomne ustanoviť za seba zástupcu s rovnakými alebo menšími 

oprávneniami. Také splnomocnenie je voči druhej Zmluvnej strane účinné jeho doručením druhej 

Zmluvnej strane.  

11.3. Vedúci projektu sú súčasne ako jediní oprávnení predkladať návrhy na zmeny Zmluvy 

štatutárnym orgánom zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzovať akceptačné protokoly v 

rámci akceptačného konania a podľa časového harmonogramu projektu i prílohy určené 

Zmluvou. 

11.4. Písomnosti sa medzi Zmluvnými stranami doručujú osobne, mailom, faxom, poštou alebo s 

použitím profesionálnej kuriérskej služby.  



11.5. Za deň doručenia sa v prípade doručovania osobne alebo kuriérskou službou považuje deň 

skutočného prevzatia písomnosti, o čom je preberajúca Zmluvná strana povinná podpísať 

písomné potvrdenie, pričom z tohto potvrdenia musí byť aspoň z pomenovania doručovanej 

písomnosti zrejmé, o akú písomnosť v danom prípade išlo.  

11.6. V prípade doručovania mailom sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom bol mail doručený 

druhej Zmluvnej strane a ktorý je zaznamenaný v mailovom systéme Odosielateľa ako deň 

doručenia. 

11.7. V prípade doručovania faxom sa písomnosť považuje za doručenú, ak odosielajúci faxový 

prístroj vyznačí na potvrdenke o odoslaní doručenie písomnosti na faxové číslo druhej Zmluvnej 

strany, pričom z faxovej potvrdenky o doručení musí byť taktiež zrejmé, o akú písomnosť v 

danom prípade išlo.  

11.8. V prípade doručovania poštou sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím piatich dní odo 

dňa odoslania doporučenej zásielky do vlastných rúk bez ohľadu na skutočnosť, či bola daná 

zásielka druhou Zmluvnou stranou ako adresátom prevzatá, avšak iba za podmienky, že z 

potvrdenky tejto zásielky bude aspoň z označenia doručovanej písomnosti zrejmé o akú 

písomnosť v danom prípade išlo a že doporučená zásielka bola adresovaná na poslednú známu 

doručovaciu adresu druhej Zmluvnej strany. 

11.9. Za poslednú známu doručovaciu adresu Zmluvnej strany sa považuje doručovacia adresa 

príslušnej Zmluvnej strany uvedená v záhlaví  Zmluvy alebo neskôr tá adresa, ktorú ako svoju 

doručovaciu adresu v súlade s týmto ustanovením ako v poradí poslednú Zmluvná strana 

písomne oznámi druhej Zmluvnej strane, pričom za takéto oznámenie sa neuznáva dodatok 

Zmluvy, i keby v ňom už bola uvedená nová doručovacia adresa príslušnej Zmluvnej strany. 

 

12. Práva k duševnému vlastníctvu 

12.1. Ak dôjde pri plnení  Zmluvy k vytvoreniu diela, ktoré môže byť predmetom práv priemyselného 

alebo iného duševného vlastníctva, riadia sa práva k takto vytvorenému dielu primerane 

príslušnými ustanoveniami Licenčnej zmluvy. 

12.2. Všetky výsledky práce Zhotoviteľa vytvorené alebo dodané Objednávateľovi počas plnenia 

zmluvných záväzkov Zhotoviteľa (ako napr. návrhy riešení, testovacie  programy, dizajny a 

koncepty) sú vo výlučnom vlastníctve Zhotoviteľa a ako také sa bez jeho predchádzajúceho 

písomného súhlasu nesmú rozmnožovať ani sprístupniť tretej osobe. Objednávateľ sa stáva 

vlastníkom Diela vytvoreného na základe Zmluvy o dielo až jeho úplným zaplatením, čo však 

nemá vplyv na rozsah a úroveň ochrany vlastníckeho práva Zhotoviteľa k iným výsledkom jeho 

práce uvedeným vyššie, ktoré netvoria súčasť Diela. 

12.3. Všetky vzniknuté práva k výsledkom práce Zhotoviteľa, vrátane práva vlastníckeho, 

autorského, práva na šírenie a pod. zostávajú výlučne na strane Zhotoviteľa, a to i v prípade, ak 

ide o výsledky práce, na vykonanie ktorej dal pokyn Objednávateľ alebo na vykonaní ktorej sa 

Objednávateľ v určitej miere i zúčastnil. Okrem výnimiek písomne potvrdených zo strany 

Zhotoviteľa, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi vo vzťahu k Dielu nevýhradné právo na jeho 

užívanie pre vlastné potreby. Zhotoviteľ má rovnaké práva ako k dodanému Softvéru i k 

akýmkoľvek zmenám, doplneniam či vylepšeniam Softvéru. 

12.4. Objednávateľ je povinný obratom písomne informovať Zhotoviteľa o akýchkoľvek krokoch či 

snahách tretej osoby, ohrozujúcich či porušujúcich vyššie uvedené práva Zhotoviteľa k 

výsledkom jeho práce a je taktiež povinný podrobne informovať tretie osoby o právach 

Zhotoviteľa k týmto výsledkom.  



12.5. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o každom prípade, v ktorom 

tretia osoba vznesie voči Objednávateľovi akýkoľvek nárok založený na tvrdení, že riadne 

užívanie Softvéru zo strany Objednávateľa porušuje akékoľvek právo tretej osoby. Objednávateľ 

nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa uznať akýkoľvek takýto 

nárok tretej osoby a vopred súhlasí s tým, že Zhotoviteľ je v takom prípade plne oprávnený 

vyriešiť takéto nároky tretej osoby vo svojej výlučnej kompetencii, a to či už mimosúdne alebo 

súdnou cestou, na čo sa mu v prípade potreby Objednávateľ zaväzuje poskytnúť v potrebnom 

rozsahu i príslušné plnomocenstvo. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný ochrániť 

Objednávateľa na svoje vlastné náklady pred akýmikoľvek nárokmi tretej osoby, avšak len za 

podmienky, že takéto nároky tretej osoby nevyplynuli ani z časti ako dôsledok porušenia 

povinnosti Objednávateľa uloženej na základe zmluvy alebo na základe všeobecne záväzného 

právneho predpisu. 

 

13. Zodpovednosť za vady 

13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady svojho plnenia, ak výsledky tohto plnenia tieto vady 

vykazuje v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Po prevzatí zmluvne dohodnutého plnenia 

Objednávateľom, ktorého priebeh je bližšie upravený v Zmluve a v rámci ktorého sa uskutočnia i 

testy preukazujúce funkčnosť Systému a splnenie zadania stanoveného pre Systém, zodpovedá 

Zhotoviteľ za prípadné vady výsledkov poskytnutého plnenia len v prípade, ak Objednávateľ bez 

akýchkoľvek pochybností preukáže, že tieto vady malo poskytnuté plnenie už v čase jeho 

prevzatia Objednávateľom a Objednávateľ tieto vady voči Zhotoviteľovi riadne reklamuje v 

záručnej dobe. 

13.2. V prípade, že výsledky Zhotoviteľom poskytnutého plnenia majú vady, za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ a Objednávateľ tieto vady voči Zhotoviteľovi riadne reklamuje v súlade s týmto 

článkom, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi z titulu týchto vád len tie nároky, ktoré sú uvedené v 

tomto článku VOPG a prípadne i v Zmluve, a to v rozsahu a za podmienok tam uvedených .  

13.3. V prípade, že výsledky Zhotoviteľom poskytnutého plnenia majú vady, za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ a Objednávateľ tieto vady voči Zhotoviteľovi riadne reklamuje, má Objednávateľ vždy 

právo na ich bezodplatné odstránenie. Pri odstraňovaní riadne reklamovaných vád je 

Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.  

13.4. Skutočnosť, či s ohľadom na vyššie uvedené pôjde v súvislosti so zistenou vadou v danom 

prípade o podstatné alebo nepodstatné porušenie Zmluvy, bude určená dohodou Zmluvných 

strán. Ak k takejto dohode nedôjde, Zmluvné strany určia dohodou nezávislého odborníka, 

ktorého poveria zodpovedaním tejto otázky. Ak nedôjde ani k dohode v osobe takého 

nezávislého odborníka, alebo určený nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej 

oboma Zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne v tejto otázke príslušný súd. 

13.5. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi zistenú vadu v písomnej forme, pričom toto 

oznámenie je povinný doručiť Zhotoviteľovi najneskôr do piatich dní odo dňa, kedy vadu po 

prvýkrát zistil, inak nároky Objednávateľa vyplývajúce zo zistenej vady zanikajú. Zistená vada 

musí byť v tomto oznámení zrozumiteľne a dostatočne popísaná vrátane jej prejavov. Prípadný 

nárok, plynúci Objednávateľovi zo zistenia tejto vady, je Objednávateľ povinný uplatniť si voči 

Zhotoviteľovi najneskôr súčasne s oznámením príslušnej vady, inak tento nárok zaniká. 

13.6. Zhotoviteľ za zistenú vadu nezodpovedá, ak bude zistené, že vada bola spôsobená 

neodbornou obsluhou Objednávateľa alebo zásahom do príslušného Softvéru, Hardvéru či 

systémového prostredia zo strany Objednávateľa. V takom prípade bude vada odstránená 

Zhotoviteľom na náklady Objednávateľa, pričom výška odmeny Zhotoviteľa za odstránenie vady 

bude predmetom osobitnej dohody Zmluvných strán. Zhotoviteľ je v takom prípade vždy 



oprávnený fakturovať Objednávateľovi svoju odmenu stanovenú na základe aktuálne platného 

cenníka Zhotoviteľa za identifikovanie vady a príčiny jej vzniku. 

 

14. Právne vady 

14.1. Zhotoviteľom poskytnuté plnenie má právne vady, ak sa preukáže, že po jeho poskytnutí 

Objednávateľovi sa naň viaže právo tretej osoby, obmedzujúce Objednávateľa v riadnom užívaní 

Softvérového systému spôsobom predvídaným v Zmluve a Objednávateľ s takýmto obmedzením 

nevyslovil súhlas ani nezískal od Zhotoviteľa alebo od inej osoby osobitné oprávnenia, 

eliminujúce vo vzťahu k osobe Objednávateľa existenciu zmienených práv tretích osôb k plneniu 

poskytnutému zo strany Zhotoviteľa.  

14.2. Nároky zo zistených právnych vád ako i podmienky a spôsob ich uplatnenia sú obdobné 

nárokom Objednávateľa zo zistených vád, opísaných v predchádzajúcom článku VOPG. Nároky 

z právnych vád nevzniknú, ak Objednávateľ o práve tretej osoby, viažucom sa k Softvérovému 

systému resp. k plneniu, ktoré mal Zhotoviteľ poskytnúť Objednávateľovi v zmysle Zmluvy, vedel 

v čase uzavretia  Zmluvy.  

14.3. Nároky z právnych vád Objednávateľa taktiež nevzniknú, ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek 

povinnosť uloženú Objednávateľovi v zmysle článku12. týchto VOPG.  

 

 

 

15. Náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

15.1. Každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. S 

prihliadnutím k ustanoveniu § 379 Obchodného zákonníka sa obidve Zmluvné strany s ohľadom 

na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením Zmluvy dohodli, že úhrnná predvídateľná škoda, 

ktorá by mohla byť predmetom náhrady, môže činiť maximálne 50% zo sumy rovnajúcej  sa cene 

Diela v prípade, že sa nárok na náhradu škody bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o 

dielo resp. 50% z celkovej sumy, ktorá by mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi v zmysle príslušnej 

Zmluvy o implementácii Softvéru za poskytované zmluvné plnenie, ak sa nárok na náhradu škody 

bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o implementácii Softvéru, avšak v každom 

prípade maximálne do výšky Zhotoviteľom skutočne prijatých súm z titulu úhrady ceny za 

Zhotoviteľom poskytnuté plnenie Objednávateľovi. S prihliadnutím na uvedený maximálny limit 

náhrady vzniknutej škody bude poškodenej Zmluvnej strane uhradená výlučne skutočná škoda a 

to za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti 

povinnou Zmluvnou stranou a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody. Ušlý 

zisk, ktorý má byť predmetom náhrady škody Objednávateľa, je na základe dohody Zmluvných 

strán, obsiahnutej v podpísaní Zmluvy, vylúčený z náhrady škody, nakoľko ho Zmluvné strany pre 

účely Zmluvy a týchto VOPG nepovažujú za škodu, ktorá by mohla byť súčasťou nároku na jej 

náhradu voči druhej Zmluvnej strane. 

15.2. Poškodená Zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak neplnenie či vadné plnenie 

povinnej Zmluvnej strany bolo spôsobené konaním či nekonaním poškodenej Zmluvnej strany 

alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená Zmluvná strana povinná podľa  Zmluvy. 

15.3. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 

okolnosti mala alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej 

Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a o jej 



dôsledkoch. Oznámenie musí byť doručené druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po 

tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela. 

15.4. Zmluvná strana, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť 

opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá škodu spôsobila, 

nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že druhá Zmluvná strana nesplnila povinnosť 

uvedenú v predchádzajúcej vete. Povinná Zmluvná strana má povinnosť nahradiť náklady, ktoré 

vznikli druhej Zmluvnej strane pri odvracaní hroziacej škody alebo zmiernení jej následkov podľa 

tohto bodu, pričom však tieto náklady musia byť z hľadiska svojej povahy i výšky primerané 

okolnostiam a povahe i odhadnuteľnej výške hroziacej škody či jej následkov. 

15.5. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie svojej povinnosti vyplývajúcej zo 

Zmluvy, pokiaľ takéto porušenie nastalo v dôsledku okolnosti alebo prekážky, spôsobenej 

neodvrátiteľnou udalosťou, nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastnom konaní povinnej 

Zmluvnej strany a ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení 

jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku 

alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku svojho záväzku túto 

prekážku predvídala. 

15.6. Zodpovednosť Zmluvných strán však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď 

povinná Zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

15.7. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú tieto účinky spojené. 

15.8. Za okolnosť, vylučujúcu zodpovednosť, sa nepovažuje úkon či opomenutie zo strany  

príslušnej  Zmluvnej strany, ani neudelenie povolenia, o ktoré mala príslušná Zmluvná strana pre 

zabezpečenie splnenia či prijatia svojej povinnosti požiadať. 

15.9. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu patria prípady tzv. vyššej moci, medzi 

ktoré bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia patria napríklad: 

 neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, explózia, povodeň, 

zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, ako aj zásah 

štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu s výnimkou v 

rozsahu stanovenom v predchádzajúcom bode, zmena právnych predpisov, ktoré sú 

Zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich konania či nekonania nevznikli. 

Zmluvná strana je však zbavená zodpovednosti za nesplnenie svojho záväzku z dôvodu prípadu 

vyššej moci len za podmienky, ak: 

 v dôsledku takéhoto prípadu nie je schopná splniť svoj záväzok a túto skutočnosť oznámi 

druhej Zmluvnej strane v písomnej forme do 48 hodín od jej zistenia spolu s dôvodmi, pre 

ktoré svoj záväzok nemôže splniť, 

 a zároveň nekonanie v dôsledku takéhoto prípadu netrvá dlhšie ako je nevyhnutné a dôvodné, 

 a zároveň nekonajúca Zmluvná strana vynaloží všetku odbornú starostlivosť, ktorú od nej 

možno rozumne požadovať, aby odstránila dôsledky takéhoto prípadu, 

 a zároveň začne s plnením svojho záväzku bezodkladne po odpadnutí prekážky, 

 a zároveň tento prípad nebol spôsobený nekonajúcou Zmluvnou stranou ako dôsledok alebo v 

spojení s jej nedbanlivým konaním, 

 a zároveň ak splnenie svojho záväzku nemohla zabezpečiť ani prostredníctvom tretej osoby. 



15.10. Osobitný nárok na náhradu škody vznikne tej Zmluvnej strane, ktorá v dôsledku podstatného 

porušenia Zmluvy zo strany druhej Zmluvnej strany od Zmluvy odstúpi. Vzhľadom na skutočnosť, 

že Zmluvným stranám je zrejmé, že odstúpenie od Zmluvy bude mať okrem iného za následok i 

vznik škody na strane oprávnenej Zmluvnej strany, ktorá od Zmluvy odstúpi avšak sú si zároveň 

vedomé, že vyčíslenie a uznanie výšky takto spôsobenej škody môže byť po odstúpení od 

Zmluvy problematické, Zmluvné strany sa pre takýto prípad dohodli na paušálnom vyčíslení 

takejto škody a to vo výške 20% z celkovej ceny Diela v prípade, že sa nárok na náhradu škody 

bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, resp. 20% z celkovej sumy, ktorá by 

mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi v zmysle príslušnej Zmluvy o implementácii Softvéru za 

poskytované zmluvné plnenie, ak sa nárok na náhradu škody bude uplatňovať na základe 

uzatvorenej Zmluvy o implementácii Softvéru.   

15.11. Vychádzajúc z vyššie uvedeného tak oprávnenej Zmluvnej strane, ktorá odstúpi od Zmluvy v 

súlade so Zmluvou v prípade jej podstatného porušenia druhou Zmluvnou stranou, vznikne voči 

druhej Zmluvnej strane nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške 20% z celkovej ceny Diela v 

prípade, že sa nárok na náhradu škody bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, 

resp. 20% z celkovej sumy, ktorá by mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi v zmysle príslušnej 

Zmluvy o implementácii Softvéru za poskytované zmluvné plnenie, ak sa nárok na náhradu škody 

bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o implementácii Softvéru,  bez toho, aby bola 

oprávnená Zmluvná strana povinná preukazovať druhej Zmluvnej strane výšku jej skutočných 

škôd ako aj bez ohľadu na výšku takýchto skutočných škôd ako aj bez ohľadu na obsah 

prípadných iných ustanovení VOPG upravujúcich problematiku náhrady škody.  

15.12. V prípade, že Zhotoviteľ použije pre splnenie svojich zmluvných povinností tretiu osobu, voči 

Objednávateľovi zodpovedá za splnenie týchto zmluvných povinností naďalej Zhotoviteľ, čo však 

nemá vplyv na platnosť ustanovení obmedzujúcich či vylučujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa 

uvedených vyššie. 

15.13. Pri určovaní konkrétnej výšky súm uvedených v tomto článku v percentuálnom vyjadrení sa 

neprihliada na sumu zodpovedajúcu príslušnej dani z pridanej hodnoty. 

 

16. Omeškanie 

16.1. Ak povinná Zmluvná strana riadne a včas nesplní svoj záväzok zo Zmluvy alebo z VOPG, a to 

až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď jej záväzok zanikne iným spôsobom, 

je v omeškaní.  

16.2. Ak v rozpore so svojimi povinnosťami, vyplývajúcimi zo Zmluvy alebo z VOPG, Objednávateľ 

neprevezme riadne zhotovené a ponúknuté Dielo alebo jeho časť, alebo neposkytne riadnu 

súčinnosť potrebnú na to, aby Zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok, je v omeškaní. 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku po dobu, po ktorú je Objednávateľ v 

omeškaní s úhradou ceny Diela alebo jej časti, resp. s úhradou ceny za služby poskytnuté 

Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy o implementácii Softvéru, alebo s vytvorením podmienok a 

poskytnutím potrebnej súčinnosti podľa Zmluvy a VOPG. 

16.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za každý začatý deň omeškania Objednávateľa s poskytnutím 

potrebnej súčinnosti ako i za každý začatý deň, počas ktorého Zhotoviteľovi bráni v riadnom 

plnení jeho zmluvných povinností okolnosť vylučujúca jeho zodpovednosť v zmysle čl. 15 týchto 

VOPG sa lehota na plnenie Zhotoviteľa predĺži o jeden deň, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom 

prípade s prihliadnutím na aktuálne okolnosti nedohodnú inak. 

 

17. Sankcie 



 

17.1. Za každé porušenie povinnosti Objednávateľa na poskytovanie potrebnej súčinnosti, ktoré v 

zmysle  Zmluvy alebo VOPG možno označiť za podstatné porušenie  Zmluvy, je Objednávateľ 

povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% (jedno percento) z ceny Diela, resp. 

1% z celkovej sumy, ktorú by mohol Zhotoviteľ obdŕžať od Objednávateľa za plnenie poskytnuté 

Objednávateľovi na základe príslušnej Zmluvy o implementácii Softvéru. 

17.2. Zmluvné pokuty sú splatné do 14 dní od okamžiku ich uplatnenia oprávnenou Zmluvnou 

stranou formou doručenia písomnej žiadosti o zaplatenie zmluvnej pokuty povinnej Zmluvnej 

strane. Takáto písomná žiadosť musí okrem vyčíslenia zmluvnej pokuty obsahovať i uvedenie 

dôvodov, na základe ktorých nárok oprávnenej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty v 

požadovanej výške vznikol. 

17.3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany na 

náhradu preukázateľnej škody, ktorej výška nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená a zmluvná 

pokuta sa na túto náhradu škody nezapočítava.  

 

18. Zmeny a doplnky Zmluvy 

18.1. Ak sa počas plnenia Zmluvy zistí potreba zmeniť dohodnutý rozsah zmluvného plnenia, je 

Zmluvná strana, ktorá je k tomu druhou Zmluvnou stranou vyzvaná, povinná prerokovať možnosť 

zmeniť dohodnutý rozsah plnenia podľa  Zmluvy. Takúto zmenu je možné uskutočniť len so 

súhlasom oboch Zmluvných strán prijatím dodatku k  Zmluve, alebo rozhodnutím Riadiaceho 

výboru v zmysle článku 8. týchto VOPG obsahujúcim schválenie Zmenovej požiadavky. V 

súvislosti so zmeneným rozsahom zmluvného plnenia má byť zohľadnená najmä prípadná 

zmena časového harmonogramu, ceny Diela a platobných podmienok.  

18.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať hodnotenie dopadu Objednávateľom navrhovaných zmien 

dohodnutého rozsahu plnenia Zhotoviteľa na jeho termíny tohto plnenia a jeho cenu. Pokiaľ by 

však takéto hodnotenie vyžadovalo dodatočné náklady alebo by nepriaznivo ovplyvnilo pracovné 

vyťaženie zamestnancov Zhotoviteľa, alebo tretích osôb určených Zhotoviteľom, alebo využitie 

iných prostriedkov určených k plneniu Zmluvy, Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi 

Objednávateľovi a hodnotenie vykoná len na základe písomného poverenia Objednávateľom. V 

takom prípade bude hodnotenie hradené podľa stráveného času v sadzbách Zhotoviteľa podľa 

jeho aktuálne platného cenníka a podľa aktuálne obvyklých cien spotrebovaného materiálu. 

Termíny stanovené Zmluvou pre plnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa sa primerane posúvajú 

s ohľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ využil k vykonaniu hodnotenia dopadov navrhovaných 

zmien dohodnutého rozsahu zmluvného plnenia niektorého zo zamestnancov Zhotoviteľa, alebo 

tretích osôb určených Zhotoviteľom zúčastňujúcich sa na plnení Zmluvy, alebo prostriedky určené 

k plneniu Zmluvy.  

18.3. Ak v súvislosti s uskutočnením zmeny rozsahu plnenia v zmysle predchádzajúceho bodu 

vzniknú tej Zmluvnej strane, ktorá návrh na zmenu prijala, v porovnaní s pôvodne plánovanými 

nákladmi dodatočné náklady na realizáciu navrhovanej zmeny, alebo ak tejto Zmluvnej strane 

vznikne v tejto súvislosti škoda, je tá Zmluvná strana, ktorá návrh na zmenu predložila, povinná 

tieto náklady či škody druhej Zmluvnej strane uhradiť len v prípade, ak sa na ich úhradu písomne 

zaviazala. Za týmto účelom - s cieľom predchádzať prípadným sporom - sú Zmluvné strany 

povinné riešiť otázku prípadnej náhrady nákladov či škody už v súvislosti s prijímaním dodatku 

Zmluvy, upravujúceho navrhovanú zmenu rozsahu jej plnenia.  

18.4. Zmluvné strany sú do uzatvorenia dodatku Zmluvy, zohľadňujúceho navrhovanú zmenu 

rozsahu plnenia, povinné postupovať podľa platného znenia Zmluvy, vrátane schváleného  



harmonogramu plnenia, pokiaľ nebude v písomnej forme dohodnuté inak. Podrobnosti 

zmenového konania sú upravené v Zmluve. 

18.5. Zhotoviteľ dodatok Zmluvy, upravujúci zmeny požadované Objednávateľom, uzatvorí, ak to 

bude v jeho prevádzkových možnostiach a budú v ňom dohodnuté príslušné zmeny týkajúce sa 

napr. ceny, harmonogramu plnenia, termínov dodávok alebo príslušnej dokumentácie 

vypracovávanej v rámci plnenia Zmluvy. 

18.6. Zmluvná strana je oprávnená vzdať sa svojho existujúceho práva smerujúceho proti druhej 

Zmluvnej strane. Pre účinné vzdanie sa takého práva je nutné dodržať písomnú formu, avšak 

nevyžaduje sa súhlas druhej Zmluvnej strany. 

 

19. Prevod práv a povinností 

19.1. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť alebo previesť akékoľvek práva alebo povinnosti, 

vyplývajúce zo Zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej 

zmluvnej strany len v prípade, ak je nesporná alebo potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu. 

19.2. Podmienka súhlasu druhej Zmluvnej strany podľa predchádzajúceho bodu sa nevzťahuje na 

prevod pohľadávok na peňažné plnenie vzniknutých na základe  Zmluvy, smerujúcich proti druhej 

Zmluvnej strane, ktoré možno prevádzať i bez jej súhlasu. 

 

 

20. Riešenie sporov 

 

Zmluvné strany sú v prípade sporov o obsah a plnenie  Zmluvy povinné vynaložiť všetko úsilie, ktoré 
je možné od nich spravodlivo požadovať, k tomu, aby tieto spory boli vyriešené cestou zmieru, najmä, 
aby boli odstránené okolnosti vedúce k vzniku práva od Zmluvy odstúpiť alebo okolností 
spôsobujúcich jej neplatnosť. 



Príloha č. 5 Zmluvy 



Príloha č.5 

 

Všeobecné obchodné podmienky DWC Slovakia a.s.  pre 

implementáciu, vývoj a podporu softvéru 

 

1. Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky DWC Slovakia a.s. pre implementáciu a vývoj Softvéru 

(ďalej len ,,VOPD”) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou DWC Slovakia a.s. so 

sídlom Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava 2, IČO: 35918501 zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4134/B (ďalej len “DWC”) a fyzickou alebo 

právnickou osobou, s ktorou DWC uzatvorilo v právnom postavení zhotoviteľa diela Zmluvu o 

dielo (o implementácii Softvéru), ktorá je pre účely týchto VOPD ďalej označovaná aj ako len 

„Zmluva o dielo“, alebo s ktorou DWC uzatvorilo v právnom postavení dodávateľa služieb 

„Zmluvu o podpore a údržbe SW“ pričom všetky citované zmluvy sú v týchto VOPD označované 

aj jednotne len ako „Zmluva“. 

1.3. Snahou DWC je, aby VOPD tvorili stabilný podklad pre obchodné vzťahy s Objednávateľmi. 

Dňom účinnosti zmeny VOPD sa VOPD stávajú záväznými pre vzťahy medzi DWC a 

Objednávateľom. 

1.4. Súčasťou VOPD sú aj definície pojmov používaných v Zmluve a vo VOPD, ktoré sa pre účely 

Zmluvy a VOPD budú vykladať spôsobom uvedeným v nasledujúcom článku, okrem prípadu, ak 

Zmluva obsahuje v konkrétnom prípade inú definíciu rovnakého pojmu. 

1.5. Tieto VOPD nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra 2010. 

 

2. Definície pojmov 

2.1. Čas sa počíta takto: 

 lehota určená podľa dní sa začína pracovným dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je 

rozhodujúca pre jej začiatok, pričom na počítanie sa uvažujú pracovné dni 

 lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa 

svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho 

v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca, 

 ak posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, je 

posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 

2.2. „Dielom“ sa rozumie odborná inštalácia a implementácia Softvéru v rozsahu a za podmienok 

stanovených Zmluvou o dielo a ktorého špecifikácia bude stanovená v Zmluve o dielo. 

2.3. „Dôvernou informáciou“ sa rozumie akákoľvek informácia, ktorú za dôvernú príslušná Zmluvná 

strana disponujúca touto informáciou výslovne označí.   Dôvernými informáciami sú takisto všetky 

iné informácie, predstavujúce predmet obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia §17 

Obchodného zákonníka, vrátane všetkých skutočností obchodnej, výrobnej, technickej či 

ekonomickej povahy, súvisiacich s činnosťou príslušnej Zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú 

alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, a ktoré nie sú v príslušných 



obchodných kruhoch bežne dostupné. Tieto informácie majú byť podľa vôle príslušnej Zmluvnej 

strany utajené a táto Zmluvná strana ich utajenie aj zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje.  

2.4. „Implementáciou“ sa rozumie poskytnutie odborných konzultačných služieb zo strany Zhotoviteľa 

Objednávateľovi, týkajúcich sa funkčnosti a využiteľnosti Softvéru pri podpore zmluvne 

dohodnutých podnikových procesov Objednávateľa využívaním Softvéru. Súčasťou týchto 

konzultačných služieb bude nastavenie systému podľa požiadaviek Objednávateľa 

špecifikovaných v Zmluve. 

2.5.  „Inštaláciou“ sa rozumie nahratie Softvéru do hardvérového zariadenia Objednávateľa v rozsahu 

stanovenom v Zmluve a jeho skonfigurovanie. 

2.6. „Objednávateľom“ sa rozumie zmluvná strana odlišná od DWC vrátane všetkých jej prevádzok a 

iných organizačných zložiek ako i jej prípadný právny nástupca alebo právni nástupcovia, nech je 

titul právneho nástupníctva akýkoľvek. 

2.7. „DWC support centrum“ je podporná komunikačná a informačná infraštruktúra DWC, ktorá 

umožňuje Objednávateľovi, pri zachovaní bezpečnosti dát,  komunikovať so strediskami podpory 

Zhotoviteľa. 

2.8. „Podstatným porušením Zmluvy“ sa rozumie porušenie Zmluvy, ktoré je ako podstatné porušenie 

výslovne označené v  Zmluve alebo porušenie Zmluvy, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu 

vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na 

účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že 

druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Pri 

pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je podstatné.  

2.9. „Právnymi predpismi“ sa rozumejú všeobecne záväzné právne predpisy aktuálne platné na území 

Slovenskej republiky. 

2.10. Produktívna prevádzka Softvéru“ je používanie Softvéru s reálnymi dátami Objednávateľa. 

2.11. „Softvérom“ sa rozumie Softvérový systém, na ktorý sa vzťahuje predmet Zmluvy. Rovnaký 

význam ako “Softvér” majú pojmy “Softvérový systém” a “Systém” použité v Zmluve alebo vo 

VOPD. 

2.12. „Stranou oprávnenou a stranou povinnou“ sa rozumejú buď Objednávateľ alebo Zhotoviteľ 

vystupujúci v Zmluve v zmluvnom postavení Zhotoviteľa a to podľa súvislostí, ktoré tento výklad 

vyžadujú. To isté platí pre výraz „Zmluvná strana“. 

2.13. „Škodou“ sa rozumie skutočná škoda. Skutočnou škodou sa rozumie ujma, ktorá nastala vo 

sfére hmotných aktív poškodeného a ktorá je vyčísliteľná v peniazoch. Škodou je aj taká ujma, 

ktorá poškodenej Zmluvnej strane vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia 

povinnosti ustanovenej právnymi predpismi alebo Zmluvou druhou Zmluvnou stranou. Škodou nie 

je ušlý zisk. 

2.14. „Zhotoviteľom“ sa rozumie DWC vrátane všetkých jeho prevádzok a iných organizačných 

zložiek ako i jeho prípadný právny nástupca alebo právni nástupcovia, nech je titul právneho 

nástupníctva akýkoľvek, a to i v prípade, ak je v Zmluve o implementácii Softvéru označený ako 

Dodávateľ. DWC má v  Zmluve o dielo právne postavenie zhotoviteľa v zmysle ustanovení §§ 

536 a nasl. slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník“). 

 

 

 



 

 

3. Všeobecné zásady 

3.1. Plnenie Zmluvy sa riadi zásadami obsiahnutými v Zmluve a v týchto VOPD, ak nie je v Zmluve  

uvedené inak.  

3.2. Rozsah a spôsob vykonávania činností v priebehu plnenia Zmluvy sú bližšie špecifikované v 

Zmluve. 

3.3. Technická a organizačná špecifikácia zhotovenia Diela resp. Služieb Dodávateľa sú uvedené v 

príslušnej Zmluve. 

3.4. Plnenie Zmluvy bude Objednávateľovi poskytované postupne v súlade s časovým 

harmonogramom uvedeným v Zmluve. 

 

4. Postup pri plnení Zmluvy 

Zmluva o Dielo 

4.1. Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo alebo ďalej v týchto VOPD uvedené inak, bude sa pri plnení 

Zmluvy postupovať podľa  štandardnej metodiky ASAP od spoločnosti SAP. 

4.2. Ak sa Zmluvné strany dohodnú, bude plnenie Zmluvy rozdelené do samostatných projektových 

etáp, do ktorých bude implementovaný vždy určitý ucelený rozsah funkčnosti Softvérového 

systému. Dokončením poslednej projektovej etapy tak bude Objednávateľovi požadované 

zmluvné plnenie celkom poskytnuté. 

4.3. Každý projekt alebo jeho etapa predstavuje ucelený projektový cyklus skladajúci sa z piatich fáz. 

Každá z týchto fáz je ďalej popísaná svojím cieľom, výstupnými dokumentmi (bližšie 

špecifikovanými v článku 6. týchto VOPD) a činnosťami vykonávanými Zhotoviteľom a 

Objednávateľom. 

4.3.1. Fáza 1: Príprava projektu / etapy 

Cieľ: Počiatočné naplánovanie a príprava projektu / etapy po stránke materiálnej, technickej i 

organizačnej. 

Výstupné dokumenty: 

 Definícia projektu 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 inštaláciu Softvérového systému na Objednávateľom pripravenom hardvéri Objednávateľa 

vyhovujúcom pre inštaláciu Softvéru a odsúhlasenom zo strany Zhotoviteľa (ďalej aj 

„Hardvér“) a vytvorenie vývojového prostredia,  

 návrh znenia dohodnutých kapitol Definície projektu, 

 úvodné školenie projektového tímu podľa školiaceho plánu, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 potrebné hardvérové vybavenie pre používanie Softvérového systému podľa parametrov 

(sizing-u) príslušného hardvérového dodávateľa, 

 dohodnuté pracovné prostredie projektového tímu, 



 naplnenie dohodnutej organizačnej štruktúry projektu konkrétnymi poverenými pracovníkmi 

Objednávateľa a ich uvoľnenie pre projekt v stanovených kapacitách, 

 návrh znenia dohodnutých kapitol Definície projektu, 

 oficiálne zahájenie projektu  

(zvolanie kick-off meetingu a prvej schôdzky Riadiaceho výboru). 

Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 finalizáciu dokumentu Definícia projektu / etapy,  

 finalizáciu agendy oficiálneho zahájenia projektu (kick-off meetingu a prvej schôdzky 

Riadiaceho výboru), 

 predloženie Definície projektu Riadiacemu výboru na schválenie. 

4.3.2. Fáza 2: Cieľový koncept 

Cieľ: Vytvoriť detailný popis cieľového stavu organizácie a podnikových procesov Objednávateľa, 

vrátane všetkých materiálnych, technických a organizačných aspektov a tak ďalej spresniť zadanie 

projektu. 

Výstupné dokumenty: 

 Cieľový koncept  

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 inštaláciu Softvéru na Hardvér Objednávateľa a vytvorenie testovacieho prostredia vrátane 

prípadného transportného režimu medzi vývojovým a testovacím prostredím, 

 návrh znenia Cieľového konceptu na základe informácií poskytnutých Objednávateľom.  

 školenie projektového tímu  - základné školenie funkčnosti Softvéru podľa plánu školení 

(dokument Definícia projektu) na Softvérovom systéme a v priestoroch Objednávateľa, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 poskytnutie detailných informácií o svojej súčasnej, príp. budúcej plánovanej, organizačnej 

štruktúre, podnikových procesoch, dátových tokoch  (medzi informačnými systémami 

Objednávateľa), dátových štruktúrach pre implementáciu relevantných dát a hlásení, 

 prípravu zápisov z pracovných schôdzok procesných tímov, 

 napojenie inštalovaných systémov na OSS, 

 obsadenie realizačného tímu zodpovednými pracovníkmi Objednávateľa pre testovanie, 

dokumentáciu a schválenie jednotlivých podnikových procesov, 

 oficiálne pripomienkovanie predloženého návrhu Cieľového konceptu poverenými pracovníkmi 

Objednávateľa. 

Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 upresnenie rozsahu požadovanej funkčnosti Softvéru, 

 upresnenie časového harmonogramu a potrebných kapacít ďalšieho postupu projektu, 



 priebežnú informovanosť Riadiaceho výboru o stave projektu, 

 management zmenového riadenia projektu (podľa špecifikácie v článku 8. týchto VOPD), 

 predloženie Cieľového konceptu Riadiacemu výboru na schválenie. 

4.3.3. Fáza 3: Realizácia 

Cieľ: Nastaviť, otestovať a odovzdať Objednávateľovi Softvérový systém tak, aby spĺňal všetky 

podmienky kladené na jeho funkčnosť, definovanú v obojstranne odsúhlasenom Cieľovom koncepte. 

Výstupné dokumenty: 

 Protokol o vykonaní integračných testov, 

 Dokumentácia nastavenia Softvérového systému,  

 Dokumentácia koncového užívateľa, 

 Školiace materiály pre koncových užívateľov. 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 inštaláciu Softvéru na Hardvér Objednávateľa a vytvorenie produktívneho prostredia vrátane 

prípadného transportného režimu medzi vývojovým, testovacím a produktívnym prostredím, 

 základné nastavenie Softvérového systému, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre konverziu dát zo súčasných systémov 

Objednávateľa na strane Softvérového systému a poskytne popis požadovanej štruktúry dát 

zo systémov Objednávateľa pre konverziu dát Objednávateľovi, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre trvalé rozhranie s inými informačnými 

systémami Objednávateľa na strane Softvérového systému, 

 vývoj a dokumentáciu prípadného rozšírenia štandardnej funkcionality Softvérového systému, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu prípadných neštandardných reportov, 

 finálne nastavenie Softvérového systému, 

 stanovenie základnej koncepcie oprávnení (užívateľské role), 

 zostavenie Dokumentácie nastavenia Softvérového systému, 

 doplnenie predloženého Protokolu o zhotovení integračných testov o návrh riešenia zistených 

nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému, 

 školenie projektového tímu – detailné školenie funkčnosti počítačového programu, (vrátane 

nastavovania parametrov), pokiaľ je špecifikovaný tento typ školenia v školiacom pláne 

(dokument Definícia projektu) na Softvérovom systéme a v priestoroch Objednávateľa, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 zahájenie správy Softvérového systému (organizácia transportov, zálohovanie, oprávnenia, 

…) podľa pokynov pracovníkov Zhotoviteľa, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre konverziu dát zo súčasných systémov 

Objednávateľa na strane systémov Objednávateľa, 

 vývoj, testovanie a dokumentáciu programov pre trvalé rozhrania s inými informačnými 

systémami Objednávateľa na strane systémov Objednávateľa, 



 prípravu správnych a úplných dát v súčasných systémoch Objednávateľa pre následnú 

migráciu do Softvérového systému, 

 úvodné vytvorenie autorizačných profilov (na základe predloženej koncepcie oprávnení) a ich 

následnú správu a aktualizáciu, 

 definíciu, naplánovanie a vykonanie testov nastavenia Softvérového systému (na dátach 

Objednávateľa), 

 vytvorenie Dokumentácie koncového užívateľa a školiacich materiálov pre koncových 

užívateľov,  

 definíciu, naplánovanie a vykonanie integračných testov Softvérového systému (na dátach 

Objednávateľa) poverenými pracovníkmi Objednávateľa, 

 zostavenie Protokolu o vykonaní integračných testov.  

 Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 management zmenového riadenia projektu (podľa špecifikácie v článku 8. týchto VOPD), 

 predloženie Protokolu o vykonanie integračných testov Riadiacemu výboru na schválenie. 

4.3.4. Fáza 4: Príprava produktívnej prevádzky 

Cieľ: Uzavrieť všetky prípravné projektové činnosti a pripraviť tak Softvérový systém na zahájenie 

produktívnej prevádzky.  

Výstupné dokumenty: 

 Plán prechodu do produktívnej prevádzky (migračný plán), 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 podporu prípadného vyladenia Softvérového systému po výkonových testoch, 

 technickú podporu skúšobnej a následne ostrej migrácie dát podľa plánu prechodu do 

produktívnej prevádzky, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 technickú, materiálnu a organizačnú podporu produktívnej prevádzky  Softvérového systému, 

 uskutočnenie skúšobnej migrácie dát podľa plánu prechodu do produktívnej prevádzky a 

overenie správnosti prenesených dát, 

 naplánovanie a zhotovenie školení koncových užívateľov Softvérového systému podľa 

pripravených školiacich materiálov (prípadne definíciu, naplánovanie  a zhotovenie testov 

pripravenosti koncových užívateľov) na Softvérovom systéme a v priestoroch Objednávateľa, 

 uskutočnenie ostrej migrácie dát podľa plánu prechodu do produktívnej prevádzky  po 

schválení zahájenia produktívnej prevádzky  Softvérového systému Riadiacim výborom. 

 Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 zostavenie plánu prechodu do produktívnej prevádzky, 

 predloženie Protokolu o prechode do produktívnej prevádzky Riadiacemu výboru ako 

podkladu na schválenie zahájenia produktívnej prevádzky Softvérového systému. 



4.3.5. Fáza 5: Produktívna prevádzka a podpora 

Cieľ: Podpora koncových užívateľov Softvéru v priebehu prvých kritických dní a týždňov produktívnej 

prevádzky Softvérového systému.  

Výstupné dokumenty: 

 Protokol o ukončení projektu. 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

 riešenie zistených pripomienok k funkčnosti Softvéru obsiahnutých v protokole o ukončení 

projektu, 

 revíziu úplnosti a kvality projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

 management zmenového riadenia (podľa špecifikácie v článku 8. týchto VOPD) 

 kontinuálnu podporu koncových užívateľov Softvéru. 

 zostavenie protokolu o ukončení projektu. 

Spoločne zabezpečia: 

 projektové riadenie projektovej fázy, 

 predloženie Protokolu o ukončení projektu Riadiacemu výboru na schválenie. 

 

 

5. Organizácia projektu 

5.1. Projekt  je organizovaný v troch úrovniach riadenia: 

5.1.1. Riadiaci výbor projektu (RV), ktorý je najvyšším orgánom riadenia projektu. 

5.1.1.1. Robí všetky požadované rozhodnutia presahujúce kompetencie Vedúcich projektu. 

Schádza sa spravidla jedenkrát mesačne na kontrolu postupu projektu a/alebo podľa 

potreby. Oficiálne schvaľuje ukončenie jednotlivých fáz projektu, rozhoduje o všetkých 

zásadných zmenách projektu (rozsah, termíny, rozpočet, personálne obsadenie) a rieši 

eskalované záležitosti, predkladané Vedúcimi projektu. 

5.1.1.2. Členmi Riadiaceho výboru (RV) sú sponzori Objednávateľa a Zhotoviteľa (ktorých 

definícia je uvedená ďalej v tomto článku) a prípadne ďalší poverení pracovníci 

Objednávateľa a Zhotoviteľa tak, aby Riadiaci výbor mal dostatočné kompetencie na 

prijímanie vyššie uvedených rozhodnutí. RV predsedá sponzor projektu Objednávateľa a 

o všetkých schôdzach RV sa vyhotovuje písomný zápis. Schôdzí RV sa zúčastňujú 

Vedúci projektu Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorí informujú RV o aktuálnom stave 

projektu a predkladajú na schválenie príslušné výstupné dokumenty jednotlivých fáz 

projektu, prípadne na rozhodnutie eskalované záležitosti projektu. 

5.1.2.  Hlavný tím projektu (HTP), ktorý je orgánom operačného riadenia projektu. 

5.1.2.1. Koordinuje prácu jednotlivých procesných tímov a prijíma rozhodnutia presahujúce 

kompetencie týchto tímov. Členovia HTP sa schádzajú spravidla jedenkrát týždenne, aby  

priebežne plánovali a kontrolovali postup projektu, rozhodovali o návrhoch procesných 

tímov na zmeny projektu v rámci svojich kompetencií (alebo ich pripravovali na 

predloženie Riadiacemu výboru projektu) a pripravujú správu o stave projektu na 

rokovanie Riadiaceho výboru. 



5.1.2.2. Členmi HTP sú Vedúci projektu a vedúci procesných tímov Objednávateľa a Zhotoviteľa, 

prípadne ďalšie osoby nimi prizvané. V čele HTP stojí Vedúci projektu Objednávateľa. 

5.1.3. Procesné tímy, ktoré sú výkonnými článkami projektu (označované aj ako projektové tímy). 

5.1.3.1. Celý požadovaný rozsah funkčnosti Systému je rozdelený podľa podnikových procesov 

Objednávateľa, ktoré má podporovať, do skupín súvisiacich podnikových procesov. 

Každou skupinou procesov sa zaoberá na to určený procesný tím. 

5.1.3.2. Členovia každého procesného tímu vykonávajú všetky dohodnuté projektové aktivity tak, 

aby zabezpečili vykonanie požadovaného Diela alebo poskytnutie dohodnutých služieb v 

rámci im vymedzeného rozsahu funkčnosti Systému. Rozdelenie úloh medzi pracovníkmi 

Objednávateľa a Zhotoviteľa je bližšie špecifikované v predchádzajúcom článku týchto 

VOPD. 

5.1.3.3. Členmi procesných tímov sú delegovaní pracovníci Objednávateľa a Zhotoviteľa. Prácu 

každého procesného tímu riadi a kontroluje vedúci príslušného tímu. 

5.2. Základná organizácia projektového tímu (Projektové role a tímy): 

5.2.1. Projektové role  

5.2.1.1. Sponzor projektu Objednávateľa 

Sponzorom projektu za Objednávateľa je spravidla člen jeho vedenia , prípadne člen toho 

odborného útvaru Objednávateľa, ktorý je projektom najviac ovplyvnený. Stáva sa 

osobou dozorujúcou zo strany Objednávateľa na riadnu realizáciu projektu, ktorá 

podporuje zavádzanie výsledkov projektu do bežného života Objednávateľa a napomáha 

rýchlemu riešeniu eskalovaných záležitostí Vedúcimi projektu.  

5.2.1.2. Sponzor projektu Zhotoviteľa 

Sponzorom projektu za Zhotoviteľa je osoba určená Zhotoviteľom, ktorá zabezpečuje pre 

Vedúceho projektu Zhotoviteľa požadovanú podporu nutnú pre splnenie cieľov projektu, 

aby tak zabezpečil plnú spokojnosť Objednávateľa. To zahŕňa účasť na schôdzach 

Riadiaceho výboru alebo Hlavného tímu projektu a poskytovanie pomoci pri riešení 

vyhrotených problémov, pokiaľ sa vyskytnú.  

5.2.1.3. Vedúci projektu Objednávateľa 

Zodpovedá za operatívne plánovanie a riadenie všetkých dohodnutých projektových 

aktivít pracovníkov Objednávateľa. Postupuje v úzkej súčinnosti s Vedúcim projektu 

Zhotoviteľa tak, aby boli v plánovaných termínoch a kvalite vykonané všetky plánované 

projektové aktivity každej fázy projektu. V prípade potreby eskaluje príslušné projektové 

záležitosti, ktoré už nemôže v rámci svojej kompetencie rozhodnúť (zmena rozsahu, 

rozpočtu, časového plánu projektu), na úroveň RV na rozhodnutie. Vedúci projektu 

Objednávateľa je členom Hlavného tímu projektu (ktorému predsedá) a zúčastňuje sa na 

rokovaniach RV. 

5.2.1.4. Vedúci projektu Zhotoviteľa 

Zodpovedá za operatívne plánovanie a riadenie všetkých dohodnutých projektových 

aktivít pracovníkov Zhotoviteľa. Postupuje v úzkej súčinnosti s Vedúcim projektu 

Objednávateľa tak, aby boli v plánovaných termínoch a kvalite vykonané všetky 

plánované projektové aktivity každej fázy projektu. V prípade potreby eskaluje príslušné 

projektové záležitosti, ktoré už nemôže v rámci svojej kompetencie rozhodnúť (zmena 

rozsahu, rozpočtu, časového plánu projektu), na úroveň RV na rozhodnutie. Vedúci 



projektu Zhotoviteľa je členom Hlavného tímu projektu a zúčastňuje sa na rokovaniach 

RV. 

5.2.1.5. Vedúci procesného tímu Objednávateľa 

Je to delegovaný pracovník Objednávateľa, ktorý rozdeľuje a koordinuje každodennú 

prácu členov svojho tímu v rámci plnenia dohodnutých projektových činností 

Objednávateľa. V prvom rade je zodpovedný za poskytnutie dostatočných informácií o 

súčasnom priebehu a prípadných očakávaných zmenách podnikových procesov 

Objednávateľa, ktoré boli tímu pridelené, pracovníkom Zhotoviteľa tak, aby mohol byť 

spoločne vytvorený návrh cieľového riešenia (Cieľový koncept). Následne, po nastavení 

Systému pracovníkmi Zhotoviteľa, je zodpovedný za otestovanie nastavenej funkčnosti 

Systému na dátach Objednávateľa členmi tímu tak, aby mohol Systém uvoľniť do 

produktívnej prevádzky. Zodpovedá aj za zabezpečenie podpory koncových užívateľov 

pre obdobie produktívnej prevádzky.  

5.2.1.6. Vedúci technického tímu Objednávateľa 

Je delegovaný pracovník Objednávateľa, ktorý riadi všetky práce pri inštalácii a technickej 

implementácii Systému. Na začiatku projektu sa podieľa na definovaní a následnej 

realizácii požiadaviek na technické prostredie (Hardvér) počítačového programu. Po 

zabezpečení všetkých požiadaviek, podľa špecifikácie dodávateľa technického prostredia, 

zodpovedá za zabezpečenie správy Systému a to ako v priebehu vlastného projektu, tak 

hlavne v priebehu produktívnej prevádzky Systému. 

5.2.1.7. Administrátor projektu Objednávateľa 

V prípade rozsiahlejších projektov, je táto rola obsadzovaná pre odľahčenie Vedúceho 

projektu Objednávateľa od administratívy projektu (zápisy zo schôdzí RV a HTP, 

organizácia schôdzí, rezervácia miestností, atď.).  

5.2.1.8. Člen procesného tímu Objednávateľa 

Pod vedením Vedúceho príslušného procesného tímu vykonáva všetky pridelené 

projektové aktivity v rámci návrhu cieľového stavu podnikových procesov, dokumentácie 

a testovania funkčnosti Systému, školenia koncových užívateľov a prípravy dát. 

5.2.1.9. IT Člen procesného tímu Objednávateľa 

Táto rola sa obsadzuje v prípade budovania internej podpory koncových užívateľov pre 

produktívnu prevádzku Systému. Podieľa sa na vykonávaní projektových  aktivít ako 

ostatní členovia procesného tímu a naviac sa zoznamuje hlbšie s funkčnosťou a 

nastavením parametrov Systému tak, aby v priebehu produktívnej prevádzky dokázal 

podporovať koncových užívateľov. 

5.2.1.10. Aplikačný konzultant Zhotoviteľa 

Je to skúsený pracovník Zhotoviteľa so znalosťou určitej oblasti funkčnosti Softvérového 

systému. Spolupracuje s Vedúcim príslušného procesného tímu na plánovaní 

projektových aktivít členov tímu, nastavuje Systém podľa dohodnutého priebehu 

podnikových procesov, definuje prípadné rozhrania a užívateľské reporty a obvykle 

vykonáva aj školenia členov projektového tímu. 

5.2.1.11. Administrátor systému Objednávateľa 

Správca Systému (dvaja a viac vyškolených pracovníkov Objednávateľa, podľa počtu 

koncových užívateľov a objemu spracovávaných dát), ktorý zodpovedá za správu 



Systému na všetkých jeho úrovniach (báza Systému, externá databáza, operačný 

systém, siete, oprávnenia). 

5.2.1.12. Vývojár Objednávateľa 

Je vyškolený pracovník Objednávateľa, ktorý je delegovaný v prípade budovania vlastnej 

programátorskej kapacity Objednávateľa na podporu produktívnej prevádzky Systému 

(hlavne užívateľské reporty). 

5.2.1.13. Technický konzultant Zhotoviteľa 

Je to skúsený pracovník Zhotoviteľa so znalosťou bázy Systému. Spolupracuje s 

Vedúcim technického tímu na plánovaní a organizácii vykonávania projektových aktivít 

členmi tímu, inštaluje Systém a školí Administrátorov systému Objednávateľa. 

5.2.1.14. Vývojár Zhotoviteľa  

Podporuje procesné tímy pri realizácii dohodnutých užívateľských modifikácií systému v 

priebehu vlastného projektu. 

5.2.2. Finálne a záväzné personálne obsadenie projektového tímu konkrétnymi pracovníkmi 

Zmluvných strán bude špecifikované v dokumente Definícia projektu v zmysle nasledujúceho 

článku. 

5.2.3. Výmena neproduktívneho účastníka projektu: 

Zmluvné strany sú oprávnené požiadať o výmenu neproduktívneho pracovníka druhej Zmluvnej 

strany. Takáto žiadosť musí byť odôvodnená. Zmluvná strana žiadajúca o výmenu musí najskôr 

písomne predložiť druhej Zmluvnej strane svoje dôvody a poukázať na prípady, v ktorých takýto 

pracovník vážnym spôsobom ohrozil úspešný postup v realizácii projektu. Predložené dôvody 

výmeny budú následne prerokované na najbližšej schôdzke Riadiaceho výboru a ten tiež 

rozhodne o prípadnej výmene. Po takomto rozhodnutí RV Zmluvná strana, ktorá bola požiadaná 

o výmenu svojho pracovníka, realizuje výmenu tohto pracovníka do 28 dní od prijatia uvedeného 

rozhodnutia RV. 

 

6. Projektová dokumentácia 

6.1. V priebehu celého projektu je nutné vytvárať a udržovať projektovú dokumentáciu. Po akceptácii 

každej fázy projektu Objednávateľom prechádza ďalšia správa, vrátane  prípadnej aktualizácie, 

všetkej projektovej dokumentácie danej fázy do rúk poverených pracovníkov Objednávateľa. 

6.2. Rozdelenie úloh vo vzťahu k príprave ďalej uvedenej projektovej dokumentácie medzi 

Zhotoviteľom a Objednávateľom je uvedené v článku 4. týchto VOPD. 

6.3. Definícia projektu 

Je spoločným výstupom prvej projektovej fázy „Príprava projektu“, ktorý zhrňuje počiatočné 

naplánovanie a prípravu projektu po stránke materiálnej, technickej a organizačnej.   

6.4. Cieľový koncept projektu  

Je spoločným výstupným dokumentom druhej projektovej fázy (Cieľový koncept) a ako detailný 

popis cieľového stavu organizácie na konci projektu a podnikových procesov Objednávateľa ďalej 

upresňuje zadanie projektu. Po schválení Riadiacim výborom sa tento dokument stáva pre obe 

strany záväzným zadaním, podľa ktorého bude realizovaný zvyšná časť projektu.  

6.5. Protokol o nastavení  funkčnosti 



Vzniká ako výstupný dokument tretej fázy projektu (Realizácia). Popisuje nastavenie funkčnosti. 

Jasne deklaruje, že nastavenie  funkčnosti vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaným v 

Cieľovom koncepte a to buď bez výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po 

doplnení spôsobu a termínov odstránenia zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového 

systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom stáva pre obe Zmluvné strany 

záväzným potvrdením, že  funkčnosť Softvérového systému vyhovuje požiadavkám 

Objednávateľa. 

6.6. Protokol o vykonaní integračných testov 

Vzniká ako výstupný dokument tretej fázy projektu (Realizácia), popisujúci výsledky 

uskutočnených integračných testov. Jasne deklaruje, ktorá z testovanej funkčnosti Softvérového 

systému vyhovuje požiadavkám Objednávateľa, definovaným v Cieľovom koncepte a to buď bez 

výhrad alebo s výhradami (akými) alebo nevyhovuje. Po doplnení spôsobu a termínov 

odstránenia zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému Zhotoviteľom sa 

schválením Riadiacim výborom stáva pre obe Zmluvné strany záväzným potvrdením, že 

funkčnosť Softvérového systému vyhovuje požiadavkám Objednávateľa. 

6.7. Dokumentácia nastavenia Softvérového systému 

Po odstránení všetkých nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému, popísaných v 

Protokole o vykonaní integračných testov, je do jednej sady dokumentov zhrnutá všetka doposiaľ 

priebežne vytváraná dokumentácia nastavenia Softvérového systému. Jedná sa o dokumentáciu 

nastavenia parametrov Softvérového systému (Implementation Guide, skratka IMG) s dôrazom 

na zmeny štandardného nastavenia, vykonané v priebehu projektu, užívateľských modifikácií 

Softvéru, vytvorených rozhraní na iné informačné systémy Objednávateľa a užívateľských hlásení 

(tlačových výstupov). 

Dokumentácia nastavenia Softvéru je oficiálne odovzdaná správcovi dokumentácie 

Objednávateľa, ktorý sa ďalej stará o jej aktualizáciu, t.j. dozerá, aby všetky nasledujúce zmeny 

nastavenia Softvéru boli vždy do dokumentácie zapracované (vrátane informácií -  kto, kedy a 

prečo zmenu vykonal). 

6.8. Dokumentácia koncového užívateľa  

Je to pracovný manuál, podľa ktorého pracujú koncoví užívatelia Softvéru. Popisuje príslušné 

obrazovky pre jednotlivé transakcie Softvéru, s vysvetlením významu jednotlivých polí a spôsobu 

ich vyplňovania. Táto dokumentácia je základom pre vlastné školenia koncových užívateľov. 

6.9. Školiace materiály pre koncového užívateľa 

Podporné materiály pre uskutočňovanie školení koncových užívateľov, ako napríklad prezentácie 

alebo konkrétne cvičenia na testovacích dátach Objednávateľa. S výhodou je možné použiť 

vybrané prezentačné fólie do školení projektového tímu a tiež testovacie plány nastavenia 

Softvéru (vrátane pripravených testovacích dát). Tieto materiály sú najprv použité pre úvodné 

školenia koncových užívateľov v rámci projektu a následne pre školenia nových zamestnancov. 

6.10. Protokol o vykonaní výkonových testov 

Vzniká ako výstupný dokument štvrtej fázy projektu (Príprava produktívnej prevádzky), popisujúci 

výsledky vykonaných výkonových testov Softvérového systému. Medzi tieto testy radíme najmä 

Záťažový test systému, ktorý testuje odozvy systému pri simulovanej záťaži veľkým počtom 

užívateľov a Objemový test, ktorý testuje výkonové charakteristiky Systému pri uchovávaní, 

spracovávaní a prístupe k veľkým objemom dát. Tieto testy slúžia na overenie výkonových 

charakteristík Softvérového systému, prípadne na ich doladenie alebo posilnenie Softvérového 

systému za podpory príslušného dodávateľa hardvérového vybavenia. 



Po doplnení spôsobu a termínov odstránenia zistených výkonových nedostatkov Softvérového 

systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom stáva pre obe strany záväzným 

potvrdením, že Softvérový systém je pripravený na uvedenie do produktívnej prevádzky. 

6.11. Plán prechodu do produktívnej prevádzky (Cut-over plan) 

Predstavuje detailný časový harmonogram úvodného naplnenia Softvéru príslušnými dátami zo 

súčasných informačných systémov Objednávateľa. Detailne popisuje časovú postupnosť 

jednotlivých migračných aktivít, t.j. vždy kto, kedy, akými dátami, cez aké rozhrania a ako dlho 

bude napĺňať Softvérový systém tak, aby bol dosiahnutý plánovaný termín zahájenia produktívnej 

prevádzky  Softvéru. Okrem toho tento plán obsahuje aj ďalšie aktivity nesúvisiace priamo s 

technickou spôsobilosťou Softvéru, ako napríklad inventarizácia majetku, testovanie a kontroly 

migrovaných dát, činnosti, ktoré bude treba realizovať manuálne a pod. 

6.12. Protokol o prechode do produktívnej prevádzky 

Vzniká ako výstupný záverečný dokument štvrtej fázy projektu. Popisuje, že Softvérový systém je 

pripravený na štart produktívnej prevádzky. Jasne deklaruje, že Softvérový systém je nastavený a 

pripravený na štart produktívnej prevádzky tak, ako bolo detailne popísané v pláne prechodu do 

produktívnej prevádzky. Po doplnení spôsobu a termínov odstránenia zistených výkonových 

nedostatkov Softvérového systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom stáva pre 

obe Zmluvné strany záväzným potvrdením, že nastavenie Softvéru je pripravené na štart 

produktívnej prevádzky a vyhovuje požiadavkám Objednávateľa. 

6.13. Protokol o ukončení projektu 

Vzniká ako výstupný dokument poslednej fázy projektu, popisujúci zistené nedostatky 

Softvérového systému, ktoré zistili koncoví užívatelia Softvérového systému, v priebehu 

úvodných týždňov produktívnej prevádzky. Po doplnení spôsobu a termínov odstránenia 

zistených nedostatkov Softvérového systému Zhotoviteľom sa  schválením Riadiacim výborom 

stáva pre obe Zmluvné strany záväzným potvrdením, že predmet  Zmluvy bol naplnený a projekt 

je oficiálne ukončený. 

6.14. Zápisy z rokovaní 

Z každého rokovania (schôdzky) každého tímu (RV, HTP, Procesné tímy, Technický tím) v 

priebehu projektu je vykonaný obojstranne odsúhlasený písomný zápis. Slúži na popis obsahu 

rokovania a prijatých rozhodnutí a na zápis uložených úloh a ich plnenia. 

6.15. Protokol o akceptácii 

Slúži na formálne potvrdenie, že Objednávateľ schválil príslušnú fázu projektu a pokladá ju za 

uzatvorenú. Je vystavovaný Vedúcim projektu Zhotoviteľa a za Objednávateľa je podpisovaný 

poverenou osobou (napr. Vedúcim projektu Objednávateľa) na základe predchádzajúceho 

schválenia Riadiacim výborom. 

6.16. Protokol o vykonanom školení 

Slúži na oficiálne potvrdenie, že plánované školenia podľa schváleného plánu školení  boli 

uskutočnené. Vystavuje ho školiteľ (pracovník Zhotoviteľa, ktorý školenie vykonal) a za 

Objednávateľa podpisuje poverená osoba (napr. príslušný Vedúci procesného tímu). 

6.17. Vedúci projektu za obe Zmluvné strany sú podpísaním spoločného zápisu oprávnení 

rozhodnúť, že vo vzťahu k danému projektu / etape nie je potrebné vyhotoviť nasledovné 

dokumenty: Protokol o nastavení funkčnosti, Protokol o vykonaní výkonových testov a Protokol o 

odovzdaní/prevzatí dokumentu na preštudovanie ani vykonať príslušné práce. 

 



7. Odovzdanie a prevzatie Diela a Akceptačné konanie 

7.1. Odovzdanie a prevzatie Diela ako i realizácia výstupov plnenia Zmluvy o implementácii Softvéru 

bude prebiehať spôsobom špecifikovaným v príslušnej Zmluve a v týchto VOPD postupne, 

akceptáciou príslušných výstupných dokumentov jednotlivých projektových fáz. 

7.2. Akceptačné konanie bude prebiehať v nasledujúcich krokoch, t.j. vždy na záver každej fázy 

projektu: 

7.2.1. Akceptácia dokumentu Definícia projektu (na konci prvej fázy projektu):  

Potom, čo Vedúci projektu obidvoch strán spoločne vytvorili návrh dokumentu, predložia tento 

v predstihu na pripomienkovanie Riadiacemu výboru tak, aby na svojej prvej schôdzi mohol 

rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii Definície 

projektu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii 

Definície projektu s vymenovaním pripomienok RV, ktoré následne Vedúci projektu obidvoch 

Zmluvných strán spoločne zapracujú do dokumentu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.2. Akceptácia dokumentu Cieľový koncept (na konci druhej fázy projektu):  

Vedúci projektu Zhotoviteľa poskytne Objednávateľovi návrh dokumentu k preštudovaniu vo vytlačenej 

podobe v dvoch vyhotoveniach v dohodnutom termíne podľa harmonogramu projektu uvedenom v 

Zmluve. Prevzatie dokumentu Objednávateľom bude potvrdené Protokolom o odovzdaní/prevzatí 

dokumentu na preštudovanie, vystaveným Zhotoviteľom a podpísaným oprávnenými osobami 

Objednávateľa (napr. Vedúci projektu Objednávateľa). Vedúci projektu Objednávateľa zabezpečí 

pripomienkovanie predloženého dokumentu poverenými pracovníkmi Objednávateľa (vrátane 

príslušných členov Riadiaceho výboru) a odovzdanie dokumentu zhrňujúceho všetky oficiálne 

pripomienky Vedúcemu projektu Zhotoviteľa v dohodnutom termíne. Vedúci projektu Zhotoviteľa 

zabezpečí zapracovanie pripomienok Objednávateľa do návrhu dokumentu. Dokument so 

zapracovanými pripomienkami Objednávateľa predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu 

Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii Cieľového 

konceptu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o akceptácii 

Cieľového konceptu s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných 

strán následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh 

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.3. Akceptácia Protokolu o nastavení funkčnosti (tretia fáza projektu): 



Potom, čo poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou členovia jednotlivých procesných tímov) 

definovali, vykonali a preverili nastavenie (základnej alebo cieľovej) funkčnosti, zhrnú zistené 

nedostatky funkčnosti Softvérového systému, t.j. odchýlky od Cieľového konceptu, do Protokolu o 

nastavení základnej funkčnosti. Tento odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu 

Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí doplnenie Protokolu o nastavení funkčnosti o spôsob a termíny riešenia 

zistených nedostatkov. Takto dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu 

Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o nastavení funkčnosti. 

Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o nastavení 

funkčnosti s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán 

následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softwarového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.4. Akceptácia Protokolu o vykonaní integračných testov (na konci tretej fázy projektu): 

Potom čo poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou členovia jednotlivých procesných tímov) 

definovali, naplánovali a vykonali integračné testy, zhrnú zistené nedostatky funkčnosti Softvérového 

systému, t.j. odchýlky od Cieľového konceptu, do Protokolu o vykonaní integračných testov. Tento 

odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí doplnenie 

Protokolu o vykonaní integračných testov o spôsob a termíny riešenia zistených nedostatkov. Takto 

dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu Riadiacemu výboru tak, aby 

na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o vykonaní integračných 

testov. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o vykonaní 

integračných testov s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných 

strán následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný.  

7.2.5. Akceptácia Protokolu o štarte produktívnej prevádzky (na konci štvrtej fázy projektu): 

Potom, čo poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou členovia jednotlivých procesných tímov za 

pomoci technického tímu) definovali, naplánovali a vykonali nastavenie Softvérového systému pre 

produktívnu prevádzku, zhrnú zistené nedostatky Softvérového systému  do Protokolu o prechode do 

produktívnej prevádzky. Tento odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu 



Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí doplnenie Protokolu o prechode do produktívnej prevádzky o spôsob a 

termíny riešenia zistených nedostatkov. Takto dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu 

Zhotoviteľa v predstihu Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o prechode do produktívnej 

prevádzky. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia 

odstránenie zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o prechode 

do produktívnej prevádzky s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch 

Zmluvných strán následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a 

odstránenie zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.6. Akceptácia Protokolu o ukončení projektu (na konci piatej fázy projektu): 

Na základe produktívneho užívania Softvérového systému koncovými užívateľmi Objednávateľa, v 

priebehu prvých týždňov produktívnej prevádzky, zhrnú poverení pracovníci Objednávateľa (väčšinou 

kľúčoví užívatelia Softvérový systému) zistené nedostatky Softvérového systému  do Protokolu o 

ukončení projektu. Tento odovzdá Vedúci projektu Objednávateľa Vedúcemu projektu Zhotoviteľa, 

ktorý zabezpečí doplnenie Protokolu o ukončení projektu o spôsob a termíny riešenia zistených 

nedostatkov. Takto dopracovaný dokument predloží Vedúci projektu Zhotoviteľa v predstihu 

Riadiacemu výboru tak, aby na svojej najbližšej schôdzi mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predložený dokument bez výhrad – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o ukončení projektu. Vedúci 

projektu obidvoch strán následne spoločne zabezpečia odstránenie zistených nedostatkov vo 

funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 akceptuje predložený dokument s pripomienkami  - v tom prípade Vedúci projektu 

Objednávateľa ako poverená osoba potvrdí rozhodnutie RV podpisom Protokolu o ukončení 

projektu s vymenovaním pripomienok RV. Vedúci projektu obidvoch Zmluvných strán 

následne spoločne zabezpečia zapracovanie pripomienok do dokumentu a odstránenie 

zistených nedostatkov vo funkčnosti Softvérového systému podľa plánu. 

 neakceptuje predložený dokument – v tom prípade RV rozhodne o riešení prípadných 

dopadov tohto rozhodnutia na projekt, t.j. prípadné zmeny harmonogramu, rozsahu alebo 

rozpočtu projektu a stanoví termín svojej ďalšej schôdze, kedy bude upravený návrh  

dokumentu znovu prerokovaný. 

7.3. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené Dielo alebo jeho časť prevziať. Túto povinnosť má i  v 

prípade, že sa vyskytnú vady Diela alebo jeho časti, ktoré neboli spôsobené Zhotoviteľom, alebo 

mali byť zistené Objednávateľom pred začatím príslušného akceptačného konania, pričom neboli 

včas oznámené Zhotoviteľovi, poprípade sa jedná o drobné vady, ktoré nemajú vplyv na 

základné funkcie Diela. 

7.4. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený ukončením Diela a jeho odovzdaním 

Objednávateľovi, ktorý prevzatie Diela osvedčí podpisom Protokolu o akceptácii ukončenia 

projektu poverenými osobami Objednávateľa. 



7.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené, pokiaľ zodpovedá špecifikácii v Zmluve (Cieľový koncept). 

V tom prípade sú Zmluvné strany povinné podpísať Protokol o ukončení projektu. Pokiaľ 

Objednávateľ Protokol o ukončení projektu bez vážneho dôvodu odmietne podpísať, považuje sa 

Dielo za riadne odovzdané a prevzaté ku dňu vystavenia Protokolu Zhotoviteľom, ak vystaveniu 

Protokolu nepredchádzalo schválenie ukončenia projektu Riadiacim výborom. V opačnom 

prípade sa Dielo považuje za riadne ukončené a odovzdané Objednávateľovi dňom príslušného 

rozhodnutia Riadiaceho výboru. Dielo sa tiež považuje za ukončené a prevzaté Objednávateľom 

používaním Systému v Produktívnej prevádzke Objednávateľa po dobu dlhšiu ako 40 pracovných 

dní. 

7.6. Zmluvný záväzok vykonať pre zamestnancov Objednávateľa školenia je splnený riadnym 

vykonaním týchto školení a podpisom Protokolu o vykonaných školeniach poverenými osobami 

Objednávateľa. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť podpis Protokolu o vykonaní školení v 

prípade, že školenia boli pre Objednávateľa vykonané v rozsahu a za podmienok obsiahnutých v 

školiacom pláne  schválenom Zmluvnými stranami v rámci Definície projektu. 

7.7. V prípade, že Objednávateľ bez vážneho dôvodu odmietne podpísať ktorýkoľvek výstupný 

dokument v zmysle týchto VOPD a Riadiaci výbor nerozhodne o ďalšom postupe v lehote do 5 

pracovných dní odo dňa vznesenia príslušnej požiadavky Zhotoviteľom, považuje sa príslušná 

fáza / etapa za riadne ukončenú ku dňu vystavenia príslušného dokumentu. 

 

8. Zmenové konanie 

8.1. Počas projektu sa môžu vyskytnúť požiadavky na zmenu alebo rozšírenie predmetu Zmluvy 

(ďalej len „Zmena“)  

8.2. Pretože pre efektívne riadenie projektu je nevyhnutné, aby rozsah projektu bol neustále 

jednoznačne stanovený a dôrazne dodržiavaný, nasledujú záväzné pravidlá Zmenového konania:   

8.3. Žiadateľ o Zmenu  predloží písomne svoju žiadosť Vedúcemu projektu Objednávateľa, vrátane 

zdôvodnenia požadovanej  Zmeny (ďalej len „Zmenová požiadavka“). 

8.4. Vedúci projektu Objednávateľa Zmenovú požiadavku zaeviduje a odovzdá Vedúcemu projektu 

Zhotoviteľa na doplnenie informácií. 

8.5. Vedúci projektu Zhotoviteľa doplní do Zmenovej požiadavky, najneskôr do 7-14 dní (podľa 

rozsiahlosti požadovanej zmeny) po jeho obdŕžaní,  zoznam dopadov, ktoré bude mať realizácia 

tejto zmeny na projekt (časový plán, zdroje Objednávateľa i Zhotoviteľa, cena projektu). 

8.6. Takto doplnenú Zmenovú požiadavku predloží Vedúci projektu Objednávateľa členom 

Riadiaceho výboru v dostatočnom predstihu tak, aby na svojej najbližšej riadnej alebo 

mimoriadnej schôdzke, najneskôr do 5 dní, mohol rozhodnúť, že: 

 akceptuje predloženú Zmenovú požiadavku – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa a 

Zhotoviteľa zabezpečia zapracovanie Zmeny do Cieľového konceptu a pripravia návrh 

dodatku Zmluvy zohľadňujúci všetky dôsledky Zmeny na projekt.  

 neakceptuje predloženú Zmenovú požiadavku – v tom prípade Vedúci projektu Objednávateľa 

informuje žiadateľa o rozhodnutí Riadiaceho výboru a  Zmluva zostane bez zmeny. 

 

9. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

9.1. Úspešné plnenie Zmluvy podľa prevádzkových potrieb Objednávateľa je možné len pri stálej 

maximálnej súčinnosti Zmluvných strán, a to predovšetkým s ohľadom na konkrétne potreby 

súčinnosti v jednotlivých fázach projektu, uvedených v Zmluve.  



9.2. Objednávateľ je povinný v termínoch stanovených  Zmluvou alebo v termínoch stanovených 

podľa postupu plnenia Zmluvy Riadiacim výborom, ustanoveným v zmysle Zmluvy: 

9.2.1. zabezpečiť na svoje náklady vhodné pracovné prostredie Softvérového systému, zodpovedajúce 

požiadavkám Zhotoviteľa, ktoré je detailne špecifikované v Zmluve, 

9.2.2. poskytnúť Zhotoviteľovi pri plnení Zmluvy na svoje náklady potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú 

na zabezpečenie riadneho plnenia záväzkov Zhotoviteľa 

9.2.3. poskytnúť Zhotoviteľovi nerušený prístup k technickým zariadeniam (Hardvéru) a Softvéru, 

určeným Zhotoviteľom, 

9.2.4. poskytnúť miestnosť vybavenú tabuľou alebo flip-chartom a telefónnou linkou každému 

procesnému tímu, pričom každý člen procesného tímu musí mať v tejto miestnosti k dispozícii 

svoje pracovisko – stôl a stoličku, 

9.2.5. poskytnúť minimálne na dve osoby procesného tímu k dispozícii jeden osobný počítač, a to 

taký, aby jeho parametre vyhovovali aspoň minimálnej konfigurácii určenej Zhotoviteľom na 

pracovnú stanicu používateľa príslušnej verzie Softvérového systému, pripojený k 

pracovnému prostrediu Softvérového systému, najlepšie vo vyššie uvedenej miestnosti,  

9.2.6. zabezpečiť v prípade potreby a na požiadanie Zhotoviteľa dátový projektor na pravidelné 

schôdzky procesných tímov, 

9.2.7. ustanoviť najmenej dvoch vyškolených administrátorov Systému (pre vzájomnú 

zastupiteľnosť), ktorí budú vykonávať základné monitorovacie a administratívne funkcie 

potrebné na riadny chod Softvérového systému podľa pokynov technického poradcu 

Zhotoviteľa, a to počas projektu i následnej produktívnej prevádzky Systému. Pokiaľ 

ustanovení administrátori nie sú príslušne vyškolení, zabezpečiť ich účasť na školeniach 

vykonaných počas projektu, 

9.2.8. zriadiť najmenej jednu školiacu učebňu vybavenú 10 osobnými počítačmi vyhovujúcimi aspoň 

minimálnej konfigurácii určenej Zhotoviteľom na pracovnú stanicu používateľa príslušnej 

verzie Softvérového systému (teda celkom pre 20 účastníkov školenia) pripojenými k 

pracovnému prostrediu Softvérového systému, tabuľou alebo flip—chartom a dátovým 

projektorom, 

9.2.9. zabezpečiť pripojenie Systému na Supportné centrum pred začatím prác na nastavení 

Systému, 

9.2.10. vymenovať z radov svojich zamestnancov dostatočný počet odborníkov za členov orgánov, 

uvedených v Zmluve, a vytvoriť pre nich dostatočný časový priestor v rámci plnenia ich 

bežných pracovných úloh na riadne plnenie ich povinností v rámci spolupráce so Zhotoviteľom 

pri plnení  Zmluvy, 

9.2.11. zabezpečiť udelenie dostatočných kompetencií svojim zástupcom v orgánoch, vytvorených v 

zmysle Zmluvy, na vytvorenie podmienok na optimálne prijímanie rozhodnutí v týchto 

orgánoch, 

9.2.12. zabezpečiť účasť svojich zamestnancov s potrebnou kompetenciou a poverením na 

stretnutiach, školeniach a ďalších aktivitách, organizovaných Zhotoviteľom v súvislosti s 

plnením Zmluvy, 

9.2.13. poskytovať Zhotoviteľovi dokumenty a informácie, potrebné pre riadne plnenie  Zmluvy na 

základe požiadaviek Zhotoviteľa najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej požiadavky, 



9.2.14. vyjadriť sa v písomnej forme zástupcovi Zhotoviteľa, poverenému riadením prác Zhotoviteľa v 

mieste plnenia Zmluvy, k dokumentom adresovaným Objednávateľovi na pripomienkovanie 

alebo verifikáciu najneskôr do troch dní odo dňa ich prevzatia, 

9.2.15. zúčastňovať sa prostredníctvom splnomocnených zástupcov na prijímaní rozhodnutí v 

orgánoch vytvorených v zmysle Zmluvy a riadne plniť ich rozhodnutia, 

9.3. V prípade, že Objednávateľ neposkytuje súčinnosť podľa požiadaviek Zhotoviteľa stanovených 

Zmluvou alebo týmito VOPD, je Zhotoviteľ oprávnený pozastaviť projekt až do zabezpečenia 

príslušnej súčinnosti zo strany Objednávateľa. 

9.4. V prípade, ak Objednávateľ opakovane neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť napriek 

jeho písomnému upozorneniu na porušovanie konkrétnej zmluvnej povinnosti, stanovenej v rámci 

povinnej súčinnosti, alebo ak Objednávateľ napriek takému písomnému upozorneniu neodstráni 

závadný stav najneskôr do 5 dní odo dňa obdŕžania príslušného písomného upozornenia, 

považuje sa také konanie či nekonanie Objednávateľa za podstatné porušenie Zmluvy, čo má za 

následok vznik príslušných nárokov Zhotoviteľa podľa  Zmluvy.  

9.5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu prevádzku Softvéru po jeho inštalácii a implementácii 

v príslušnom operačnom prostredí a ak je to potrebné, tak i uzavretím príslušnej zmluvy o správe 

či podpore s treťou osobou.  

9.6. Pred zahájením prevádzky akéhokoľvek počítačového programu, ktorý Objednávateľ obdrží od 

Zhotoviteľa, je Objednávateľ povinný tento počítačový program starostlivo otestovať za účelom 

zistenia prípadných vád a na zistenie jeho vhodnosti pre jednotlivé situácie. Uvedené sa vzťahuje 

i na počítačový program, ktorý Objednávateľ obdrží so zárukou a prísľubom podpory či správy 

tohto počítačového programu.  

9.7. Objednávateľ je povinný vykonať vhodné predbežné opatrenia na zamedzenie vzniku situácie, v 

ktorej by Softvér alebo akákoľvek jeho časť nefungoval riadne. Takéto opatrenia zahŕňajú 

napríklad i zálohovanie dát, diagnostikovanie vád a riadne monitorovanie výsledkov. Okrem 

prípadov, keď bude výslovne v písomnej forme uvedené inak, je Zhotoviteľ oprávnený vychádzať 

pri svojom konaní z oprávneného predpokladu, že všetky dáta, na ktoré má Zhotoviteľ v rámci 

plnenia svojich zmluvných povinností dosah či vplyv, sú riadne zálohované.  

9.8. Objednávateľ znáša náklady vyplývajúce z vyššie uvedených povinností či ich porušenia. 

9.9. Zhotoviteľ je povinný: 

9.9.1. Uskutočňovať plnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou, 

9.9.2. Zabezpečiť pre plnenie svojich zmluvných povinností dostatočný počet zamestnancov alebo 

tretích osôb určených Zhotoviteľom tak, aby predmet Zmluvy mohol byť splnený v 

zodpovedajúcej kvalite a v stanovených termínoch, brať pri plnení jednotlivých úloh ohľad na 

prevádzkové potreby Objednávateľa a uskutočňovať preto svoje plnenie v úzkej súčinnosti s 

Objednávateľom a v súlade s pravidlami, obvyklými pre prácu s výpočtovou technikou, 

9.9.3. V priebehu plnenia Zmluvy umožniť Objednávateľovi potrebnú kontrolu dokončených častí 

Diela resp. vykonaných častí zmluvného plnenia, pokiaľ táto kontrola je objektívne možná a 

nemôže spôsobiť žiadne prekážky plnenia Zhotoviteľom, alebo nemôže mať negatívny vplyv 

na dodržanie termínov plnenia, 

9.9.4. Informovať bezodkladne Objednávateľa o akýchkoľvek zistených prekážkach plnenia, 

vznesených požiadavkách orgánov štátneho dozoru a uplatnených nárokoch tretích osôb, 

ktoré by mohli plnenie Zmluvy ovplyvniť. 

9.9.5. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť plnením Zmluvy v ktorejkoľvek jej časti tretiu osobu, pričom o 

konkrétnom poverení bude Objednávateľa informovať. Je pritom vo výlučnej právomoci 



Zhotoviteľa rozhodnúť, ktoré osoby bez ohľadu na typ ich právneho vzťahu so Zhotoviteľom 

použije na plnenie svojich zmluvných povinností voči Objednávateľovi, a to v ktoromkoľvek 

momente plnenia Zmluvy. 

9.10. Ak bude mať niektorá Zmluvná strana vedomosť o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, 

ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu 

Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti alebo 

okolnosti informovať druhú Zmluvnú stranu. 

9.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi, aby po úspešnom naplnení predmetu Zmluvy 

odovzdaní Diela mohol výsledky svojej práce využívať ako svoju referenciu pre ďalších 

záujemcov o Softvér a služby Zhotoviteľa. Referenčné návštevy, ako jedna z foriem referencie, 

však nesmú svojím rozsahom, termínom alebo nadmerným opakovaním narušovať bežnú 

prevádzku Softvéru a nesmie ňou byť ohrozené utajenie údajov Objednávateľa, tvoriacich jeho 

obchodné tajomstvo alebo iných dôverných informácií.  

9.12. Žiadna zo Zmluvných strán nesmie počas plnenia Zmluvy, ani po dobu 2 rokov po jej ukončení  

zamestnať účastníkov plnenia  Zmluvy za druhú Zmluvnú stranu, prípadne ich akýmkoľvek iným 

spôsobom angažovať výkonom činnosti v odbore rovnakom alebo podobnom predmetu činnosti 

druhej Zmluvnej strany, iba ak by k tomu obdŕžala  písomný súhlas druhej Zmluvnej strany. 

Účastníkom plnenia Zmluvy sa pre tento účel rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je poverená 

ľubovoľnou Zmluvnou  stranou  k odbornej účasti na plnení  Zmluvy, bez ohľadu na to, či je 

zamestnancom príslušnej Zmluvnej strany alebo nie. 

9.13. V prípade, ak plnenie Zmluvy čo len čiastočne prebieha v priestoroch Objednávateľa, 

Zhotoviteľ má výlučnú riadiacu právomoc nad svojimi pracovníkmi zúčastňujúcimi sa na jeho 

strane na plnení Zmluvy, a to bez ohľadu na typ právneho vzťahu medzi Zhotoviteľom a týmito 

pracovníkmi. Pracovníci Zhotoviteľa nesmú byť zo strany Objednávateľa zapájaní do jeho 

podnikateľskej činnosti. Akékoľvek inštrukcie s výnimkou inštrukcií slúžiacich na ochranu zdravia 

a majetku môže Objednávateľ vydávať výlučne Vedúcemu projektu Zhotoviteľa a nie priamo 

jednotlivým pracovníkom Zhotoviteľa. 

 

 

10. Utajenie dôverných informácií 

10.1. Zmluvné strany môžu v rámci plnenia Zmluvy získať vedomou činnosťou druhej Zmluvnej 

strany alebo jej opomenutím prístup k dôverným informáciám druhej Zmluvnej strany. Zmluvné 

strany sú z tohto dôvodu povinné zabezpečiť dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na 

ich strane budú zúčastňovať na plnení Zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle Zmluvy a 

VOPD a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade so Zmluvou a VOPD. Zmluvné strany sú v tejto 

súvislosti povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle  Zmluvy a 

VOPD prevzali všetky osoby, ktoré sú odlišné od samotných Zmluvných strán a ktoré sa budú 

zúčastňovať na plnení  Zmluvy. Ak budú dáta poskytnuté Objednávateľom podliehať režimu 

zvláštnej ochrany podľa zákona č. 428/2002 Zb., je Objednávateľ povinný zabezpečiť splnenie 

všetkých ohlasovacích povinností, ktoré citovaný zákon vyžaduje, a obstarať predpísané súhlasy 

subjektov, ktorých osobné údaje boli odovzdané Objednávateľom k spracovaniu. Tejto povinnosti 

sa Objednávateľ nemôže sprostiť. Zhotoviteľ je však v takom prípade povinný zabezpečiť striktné 

dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na ochranu takýchto dát. V prípade, že Zhotoviteľ získa 

prístup k hardvéru alebo k softvéru užívanému zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je 

oprávnený využiť informácie, s ktorými sa oboznámi v rámci takéhoto prístupu pre svoje 

obchodné záujmy s výnimkou riadneho plnenia jeho zmluvných povinností voči Objednávateľovi. 

Akýkoľvek transfer osobných údajov, ku ktorým Zhotoviteľ získa v zmysle vyššie uvedeného 



prístup, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať len výnimočne, a to výlučne v rámci a za účelom plnenia 

jeho zmluvných povinností voči Objednávateľovi. Zhotoviteľ je vo vzťahu k osobným údajom 

povinný zabezpečiť ich ochranu v súlade s príslušnými aktuálne platnými slovenskými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

10.2. Obidve Zmluvné strany sú povinné zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom 

obchodného tajomstva, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých  

právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či 

ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej 

informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne 

priradí tá Zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia prislúcha.  

10.3. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo 

zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie  Zmluvy, pri súčasnej realizácii vyššie 

uvedených opatrení. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť dôverné informácie nevyhnutné na 

riadne užívanie výsledkov práce Zhotoviteľa len svojim zamestnancom a tretím osobám len v 

rozsahu, ktoré potrebujú pre riadne užívanie výsledkov práce Zhotoviteľa v prospech 

Objednávateľa v súlade so Zmluvou a týmito VOPD. 

10.4. S ohľadom na špecifický charakter predmetu plnenia Zmluvy je Objednávateľ v nadväznosti 

na implementovaný Softvér povinný maximálne chrániť pred porušovaním súvisiace autorské a 

iné práva z oblasti duševného vlastníctva, viažuce sa k Softvéru ako aj pred nekalo súťažným 

konaním tretích osôb. Ako súčasť tohto záväzku Objednávateľ nesmie bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Zhotoviteľa umožniť prístup k dôverným informáciám ani k Softvéru 

samotnému tretej osobe, ktorá je súťažiteľom v zmysle ustanovenia § 41 Obchodného zákonníka 

a má rovnaký alebo podobný predmet činnosti ako Zhotoviteľ. Za dôverné informácie Zhotoviteľa 

sa v tomto zmysle považujú napríklad všetky výstupy Zhotoviteľa v akejkoľvek forme poskytnuté 

alebo sprístupnené Objednávateľovi v súvislosti s plnením Zmluvy, ako aj výsledky či charakter 

služieb poskytovaných Objednávateľovi zo strany Zhotoviteľa v rámci plnenia Zmluvy či v 

súvislosti s ním. Objednávateľ je povinný starostlivo uschovať informácie týkajúce sa predmetu 

Zmluvy – osobitne akékoľvek zdrojové kódy a dokumentáciu, ktorá bola Objednávateľovi 

sprístupnená, a to tak, aby zabránil ich strate či zneužitiu treťou osobou. 

 

11. Komunikácia medzi Zmluvnými stranami 

11.1. V technických veciach, týkajúcich sa Zmluvy, sú okrem štatutárnych zástupcov Zmluvných 

strán a osôb, vybavených osobitným písomným plnomocenstvom, oprávnení viesť rokovanie v 

mene Zmluvných strán Vedúci projektu, písomne určení príslušnou Zmluvnou stranou. S 

výnimkou udelenia osobitného písomného plnomocenstva nie sú však Vedúci projektu oprávnení 

na zmenu či doplnenie Zmluvy. 

11.2. Vedúcim projektu môže byť zamestnanec príslušnej Zmluvnej strany alebo tretia osoba, s tým, 

že Vedúci projektu je oprávnený písomne ustanoviť za seba zástupcu s rovnakými alebo menšími 

oprávneniami. Také splnomocnenie je voči druhej Zmluvnej strane účinné jeho doručením druhej 

Zmluvnej strane.  

11.3. Vedúci projektu sú súčasne ako jediní oprávnení predkladať návrhy na zmeny Zmluvy 

štatutárnym orgánom zmluvných strán a svojimi podpismi potvrdzovať akceptačné protokoly v 

rámci akceptačného konania a podľa časového harmonogramu projektu i prílohy určené 

Zmluvou. 

11.4. Písomnosti sa medzi Zmluvnými stranami doručujú osobne, mailom, faxom, poštou alebo s 

použitím profesionálnej kuriérskej služby.  



11.5. Za deň doručenia sa v prípade doručovania osobne alebo kuriérskou službou považuje deň 

skutočného prevzatia písomnosti, o čom je preberajúca Zmluvná strana povinná podpísať 

písomné potvrdenie, pričom z tohto potvrdenia musí byť aspoň z pomenovania doručovanej 

písomnosti zrejmé, o akú písomnosť v danom prípade išlo.  

11.6. V prípade doručovania mailom sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom bol mail doručený 

druhej Zmluvnej strane a ktorý je zaznamenaný v mailovom systéme Odosielateľa ako deň 

doručenia. 

11.7. V prípade doručovania faxom sa písomnosť považuje za doručenú, ak odosielajúci faxový 

prístroj vyznačí na potvrdenke o odoslaní doručenie písomnosti na faxové číslo druhej Zmluvnej 

strany, pričom z faxovej potvrdenky o doručení musí byť taktiež zrejmé, o akú písomnosť v 

danom prípade išlo.  

11.8. V prípade doručovania poštou sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím piatich dní odo 

dňa odoslania doporučenej zásielky do vlastných rúk bez ohľadu na skutočnosť, či bola daná 

zásielka druhou Zmluvnou stranou ako adresátom prevzatá, avšak iba za podmienky, že z 

potvrdenky tejto zásielky bude aspoň z označenia doručovanej písomnosti zrejmé o akú 

písomnosť v danom prípade išlo a že doporučená zásielka bola adresovaná na poslednú známu 

doručovaciu adresu druhej Zmluvnej strany. 

11.9. Za poslednú známu doručovaciu adresu Zmluvnej strany sa považuje doručovacia adresa 

príslušnej Zmluvnej strany uvedená v záhlaví  Zmluvy alebo neskôr tá adresa, ktorú ako svoju 

doručovaciu adresu v súlade s týmto ustanovením ako v poradí poslednú Zmluvná strana 

písomne oznámi druhej Zmluvnej strane, pričom za takéto oznámenie sa neuznáva dodatok 

Zmluvy, i keby v ňom už bola uvedená nová doručovacia adresa príslušnej Zmluvnej strany. 

 

12. Práva k duševnému vlastníctvu 

12.1. Ak dôjde pri plnení  Zmluvy k vytvoreniu diela, ktoré môže byť predmetom práv priemyselného 

alebo iného duševného vlastníctva, riadia sa práva k takto vytvorenému dielu primerane 

príslušnými ustanoveniami Licenčnej zmluvy. 

12.2. Všetky výsledky práce Zhotoviteľa vytvorené alebo dodané Objednávateľovi počas plnenia 

zmluvných záväzkov Zhotoviteľa (ako napr. návrhy riešení, testovacie  programy, dizajny a 

koncepty) sú vo výlučnom vlastníctve Zhotoviteľa a ako také sa bez jeho predchádzajúceho 

písomného súhlasu nesmú rozmnožovať ani sprístupniť tretej osobe. Objednávateľ sa stáva 

vlastníkom Diela vytvoreného na základe Zmluvy o dielo až jeho úplným zaplatením, čo však 

nemá vplyv na rozsah a úroveň ochrany vlastníckeho práva Zhotoviteľa k iným výsledkom jeho 

práce uvedeným vyššie, ktoré netvoria súčasť Diela. 

12.3. Všetky vzniknuté práva k výsledkom práce Zhotoviteľa, vrátane práva vlastníckeho, 

autorského, práva na šírenie a pod. zostávajú výlučne na strane Zhotoviteľa, a to i v prípade, ak 

ide o výsledky práce, na vykonanie ktorej dal pokyn Objednávateľ alebo na vykonaní ktorej sa 

Objednávateľ v určitej miere i zúčastnil. Okrem výnimiek písomne potvrdených zo strany 

Zhotoviteľa, Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi vo vzťahu k Dielu nevýhradné právo na jeho 

užívanie pre vlastné potreby. Zhotoviteľ má rovnaké práva ako k dodanému Softvéru i k 

akýmkoľvek zmenám, doplneniam či vylepšeniam Softvéru. 

12.4. Objednávateľ je povinný obratom písomne informovať Zhotoviteľa o akýchkoľvek krokoch či 

snahách tretej osoby, ohrozujúcich či porušujúcich vyššie uvedené práva Zhotoviteľa k 

výsledkom jeho práce a je taktiež povinný podrobne informovať tretie osoby o právach 

Zhotoviteľa k týmto výsledkom.  



12.5. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o každom prípade, v ktorom 

tretia osoba vznesie voči Objednávateľovi akýkoľvek nárok založený na tvrdení, že riadne 

užívanie Softvéru zo strany Objednávateľa porušuje akékoľvek právo tretej osoby. Objednávateľ 

nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa uznať akýkoľvek takýto 

nárok tretej osoby a vopred súhlasí s tým, že Zhotoviteľ je v takom prípade plne oprávnený 

vyriešiť takéto nároky tretej osoby vo svojej výlučnej kompetencii, a to či už mimosúdne alebo 

súdnou cestou, na čo sa mu v prípade potreby Objednávateľ zaväzuje poskytnúť v potrebnom 

rozsahu i príslušné plnomocenstvo. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný ochrániť 

Objednávateľa na svoje vlastné náklady pred akýmikoľvek nárokmi tretej osoby, avšak len za 

podmienky, že takéto nároky tretej osoby nevyplynuli ani z časti ako dôsledok porušenia 

povinnosti Objednávateľa uloženej na základe zmluvy alebo na základe všeobecne záväzného 

právneho predpisu. 

 

13. Zodpovednosť za vady 

13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady svojho plnenia, ak výsledky tohto plnenia tieto vady 

vykazuje v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Po prevzatí zmluvne dohodnutého plnenia 

Objednávateľom, ktorého priebeh je bližšie upravený v Zmluve a v rámci ktorého sa uskutočnia i 

testy preukazujúce funkčnosť Systému a splnenie zadania stanoveného pre Systém, zodpovedá 

Zhotoviteľ za prípadné vady výsledkov poskytnutého plnenia len v prípade, ak Objednávateľ bez 

akýchkoľvek pochybností preukáže, že tieto vady malo poskytnuté plnenie už v čase jeho 

prevzatia Objednávateľom a Objednávateľ tieto vady voči Zhotoviteľovi riadne reklamuje v 

záručnej dobe. 

13.2. V prípade, že výsledky Zhotoviteľom poskytnutého plnenia majú vady, za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ a Objednávateľ tieto vady voči Zhotoviteľovi riadne reklamuje v súlade s týmto 

článkom, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi z titulu týchto vád len tie nároky, ktoré sú uvedené v 

tomto článku VOPD a prípadne i v Zmluve, a to v rozsahu a za podmienok tam uvedených .  

13.3. V prípade, že výsledky Zhotoviteľom poskytnutého plnenia majú vady, za ktoré zodpovedá 

Zhotoviteľ a Objednávateľ tieto vady voči Zhotoviteľovi riadne reklamuje, má Objednávateľ vždy 

právo na ich bezodplatné odstránenie. Pri odstraňovaní riadne reklamovaných vád je 

Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.  

13.4. Skutočnosť, či s ohľadom na vyššie uvedené pôjde v súvislosti so zistenou vadou v danom 

prípade o podstatné alebo nepodstatné porušenie Zmluvy, bude určená dohodou Zmluvných 

strán. Ak k takejto dohode nedôjde, Zmluvné strany určia dohodou nezávislého odborníka, 

ktorého poveria zodpovedaním tejto otázky. Ak nedôjde ani k dohode v osobe takého 

nezávislého odborníka, alebo určený nezávislý odborník položenú otázku v lehote stanovenej 

oboma Zmluvnými stranami jednoznačne nezodpovie, rozhodne v tejto otázke príslušný súd. 

13.5. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi zistenú vadu v písomnej forme, pričom toto 

oznámenie je povinný doručiť Zhotoviteľovi najneskôr do piatich dní odo dňa, kedy vadu po 

prvýkrát zistil, inak nároky Objednávateľa vyplývajúce zo zistenej vady zanikajú. Zistená vada 

musí byť v tomto oznámení zrozumiteľne a dostatočne popísaná vrátane jej prejavov. Prípadný 

nárok, plynúci Objednávateľovi zo zistenia tejto vady, je Objednávateľ povinný uplatniť si voči 

Zhotoviteľovi najneskôr súčasne s oznámením príslušnej vady, inak tento nárok zaniká. 

13.6. Zhotoviteľ za zistenú vadu nezodpovedá, ak bude zistené, že vada bola spôsobená 

neodbornou obsluhou Objednávateľa alebo zásahom do príslušného Softvéru, Hardvéru či 

systémového prostredia zo strany Objednávateľa. V takom prípade bude vada odstránená 

Zhotoviteľom na náklady Objednávateľa, pričom výška odmeny Zhotoviteľa za odstránenie vady 

bude predmetom osobitnej dohody Zmluvných strán. Zhotoviteľ je v takom prípade vždy 



oprávnený fakturovať Objednávateľovi svoju odmenu stanovenú na základe aktuálne platného 

cenníka Zhotoviteľa za identifikovanie vady a príčiny jej vzniku. 

 

14. Právne vady 

14.1. Zhotoviteľom poskytnuté plnenie má právne vady, ak sa preukáže, že po jeho poskytnutí 

Objednávateľovi sa naň viaže právo tretej osoby, obmedzujúce Objednávateľa v riadnom užívaní 

Softvérového systému spôsobom predvídaným v Zmluve a Objednávateľ s takýmto obmedzením 

nevyslovil súhlas ani nezískal od Zhotoviteľa alebo od inej osoby osobitné oprávnenia, 

eliminujúce vo vzťahu k osobe Objednávateľa existenciu zmienených práv tretích osôb k plneniu 

poskytnutému zo strany Zhotoviteľa.  

14.2. Nároky zo zistených právnych vád ako i podmienky a spôsob ich uplatnenia sú obdobné 

nárokom Objednávateľa zo zistených vád, opísaných v predchádzajúcom článku VOPD. Nároky z 

právnych vád nevzniknú, ak Objednávateľ o práve tretej osoby, viažucom sa k Softvérovému 

systému resp. k plneniu, ktoré mal Zhotoviteľ poskytnúť Objednávateľovi v zmysle Zmluvy, vedel 

v čase uzavretia  Zmluvy.  

14.3. Nároky z právnych vád Objednávateľa taktiež nevzniknú, ak Objednávateľ poruší ktorúkoľvek 

povinnosť uloženú Objednávateľovi v zmysle článku12. týchto VOPD.  

 

 

 

15. Náhrada škody a okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

15.1. Každá Zmluvná strana zodpovedá za škodu v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. S 

prihliadnutím k ustanoveniu § 379 Obchodného zákonníka sa obidve Zmluvné strany s ohľadom 

na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením Zmluvy dohodli, že úhrnná predvídateľná škoda, 

ktorá by mohla byť predmetom náhrady, môže činiť maximálne 50% zo sumy rovnajúcej  sa cene 

Diela v prípade, že sa nárok na náhradu škody bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o 

dielo resp. 50% z celkovej sumy, ktorá by mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi v zmysle príslušnej 

Zmluvy o implementácii Softvéru za poskytované zmluvné plnenie, ak sa nárok na náhradu škody 

bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o implementácii Softvéru, avšak v každom 

prípade maximálne do výšky Zhotoviteľom skutočne prijatých súm z titulu úhrady ceny za 

Zhotoviteľom poskytnuté plnenie Objednávateľovi. S prihliadnutím na uvedený maximálny limit 

náhrady vzniknutej škody bude poškodenej Zmluvnej strane uhradená výlučne skutočná škoda a 

to za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti 

povinnou Zmluvnou stranou a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody. Ušlý 

zisk, ktorý má byť predmetom náhrady škody Objednávateľa, je na základe dohody Zmluvných 

strán, obsiahnutej v podpísaní Zmluvy, vylúčený z náhrady škody, nakoľko ho Zmluvné strany pre 

účely Zmluvy a týchto VOPD nepovažujú za škodu, ktorá by mohla byť súčasťou nároku na jej 

náhradu voči druhej Zmluvnej strane. 

15.2. Poškodená Zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak neplnenie či vadné plnenie 

povinnej Zmluvnej strany bolo spôsobené konaním či nekonaním poškodenej Zmluvnej strany 

alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená Zmluvná strana povinná podľa  Zmluvy. 

15.3. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 

okolnosti mala alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej 

Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a o jej 



dôsledkoch. Oznámenie musí byť doručené druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po 

tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela. 

15.4. Zmluvná strana, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť 

opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá škodu spôsobila, 

nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že druhá Zmluvná strana nesplnila povinnosť 

uvedenú v predchádzajúcej vete. Povinná Zmluvná strana má povinnosť nahradiť náklady, ktoré 

vznikli druhej Zmluvnej strane pri odvracaní hroziacej škody alebo zmiernení jej následkov podľa 

tohto bodu, pričom však tieto náklady musia byť z hľadiska svojej povahy i výšky primerané 

okolnostiam a povahe i odhadnuteľnej výške hroziacej škody či jej následkov. 

15.5. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie svojej povinnosti vyplývajúcej zo 

Zmluvy, pokiaľ takéto porušenie nastalo v dôsledku okolnosti alebo prekážky, spôsobenej 

neodvrátiteľnou udalosťou, nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastnom konaní povinnej 

Zmluvnej strany a ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení 

jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku 

alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku svojho záväzku túto 

prekážku predvídala. 

15.6. Zodpovednosť Zmluvných strán však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď 

povinná Zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

15.7. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú tieto účinky spojené. 

15.8. Za okolnosť, vylučujúcu zodpovednosť, sa nepovažuje úkon či opomenutie zo strany  

príslušnej  Zmluvnej strany, ani neudelenie povolenia, o ktoré mala príslušná Zmluvná strana pre 

zabezpečenie splnenia či prijatia svojej povinnosti požiadať. 

15.9. Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu patria prípady tzv. vyššej moci, medzi 

ktoré bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich poradia patria napríklad: 

 neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, explózia, povodeň, 

zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, ako aj zásah 

štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu s výnimkou v 

rozsahu stanovenom v predchádzajúcom bode, zmena právnych predpisov, ktoré sú 

Zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich konania či nekonania nevznikli. 

Zmluvná strana je však zbavená zodpovednosti za nesplnenie svojho záväzku z dôvodu prípadu 

vyššej moci len za podmienky, ak: 

 v dôsledku takéhoto prípadu nie je schopná splniť svoj záväzok a túto skutočnosť oznámi 

druhej Zmluvnej strane v písomnej forme do 48 hodín od jej zistenia spolu s dôvodmi, pre 

ktoré svoj záväzok nemôže splniť, 

 a zároveň nekonanie v dôsledku takéhoto prípadu netrvá dlhšie ako je nevyhnutné a dôvodné, 

 a zároveň nekonajúca Zmluvná strana vynaloží všetku odbornú starostlivosť, ktorú od nej 

možno rozumne požadovať, aby odstránila dôsledky takéhoto prípadu, 

 a zároveň začne s plnením svojho záväzku bezodkladne po odpadnutí prekážky, 

 a zároveň tento prípad nebol spôsobený nekonajúcou Zmluvnou stranou ako dôsledok alebo v 

spojení s jej nedbanlivým konaním, 

 a zároveň ak splnenie svojho záväzku nemohla zabezpečiť ani prostredníctvom tretej osoby. 



15.10. Osobitný nárok na náhradu škody vznikne tej Zmluvnej strane, ktorá v dôsledku podstatného 

porušenia Zmluvy zo strany druhej Zmluvnej strany od Zmluvy odstúpi. Vzhľadom na skutočnosť, 

že Zmluvným stranám je zrejmé, že odstúpenie od Zmluvy bude mať okrem iného za následok i 

vznik škody na strane oprávnenej Zmluvnej strany, ktorá od Zmluvy odstúpi avšak sú si zároveň 

vedomé, že vyčíslenie a uznanie výšky takto spôsobenej škody môže byť po odstúpení od 

Zmluvy problematické, Zmluvné strany sa pre takýto prípad dohodli na paušálnom vyčíslení 

takejto škody a to vo výške 20% z celkovej ceny Diela v prípade, že sa nárok na náhradu škody 

bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, resp. 20% z celkovej sumy, ktorá by 

mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi v zmysle príslušnej Zmluvy o implementácii Softvéru za 

poskytované zmluvné plnenie, ak sa nárok na náhradu škody bude uplatňovať na základe 

uzatvorenej Zmluvy o implementácii Softvéru.   

15.11. Vychádzajúc z vyššie uvedeného tak oprávnenej Zmluvnej strane, ktorá odstúpi od Zmluvy v 

súlade so Zmluvou v prípade jej podstatného porušenia druhou Zmluvnou stranou, vznikne voči 

druhej Zmluvnej strane nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške 20% z celkovej ceny Diela v 

prípade, že sa nárok na náhradu škody bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo, 

resp. 20% z celkovej sumy, ktorá by mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi v zmysle príslušnej 

Zmluvy o implementácii Softvéru za poskytované zmluvné plnenie, ak sa nárok na náhradu škody 

bude uplatňovať na základe uzatvorenej Zmluvy o implementácii Softvéru,  bez toho, aby bola 

oprávnená Zmluvná strana povinná preukazovať druhej Zmluvnej strane výšku jej skutočných 

škôd ako aj bez ohľadu na výšku takýchto skutočných škôd ako aj bez ohľadu na obsah 

prípadných iných ustanovení VOPD upravujúcich problematiku náhrady škody.  

15.12. V prípade, že Zhotoviteľ použije pre splnenie svojich zmluvných povinností tretiu osobu, voči 

Objednávateľovi zodpovedá za splnenie týchto zmluvných povinností naďalej Zhotoviteľ, čo však 

nemá vplyv na platnosť ustanovení obmedzujúcich či vylučujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa 

uvedených vyššie. 

15.13. Pri určovaní konkrétnej výšky súm uvedených v tomto článku v percentuálnom vyjadrení sa 

neprihliada na sumu zodpovedajúcu príslušnej dani z pridanej hodnoty. 

 

16. Omeškanie 

16.1. Ak povinná Zmluvná strana riadne a včas nesplní svoj záväzok zo Zmluvy alebo z VOPD, a to 

až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď jej záväzok zanikne iným spôsobom, 

je v omeškaní.  

16.2. Ak v rozpore so svojimi povinnosťami, vyplývajúcimi zo Zmluvy alebo z VOPD, Objednávateľ 

neprevezme riadne zhotovené a ponúknuté Dielo alebo jeho časť, alebo neposkytne riadnu 

súčinnosť potrebnú na to, aby Zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok, je v omeškaní. 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku po dobu, po ktorú je Objednávateľ v 

omeškaní s úhradou ceny Diela alebo jej časti, resp. s úhradou ceny za služby poskytnuté 

Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy o implementácii Softvéru, alebo s vytvorením podmienok a 

poskytnutím potrebnej súčinnosti podľa Zmluvy a VOPD. 

16.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za každý začatý deň omeškania Objednávateľa s poskytnutím 

potrebnej súčinnosti ako i za každý začatý deň, počas ktorého Zhotoviteľovi bráni v riadnom 

plnení jeho zmluvných povinností okolnosť vylučujúca jeho zodpovednosť v zmysle čl. 15 týchto 

VOPD sa lehota na plnenie Zhotoviteľa predĺži o jeden deň, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom 

prípade s prihliadnutím na aktuálne okolnosti nedohodnú inak. 

 

17. Sankcie 



 

17.1. Za každé porušenie povinnosti Objednávateľa na poskytovanie potrebnej súčinnosti, ktoré v 

zmysle  Zmluvy alebo VOPD možno označiť za podstatné porušenie  Zmluvy, je Objednávateľ 

povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% (jedno percento) z ceny Diela, resp. 

1% z celkovej sumy, ktorú by mohol Zhotoviteľ obdŕžať od Objednávateľa za plnenie poskytnuté 

Objednávateľovi na základe príslušnej Zmluvy o implementácii Softvéru. 

17.2. Zmluvné pokuty sú splatné do 14 dní od okamžiku ich uplatnenia oprávnenou Zmluvnou 

stranou formou doručenia písomnej žiadosti o zaplatenie zmluvnej pokuty povinnej Zmluvnej 

strane. Takáto písomná žiadosť musí okrem vyčíslenia zmluvnej pokuty obsahovať i uvedenie 

dôvodov, na základe ktorých nárok oprávnenej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty v 

požadovanej výške vznikol. 

17.3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany na 

náhradu preukázateľnej škody, ktorej výška nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená a zmluvná 

pokuta sa na túto náhradu škody nezapočítava.  

 

18. Zmeny a doplnky Zmluvy 

18.1. Ak sa počas plnenia Zmluvy zistí potreba zmeniť dohodnutý rozsah zmluvného plnenia, je 

Zmluvná strana, ktorá je k tomu druhou Zmluvnou stranou vyzvaná, povinná prerokovať možnosť 

zmeniť dohodnutý rozsah plnenia podľa  Zmluvy. Takúto zmenu je možné uskutočniť len so 

súhlasom oboch Zmluvných strán prijatím dodatku k  Zmluve, alebo rozhodnutím Riadiaceho 

výboru v zmysle článku 8. týchto VOPD obsahujúcim schválenie Zmenovej požiadavky. V 

súvislosti so zmeneným rozsahom zmluvného plnenia má byť zohľadnená najmä prípadná 

zmena časového harmonogramu, ceny Diela a platobných podmienok.  

18.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať hodnotenie dopadu Objednávateľom navrhovaných zmien 

dohodnutého rozsahu plnenia Zhotoviteľa na jeho termíny tohto plnenia a jeho cenu. Pokiaľ by 

však takéto hodnotenie vyžadovalo dodatočné náklady alebo by nepriaznivo ovplyvnilo pracovné 

vyťaženie zamestnancov Zhotoviteľa, alebo tretích osôb určených Zhotoviteľom, alebo využitie 

iných prostriedkov určených k plneniu Zmluvy, Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi 

Objednávateľovi a hodnotenie vykoná len na základe písomného poverenia Objednávateľom. V 

takom prípade bude hodnotenie hradené podľa stráveného času v sadzbách Zhotoviteľa podľa 

jeho aktuálne platného cenníka a podľa aktuálne obvyklých cien spotrebovaného materiálu. 

Termíny stanovené Zmluvou pre plnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa sa primerane posúvajú 

s ohľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ využil k vykonaniu hodnotenia dopadov navrhovaných 

zmien dohodnutého rozsahu zmluvného plnenia niektorého zo zamestnancov Zhotoviteľa, alebo 

tretích osôb určených Zhotoviteľom zúčastňujúcich sa na plnení Zmluvy, alebo prostriedky určené 

k plneniu Zmluvy.  

18.3. Ak v súvislosti s uskutočnením zmeny rozsahu plnenia v zmysle predchádzajúceho bodu 

vzniknú tej Zmluvnej strane, ktorá návrh na zmenu prijala, v porovnaní s pôvodne plánovanými 

nákladmi dodatočné náklady na realizáciu navrhovanej zmeny, alebo ak tejto Zmluvnej strane 

vznikne v tejto súvislosti škoda, je tá Zmluvná strana, ktorá návrh na zmenu predložila, povinná 

tieto náklady či škody druhej Zmluvnej strane uhradiť len v prípade, ak sa na ich úhradu písomne 

zaviazala. Za týmto účelom - s cieľom predchádzať prípadným sporom - sú Zmluvné strany 

povinné riešiť otázku prípadnej náhrady nákladov či škody už v súvislosti s prijímaním dodatku 

Zmluvy, upravujúceho navrhovanú zmenu rozsahu jej plnenia.  

18.4. Zmluvné strany sú do uzatvorenia dodatku Zmluvy, zohľadňujúceho navrhovanú zmenu 

rozsahu plnenia, povinné postupovať podľa platného znenia Zmluvy, vrátane schváleného  



harmonogramu plnenia, pokiaľ nebude v písomnej forme dohodnuté inak. Podrobnosti 

zmenového konania sú upravené v Zmluve. 

18.5. Zhotoviteľ dodatok Zmluvy, upravujúci zmeny požadované Objednávateľom, uzatvorí, ak to 

bude v jeho prevádzkových možnostiach a budú v ňom dohodnuté príslušné zmeny týkajúce sa 

napr. ceny, harmonogramu plnenia, termínov dodávok alebo príslušnej dokumentácie 

vypracovávanej v rámci plnenia Zmluvy. 

18.6. Zmluvná strana je oprávnená vzdať sa svojho existujúceho práva smerujúceho proti druhej 

Zmluvnej strane. Pre účinné vzdanie sa takého práva je nutné dodržať písomnú formu, avšak 

nevyžaduje sa súhlas druhej Zmluvnej strany. 

 

19. Prevod práv a povinností 

19.1. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť alebo previesť akékoľvek práva alebo povinnosti, 

vyplývajúce zo Zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej 

zmluvnej strany len v prípade, ak je nesporná alebo potvrdená právoplatným rozhodnutím súdu. 

19.2. Podmienka súhlasu druhej Zmluvnej strany podľa predchádzajúceho bodu sa nevzťahuje na 

prevod pohľadávok na peňažné plnenie vzniknutých na základe  Zmluvy, smerujúcich proti druhej 

Zmluvnej strane, ktoré možno prevádzať i bez jej súhlasu. 

 

 

20. Riešenie sporov 

 

Zmluvné strany sú v prípade sporov o obsah a plnenie  Zmluvy povinné vynaložiť všetko úsilie, ktoré 
je možné od nich spravodlivo požadovať, k tomu, aby tieto spory boli vyriešené cestou zmieru, najmä, 
aby boli odstránené okolnosti vedúce k vzniku práva od Zmluvy odstúpiť alebo okolností 
spôsobujúcich jej neplatnosť. 



Príloha č. 6 Zmluvy 



Príloha č. 6 

Pravidlá činnosti Riadiaceho výboru 

 

a) Riadiaci výbor má osem členov. Po dvoch členoch za každého poskytovateľa a 

objednávateľa. Riadiaci výbor bol vymenovaný v súlade s Predchádzajúcou 

zmluvou.  

b) Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomný aspoň jeden 

zástupca za objednávateľa a aspoň po jednom zástupcovi za každého poskytovateľa. 

Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia na základe súhlasu objednávateľa a súhlasu 

zástupcu každého z poskytovateľov (Riadiaci výbor teda prijíma rozhodnutia 

jednohlasne). Rozhodnutia Riadiaceho výboru sú pre zmluvné strany záväzné. Svoje 

požiadavky adresuje Riadiaci výbor v písomnej forme poskytovateľom s tým, že na 

realizáciu požiadaviek riadiaceho výboru musí byť daná poskytovateľom primeraná 

lehota. 

c) Riadiaci výbor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať plnenia poskytovateľov 

a požadovať od nich všetky potrebné vysvetlenia. Riadiaci výbor je v prípade potreby 

oprávnený meniť časový harmonogram plnení poskytovateľov tak, ako je tento 

špecifikovaný v prílohe č. 1. Riadiaci výbor je taktiež oprávnený požadovať zmeny v 

plneniach jednotlivých poskytovateľov, tak že výsledné plnenie predmetu tejto 

zmluvy bude v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy.  

d) Poskytovatelia sú povinní upozorniť objednávateľa a Riadiaci výbor bez zbytočného 

odkladu  na nevhodnú povahu požiadaviek Riadiaceho výboru alebo na ich rozpor 

s ustanoveniami zmluvy a/alebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ak poskytovatelia môžu túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodná alebo so zmluvou a/alebo 

všeobecne záväznými právnymi predpismi rozporná požiadavka Riadiaceho výboru 

prekáža v riadnom plnení zmluvy, sú poskytovatelia povinní jej plnenie v 

nevyhnutnom  rozsahu prerušiť do doby zmeny predmetnej požiadavky Riadiaceho 

výboru alebo písomného oznámenia, že Riadiaci výbor trvá na plnení zmluvy podľa 

spornej požiadavky. O dobu, po  ktorú  bolo   potrebné  plnenie zmluvy z uvedeného 

dôvodu prerušiť, sa predlžuje lehota  určená na jej splnenie.  

e) Riadiaci výbor zasadá minimálne raz za dva mesiace. Ktorýkoľvek člen Riadiaceho 

výboru môže písomne zvolať zasadnutie, ktoré sa v takom prípade musí uskutočniť 

najneskôr do desať dní od takéhoto zvolania.  

 


