
ÚGKK SR č. 12/2016/LPO 

Dohoda o urovnaní  

 
uzatvorená podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY  
 

1. Objednávateľ:                Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

 Chlumeckého č. 2, 820 12  Bratislava 212 

   

 Zastúpený:              Ing. Mária Frindrichová -  predsedníčka                                              

 Bankové spojenie: ...................................... 

Číslo účtu:           .......................................................... 

IČO:  00166260 

DIČ: 2020830240 

(ďalej len ako ,,objednávateľ“) 

 

 

 

 

2.  Zhotoviteľ:           PIPS s.r.o., Legionárska č. 23, 010 01  Žilina 

   

Zastúpený:              Ing. Vladimír Štaudinger, konateľ 

Bankové spojenie:            ..................................................... 

Číslo účtu:   ................................................. 

IČO:                        36 014 231 

DIČ:             2020100610 

Tel. číslo:    ..................................................... 

e-mail:    .................................... 

 

 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

 

 

 

II. SKUTKOVÝ STAV 

 

Zákonom NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, s poukazom na § 8, § 9 ods. 3, ods. 4 a ods. 10 boli k 30.09.2013 

zrušené správy katastra. Podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností 

a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov, účinného od 

01.10.2013 prešlo zabezpečenie zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na 

okresné úrady v sídle kraja. Za účelom zabezpečenia efektívnejšieho riadenia a kontroly procesu 

zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov bola uzavretá  ZMLUVA O PREVODE 

PRÁV A POVINNOSTÍ č. 245/2013 zo dňa 16.09.2013 medzi postupcom: SR – Správa katastra 

Žilina a postupníkom: SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Na základe uvedeného bola 

vykonaná zmena údajov o objednávateľovi v článku  I. Zmluvy o dielo č. 131/2010 zo dňa 

31.03.2010 v znení neskorších dodatkov. 

   

Zmluvou  o dielo č. 131/2010  zo dňa 31.03.2010  na  spracovanie  registra  obnovenej  

evidencie pozemkov pre katastrálne územie Valča, obec Valča, okres Martin v znení Dodatku č. 1 

zo dňa 18.07.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 26.06.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 12.11.2012, Dodatku č. 4 
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zo dňa 06.09.2013 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 131/2010“) sa zhotoviteľ zaviazal vypracovať 

a odovzdať register obnovenej evidencie pozemkov za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Podľa Dodatku č. 4 zo dňa 06.09.2013 k Zmluve o dielo č. 131/2010 bol termín ukončenia IV. 

etapy spracovania registra obnovenej evidencie pozemkov stanovený do 30.11.2014. Rozhodnutie 

Okresného úradu Martin, katastrálneho odboru o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov 

č. C 228/2015 pre katastrálne územie Valča bolo vydané dňa 11.11.2015 a nadobudlo právoplatnosť 

dňa 26.11.2015.  

 

Dodatkom č. 1 zo dňa 18.07.2011 k Zmluve o dielo č. 131/2010 bol zmenený článok IV. bod 

4.1. zmluvy tak, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po schválení registra správnym orgánom 

finančnú čiastku – 32.058,70 EUR bez DPH, výška DPH 20 % predstavuje 6.411,74 EUR, finančnú 

čiastku s DPH – 38.470,44 EUR.   

 

V čl. III. bod 3.2 Zmluvy o dielo č. 131/2010 je uvedené, že o úplnosti predloženého ROEP 

správnemu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom 

uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované. Dielo sa 

považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. 

v znení neskorších predpisov.  

V čl. IV. bod 4.2 Zmluvy o dielo č. 131/2010 je uvedené, že konečnú kalkuláciu vykoná 

objednávateľ na základe konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela 

ROEP.  

 

Dňa 28.10.2015 spracovateľ odovzdal obsah IV. etapy diela ROEP Valča – UO 

867250_3_2.vgi, UO 867250_3_4.vgi, UO 867250_3_6.vgi, BJ 867250.vgi, FV 867250.txt súbory 

spolu s tlačovými výstupmi písomnej časti a analógovú mapu – sútlač KN, BJ-53 mapových listov 

a analógovú mapu UO na fólii – 25 mapových listov.  

Odovzdané výsledky zapracovania námietok do diela, súlad analógových výstupov 

s automatizovanými údajmi boli predmetom opätovnej kontroly vykonanej Okresným úradom 

Martin, katastrálnym odborom a výsledky kontrol IV. etapy Zmluvy o dielo č. 131/2010 boli 

v Protokole o kontrole obsahu IV. etapy diela ROEP v katastrálnom území Valča zo dňa 

10.11.2015. 

Vzhľadom na to, že register bol spracovaný v súlade so zákonom, podklady tvorili v súlade 

s ustanovením § 32 ods. 2 správneho poriadku podania, dôkazy, ako aj skutočnosti známe 

správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti a register spĺňa všetky náležitosti, bol schválený 

a predložený sa na zápis do katastra nehnuteľností. 

 

 

III. PREDMET DOHODY O UROVNANÍ 

 

V Zmluve o dielo č. 131/2010 zo dňa 31.03.2010 bol stanovený počet parciel predmetu 

konania 2716 MJ a počet riešených parciel 1691 MJ. Po schválení a odovzdaní diela ROEP na zápis 

však bolo zistené, že počet parciel predmetu konania bol 2154 MJ, počet riešených parciel bol 2855 

a počet delených parciel bol 466 MJ. Objednávateľ na základe konečného počtu parciel predmetu 

konania, rozsahu spracovania a počtu delených parciel diela ROEP vykonal konečnú kalkuláciu, 

čím došlo k navýšeniu pôvodne stanovenej ceny za dielo. 

 

Predmetom tejto Dohody o urovnaní je vzájomné vysporiadanie finančných záväzkov, 

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. 131/2010 zo dňa 31.03.2010 na zhotovenie registra obnovenej 

evidencie pozemkov pre katastrálne územie Valča, a to zaplatenie sumy vo výške 10.448,00 EUR 

s DPH (slovom: desaťtisícštyristoštyridsaťosem EUR) za ukončenie IV. etapy diela ROEP Valča.  
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K uvedenému navýšeniu ceny za IV. etapu diela ROEP oproti zmluvne dohodnutej cene prišlo 

na základe konečného prepočtu ceny za dielo, ktorý preukázal zvýšenie tejto ceny za dielo o 692 

EUR bez DPH, DPH vo výške 138,39 EUR, celkovo ide o zvýšenie ceny za dielo vo výške 830,39 

EUR s DPH.  

 

Predchádzajúce tri etapy diela ROEP pre katastrálne územie Valča boli zhotoviteľovi 

vyplatené na základe vystavených faktúr, čo podpisom tejto Dohody o urovnaní zároveň potvrdzuje. 

 

Obe zmluvné strany podpisom tejto Dohody o urovnaní zároveň prehlasujú, že majú voči sebe 

vyrovnané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 131/2010 zo dňa 31.03.2010 a žiadna 

zo zmluvných strán si nebude uplatňovať ďalšie nároky.      

 

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Dohodu o urovnaní možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných a očíslovaných 

dodatkov a iba so súhlasom všetkých účastníkov tejto Dohody. 

 

Dohoda o urovnaní nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Účastníci si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 

vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán, táto vôľa je zbavená akýchkoľvek omylov, túto 

Dohodu neuzatvárajú v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú 

všetci účastníci tejto Dohody svoje podpisy. 

 

Dohoda o urovnaní je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má povahu 

originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.  

 

Zmluvné strany súhlasia s obsahom Dohody o urovnaní v celom rozsahu, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

                 

 

 

V Bratislave, dňa ..........................2016                                  V ................,   dňa ........................2016 

 

 

 

 

 

   _______________________                                                  ________________________            

        Ing. Mária Frindrichová                          Ing. Vladimír Štaudinger 

         predsedníčka                                                             konateľ 
 


