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DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O DIELO č. 14/038 
 

v nasledovnom znení: 

 

Čl. 1 

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

 

1.1 Objednávateľ:    MH Invest II, s.r.o. 
Sídlo:      Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  

Registrácia:     Obchodný register Okresného súdu  

Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 

107047/B 

IČO:      50 021 150  

DIČ:      2120149053 

Štatutárny orgán:    Mgr. Roman Kováč, konateľ 

Bankové spojenie:    Tatra Banka, a.s.  

IBAN:      SK36 1100 0000 0029 4901 2189 

SWIFT:      TATR SK BX 

       

 

1.2 Zhotoviteľ:     PDS s.r.o. 
Sídlo:      Hlavná 26/1846, 900 31 Stupava 

Registrácia:     Obchodný register Okresného súdu  

Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 42417/B 

IČO:      36 678 139 

IČ DPH:     SK2022250197 

Štatutárny orgán:    Ing. Roman Mydlár, konateľ 

Bankové spojenie:    VÚB Banka 

 Číslo účtu:     SK53 0200 0000 0022 1725 5257 

  

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“, alebo každý samostatne 

ako „Zmluvná strana“ 

 

Čl. 2 

PREDMET DODATKU 
 

2.1 V nadväznosti na rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti MH Invest, s.r.o., so 

sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 724 530, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 

44056/B zo dňa 04.01.2016, spoločnosť MH Invest, s.r.o. ako predávajúci uzavrela 

dňa 04.01.2016 Zmluvu o predaji časti podniku so spoločnosťou MH Invest II, s. r. o., 

so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 021 

150, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

č.: 107047/B ako kupujúcim, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.01.2016 a na základe 

ktorej došlo k predaju časti podniku – spoločnosti MH Invest, s.r.o. na spoločnosť MH 
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Invest II, s.r.o., ktorá zároveň prevzala práva a povinnosti spojené s uzatvorenou 

Zmluvou o dielo č. 14/038. 

 

2.2 Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.05.2014 v nadväznosti na uskutočnený postup 

zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení Zmluvu o dielo č. 14/038, ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 

dňa 23.06.2014 a účinnosť nadobudla dňa 24.06.2014.  

 

2.3 V rámci spracúvania projektovej dokumentácie na stavbu „Priemyselná zóna Nitra – 

Mlynárce – napojenie na R1, 2. a 4. etapa“, vzhľadom na vyjadrenia jednotlivých 

dotknutých orgánov a inštitúcií, ako aj z technických dôvodov vyplynula nutná 

potreba rozdeliť stavebný objekt „SO 621-04 Verejné osvetlenie“ a následne 

dopracovať samostatné napájanie k novovzniknutým stavebným objektom - SO 602 

VN prípojka pre trafostanicu a SO 603 Kiosková trafostanica, a z tohto dôvodu 

pristúpiť k zmene pôvodnej projektovej dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom. 

 

2.4 Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. ako stavebník objektu „SO 603 Kiosková 

trafostanica“, preto uzavrela so ZSE Zmluvu o pripojení odberného elektrického 

zariadenia do distribučnej sústavy, kde boli stanovené technické podmienky 

pripojenia. Na základe týchto technických podmienok pripojenia je spoločnosť MH 

Invest II s.r.o. ako stavebník povinná prepracovať projektovú dokumentáciu pre 

stavebný objekt SO 602, ktorá musí spĺňať požiadavky ZSE a mala by byť 

vypracovaná v mene ZSE ako stavebníka daného objektu. Zároveň z technických 

podmienok pripojenia vyplynula potreba prepracovať aj projektovú dokumentáciu pre 

stavebný objekt SO 603 a zabezpečiť schválenie dokumentácie pre oba stavebné 

objekty Technickou inšpekciou, vrátane osvedčenia konštrukčnej dokumentácie TI SR 

v zmysle vyhlášky 508/2009. 

 

2.5 V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a technické podmienky sa Zmluvné 

strany dohodli na upresnení členenia stavby na jednotlivé stavebné objekty - pre II. 

a IV. etapu, a tým aj na zmene resp. doplnení čl. 3 bod 3.1 Zmluvy o dielo v rozsahu 

II. a IV. etapy nasledovne:  

 

SO 010-02  Príprava územia  

SO 050-00 Vegetačné úpravy MÚK Nitra – Mlynárce 

SO 051-00 Vegetačné úpravy cesty Na Pasienkoch 

SO 101-02 Úprava rýchlostnej cesty R1A v MÚK Nitra - Mlynárce, smer Trnava-

Zl. Moravce 

SO 102-02 MÚK Nitra - Mlynárce, vetvy NM-3 a NM-4 

SO 103-02 Cesta Na Pasienkoch 

SO 106-02 Chodník na ul. Na Pasienkoch 

SO 110-00 Preložka poľnej cesty v MÚK Nitra-Mlynárce 

SO 202-00 Most nad rýchlostnou cestou R1A v km  3,785 v MÚK Nitra - 

Mlynárce 

SO 501-02 Dažďová kanalizácia MÚK Nitra - Mlynárce,  vetvy NM-3 a NM-4 

SO 503-00 Preložka dažďovej kanalizácie rýchlostnej cesty R1A v MÚK Nitra - 

Mlynárce 

SO 601-00 Ochrana 2x22kV podzemného vedenia, 2x oz. vedenia v MÚK Nitra - 

Mlynárce 

SO 602-00 VN prípojka pre trafostanicu 
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SO 603-00 Kiosková trafostanica 

SO 604-00 Prípojka NN pre VO MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 620-00 Verejné osvetlenie MÚK Nitra - Mlynárce  

SO 621-02 Verejné osvetlenie ul. Na Pasienkoch 

SO 650-00 Ochrana optických káblov Slovak Telecom v MÚK Nitra - Mlynárce 

SO 702-00 Preložka VTL plynovodu v MÚK Nitra - Mlynárce 

 

2.6 Spoločnosť MH Invest II, s.r.o. zaslala výzvu na predloženie ponuky v priamom 

rokovacom konaní na predmet zákazky „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – 

napojenie na R1, 2.a 4.etapa – Naviac práce pre projektové práce“ zo dňa 09.03.2016 

spoločnosti PDS, s.r.o., Hlavná 26/1846, 900 31 Stupava,  v súlade s § 58 písm. b) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v zmysle ktorého: „Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ 

použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: b) tovar, stavebné 

práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov 

vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.“, pričom 

výhradné práva Zhotoviteľa vyplývajú zo zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve 

a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). 

 

2.7 Na základe Výzvy na predloženie ponuky v priamom rokovacom konaní zo dňa 

09.03.2016 na predmet zákazky „Priemyselná zóna Nitra – Mlynárce – napojenie na 

R1, 2.a 4.etapa – Naviac práce pre projektové práce“ Zhotoviteľ ako uchádzač v 

lehote na predkladanie ponúk riadne predložil verejnému obstarávateľovi svoju 

ponuku. Dňa 15.03.2016 sa v sídle verejného obstarávateľa uskutočnilo priame 

rokovacie konanie so Zhotoviteľom ako uchádzačom, ktorý splnil požiadavky a 

podmienky verejného obstarávateľa na účasť v priamom rokovacom konaní. Z 

uskutočneného priameho rokovacieho konania bola spísaná zápisnica, v súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

2.8 Predmetom tohto Dodatku č. 2 je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa 

riadne a včas dielo – nutné projektové práce na prepracovanie projektovej 

dokumentácie v súlade s  požiadavkami ZSE pre „SO 602 VN prípojka pre 

trafostanicu“ a „SO 603 Kiosková trafostanica“ v lehote uvedenej vo výzve 

a prerokovanej Zmluvnými stranami.  

 

2.9 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dielo bližšie špecifikované 

v bode 2.8 tohto článku vo výške 2050,- EUR (slovom: dvetisícpäťdesiat)  bez DPH, 

ktorá bola v súlade s platnými právnymi predpismi prerokovaná v priamom 

rokovacom konaní. K uvedenej cene bude fakturovaná DPH v zmysle platných 

právnych predpisov. 

 

2.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena podľa bodu 2.9 tohto článku bude 

uhradená, na základe daňového dokladu - faktúry, riadne vystavenej Zhotoviteľom ku 

dňu podpísania preberacieho protokolu, a doručenej Objednávateľovi, so splatnosťou 

14 dní. 

 

2.11 Ostatné ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 14/038 ostávajú bez zmeny.  
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Čl. 3 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 14/038 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu 

oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník. 

 

2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 14/038 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, 

z ktorých tri (3) obdrží spoločnosť MH Invest II, s.r.o. a dve (2) vyhotovenia obdrží  

spoločnosť PDS s.r.o. 

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 14/038 dôkladne 

prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich vôľa je slobodná a vážna, bez omylu a na znak 

svojho súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

4. Prílohou tohto Dodatku č.2 je: 

 

Príloha č. 1:  Kópia Výzvy na predloženie ponuky v priamom rokovacom  konaní zo dňa 

09.03.2016 

Príloha č. 2:  Kópia ponuky Zhotoviteľa v priamom rokovacom  konaní 

 

 
V Bratislave, dňa __.__._____     V Bratislave, dňa __.__._____  

 

 

Za Objednávateľa:               Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

________________________    ___________________________ 

MH Invest II, s.r.o.      PDS s.r.o. 

Mgr. Roman Kováč      Ing. Roman Mydlár 

konateľ       konateľ 

 

 


