
                B A  -  9963 0 / 20 11  
Zmlu va  o  d ie lo  

na zhotovenie stavebných prác 
„Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka 

Košice“ 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl. I 
Zmluvné strany  

 
Objednávateľ: Sociálna poisťovňa 
Sídlo: Ul. 29. augusta  8 a 10 
 813 63  Bratislava  
                        
Štatutárny orgán:           Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. 
      generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
                                číslo účtu: 7000164314/8180  
 
IČO: 30 80 74 84 
DIČ: 20 20 59 23 32 
 
e-mail:     faktury@socpoist.sk 
  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:   EURO-BUILDING,a.s. 
Sídlo:            Družstevná 2, 831 04 Bratislava 
                        
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  
Bankové spojenie:  Tatra Banka , a.s. 2629740152/1100 
IČO:   35683066 
DIČ DPH:  SK 2020339211 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sa, vložka 1009/B 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác 
„Zateplenie pozdĺžnych stien prevádzkovej budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Košice“ 
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je  ponuka 
zhotoviteľa zo dňa 13.5.2011, ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní podlimitnej 
zákazky postupom verejnej súťaže podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) a výsledok elektronickej aukcie, ktorý sa použil pri vyhodnocovaní 
ponúk. 

     Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie, dodávka a montáž stavebných prác 
a technológií (ďalej aj „stavba“, „dielo“ alebo „práca“), na základe projektovej 
dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou BT Projekt, s.r.o. Košice, ktorá tvorí prílohu 
č. 1 k tejto zmluve a stavebného povolenia, ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.  
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2.2 Stavebné práce obsahujú najmä 

a) asanáciu poškodenej omietky na pozdĺžnych stenách prevádzkovej budovy 
Sociálnej poisťovne, pobočka Košice (ďalej len „budova“) a ich následné 
zateplenie, 

b) výmenu výplní otvorov za biele plastové okná s vonkajšími hliníkovými žalúziami a 
bezpečnostnými mrežami v okenných otvoroch suterénnych priestorov, 

c) úpravu markíz nad hlavným vstupom a na východnej fasáde, 
d) úpravy hlavného schodiska, 
e) osadenie loga Sociálnej poisťovne na fasáde budovy, 
f) osadenie troch hliníkových vlajkových stožiarov pred budovou, 
g) spevnené plochy - vybudovanie dvoch parkovacích miest pre imobilných klientov. 

2.3 Predmetom zmluvy je aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za 
jeho uloženie, vybudovanie prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska, jeho 
prevádzka a vypratanie vrátane nákladov na odberné médiá (elektrická energia, voda), 
spracovanie dielenskej dokumentácie, vyplývajúcej z projektu stavby pri rešpektovaní 
autorských práv a stráženie staveniska.  

2.4 Predmet zmluvy sa realizuje v dvoch etapách, z ktorých každá bude uskutočnená 
samostatne:  

2.4.1 prvá etapa - západná fasáda, v rozsahu výkazu výmer F.1 1-I. HSV, PSV - I. 
etapa - západná fasáda, F1.2-I. - Elektroinštalácia - západná fasáda a F2. - 
Spevnené plochy a parkoviská a ostatných súvisiacich prác a dodávok,  

2.4.2 druhá etapa - východná fasáda, v rozsahu  výkazu výmer F.1 1-II. HSV, PSV - 
II. etapa – východná fasáda a F1.2-II. - Elektroinštalácia – východná fasáda 
a ostatných súvisiacich prác a dodávok vrátane energetickej certifikácie. 

2.5 Súčasťou predmetu zmluvy je tiež energetická certifikácia predmetu zmluvy podľa 
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších 
predpisov, ktorá bude uskutočnená v rámci druhej etapy predmetu zmluvy. 

2.6 Predmet zmluvy musí byť zrealizovaný v rozsahu predloženej platnej projektovej 
dokumentácie a pri dodržaní určených parametrov, platných STN, technologických 
postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných 
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní.  

2.7 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia 
byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii 
a preukázaní zhody výrobkov.  

2.8 V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotoviteľ 
použiť ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, 
technických a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. 
V takom prípade musí byť ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred 
odsúhlasené s objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Návrh 
ekvivalentného riešenia zo strany zhotoviteľa nemôže byť dôvodom na zvýšenie 
zmluvnej ceny príslušnej etapy predmetu zmluvy a na predĺženie termínu zhotovenia 
príslušnej etapy predmetu zmluvy. 

2.9 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať podľa príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy, 
podľa čl. IV zmluvy. V prípade, ak správny orgán udelí pokutu alebo inú sankciu 
objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a 
uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.  

2.10 Predmet zmluvy sa považuje za splnený po zhotovení a dodaní prvej a druhej etapy 
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stavby a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany zhotoviteľa: 

2.10.1 Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x. 
2.10.2 Pasporty, záručné listy  a návody na obsluhu v slovenskom jazyku.  
2.10.3 Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov. 
2.10.4 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác. 
2.10.5 Stavebný denník. 
2.10.6 Certifikáty a atesty. 
2.10.7 Energetický certifikát.  
2.10.8 Správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach. 
2.10.9 Doklad o uložení odpadu na skládku. 
2.10.10 Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy. 

Nedodanie dokumentácie zhotoviteľom podľa čl. VIII bodu 8.17 je dôvodom neprevzatia 
príslušnej etapy predmetu zmluvy.  

2.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné 
k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.  

2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy predovšetkým mimo pracovnej doby 
objednávateľa tak, aby nedošlo k obmedzeniu užívania budovy a okolitých 
nehnuteľností, resp. aby sa skrátilo obmedzenie na nevyhnutný rozsah. Zhotoviteľ 
počas realizácie predmetu zmluvy vo vnútorných priestoroch zabezpečí čistotu 
a poriadok a akceptuje tiež požiadavku objednávateľa na dôsledné denné upratanie 
pracoviska po ukončení prác. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady 
odúčtovať z konečnej fakturácie príslušnej etapy predmetu zmluvy. 

2.13 Zhotoviteľ zabezpečí k termínu začatia realizácie predmetu zmluvy poistenie 
zodpovednosti za škody spôsobené výkonom činnosti podnikateľa vo výške minimálne 
500 000 eur počas plnenia predmetu zmluvy. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ pri 
odovzdaní a prevzatí staveniska príslušným dokladom (platnou poistnou zmluvou) 
a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie realizácie celého predmetu 
zmluvy.   

2.14 Zhotoviteľ je povinný stavebné práce s hlučnosťou nad 75 dB  vykonávať v pracovných 
dňoch po 15:00  h a v dňoch pracovného pokoja. Táto skutočnosť je zohľadnená 
v cene za predmet zmluvy.  

2.15 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za úhradu napájacie body energií. Ostatné 
prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 
Náklady na jeho vybudovanie sú zohľadnené v cene za predmet zmluvy. 

2.16 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za 
jeho vykonanie v súlade s čl. II. a čl. IV. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých 
dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

2.17 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.17.1 odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach,  
2.17.2 zápisnične odovzdať stavenisko, 
2.17.3 odovzdať platné stavebné povolenie, 
2.17.4 prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotoviteľa 
v dohodnutom termíne. 

2.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

2.18.1 viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
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zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce, 
2.18.2 dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,  
2.18.3 dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii, 
2.18.4 zabezpečiť si na svoje náklady stráženie staveniska, 
2.18.5 zodpovedať za ochranu životného prostredia v súlade s platnými právnymi 

predpismi, 
2.18.6 označiť stavbu na viditeľnom mieste v súlade s § 66 ods. 3 písm. j) 

stavebného zákona a stavebným povolením. 
 
 

Čl. III 
Termín a miesto plnenia  

3.1 Zhotoviteľ zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II zmluvy v dvoch etapách, 
z ktorých každá bude uskutočnená samostatne: 

3.1.1 prvú etapu - západnú fasádu, v rozsahu podľa bodu 2.4.1 do piatich mesiacov 
odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska (miesto plnenia), 

3.1.2 druhú etapu - východnú fasádu, v rozsahu podľa bodu 2.4.2 vrátane 
energetickej certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 
staveniska (miesto plnenia). 

3.2 Objednávateľ stavenisko odovzdá: 

3.2.1 v prípade prvej etapy do 14-tich kalendárnych dní od účinnosti zmluvy, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak, 

3.2.2 v prípade druhej etapy, po vzájomnej dohode so zhotoviteľom, do 30 dní od 
doručenia písomnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

3.3 O odovdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť 
žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie plnenia predmetu zmluvy.          
V prípade, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ 
jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu zhotovenia predmetu 
zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto 
konania.  

3.4 Miestom zhotovenia predmetu zmluvy je prevádzková budova Sociálnej poisťovne, 
pobočka Košice, Festivalové nám. 1, Košice.   

3.5 Pod zhotovením predmetu zmluvy sa rozumie aj jeho vykonanie, dodávka a montáž a 
zápisničné odovzdanie a prevzatie vrátane odovzdania všetkých dokumentov 
súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na fyzické 
a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 7 dní vopred. 

3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom 
omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa tohto článku. 

3.7 V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávateľom, ktoré si bude 
vyžadovať zmenu predmetu zmluvy, sa lehota plnenia predmetu zmluvy predĺži úmerne 
o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami 
dohodnutá formou písomného dodatku k zmluve. 

3.8 V prípade, že zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým 
v zmluve, objednávateľ je oprávnený, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy 
zápisnične prevziať. 
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  Čl. IV 
 Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách ako 
cena maximálna, s možnosťou jej úpravy len v prípade:  

4.1.1. zmien, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo 
4.1.2. naviac prác alebo znížením rozsahu prác požadovaných objednávateľom, alebo 
4.1.3. zmeny materiálov odsúhlasených objednávateľom.   

4.2 Zmluvná cena za zhotovenie predmetu zmluvy je vyjadrená v eurách a bude členená 
nasledovne: 

Prvá etapa: 
4.2.1 zmluvná cena prvej etapy podľa čl. II bodu 2.4.1 bez DPH 144 432,52 EUR  
4.2.2 sadzba DPH 20 % ,  výška DPH  28 886,50 EUR 
4.2.3 zmluvná cena prvej etapy podľa čl. II bodu 2.4.1 vrátane DPH  173 319,02 EUR 

         slovom: stosedemdesiattritisíc tristodevätnásť Eur dva centy  

 

         Druhá etapa: 
4.2.4 zmluvná cena druhej etapy podľa čl. II bodu 2.4.2 bez DPH      105 567,48 EUR  
4.2.5 sadzba DPH 20 % , výška DPH  21 113,50 EUR 
4.2.6 zmluvná cena druhej etapy podľa čl.II bodu 2.4.2 vrátane DPH 126 680,98 EUR 

         slovom: stodvadsaťšesťtisíc šesťstoosemdesiat Eur deväťdesiatosem centov 

 

         Celková zmluvná cena za prvú a druhú etapu  
4.2.7 celková zmluvná cena  za obe etapy podľa čl. II bez DPH       250 000 EUR  
4.2.8 sadzba DPH v % a výška DPH  50 000 EUR 
4.2.9 celková zmluvná cena za obe etapy podľa čl. II vrátane DPH   300 000 EUR  

         slovom: tristo tisíc eur 
           
 

4.3 Zmluvná cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy, najmä kompletné zhotovenie, dodávku a montáž stavebných prác a 
technológií, ako aj náklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu na skládku a 
poplatok za jeho uloženie, vybudovanie prevádzkového a sociálneho zariadenia 
staveniska, jeho prevádzku a vypratanie vrátane nákladov na odberné médiá 
(elektrická energia, voda), spracovanie dielenskej dokumentácie vyplývajúcej 
z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, stráženie staveniska a pod.  

4.4 Kalkulácia zmluvnej ceny (položkový rozpočet stavby) je výsledkom ocenenia výkazu 
výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy 
a zhotoviteľ je povinný uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Jej 
súčasťou sú taktiež všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy. Kalkulácia ceny bude vykonaná samostatne pre každú z dvoch etáp, 
s rekapituláciou celkovej ceny za celý predmet zmluvy. Kalkulácia ceny (položkový 
rozpočet stavby) tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.  

4.5 V prípade, že objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa práce, ktoré nie sú 
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obsiahnuté v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ ich ocení podľa cenníkov, ktoré 
použil pre oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.6 V prípade, že zhotoviteľ zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii,  upozorní na túto skutočnosť objednávateľa a po vzájomnej 
dohode ich ocení najneskôr pred začatím stavby a podľa cenníkov, ktoré použil pre 
oceňovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny).  

4.7 V prípade, ak skutočne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený      
v kalkulácii ceny (položkový rozpočet stavby), zhotoviteľ si tieto nerealizované práce 
nezapočíta do zmluvnej ceny.  

4.8 Obdobne sa budú stanovovať ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávateľom alebo zhotoviteľom. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany 
zhotoviteľa nesmú byť vyššie ako ceny uvedené v kalkulácii zmluvnej  ceny. 

4.9 Pri úprave ceny v rozsahu bodu 4.1, 4.5, 4.6 a  4.7 sa bude postupovať nasledovne: 
všetky zmeny a naviac práce alebo znížený rozsah prác je zhotoviteľ povinný 
zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú znížiť kvalitu 
predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom 
objednávateľa a zhotoviteľa, nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení 
projektantom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. 
Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve  musí 
zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred začatím ich realizácie.  

4.10 V cene je premietnutý inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie 
predmetu zmluvy. 

4.11 Navrhovaná zmluvná cena obsahuje aj všetky náklady zhotoviteľa, vyplývajúce z  
plnenia podmienok určených v stavebnom povolení. 

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu 
zmluvnej pokuty, uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X zmluvy. 
Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť faktúru, zníženú o uplatnenú zmluvnú 
pokutu. 

Čl. V 
Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby. 

5.2 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi cenu za vykonané práce v jednotlivých 
etapách plnenia predmetu zmluvy na základe mesačných faktúr vystavovaných 
zhotoviteľom. Výška ceny faktúry bude vecne a finančne zodpovedať objemu 
vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené 
v zisťovacích protokoloch potvrdených oprávnenou osobou objednávateľa.   

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude faktúry uhrádzať nasledovne:      

5.3.1 prvá etapa, podľa čl. II bodu 2.4.1:  

5.3.1.1 postupne až do výšky 90 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za 
prvú etapu podľa čl. IV bodu 4.2.3  tejto zmluvy,  

5.3.1.2 zádržné 8 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za prvú etapu podľa 
čl. IV bodu 4.2.3. tejto zmluvy bude zhotoviteľovi vyplatené až po 
odstránení všetkých ojedinelých drobných vád a nedorobkov (ktoré 
nebránia užívaniu predmetu zmluvy), uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy - prvej etapy, po potvrdení 
ich odstránenia objednávateľom a po úplnom odstránení zariadenia 
staveniska,  
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5.3.1.3 zvyšné zádržné vo výške 2 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za 
prvú etapu podľa čl. IV bodu 4.2.3. bude zhotoviteľovi vyplatené po 
uplynutí záručnej doby; zádržné garantuje kvalitu predmetu zmluvy 
a môže byť použité na odstránenie vád podľa čl. IX zmluvy, resp. na 
zmluvnú pokutu za omeškanie s odstraňovaním vád a nedorobkov 
podľa čl. X zmluvy,  

5.3.2 druhá etapa, podľa čl. II bodu 2.4.2:  

5.3.2.1 postupne až do výšky 90 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za 
druhú etapu podľa čl. IV bodu 4.2.6. tejto zmluvy 

5.3.2.2 zádržné 8 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za druhú etapu 
podľa čl. IV bodu 4.2.6. tejto zmluvy bude zhotoviteľovi vyplatené až 
po odstránení všetkých ojedinelých drobných vád a nedorobkov (ktoré 
nebránia užívaniu predmetu zmluvy) uvedených v protokole 
o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy - druhej etapy, po potvrdení 
ich odstránenia objednávateľom, po úplnom odstránení zariadenia 
staveniska a po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, 
resp. rozhodnutia o povolení užívať stavbu,   

5.3.2.3 zvyšné zádržné vo výške 2 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za 
druhú etapu podľa čl. IV bodu 4.2.6. bude zhotoviteľovi vyplatené po 
uplynutí záručnej doby; zádržné garantuje kvalitu predmetu zmluvy 
a môže byť použité na odstránenie vád podľa čl. IX zmluvy, resp. na 
zmluvnú pokutu za omeškanie s odstraňovaním vád a nedorobkov 
podľa čl. X zmluvy.  

5.4 DPH sa bude účtovať podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie.   

5.5 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade 
s  ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 
a dodávok, podpísaný zástupcom objednávateľa. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF 
zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto 
zmluvy, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry 
poslanej poštou alebo doručenej osobne do podateľne objednávateľa sa bude 
zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
objednávateľa. 

5.7 V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu 
a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať 
opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú 
adresu objednávateľa. 

5.8 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.  

 
 

Čl. VI 
Stavenisko 

6.1   Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami § 43i 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov  a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky  č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
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všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie. 

6.2 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa plánu organizácie výstavby, zabezpečí 
viditeľné označenie stavby, zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na 
stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a prístup k nemu. V prípade 
potreby uzatvorí s majiteľom pozemku zmluvu o prenájme časti pozemku mimo areál 
objednávateľa, ktorá bude potrebná k vybudovaniu zariadenia staveniska. 

6.3 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje 
zhotoviteľ. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 
a mechanizmy a za  poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti  uhradí zhotoviteľ. 

6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať 
iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného 
prostredia i okolitých priestorov.  

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo svojom mene a na vlastné náklady potrebné 
dočasné užívanie verejných komunikácií.   

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby nákladnou dopravou, súvisiacou s plnením 
predmetu zmluvy, neboli znečisťované miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie.  

6.8 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 
zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. Zhotoviteľ do 3 dní od prevzatia 
staveniska zabezpečí prevod zmlúv na dodávku odberných médií (elektrická energia, 
voda) na seba. Konkrétne podmienky prevodu budú uvedené v zápise z odovzdania a 
prevzatia staveniska.  

6.9 V prípade potreby sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora 
bezpečnosti, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) a vo 
vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše do 
stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedenú osobu na 
vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú zohľadnené v kalkulácii zmluvnej 
ceny. Prípadné škody, resp. pokuty, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním 
povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ.  

 
 

Čl. VII 
Stavebný denník 

7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmä v zmysle čl. II tejto 
zmluvy. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe 
prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od projektovej dokumentácie, 
údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov 
prác. Povinnosť viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania 
a prevzatia celého predmetu zmluvy. 

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím 
staveniska a poverí ho vedením stavebného denníka.  
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7.3 Stavebný denník sa bude nachádzať na stavbe a bude vždy prístupný zástupcom 
objednávateľa a dotknutým orgánom štátnej správy.   

7.4 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné 
listy obsahujú:  

7.4.1 základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, projektanta, 
zhotoviteľa, a zmeny týchto údajov, 

7.4.2 identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,  
7.4.3 prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov, 
7.4.4 zoznam dokladov a úradných opatrení, týkajúcich sa stavby, jej zmien 

a doplnkov, 
7.4.5 prehľad skúšok každého druhu. 

7.5 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými 
a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, ak sa strany nedohodnú na 
väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné 
záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými 
zhodne s originálom.  

7.6 Prílohy - v denníku sa tak vyznačia doklady, ktoré sú v jednom vyhotovení (buď 
v prvopise, alebo odpise) a budú sa ukladať priamo na stavenisku. Ide najmä o: 

7.6.1 osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie, 
7.6.2 rozhodnutia kompetentných orgánov a organizácií,  
7.6.3 priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality 

predmetu zmluvy, 
7.6.4 kontrolné zamerania počas montáže – výškové, osové a polohové.  
 

7.7 Zápisy do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci 
vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich 
výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka 
musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 
miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať 
potrebné záznamy iba zástupca objednávateľa, zhotoviteľ projektovej dokumentácie 
alebo príslušné orgány štátnej správy. 

7.8 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, prípadne 
zhotoviteľ projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko, a 
to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, že 
s týmto zápisom súhlasí.  

7.9 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším  
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po 
predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 
a bude znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na 
kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii 
predmetu zmluvy.  

7.10 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 
objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby a STN. Ak 
sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne je zhotoviteľ oprávnený vykonať 
skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť 
podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. 

7.11 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom 
objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré nemenia podstatným 
spôsobom podmienky a rozsah predmetu zmluvy sú podkladom pre vypracovanie 
dodatkov k zmluve. 
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7.12 Zhotoviteľ je povinný najmenej raz za 14 dní preukázateľne doručiť objednávateľovi 
priepis záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu 
nebude súhlasiť je povinný preukázateľne doručiť svoje pripomienky zhotoviteľovi do 1 
týždňa od doručenia záznamu, inak sa bude predpokladať, že s obsahom záznamu 
súhlasí. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, 
aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.              

 
Čl. VIII 

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať príslušnú etapu predmet zmluvy v rozsahu 

podľa čl. II zmluvy, jej  riadnym dokončením a zápisničným odovzdaním.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný akceptovať tiež požiadavku objednávateľa na dôsledné denné 
upratanie pracoviska po ukončení prác v interiéri budovy. 

8.2 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie 
prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich 
odstránenia v primeranej lehote.  

8.3 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré 
mu objednávateľ dá na vykonanie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto 
dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškaní. 

8.4 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, 
potrebných na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času 
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou 
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského 
banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a na stavenisku a požiarnu ochranu. 

8.6 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, 
správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 
sankcii voči objednávateľovi, z dôvodu zavinenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a 
uhradí v určenej lehote zhotoviteľ . 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne 
spôsobilú osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu 
zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností 
pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením 
tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho 
obvode, náklady spojené s odstránením tejto škody bude znášať zhotoviteľ. 

8.8 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, zapezpečí ho zhotoviteľ za 
úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, 
že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného 
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oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu zavinenia na strane zhotoviteľa, 
túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch a na 
rozkopávky. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý užívanie 
povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba 
zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo 
nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.10 Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť 
pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zhotoviteľ 
znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci zmluvnej 
ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, 
bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov , užívateľov alebo 
nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí resp. iných oprávnených 
osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie (požiadavky), resp. oprávnenému 
nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a 
uhradí v určenej lehote zhotoviteľ . 

8.11 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to minimálne v osobe 
stavbyvedúceho. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, 
môže ho zastúpiť výlučne štatutárny orgán zhotoviteľa (resp. fyzická osoba podnikateľ 
osobne), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže 
objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa 
zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný 
v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať 
objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť 
opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom 
dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto podpisovať 
stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán (resp. fyzická osoba podnikateľ osobne), ak sa na 
kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní od doručenia 
(aj mailovou formou) stavbyvedúci (resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba 
podnikateľ osobne) nevyjadrí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so 
zápisom. Termín konania pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávateľ 
zhotoviteľovi minimálne 3 pracovné dní vopred.  

8.12 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy riadnym dokončením prvej 
a druhej etapy. Podmienkou odovzdania a prevzatia prvej a druhej etapy predmetu 
zmluvy je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, 
záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dňu 
termínu zhotovenia príslušnej etapy predmetu zmluvy podľa čl. III zmluvy bude 
znamenať, že je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením príslušnej etapy predmetu 
zmluvy.  

8.13 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá príslušnú etapu predmetu zmluvy objednávateľovi a 
objednávateľ túto ukončenú etapu predmetu zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také 
vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu tejto etapy predmetu zmluvy. 

8.14 Pripravenosť na odovzdanie príslušnej etapy predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 7 kalendárnych dní 
vopred, alebo zápisom v „Zápise z kontrolného dňa“.  

8.15 Objednávateľ prizve na preberacie konanie príslušnej etapy zhotoviteľa projektovej 
dokumentácie a ostatných dotknutých účastníkov. 
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8.16 Zhotoviteľ bude povinný pri odovzdaní príslušnej etapy predmetu zmluvy usporiadať 
stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo 
možné toto riadne prevziať a používať. 

8.17 Pre odovzdanie predmetu zmluvy, pre každú etapu samostatne, bude platiť: 

8.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísaný oprávnenými osobami. Zápis bude obsahovať najmä základné údaje 
dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, 
ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto 
vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne 
dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ bude povinný 
nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.   

8.17.2 Súčasťou zápisu bude: 
8.17.2.1 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia – 2x, 
8.17.2.2 pasporty, záručné listy  a návody na obsluhu v slovenskom jazyku,  
8.17.2.3 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých 

materiálov,  
8.17.2.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
8.17.2.5 stavebné denníky, 
8.17.2.6 certifikáty a atesty, 
8.17.2.7 energetický certifikát (v rámci druhej etapy), 
8.17.2.8 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných 

prehliadkach, 
8.17.2.9 doklad o uložení odpadu na skládku, 
8.17.2.10 ostatné dokumenty  súvisiace s predmetom zmluvy. 
 

8.17.3 Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu 
zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

8.17.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meniť prijaté 
riešenie, ani nebudú zvyšovať cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté 
aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude 
zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia. 

8.17.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky a 
nedostatky, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, nebudú 
dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom. 

8.18 Zhotoviteľ musí na stavbe použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, 
aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana 
proti hluku, tak ako boli navrhnuté projektantom.  

8.19 Bez predchádzajúcej dohody zmluvných strán nesmie objednávateľ, resp. užívateľ 
užívať predmet zmluvy, resp. jeho časť, ktorý nebol odovzdaný a prevzatý. Za 
neoprávnené užívanie sa nebude považovať, ak objednávateľ bude vykonávať na 
neprevzatej dodávke práce podľa projektovej dokumentácie, alebo komplexné skúšky 
zabudovaných a namontovaných technologických zariadení.   

8.20 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby, 
resp. jej časti činnosťou objednávateľa, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. 
Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady 
objednávateľa.  

8.21 Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko podľa projektovej 
dokumentácie do  5 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 
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Čl. IX 
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy, resp. jeho časť je zhotovený 
podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy a že počas celej záručnej doby 
bude mať vlastnosti, dohodnuté v zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 
2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude počas záručnej 
doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vady, 
spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ 
na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, 
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov pre každú etapu samostatne a začína 
plynúť odo dňa odovzdania a zápisničného prevzatia predmetu zmluvy - jednotlivej 
etapy objednávateľom. Pri výrobkoch, predpísaných projektom, platí záručná doba 
určená výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do 
zápisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy 
bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 
odstráni v čo najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 
Ak bude vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do 5 dní od 
zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je 
bezplatné. 

9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú 
záručné vady odstraňovať. 

9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ 
v dohodnutom termíne vady neodstráni. 

9.9 Ak sa preukáže, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je 
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti 
s odstránením vady. 

9.10 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy, resp. 
jeho časti vznik havarijného stavu, zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád 
do 24 hodín od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže byť 
telefonické na čísle 02/52444517, faxovou správou na čísle 02/52444518, alebo 
prostredníctvom e-mailu eurobuilding@eurobuilding.sk 

 

Čl. X 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 
10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy, resp. jeho príslušnej 
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etapy  v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny bez DPH za každý deň omeškania, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov 
zistených pri prevzatí predmetu zmluvy, alebo jeho príslušnej etapy a vád zistených 
počas záručnej doby, je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 33 EUR bez DPH za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

10.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska, objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR bez DPH za každý deň 
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.4  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotoviteľ 
je oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy bez DPH za 
každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

10.5 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

10.6 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 
vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

 

 
Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 
11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné 

skutočnosti, ktoré nastali po účinnosti zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečil poistenie zamestnacov pre prípad úrazu 
v priestoroch staveniska. 

11.3 Ak objednávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy dá zhotoviteľovi písomný príkaz 
na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, 
zhotoviteľ je povinný tento príkaz rešpektovať a uschovať všetky dodávky na plnenie 
záväzku. 

11.4 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota 
na splnenie povinností podľa čl. III zmluvy. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 
predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotoviteľa, lehota na 
splnenie povinností podľa čl. III zmluvy  bude plynúť. 

11.5 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať 
dlhšie ako 1 mesiac, bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie 
odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

11.6 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, 
alebo ak už uplynul pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak.  

11.7 Ak zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác preukázateľne pri vynaložení všetkého 
úsilia nebude môcť niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou 
projektovou dokumentáciou zabezpečiť, bude s objednávateľom rokovať o použití 
náhradných hmôt, materiálov alebo výrobkov, pričom budú musieť byť dodržané 
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podliehať schváleniu 
projektovej dokumentácie objednávateľom a zhotoviteľom. 

11.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľovi a projektantovi materiály 
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a výrobky PSV, ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov 
a výplne otvorov (maľby, nátery, podhľady, obklady, dlažby, resp. okná, dvere 
a kovania, a podobne) v cenovej úrovni, ktorú zohľadnil v zmluvnej cene.  

11.9 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 
strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11.10 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako 
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. 
V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 
zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za 
čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami 
primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy stane 
nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť 
odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde 
k dohode, bude mať strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od 
zmluvy. 

11.11 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 
konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 
vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 
ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 
vznikne príslušným oznámením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre 
zhotoviteľa, ak by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa 
poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 
predpisov v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. 

11.12 Zmluvné strany sú povinné zachovať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré im boli 
poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa 
oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia,                 
s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

11.12.1 ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany 
právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov); 

11.12.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou; 

11.12.3 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní 
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči 
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti; 

11.12.4 pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 
konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom 

11.12.5 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.  

 

11.13 Zmluva môže skončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,  
c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.  

11.14 Zmluvný vzťah vzťah môže byť skončený aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo 
zmluvných strán i bez udania dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej 
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  
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11.15 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z nich bude oprávnená odstúpiť od zmluvy 
v prípade, že druhá strana  podstatným spôsobom poruší podmienky v nej upravené. 
Za podstatné porušenie sa považuje nedodržanie zmluvne dohodnutých termínov, 
nespolupôsobenie zmluvných strán v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy, ako aj 
prípadne neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri zhotovovaní 
predmetu zmluvy, na ktorý bude zhotoviteľ opakovane písomne upozornený 
zástupcom objednávateľa. Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí  
2x a viac. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom 
jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

11.16 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, resp. jeho príslušnej etapy 
o viac ako 30 dní od dohodnutého termínu plnenia, objednávateľ je oprávnený od 
zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia zmluvy. Zhotoviteľovi vzniká nárok 
na úhradu len skutočne vynaložených nákladov na realizáciu predmetu zmluvy 
odsúhlasených objednávateľom, znížených o výšku zmluvnej pokuty.  

11.17 V prípade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy podľa bodu 11.16 je tento povinný zaplatiť 
objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného 
predmetu zmluvy, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. 
Objednávateľ je povinný v prípade jeho odstúpenia od zmluvy nahradiť zhotoviteľovi 
vynaložené náklady  spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu 
rozpracovanosti predmetu zmluvy. Nárok na náhradu škody oprávnenej zmluvnej 
strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto 
dotknutý. 

 
 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenie 

12.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť 
objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy 
a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom 
rozsahu. 

12.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

12.3 Ak nie v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce  príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 

12.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami, ak nebudú v rozpore s ustanovením § 9 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní.   

12.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa, dva pre 
zhotoviteľa. 

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – projektová dokumentácia podľa bodu 
2.1,  príloha č. 2 – stavebné povolenie, príloha č. 3 - kalkulácia ceny (položkový 
rozpočet stavby).  

12.7 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy, zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. Ani objednávateľ, ani zhotoviteľ si z tohto titulu nebudú môcť 
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uplatňovať nárok na náhradu škody, resp. zmluvnú pokutu. 

 

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, 
že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava        

 

Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa:  

 

 

 
 
 
  Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.                 Ing. Miloš Stopka  
    generálny riaditeľ        predseda predstavenstva  
    Sociálnej poisťovne        EURO –BUILDING, a.s. 
 
 

 
 


