Dodatok ¢. 1 k ZoD na realizaciu diela , Centrdlna sprava identit informacnych systémov “

Zhotovitela:

Evidenc¢né ¢islo dodatku

Objednavatela: D014630138/2016

Dodatok ¢. 1

k ZMLUVE O DIELO ¢. 4630138/2015 uzavretej diia 18.09.2015

Zmluvné strany:

bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.

Priemyselna 6

824 90 Bratislava

registracia:

12138/B

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

IBAN:

osoba opravnena rokovat vo veciach
e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:

(dalej len ,,Zhotovitel’ )

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uctu:

IBAN:

osoba opravnena
e kontrolovat zhotovovanie diela
v priebehu realizacie:
e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, odd. Sro, vl.c.

Ing. Jana Klimentova, konatelka

35702877

SK20 20 34 10 48

20 20 34 10 48

Tatra banka, a.s., HodZzovo namestie 3, 850 05 Bratislava
2627 029 535/1100

Michal Vyletel, Account Manager
Ing. Milan Pastrnak, PhD, technicky riaditel

Obchodny register Okresného stidu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivesudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK79 1100 0000 0026 2102 1532

Martin Pasztor

Ing. Monika Vilimova
Ing. Roman Bohus

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb.
zneni neskors$ich predpisov a ¢l. XIII. Bod 13.2 Zmluvy o dielo tento Dodatok ¢. 1
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Dodatok ¢. 1 k ZoD na realizaciu diela , Centrdlna sprava identit informacnych systémov “

1. 'V sulade s ustanovenim bodu 13.2 &l. XIII Zmluvy o dielo ¢. 4630138/2015 uzavretej diia 18.09.2015 na realizaciu
diela ,,Centralna sprava identit informacnych systémov* (d’alej len ,,zmluva“) zmluvné strany na zaklade vzajomnej
dohody menia tito zmluvu nasledovne:

1.1. V ¢&l. I1 CAS PLNENIA sa po vzajomnej dohode zmluvnych stran upravuje bod 2.1. nasledovne:
2.1. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo do 30.6.2016.

1.2. V suvislosti so zmenou terminu vykonania diela sa meni Priloha ¢. 3 zmluvy Fakturaéné milniky v ¢asti M3

tak, Ze ukoncenie mil'nika je do 30.6.2016.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie si tymto dodatkom ¢. 1 k zmluve dotknuté,
zostavaju v platnosti nezmenené.

3. Tento dodatok ¢. 1 k zmluve je vyhotoveny v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

4. Tento dodatok ¢. 1 nadobuda platnost’ diiom jeho obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost’ dfiom
nasledujucim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000 Z.z.
0 slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so zverejnenim
tohto dodatku €. 1 suhlasia.

5.  Zmluvné strany si tento dodatok ¢. 1 k zmluve precitali a nasledne ho podpisali na znak stihlasu s jeho obsahom a na
znak toho, ze ho pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tento dodatok ¢. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnt a vaznu

volu.
Vo, dia ....ooooveiiiiiin V Bratislave dia ..............c...o..
Zhotovitel Objednavatel
Ing. Jana Klimentova Ing. Ivan Krivosudsky
konatel'ka predseda predstavenstva
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin RuZinsky, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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