
číslo Zmluvy Objednávatera: 2019-0109-1180530/01 
člslo Zmluvy Zhotovitefa: 04/2019 

Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo 

uzavretej podra § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len .Obchodný zákonnfk") 

1.1. Objednávater: 
Sf dio: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
člslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
konajúci : 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

(ďalej len "Objednávater) 

1.2. Zhotovlter: 
Sídlo: 
Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
konajúci: 

Osoby oprávnené rokovaf 

vo veciach zmluvných: 

vo veciach technických: 

(ďalej Jen ,,Zhotoviter) 

(ďalej len uDodatok č. 1") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektriučná prenosová sústava, a.s., 
Mlynské nivy 59/A 

· 824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. 
oddiel: Sa, vložka č. 290618 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
Tatra banka, a.s. Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 1100 0000 0026 20191900 
TATRSKBX 
Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel, podpredseda predstavenstva 

Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investicii ESt 
Peter Stúpala, vedúci odboru investfcH ESt - Západ 
Ing. Duäan Zelenák, výkonný riaditer sekcie techniky 
Ing. Tomáš Pavlík, výkonný riaditer sekcie PS Západ 

LIV ELEKTRA, a.s. 
Priemyselná 10, 821 09 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. , 
oddiel: Sa, vložka č. 2170/B 
35 769 840 
2020275048 
SK 2020275048 
Tatra banka, a.s., Bratislava 
2627726082111 oo 
SK841100 0000 0026 2772 6082 
TATRSKBX 
Ing. Peter Zajac, predseda predstavenstva 
Martin Latečka, člen predstavenstva 

Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditer 

Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditer 

(ďalej spoločne ako • .Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "Zmluvná strana") 
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• 

ll. Preambula 

2.1 Dňa 06.09.2019 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo 
evidenčné č. Objednávatel'a 2019-0109-1180530 (ďalej len .,Zmluva"), ktorej predmetom 
je realizácia diela • Výmena vodičov prfpojníc v ESt Levice". 

2.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku IX a v súlade s bodom 17.2 Zmluvy dohodli na 
uzatvorenf tohto Dodatku č. 1 z dôvodu zmenových konaní (ďalej len "ZK") ZK 1 -
Demontáž výkonového vypínača Siemens 3AQ21 a jeho uskladnenie (Predbežný súhlas 
so ZK 1 je novou Prilohou č. 19 Zmluvy) a ZK 2- zväčšenie rozsahu demolačných prác, 
likvidácie odpadov (Predbežný súhlas so ZK 2 je novou Prflohou č. 20 Zmluvy). 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom zneni Dodatku č. 1, ktorým sa menia 
a dopfňajú niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmluvy: 

- 111. Predmet Zmluvy, 
- V.Cena 
- Vl. Platobné podmienky. 

2.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa zvyiuje cena za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy, 
termín celkového ukončenia Diela sa nemení. 

111. Predmet Dodatku č. 1 

3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku 111, bod 3.3 doplňa nový podbod č. 3.3.1 
v nasledovnom zneni: 

3.3.1 a v zmysle schválených predbežných súhlasov so ZK 1 a ZK 2. 

3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa ruši pôvodné znenie článku V, bodu 5.2 Zmluvy v celom 
rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy a Dodatku č. 1 je : 2 378 265,65 EUR 
bez DPH 
Slovom dvamiliónytrístosedemdesiatosemtisfcdvestošesťdesiatpäť a 65/1 OO EUR 
bez DPH 

3.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku Vl. bod 6.2 dopíňa nový podbod 6.2.5 v nasledovnom 
zneni: 

6.2.5 Čiastkové plnenie (faktúra č.5) 

Vykonanie plneni v rozsahu schválených predbežných súhlasov so ZK 1 a ZK 2 

Termín : 30.11.2020 Hodnota: 16 792,11 EUR 

3.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku XVII . bod 17.3 dopÍňajú nové prílohy Zmluvy 
nasledovne: 

č. 19 - Predbežný súhlas so ZK 1 
č. 20 - Predbežný súhlas so ZK 2 
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IV. Záverečné ustanovenia 

4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma 
Zmluvnými stranami. 

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platností 
nezmenené. 

4.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných 
strán dostane po dve vyhotovenia. 

4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddelitefnú súčasť Zmluvy. 

4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nové prflohy Zmluvy: 

Priloha č. 19 - Predbežný súhlas so ZK 1 
Prfloha č. 20- Predbežný súhlas so ZK 2 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a 
faktúry vyplýva z § Sa a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
zneni neskoršich predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočnosti, 
ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie 

obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. 

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený 
slobodne, vážne, určíte a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svoj fm obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná vol'nosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie 
tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez 
výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa ... 

Objednávateľ: 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
predseda predstavenstva 

.,..A{gr. Martin Riégel 
podpredseda predstavenstva 

Dodatok c. 1 K Zmtuve c. 2019-ú109-1 1805~0: 

V Bratislave, dria 

Zhotov~ 

l~g:·P~t~r Za~c 
predseda predstf enstva 

Martin Latečka 
člen predstavenstva 
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