gislo zmiuvy objednavaterla: 2019-0149-1183210/01
" &islo zmluvy zhotovitela: LAzhq49 .,‘.’.9[.?,{}

Dodatok &.1 k ZMLUVE O DIELO

Dodavka nahradnych RIP priechodiek 400kV a 110kV pre T403 Horna Zdaiia,
vratane S§éfmontaze Specialistu vyrobného zavodu a ich montaze.

uzavreta podla §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.

Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako “Obchodny zakonnik*)
(dalej aj ako ,Zmluva®)

l. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatef : Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s.

Miynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |,
oddiel: Sa, viozka €. 2906/B

ICO: 35 829 141

DIC: 2020261342

IC DPH SK 2020261342

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava

¢islo uctu: 2620191900/1100

IBAN : SK30 1100 0000 0026 2018 1900

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Menom spolo¢nosti kona: Ing. Jaroslav Vach, MBA
predseda predstavenstva
Mgr. Martin Riegel
podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat' vo veciach:

zmluvnych: Ing. Lubos$ Holka, PhD., vykonny riaditel sekcie DaO prenosu
EE
technickych: Ing. Tomas Mintal, vedci odboru elektrickych stanic ~ Stred

Ing. Peter Vybostok, veduci odboru diagnostiky
(dalej aj ako ,Objednavatel”, resp. ,SEPS")

1.2 Zhotovitel: VUJE, a.s.

Okruzna 5, 918 64 Trnava

Zapisany: v Obchodnom registri Okresneho sudu Trnava,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 164/T

ICO: 31450 474

DIC: 2020392539

IC DPH: SK 2020392538

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a.s.

gislo uctu: 6622505027/1111

IBAN : SK51 1111 0000 0066 2250 5027

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Menom spoloénosti kona:  Predstavenstvo
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych: Ing. Alexander Ksinan, podpredseda predstavenstva a
riaditel divizie
technickych: Ing. Adrian Gall, veduci odboru

( dalej len ,Zhotovitel* )
( dalej spoloéne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana“ )
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Il. PREAMBULA

2.1 Dna 16.09.2019 uzatvorili Zmluvné strany Zmiuvu o dielo: Dodavka nahradnych RIP
priechodiek 400kV a 110kV pre T403 Horna Zdafa, vratane $éfmontaze $pecialistu
vyrobného zavodu a ich montaze, €islo Zmluvy Objednavatela: 2019-0149-1183210.

2.2 Zmluvne strany sa v zmysle bodu 15.2 Zmluvy dohodli na uzatvoreni tohto Dodatku ¢&. 1
z dévodu zmeny terminu ukonc¢enia diela vo vazbe na prijaté opatrenia na zamedzenie
Sirenia ochorenia COVID-19 v roku 2020 na Gzemi Slovenskej republiky a aj opatreni
vkrajine  subdodavatela  vyrobcu transformatora T403 Horma  Zdafa,
Zaporozhtransformator — Zaporozhye, s prihliadnutim na spravu od EK — DG GROW
.Zmena prebiehajucich zakaziek verejného obstaravania v kontexte krizy COVID-19"
zverejnenl na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie.

2.3 Tymto Dodatkom &. 1 sa cena za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy nemeni.
llil. PREDMET DODATKU €.1

3.1 Tymto Dodatkom &. 1 sa rusi znenie bodu 4.1.2 Zmluvy v celom rozsahu a nahradza sa
novym znenim nasledovne:

4.1.2 Ukoncéenie diela: do 30.6.2021

3.2 Tymto Dodatkom €. 1 sa rusi znenie bodu 10.2 Zmluvy v celom rozsahu a nahradza sa
novym znenim nasledovne:;

10.2. Zaruéna doba na montaz priechodiek je stanovena na 12 mesiacov a zacina plynit odo
dfia pisomného prevzatia diela protokolom o odovzdani a prevzati diela podpisanym
osobou Objednavatela opravnenou rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.
Zaruéna doba 4 ks priechodiek 400 kV (typ M'KTI11-60-550/2500, IVUE.686355.172) a 4
ks priechodiek 110 kV (typ 'KTi11-90-126/2000 O1, IVUE.686352.104-02) sa predizuje
na 36 mesiacov od vyskladnenia priechodiek z vyrobného zavodu EXW, v zmysle CMR
No.645 z 04.09.2020 (priloha 1 — odovzdavacieho protokolu evé.14072/2020) — tj.
zaruéna doba na priechodky uplynie dfia 4.9.2023, pri dodrzani podmienok skladovania
priechodiek v zmysle navodu vyrobcu.

IV. ZAVERECNE USTANOVENIA

4.1 Dodatok €. 1 nadobuda platnost’ a uc¢innost' diiom jeho podpisania obidvoma Zmluvnymi
stranami, pricom na pravne vztahy vyplyvajuce z tohto Dodatku €.1 od 31.10.2020 sa
uplatfiuji ustanovenia tohto Dodatku €.1.

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy tymto Dodatkom €. 1 neupravené zostavaju nezmenené.
4.3 Dodatok &. 1 tvori neoddelitelnu su€ast’ Zmiuvy.

4.4 Dodatok ¢. 1 je vypracovany v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmluvnych stran
dostane po dve vyhotovenia.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dohoda a danové doklady suvisiace s Dohodou budu
zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejfiované zmluvy, objednavky
a faktary vyplyva z § 5a a 5b zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov. Tym nie je dotknutd ochrana utajovanych skutognosti, ochrana osobnosti
a osobnych udajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj dalSie obmedzenia pristupu
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k informéaciam, ktoré zverejnenie obmedzuju, alebo vyluéuju. Tym nie je dotknuté
ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku.

4.6 Zmluvné strany vyhlasuju, 2ze Dodatok ¢. 1 nebol uzavrety v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, vazne,
urCite a zrozumitefne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u¢elom
neodporuje alebo neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, e st sposobilé na
uzatvorenie tohto Dodatku €. 1 a jeho pinenie je mozné, sii oboznamené s jeho obsahom
a bez vyhrad s nim sahlasia, na znak coho k tomuto Dodatku ¢&. 1 pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, diia: .... V TLNAvE O0E s niave

Za Objednavatefa:

Ing. Matej Korec, MSc., PhD,
Cten predstavenstva

Ing. Jaroslav Vach, MBA
predseda predstavenstva

/ﬁgr. Martin Fiiegel
podpredseda predstavenstva
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