
číslo zmluvy objednávateľa : 

číslo zmluvy zhotoviteľa: 

2018-0359-117 5520/02 

165/5/2018/ELV 

DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO 

uzavretý podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len .Obchodný zákonník") 

(ďalej len .Dodatok č .2") 

1.1 Objednávateľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 

Menom spoločnosti koná: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s., Bratislava 
2620191900/1100 
SK 3011000000002620191900 
TATRSKBX 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
predseda predstavenstva 
Mgr. Martin Riegel 
podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marián Sabol - výkonný riaditeľ sekcie investícií 

prenosu a súvisiacich činnosti 
technických : Ing. Ladislav Palkovič - vedúci odboru investícií vedení 

Ing. štefan Andráš, - technik investičnej výstavby 
Ján Sekereš - vedúci odboru elektrických vedení - Západ 

(ďalej len "objednávateľ" alebo "SEPS") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT: 

Menom spoločnosti koná: 

Líder združenia 
SPIE Elektrovod, a.s. 
Prievozská 4C 
824 66 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel SA, vložka č. 5058/B 
36 863 513 
2022840127 
SK2022840127 
TATRA BANKA, a.s. 
2620040555/11 oo 
SK2611000000002620040555 
TATRSKBX 

Ing. Jakub Kolesár, člen predstavenstva 
Ing. Helena Koi'anová, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Augustín Arnold, manažér útvaru obchodu 
technických: Ing. Tibor Kovalík, riaditeľ úseku elektrických vedení 

Dodatok č.2 k ZoO: Realizácia stavby .,2x400 kV vedenie lokalita Vefký Meder - štátna hranica Slovenská republika 
-Maďarsko" 1/3 1 



a 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
!BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

člen združenia 
EGEM, s.r.o. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel Sro, vložka č . 52930/B 
44 193 653 
2022629224 
SK2022629224 
ČSOB, a.s. 
25681543/7500 
SK0775000000000025681543 
CEKOSKBX 
Ing. Jirl Kotlín, konateľ spoločností 
Ing. Zbynék Hába, konateľ spoločnosti 
Ing. Ján Honek, konateľ spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Jírí Kotlín, obchodný riaditel' 
technických: Ing. Milan Martinkovič, výrobný riaditeľ 

(ďalej len "zhotoviteľ") 

(ďalej spoločne ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako .Zmluvná strana") 

ll. PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2019 Zmluvu odielo č.2018-0359-1175520 na 
realizáciu stavby "2x400 kV vedenie lokalita Vefký Meder - štátna hranica Slovenská 
republika - Maďarsko" Následne bol z dôvodu doplnenia nových subdodávateľov, ktorí 
neboli známi úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o 
dielo, uzatvorený Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.11.2019 (Zmluva o dielo v znení 
Dodatku č.1 označovaná ďalej len ako .Zmluva"). 

2.2 Zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom na základe výberového konania 
realizovaného verejným obstarávaním, ktorého predmetom bolo obstaranie zákazky 
obstarávateľa s názvom: Realizácia stavby "2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder- štátna 
hranica Slovenská republika- Maďarsko" (ďalej len "dielo"). 

2.3 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 19.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 k 
Zmluve z dôvodu posunu čiastkového zmluvného termínu uvedeného v čl. IV. čas a miesto 
plnenia, bod 4.2.3 Zmluvy s prihliadnutím na správu od EK - DG GROW "Zmena 
prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19" zverejnenú na 
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. 

111. PREDMET DODATKU č.2 

3.1 Týmto Dodatkom č.2 sa upravuje znenie Zmluvy nasledovne: 
V článku IV. čas a miesto plnenia sa mení znenie bodu 4.2.3 nasledovne: 
4.2.3 Ukončenie výstavby nového 400 kV vedenia s uvedením nového vedenia do 

skúšobnej prevádzky do 26.02.2021 

V článku X. Preberacie konanie sa mení znenie bodu 10.8 nasledovne: 
10.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom, resp. jeho čast'ou v zmysle Prílohy 

č.1 tejto Zmluvy aj všetky dokumenty uvedené v Prílohe č .5 tejto Zmluvy najneskôr 
do 20 dní od uvedenia nového vedenia do skúšobnej prevádzky. 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU č.2 

4.1 Dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 
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4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 

4.3 Dodatok č.2 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry 
vyplýva z§ 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností , ochrana osobnosti a osobných 
údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, 
ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.1 
tohto Dodatku č.2. 

4.5 Zhotoviteľ podpisom tohto Dodatku č.2 potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS 
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní 
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú , že tento Dodatok č.2 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom 
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná 
vol'nosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku 
č.2 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, 
na znak čoho k tomuto Dodatku č.2 pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

V Bratislave dňa . 

Za objednávateľa: 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
predseda predstavenstva 

_/Mgr. Martin Ŕiegel 
podpredseda predstavenstva 

V Bratislave dňa .. .... . 

Za zhoto,-'·- "- · 

Ing. Jakub Kolesáŕ .".. 
člen preq~tavenstva SPIE Elektrovod, a.s. 

Ing. Helena Koranová 
člen predsta~nsJva;SPJE BektrovQd,-ét.S /!1 

i~g-:J·i·rí Kptlín 
konateľ spoločnosti EGEM, s.r.o. 

Ing. Já~jooelr'--­
konateľfpÓÍočnosti EGEM, s.r.o. 
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