
číslo zmluvy objednávatel'a: 2019- 0423- 1133223/01 
číslo zmluvy zhotovitel'a: 

Dodatok č.1 k ČIASTKOVEJ ZMLUVE č.14 
k Rámcovej zmluve č. 2017-0195-1121210 na výkon stavebnomontážnych prác 

pri odstraňovaní poškodených častí elektrických vedení 400kV, 220kV a 110kV 
uzavretá podľa §536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

1.1 Objednávateľ : 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
BIC (SWIFT) 

Menom spoločnosti koná: 

(ďalej len "Čiastková zmluva") 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK 2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Ing. Jaroslav Vach, MBA., generálny riaditel' 
Mgr. Jana Ambrošová, vrchný riaditeľ úseku prevádzky 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Tomáš Pavlík, MBA výkonný riaditel' sekcie 

prevádzkovej správy Západ 
technických: Ján Sekereš, vedúci odboru el. vedení Západ 

(ďalej len .,objednávateľ" alebo .. SEPS ") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
BIC (SWIFT) 

Menom spoločnosti koná: 

ELCON BRATISLAVA a.s. 
Bajkalská 198. Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
Odd. Sa, vložka 1347/B 
35711299 
2020265126 
SK2020265126 
Tatra banka, a.s. 
2627041 040/11 oo 
SK64 11 OO 0000 0026 2704 1 040 
TATRSKBX 

Ing. Marián Mašeja, podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marián Mašeja. generálny riaditeľ 
technických: Ing. Peter Hreško, manažér technickej prípravy a nákupu 

(ďalej len .. zhotoviteľ") 

(ďalej spoločne len .. Zmluvné strany" alebo jednotlivo .Zmluvná strana") 

Dodatok č . 1 k Ciastkovej zmluve č.14 k Rámcovej zmluve č. SEPS- 2017-0195-1121210 .V492 oprava vodiča 
medzi p.b. č. 83-96". 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Dňa 4.2.2020 bola medzi spoločnosťou SEPS ako objednávateľom a spoločnosťou 
ELCON Bratislava. a.s., toho času so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava - Ružinov, 
IČO: 35 711 299, ako zhotoviteľom (ďalej len .,Eicon Bratislava") uzatvorená .,Čiastková 
zmluva č.1 4 k RámcoveJ zmluve č. SEPS- 2017-0195 -1121210" oprava vodiča medzi 
p.b.č. 83-96" na vedení V492. Predmetom zákazky je oprava fázy v kotevnom polí medzí 
p.b . č. 83 - 96 vedenia V492 po dočasnej oprave poškodeného vodiča pravdepodobne 
strelnou zbraňou . 

2.2 Dodatkom č.1 k platnej Čiastkovej zmluve č . 14 sa rieši predÍženíe termínu platností 
Čiastkovej zmluvy č.14 z 31.12.2020 na 31.12.2021. 

111. PREDMET DODATKU č.1 

3.1 Týmto dodatkom č . 1 sa ruší: 

3.1 .1 čl. IV. bod 4.1.3. Čiastkovej zmluvy č. 14 v celom rozsahu a nahrádza sa novým 
znením nasledovne: 
Ukončenie plnenia: 31 .12.2021 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na presune všetkých plánovaných prác a dodávok materiálu 
z roku 2020 na rok 2021 v termíne, ktorý bude objednávateľom špecifikovaný 
a oznámený zhotoviteľovi po schválení ročného vypínacieho plánu pre rok 2021. 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č.14 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

4.2 Ostatné ustanovenia Čiastkovej zmluvy č.14 zostávajú nezmenené v platností. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom 
č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, 
objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných 
skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, 
ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, 
alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku č.1. 

4.4 Dodatok č.1 je vypracovaný v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím 
obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany 
vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú 
spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené 
s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
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4.6 Zhotoviteľ podpisom tohto Dodatku č . 1 potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. " zverejnenom na webovej stránke 
spoločnosti SEPS www.sepsas.sk. ktorého obsahom sú informačné povinnosti a 
ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti 
SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V Bratislave, dňa: .. ................ .. . . 

Za objednávateľa: 

Ing. Jaroslav Vach, MBA. 
generálnv riaditeľ 

Mgr. Jana Ambrosova 
vrchný riaditeľ úseku prevádzky 

V Bratislave. dňa: .. : 

.'.9Ó· Marián Mašeja) 
po)Wredseda predstavtnstva 

Dodatok č. 1 k Ciastkovej zmluve č.14 k Rámcovej zmluve č . SEPS- 2017·0195 -1121210 .V492 oprava vodiča 
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