
číslo zmluvy objednávateľa: 2019-0293-1176520/01 
číslo zmluvy zhotoviteľa; 

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO 
uzavretý podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskoršfch predpisov (ďalej len .. Obchodný zákonník") 
(ďalej len .Dodatok č.1'} 

1.1 Objednávateľ: 

Za pr san~: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
ť'::rslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
51<2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/11 oo 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Jaroslav Vach, MBA 
predseda predstavenstva 
Mgr. Mart!n Riegel, 
podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovat' vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marián Sabol, výkonný riaditeľ sekcie investfcif PaSe, 
technických: Ing. Mário Turčík, PhD., vedúci odboru rozvoja energetických trhov, 

Ing. Bohumil Markech, vedúci odboru investícii ICT. 
(ďalej aj ako .,objednávateľ alebo "SEPS") 

1.2 Zhotovitef: 

Zapísaný: 

IČO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

UNICORN SYSTEMS SK s.r.o. 
Central 5, ševčenkova 34 
851 01 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného sódu Bratislava 1., 
oddiel: Sro, vložka č. 19570/B 
35 771 917 
2020275565 
SK2020275565 
Komerčn! banka a.s., Pobočka zahraničnej banky 
275798570207 
SK81 8100 0000 2757 9857 0207 
KOMBSKBA 
Ing. Richard Schwartz, konater 
Ing. Tomá~ Konečný, konateľ 

Osoby oprávnené rokovať vo veciaCh: 
zmluvných: Ing. Róbert Rudy, Account Manager 
technických: Ing. Ivan Cút, Production Manager 

(ďalej aj ako .zhotoviter'} 
(ďalej spoločne aj ak.o "Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako .,Zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Počas implementácie medzinárodného projektu DE-AT-PL-4MMC (aleDo aj Interim 

Coupling) boli zadefinované dodatočné úpravy modulu mTMF. V neskorších fázach 

projektu boli vznesené ďalšie zmenové požiadavky nad rámec zmien, ktoré spadajú do 

realizácie predmetu ZoO č. 2019-0293-1176520. Tieto úpravy sú spojené predoväetkým s 

úpravami konfigurácie a topológie pre alokáciu a tiež záložné riešenie, dodatočnými testami 

a požiadavkami z pohradu poskytovania údajov do ENTSO-E Transparency Platform. 

Prostrednfctvom ZoO &Modifikácia modulu mTMF" a Dodatku č. 1 bude zabezpečená 

potrebná úprava modulu mTMF tak, aby boli splnené základné funkčné a prevádzkové 

požiadavky v rámci technického riešenia rozšfreného prepojeného denného trhu v EÚ, 

ktoré predstavuje medzinárodný projekt Interim Coupling. 

Zástupcovia zhotovitera a objednávatera sa vzájomne dohodli na uzatvorenf Dodatku č. 1 

k ZoO č.2019-0293-1176520, ktorého predmetom je úprava špecifikácie predmetu diela, 

úprava ceny diela a predÍženie času plnenia diela. Zároveň sa dohodli na zmene Prílohy 

č.1 - ~pacifikácia predmetu diela a zmene Prílohy č.2 - Kalkulácia ceny diela. 

111. PREDMET DODATKU č.1 

3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa upravuje znenie Zmluvy nasledovne: 

V člinku IV. čas a miesto plnenia sa mení znenie bodu 4.1 nasledovne: 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v jednotlivých mfľnikoch do 30.09.2021 

definovaných nasledovne: 

4.1.1 Mffnik č.1 v rozsahu bodu 3.2.1 do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. 
4.1.2 Mfľnik č.2 v rozsahu bodu 3.2.2 do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. 

4.1.3 Mífnik č.3 v rozsahu bodu 3.2.3 do 30.09.2021 . 

4.1.4 Mírnik č.4 v rozsahu bodu 3.2.4 do 24.01.2021 . 

V ~lánku V. Cena a meni znenie bodu 5.2 nasledovne: 

5.2 Cena za zhotovenie celého diela podra článku 111. je 426 432 EUR (slovom: 

§tyristodvadsafšesťtislcätyristotridsaťdva EUR) bez DPH. 

V ~"nku vr. Platobné podmienky sa mení znenie bodu 6.2 nasledovne: 

6.2 Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym zhotovením 

a odovzdanim častí diela definovaných v článku Ili. osobám objednávateľa 

oprávneným rokovať vo veciach technických, formou plsomného protokolu o 

odovzdaní a prevzatf časti diela nasledovne: 

6.2.1 Mlľnik č. 1 v rozsahu bodu 4.1.1 tejto Zmluvy 165 000 EUR bez DPH 

6.2.2 Míľnik č.2 v rozsahu bodu 4.1.2 tejto Zmluvy 184 833 EUR bez DPH 

6.2.3 Mífnik č.3 v rozsahu bodu 4.1.3 tejto Zmluvy 

6.2.4 Mífnik č.4 v rozsahu bodu 4.1.4 tejto Zmluvy 
20 646 EUR bez DPH 

55 953 EUR bez DPH 

3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodná Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu diela nahrádza novou 

Prflohou č.1 - ~pacifikácia predmetu diela. 

3.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodná Príloha č.2 - Kalkulácia ceny diela nahrádza novou 

Prflohou č.2 - Kalkulácia ceny diela. 
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IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
4.1 Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpfsania obidvomi Zmluvnými 

stranami. 

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 

4.3 Dodatok č.1 je vypracovaný v ätyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č.1 a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry 
vyplýva z§ 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informáciám a o 
zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode informáci[} v zneni neskoršfch 
predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočnosti, ochrana osobnosti a 
osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prfstupu k 
informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku č.1. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 nebol uzavretý v tlesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom 
neodporuje alebo neobchádza zákon. Oalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na 
uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a 
bez výhrad s nim súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č.1 pripájajú svoje podpisy. 

4.6 Zhotoviter podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti 
SEPS s názvom .,Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a. s. M zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS 
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvan! 
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o vornom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenf niektorých zákonov. 

4. 7 Neoddeliternou súčasťou tohto Dodatku č.1 je: 

4. 7.1 Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu diela. 

4.7.2 Prfloha č.2- Kalkulácia ceny diela. 

V Bratislave dňa . 

Za objednávatera: 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 

predseda predstavenstva 

~r. Martin Riegel 

podpredseda predstavenstva 
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V Bratislave dňa ..................... . 

Za zhotoviteľa: 

Ing. Richard Schwartz 

konateľ 

Ing. Tomáš KaKečný 
konateľ 
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