
spracovaný projekčnou kancelariou MOROCZ_TACOVSKY s. r. o. Z.L. číslo 4

Datum vyst. 7.10.2019

Přílohy
č.1 Rozpočet Z.L.
č.2 Fotodokumentácia

Vystavil: 

Ing. Stanislav Janek
za MTS   

Schválil:

za UNB správa nemocnice

vedúci odboru investícií

Bude demontovaná vnútorná jednotka a potrubie vrátane žľabov v každej miestnosti. Zariadenia budú odovzdané nemocnici.

543,46 €

x

Cenový dopad

Zmenový list - REKONŠTRUKCIA ODDELENIA DLHODOBO CHORÝCH NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA, LIMBOVÁ 5, BRATISLAVA

Časový dopad

za MTS   

za VP KÚCH

štatutárny zástupca UNB

Dopad do štandardu X

Projekt

Zdôvodnenie zmeny

Technický popis zmeny

Demontáže klimatizačných jednotiek, ktoré sú majetkom nemocnice. Bez uvedenej demontáže nie je možné odborne realizovať stierkovanie 
stien a maľby.
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Príloha č. 1 - Rozpočet Z.L. Z.L. číslo 4

Datum vyst. 7.10.2019

Prevodník P.Č.
Stavebný 

objekt
Kód položky Popis jednotlivých prác M.j. Množstvo

Jednotková 
cena v EUR

Dodávka Montáž
Celková   

cena v EUR

1 Nová položka

Demontáž existujúcej vnútornej klimatizačnej 
jednotky, odsatie chladiva, elektrické,
chladivové a odpadové odpojenie, obalenie jednotky 
fóliou

ks 5,00 73,69 € 368,46 €

2 Nová položka
Demontáž chladivových, elektrických a odpadových 
rozvodov medzi vnútornou a
vonkajšou jednotkou, demontáž plastových žľabov

ks 5,00 35,00 € 175,00 €

543,46 €
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