
DODATOK č. 1 K ZMLUVE NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB 
uzavretej medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 
 
 
Objednávateľ:  Štátny inštitút odborného vzdelávania 
sídlo:    Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  
identifikačné číslo:  17 314 852 
konajúci prostredníctvom: JUDr. Ing. Michal Bartók, riaditeľ  

(ďalej len "Objednávateľ") 
 

a 

 
Poskytovateľ:   TRANSFER Slovensko, spol. s r. o. 
sídlo:    Hraničná 18, 821 05 Bratislava  
identifikačné číslo:  31 384 145 
konajúci prostredníctvom: PhDr. Juraj Dúbrava, CSc., konateľ 

(ďalej len "Poskytovateľ") 
 
 
 
1. Úvodné ustanovenia 
1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 20. 7. 2016 Zmluvu na poskytnutie služieb, predmetom ktorej je 

príprava a kompletná realizácia zákazky označenej ako „Školenie, stáže pre majstrov odbornej 
výchovy a učiteľov odborných predmetov“ (ďalej len "Zmluva").  

1.2. Zmluva bola uzavretá v rámci realizácie projektu "Odborné vzdelávanie a príprava pre trh 
práce", ktorý je podporovaný prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu z 
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. 

1.3. Nakoľko po uzavretí Zmluvy došlo k predĺženiu trvania projektu uvedeného v bode 1.2. tohto 
dodatku, zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí tohto dodatku.  
 

2. Predmet dodatku 
2.1. Článok V ods. 1 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: 

"Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať celú zákazku najneskôr v termíne do 31. 3. 2017." 
2.2. Článok V ods. 3 písm. b) Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: 

"v termíne do 15. 2. 2017 realizovať multiplikačné školenia." 
2.3. Článok VI ods. 11 Zmluvy sa nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné: 

"Poskytovateľ je povinný odovzdať objednávateľovi analýzu kvality školení do 28. 2. 2017." 
2.4. Časový harmonogram, ktorý zmluvné strany schválili v súlade s článkom V ods. 2 Zmluvy sa 

nahrádza novým časovým harmonogramom, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku. 
2.5. Zvyšný obsah Zmluvy nie je týmto dodatkom dotknutý. 
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3. Záverečné ustanovenia 
3.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom nadobúda platnosť momentom jeho 

podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre Objednávateľa a dva pre 
Poskytovateľa. 

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú 
ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej 
a slobodnej vôli, ho podpisujú. 

 
 
 

 

V Bratislave dňa .............................. 
 

V Bratislave dňa  .............................. 

 
 
 
__________________________________________________ 

 
 
 

_______________________________________________ 
JUDr. Ing. Michal Bartók 

riaditeľ 
Štátny inštitút odborného vzdelávania 

PhDr. Juraj Dúbrava, CSc. 
konateľ 

TRANSFER Slovensko, spol. s r. o. 

 



HARMONOGRAM

HA P.č. Činnosť odbor miesto počet úč od do

1 1 Dodávka curricul EHB 12.08.2016 31.08.2016

1 2 Preklad curricul do SJ 06.09.2016 09.09.2016

1 3 Príprava podmienok pilotné školenia 15.09.2016 26.09.2016

1 4 Stretnutie s expertmi z EHB 07.09.2016 26.09.2016

metodika analýzy kvality školení 09.09.2016 20.09.2016

2 1 Pilotný kurz Elektro Šurany 10 26.09.2016 28.09.2016

2 2 Pilotný kurz Stavebn Prešov 10 05.10.2016 07.10.2016

2 3 Pilotný kurz Potravin Bratislava 10 03.10.2016 05.10.2016

2 4 Pilotný kurz Kader Bratislava 10 04.10.2016 06.10.2016

2 5 Piltoný kurz Chémia Bratislava 10 28.09.2016 30.09.2016

3 1 Zber a hodnotenie pilot Elektro 28.09.2016 02.10.2016

3 2 Zber a hodnotenie pilot Stavebn 07.10.2016 11.10.2016

3 3 Zber a hodnotenie pilot Potravin 05.10.2016 09.10.2016

3 4 Zber a hodnotenie pilot Kader 06.10.2016 10.10.2016

3 5 Zber a hodnotenie pilot Chémia 30.09.2016 04.10.2016

3 6 Úprava curricul Elektro 02.10.2016 12.10.2016

3 7 Úprava curricul Stavebn 11.10.2016 13.10.2016

3 8 Úprava curricul Potravin 09.10.2016 17.10.2016

3 9 Úprava curricul Kader 10.10.2016 19.10.2016

3 10 Úprava curricul Chémia 04.10.2016 21.10.2016

3 11 Žiadosť o akreditáciu Elektro 14.10.2016 13.11.2016

3 12 Žiadosť o akreditáciu Stavebn 15.10.2016 14.11.2016

3 13 Žiadosť o akreditáciu Potravin 19.10.2016 18.11.2016

3 14 Žiadosť o akreditáciu Kader 21.10.2016 20.11.2016

3 15 Žiadosť o akreditáciu Chémia 23.10.2016 22.11.2016

4 1 Príprava podmienok multiplik školení 02.10.2016 17.11.2016

4 2 Elektro Šurany 10 30.11.2016 02.12.2016

4 3 Elektro Banská Bystrica 10 30.11.2016 02.12.2016

4 4 Elektro Šurany 10 05.12.2016 07.12.2016

4 5 Elektro Banská Bystrica 10 05.12.2016 07.12.2016

4 6 Elektro Šurany 10 07.12.2016 09.12.2016

4 7 Elektro Banská Bystrica 10 07.12.2016 09.12.2016

4 8 Elektro Šurany 10 12.12.2016 14.12.2016

4 9 Elektro Banská Bystrica 10 12.12.2016 14.12.2016

4 10 Elektro Šurany 10 14.12.2016 16.12.2016

4 11 Elektro Banská Bystrica 10 14.12.2016 16.12.2016

4 12 Elektro Šurany 10 09.01.2017 11.01.2017

4 13 Elektro Banská Bystrica 10 09.01.2017 11.01.2017

4 14 Elektro Šurany 10 11.01.2016 13.01.2016

4 15 Elektro Banská Bystrica 10 11.01.2016 13.01.2016

4 16 Elektro Šurany 10 16.01.2016 18.01.2016

4 17 Elektro Banská Bystrica 10 16.01.2016 18.01.2016

4 18 Stavebn Prešov 10 30.11.2016 02.12.2016

4 19 Stavebn Nitra 10 30.11.2016 02.12.2016

4 20 Stavebn Prešov 10 05.12.2016 07.12.2016

4 21 Stavebn Nitra 10 05.12.2016 07.12.2016

4 22 Stavebn Prešov 10 07.12.2016 09.12.2016

4 23 Stavebn Nitra 10 07.12.2016 09.12.2016

4 24 Stavebn Prešov 10 12.12.2016 14.12.2016

4 25 Stavebn Nitra 10 12.12.2016 14.12.2016

4 26 Stavebn Prešov 10 14.12.2016 16.12.2016

4 27 Stavebn Nitra 10 14.12.2016 16.12.2016

4 28 Stavebn Prešov 10 09.01.2017 11.01.2017

4 29 Stavebn Nitra 10 11.01.2017 13.01.2017

4 30 Kader Zvolen 10 30.11.2016 02.12.2016

4 31 Kader Bratislava 10 30.11.2016 02.12.2016

4 32 Kader Zvolen 10 05.12.2016 07.12.2016

4 33 Kader Bratislava 10 05.12.2016 07.12.2016

4 34 Kader Zvolen 10 07.12.2016 09.12.2016

4 35 Kader Bratislava 10 07.12.2016 09.12.2016

4 36 Kader Zvolen 10 12.12.2016 14.12.2016

4 37 Kader Bratislava 10 12.12.2016 14.12.2016



4 38 Kader Zvolen 10 14.12.2016 16.12.2016

4 39 Kader Bratislava 10 14.12.2016 16.12.2016

4 40 Kader Zvolen 10 09.01.2017 11.01.2017

4 41 Kader Bratislava 10 11.01.2017 13.01.2017

4 42 Kader Zvolen 10 11.01.2016 13.01.2016

4 43 Kader Bratislava 10 16.01.2016 18.01.2016

4 44 Chémia Bratislava 10 07.12.2016 09.12.2016

4 45 Potravin Kežmarok 10 07.12.2016 09.12.2016

4 46 Potravin Zvolen 10 07.12.2016 09.12.2016

4 47 Potravin Kežmarok 10 12.12.2016 14.12.2016

4 48 Potravin Zvolen 10 12.12.2016 14.12.2016

4 49 Potravin Kežmarok 10 14.12.2016 16.12.2016

4 50 Potravin Zvolen 10 14.12.2016 16.12.2016

4 51 Potravin Kežmarok 10 09.01.2017 11.01.2017

4 52 Potravin Zvolen 10 11.01.2017 13.01.2017

4 53 Potravin Kežmarok 10 11.01.2016 13.01.2016

4 54 Potravin Zvolen 10 16.01.2016 18.01.2016

4 55 Potravin Kežmarok 10 09.01.2017 11.01.2017

4 56 Potravin Zvolen 10 11.01.2016 13.01.2016

5 1 Zber spätnej väzby školenia Elektro 02.12.2016 25.01.2017

5 2 Zber spätnej väzby školenia Stavebn 02.12.2016 25.01.2017

5 3 Zber spätnej väzby školenia Potravin 09.12.2016 25.01.2017

5 4 Zber spätnej väzby školenia Kader 02.12.2016 25.01.2017

5 5 Zber spätnej väzby školenia Chémia 09.12.2016 25.01.2017

5 6 Príprava analýzy školení 25.01.2017 28.02.2016
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