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Príloha 1 – Technická špecifikácia 

Predmet plnenia, harmonogram jeho dodávok, spôsob a podmienky jeho realizácie a akceptácie 

Predmet dodávky konzultačných služieb 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje dodať pre Objednávateľa konzultačné služby pre vykonanie úprav v oblasti 

modulov pre riadený sklad SP,a.s, ktoré sú špecifikované v Článku 2, bode 2.1 Zmluvy: 

 

Vykonanie úprav v moduloch riadeného skladu SP,a.s.: 

Operácie so skladovými zásobami - proces spracovania objednávky: 

- Príjem 

- Uskladnenie (direktívne alebo riadené skladníkom) 

- Preskladnenie 

- Doplňovanie vychystávacích pozícií 

- Vychystávanie 

- Inventarizácia 

- Reportovanie 

- Optimálne trasovanie 

- Automatizované rozhranie s nadstavbovým ERP 

- Vytváranie dokladov v reálnom čase 

Príjem tovaru: 

- na základe objednávky u dodávateľa tovaru 

- jedným, alebo viacerými pracovníkmi 

- jedným pracovníkom od viacerých dodávateľov 

- možnosť prijať množstvo nad rámec objednávky 

- možnosť prijať tovar bez objednávky 

Uskladnenie: 

- automatické/manuálne zadanie pozície v sklade 

- podľa dopredu zadefinovaných zón 

- sledovanie exspirácie a iných atribútov (prívlastkov) 

- riadený, logický presun zaskladneného tovaru s pozície na pozíciu 

- manuálny presun tovaru s pozície na pozíciu 

- sledovanie minimálnej zásoby 

Vychystávanie: 

- na základe systémom optimalizovaného navádzania pracovníka 

- zákazníckej objednávky viacerými pracovníkmi 

- viacerých zákazníckych objednávok jedným pracovníkom 

- podľa výberu produktov 

- podľa skladových zón 

- podľa FIFO 

Expedícia: 

- validácia obsahu zákazníckej objednávky pri balení do kartónu alebo prepravky 

- sledovanie tovaru podľa šarže, sériového čísla, dátumu exspirácie, ...a pod. 

- tlač dodacích listov, sprievodných dokladov a adresných štítkov 



Príloha č. 1 

Parafy: 
 

ZMLUVA O DIELO PRE VYKONANIE ÚPRAV SYSTÉMU 
RIADENÉHO SKLADU - WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM  

(WMS ) 

Garant:  
Ú GRaF-S IT 
 

Strana 2/4 Ev. č. 
1458/2016 
*VEREJNĚ* 

 

Vratky: 

- kontrola a zaskladnenie vráteného tovaru od zákazníkov na pozície v sklade 

- oddelenie vráteného tovaru na pozície - výrobná chyba, poškodený tovar, ... a pod. 

Inventúra: 

- priebežná a celková 

- podľa produktu 

- produktov so sledovaným sériovým číslom 

Rozhrania – úprava funkčnej komunikácie riadeného skladu nasledujúcimi systémami: 

- APONET 

- Logis 

- CSTC 

- BPM ZSE Energia, a.s. (obdobným štandardom aj s ďalšími internými alebo externými partnermi) 

 

2) Jednotlivé časti dodávky konzultačných služieb budú, v zmysle Článku 2, bodu 2.1 Zmluvy, realizované a 

dodávané  

3) Rozsah dodávok zahŕňa čiastkové projektové výstupy definované  v Článku 2, bode 2.1 Zmluvy. 

4) Predmetom plnenia nie je podpora prevádzky softvéru, ktorá bude dohodnutá samostatnou servisnou 

zmluvou (Underpinning contract). 

Harmonogram projektových dodávok  

2.1  Časový harmonogram dodávok projektových výstupov pre jednotlivé projektové etapy  je nasledovný: 

Por. Projektový výstup 

Dodanie 
(v zmysle 

Článku 4. 

Zmluvy) 

Akceptácia 

pre 

nasadenie na 

produkčné 

prostredie 

Predpokladané 

nasadenie na 

produkčné 

prostredie 

1. Analýza požiadaviek v prostredí POST servis - 

dokument „Popis návrhu riešenia úprav“ 

3.2.2017 31.3.2017 2017R1 

2. 
Realizácia popísaného riešenia vo vývojovom 

prostredí 

17.3.2017 31.3.2017 2017R1 

3. Testovanie funkčnosti riešenia v testovacom 

prostredí 

30.3.2017 31.3.2017 2017R1 

4. 
Príprava nasadenia riešenia do prevádzky 

31.3.2017 Projektový 

plán 

2011R1 

Spôsob realizácie predmetu plnenia a posudzovania jeho kvality 

3.1. Realizácia služby bude riadená ako súčasť projektu s využitím metodiky projektového riadenia. 

3.2. Vývoj individualizovaného softvéru a jeho interné dodávateľské testy budú prebiehať v prostredí a na 

prostriedkoch Poskytovateľa 

3.3. Kvalita dodaných projektových výstupov typu „individualizovaný softvér“ sa bude posudzovať formou 

funkčných, integračných a akceptačných testov vykonávaných v testovacom prostredí a na 

prostriedkoch Objednávateľa za účasti určených zástupcov Objednávateľa a v prípade potreby aj za 
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účasti zástupcov Poskytovateľa  a/alebo zástupcov tretích strán (napr. pri integrácii softvéru na IS 

dodávané tretími stranami) 

3.4. Kvalita dodaných projektových výstupov typu „dokument“ sa bude posudzovať formou pripomienkového 

konania za účasti určených zástupcov Objednávateľa a v prípade potreby aj za účasti zástupcov tretích 

strán (napr. integrácia softvéru na IS dodávané tretími stranami) 

3.5. Po ukončení vývoja individualizovaného softvéru a ukončení interných dodávateľských testov bude jeho 

funkčný prototyp Poskytovateľom nasadený do integrovaného testovacieho prostredia Objednávateľa. 

3.6. Po nasadení funkčného prototypu individualizovaného softvéru do integrovaného testovacieho 

prostredia Objednávateľa budú Objednávateľom spustené, riadené a následne vyhodnotené funkčné, 

integračné a akceptačné testy. 

3.7. Testovanie individualizovaného softvéru bude prebiehať v testovacích cykloch (iteráciách) podľa 

testovacích scenárov dodaných Poskytovateľom. 

3.8. Počet testovacích cyklov bude stanovený operatívne, podľa dosiahnutých výsledkov v už 

zrealizovaných testovacích cyklov. 

3.9. Rozsah testovacích prípadov obsiahnutých v dodaných testovacích scenároch bude musieť byť 

dostatočný na preukázanie požadovanej funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného 

individualizovaného softvéru. 

3.10. Defekty identifikované počas testov dodaných projektových výstupov typu „individualizovaný softvér“ a 

vady identifikované pri posudzovaní dodaných projektových výstupov typu „dokument“ budú 

nahlasované a riešené podľa ods. 4.4 až ods. 4.7 tejto prílohy. 

3.11. Na nahlasovanie (evidenciu) a riadenie životného cyklu defektov bude využitý špecializovaný softvér 

prevádzkovaný Objednávateľom. 

3.12. Výsledky ukončeného testovacieho cyklu budú zdokumentované v testovacom protokole. 

Podmienky akceptácie 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať projektový výstup typu „individualizovaný softvér“, ak budú 

splnené podmienky akceptácie podľa bodu 4.4. tejto prílohy overené prostredníctvom akceptačných 

testov realizovaných Objednávateľom v testovacom prostredí Objednávateľa. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať dodané práce ako celok, ak budú splnené podmienky akceptácie 

podľa bodov 4.4. a 4.6 tejto prílohy. 

4.3 Príslušný akceptačný protokol podpisuje za stranu Objednávateľa projektový manažér. 

4.4 Podmienkou akceptácie projektových výstupov typu „individualizovaný softvér“ je, že počty nájdených 

defektov po ukončení akceptačných testov nesmú presiahnuť nižšie uvedené limity: 

Priorita 
Povolený počet 

defektov 

Urgentná 0 

Stredná 0 

Nízka 20 

 
4.5 Jednotlivé kategórie defektov sú definované nasledovne, pričom čas odozvy plynie počas pracovných 

dní od 8 do 16 hodín: 

Priorita 
defektu 

Popis 

Urgentná 
Kritický defekt s dopadom na základné 
funkcionality systému je taký, ktorý by v prípade 
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jeho výskytu: 

 v produkčnom prostredí úplne znemožnil 
prevádzku softvéru alebo, 

 v testovacom prostredí úplne znemožnil ďalšie 
testovanie.  

Stredná 

Vážny defekt s dopadom na funkcionalitu aspoň 
jedného modulu softvéru, ktorý by v prípade jeho 
výskytu: 

 v produkčnom prostredí znemožnil alebo 
podstatným spôsobom obmedzil prevádzku 
chybných modulov softvéru alebo,  

 v testovacom prostredí zastavil postup testov 
v chybnom module, bez dopadu na testy 
zvyšných modulov. 

Nízka 
Defekt s nepodstatným dopadom na prevádzku 
softvéru, resp. bez dopadu na postup testov v 
testovacom prostredí. 

 
 
 

4.6 Podmienkou akceptácie projektových výstupov typu „dokument“ je, že počty nájdených vád po 
ukončení posudzovania a revízie dokumentu nesmú presiahnuť nižšie uvedené limity: 
 

Kategória Povolený počet vád 

„A“ 0 

„B“ 0 

„C“ 20 

 
 

4.7 Jednotlivé kategórie vád pre projektové výstupy dokumenty typu „dokument“ sú definované nasledovne, 
pričom čas odozvy plynie počas pracovných dní od 8 do 16 hodín: 

Kategóri
a vady 

Popis 

„A“ 
Kritická vada vyplývajúca z nekompletného 
obsahu dokumentu (nedodané všetky 
požadované položky pre čiastkové plnenie).  

„B“ 
Vážna vada vyplývajúca z nedodržania štruktúry 
alebo z nesprávneho obsahu dokumentu. 

„C“ 
Nezávažná vada vyplývajúca z nedostatočnej 
formálnej a jazykovej úpravy. 

 

 


