
 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o dielo č. 2017005 

 

 

 

 

 

uzavretá medzi 

 

 

 

 

MH Invest, s.r.o.  

 

 

a 

 

 

 
 SKUPINA DODÁVATEĽOV „MLYNÁRCE – STRABAG PaIS – INPEK HOLDING“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Táto zmluva o dielo sa uzatvára podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“) medzi 

nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

(1) MH Invest, s.r.o. 

Sídlo: Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

IČO: 36 724 530 

IČ DPH: SK 2022302931  

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel: Sro, vložka č.: 44056/B 

konajúca prostredníctvom: Ing. Roman Sabo, konateľ spoločnosti  

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

číslo účtu: IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039 

BIC: TATRSKBX 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Miloslav Spišák 

e-mail: m.spisak@mhinvest.sk 

telefón: +421 907 801 722 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

(2) Skupina dodávateľov MLYNÁRCE – STRABAG PaIS – INPEK HOLDING 

 

Vedúci člen: 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.  

Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  

IČO: 31 355 161  

IČ DPH: SK2020379691  

spoločnosť  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  

Oddiel: Sro, vložka č.: 5475/B  

konajúca prostredníctvom:  

Ing. Juraj Hirner, konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo 

CZ/SK a  

Walter Egger, konateľ spoločnosti a ekonomický riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske 

staviteľstvo CZ/SK  

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 

číslo účtu: IBAN: SK82 1100 0000 0026 2200 5155  

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Ing. Vladimír Zajac,  Ing. Peter Večeřa 

e-mail: vladimír.02.zajac@strabag.com, peter.vecera@strabag.com  

telefón: 0903 271 257 , 0911 144 066 

 

Člen: 

INPEK HOLDING, a.s. 

Sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  

IČO: 50 085 956 

IČ DPH: SK2120167159 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

Oddiel: Sa, vložka č.: 10505/N 

konajúca prostredníctvom: Ing. Milan Kreškóci, predseda predstavenstva  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

mailto:vladimír.02.zajac@strabag.com


(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako 

„Zmluvná strana“) 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

A) Zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade 

s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní túto Zmluvu, a to na základe výsledkov verejného 

obstarávania vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 208/2016 dňa 26.10.2016 pod č. 15060 

- WYP. 

 

B) Objednávateľ má zámer zabezpečiť realizáciu Diela na pozemkoch (ďalej len „Stavebné pozemky“) 

podľa Rozhodnutia Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OSZP3-2016/002593-05/F28 zo dňa 06.04.2016, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2016 (ďalej len „Stavebné povolenie“). 

 

C) Zhotoviteľ je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť 

túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela 

v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem 

Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné 

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie 

vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá 

za to, že Zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a 

živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto 

Zmluvou. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje a zodpovedá za to, že jeho subdodávatelia zhotovujúci Dielo alebo 

jeho časť spĺňajú všetky podmienky na poskytnutie subdodávky v súvislosti so zhotovovaním Diela 

v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní (podmienky osobnej účasti a pod.). 

 

D) Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej: 04/2014 spoločnosťou 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, 

IČO: 36 550 949 (ďalej len „Projektant“ alebo „ZSVS“) (ďalej len „Projektová dokumentácia“). 

Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. 

 

E) Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil 

s Projektovou dokumentáciu, rozpočtom a podrobným výkazom výmer tvoriacim Prílohu č. 2 Zmluvy 

(ďalej len „Výkaz výmer“).  

 

F) Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v  Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. 

Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou 

predmetu Zmluvy,  zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na 

dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových 

ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady 

súvisiace s realizáciou Diela). 

 

Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvorí Stavebné povolenie (definované vyššie), ktorým bola realizácia 

Diela povolená a v súlade s ktorým bude Dielo realizované. 

 

G) Stavebné povolenie tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. 

 

H) Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 

 

1. Predmet Zmluvy 

1.1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so zhotovením Diela – 

stavby „ Prepojenie vodojemu Mlynárce – Pnsv ” na Stavebných pozemkoch, a to v rozsahu uvedenom 

v bode 1.2 Zmluvy a v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením 

a výkazom výmer (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so 



Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela vo výške a v termínoch 

špecifikovaných v článku 3 Zmluvy.  

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi 

odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú 

súčinnosť v súlade so Zmluvou. Dielo bude realizované podľa Stavebného povolenia vzťahujúceho sa 

na Dielo, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných 

Objednávateľom Zhotoviteľovi. Dielo pozostáva z nasledovného stavebného objektu:  

 

SO 01 :   827. 11 11  prepojovacie potrubie :  

         km 5,016 HDPE PE 100, SDR 17, DN 400 /D 450x26,7/ – 5 016 m 

 

 Realizácia Diela bude pozostávať najmä z: 

1.2.1   prác a dodávok stavebnej časti, 

 1.2.2 označenia miesta zhotovenia Diela (ďalej len „Stavenisko“) proti vstupu cudzích osôb, 

 ohradenia výkopov, 

 1.2.3 geodetických prác, vytýčenia stavby zodpovedným geodetom,  

 1.2.4 vytýčenia jestvujúcich inžinierskych sietí, 

 1.2.5 vypracovania zhotoviteľskej dokumentácie, návodov a pravidiel o BOZP potrebných na 

 bezpečný výkon práce, posúdenia a riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby - v prípade jej 

 potreby, 

1.2.6 projektu skutočného vyhotovenia s výstupom na magnetickom médiu v tvare DWG, 

1.2.7 porealizačného geodetického zamerania v dvoch vyhotoveniach +  3 x CD v digitálnom tvare, 

s výstupom na magnetickom médiu v tvare DWG overeného Objednávateľom, 

1.2.8 vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 

prácach v platnom znení a vykonanie komplexných skúšok prevádzkových súborov v súlade so 

schváleným návrhom na vykonanie komplexných skúšok, vykonanie preplachu potrubia 

a iných súvisiacich úkonov,  

1.2.9 vypracovania prevádzkového poriadku, 

1.2.10 archeologického prieskumu /v prípade potreby/,  

1.2.11 zabezpečenia dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane 

ich povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch do pôvodného stavu, 

1.2.12 na základe splnomocnenia Objednávateľa zabezpečiť všetky povinnosti Objednávateľa, 

vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií v celom 

rozsahu splnenie povinností stavebníka (Objednávateľa) vyplývajúce z ustanovení nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších platných predpisov o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane vypracovania a 

aktualizácie dokumentácie: „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“, 

1.2.13 inžinierskej činnosti Zhotoviteľa, ktorá bude zahŕňať akékoľvek činnosti potrebné na vydanie 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu po ukončení prác vrátane prípravy 

a zabezpečenia akýchkoľvek podkladov a vyjadrení potrebných na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia a komunikácie s príslušnými stavebným úradom a ostatnými účastníkmi 

kolaudačného konania, 

1.2.14 inžinierskej činnosti, ktorá bude ďalej zahŕňať najmä prípravu a zabezpečenie akýchkoľvek 

podkladov a vyjadrení potrebných dotknutých orgánov a iných osôb potrebných na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia a komunikácie s príslušným stavebným úradom a ostatnými 

účastníkmi kolaudačného rozhodnutia. Zmluvné strany sa dohodli, že inžinierska činnosť 

podľa tejto Zmluvy sa považuje za vykonanú doručením právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia k Objednávateľovi, 

1.2.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje rokovať s budúcim prevádzkovateľom Diela – spoločnosťou ZSVS vo 

veci budúcej prevádzky Diela tak, aby došlo k prevádzke Diela zo strany prevádzkovateľa bez 

zbytočného odkladu po zhotovení Diela, 



1.2.16 akékoľvek ďalšie práce a postupy potrebné na riadne a včasné zhotovenia Diela podľa 

Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia, Výkazu výmer, na vydanie právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia k Dielu a úkony spojené so splnením povinností uvedených v 

Projektovej dokumentácii, Stavebnom povolení, Výkaze výmer a úkony spojené s vydaním 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu, 

1.2.17 vyhotovenie realizačného projektu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a to 

v rozsahu potrebnom na realizáciu Diela. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 

certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými 

všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo 

technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených 

Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená  technickým dozorom 

Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu 

materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické 

a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. Na 

žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na 

vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky 

a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí 

dodávok. Zhotoviteľ vykoná všetky stavebné a realizačné postupy na Diele s odbornou starostlivosťou, 

podľa aktuálnych znalostí vedy a techniky, týkajúcich sa príslušných odvetví. 

1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil so Staveniskom 

a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady zo strany Objednávateľa a má 

tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy a to vrátane vydania 

kolaudačného povolenia k Dielu.  

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri realizácii Diela. 

1.6. Podklady potrebné na zhotovenie Diela, vrátane všetkých príloh Zmluvy, budú odovzdané  

Zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom (1) 

vyhotovení vo formáte DWG, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. Všetky podklady predložené 

Objednávateľom, zostávajú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre 

realizáciu Diela použiť výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. 

1.7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer, 

Stavebného povolenia,  ostatných podkladov pre realizáciu Diela a faktických nezrovnalostí na Diele, 

Stavenisku a pod. najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo 

nepresná Projektová dokumentácia a/alebo Výkaz výmer a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka. 

2. Prevzatie Staveniska; Termín zhotovenia Diela 

 

2.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 

Stavenisko v termíne do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ nie je 

oprávnený odmietnuť prevzatie Staveniska v uvedenom termín a to bez ohľadu na dôvody takéhoto 

odmietnutia. Zhotoviteľ sa bezodkladne po odovzdaní Staveniska zaväzuje zabezpečiť na Stavebných 

pozemkoch inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody, a za týmto účelom podpísať 

príslušné zmluvy s dodávateľmi energií a vody. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné 

strany zápis, ktorý sa stane súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 4 Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa 

zoznámil so súťažnými podkladmi pre uzavretie tejto Zmluvy a so Staveniskom. Pred realizáciou Diela 

je Zhotoviteľ povinný zdokumentovať pôvodný stav Staveniska priľahlých pozemkov, stav 

komunikácií, rozvodov, káblov, a pod. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam /s fotodokumentáciou/, 

ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom bez zbytočného odkladu po odovzdaní a prevzatí 

Staveniska. 

 



2.2. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je 

oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na 

zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo 

iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku 1 ks svojho loga s rozmermi 2m x 2m. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 

protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi v súlade so Zmluvou. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela najneskôr do 7 

mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy za predpokladu, že sú prerokované a odsúhlasené podmienky na 

budúcu prevádzku Diela so ZSVS a zároveň je k Dielu vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na 

základe inžinierskej činnosti Zhotoviteľa podľa bodov 1.2.13 a 1.2.14 Zmluvy vyššie (ďalej len 

„Termín zhotovenia Diela“). Zhotoviteľ sa v rámci Termínu zhotovenia Diela výslovne zaväzuje i) 

dodať a Objednávateľovi odovzdať stavebnú časť diela do 4 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy a ii) 

vykonať inžiniersku činnosť podľa bodov 1.2.13 a 1.2.14 Zmluvy tak, aby došlo k vydaniu 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu a jeho odovzdaniu Objednávateľovi najneskôr do 

uplynutia 7 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy za predpokladu, že v uvedenom termíne 7 mesiacov 

odo dňa účinnosti Zmluvy došlo aj k prerokovaniu a odsúhlaseniu podmienok na budúcu prevádzku 

Diela so ZSVS. Dielo sa považuje za zhotovené výlučne ak je odovzdané bez vád a nedorobkov 

brániacich užívaniu Diela a sú splnené všetky termíny a podmienky uvedené v tomto bode Zmluvy. 

2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní každého termínu uvedeného v odseku vyššie tejto 

Zmluvy vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1,00 % z Ceny 

Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa oproti dohodnutému termínu, uvedenému 

v odseku vyššie tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu 

zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 

Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na 

prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

2.6. V zmysle dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený predĺžiť Termín zhotovenia Diela, a to 

výlučne v nasledovných prípadoch: 

2.6.1. v prípade intervencie štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a/alebo samosprávy, 

ktorú nespôsobil Zhotoviteľ, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek správnych konaní 

súvisiacich s realizáciou Diela, o celú dobu trvania takejto intervencie a/alebo prieťahov; 

2.6.2. v prípade zásahu vyššej moci; 

2.6.3. prerušenie zhotovovania Diela na pokyn Objednávateľa; 

2.6.4. v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal Objednávateľ; 

2.6.5. v prípade, keď Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa Zmluvy 

alebo  je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, o takú dobu, 

o koľko je Objednávateľ v omeškaní s plnením danej povinnosti. 

2.7. Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým termínmi podľa bodu 

2.4 Zmluvy a tiež v súlade s lehotami uvedenými v podrobnom harmonograme realizácie Diela 

(vrátane inžinierskej činnosti v súvislosti s vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia), ktorý 

tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „Podrobný harmonogram realizácie Diela“). Prípadné ďalšie 

čiastkové termíny realizácie Diela, ako aj zmeny čiastkových termínov zhotovenia Diela, platia len po 

ich odsúhlasení oboma Zmluvnými stranami. V prípade nedodržania lehôt špecifikovaných 

v Podrobnom harmonograme realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa a/alebo jeho Subdodávateľov (tak 

ako je tento pojem zadefinovaný nižšie) vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 1,00 % z Ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa a/alebo jeho 

Subdodávateľov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej 

pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 

Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na 

prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

2.8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní písomne 

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, 

a ktorá by mohla mať vplyv na termín vykonania Diela v súlade so Zmluvou. 



2.9. Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Podrobnému 

harmonogramu realizácie Diela, ktoré by ohrozilo Termín zhotovenia Diela, je Zhotoviteľ povinný 

posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to 

všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. Pokiaľ ani po druhej výzve do pätnástich (15) kalendárnych 

dní k odstráneniu omeškania nedôjde k splneniu čiastkových postupových termínov podľa Podrobného 

harmonogramu realizácie Diela, je Objednávateľ oprávnený určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu 

Zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu od Objednávateľa. 

3. Cena za zhotovenie Diela; Platobné podmienky  

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie Diela Zmluvnými stranami dojednanú 

Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 3.2 Zmluvy). Objednávateľ neposkytuje 

Zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením Diela žiaden preddavok. 

3.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

dohodu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Cena Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako 

maximálna a je vo výške 1.531.346,78 EUR (slovom jeden milión päťstotridsaťjedentisíc 

tristoštyridsaťšesť euro a 78 eurocentov) bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) (ďalej len 

„Cena Diela“). Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cena Diela je 

dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného rozpočtu, ktorá bola 

vypracovaná na základe predloženého Výkazu výmer. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých 

položkách tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviteľom 

predložená cenová kalkulácia – podrobný rozpočet je úplný a záväzný, a teda aj v prípade vzniku 

potreby činností, ktoré Zhotoviteľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, 

nevzniká Zhotoviteľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie Ceny Diela. Zmluvné strany sa dohodli, 

že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, 

Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená 

výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán upravenej dodatkom k Zmluve 

a zároveň iba v prípadoch uvedených v súvislosti so zmenou Ceny Diela v zákone č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ostatné zmeny Ceny Diela sú neprípustné.  

3.3. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Diela zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní 

Diela podľa Projektovej dokumentácie a Stavebného povolenia až do doby odovzdania celého Diela 

Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne:  

3.3.1. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, 

nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 

bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, 

telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi 

a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania 

Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných 

predpisov (BOZP);  

3.3.2. náklady na vyloženie, skladovanie a údržbu materiálov; 

3.3.3. náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska 

v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude 

mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia 

a dňom  jeho vydania, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno 

Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj 

prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;  

3.3.4. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na pracovníkov, dane, 

odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na 

strane Zhotoviteľa; 

3.3.5. náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 

Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach 

v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady 

o príprave podložia v zmysle Projektovej dokumentácie, doklady o odvoze a likvidácii sute, 

revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, 

návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a certifikáty na 

akúkoľvek časť Diela a akékoľvek ďalšie doklady týkajúce sa Diela alebo jeho časti, pokiaľ sa 



takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými 

normami a stavebným konaním vyžadujú; 

3.3.6. náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností 

Zhotoviteľom; 

3.3.7. vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu, náklady na geodetické vytýčenie pre účely 

vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela; 

3.3.8. náklady na porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

3.3.9. náklady na zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu a to vrátane 

správnych poplatkov, nákladov spojených s prípravou dokumentácie potrebnej na 

vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia a akýchkoľvek priamych alebo nepriamych 

nákladov potrebných na vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu; 

3.3.10. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných 

poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 

3.3.11. náklady na vykonanie všetkých prevádzkových a komplexných skúšok potrebných k realizácií, 

prevádzke a odovzdaniu Diela;  

3.3.12. náklady na hlukovú štúdiu prípadne archeologický výskum, ak budú tieto potrebné; 

3.3.13. náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 

3.3.14. náklady na ochranu Staveniska; 

3.3.15. náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu riadne a včasné vykonanie Diela a náklady 

na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; 

3.3.16. náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia 

Staveniska, riadnu prevádzku Staveniska a jeho likvidáciu, ak budú tieto potrebné; 

3.3.17. náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

3.3.18. náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie mobilných 

chemických suchých WC; 

3.3.19. Zhotoviteľ si najneskoršie pri odovzdaní Staveniska zabezpečí vytýčenie všetkých existujúcich 

podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia; 

3.3.20. akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela v rozsahu podľa bodu 

1.2 tejto Zmluvy, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a iných podkladov 

predložených Objednávateľom Zhotoviteľovi v súvislosti s Dielom a tiež akékoľvek ďalšie 

náklady súvisiace s opatreniami, ktoré je nutné vykonať na Stavenisku alebo pri vykonaní 

Diela, na základe právnych predpisov Slovenskej republiky; 

3.3.21. náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 

dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľov (tak ako je tento pojem 

zadefinovaný nižšie) pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia; 

3.3.22. akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 

kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; 

3.3.23. náklady spojené s prenájmom nehnuteľností a hnuteľných vecí potrebných na zriadenie 

Staveniska a/alebo vykonanie Diela; 

3.3.24. náklady spojené so stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; 

3.3.25. náklady na vyhotovenie realizačného projektu v rozsahu potrebnom na realizáciu Diela podľa 

právnych predpisov Slovenskej republiky 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela (i) na základe čiastkových 

faktúr vystavených Zhotoviteľom v súlade s týmto článkom Zmluvy a (ii) na základe konečnej 

(zúčtovacej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 

3.5. Čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený  fakturovať iba 

skutočne vykonané práce raz mesačne, a to na konci príslušného mesiaca. K súpisom bude vždy 



priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia 

súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis 

vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru 

uhradiť v súlade s podmienkami Zmluvy. V prípade ak Objednávateľ preukázateľne preukáže, že 

z objektívnych príčin sa nemohol k Súpisu vykonaných vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, 

ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. Všetky Súpisy 

vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu 

prác. Faktúry, vrátane popisu vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného 

obdobia tak, aby bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúr je 

dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. 

3.6. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela podľa bodu 3.5 Zmluvy až do výšky 90% zo sumy obdržanej 

faktúry bez DPH. DPH bude uhradená v plnej výške.  

3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo zadržať 10% zo sumy bez DPH z každej 

čiastkovej faktúry (ďalej len „Zádržné“) v súlade s bodom 3.6 Zmluvy. Zhotoviteľ vyznačí v každej 

vystavenej faktúre, z ktorej sa uplatňuje Zádržné, hodnotu zadržanej čiastky, s tým že:  

3.7.1. Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo výške 5% z Ceny Diela bez DPH do  dvadsaťjeden 

(21) kalendárnych dní do dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom na základe 

protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ak Dielo nemá také vady, ktoré bránia jeho riadnemu 

užívaniu a ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 2.4 Zmluvy, v opačnom prípade (t.j. 

ak má Dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a/alebo ostatné podmienky uvedené 

v bode 2.4 Zmluvy nie sú splnené) Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo výške 5% 

z Ceny Diela bez DPH do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní do dňa riadneho odstránenie 

daných vád Diela a splnenia podmienok podľa bodu 2.4 Zmluvy zo strany Zhotoviteľa; 

3.7.2. Objednávateľ vykoná úhradu zo Zádržného vo výške 5% z Ceny Diela bez DPH v súlade 

s bodom 3.8 Zmluvy alebo v súlade bodom 6.2 Zmluvy.  

3.8. V prípade ak Zádržné nebude uvoľnené na predloženie bankovej záruky podľa bodu 6.2 Zmluvy, je 

Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné vo výške 5% z Ceny Diela bez DPH v lehote dvadsaťjeden 

(21) kalendárnych dní od uplynutia piatich (5) rokov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Diela Zmluvnými stranami. 

3.9. Úroky z časti Ceny Diela tvoriacej Zádržné budú v zmysle dohody Zmluvných strán patriť 

Objednávateľovi. 

3.10. Zhotoviteľ predloží konečnú (zúčtovaciu) faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu 

protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom. Súčasťou konečnej (zúčtovacej) 

faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby Diela s prípadnými odpočtami  zrealizovaných prác a/alebo 

prípočtami dohodnutých Naviac prác (s výnimkou Naviac prác, za ktoré už bola vystavená faktúra 

podľa článku 4.2 Zmluvy). Splatnosť konečnej faktúry je dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia Objednávateľovi. Podmienkou zaplatenia konečnej faktúry je aj splnenie všetkých 

povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela a to 

vrátane predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

3.11. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že faktúra predložená zo strany Zhotoviteľa neobsahuje všetky 

zákonné náležitosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je v takom prípade 

povinný predložiť Objednávateľovi opravenú faktúru. Vrátením faktúry zo strany Objednávateľa 

prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia 

novej, resp. správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.  

3.12. Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania 

príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa. 

3.13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie Diela 

požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči 

Subdodávateľom (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie) a prípadne požadovať od Zhotoviteľa 

tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje 

splatné záväzky voči svojím Subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie 

o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť 

úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry a/alebo konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom, 

a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči Subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie 



platieb zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy 

a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. Objednávateľ je taktiež oprávnený uhradiť 

neuhradené faktúry Subdodávateľov priamo Subdodávateľom a to v prípade ak Objednávateľ vyzve na 

úhradu nezaplatených faktúr Zhotoviteľa a Zhotoviteľ tak v Objednávateľom stanovenej lehote 

nevykoná. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, vyššie uvedená finančná čiastka uhradená 

Objednávateľom Subdodávateľom nebude už hradená Zhotoviteľovi. 

3.14. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. 

Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 

svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa. 

4. Naviac práce 

4.1. Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, je možné vykonávať iba na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej 

písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť 

odôvodnenie naviac prác a tiež uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou 

naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane 

prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac práce mohla vyvolať 

alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Na uvedené naviac práce po ich schválení uzavrú 

Zmluvné strany dodatok k Zmluve. 

4.2. Faktúry za vykonané naviac práce budú podľa vykonaných prác vystavované mesačne a Objednávateľ 

je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v 

Zmluve. 

4.3. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. 

Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy môže byť daný (i) 

podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou 

objednávkou Objednávateľa.  

4.4. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú vplyv na Termín zhotovenia Diela, sú 

Zmluvné strany povinné pristúpiť k zmene termínu výstavby na základe uzatvoreného Dodatku 

k Zmluve. 

5. Podmienky vykonania Diela 

5.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného 

pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Zhotoviteľ na vlastné 

náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich 

ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ musí 

akékoľvek podzemné vedenia a zariadenia uložiť podľa platných noriem a predpisov, v opačnom 

prípade takéto zariadenia nebudú prevzaté Objednávateľom a bude nariadené opätovné uloženie podľa 

predpisov na náklady Zhotoviteľa. 

5.2. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri 

riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä 

vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa 

na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá Projektová 

dokumentácia alebo Zmluva.  

5.3. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, autorským dozorom, 

konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého 

zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve, Zhotoviteľ je povinný 

spolupracovať so zástupcom Objednávateľa, umožniť mu prístup na Stavenisko a bez zbytočného 

odkladu mu poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa Diela.  

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do piatich (5) pracovných dní od dňa prevzatia Staveniska v súlade so 

Zmluvou a v súlade s údajmi, uvedenými Zhotoviteľom v rámci procesu verejného obstarávania 

týkajúceho sa obstarania Diela, vedúceho projektu, geodeta a osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci, 

vedúci projektu a geodet musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi 

znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Mená 

a fotokópie dokladov o ich odbornej spôsobilosti budú predložené Objednávateľovi vo vyššie 

uvedenom termíne. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho na Stavenisku musí byť prítomný 

zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho, 



vedúceho projektu a geodeta na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa ich 

nahradiť bezodkladne inou osobou.  

5.5. V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa 

týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho a/alebo vedúceho projektu a  a ďalších 

splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných 

dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej päť (5) pracovných dní 

vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať 

Objednávateľovi resp. osobe poverenej Objednávateľom akúkoľvek súčinnosť pri koordinácii 

stavebných procesov v území zo strany Objednávateľa resp. osoby poverenej Objednávateľom a to aj 

keď sa Zhotoviteľ nezúčastnil koordinačnej porady. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať inštrukcie a 

obmedzenia, týkajúce sa stavebných a iných prác v území, uložené mu Objednávateľom alebo osobou 

poverenou Objednávateľom. 

5.6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. 

Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému a autorskému dozoru Objednávateľa k denným 

záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa najneskôr 

nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie 

je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický a autorský dozor Objednávateľa 

na stavbe. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa 

vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom 

predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ 

v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník 

sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až 

do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo 

prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú 

oprávnené vykonávať iba nasledovné osoby: 

5.6.1. Stavbyvedúci Zhotoviteľa; 

5.6.2. Vedúci projektu; 

5.6.3. Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

5.6.4. Projektant; 

5.6.5. Geodet a kartograf Diela; 

5.6.6. Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; 

5.7. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na 

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred. Ak 

si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce dodatočne 

odkryť a zakryť na svoje náklady. 

5.8. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými 

prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania 

Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom 

prevzatia Diela na základe protokolu. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích 

osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, 

zodpovedá za škodu Zhotoviteľ. 

5.9. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti 

predpokladaným v Projektovej dokumentácii a/alebo Stavebnom povolení bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. 

5.10. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa preukázateľne 

zneužíva svoju funkciu alebo vykonáva prácu nekvalitne (teda najmä nie však výlučne neodborne, 

nespôsobilými prostriedkami, v rozpore s pokynmi stavbyvedúceho alebo nie v súlade s takýmito 

pokynmi) alebo neposkytuje súčinnosť potrebnú na spoluprácu so stavbyvedúcim pri zhotovovaní 

Diela alebo ak je takáto osoba preukázateľne nespôsobilá vykonávať prácu, alebo ktorej prítomnosť na 

Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu 

Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude 

Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 



5.11. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby 

bezodkladne odvolal svojho dodávateľa, resp. Subdodávateľa (tak ako je tento pojem zadefinovaný 

nižšie),, ktorý podľa názoru Objednávateľa vykonáva svoju prácu s podstatným omeškaním alebo 

nekvalitne (teda najmä nie však výlučne neodborne, nespôsobilými prostriedkami, v rozpore 

s pokynmi stavbyvedúceho alebo nie v súlade s takýmito pokynmi) alebo neposkytuje súčinnosť 

potrebnú na spoluprácu so stavbyvedúcim pri zhotovovaní Diela.. Zhotoviteľ je v takom prípade 

povinný takéhoto dodávateľa, resp. Subdodávateľa bezodkladne odvolať. Odvolaný dodávateľ, resp. 

Subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným dodávateľom, resp. 

Subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa. Odvolaním dodávateľa, resp. subdodávateľa nebude 

zmenený termín dokončenia Diela ani dohodnutá Cena Diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, 

v prípade výmeny Subdodávateľa z akýchkoľvek dôvodov je Zhotoviteľ zodpovedný zabezpečiť, aby 

títo noví Subdodávatelia spĺňali všetky podmienky na poskytnutie subdodávky v zmysle zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (podmienky osobnej účasti a pod.). V prípade 

ak Subdodávateľ nebude spĺňať uvedené podmienky, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa 

o jeho výmenu a Zhotoviteľ povinný tak bezodkladne vykonať. 

5.12. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže 

toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v 

písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek 

rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto 

osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

5.13. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných 

osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa a u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. 

Subdodávateľov (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie) / iných osôb vykonávajúcich svoju 

činnosť pre dodávateľov, resp. Subdodávateľov Zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo 

Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, 

aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho dodávateľov, resp. Subdodávateľov absolvovali právnymi 

predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade 

nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu 

Objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na 

stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. 

5.14. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť 

práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je 

dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, alebo ak dochádza ku 

koordinácii podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy vyššie, alebo ak je ohrozený život alebo zdravie osôb 

nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

5.15. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu: 

5.15.1. Zmluva, 

5.15.2. súťažný návrh /vrátane ceny návrhu/, 

5.15.3. technické špecifikácie prác, 

5.15.4. všeobecné technické podmienky. 

 

Akékoľvek spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa prerušiť alebo zastaviť vykonávané práce. 

 

6. Bankové záruky 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytne v prospech Objednávateľa na zabezpečenie svojho 

záväzku na riadne zhotovenie Diela podľa Zmluvy neodvolateľnú bankovú záruku vo výške desať (10) 

% z Ceny Diela bez DPH vyhotovenú podľa ustanovení § 313 a násl. Obchodného zákonníka bankou, 

v ktorej mal Zhotoviteľ bankový účet, ktorý identifikoval vo svojej ponuke. Objednávateľovi predloží 

doklad o neodvolateľnej bankovej záruke do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa účinnosti 

Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Objednávateľ odovzdá bankovú záruku Zhotoviteľovi do 

tridsiatich (30) pracovných dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa Zmluvy. 

6.2. V prípade, ak s tým budú súhlasiť obe Zmluvné strany, Zádržné podľa bodu 3.7.2 Zmluvy môže byť 

po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami nahradené neodvolateľnou 



bankovou zárukou v prospech Objednávateľa vydanou bankou podľa ustanovení § 313 a násl. 

Obchodného zákonníka. V takom prípade je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné v plnej výške do 

dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní od predloženia bankovej záruky Zhotoviteľom. 

7. Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa 

7.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov 

brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve a to 

vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu. 

7.2. Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, 

konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako 

zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť 

častí  technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany 

životného prostredia. 

7.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

Objednávateľovi na základe protokolu. 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá priamo za výber a riadnu koordináciu svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že jeho dodávatelia resp. Subdodávatelia zhotovujúci Dielo alebo jeho časť sú 

zapísaní v registri konečných užívateľov výhod podľa § 56 ods. 16 a 17 Zákona o verejnom 

obstarávaní a že spĺňajú všetky ďalšie podmienky na poskytnutie subdodávky v súvislosti so 

zhotovovaním Diela v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní (podmienky osobnej účasti a pod.). 

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých svojich priamych subdodávateľoch 

dodávajúcich materiály alebo vykonávajúcich práce na Diele a subdodávateľoch priamych 

subdodávateľov Zhotoviteľa (ďalej spolu len „Subdodávatelia“ alebo v jednotnom čísle aj ako 

„Subdodávateľ“), a to najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní predo dňom nástupu prác alebo 

dodaniu materiálov na Dielo. Objednávateľ má právo určiť, ktorý zo Subdodávateľov nebude dodávať 

materiály resp. vykonávať práce na Diele. V prípade, že Objednávateľ určí Subdodávateľa, ktorý 

nebude dodávať materiály a/alebo vykonávať práce na Diele, je Zhotoviteľ povinný takéhoto 

Subdodávateľa vymeniť za iný vhodný subjekt, ktorý bude schválený Objednávateľom. Zhotoviteľ je 

rovnako povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia predložili na požiadanie Objednávateľovi 

certifikáty a iné doklady preukazujúce vhodnosť a kvalitu materiálov (prác) dodávaných 

(vykonávaných) na Diele, cenovú ponuku na subdodávky, návrh servisnej zmluvy na technologické 

zariadenia počas záručnej doby a po skončení záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

koordináciu Subdodávateľov podľa pokynov Objednávateľa v zmysle bodu 5.5 Zmluvy.  

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 

Subdodávateľmi tak, aby Subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči Zhotoviteľovi 

z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako 

tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany Zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na 

základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo Subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na 

základe daného postúpenia stane veriteľom Zhotoviteľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke. 

7.6. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné 

plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči 

Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

7.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, 

strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko a tiež ich údržbu na Stavenisku. 

7.8. Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad 

a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve 

Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, 

má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 

v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách 

a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. 

7.9. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne 

odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade so všeobecne záväzným 

nariadením príslušnej obce alebo mesta o nakladaní s komunálnym odpadom na území príslušnej obce 



alebo mesta v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením  o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území príslušnej mestskej časti. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať odpady na 

zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí Staveniska 

a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie príslušnej obce alebo mesta o starostlivosti o verejnú zeleň 

na území príslušnej obce alebo mesta. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo 

vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie. 

7.11. Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Zhotoviteľa je 

povinný viesť o prácach stavebný denník. 

7.12. Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu 

a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to 

na základe faktúry vystavenej Objednávateľom. 

7.13. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez 

zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

7.14. Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie 

o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. Držiteľ odpadov predloží Obvodnému úradu životného 

prostredia hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom v zmysle právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

7.15. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, 

prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť Subdodávateľov a ich 

pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým 

nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté 

Objednávateľom na základe protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred 

nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými 

bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri 

realizácii Diela podľa Zmluvy. 

7.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich 

zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

7.17. Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 

známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a 

požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. 

7.18. Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom 

vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné 

vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a 

otázok ich súčinnosti. 

7.19. Zhotoviteľ najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy predloží 

Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo a 

na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom poistného plnenia ročne minimálne 

2.000.000,- EUR pričom limit poistného plnenia z jednej poistnej udalosti musí byť minimálne 

500.000,- EUR a tiež dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. 

Celkové poistenie vrátane poistenia Subdodávateľov Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti 

poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela 

počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a 

udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

Overená kópia takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv a potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia 

tvorí Prílohu č. 6 Zmluvy. 

7.20. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne 

ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 

7.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá 

Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí 



tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich zámenu môže Zhotoviteľ 

previesť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené 

vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného 

zástupcu. 

7.22. Objednávateľ je povinný obstarať všetky povolenia potrebné pre realizáciu Diela a tieto protokolárne 

odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska.   

7.23. Vytyčovanie hlavných bodov Staveniska a označenie hraníc Stavebných pozemkov zabezpečuje 

Zhotoviteľ. Označenie hraníc Stavebných pozemkov sa nesmie odstraňovať. 

7.24. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a poskytnúť informácie 

potrebné na vybavenie záležitostí a činností dohodnutých v Zmluve a v tomto smere úzko 

spolupracovať so Zhotoviteľom. 

7.25. Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o všetkých skutočnostiach 

potrebných pre činnosť Zhotoviteľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré 

môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa Zmluvy. 

7.26. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či  sa realizácia 

Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia, Výkazu výmer, touto 

Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  

8. Zmluvné pokuty, náhrada škody 

8.1. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude 

Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok 

voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1,00 % z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná 

na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie 

zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu 

škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

8.2. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela 

reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká Objednávateľovi nárok voči 

Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške 1,00% z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na 

základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie 

zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu 

škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

8.3. V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo 

Subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške EUR 

5.000 (slovom päť tisíc euro)  za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná na základe 

výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní 

odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo 

strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce 

zmluvnú pokutu. 

8.4. V prípade nedodržania ustanovenia bodu 7.5 Zmluvy vzniká Objednávateľovi nárok voči 

Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške EUR 5.000 (slovom päť tisíc euro) za každé jednotlivé 

porušenie stanovenej povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na 

úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia 

predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa 

nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

8.5. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na 

vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov 

a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške. 

8.6. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti 

Dielo vykonať. 



9. Odstúpenie od Zmluvy 

9.1. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak: 

9.1.1. je Objednávateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy o viac ako tridsať (30) 

kalendárnych dní a k úhrade takejto platby nedošlo ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú je 

Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť vo forme písomnej výzvy na úhradu, a ktorá 

nesmie byť kratšia ako tridsať (30)  kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na 

úhradu, a to iba za predpokladu, že práce, za ktoré Zhotoviteľ platbu požaduje, boli vykonané 

riadne, včas a v súlade so Zmluvou a neboli Objednávateľom reklamované, ako aj v prípade, že 

nebolo uplatnené v tejto Zmluve uvedené Zádržné v zmysle čl. 3 tejto Zmluvy, resp. ak nebolo 

uplatnené akékoľvek iné právo Objednávateľa na neuhradenie platieb v zmysle tejto Zmluvy 

(priama úhrada Subdodávateľom a pod.). 

9.2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak:  

9.2.1. Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o bankovej záruke v súlade s bodom 6.1 Zmluvy; 

alebo 

9.2.2. Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o viac ako tridsať 

(30) kalendárnych dní; alebo 

9.2.3. Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela 

určené Projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo 

9.2.4. Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, 

porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť 

kazí dobré meno a primerané záujmy Objednávateľa; alebo 

9.2.5. Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 

Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom 

plnení; alebo 

9.2.6. Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa v 

primeranej lehote určenej na odstránenie vady vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia 

nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v 

omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu 

vadného plnenia; alebo 

9.2.7. Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme Stavenisko, je zrejmé, že Zhotoviteľ 

nedokáže zhotoviť Dielo riadne a včas podľa Zmluvy, alebo zastaví práce na Diele pred jeho 

dokončením; alebo 

9.2.8. sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného 

konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak 

bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo 

9.2.9. sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci. 

9.3. Odstúpenie jednej Zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej Zmluvnej 

strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu (vo výške presahujúcej zmluvnú 

pokutu) a platiť zmluvné pokuty, dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy a tie povinnosti Zmluvných 

strán, ktoré vznikli pred odstúpením od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné. 

10. Vyššia moc 

10.1. Pre účely Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a 

ani ich Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napríklad vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie plnenia zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy 

o viac ako 3 kalendárne týždne, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie Zmluvy.  

10.2. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť 

odvolať na vyššiu moc, požiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, Cene 

Diela a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva 

na vyššiu moc, ktorá preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto Zmluvy, právo odstúpiť od 

Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 



11. Odovzdanie a prevzatie Diela 

11.1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a 

prevzatia Objednávateľom bude Dielo odovzdané po častiach, pričom stavebná časť Diela 

a právoplatné kolaudačné rozhodnutie budú odovzdané v lehotách uvedených v článku 2.4 tejto 

Zmluvy vyššie.  

11.2. Po riadnom vykonaní príslušnej časti Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne 

odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie 

príslušnej časti Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania príslušnej časti Diela, ktorý nesmie byť skôr 

ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie príslušnej časti Diela 

Objednávateľovi. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania 

príslušnej časti Diela Zhotoviteľom nezúčastní odovzdania príslušnej časti Diela, Zhotoviteľ je 

povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania príslušnej časti Diela; 

odovzdanie príslušnej časti Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ 

Dielo prevezme výlučne v prípade, že na príslušnej časti Diela nebudú zistené také vady a nedorobky, 

ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie príslušnej 

časti Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia 

užívaniu Diela ako celku. 

11.3. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie stavebnej časti Diela predloží Objednávateľovi predpísanú 

dokladovú časť vzťahujúcu sa k stavebnej časti Diela (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. 

Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:  

11.3.1. projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači; 

11.3.2. certifikáty; 

11.3.3. stavebný denník; 

11.3.4. doklady o vykonaní stavebných prác a úkonov v zmysle Projektovej dokumentácie ; 

11.3.5. revízne správy; 

11.3.6. záručné listy v kópii; 

11.3.7. doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 

11.3.8. návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

11.3.9. doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú. 

11.4. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí časti Diela (ďalej len 

„Protokol“), spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí stavebnej časti Diela oboznámiť Objednávateľa s 

podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií. 

11.5. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní Stavenisko najneskôr do 

desiatich (10) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 11.4 

Zmluvy. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie 

vád a nedorobkov stavebnej časti Diela. 

11.6. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:  

11.6.1. základné údaje o Diele; 

11.6.2. súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; 

11.6.3. lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;  

11.6.4. zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

11.6.5. prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo 

preberá; 



11.6.6. podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; 

11.6.7. konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.  

11.7. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.  

11.8. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým Termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ 

povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

12. Miesto zhotovenia Diela, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 

12.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavebných pozemkoch. 

Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele počas realizácie Diela 

znáša Zhotoviteľ. Vlastníkom Diela počas jeho zhotovovania je Objednávateľ. 

13. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou a Stavebným povolením, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania 

prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním 

vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 

platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými 

normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými 

Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a platnými právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore 

s technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami platnými v SR. Na 

Stavenisku nesmú prísť do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziu, resp. ktoré svojím 

technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam na prevádzku. 

13.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené 

porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. 

13.3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní päť (5) rokov 

(ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je 

v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je 

povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie 

Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Protokolu 

oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami 

a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu 

o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

13.4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo 

jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri 

odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti 

Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

13.5. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, 

riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami 

Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má 

Objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z Ceny Diela.  

13.6. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela 

najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení 

Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na 

odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do piatich (5) kalendárnych dní 

odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť 

na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do dvoch (2) hodín od okamihu 

oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne 

sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia 

Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po 



písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) 

kalendárnych dní, je Objednávateľ  oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným 

vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť 

Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 

14. Doručovanie  

14.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s Zmluvou (každá z nich ďalej 

ako „Oznámenie“) musia byť: 

14.2. v písomnej podobe; 

14.3. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom prostredníctvom 

kuriérskej spoločnosti na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Zmluvy; 

14.4. Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe 

alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne oznámi Zhotoviteľovi v súlade s týmto článkom 

Zmluvy: 

 MH Invest, s.r.o. 

 Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

 k rukám: Ing. Roman Sabo, konateľ 

 email: r.sabo@mhinvest.sk  

14.5. Oznámenie poskytované Zhotoviteľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo iným osobám 

alebo na iné adresy, ktoré Zhotoviteľ priebežne oznámi Objednávateľovi v súlade s týmto článkom 

Zmluvy: 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.  

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  

k rukám: Ing. Roman Suchan 

email: roman.suchan@strabag.com 

 

14.6.  Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 

14.6.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo 

kuriérom; alebo 

14.6.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným. 

15. Zachovanie dôvernosti informácií  

15.1. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez 

predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek 

tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú 

závierku príslušnej Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti 

alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou 

správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych 

predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou stranou, 

a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo 

ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa 

podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Zmluvnej strany. 

 



15.2. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 

15.2.1. na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, 

a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou; 

15.2.2. osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát; 

15.2.3. osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy;  

15.2.4. osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných strán 

16. Záverečné ustanovenia 

16.1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná formou číslovaného písomného dodatku podpísaného 

všetkými Zmluvnými stranami. 

16.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluva 

je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí  s vyššie uvedeným zverejnením Zmluvy. 

16.3. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

16.4. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké začiatočné písmeno, 

je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým začiatočným 

písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle 

zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak. 

16.5. Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné 

(celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také 

ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak 

zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. 

16.6. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia  

Príloha č. 2: Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách (ocenený výkaz výmer)  

Príloha č. 3: Stavebné povolenie 

Príloha č. 4: Zápis z odovzdania a prevzatia Staveniska 

Príloha č. 5: Časový harmonogram realizácie diela vrátane inžinierskej činnosti v súvislosti 

s vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia  

Príloha č. 6: Poistná zmluva uzatvorená Zhotoviteľom  

 

16.7. Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme dva 

(2) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy.  

16.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bola podpísaná vážne 

a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

 

 



V                         , dňa  V             , dňa 

 

 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

MH Invest, s.r.o.      STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.  

 

 

 

 

 

____________________ ___________________ 

 

Ing. Roman Sabo  Walter Egger 

konateľ spoločnosti konateľ spoločnosti a ekonomický riaditeľ podnikateľskej

 oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK 

 

  

 

 

 

 ___________________ 

 

      Ing. Juraj Hirner 

      konateľ spoločnosti  a riaditeľ podnikateľskej oblasti   

Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK 

 

                              

 

 

INPEK HOLDING, a.s. 

 

 

 

 

 ___________________ 

       

 Ing. Milan Kreškóci 

 predseda predstavenstva  

 

                              

. 

 


