M5[41 | 2021 -4,

ZMLUVAODIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel :
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontaktnd osoba:

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel”

Sidlo:

Zastupeny:
Zapisany v registri:
ICo:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Kontaktna osoba:

(dalej len ,zhotovitel”)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

Zmluvné strany

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Radianska 71, 813 11 Bratislava

Mgr. Roman Krpelan, generdlny tajomnik sluzobného uradu
00166073

2020830196

nie je platcom DPH

Statna pokladnica

SK72 8180 0000 0070 0014 4241

Megr. Lenka Slezakovd, lenka.slezakova@justice.sk,

tel.: 02/888 91 598

Construction s.r.o.

Nadlice 64, 956 32

Lubomir Kovacik, konatel

0S Trenéin odd Sro vl.¢. 19375/R

31106064

2021284166

SK2021284166

SK22 1111 0000 0014 3363 1005

Ing. Vladimir Bebjak, office@construction.sk
tel.: “+421 948 900 036

é.i

Preambula

Tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“) uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zaddvania podlimitne;
zakazky podla § 112 a ndsl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

v

zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon &. 343/2015 Z. z.“) sndazvom ,Zabezpecenie
udrziavacich prac v administrativnej budove v sprave Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na
Namesti slobody 12 v Bratislave®, uskutoénenej verejnym obstaravatefom, ktorym je objednavatel.



2.1.

2.2,

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

cl. .
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitefa vykonat dielo — udrZiavacie prace v administrativnej
budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ndmestie slobody 12, 813 11 Bratislava v (i)
rozsahu a spdsobom podla architektonickej Studie ¢. 11/2020, vyhotovenej spolo¢nostou PURA
architektura s.r.o., Janackova 4, 811 08 Bratislava, poskytnutej zhotovitefovi v ramci sutaznych
podkladov v postupe zadavania podlimitnej zdkazky (dalej len ako ,architektonicka stadia“), s ktorou
sa zhotovitel riadne oboznamil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie architektonickej
¢tadie mu bude odovzdang, &o zhotovitel pisomne potvrdi, a (i) za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve (dalej aj len ako , dielo”).

Dielo bude realizované na zaklade ohldsenia stavebnému tradu podfa § 55 ods. 2 pism. d) a § 57 zdkona

¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon & 50/1976 Zb.“), s ktorym sa zhotovitel riadne oboznamil pred zacCatim
realizicie diela. V pripade, Ze stavebny drad v zmysle § 57 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb., posledna veta,
urdi, ze ohlasené udrziavacie prace mozno uskutolnit len na zéklade stavebného povolenia, dielo bude
vykonané v stlade so stavebnym povolenim. V takom pripade tam, kde sa v tejto zmluve uvddza
ohlasenie podfa bodu 2.2., mysli sa tym stavebné povolenie podfa tohto bodu.

Objednavatel sa zavizuje dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit zan v ¢l. V tejto
zmluvy dohodnutd cenu podta platobnych podmienok dohodnutych v €l. VI tejto zmluvy.

Cl. 1.
Rozsah a kvalita diela

Dielo bude realizované v sulade s architektonickou $tudiou, ohldsenim stavebnému dradu podfa bodu
2.2. a ocenenym vykazom vymer (pripadne s jeho pisomne dohodnutymi zmenami), ktory ako priloha
¢. 2 tvori neoddelitelnd stgast tejto zmluvy, eurépskymi normami (EN) a slovenskymi technickymi
normami (STN), vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako is poziarnymi a bezpecnostnymi
predpismi platnymi v ¢ase realizacie diela, a v stlade s technologickymi postupmi vyrobcov na montaz
dodavanych technickych zariadeni — inStalaénych rozvodov a nesmie mat Ziadne nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s architektonickou
¢tudiou, ohldsenim stavebnému Gradu podfa bodu 2.2., rozsahom a povahou diela, stavebnymi
priestormi, vktorych ma byt dielo vykonané, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami, e si mu zname vietky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k riadnemu vykonaniu diela a Ze disponuje a pocas trvania tejto zmluvy a zavdzkov z nej vyplyvajucich
bude disponovat takymi technickymi, kvalifikaénymi, persondlnymi a organizalnymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st potrebné k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela pri dodrzani vysokej
arovne kvality prac savisiacich s vykonanim diela.

Préce, ktoré navrhuje objednavatel, resp. zhotovitel, ktoré neboli zachytené v architektonickej stadii
a ocenenom vykaze vymer, ktorych uskuto&nenie je nevyhnutné z dévodov suvisiacich s realizaciou
diela, a ktoré zhotovite! pri oceneni predmetu ponuky podfa podkladov objednavatefa nemohol zistit,
ale vyskytli sa az pri samotnej realizécii, a bez akceptdcie uvedeného kroku nie je mozné plynule
pokracovat v realizécii diela, a ktoré predstavuji zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (dalej
len ,naviac prace”), je mozné vykonat iba po predchadzajicom sihlase objednavatela vo forme
pisomného dodatku k zmluve uzatvoreného v silade s § 18 zékona €. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel sa zavazuje v stlade s § 43f zdkona €. 50/1976 Zb. pri zhotovovani diela pouzit len vyrobky
vhodné pre dany druh stavby.



3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

Q.
Zhotovitel sa zavizuje preukdzat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych konstrukcii p:Ee stavbu

pred ich pouZitim v rozsahu podfa zdkona €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, sprl’s'@_pﬁovanl’
uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a v sulade so zékonom ¢. ©33/2013
Z. 2. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je opravneny po predchadzajucom pisomnom odsuhlaseni objedndvatelom pouZit
i ekvivalent druhov materialov a vyrobkov poufitych pri realizécii diela oproti materidlom a vyrobkom
uvedenym vo vykaze vymer a/alebo v architektonickej studii, ktoré musia mat minimalne kvalitativne
vlastnosti (parametre) zodpovedajuce vlastnostiam (parametrom) materialov, ktoré su uvedené vo
vykaze vymer a/alebo v architektonickej Studii. V pripade pochybnosti o ekvivalencii vyrobkov
a materidlov je tuto skuto&nost zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat. V pripade, ak nepdjde
o ekvivalentné materialy a vyrobky, objednévatel nie je povinny ani oprévneny ich poutzitie odsuhlasit.

Cl. Iv.
Cas a miesto plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje dodrzat nasledovné lehoty pinenia zmluvy:

41.1. zalatie realizicia diela: najneskor do 10 dni od ddtumu odovzdania staveniska podfa bodu
7.1.1,

4.1.2. ukonéenie realizacie diela: najneskor do 90 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti zmluvy; ak
v stlade s postupom podfa bodu 7.1.1. neddjde k odovzdaniu staveniska do 10 dni od
nadobudnutia G&innosti zmluvy, ukonéenie realizacie diela je najneskor do 90 dni od datumu
odovzdania staveniska,

4.1.3. postup stavebnych prac (harmonogram vystavby), plan BOZP pre stavebnu ¢innost a skusobny
plan podfa § 13 zékona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len , zakon &. 254/1998 Z. 2.“) (dalej len ,harmonogram®) je zhotovitel povinny predloZit
na odsthlasenie objednavatefovi do 5 (piatich) kalendérnych dni od datumu odovzdania
staveniska zhotovitelovi. Odsthlaseny harmonogram (harmonogram vystavby, plan BOZP pre
stavebn ¢innost a skigobny plan) je zhotovitel povinny dodrZiavat pocas celej realizacie diela.

V harmonograme bud( uvedené postupové (priebeZné) terminy realizacie. K postupovym terminom
realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia“), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prisluSnému
postupovému terminu realizicie. K zmene harmonogramu po jeho odsuhlaseni objednavatefom podfa
predchadzajiiceho bodu méze ddjst len so siihlasom oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat objednévatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje vykonanie diela s désledkom omeskania s pinenim harmonogramu alebo
predlZenia lehoty plnenia.

V pripade, ak ku diiu nadobudnutia G€innosti zmluvy nebudt spinené vsetky podmienky na zacatie
realizacie diela podfa zakona &. 50/1976 Zb. (t. j. ohldsenie, resp. stavebné povolenie podfa bodu 2.2.),
objednavatel je povinny bez meskania pisomne informovat zhotovitefa o postupe ohlasenia
stavebnému dradu, resp. vydania stavebného povolenia.

V pripade, e zhotovitel bude v omeskani s pinenim harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane
viac ako 14 (3trnast) kalendarnych dni alebo nedodrziava harmonogram vystavby a zéroven o tom
pisomne neinformuje objedndvatefa v zmysle bodu 4.3. tohto ¢lanku zmluvy, povazZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, Ze sa zhotovitel omeska so zhotovenim diela v lehote podfa bodu 4.1.2. tohto ¢lanku zmluvy,
méa objednavatel pravo Ziadat ndhradu Skody a zmluvn( pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.

Miestom plnenia je administrativna budova Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Namestie
slobody 12, 813 11 Bratislava.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

cl. v.
Cena diela

Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so
zdkonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zadkon €. 18/1996 Z.
z.”) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa vykondva zakon ¢.
18/1996 Z. z. vo vyske :

cena diela bez DPH 374 964,53 EUR

slovom: tristosedemdesiatstyritisicdevatstoSestdesiatstyri EUR a 53 centov

v ¢leneni podla prilohy €. 2 k tejto zmluve - ,,Oceneny vykaz vymer”.

K fakturovanej cene bude G¢tovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturdcie.

Cena za vykonanie diela uvedend v predchadzajicom bode zahifia vSetky ndklady zhotovitefa potrebné
k vykonaniu diela, najma kompletni dodavku stavebnych prac a technolégii, ako aj ndklady na
dopravu, likvidaciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevddzku a vypratanie zariadenia staveniska,
ndklady spojené s vypracovanim dokumentdacie skutocného vyhotovenia stavby a to v2 (dvoch)
vyhotoveniach v tlaéenej forme a v1 (jednom) vyhotoveni v digitalnej forme, naklady spojené s
dodrziavanim vSetkych platnych zdsad v oblasti poZiarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravia pri
prdci a ochrany Zivotného prostredia vratane nakladov spojenych s vypracovanim planu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko (dalej len ,nariadenie €.
396/2006 Z. z.“), ako aj v3etky ostatné naklady stvisiace so zhotovenim diela.

V pripade, Ze v prilohe ¢&. 2 (,Oceneny vykaz vymer”) nie je vyplnena niektord polozka, ma sa za to, Ze
takéto prace, montéze, dodavky materialov atd'., budu vykonané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych
inych polozkach.

Pri pripadnej Gprave ceny resp. Gprave poloZiek vykazu vymer, podfa ¢l. Ill, bod 3.3. sa bude postupovat
nasledovne: vietky naviac préace je zhotovitel povinny navrhnut a zdévodnit zapisom do stavebného
dennika. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim a stavebno-technickym
dozorom nemaja charakter zmeny zmluvy, slGZia po odsthlaseni objednavatefom ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Vsetky odsuhlasené zmeny prdc a dodavok a
navrh dodatku k uzavretej zmluve musi zhotovitel predloZit objedndvatelovi na kontrolu a
odsuhlasenie este pred zadatim ich realizacie. K zacatiu ich realizacie pristipi aZ po nadobudnuti
ucinnosti dodatku k tejto zmluve uzatvorenému v sulade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.

V sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spdsobe, akym sa urci

cena naviac prac odsuhlasenych objedndvatefom na tcely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podla

predchddzajuceho bodu tohto ¢lanku zmluvy:

5.6.1.  Zhotovitel naviac prace a dodavky oceni podla jednotkovych cien uplatnenych v prilohe €. 2
tejto zmluvy;

5.6.2.  Prace a dodavky, ktorych jednotkové ceny sa nenachadzaju v prilohe €. 2 tejto zmluvy oceni
zhotovitel individudlnou kalkuldciou v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla
zdkona ¢. 18/1996 Z. z. '

Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu alebo rozdielne od tychto zmluvnych podmienok,
objedndvatel neuhradi.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5

6.6.

cl. vi.
Platobné podmienky

Zhotovitel po ukonéeni prac za prislusny kalenddrny mesiac zostavi stpis riadne vykonanych prac
a dodavok (dalej len ,mesaény supis“), ktoré oceni podfa poloZiek uvedenych v prilohe €. 2, resp. podla
&l. V. bod 5.6. tejto zmluvy a predlozi ho objednavatefovi najneskdr prvy pracovny den nasledujiceho
kalendédrneho mesiaca. Mesaény supis bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Mesacny supis bude vytvarany priamo z prilohy €. 2
tejto zmluvy, pric¢om polozky, ktoré maji byt su¢astou faktury, budd mat vyplnené policka tykajuce sa
mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktury, bude uvedeny nulovy udaj. Mesacny supis
nebude obsahovat kumulativne udaje so zapoéitanim predchddzajicich faktdr. Kumulativne supisy
vykonanych prac s ocenenim podfa rozpoctu bude zhotovitel vytvérat len pre Gcely sledovania Cerpania
rozpottu. Objedndvatel (prostrednictvom stavebno-technického dozoru) mesany supis odsuhlasi
najneskor do 10 pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje
vyhrady. V pripade, ak objednavatel k mesaénému sipisu uvedie v lehote podfa predchadzajucej vety
svoje vyhrady, zhotovitel predloZi objedndvatelovi opraveny mesagny supis do 2 pracovnych dni od
doruéenia vyhrad objednavatefom. Objednavatel tento opraveny mesacny supis odsuhlasi do 2
pracovnych dni od jeho predloZenia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje vyhrady. DOvodné
vyhrady je zhotovitel povinny akceptovat. Ak objednavatel v stanovenej lehote podfa tohto bodu
neuvedie Ziadne vyhrady ani mesaény vypis neodsuhlasi, povaZuje sa mesagny vypis za odsuhlaseny
poslednym driom stanovenej lehoty.

Platby za vykonanie diela budi uskuto¢nené objednavatefom na zdklade dvoch faktar vystavenych
zhotovitefom na podklade odsdhlasenych mesaénych supisov. Zhotovitel je oprdvneny vystavit prva
faktlru a¥ na zaklade odsuhlaseného mesac¢ného stpisu / odsthlasenych mesacnych sipisov, ak objem
dodanych préc a dodavok presiahne minimalne 50 % celkovej ceny diela podfa bodu 5.1. Druhu faktaru
je zhotovitel opravneny vystavit a po protokoldrnom prevzati diela. Prilohu kazdej faktary zaroven
musi tvorit aj kryci list faktury, zistovaci protokol, odsuhlaseny mesacny sdpis, rekapitulaciu a CD/DVD
s fotodokumentéciu zachytdvajicou prace, ktoré si predmetom predkladanej faktdry podfa
mesacného stpisu, v pocte minimalne 10 digitalnych fotografii.

Ak tato zmluva v bode 6.4. neustanovuje inak, objedndvatel uhradi zhotovitefovi riadne dorucenu
faktdru do 30 kalendarnych dni od jej dorugenia objednavatelovi, a to prevodnym prikazom na Ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade, 7e faktdra nebude obsahovat prilohy podia bodu 6.2 tohto ¢lanku zmluvy, nebude mat
vietky néleZitosti dafiového dokladu podfa prislusnych prévnych predpisov, alebo bude obsahovat iné
zrejmé nespravnosti, vady v pisani alebo po&itani, objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitelovi v
lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maja odstranit.
V takom pripade sa ukon¢i pdvodna lehota splatnosti a nova 30 dfiova lehota splatnosti za€ne plynat
doruéenim doplnenej, opravenej, resp. novej faktiry objedndvatefovi.

Po vystaveni druhej faktdry nie je zhotovitel opravneny vystavit objednévatelovi Ziadnu dalsiu fakturu,
ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatefovi.
Uhradenim druhej faktiry objednavatefom zhotovitelovi sa povaZuju vietky naroky zhotovitela na
zaplatenie ceny za prace a dodévky vykonané na diele do jeho odovzdania objedndvatelovi za
uspokojené.

Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy uhradil na Gcet objedndvatela vykonovu zabezpeku, resp. je
povinny najneskér do 14 dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy predlozit objednavatefovi bankovu
zaruku - Performance Bond v stlade s bodom 111.2.2 Vyzvy na predkladanie ponuk, ktorou sa predmet
zékazky zakonne obstaral a na zéklade ktorého sa zhotovitel stal vitaznym uchadzadom. Zhotovitel
uhradil vykonovu zabezpeku vo vy3ke 5% z ceny diela bez DPH podfa bodu 5.1, resp. poskytne bankovu
zaruku - Performance Bond vo vy$ke 5% z ceny diela bez DPH podfa bodu 5.1.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.4,

7.2.

Objednévatel je opravneny pouZit vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie zmluvy
/vykondvania diela/ odo diia jej poskytnutia v pripade, ked zhotovitel nebude plinit svoje povinnosti
podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohfadavka, a to najma:

a) ak zhotovitel porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zdvazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto zmluvy, ,

b) nedodrZania technologickych postupov prac, kontrolného a skuSobného planu zhotovitela,
nedodrZiavanim harmonogramu,

c) neuspokojenia akejkolvek pohfadavky objedndvatela vyplyvajucej z tejto zmluvy.

V pripade pouZitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatefom bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit vykonovu zébezpeku do pinej vysky (5% z ceny diela bez DPH
podfa bodu 5.1), a to najneskér do 10 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej dopinenie.

Objednavatel sa zavazuje vrétit na Uéet zhotovitela vykonovu zabezpeku najneskor do 10 kalendarnych
dni od diia prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpise prisluSného preberacieho protokolu.

Bankova zaruka - Performance Bond poskytnutd zhotovitefom objednavatelovi sliZi na zabezpelenie
splnenia vietkych pefiainych zavizkov zhotovitela, ktoré mu voci objednévatelovi vznikni v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje v bankovej zéruke dodrZat tieto podmienky:

a) bankova zaruka sluzi na zabezpelenie akéhokolvek pefiazného zavazku zhotovitela, ktory mu vznikne
voti objedndavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v svislosti s realizaciou diela uvedeného v
tejto zmluve,

b) bankova zéruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu objednévatela,

c) banka poskytne objednavatefovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predloZi vyzvu
objednavatela adresovant banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatela adresovany
zhotovitelovi, v ktorom objednévatel upozorriuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitela splnit pefiaZny zévazok voli objedndvatelovi, ktory mu vznikol podfa zakona alebo tejto
zmluvy,

d) bankova zaruka zanikne uplynutim 60 dni odo diia prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpisu
prislusného preberacieho protokolu.

Cl. V.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1.1. Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko diela najneskér do 10 dni od nadobudnutia
aginnosti tejto zmluvy, priom datum a¢as odovzdania staveniska oznami objednavatel
zhotovitelovi najmenej dva pracovné dni vopred. Ak ku driu nadobudnutia G¢innosti zmluvy
nebude vydané pisomné ozndmenie stavebného Gradu podfa § 57 ods. 2 zakona €. 50/1976
Zb., 7e proti uskutoéneniu ohldsenych udrZiavacich prac nema namietky, alebo nebude
pravoplatné stavebné povolenie, ak stavebny urad na zéklade ohldsenia podfa § 57 ods. 1 uril,
e udrziavacie prace mozno uskutonit len na zaklade stavebného povolenia, objednavatel
odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 10 dni od doruéenia pisomného ozndmenia stavebného
Uradu alebo od pravoplatnosti stavebného povolenia. Odovzdanie staveniska zhotovitefovi
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2. Bezddévodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaZuje za podstatné porulenie tejto
zmluvy.

7.1.3. Zhotovitel zabezpe¢i na vlastné naklady zariadenie staveniska a zodpoveda za zabezpeCenie
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla nariadenia €. 396/2006 Z. z.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela




7.3.

7.2.1,

7.2.2.

7.2.3.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom osoby opravnenej vo veciach technickych
obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa pisomne vyjadrit do 3 (troch)
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kaidom stupni jeho vykondvania. Ak pri
kontrole zisti, 7e zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho vykondval riadne.
V pripade, 7e zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie
tymto poZiadavkdm objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

Objednévatel je povinny zabezpecit riadnu sucinnost autora architektonickej Stadie pri
vykonani diela, ktorou sa rozumie predovsetkym dozor autora a vykon autorského dozoru pri
vykonani diela.

Povinnosti zhotovitela

7.3.1.

7.3:2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou na svoje ndklady, vo vlastnom
mene a na svoje nebezpecenstvo podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve ariadne
a v€as vykonané dielo odovzdat objedndvatefovi. Zhotovitel je povinny zabezpecit vedenie
uskutoéfiovania stavby stavbyveducim. Zhotovitel musi po celt dobu vykonavania diela spifiat
podmienky podla osobitnych predpisov pre vykondvanie prislusnych stavebnych prac.

Zhotovitel vykond stavebné prdce a iné prace suvisiace s dielom v odbornej kvalite podfa
prislu§nych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a vSeobecne zavaznych
platnych a Géinnych pravnych predpisov v Case realizacie diela a v priebehu realizécie diela je
povinny viest stavebny dennik vzmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. avyhldsky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montdZneho materidlu, vsetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na zédklade poskytnutych podkladov od objedndvatefa na svoje vlastné
naklady vyty¢it bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné a nadzemné
vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie
diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeci na svoje vlastné naklady zriadenie ciest
na prichod a prijazd na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.

Ak v stvislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
zhotovitel. Umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s realizdciou diela
obstara a uhradi zhotovitel.

Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na pozemkoch
uréenych objednavatefom. Povolenie na docasné uZivanie verejnych ainych pléch ana
rozkopavky obstard a poplatky za ne zndsa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako
dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani z dévodov na
strane zhotovitela.



7.3.9.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez zbytocného
odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zéstupcom objedndvatela, vykona
ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povazuje ta
Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
Cistotu komunikacii, po ktorych dovéZa a odvaza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad.
Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objedndvatelovi a uspokoji aj
naroky tretich osob.

7.3.10. Zhotovitel je povinny viest' dokumentdciu vedenia stavby podfa vieobecne zévaznych pravnych

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

predpisov prostrednictvom stavbyveddceho alebo nim poverenou osobou. Do stavebného
dennika sa budu zapisovat vietky skutoc¢nosti rozhodujice pre zhotovenie diela.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatefom pocas vykonavania diela
a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom v lom uvedenym sa
pisomne vyjadrit do 3 (troch) pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizdcie diela zdcastfiovat sa pracovnych a kontrolnych
pordd v stlade s § 553 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,zakon €. 513/1991 Zb.”).

Ak mé pri vykondavani diela ddjst k zakrytiu dovtedy vykonanych €innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizécie diela pisomne zapisom v
stavebnom denniku 5 (pat) pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedent povinnost,
je povinny umo?nit objedndvatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, Ze objedndvatel nepride na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, méZe
zhotovitel pokralovat v realizacii diela. Ak ucast na kontrole objednavatefovi znemozni
prekazka, ktord nemohol odstranit, mdZe bez zbytotného odkladu poZadovat vykonanie
dodatoénej kontroly, je viak povinny nahradit zhotovitelovi naklady sp6sobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych Casti diela, pokial sa nepreukdze, Ze kontrolované Casti
diela boli vykonané vadne.

Na kontrolu spravnosti technologického postupu zhotovenia vnutorného vodovodu je
zhotovitel povinny prizvat technického zéstupcu vyrobcu dodavaného systému rozvodov pitnej
vody. Uvedend kontrola musi byt vykonanda v ramci tlakovej skisky vnatorného vodovodu.
Tlakové skugka musi byt prevedend skiSobnym pretlakom podia prisluSnych technickych
noriem a podla pokynov vyrobcu. Po dobu skdsky musi byt zabezpeceny volny pristup ku
vietkym spojom potrubia. O vykonani tlakovej skisky musi byt vyhotoveny protokol, ktory
bude sucastou preberacieho konania. K izolovaniu a pokrafovaniu prac moéze dojst az po
Uspesnom vykonani tlakovej skusky apo pisomnom odsuhlaseni vstavebnom denniku
technickym zdstupcom vyrobcu doddvaného systému rozvodov pitnej vody.

Demontované azbestocementové odvetravacie riry obsahujuce azbest, ktory je podia
vyhlagky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov, zaradeny medzi nebezpe¢né odpady oznacené pismenom ,N“
(dalej len ,nebezpeény odpad”). Zhotovitel je povinny pri likvidacii nebezpecného odpadu
postupovat v zmysle zékona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon €.
355/2007 Z. z.“), zékona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a nariadenia vlady SR €. 253/2006
Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci.
Odstrafiovanie azbestu alebo materidlov obsahujlcich azbest zo stavieb mozno v zmysle § 41



7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

7:3:21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.

ods. 1 zakona &. 355/2007 Z. z. vykonavat len na zaklade opravnenia na odstrarfiovanie azbestu
alebo materidlov obsahujucich azbest zo stavieb vydaného Uradom verejného zdravotnictva
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny podfa § 41 ods. 13 zékona ¢&. 355/2007 Z. z. pred
zaciatkom vykonu préce predloZit miestne prislusnému organu verejného zdravotnictva navrh
na odstrafiovanie azbestu alebo materialov obsahujlcich azbest zo stavieb na postdenie podfa
§ 13 ods. 4 pism. j) a zdrZat sa vykonu préace do ¢asu kladného postidenia navrhovanej ¢innosti.

Zhotovitel sa zavizuje prepravit vzniknuty odpad podfa druhu a kategérii na miesto
zhodnotenia alebo znegkodnenia v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, pricom tuto prepravu bude
vykondvat na zaklade registracie (odpady kategérie O alebo na zdklade sthlasu — odpady
kategdrie N vydaného prislusnym Okresnym Gradom). Prepravu moze zhotovitel zabezpecit aj
tretou osobou, ktord vlastni prislu$nd registraciu alebo sthlas na prepravu odpadov.
Objednévatelovi je povinny odovzdat doklady (vazne listky, sprievodny list NO) zo skladky —
zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad zhotovitel odovzdd v mene objednavatefa.
Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnd povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned' takéto prekdzky oznamit objedndvatefovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia os6b v priestore
staveniska. Zhotovitel zabezpeéi pracovnikom ochranné pracovné pomdcky. Odborné prace
musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatefov, majucich prislusna
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podfa § 373 aZ 386 zékona ¢. 513/1991 Zb.

Zhotovitel sa zavizuje redpektovat svojimi pracovnikmi pokyny a inStrukcie riadiacich
pracovnikov objednévatela, sdvisiace s vnitornym poriadkom a rezimom prevadzky v objekte
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky platné zésady v oblasti poZiarnej ochrany, bezpelnosti
ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajuce z platnych predpisov a
zékonov tykajucich sa tychto oblasti v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich pripadné
porusenie a vzniknutt skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s autorom diela pri spracovani planu uzivania diela podfa
§ 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zakona €. 254/1998 Z. z., ako aj umoznit vykon autorského dozoru
a vykon dozoru autora.

Zhotovitel zabezpedi dostupnost/riadny vykon ¢innosti stavbyvediceho po celd dobu
realizacie diela, pricom zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit poverenie alebo
vymenu stavbyvedlceho objedndvatelovi. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost
objedndvatela vymenit najneskér do ésmich (8) dni od poZiadania osobu stavbyveduceho, ak
méa objedndvatel k ¢&innosti namietaného stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchddzajiceho pisomného sdhlasu objednavatefa postupit
akékolvek svoje prava (vratane pohladavok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.



7.4. Poverené osoby

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7.4.1 Zastupovanim zmluvnych strén polas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zdstupcovia zmluvnych strén:

Ing. Ondrej Sova, ako stavebno - technicky dozor (za objedndvatela)
Ing. Vladimir Bebjak, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

7.4.2. Stavebno-technicky dozor stavby ako zdstupca objedndvatela moze poverit svojim
zastupovanim dalsich Gsekovych stavebno-technickych dozorov objednavatefa, ktori p&sobia
na stavbe.

cl. viil.
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je opravneny
plnit aj prostrednictvom tretich subjektov (,Subdodavatel”), pricom zhotovitel bez obmedzenia
zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere Subdodavatela, ako aj za sluzby/plnenia vykonané a
zabezpecené na zaklade zmluvy o subdodavke. Pre zamedzenie pochybnosti, ak nie je zmluvnymi
stranami dohodnuté inak, v pripade vyuZitia Subdodévatela zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby
zmluvu plnil sam.

Zoznam Subdodavatelov je uvedeny v prilohe €. 3 tejto zmluvy. Pocas trvania zmluvy je zhotovitel
opravneny zmenit alebo doplnit Subdodavatela do zoznamu Subdodavatelov len s predchadzajucim
pisomnym sGhlasom objednévatela. Subdodavatelia zhotovitefa musia spinat podmienky G&asti podfa
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona ¢. 343/2015 Z. z.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho Subdodavatelia s postavenim subdodavatefov v zmysle §2
ods. 1 pism. a) bod 7 (v spojeni s § 2 ods. 2) zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon c.
315/2016 Z. z.“), ktorym v suvislosti s touto zmluvou vznikla povinnost zépisu do Registra partnerov
verejného sektora (,Register”) boli riadne, v€as a po celd dobu poskytovania sluzieb/plneni v zmysle
tejto zmluvy zapisani do Registra.

Za Géelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotovitel povinny kedykolvek na vyzvu
objedndavatela bezodkladne, najneskér viak do 3 (troch) pracovnych dni, predloZit objednavatefovi
zoznam vietkych Subdodavatefov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona €. 315/2016 Z. z., ktori
napifiaju defini¢né znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2
zékona & 315/2016 Z. z., v dosledku ich participacie na plneni tejto zmluvy (dalej len ,Zoznam®)
a zarovef vietky zmluvy so subdodavatelmi identifikovanymi v zozname podfa bodu 8.2., ktorych
neuviedol v Zozname a nie su zapisani v Registri. Za Uplnost a pravdivost poskytnutych ddajov nesie
pInt zodpovednost zhotovitel.

V pripade ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 8.3, a teda bude tdto zmluva plnena
Subdodavatelmi, resp. budi na jej plneni participovat Subdodévatelia, ktori si riadne nesplnili svoju
zékonnu povinnost zapisu do Registra (resp. jeho udrZiavania), objednavatel si moze uplatnit zmluvnd
pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdého Subdodévatela v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
(v spojeni's § 2 ods. 2) zakona &. 315/2016 Z. z., ktory sa riadne a vas nezapi3e do Registra, resp. bude
z Registra vymazany.

V pripade omegkania zhotovitela so spinenim povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednévatel si méze
uplatnit zmluvnd pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za kazdy aj zacaty defl omeskania.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8,

9.9.

10.1.

Cl. Ix
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané po jeho vykonani/ ukon&eni na zaklade protokolu podfa prilohy €. 3 vyhlasky
Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon €& 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni (dalej len ,protokol”) v4 (8tyroch)
vyhotoveniach, z ktorych po 2 (dve) obdrZi kaZdd zmluvnd strana. Ak vSeobecne zdvdzné pravne
predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie skiSok osvedcujicich dohodnuté vlastnosti diela,
musi ispe$né vykonanie takychto skudok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu prislusnej etapy diela.

Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny oznamit objedndvatelovi pisomne s uvedenim
datumu ukondéenia préc, najmenej 10 (desat) dni pred ich ukoncenim.

Stgasne s odovzdanim diela je zhotovitel povinny predloZit vietky doklady suvisiace s realizaciou diela
podla tejto zmluvy a architektonickej $tadie (napr. doklady o likvidécii odpadu, revizne spravy, doklady
ovykonanych skuskach, certifikaéné osvedEenia) vzmysle platnych pravnych predpisov
a dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia stavby — stavebna ¢ast a to v dvoch vyhotoveniach v tlacenej
forme a v jednom vyhotoveni v digitdlnej forme.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvatel dielo riadne prevziat a uzivat.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku urCenému v zmluve, to znamena:

9.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

9.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniu, t. j. nie je vykonané v celom
rozsahu,

9.5.3. nie st predloZené vietky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytuju
vady,

9.5.4. ma pravne vady v zmysle zékona & 513/1991 Zb. alebo je dielo zataZené prévami tretich os6b.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych architektonickou
$tadiou a vykazom a vymerom, ozndmenim stavebnému dradu, touto zmluvou, vseobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti
architektonickej $tudii, vykazu avymeru a oznameniu stavebnému Uradu. Na Gcely uplatnovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZuju za vady diela.

Ak pri preberani diela objedndvatel zisti, e dielo md vady brdniace riadnemu uZivaniu, dielo
neprevezme a preberacie konanie zrui, o €&om vyhotovi zapis so zhotovitefom s uvedenim zistenych
vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost protokolarne odovzdat dielo
po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania véd zistenych pri odovzdavani diela v pripade
nedodriania terminu ukoné&enia diela, je zhotovitel' v omeskani s pinenim harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu stavby, budu spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas si spini zhotovitel odovzdanim diela v lehote podfa €. IV. bod
4.1.2. tejto zmluvy.

cl. X.
Sankcie

Objednavatel ma pravo uplatnit si u zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske:
10.1.1. 1.000,- EUR za kazdy i zaaty defi omeskania zhotovitefa pri nesplneni povinnosti predlozit
objedndvatelovi bankov zaruku - Performance Bond v zmysle €I. VI bod 6.6. tejto zmluvy.



10.2.

10.3.

11.1.

11.2.

10.1.2 0,15 % z ceny diela podla bodu 5.1 za kaZdy, aj zacaty defi omeskania pri nespIneni povinnosti
zhotovitela vykonat dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy alebo omeskania
zhotovitela prevziat stavenisko v silade s bodom 7.1. tejto zmluvy,

10.1.3. 0,1 % z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v
zmysle harmonogramu zrealizovat k zme$kanému postupovému terminu realizacie diela, a to
za kazdy deri omeskania, ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie
diela uvedenych v harmonograme,

10.1.4. 100,- EUR za kaZdy, aj za¢aty defi omeskania v pripade, Ze zhotovitel nesplni povinnost
odstranit vady diela v lehote podfa ¢l. XI bod 11.5. tejto zmluvy,

10.1.5. 100,- EUR za kaidy, aj zacaty defi omeskania v pripade nepredloZenia zoznamu
subdoddvatelov podla ¢l. VIII. bod 8.2. zmluvy,

10.1.6. 1.000,- EUR (tisic eur) za kazdy aj za¢aty defi existencie dévodu vzniku prava na odstupenie od
Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zékona & 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z., pricom toto pravo na zmluvnd pokutu zanikd, ak objedndavatel odstipi od Zmluvy v sulade s
§ 15 ods. 1 zdkona & 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie
pochybnosti rovnako zanika aj prévo na odstdpenie od Zmluvy, ak si objedndvatel uplatni
narok na zmluvnud pokutu,

10.1.7. 2.000,- EUR (dvetisic eur), ak zhotovitel na plnenie tejto zmluvy pouZije Subdodavatefa,
ktorého neuvedie vzozname podfa &l. VII. bod 8.2., resp. v pripade ktorého neddjde
k doplneniu podfa &l VIIl. bod 8.2., a to za kazdého Subdodavatefa,

10.1.8. 850,- EUR za kazdé preukazatefné porudenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela podla tejto zmluvy alebo vzmysle vieobecne zévdzného pravneho
predpisu na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, ak dojde
k porueniu potom, ¢o bol zhotovitel objednavatefom pisomne (osobitnym listom alebo
zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajlce porudenie tej istej povinnosti,

10.1.9. 330,- EUR ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavajd prace na realizacii diela
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, a to za kazdé preukazatelné zistené poZitie alkoholu alebo inej omamnej
alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela,

10.1.10.30 % z ceny diela bez DPH, ak zhotovitel do 15 dni po nadobudnuti dcinnosti zmluvy
a nasledne kedykolvek pocas jej trvania do 15 dni od vyzvy objedndvatela nepreukaze platné
poistenie zodpovednosti za Skodu v zmysle €. XII. bod 12.2 tejto zmluvy,

10.1.11. 20 % zo sumy zhotovitefom riadne a v&as nevyplatenej svojim subdoddvatefom, ak zhotovitel
riadne a véas neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatefom.

Zhotovitel ma narok uplatnit si u objednavatela trok z omeskania vo vyske podfa nariadenia vlady SR

¢ 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

z neuhradenej fakturovanej ¢iastky v termine splatnosti za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

Zmluvnd pokuta a urok z omeskania st splatné do 30 (tridsat) dni od ich vy¢islenia a dorucenia faktury
na ich dhradu druhej zmluvnej strane.

cl. 1.
Zodpovednost za vady, zdruka

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude vyhotovené v silade s touto zmluvou, bude mat pocas
zéruénej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené podkladmi objednavatela a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkam stanovenym v slovenskych a eurépskych technickych normach.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatefovi, a za vady, ktoré
vznikli pocas zarucnej doby.

Zaruéna lehota je stanovena podla vieobecne zévdznych pravnych predpisov na 60 (3estdesiat)
mesiacov, s vynimkou zariadeni, vyrobkov, zabudovanych materidlov a prvkov, na ktoré vyrobca
poskytuje odligny zaruénd lehotu, pre ktoré plati zaruénd lehota poskytovana vyrobcom uvedena
v zdruénych listoch, ktoré zhotovitel odovzda objednavatefovi, minimélne v3ak 24 (dvadsatStyri)
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mesiacov. Zaru¢na lehota na vnutorny vodovod bude stanovena pri preberacom konani na zaklade
dohody medzi zhotovitefom a objednadvatefom a podfa vysledku kontroly zhotovenia vnutorného
vodovodu technickym zastupcom vyrobcu dodavaného systému rozvodov pitnej vody a bude
miniméalne 96 (devatdesiatiest) mesiacov. Zaruéna lehota zadina plynat driom protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objedndvatefom a neplynie v Case, kedy objedndvatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel zavazok, Ze dielo bude pocas zarucnej lehoty spdsobilé na pouZitie na
dohodnuty Géel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objedndvatel sa zavazuje, 7e reklamdciu vady diela uplatni najneskor do 14 ($trnést) kalendarnych dni
po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom/
emailom a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po doru€eni oznamenia
vady objedndvatelfom, pri vadach ohrozujtcich prevddzku stavby alebo vyvolavajdcich nebezpecenstvo
vzniku bezprostredne]j $kody najneskdr do 24 hodin od dorucenia ozndmenia vady objedndvatefom.
Zhotovitel sa zavazuje odstrénit vadu v &o najkratSom technicky mozZnom ¢ase, vidy v3ak najneskor do
3 pracovnych dni od doruéenia ozndmenia vady objednavatefom, pokial sa nedohodol so zastupcom
objednévatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za
dorugenie oznamenia vady zhotovitefovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak zhotovitel vadu véas neodstrani, je objednévatel opravneny Ziadat dodanie nahradného predmetu
plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady
zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit na néklady zhotovitefa. Ak objednavatel
zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu pinenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné, médZe objedndvatel od zhotovitefa poZadovat primerané
zniZenie ceny diela.

Cl. xii.
Zodpovednost za skodu

Ak nevyplyva z prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na Gzemi Slovenskej republiky inak,
ak jedna zo zmluvnych stran sposobi aktkolvek 3kodu druhej zmluvnej strane vo vztahu k tejto zmluve,
zodpovednost za $kody vratane $kod spdsobenych tretim stranam sa bude spravovat podla
vieobecnych ustanoveni o ndhrade $kody podfa § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.

Zhotovitel je povinny mat uzatvoreni zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody spbésobené
z podnikatelského rizika pri realizacii tejto zmluvy ato po celt dobu jej platnosti a ucinnosti v
minimalnej vyske zmluvnej ceny.

Cl. xin.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.
Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena

tychto veci je sucastou ceny podfa ¢&l. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto
veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.



13.3. Nebezpe&enstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

zhotovitel aZ do ¢asu odovzdania diela objednavatelovi.

Cl. Xiv.
Déverné informdcie a ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany sa zavizuju zachovavat mli¢anlivost o dévernych informacidch, o ktorych sa dozvedeli

od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto zmluvy, resp. v ramci samotného plnenia predmetu tejto

zmluvy. Ak nie je dalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dévernu informéciu sa povaZuje akykolvek
udaj, podklad, poznatok, dokument alebo akdkolvek ind informdcia, bez ohlfadu na formu jej
zachytenia:

14.1.1. ktora sa tyka zmluvnej strany (informacie o jej €innosti, Struktdre, hospodarskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finanéné, statistické a ictovné informdcie, informacie o jej majetku,
aktivach a pasivach, pohfaddvkach a zavazkoch, informdcie o jej technickom a programovom
vybaveni, know-how, hodnotiace $tudie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie
tykajlce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dudevného vlastnictva
a vietky dalsie informdcie o zmluvnej strane),

14.1.2. ktora bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred nadobudnutim
platnosti a U¢innosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo obsahu,

14.1.3. ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznaéena ako ,dovernd“, ,confidential”, ,proprietary”
alebo inym obdobnym oznadenim, ato od okamihu ozndmenia tejto skutoCnosti druhej
zmluvnej strane,

14.1.4. pre ktoru je stanoveny vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a aCinnymi
v Slovenskej republike osobitny reZim nakladania (najméd obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikacné tajomstvo, dafiové tajomstvo, osobné udaje a utajované
skutoénosti).

Dévernou informaciou nie je tdto zmluva, vratane jej priloh, informacie, ktoré sa bez porusenia tejto
zmluvy stali verejne zndmymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od druhej zmluvnej strany
a informécie, ktoré je objednavatel povinny spristupnit alebo zverejnit podla zdkona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode
informacii) [dalej len ,zdkon €. 211/2000 Z. z.“] alebo iného pravneho predpisu platného a Gginného
na Gzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e v stlade s § 79 ods. 2 zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov zaviaZe svojich zamestnancov
a vietky dalsie osoby na jeho strane, ktoré sa v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatela
obozndmia s osobnymi Gdajmi, povinnostou mi€anlivosti.

V pripade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby zhotovitel v mene objednavatela
spractval osobné udaje, ktoré objedndvatel spracuva ako prevadzkovatel, zavazuje sa zhotovitel tieto
spracuvat vyluéne za podmienok stanovenych platnou a ucinnou legislativou Slovenskej republiky pre
oblast ochrany osobnych Gdajov, t. j. na zdklade osobitného pravneho titulu (zmluvy
s Objednévatefom, pripadne ak je to mozné vsulade sdanou legislativou na zaklade poverenia
objednévatela, resp. iného obdobného pravneho ukonu), vktorom objedndvatel stanovi
predovietkym predmet a dobu spracuvania osobnych Udajov, povahu a ucel ich spracuvania, zoznam
a rozsah osobnych tdajov, kategérie dotknutych os6b a povinnosti a prava prevadzkovatela, ako aj
dalsie podmienky stanovené platnou a G&innou legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany
osobnych Gdajov.

Zmluvné strany sa zavizuju uzivat déverné informdcie druhej zmluvnej strany vylucne na Gcel, na ktory
im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnené alebo akymkolvek inym spésobom ziskané Zmluvnymi
stranami na zaklade tejto zmluvy. V pripade, Ze objedndvatel poskytne zhotovitefovi dévernu
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informéciu v listinnej podobe, zhotovitel je povinny ju bezodkladne po pominuti G¢elu jej drzania vratit
objedndvatelovi.

Zmluvné strany sa zavazuji, Ze déverné informacie budu ochrafiovat najmenej s rovnakou
starostlivostfou ako ochrafiuju vlastné déverné informacie rovnakého druhu, vidy vSak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovietkym ich budd chrénit pred ndhodnym alebo
neopravnenym poskodenim a zni¢enim, ndhodnou stratou, zmenou alebo inym znehodnotenim,
nedovolenym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim, priom ak nie je vtejto zmluve
ustanovené inak, zavdzuju sa, 7e bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
neposkytnd, neodovzdaju, neoznamia alebo inym spdsobom nevyzradia, resp. nespristupnia dbverné
informdcie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze upovedomia druhd zmluvnld stranu o poruseni povinnosti
ml&anlivosti bez zbyto¢ného odkladu potom, ako sa o takomto poru3eni dozvedeli.

Povinnost zachovdvat ml&anlivost sa nevztahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zéklade zakona
alebo na zaklade rozhodnutia prislu$ného organu vznikla povinnost spristupnit alebo zverejnit dévernu
informaciu druhej zmluvnej strany alebo jej €ast. O vzniku takejto povinnosti sa budd Zmluvné strany
vzajomne informovat bez zbytocného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto €lanku zmluvy ostavaji platné a cinné aj po ukonceni tejto
zmluvy.

Cl. XV.
Ukoncenie zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 zékona & 513/1991 Zb. za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoného odklady, najneskor do 30
(tridsat) kalend&rnych dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuZije v lehote pravo od zmluvy odstapit, méZze od zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné
poru$enie zmluvy v zmysle § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.

Odstpenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitefa sa povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spotivajdcich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek
terminu uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z ddvodov spocivajdcich na jeho strane v omeskani s pinenim ktoréhokolvek
postupového terminu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisludnému postupovému terminu realizicie diela uvedenému v
harmonograme prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu pinenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spotivajucich na jeho strane v omeskani s pinenim akéhokolvek
iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnd (napr. zdpisom v
stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom zdstupcom
objedndvatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f)  ak zhotovitel véas neodstrani objedndvatefom ozndmenu vadu,

g) ak objedndvatefom ozndmend vada je neodstranitelna,
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h) ak zhotovitel porudi povinnost alebo je v omeskani so splnenim povinnosti podfa ¢l. VI bod 6.6.
tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel v lehote uvedenej v bode 10.1.9. nepreukaze objednavatefovi platné poistenie
zodpovednosti za Skodu v zmysle ¢l. XlI. bod 12.2 tejto zmluvy.

Odstdpenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych strdn, okrem narokov na nahradu
spésobenej $kody a narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie a ustanoveni, pri ktorych z povahy veci
vyplyva, Ze maju trvat i po ukon&eni zmluvy (napriklad ochrana dévernych informacii). Po zaniku zmluvy
odovzda zhotovitel objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu odstipenia od zmluvy
nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatefovi spolu s rozostavanym dielom aj:

15.5.1. podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie rozostavanej stavby,
15.5.2. atesty, osved&enia, zaru¢né listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti diela.
Objednavatel rozostavané dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol.

Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti:

15.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzdéavanej Casti diela,

15.6.2. supis odovzdavanych dokladov,

15.6.3. supis &asti diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej trvania,

15.6.4. datum a podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran,

15.6.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena Ciastka a zostatok
k dhrade.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

15.7.1. &ast diela zhotoveného do odstipenia od zmiuvy zostava vlastnictvom objednavatela,

15.7.2. pre fakturdciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitefa na vyplatenie
zadrziavanej sumy podfa €. VI. bod 6.6. zmluvy v pripade odstupenia od zmluvy
objednavatefom.

Cl. xvi.
Zdverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb., zakona ¢&. 254/1998 Z. z. aostatnych
prislusnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

Neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy s nasledovné prilohy:
a. Priloha & 1 - Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH — kdpia /predklada
az Gspe$ny uchadzaé/, overenie IC pre DPH ak je platitel DPH/
b. Priloha ¢. 2 —Oceneny vykaz vymer
c. Priloha ¢. 3 —Zoznam subdodavatelov

Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné alebo netcinné, takato neplatnost alebo
neddinnost nemd za nésledok neplatnost alebo nedcinnost dalsich ustanoveni zmluvy (alebo
zostavajlcej Easti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokial to nie je vyli¢ené v zmysle
prisludnych pravnych predpisov. V takomto pripade sa zmluvné strany zavazuju bez zbytocného
odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho &ast) novym tak, aby bol zachovany Ucel sledovany
uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Obdobne budd zmluvné strany postupovat aj v pripade,
ak sa zisti, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je nevykonatelné.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajd vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a zdrucna dobu,
mOzu robit zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.



"(15,5, Ak tato zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit len pisomne dodatkom

k tejto zmluve.

16.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto zmluvu moZno predcasne ukonit kedykolvek vzajomnou pisomnou
dohodou.

16.7. Zmluva je vyhotovena v 6 (Siestich) rovnopisoch, 4 (3tyri) pre objednévatela a 2 (dve) pre zhotovitela.

16.8. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

16.9. Tato zmluva nadobtda G¢innost diiom nasledujtcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podfa
§5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.

16.10. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tato zmluvu preéitali, jej obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajicim
porozumeli, zmluva nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a na znak
sthlasu s jej obsahom tdto vlastnoruéne podpisuju.

LY o | o T- TP V Nadliciach dna 20.07.2021

za objednavatela : za zhotovitela :

— Construc’ / . s.r.0.

, Jdadlice 64..........

Mgr .« Krpelan A NEEk064
generaln * ik sluzobného dradu ¥ 41 SK 2021284166
/ ' www.construc o rfice@construction.sk

_+ 383811420
/



Priloha ¢. 3 - Zoznam subdoddvateloy

Zoznam subdodavateloy

Nizoy firmy Udaje 0 osobe Predmet Oznaéenie Podiel na Podiel
a sidlo oprivnenej dodivok, registra, v celkovom subdoddvky v
subdoddvatela, konat' za prac alebo ktorom je objeme €s DPH
ICO subdoddvatela sluZieb subdoddvatel’ dodivky (%)
(meno a zapisany, &islo
priezvisko , z4pisu

adresa pobytu,
ddtum narodenia

zaobjedndvatefa: _ 9, AUG, 201 za zhotovitela :

Constructic ,.ro.

_(::dli':.# 34

vatiieoee

1 5K 20212584166

Mgr,. N ..rpelan
generainy t- .nnjk sluZobného dradu

WwWw.cons:r o iC2@nonstruction.sk
©+47 33811420



