
ZMLUVA O DIELO č.  1100075931/2017/5400/029 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Zmluvné strany 

O b j e d n á v a t e ľ :  
 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 312/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania 

- vo veciach technických: riaditeľ Odboru investorského GR ŽSR 

IČO:     31 364 501 

DIČ: 2020480121 

IČ DPH: SK 2020480121 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

SWIFT: SUBASKBX 

Objednávateľ je platcom DPH. 

(ďalej ako „objednávateľ”) 

 
a 
 
 
Z h o t o v i t e ľ :  EKOMOS s.r.o. 

Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 784/P 

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Vongrej, konateľ 
doc. Ing. Peter Skok, CSc., konateľ 

IČO:     31 662 340 

DIČ: 2020520315 

IČ DPH: SK2020520315 

SWIFT: CEKOSKBX 

IBAN: SK37 3100 0000 0043 5011 6706 

Zhotoviteľ je platcom DPH.                            
(ďalej ako „zhotoviteľ”) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Článok I 
 Predmet zmluvy 

 
1.1 Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania zákazky s názvom „Rekonštrukcia kotolne na 

VVÚŽ, pracovisko Vrútky (Výmena kotlov, ohrievača vody, rozvodov a regulácie tepla)“ – 
realizácia vrátane PD, postupom podľa vnútorného predpisu objednávateľa ako obstarávateľa.  

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných 
činností: 

1.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie 
stavby (ďalej len „DSPRS“) v zmysle aktuálneho Sadzobníka UNIKA, platného v čase spracovania 
DSPRS; 

1.2.2 inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“) výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného stavebného 
povolenia resp. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavby v znení „bez námietok“; 

1.2.3 demontáž starých celkov a zrealizovanie rekonštrukcie kotolne (ďalej len „dielo“) v zmysle 
schválenej DSPRS. 

1.3 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 – Investičné zadanie (ďalej len „príloha č. 
1“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas splnený predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu 
v zmysle článku III tejto zmluvy.  

1.5 Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa ktorých 
bude dielo realizované: 

- Formulár prieskumného dopytu č. 0042/2017 
- Zápis z obhliadky zo dňa 25.01.2017 
- Právoplatné stavebné povolenie resp. oznámenie stavebného úradu k ohláseniu stavby v znení „bez 

námietok“ 

V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou a uvedenými dokumentmi (s výnimkou 
stavebného povolenia majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami ostatných 
dokumentov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu zmluvy a jej prílohami, majú ustanovenia 
textu zmluvy prednosť. 

1.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty 
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré 
zhotoviteľ obdrží po jej podpise, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich 
nevhodnosť objednávateľovi a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. V prípade, 
ak sa počas realizácie diela preukáže, že objednávateľ neodovzdal zhotoviteľovi všetky potrebné 
podklady pre realizáciu diela, zhotoviteľ je oprávnený dodatočne vyžiadať od objednávateľa chýbajúce 
podklady a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dodatočne vyžiadané podklady najneskôr 
do desiatich dní odo dňa doručenia výzvy zo strany zhotoviteľa, ktorou zhotoviteľ požiadal o doplnenie 
podkladov. 

1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnením predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov najmä zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, a zákona č. 314/2011 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávacích predpisov najmä ale nie len vyhlášky 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 205/2010 o určených technických zariadeniach 
a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach, vyhlášky Ministerstva vnútra 
č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, interných predpisov objednávateľa. 

 
Článok II 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy v časti vypracovania a dodania DSPRS (bod 1.2.1) je Odbor 
investorský GR ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

2.2 Miestom vykonania diela (bod 1.2.3) je Výskumný a vývojový ústav železníc, Železničná 10, 038 61 
Vrútky. 



2.3 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný začať s plnením predmetu zmluvy až na základe písomnej výzvy 
objednávateľa na začatie plnenia predmetu zmluvy, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná v závislosti 
na finančných možnostiach objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať DSPRS objednávateľovi 
najneskôr do 2 týždňov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie plnenia 
predmetu zmluvy podľa predchádzajúcej vety.  

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť právoplatné stavebné povolenie resp. oznámenie stavebného úradu 
k ohláseniu stavby v znení „bez námietok“ najneskôr do 30 dní odo dňa vydania schvaľovacieho 
rozhodnutia zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia resp. oznámenia, originál takéhoto dokladu doručiť objednávateľovi, 
ak mu nebol doručovaný stavebným úradom. 

2.5 Zhotoviteľ začne dielo vykonávať po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia resp. doručení 
oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby v znení „bez námietok“ a zároveň po odovzdaní 
staveniska objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 2 týždňov odo dňa 
odovzdania staveniska zo strany objednávateľa. Dielo sa považuje za vykonané dňom podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí podľa bodu 6.3 oprávnenou osobou objednávateľa.   

2.6 Lehoty na plnenie príslušných častí predmetu zmluvy sa (mimo okolnosti podľa bodu 2.8) môžu predĺžiť 
len v nasledovných prípadoch: 

2.6.1 neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, 
2.6.2 nečinnosť stavebného úradu. 

2.7 Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.6.1 lehota plnenia podľa bodov 2.3, 2.4 
alebo 2.5 sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ 
v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia 
podľa bodu 2.6.2 lehota plnenia podľa bodu 2.4 sa automaticky (bez potreby uzatvárania dodatku) predĺži 
o dobu, po ktorú nečinnosť stavebného úradu trvá, ak zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne 
prostriedky proti tejto nečinnosti. 

2.8 Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty plnenia uvedenej v bodoch 2.3 až 2.5 zmluvy okrem prípadov 
podľa bodu 2.6 aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu prekážky, ktorá nastala 
nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, pokiaľ nemožno rozumne 
predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by 
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Za vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny 
ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, ako ani zmena hospodárskych pomerov 
zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. Lehota plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže 
plniť svoje povinnosti a ktorej dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom 
zhotoviteľovi. 

2.9 Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti vyššej moci, 
o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku výskytu tejto prekážky 
nebude možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť všetko potrebné úsilie na 
obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky 
vyššej moci. 

2.10 Právo na posunutie lehoty plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ zhotoviteľ 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky túto skutočnosť neoznámi 
objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu. 

2.11 Pokiaľ v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci dôjde k predĺženiu lehoty plnenia podľa bodu 2.3 a/alebo 
2.4 a/alebo 2.5 o viac ako 30 kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

2.12 Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela je pomalý alebo zhotoviteľ 
z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme postupu prác, je 
zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie 
vykonania diela tak, aby bola príslušná lehota plnenia uvedená v bode 2.5 dodržaná. Tieto opatrenia je 
zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ 
neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany 
objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo 
uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom 
náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady 
osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou zhotoviteľa 
vzniknutou na základe tejto zmluvy. 



Článok III 
Cena predmetu zmluvy  

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnené jednotlivé časti predmetu zmluvy zaplatiť celkovú 
cenu vo výške: 

3.1.1 cena bez DPH        66 700 EUR  

3.1.2 DPH                    13 340 EUR 

3.1.3 cena spolu s DPH      80 040 EUR  

(celková cena v EUR bez DPH slovom: šesťdesiatšesťtisíc sedemsto eur) 

V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych 
predpisov. 

3.2 Celková cena za predmet zmluvy podľa bodu 3.1.1 pozostáva z nasledovných častí: 

3.2.1 cena za vypracovanie DSPRS podľa bodu 1.2.1 vo výške 3 350 EUR bez DPH 

3.2.2 cena za vykonanie inžinierskej činnosti podľa bodu 1.2.2 vo výške 1 850 EUR bez DPH 

3.2.3 cena za dielo podľa bodu 1.2.3 vo výške 61 500 EUR bez DPH 

3.3 V cene podľa bodu 3.1.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo v súvislosti 
s plnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších nákladov. 

3.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cena podľa bodu 3.1.1. obsahuje všetky položky, ktoré 
sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané splnenie predmetu zmluvy a to 
najmä ale nielen:  

- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 
a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné 
vedľajšie výdavky,  

- náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov 
a dodávok,  

- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie plochy, 
- náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednávateľom, 
- náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 
- náklady súvisiace s  vytýčením podzemných vedení, 
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov 

spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov a materiálov, 
- licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 
- skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi a internými 

predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie revíznych správ, úradných skúšok, 
- prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného 

overenia predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu (najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR) v príslušnom poverenom 
vzdelávacom zariadení ŽSR a prípadné náklady, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby osoby 
vykonávajúce dielo spĺňali predpísanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť,  

- všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 
zmluvy, 

- náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri realizácii diela, 
- náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy vrátane prílohy 

č. 1, 
- náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného 

vyhotovenia. 
 

Článok IV 
Platobné podmienky 

4.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohy ani preddavky na vykonanie predmetu tejto zmluvy.  

4.2 Cenu za dodanie DSPRS uvedenú v bode 3.2.1 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe doručenej 
faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený faktúru za dodanie DSPRS vystaviť po vydaní schvaľovacieho 
rozhodnutia zo strany objednávateľa, ktoré bude povinnou prílohou faktúry.  



4.3 Cenu za vykonanie inžinierskej činnosti uvedenú v bode 3.2.2 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na 
základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po zabezpečení právoplatného stavebného 
povolenia resp. oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby v znení „bez námietok“.  

4.4 Cenu za realizáciu diela uvedenú v bode 3.2.3 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe riadne 
vystavenej faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po potvrdení preberacieho protokolu 
oprávnenou osobou objednávateľa. Povinnou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený 
stavebným dozorom objednávateľa a preberací protokol potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa.  

4.5 Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu                                    
e-faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr zhotoviteľ 
získa na stránke www.zsr.sk  alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Účelové stredisko - Stredisko prípravy a realizácie  
1.mája 34 
010 01 Žilina  

Adresa na doručenie faktúry: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Účelové stredisko - Stredisko prípravy a realizácie  
1.mája 34 
010 01 Žilina  

4.6 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné 
vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

4.7 Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 
úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

4.8 Faktúra musí spĺňať náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov 
a nasledovné náležitosti: 

- názov diela, 
- predmet úhrady, 
- obchodné meno zhotoviteľa, IČO zhotoviteľa, 
- číslo zmluvy o dielo podľa evidencie objednávateľa, 
- čiastku k úhrade spolu, 
- splatnosť faktúry. 

4.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinnej prílohy zhotoviteľovi vrátiť, 
pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej a/alebo 
doplnenej faktúry objednávateľovi.  

4.10 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. V prípade faktúry zaslanej 
elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia elektronickej faktúry na e-mailovej 
adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. 

4.11 Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú 
sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za 
príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote 
splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení 
DPH. 

4.12 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je závislou osobou 
voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči 
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objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa 
vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500 eur, za každé takéto porušenie. 

 
Článok V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na vlastnú 
zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

5.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na 
vykonanie diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 
objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 
vykonávaní diela dodržať všetky relevantné platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa 
diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané dielo bude spĺňať všetky parametre, 
ktoré sú pre dielo vyžadované podmienkami výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami 
technickými, bezpečnostnými, a  všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi 
objednávateľa a touto zmluvou. 

5.3 Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní DSPRS v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom 
a konferenčnom prerokovaní. 

5.4 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov,  
ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie DSPRS a po odsúhlasení objednávateľom vykonať prípadnú úpravu 
DSPRS, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava DSPRS je zahrnutá v cene plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 
zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za 
to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je po 
záručnej dobe alebo po dobe jeho použiteľnosti  prípadne ak zo záručnej doby (ktorú má zhotoviteľ od 
svojho dodávateľa) uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % času odporúčanej doby použiteľnosti). Zhotoviteľ 
zodpovedá za súlad stavebných výrobkov so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, 
stavebným povolením a touto zmluvou. 

5.6 Stavebným dozorom objednávateľa je Iveta Svrčeková. 

5.7 Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Ing. Peter Richter. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci bude 
k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 

5.8 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky objednávateľa, v ktorej 
objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať 
zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči 
obvod staveniska, stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného zákona) 
a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné 
náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

5.10 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Prevzatím 
staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa 
nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. 

5.11 Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa predloží 
zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú 
fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch 
ŽSR uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom v súlade s bodom 5.19 tohto článku tejto zmluvy. 
Uvedený doklad bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.   

5.12 Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti  platné doklady podľa bodu 
5.12.2 až 5.12.4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo prostredníctvom pracovníkov, 
ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 5.12.2 až 5.12.4 tejto zmluvy alebo ak platnosť vydaných 
dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol. Najneskôr pred odovzdaním a prevzatím 



staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi nasledovné dokumenty, ak ich už nepredložil 
v rámci súťaže: 

5.12.1 Zmluvu na odobratie odpadu podľa bodu 7.2 tejto zmluvy.  

5.12.2 Doklad pracovníkov zhotoviteľa o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre 
zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách 
ŽSR a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z2 – 
Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „Z2“). 

5.12.3 Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR 
Z 2. 

5.12.4 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom na vykonávanie určených 
činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, označenie zariadenia: 
E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane; 

5.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov v jazyku slovenskom a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom 
denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene 
od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

5.14 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca s dennými 
zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa a ostatné osoby 
v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť 
na stavbe prístupný počas celého výkonu diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať 
priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť 
alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

5.15 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 
k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na dôležité 
záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo zašle kópiu 
záznamu elektronicky. Za dôležité záznamy sa pre účely tejto zmluvy považujú najmä ale nielen: 
pracovný úraz na stavenisku, vznik škody, kontrola zo strany orgánov štátnej správy.  

5.16 V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ musí 
bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 
sťažuje postup prác na diele. 

5.17 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela 
dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu.  

5.18 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 
bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

5.19 Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav 
a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do 
odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený 
prevziať stavenisko a začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie 
Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 
(vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu 
akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.  

5.20 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 
technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.  

5.21 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela uskutočniť kontrolu vykonávania diela. 
Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je 



povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné 
dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela. 

5.22 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, ktorým je      
p. Milan Tomčo. Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 

5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý oprávneným 
zamestnancom objednávateľa nebol označený za odpad a ktorý vznikol v rámci realizácie diela a po 
vykonaní diela, odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov a dielov 
potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, na zozname 
demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie demontovaných celkov a dielov sa 
uskutoční v preberacom konaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. S ostatným demontovaným 
materiálom, nakladá zhotoviteľ v súlade s článkom VII.  

5.24 Zhotoviteľ je povinný ku dňu preberacieho konania odstrániť zo staveniska všetky zostávajúce zariadenia, 
prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je 
objednávateľ oprávnený odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za 
účelom odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude mať 
nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním alebo predajom 
týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa predchádzajúcej vety určený na 
vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel 
uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu.     

5.25 Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne formou 
doporučeného listu. 

5.26 Zhotoviteľ odovzdá vypracovanú DSPRS 6 krát v tlačenej podobe, 2 krát v elektronickej forme, formát 
výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu s výkazom výmer xls v neuzamknutom 
tvare, 1 krát v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls.  

 
Článok VI 

Odovzdanie a prevzatie diela 

6.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Objednávateľ nie je povinný prevziať 
dielo, pokiaľ má vady a/alebo nedorobky. Na účely tejto zmluvy sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými predpismi a 
technickými normami, a nedorobkom sa rozumie nedokončená práca. 

6.2 Preberacie konanie po riadnom vykonaní diela podľa tejto zmluvy sa uskutoční na základe písomnej 
výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela, ktorú zhotoviteľ zašle aspoň 5 dní vopred na adresu: Železnice 
Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Účelové stredisko – Stredisko prípravy 
a realizácie, ul. 1. Mája, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ vo výzve na prevzatie diela  vyhlási, že dielo je podľa 
podmienok tejto zmluvy ukončené a je pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe výzvy 
zhotoviteľa písomne oznámi zhotoviteľovi deň a hodinu začatia preberacieho konania. 

6.3 Preberacie konanie bude spočívať z komplexnej prehliadky diela kde sa zhodnotí kvalita, rozsah a 
parametre diela a z kontroly výskytu možných vád a nedorobkov časti diela. O výsledku preberacieho 
konania sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí diela v znení bez vád a nedorobkov alebo Protokol 
o odovzdaní a prevzatí podľa bodu 6.5, ktorého súčasťou bude zoznam vád a nedorobkov 
odovzdávaného diela spolu s určením termínu pre ich odstránenie. Podpísaním preberacieho protokolu 
zo strany oprávnenej osoby objednávateľa s potvrdením, že dielo preberá, sa dielo považuje za 
vykonané.   

6.4 Oprávnenou osobou na prevzatie diela za objednávateľa je Iveta Svrčeková.  

6.5 Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný prevziať dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami 
o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú bezpečné užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. 
V takomto prípade je povinný zhotoviteľ odstrániť vady a/alebo nedorobky v termíne a za podmienok, 
ktoré budú dohodnuté písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podpísanom oprávnenými 
osobami obidvoch zmluvných strán. Odstránenie vád a/alebo nedorobkov zhotoviteľom nemá vplyv na 
cenu stanovenú touto zmluvou a počas tejto doby nie je zhotoviteľ v omeškaní. Ak zhotoviteľ tieto vady 
a/alebo nedorobky neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady a/alebo nedorobky sám alebo ich 
nechať odstrániť treťou osobou. Po vykonaní kontroly odstránenia vád a/alebo nedorobkov sa vyhotoví 
zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa. 



6.6 Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a 
nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Po odstránení vád a nedorobkov sa uskutoční 
opätovné preberacie konanie spôsobom a podľa podmienok uvedených v tomto článku.   

6.7 Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie nasledovných dokladov: 

6.7.1. záručné listy, certifikáty 

6.7.2. zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení 

6.7.3. doklady o vykonaných funkčných skúškach 

6.7.4. stavebné denníky 

6.7.5. potvrdenie zhody 

6.7.6. prevádzkový poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy 
všetkých nainštalovaných zariadení 

6.7.7. revízne správy, meracie protokoly, protokoly o úradných skúškach, protokol o výsledku 
overenia hospodárnosti sústavy tepelných zariadení (Slovenská inovačná a energetická 
agentúra)  

6.7.8. projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie stavby v 3 vyhotoveniach v tlačenej podobe 
(čistopis) a v 2 vyhotoveniach digitálnu dokumentáciu v editovateľnom tvare na CD alebo 
DVD (vektorový formát .dwg, .dgn)   

6.7.9. evidenciu o druhoch a množstve odpadov v zmysle bodov 7.5 a 7.6 tejto zmluvy, 

6.7.10. iné doklady resp. dokumenty, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa.  

 
Článok VII 

Nakladanie s odpadom  

7.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodca 
je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. Zhotoviteľ je povinný nakladať 
s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä ale nielen 
odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu 
zmluvy zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci 
zhotoviteľa), v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do termínu odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi zmluvu 
(resp. zmluvy) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na 
nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých pôvodcom je objednávateľ. 
V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť 
objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmlúv 
podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa 
od zmluvy odstúpiť.  

7.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa druhov, správne 
zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť 
ustanoveným spôsobom. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela 
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu 
podľa bodu 7.2 tohto článku.  

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je 
objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie 
v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch 
a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 7.5 tejto zmluvy, 
najneskôr v posledný deň toho kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli. Spolu s evidenciou 
je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 



7.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 
čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou zhotoviteľa 
a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou 
oprávnenej osoby  

7.6.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

7.6.3 kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 

7.7 V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. 
Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom 
prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa 
bodu 7.2 tohto článku. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, prednostne 
ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo 
účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

7.9 V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku bude zo strany 
orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi 
nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie. 
Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy 
vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne 
zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je 
povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

7.10 Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce povinnosti 
zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

 
Článok VIII 

Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo 
k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 

 
8.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorená DSPRS (ďalej pre účely tohto článku len „autorské dielo“) 

môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení autorského zákona. 

8.2 V prípade, že dielo spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je 
oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo v zmysle 
tejto zmluvy podľa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 
v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území, neobmedzene dlhý čas, najmä, nie však výlučne 
na: 

8.2.1.  vyhotovenie rozmnoženín diela  (v akomkoľvek počte),  
8.2.2.  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, 
8.2.3.  použitie originálu diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
8.2.4.  sprístupňovanie diela verejnosti, 
8.2.5.  verejné vykonanie diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela  
8.2.6.  na odstránenie vád diela resp. vykonanie zmeny, úpravy diela  
8.2.7.  použitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
8.2.8.  na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 

zmluvy), ktoré sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8.3 Odmena za udelenie súhlasu (licencie resp. sublicencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom 
rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie DSPRS. 

8.4 Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho 
protokolárneho odovzdania a prevzatia od zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

8.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na to, že objednávateľ je oprávnený 
udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej objednávateľovi v zmysle tejto 
zmluvy (sublicencia). 

 
 



Článok IX 
Zodpovednosť za vady 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 
technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných právnych predpisov, že 
bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na technológie, zariadenia a iné komponenty diela 
dáva zhotoviteľ takú záruku akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy, 
ktorým objednávateľ dielo od zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade prevzatia 
diela s vadami a nedorobkami v zmysle bodu 6.5, plynie záručná doba na časti diela dotknuté 
predmetnými vadami a nedorobkami až vyhotovením a podpísaním zápisu potvrdzujúcom ich 
odstránenie v zmysle bodu 6.5 posledná veta. 

9.2 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať 
písomne na emailovú adresu office@ekomos.sk alebo telefonicky na telefonické číslo 051 7723625 
s písomným potvrdením s tým, že v reklamácii uvedie o akú vadi ide, na ktorom zariadení a popíše ako 
sa prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 5 dní odo dňa jej doručenia. Zhotoviteľ je 
povinný odstrániť bezodplatne najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom. 
V prípade, ak si oprava vady bude vyžadovať zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota je 
dlhšia ako 30 dní resp. poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa –bude lehota na odstránenie vady 
vzájomne písomne dohodnutá medzi zodpovedným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
povinný odstrániť každú reklamovanú vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť kto za vadu 
zodpovedá. Ak sa v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ 
nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti s odstránením 
vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vadu sám 
alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 
zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

9.3 Zhotoviteľ poskytuje na DSPRS ako aj vec na ktorej je DSPRS vyjadrená záruku, ktorá začína plynúť odo 
dňa vydania schvaľovacieho rozhodnutia zo strany objednávateľa a trvá až do skončenia záruky na 
stavbu realizovanú podľa DSPRS. Ak v záruke dôjde bez zavinenia objednávateľa k vyblednutiu či strate 
čitateľnosti veci, na ktorej je DSPRS vyjadrená, zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu 
na žiadosť objednávateľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi náhradnú vec, na ktorej bude DSPRS 
vyjadrená. 

9.4 Vady DSPRS, ktoré sa zistia pred realizáciou diela, počas realizácie alebo v záručnej dobe, musí 
objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa 
prejavujú na emailovú adresu uvedenú v bode 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii 
do 7 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s 
opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, 
najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že 
zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo 
prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  objednávateľa na 
zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

9.5 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo 
jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do 
odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou diela, alebo jej časti za novú, 
začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade 
technológií, zariadení a iných komponentov diela, v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej 
však 24 mesiacov. 

 
Článok X 

Prechod vlastníckeho práva, nebezpečenstva škody a zodpovednosť za škodu 

10.1 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom podpísania 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 6.3 tejto zmluvy.  

10.2 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo k materiálom, 
zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovaného do diela a zaobstaraného zhotoviteľom 
prechádza v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa. 



10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. 

10.4 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku 
porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody 
zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody 
je peňažná náhrada vzniknutej škody. Škoda sa nahrádza v plnej výške bez ohľadu na to výšku zmluvnej 
pokuty, právo na zaplatenie ktorej vzniklo objednávateľovi. 

10.5 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 
poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonaní diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích 
osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

10.6 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá 
zhotoviteľ. 

Článok XI 
Povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

 
11.1 Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 

 
11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 
opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného zhotoviteľa.  

11.3 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú 
uvedení v zozname priamych subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „zoznam 
priamych subdodávateľov“).  

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname 
priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 
žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje 
uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom 
rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade 
neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety 
k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas objednávateľa so subdodávateľom.  

11.5 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú 
časť predmetu zmluvy riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. 
Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 11.4 žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo 
dňa doručenia žiadosti objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet 
plnenia bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá 
vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

11.6 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný predložiť 
objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa 
skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny 
zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy. Na požiadanie objednávateľa 
je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo 
deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu 
o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

11.7 Zhotoviteľ ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy predložil objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas 
osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím 
a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 11.9 tohto článku (ďalej len „súhlas so 
spracovaním osobných údajov“). 

11.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov, je zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového 
subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  



11.9 Súhlas so spracovaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas 
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. 
Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

11.10 Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez 
predloženia súhlasu na spracovanie osobných údajov je povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú 
škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

11.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to 
najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. 

Článok XII 

Oznamovanie zmien v registri partnerov verejného sektora 

 

12.1 Ak bol zhotoviteľ ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov verejného 
sektora“), zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 
o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného 
sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.     

12.2 Ak bol subdodávateľ v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných 
údajov o subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra 
partnerov verejného sektora,  a to najneskôr do 10 dní odo dňa  vykonania zmeny zapísaných údajov 
alebo výmazu.  

12.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu zmluvy sa má podieľať 
nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý 
zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom 
verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia 
zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety 
predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 
zákona o registri partnerov s dostatočným vysvetlením.   

12.4 Ak sa zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní tejto zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť 
objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, 
na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal.  

Článok XIII 
Sankcie  

13.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si 
u objednávateľa právo na úhradu úroku z omeškania vo výške príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

13.2 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodaním DSPRS v lehote podľa bodu 2.3, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 3.2.1, za každý aj začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania s dodaním DSPRS v prípade, ak mu nebola 
poskytnutá riadna súčinnosť zo strany objednávateľa. O dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti sa posunie termín vykonania diela v zmysle bodu 2.7. 

13.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zabezpečením stavebného povolenia resp. oznámenia 
stavebného úradu k ohláseniu stavby v znení „bez námietok“ v lehote podľa bodu 2.4, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z ceny uvedenej v bode 3.2.2, za každý aj začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania so zabezpečením stavebného povolenia resp. 
oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavby v znení „bez námietok“  v prípade, ak mu nebola 
poskytnutá riadna súčinnosť zo strany objednávateľa alebo stavebný úrad bol nečinný. O dobu 
omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti alebo nečinnosti stavebného úradu oproti zákonným 
lehotám sa posunie termín vykonania diela v zmysle bodu 2.7. 



13.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.5, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3 za každý aj začatý deň 
omeškania. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania s vykonaním diela v prípade, ak mu nebola 
poskytnutá riadna súčinnosť zo strany objednávateľa v termínoch/lehotách dohodnutých v tejto zmluve 
resp. v interných predpisoch objednávateľa (poskytnutie súhlasov a pod.). O dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa posunie termín vykonania diela v zmysle bodu 2.7 tejto 
zmluvy. 

13.5 Ak zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany 
objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3. 

13.6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu a odpadu 
v lehote podľa bodu 5.23, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každý deň 
omeškania aj začatý.  

13.7 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov v termíne uvedenom v 
protokole o odovzdaní a prevzatí diela (bod 6.5), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z ceny podľa bodu 3.2.3 za každý aj začatý deň omeškania.  

13.8 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s nástupom na odstránenie vady alebo s odstránením vady 
v zmysle bodu 9.2, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3 
tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania resp. hodiny v prípad omeškania s nástupom na 
odstránenie vady. 

13.9 Ak zhotoviteľ neumožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 
technikovi objednávateľa alebo nezabezpečí v stanovenej forme a čase odstránenie nedostatkov 
zistených bezpečnostným technikom objednávateľa, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 
EUR, za každý jednotlivý prípad a to aj opakovane.  

13.10 V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými predpismi objednávateľa, 
platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi a vykonávacími predpismi 
(najmä ale nie len bod 1.7) má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR, za 
každé porušenie(jeden úkon, ktorý je porušením). 

13.11 Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 
5.12.2 až 5.12.4 alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3 tejto zmluvy za 
každého jedného pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 5.12 
prvá a druhá veta.  

13.12 V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 2 000 EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo výške 300 eur za každý 
chýbajúci denný záznam a v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho na stavbe zmluvnú pokutu vo výške 
500 EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa). 

13.13 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov 
(bod 7.3), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3, za 
každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť 
prípadnú sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 7.9. 

13.14 Ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom 
(bod 7.3) zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3, za každý 
jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť 
objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.  

13.15 V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa bodu 7.2 tejto zmluvy, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3 tejto zmluvy, za každý aj 
začatý deň omeškania.   

13.16 Ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri realizácii diela len 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa 
bodu 7.2, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3, za každý 
jednotlivý prípad porušenia.  



13.17 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. 
z. (bod 7.5), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3, za 
každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú 
sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 7.9. 

13.18 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych 
lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO (bod 7.6), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z ceny uvedenej v bode 3.2.3, za každý aj začatý deň omeškania. 

13.19 Ak zhotoviteľ neodovzdá nebezpečný odpad bezodkladne po jeho vzniku osobe oprávnenej nakladať 
s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 7.2 (bod 7.8), zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 2 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3, za každý jednotlivý prípad 
porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu 
uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 7.9. 

13.20 Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 11.4 tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý jednotlivý prípad. 

13.21 Ak zhotoviteľ v lehote podľa bodu 11.5 nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, 
ktorý nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo neoznámi, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám, 
je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania. 

13.22 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením aktuálneho zoznamu priamych subdodávateľov 
v lehote podľa bodu 11.6, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 
EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 

13.23 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením akejkoľvek zmeny údajov o subdodávateľovi 
v lehote podľa bodu 11.11, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 
EUR, za každý aj začatý deň omeškania. 

13.24 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov o jeho 
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora 
najneskôr do päť 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR.  

13.25 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu zapísaných údajov 
o subdodávateľovi v ktoromkoľvek rade, ktorý bol ku dňu podpísania tejto zmluvy zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, a to 
najneskôr do päť 10 dní od vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR. 

13.26 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že na plnení predmetu zmluvy sa má 
podieľať nový subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, 
ktorý zhotoviteľ predložil pred podpisom zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom 
verejného sektora, zapísaný v registri partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia 
zo strany subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške             
1 500,00 EUR. 

13.27 Ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi čestné vyhlásenie nového subdodávateľa podľa bodu 12.3 
druhá veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR. 

13.28 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť písomne oznámiť objednávateľovi, že sa stal po podpísaní tejto zmluvy 
partnerom verejného sektora, a to najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, 
na základe ktorého sa zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,00 EUR. 

13.29 V prípade nesplnenia niektorej z povinností zhotoviteľa podľa bodu 14.8 tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny uvedenej v bode 3.2.3, za každé 
takéto nesplnenie povinnosti. 



13.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak 
obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania 
je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú 
postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo 
objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

13.31 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu 
z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

13.32 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú ceny 
bez DPH. 

13.33 Sankcie dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške vznikne 
druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

13.34 Ak zhotoviteľ zaplatil objednávateľovi dojednanú zmluvnú pokutu za porušenie svojej zmluvnej povinnosti, 
nie je objednávateľ oprávnený z dôvodu predmetného porušenia zmluvnej povinnosti od tejto zmluvy 
odstúpiť. Tým nie je dotknuté prípadné právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy pri opakovanom 
porušení rovnakej zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.  

Článok XIV 
Ukončenie zmluvy 

14.1 Zmluva môže zaniknúť:  

14.1.1 dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 
a pohľadávok,  

14.1.2 odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo 
v prípadoch uvedených v tejto zmluve.  

14.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej zmluvnej 
strany okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  
14.2.1 zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany 

objednávateľa,  
14.2.2 zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním niektorej časti predmetu zmluvy o viac ako 30 

dní, 
14.2.3 zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na 

strane objednávateľa alebo z dôvodov okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase 
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho 
požadovať,  

14.2.4 zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb 
pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.19 alebo porušil (aspoň dva krát) povinnosti 
vyplývajúce z bezpečnostných predpisov uvedených v dohode o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR, 

14.2.5 zhotoviteľ vykonával dielo prostredníctvom pracovníka, ktorému neboli vydané doklady podľa 
bodov 5.12.2 až 5.12.4. alebo platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný 
nebol, 

14.2.6 objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 
14.2.7 objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej písomnej lehote, čo 

má/alebo môže mať za následok ohrozenie lehoty plnenia príslušných častí predmetu zmluvy. 

14.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:  
14.3.1 zhotoviteľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe,  
14.3.2 ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi  zhoršenie vymožiteľnosti aj 

nesplatných pohľadávok vykonávateľa alebo by ohrozil vykonanie kontrolnej činnosti, 
14.3.3 zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 

využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom 
obstarávaní; predmetné ustanovenie sa netýka prípadov, keď zhotoviteľ použil pri plnení 
predmetu zmluvy subdodávateľa v súlade s článkom XI tejto zmluvy. 

14.3.4 zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

14.3.5 v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré 
by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozili 
vykonanie diela najmä ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak zhotoviteľ 
vstúpil do likvidácie, 



14.3.6 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo 
zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 
Toto ustanovenie sa neuplatní ak bol objednávateľ voči zhotoviteľovi v omeškaní s úhradou 
faktúr. 

14.4 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 14.2 a 14.3 zmluvy odstúpiť od tejto 
zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy 
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť 
od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po 
prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od 
tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

14.5 Zhotoviteľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 14.2 zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy aj 
v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú 
z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto 
prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na 
porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 
porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na 
nápravu, ak sa vyžaduje. 

14.6 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 
zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní 
záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia 
zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy 
vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 14.8 tohto článku tejto zmluvy, 
zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov 
medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na 
svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

14.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane.  

14.8 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
14.8.1 počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením 

diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia, 
14.8.2 odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, ktoré 

zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre 
prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, revízií a pod., 

14.8.3 vypratať stavenisko do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu 14.8.1 tejto 
zmluvy, 

14.8.4 písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 
diela. 

Článok XV 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd. 

15.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými 
stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

15.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené 
priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom 
neprevzatá alebo nedoručiteľná a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom 
dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako 
nedoručiteľná. 

15.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 



15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

15.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre 
a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 

15.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č.1:Investičné zadanie 
Príloha č. 2:Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 
Príloha č. 3:Zoznam priamych subdodávateľov  

15.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou 
diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela potrebné. 

15.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, 
vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V Bratislave, dňa:05.06.2017               V Prešove, dňa: 
 
V mene objednávateľa:    V mene zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   EKOMOS s.r.o. 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
 
 
 
...................................................   .......................................................... 
Ing. Juraj Tkáč , v.r.     Ing. Jaroslav Vongrej, v.r. 
námestník GR ŽSR pre ekonomiku   konateľ 
 
 
 
 
       .......................................................... 
       doc. Ing. Peter Skok, CSc.,v.r. 
                  konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1  
Investičné zadanie č. 11/2015003/VVÚŽ/2016 

 
A. Sprievodná správa 

 
1. Identifikačné údaje 

1.1    Stavba 
 Názov stavby :  Rekonštrukcia kotolne na VVÚŽ, prac. Vrútky (Výmena                   
                                           kotlov, ohrievača vody, rozvodov a regulácie     
                                  ovládania tepla) - B15009  (projekt + realizácia) 

 

               Miesto stavby :   ŽSR, Výskumný a vývojový ústav železníc 
                     (miesto dodávky)      Železničná 10, 038 61 Vrútky  
 

 Zodpovedná osoba: Ing. Anna Herdová 
          Kontakt:          herdova.anna@zsr.sk, 920-4317, 0911 994 113 

               Okres: Žilina 
               Kraj: Žilinský 
               Katastrálne územie : Vrútky 
               Odvetvie : Doprava 
               Charakter stavby: Strojné zariadenie 
 
1.2    Stavebník  
               Názov stavebníka :   ŽSR - Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský (O220), 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                       

                      Nadriadený orgán :  Ministerstvo dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR 
                                                       Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava        

 
 

1.3.  Projektant 
               Generálny projektant :   
               Návrh dodávateľov:   
 
               Zodpovedný projektant stavby : Na základe verejného obstarávania 
               Stupeň PD : vypracovanie novej PD  
 

1.4    Správca objektu (majetku): 
               Správca : ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina, 
  Hviezdoslavova 31, 010 02 Žilina 
                                                

2. Prehľad použitých podkladov 
Vypísané parametre z certifikátov a revíznych správ súčasných použitých zariadení. 
 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 
 
Dané stacionárne plynové kotle sú v prevádzke 15 rokov, stav je opotrebovaný a atesty dokladujú 
nehospodárnosť danej prevádzky plynovej kotolne o 13% pod hranicu prípustnosti. Toho času 
vypovedali funkčnosť 2 kotle (nefukčné zapaľovanie ) z 3 plynových kotlov. S 1 kotlom 
nezabezpečíme vykurovanie celého objektu v zimnom vykurovacom období 2016/2017. 

 
4. Súvisiace stavby 
 
5. Členenie stavby   

          Stavebné objekty : administratívna budova a dielne 
          Prevádzkové súbory : plynová kotolňa v administratívnej budove 

 
B. Súhrnné riešenie stavby 
 
1. Technicko - ekonomické hodnotenie 



1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby: 
 

- stacionárny plynový kondenzačný kotol o výkone 50 kW, vysoká účinnosť (nad 103 %)    

   2 ks 
- Zásobníkový ohrievač vody  na 150 - 200 vykurovaný cez zmiešavaciu armatúru z kotlov 1 ks 
- zariadenia pre meranie a reguláciu 
- strojnotechnologická časť kotolne (čerpadlá, armatúry, potrubia) 
- elektrické napojenia 
 

  
1.2. Hodnotenie technicko - ekonomickej úrovne stavby 
1.3. Analýza rizík a neistôt 

 
2. Súhrnná technická správa. 

2.1. Základné údaje o stavbe: Rekonštrukcia kotolne na VVÚŽ, prac. Vrútky  (Výmena kotlov, ohrievača 
vody, rozvodov a regulácie ovládania tepla) - projekt + realizácia 

                                            
2.1.1. Charakter stavby:   

 
Stacionárne kondenzačné plynové kotle s odvodom spalín do komína s príslušenstvom a rozvodmi. 

 
2.1.2. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 

   
Predmetom obstarávania sú plynové kotle a príslušenstvo s rozvodmi  na vykurovanie administratívnej 
budovy a dielní a vypracovanie projektovej dokumentácie. 
 
2ks -stacionárny  plynový kondenzačný kotol o výkone  50 kW 
1ks- zásobníkový ohrievač vody  na 150 – 200  litrov vody 
-  zariadenia pre meranie a reguláciu 
-  strojnotechnologická časť kotolne (čerpadlá, armatúry, potrubia) 
-  elektrické napojenia 
 

2.1.3. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 
2.1.4. Vplyv stavby na životné prostredie 

2.2. Územie výstavby a technická koncepcia stavby 
 
3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

3.1   SO č. xxx 
3.1.1 Jestvujúci stav 
3.1.2 Navrhovaný stav 

3.2   PS č. xxx 
            atď. 

 
4.   Postup výstavby 

 
C. Doklady 

 
D. Výkresová časť  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Príloha č. 2 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

           podklad pre vypracovanie 

 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

 

Objednávateľ: 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

 EKOMOS s.r.o. 

 Budovateľská 50 

080 01 Prešov 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

 

1. Predmet Písomnej dohody 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri 

vykonávaní diela s názvom: „Rekonštrukcia kotolne na VVÚŽ, pracovisko Vrútky (Výmena kotlov, ohrievača 

vody, rozvodov a regulácie tepla“ – realizácia vrátane PD, podľa Zmluvy o dielo č. ........................ zo dňa 

......................... (ďalej len „zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, 

čl. 452, medzi 

 

objednávateľom v zastúpení:  

a 

zhotoviteľom:  

   

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky 

boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 



a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia 

dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami,  

 Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností,,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 

zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách 

vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích 

vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 
a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej 

činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli 

vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné 

oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, 

internými predpismi ŽSR (objednávateľa).  

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb 

(VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na 

dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú 

spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného 

pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v 

stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom 

zariadení ŽSR. 
e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 



3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 

a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú 

vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do 

obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej 

značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť 

a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť 

po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete 

určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z.  a predpisu 

ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred 

ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou 

činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb 

cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás 

pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie 

prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie 

o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa 

o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie 

svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané 

v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t.j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

„koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. 

Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti 

zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať 

a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  



b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému 

miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov 

ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za 

bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti 

pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa 

výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska 

požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  
Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, 

dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný 

pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť 

prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. 

Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 

komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu 

podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola 

zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných 

prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených 

odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí 

vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete 

externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.) a správcov ŽSR, predmetné vytýčenie si 

zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní 

dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa 

môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia 

a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný 

pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko 

bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné 

bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb 

a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť 

zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho 

zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) 

zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu 

vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny 

zodpovedného zamestnanca ŽSR,  



f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po 

susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných 

dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  
a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) 

a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať 

ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými 

mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich 

bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci 

opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na 

zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 

prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov 

prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté 

s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s 

príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné 

priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na 

mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie 

pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich 

BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác        ............................. 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP    ............................. 

c) zodpovedný za prípravu staveniska     ............................. 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou ............................. 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca 

zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za 

prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými 

právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 
dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 



b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok 

v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu 

a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor 

správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie 

staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: 

konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  
a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných 

vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné 

riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie 

s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov 

zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné 

poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku 

s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do 

Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov 

dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre 

každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, 

ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác 

v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať 

najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na 

zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý 

zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho 

bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP 

v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné 

ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, 

v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný 

zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP 

v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a 
vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 



6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych 

predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

    

V .............................. dňa ................                          V .............................. dňa ............... 

 

                

........................................     ...................................... 

Podpis za objednávateľa                                       Podpis za zhotoviteľa 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 3 - Zoznam priamych subdodávateľov 

 

P.č. Meno 

a priezvisko 

/ 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné 

číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo 

pridelené 

identifikačné 

číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

1. Mareli, s.r.o. Banská Bystrica 

Tulská 5273/16 

45555192 MaR, ELI, PD ElI 10 %          Áno Ing. Jaroslav Markovič 

15.5.1971 

        

        

 


