
ZMLUVA O DIELO č. 1100078494/2017/5400/033 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

O b j e d n á v a t e ľ :  

 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu   

 Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky 

a obstarávania 

- vo veciach technických: Ing. Jozef Veselka, riaditeľ Odboru investorského                      

IČO:     31 364 501 

IČ DPH: SK 2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

SWIFT/BIC: SUBASKBX 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Adresa pre doručovanie písomností: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

"ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Objednávateľ je platcom DPH.                            

(ďalej ako „objednávateľ”) 

 

 

a 

 

Zh o t o v i t e ľ :                                                                        
BETAMONT s.r.o. 

Sídlo/Miesto podnikania: J. Jesenského 1054/44, 960 03  Zvolen  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 

Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  455/S 

Štatutárny orgán: Ing. Ondrej Maciak, konateľ 

Ing. Alica Doležalová, konateľ 

Osoby oprávnené rokovať:  

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Matrtaj, výkonný riaditeľ 

- vo veciach technických: Ing. Rastislav Grega, riaditeľ TZT 

IČO:     31 564 518 

DIČ: 2020475050 

IČ DPH: SK2020475050 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s. 



 

SWIFT/BIC: UNCRSKBX 

IBAN: SK80 1111 0000 0066 1561 7020 

Adresa pre doručovanie písomností: BETAMONT s.r.o., J. Jesenského 1054/44, 960 03  Zvolen 

  

Zhotoviteľ nie je (je) platcom DPH.     

(ďalej ako „objednávateľ”) 

                        

 

 

 

 

 

Preambula  

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom 

„Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 

18 Koniarovce – Ludanice, PZZ km 52,058“ postupom podľa § 113 a § 114 zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

 

 

 

 

Článok 1 

 Predmet  zmluvy 

 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: „Náhrada jednodrôtových 

mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice, DÚ 18 Koniarovce – 

Ludanice, PZZ km 52,058“ (ďalej len „dielo“), vrátane dodania projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby s odtlačkom pečiatky autorizovaného inžiniera (projektanta) 

a vykonanie inžinierskej činnosti výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia. 

1.2 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 – Investičné zadanie (ďalej len 

„príloha č. 1“) a v Prílohe č. 2 – Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 2“), ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas splnený predmet zmluvy zaplatiť cenu podľa čl. 3 

tejto zmluvy.  

1.4 Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa 

ktorých bude dielo realizované: 

1.4.1. Projektová dokumentácia špecifikovaná v bode 1.5 tohto článku, 

1.4.2. Zápisnica z obhliadky, ktorá sa konala dňa 27.02.2017, 

1.4.3. Stavebné povolenie, ktoré objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi bez zbytočného 

odkladu po nadobudnutí jeho právoplatnosti.  

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej 

spoločnosťou PRODEX spol. s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, ktorú zhotoviteľ 

pred podpisom tejto zmluvy od objednávateľa prevzal a túto projektovú dokumentáciu preveril 

s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podľa 

tejto projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné.  

1.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady 

na vykonanie diela sú vhodné a jednoznačné pre zhotovenie diela a neexistujú žiadne 

nedostatky týchto podkladov, ktoré by boli prekážkou zhotovenia diela v súlade s touto 



zmluvou. Podklady, ktoré netvoria súčasť tejto zmluvy a ktoré zhotoviteľ obdrží po jej podpise, 

je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu preskúmať a oznámiť ich nevhodnosť 

objednávateľovi, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich prevzatia. 

1.7 V prípade rozporu medzi ustanoveniami prílohy č. 1 a textu zmluvy majú ustanovenia textu 

zmluvy prednosť pred prílohou č. 1. 

 

 

Článok 2 

Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1 Miestom vykonania diela je medzistaničný úsek Ludanice – Koniarovce, ŽST Koniarovce.    

2.2 Zhotoviteľ začne dielo vykonávať bezodkladne po odovzdaní staveniska objednávateľom, ktoré 

objednávateľ odovzdá v súlade so svojimi finančnými možnosťami. Objednávateľ neodovzdá 

stavenisko pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

dielo vykonať najneskôr do 7 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Dielo sa považuje 

za vykonané dňom  nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

2.3 Lehota na vykonanie diela sa môže predĺžiť (okrem prípadu podľa bodu 2.7) len 

v nasledovných prípadoch: 

2.3.1. potreba vykonania naviacprác 

2.3.2. neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa 

2.3.3. nečinnosť orgánov verejnej moci v rámci kolaudačného konania.  

2.4 Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.1., zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi návrh dodatku v zmysle bodu 3.6. tejto zmluvy.  Ak nastane okolnosť pre 

predĺženie lehoty plnenia podľa bodu 2.3.2. lehota plnenia podľa bodu 2.2. sa automaticky (bez 

potreby uzatvárania dodatku) predĺži o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní 

s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi. Ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia 

podľa bodu 2.3.3., lehota plnenia  podľa bodu 2.2. sa automaticky (bez potreby uzatvárania 

dodatku) predĺži o dobu, po ktorú nečinnosť orgánov verejnej moci trvá, ak 

zhotoviteľ preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti.  

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v termínoch podľa harmonogramu postupu prác, ktorý 

zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloží 

objednávateľovi na schválenie. Po schválení bude harmonogram postupu prác záväznou 

súčasťou tejto zmluvy. Za správnosť a úplnosť harmonogramu postupu prác zodpovedá 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s vykonávaním diela pred schválením 

harmonogramu postupu prác zo strany objednávateľa.   

2.6 Zhotoviteľ je povinný v harmonograme postupu prác jednoznačne a zreteľne vyznačiť aspoň tri 

čiastkové termíny plnenia, t.j. sankcionovateľné míľniky. Sankcionovateľný míľnik sa 

považuje za splnený, ak sú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať harmonogramu 

sankcionovateľného míľnika a bezprostredne s ním súvisia, a to v kvalite podľa projektovej 

dokumentácie. Splnenie sankcionovateľného míľnika potvrdí stavebný dozor objednávateľa 

zápisom v stavebnom denníku. 

2.7 Zhotoviteľ má právo na posun termínu plnenia uvedeného v bode 2.2. tohto článku  okrem 

prípadov podľa bodu 2.3. aj v prípade vzniku okolnosti vyššej moci, t. j. v prípade výskytu 

prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, 

pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky 

odvrátil alebo prekonal a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Za 

vyššiu moc sa nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo 

menového rázu, ako ani zmena hospodárskych pomerov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa. 

Termín plnenia sa posunie o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti a ktorej 

dĺžka bude preukázateľne schválená a písomne oznámená objednávateľom zhotoviteľovi. 



2.8 Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa o vzniku okolnosti 

vyššej moci, o dĺžke jej predpokladaného trvania a povinnostiach, ktorých plnenie v dôsledku 

výskytu tejto prekážky nebude možné, ako aj o zániku tejto skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vyvinúť všetko potrebné úsilie na obmedzenie doby omeškania s plnením povinností podľa 

tejto zmluvy v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci. 

2.9 Právo na posunutie termínu plnenia z dôvodu výskytu vyššej moci zhotoviteľovi zaniká, pokiaľ 

zhotoviteľ najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vzniku výskytu tejto prekážky túto 

skutočnosť neoznámi objednávateľovi a nepodá žiadosť o posunutie termínu. 

2.10 Pokiaľ v dôsledku výskytu prekážky vyššej moci dôjde k posunutiu termínu o viac ako 30 

kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

2.11 Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela je pomalý alebo 

zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme, 

je zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn objednávateľa dodatočné opatrenia na 

urýchlenie zhotovovania diela tak, aby bola príslušná lehota vykonania diela podľa bodu 2.2 

dodržaná. Tieto opatrenia je zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez nároku na 

zvýšenie ceny za dielo. Pokiaľ zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr 

v lehote troch pracovných dní od vyzvania zo strany objednávateľa, alebo sa tieto opatrenia 

ukážu ako nedostatočne účinné, má objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie 

zhotovovania diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti 

s týmito opatreniami znáša zhotoviteľ. Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady 

osobitnou faktúrou doručenou zhotoviteľovi a/alebo si tieto náklady započítať s pohľadávkou 

zhotoviteľa vzniknutou na základe tejto zmluvy. 

2.12 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela primeranú súčinnosť tak, aby dielo mohlo byť 

vykonávané v termínoch podľa harmonogramu postupu prác. 

 

 

Článok 3 

Cena 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasne splnený predmet zmluvy zaplatiť celkovú cenu vo 

výške: 

3.1.1 cena bez DPH .................................................   640 222,34  EUR    

3.1.2 DPH ................................................................   128 044,47 EUR  

3.1.3 cena spolu s DPH ..............................................  768 266,81 EUR  

V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných 

právnych predpisov. 

3.2 V cene podľa bodu 3.1.1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri a/alebo 

v súvislosti so splnením predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok na uhradenie ďalších 

nákladov okrem prípadu uhradenia naviacprác podľa bodu 3.4.  

3.3 Zmluvné strany sa dohodli na cenách za jednotlivé položky diela podľa prílohy č. 2. Zhotoviteľ 

podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky položky, potrebné na 

úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané vykonanie diela, a to aj v tom prípade, 

kde by to z popisu prác a technických špecifikácií alebo projektovej dokumentácie zvlášť 

nevyplývalo, a to najmä, ale nielen:  

3.3.1 všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, 

stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, potrebné na 

vykonanie prác, 

3.3.2 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, 

odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky,  



3.3.3 náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých, pre realizáciu diela 

potrebných, materiálov a dodávok,  

3.3.4 náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, 

skladovacie plochy, 

3.3.5 náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela 

objednávateľom, 

3.3.6 náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

3.3.7 náklady súvisiace s výlukovou činnosťou,  

3.3.8 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane 

colných a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, 

certifikáciou výrobkov a materiálov, 

3.3.9 licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

3.3.10 skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi a internými predpismi objednávateľa vrátane nákladov na vydanie 

revíznych správ, 

3.3.11 všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, potrebné pre riadne 

plnenie predmetu zmluvy, 

3.3.12 náklady vzniknuté v súvislosti s nakladaním s odpadom vzniknutým pri 

realizácii diela 

3.3.13 náklady na zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia 

a vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia 

3.3.14 náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s plnením všetkých povinností 

vyplývajúcich z prílohy č. 1. 

3.4 K zvýšeniu zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade vzniku naviacprác. Za naviacpráce sa 

považujú doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula 

dodatočne z nepredvídateľných okolností, ktorú nemohli zmluvné strany vopred predvídať, a 

celková hodnota stavebných prác nepresiahne 15 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, 

ak doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na splnenie tejto zmluvy a:  

a) nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy 

bez toho, aby to objednávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo  

b) sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia tejto zmluvy, ale sú 

nevyhnutné na splnenie zmluvy. 

3.5 Za naviacpráce sa nepovažujú žiadne dodatočné požiadavky zhotoviteľa ani objednávateľa na 

vykonanie prác, ktoré bolo možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky 

zhotoviteľa do súťaže, pričom môže ísť napríklad o práce, ktoré vyplynuli z nedostatočného 

preštudovania podkladov, ktoré zhotoviteľ obdržal od objednávateľa v rámci súťaže alebo pred 

podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri spracovávaní cenovej ponuky, z formálnych 

chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

3.6 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný bezodkladne vykonať naviacpráce až po doručení 

písomného pokynu zo strany stavebného dozora objednávateľa. Po vykonaní naviacprác 

zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude 

najmä rozsah vykonaných naviacprác, odsúhlasených zo strany stavebného dozora 

objednávateľa a cena za naviacpráce určená podľa bodu 3.7 tohto článku, a návrh o akú dobu sa 

má lehota na vykonanie diela predĺžiť z dôvodu vykonania naviacprác s odôvodnením vrátane 

presného výpočtu na dni. V prípade vecnej správnosti návrhu dodatku, je objednávateľ  

povinný návrh dodatku oprávnenou osobou podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

návrhu dodatku. Právo zhotoviteľa na zaplatenie naviacprác vznikne momentom nadobudnutia 

účinnosti dodatku a nárok na úhradu ceny naviacprác vzniká v zmysle podmienok uvedených 

v článku 4 nižšie.  

3.7  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek naviacprác v cenovom 

návrhu, ktorý bude predmetom dodatku podľa bodu 3.6  bude rovnaká ako jednotková cena 

položiek uvedených v prílohe č. 2, najviac však vo výške ceny na trhu obvyklej za tieto 



položky. V prípade ak cenový návrh naviacprác bude obsahovať nové položky, ktoré  nie sú 

ocenené v prílohe č. 2, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu 

na trhu obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný materiál v danom čase a na 

danom mieste na trhu predáva resp. za ktorú sa rovnaké príp. porovnateľné práce v danom čase 

a na danom mieste na trhu uskutočňujú. Zhotoviteľ je povinný obvyklosť cien v zmysle tohto 

bodu objednávateľovi preukázať. V prípade, že zhotoviteľ obvyklosť cien v cenovom návrhu 

dostatočným spôsobom nepreukáže, cena naviacprác sa určí o 10 % nižšia ako cena podľa 

cenníka podľa cenníka Cenekon platného v čase zisťovania obvyklosti cien. 

3.8 V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 2  príp. ich vykonania 

v rozsahu menšom ako je uvedený v prílohe č. 2 sa celková cena diela uvedená v bode 3.1.1 

tohto článku znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek, resp. hodnotu 

časti nevykonaných položiek. 

3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že 10 % z ceny za realizáciu diela bez DPH uvedenej v bode 3.1.1 

tohto článku bude tvoriť zádržné určené na zabezpečenie práva na riadne a včasné zhotovenie 

diela a na riadne a včasné odstránenie vád diela. Jeho aplikácia je ďalej uvedená v bode 4.2 

tejto zmluvy.  

3.10 Správne poplatky, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia bude zhotoviteľ refakturovať objednávateľovi až po ich 

zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom.  

 

 

Článok 4 

Platobné podmienky 

 

4.1 Cenu za predmet zmluvy uvedenú v bode 3.1.1. uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 

riadne vystavených mesačných faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi na adresu 

uvedenú v bode 4.4 alebo v prípade faktúry zaslanej elektronickou formou na e-mailovú adresu 

e-faktura.dodavatel@zsr.sk. Za riadne vystavenú faktúru sa považuje faktúra s náležitosťami 

podľa bodu 4.9, vystavená za skutočne vykonané práce v príslušnom mesiaci, ktorej prílohou 

bude súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Faktúru je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v posledný deň príslušného mesiaca.  

4.2 Z každej mesačnej faktúry podľa bodu 4.1. sa uplatní zádržné vo výške 10 % z hodnoty faktúry 

bez DPH. Právo na uvoľnenie zádržného vznikne zhotoviteľovi na základe osobitnej písomnej 

žiadosti, ktorú je zhotoviteľ oprávnený doručiť objednávateľovi najskôr v deň nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť do 30 dní 

odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa o uvoľnenie zádržného v súlade s podmienkami podľa 

tohto bodu. Ak z objektívnych dôvodov za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá nebude kolaudačné 

rozhodnutie vydané ani do 6 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, zhotoviteľ je 

oprávnený doručiť žiadosť o uvoľnenie zádržného po preukázaní týchto dôvodov.  

4.3 Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na vykonanie diela a inžinierskej činnosti. 

4.4 Zhotoviteľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej forme na e-mailovú adresu e-

faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr 

zhotoviteľ získa na stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v troch vyhotoveniach 

nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Konečný príjemca objednávateľa: 

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme “ŽSR“ 

Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava 
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Nám. Franza Liszta 1,  

811 04 Bratislava 

 

Adresa na doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

4.5 Prílohou faktúr vyhotovených v zmysle bodu 4.1 musí byť stavebným dozorom objednávateľa 

odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác.  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky podľa bodu 3.10 tejto zmluvy bude zhotoviteľ 

fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške. Povinnou súčasťou takejto faktúry 

bude doklad o zaplatení poplatku.  

4.7 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, 

ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.  

4.8 Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá 

príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

4.9 Faktúra musí okrem náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 

predpisov obsahovať aj: 

- názov diela 

- predmet úhrady 

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 

- čiastku k úhrade spolu 

- splatnosť faktúry 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

4.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, 

pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku, v deň vrátenia, opravenej 

a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

4.11 Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

V prípade faktúry zaslanej elektronickou formou sa za deň doručenia považuje deň prijatia 

elektronickej faktúry na e-mailovej adrese: e-faktura.dodavatel@zsr.sk. 

4.12 Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej 

na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania 

úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na 

faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou 

daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

4.13 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o tom či je 

závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým 

alebo iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia 

tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000  

EUR, za každé takéto porušenie. 

 



 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na 

vlastnú zodpovednosť a svoje náklady, v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  

5.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky oprávnenia potrebné na výkon diela 

podľa platných právnych predpisov a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 

objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri 

výkone diela dodržať všetky platné a účinné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce 

sa výkonu diela, stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, technických normách, 

interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané 

(zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, vyžadované pre takéto dielo podmienkami 

výrobcu pre montáž zariadení, predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a  

všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto 

zmluvou. 

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 

zabudovania známe, že je škodlivý, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ tiež 

zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania 

známe, že je po záručnej dobe alebo po dobe jeho použiteľnosti  prípadne ak zo záručnej doby 

(ktorú má zhotoviteľ od svojho dodávateľa) uplynulo viac ako 20 % (resp. 20 % času 

odporúčanej doby použiteľnosti). Zhotoviteľ zodpovedá za súlad stavebných výrobkov 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi, podkladmi, stavebným povolením a touto 

zmluvou. 

5.4 Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Odbor investorský, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava, bezodkladne po ukončení prác na diele. Zhotoviteľ je 

povinný najneskôr 10 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho časť 

pripravené na odovzdanie. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela preberacím 

protokolom, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doložené 

doklady ako záručné listy, certifikáty, PD skutočného vyhotovenia stavby v 4 vyhotoveniach 

v tlačenej podobe (čistopis) opatrené odtlačkom pečiatky autorizovaného inžiniera 

(projektanta), 1 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej forme (dwg/dgn), 1 x CD 

v elektronickom formáte PDF a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, 

technických noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa.  

5.5 Ak objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom 

zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou 

na prevzatie diela za objednávateľa je Ing. Bohumil Štubňa, vedúci referent ÚS SPaR 

Bratislava, t. č. 920-4045, mobil: 0911 988 436 e-mail: stubna.bohumil@zsr.sk.  

5.6 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný prevziať dielo aj s drobnými vadami 

a nedorobkami nebrániacimi riadnemu a bezpečnému užívaniu diela a ktoré zhotoviteľ odstráni 

v lehote dohodnutej zmluvnými stranami a uvedenej v zozname vád a nedorobkov tvoriaceho 

prílohu preberacieho protokolu. Po vykonaní kontroly odstránenia vád a nedorobkov sa 

vyhotoví zápis o ich odstránení, za účasti oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa.    

5.7 Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ. Kontaktnou osobou je: Ing. Bohumil Štubňa, vedúci 

referent ÚS SPaR Bratislava, t. č. 920-4045, mobil: 0911 988 436 e-mail: 

stubna.bohumil@zsr.sk.   

5.8 Stavbyvedúci určený zhotoviteľom  je Ing. Marek Šmajda, t. č. 055/681 55 19, mobil: 0908 

740 107, e-mail: smajda.marek@betamont.sk. Zhotoviteľ sa zaväzuje že stavbyvedúci bude 

k dispozícii a súčinný počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 
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5.9 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe pozvánky 

objednávateľa v deň určený objednávateľom. Objednávateľ je povinný zaslať zhotoviteľovi 

výzvu/pozvánku na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu. Zhotoviteľ vytýči 

obvod staveniska, stavenisko riadne označí (primerane v súlade s ustanoveniami stavebného 

zákona), a tiež v oblasti staveniska zabezpečí polohy inžinierskych sietí pred zahájením 

stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych 

sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

5.11 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.  

5.12 Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko v mene zhotoviteľa 

predloží zástupcovi objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko jedno originálne vyhotovenie 

(alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci v priestoroch ŽSR uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, v súlade s 

bodom 5.21 zmluvy. Uvedený doklad bude povinnou prílohou protokolu o odovzdaní 

a prevzatí staveniska. Prevzatím staveniska podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí 

staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na stavenisku. 

5.13 Každý pracovník zhotoviteľa musí mať v čase vykonávania pracovnej činnosti v mieste plnenia 

platné doklady podľa bodu 5.13.2 a 5.13.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať dielo 

prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady podľa bodov 5.13.2 a 5.13.3. 

alebo ak platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný doklad vydaný nebol. Najneskôr 

pred odovzdaním a prevzatím staveniska je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 

nasledovné dokumenty, ak ich už nepredložil v rámci súťaže: 

5.13.1. Zmluvu na odobratie odpadu podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.  

5.13.2. Doklad o absolvovaní školenia  v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov 

iných zamestnávateľov, ktorí budú  vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách 

ŽSR a v jej priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452 – 459 

v predpise ŽSR Z 2 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky /ďalej len „Z 2“/  

5.13.3. Doklad pracovníkov zhotoviteľa o vykonaní lekárskej prehliadky podľa bodu 453 

predpisu ŽSR Z 2. 

5.14 Osoba, ktorá stavenisko za zhotoviteľa preberá, ako aj všetci pracovníci zhotoviteľa, ktorí sa na 

stavenisku počas celej realizácie diela budú pohybovať, musia mať oprávnenie na vstup do 

koľajiska. Uvedené oprávnenie sú tieto osoby povinné mať vždy pri sebe, a na požiadanie 

objednávateľa, resp. osoby konajúcej v jeho mene, oprávnenie kedykoľvek predložiť. 

Objednávateľ je oprávnený, kedykoľvek počas výkonu diela, si túto skutočnosť preveriť; aj 

opakovane. 

5.15 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál 

ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ 

povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia 

originálu. 

5.16 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 

s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor 

objednávateľa a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona 

obvyklým spôsobom. Stavebný denník musí byť na stavbe prístupný počas celého výkonu 

diela. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie 

uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať 

žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 



5.17 Ak stavebný dozor objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na 

dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo 

zašle kópiu záznamu elektronicky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany 

navzájom potvrdzujú, že prvá veta tohto bodu sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zápisy 

naviacprác do stavebného denníka. 

5.18 V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. 

Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

5.19 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu 

diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný 

odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch. 

5.20 Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov, ako aj iné osoby pracujúce na diele, o pravidlách 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny 

a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 

v podmienkach ŽSR“. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť lekársku prehliadku svojich 

zamestnancov ako aj a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa v zmysle uvedeného interného 

predpisu objednávateľa Z 2. 

5.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. zákon 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 

v podmienkach ŽSR“ čl. 452, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez 

uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať stavenisko a začať práce na 

diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným 

objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu 

akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.  

5.22 Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov 

bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených nedostatkov 

v stanovenej forme a čase.  

5.23 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela 

z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá (napr. 

zásypom zeminou) bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný 

umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 

pracovné dni pred zakrytím preukázateľne vyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí 

diela. 

5.24 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, 

ktorým je Gabriel Balaško, mobil: 0905 322 350, e-mail: florian-uni@poabozp.sk. 

Objednávateľ túto osobu poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

5.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetok demontovaný materiál (demontované celky a diely), ktorý nie 

je odpadom  odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie týchto demontovaných celkov 

a dielov potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi oprávnených osôb oboch zmluvných strán, 

na zozname demontovaného materiálu, ktorý vypracuje zhotoviteľ. Odovzdanie 

demontovaných celkov alebo dielov sa uskutoční v deň odovzdania resp. prevzatia diela 

v mieste výkonu diela.  



5.26 Zhotoviteľ je povinný do 30 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu odstrániť zo 

staveniska všetky zostávajúce zariadenia zhotoviteľa, prebytočný materiál a odpad. Ak uvedené 

veci zo staveniska v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni je objednávateľ oprávnený 

odstrániť ich sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Za účelom 

odstránenia uvedených vecí je objednávateľ oprávnený tieto veci predať. Objednávateľ bude 

mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s odstránením, skladovaním  

alebo predajom týchto vecí. Zostatok z predaja vecí bude po odpočítaní nákladov podľa 

predchádzajúcej vety určený na vyplatenie zhotoviteľovi. Ak tento zostatok bude menší ako 

náklady objednávateľa, zhotoviteľ rozdiel uhradí objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na úhradu.     

5.27 Zmenu poverených osôb v zmysle tohto článku si zmluvné strany budú oznamovať písomne 

formou doporučeného listu. 

 

 

Článok 6 

Nakladanie s odpadom  

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy 

a ktorého pôvodca je objednávateľ v súlade s nasledovnými ustanoveniami tohto článku. 

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy 

a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, 

materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, odpad 

komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci zhotoviteľa), 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  

6.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do odovzdania staveniska predložiť objednávateľovi zmluvu 

(resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona 

o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela a ktorých 

pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu 

podmienky podľa prvej vety tohto bodu. Nepredloženie zmlúv podľa tohto bodu sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou objednávateľa od zmluvy odstúpiť.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, triediť podľa 

druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), 

zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné 

odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou 

má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 6.2 zmluvy.  

6.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 

Z. z. Evidencia sa vedie v mene objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so 

zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá zhotoviteľ.  

6.6 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 6.5, najneskôr 

v posledný deň toho kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli. Spolu s evidenciou 

je povinný zhotoviteľ objednávateľovi odovzdať: 

6.6.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s 

uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou 

osobou zhotoviteľa  a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane 

preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby  

6.6.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou  

6.6.3. kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu. 



6.7 V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, je 

zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne 

vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch 

nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený objednávateľ. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má 

uzatvorenú zmluvu podľa bodu 6.2 zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých 

pôvodcom je objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, 

prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné zabezpečuje ich zneškodňovanie. 

6.9 V prípade ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku bude zo 

strany orgánov štátnej správy objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto 

objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom 

takúto pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy, vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať. 

V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne zhotoviteľ objednávateľovi 

súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať 

opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.   

6.10 Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku upravujúce 

povinnosti zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia. 

 

 

Článok 7 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

podľa technických noriem, interných predpisov objednávateľa a všeobecne záväzných 

právnych predpisov, že bude spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté 

v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku  v dĺžke trvania 60 mesiacov. Na 

technológie, zariadenia a iné komponenty diela dáva zhotoviteľ takú záruku akú dáva výrobca 

zariadenia najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy, ktorým objednávateľ 

dielo od zhotoviteľa prevzal. Pre vylúčenie pochybností platí, že vo vzťahu k vadám diela 

o ktorých objednávateľ mal vedomosť pri preberaní diela a napriek takýmto vadám sa rozhodol 

dielo prevziať (bod 5.6), plynie záručná doba na časti diela dotknuté predmetnými vadami až 

podpísaním zápisu potvrdzujúcom ich odstránenie v zmysle bodu 5.6 posledná veta. 

7.2 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ktorých odstránenie neznesie odklad, musí 

objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s tým, že v písomnej reklamácii 

uvedie, že ide o takúto vadu, ktorej odstránenie neznesie odklad, a popíše ako sa prejavuje. 

Písomnú reklamáciu zašle objednávateľ na kontaktnú e-mailovú adresu support@betamont.sk. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie 

zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej bola e-mailová správa objednávateľa odoslaná. 

Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí 

objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi telefonicky na číslo 0908 740 165  s následným 

písomným potvrdením. Reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne 

najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom za predpokladu, že si 

oprava nevyžaduje zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia lehota presahuje 5 dní. 

V prípade, ak si oprava vady bude vyžadovať zabezpečenie novej dodávky, ktorej dodacia 

lehota je dlhšia ako 5 dní resp. poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa – zabezpečenie 

výluky bude lehota na odstránenie vady vzájomne písomne dohodnutá medzi zodpovedným 

zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odstrániť každú reklamovanú 

vadu, tzn. aj takú pri ktorej nie je možné s istotou určiť kto za vadu zodpovedá. Ak sa 

v priebehu odstraňovania vady alebo po odstránení vady preukáže, že za ňu zhotoviteľ 

nezodpovedá, zhotoviteľ má nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov v súvislosti 



s odstránením vady. V prípade, že zhotoviteľ vady v dohodnutej lehote neodstráni, má 

objednávateľ právo odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady 

zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu 

škody.  

7.3 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe a nejde o vady, ktorých odstránenie neznesie 

odklad, bude objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne, s uvedením popisu 

ako sa prejavujú. Za písomnú reklamáciu sa považuje aj zaslanie e-mailovej správy na 

kontaktnú e-mailovú adresu support@betamont.sk. Zhotoviteľ je povinný najneskôr na druhý 

pracovný deň potvrdiť doručenie reklamácie zaslaním e-mailovej správy na adresu, z ktorej 

bola e-mailová správa objednávateľa odoslaná. Ak zhotoviteľ doručenie reklamácie v lehote 

podľa predchádzajúcej vety nepotvrdí objednávateľ mu odoslanie reklamácie oznámi 

telefonicky na číslo uvedené v bode 7.2., s následným písomným potvrdením. Zhotoviteľ je 

povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 7dní odo dňa jej doručenia. Ak sa v tejto lehote 

nevyjadrí, bude sa táto skutočnosť považovať za uznanie reklamácie zhotoviteľom. Vady je 

zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej 

lehote. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie 

odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je 

dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

7.4 Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo 

dielo alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa 

tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou 

diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci 

v trvaní 60 mesiacov, prípadne v prípade technológií, zariadení a iných komponentov diela, 

v trvaní záruky akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

 

 

Článok 8 

Zodpovednosť za škodu 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy. 

8.2 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ 

za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. 

Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

8.3 Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, 

alebo ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri vykonávaní diela, alebo ak dôjde 

k poškodeniu majetku tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s vykonaním diela, 

zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

8.4 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 

 

 

Článok 9 

Sankcie 

 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v lehote podľa bodu 2.2 tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z  ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto 

zmluvy, najmenej však 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je 

v omeškaní, ak nedodržal lehotu na vykonanie diela z dôvodu nečinnosti orgánov verejnej moci 

a preukázateľne využil všetky právne prostriedky proti tejto nečinnosti. 



9.2 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením harmonogramu postupu prác v lehote 

podľa bodu 2.5., zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý aj 

začatý deň omeškania. 

9.3 V prípade nedodržania sankcionovateľných míľnikov v harmonograme postupu prác podľa  

bodu 2.6 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny prác, najmenej však 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania, ktoré mali 

byť po sankcionovateľný míľnik vykonané a vykonané neboli. Zhotoviteľ sa nedostane do 

omeškania s plnením sankcionovateľného míľnika v prípade, ak mu nebola poskytnutá riadna 

súčinnosť zo strany objednávateľa v termínoch/lehotách  dohodnutých v tejto zmluve resp. 

v interných predpisoch objednávateľa (poskytnutie výluk, súhlasov a pod.). O dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa posunie termín čiastkového plnenie – 

sankcionovateľný míľnik 

9.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vady v zmysle bodov 7.2 a 7.3 tejto 

zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 

tejto zmluvy, najmenej však 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

9.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

9.6 V prípade ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením drobných vád a nedorobkov 

v zmysle bodu 5.6 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 200,00 EUR za každý 

aj začatý deň omeškania.  

9.7 V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne 

stanovenom termíne zo strany objednávateľa, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5 000,00 EUR.  

9.8 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad 

podľa Katalógu odpadov, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

uvedenej v  bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 200,00 EUR za každý jednotlivý prípad 

porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú 

sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 6.9 tejto zmluvy. 

9.9 V prípade ak zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným 

nežiaducim únikom zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 2 500,00 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.  

9.10 V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa bodu 6.2 druhá veta tejto 

zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 

tejto zmluvy, najmenej však 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

9.11 V prípade ak zhotoviteľ neodovzdá odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ, vzniknuté pri 

realizácii diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou 

má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 6.2 tohto článku zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 1 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 5 000,00 EUR.  

9.12 V prípade ak zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 

odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP 

SR č. 366/2015 Z. z, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 1 000,00 EUR za každé jedno porušenie. Zaplatením 

zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú 

objednávateľovi v zmysle bodu 6.9 tejto zmluvy. 

9.13 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, 

vážnych lístkov a kópie listov č. 1 a č. 4 SLNO  zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 200,00 EUR za každý 

aj začatý deň omeškania.    



9.14 V prípade ak  zhotoviteľ neodovzdá nebezpečný odpad bezodkladne po jeho vzniku osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu 

podľa bodu 6.2 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 1 % z ceny uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy najmenej však 5 000,00 EUR za každý jednotlivý prípad takéhoto 

porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú 

sankciu uloženú objednávateľovi v zmysle bodu 6.9 tejto zmluvy. 

9.15 V prípade, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, internými 

predpismi objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej 

ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 1 000,00 EUR za každé takéto 

porušenie. 

9.16 Ak zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom pracovníkov, ktorým neboli vydané doklady 

podľa bodov 5.13.2 a 5.13.3 alebo ktorým platnosť vydaných dokladov uplynula a nový platný 

doklad vydaný nebol, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej 

v bode 3.1.1. tejto zmluvy za každého jedného pracovníka, pri ktorom došlo k porušeniu 

povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 5.13 prvá a druhá veta, najmenej však 2 500,00 EUR za 

každé takéto porušenie. 

9.17 V prípade straty stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 3 000,00 EUR, v prípade nevedenia stavebného denníka zmluvnú pokutu vo 

výške 500,00 EUR za každý chýbajúci denný záznam a v prípade bezdôvodnej neprítomnosti 

stavbyvedúceho alebo zástupcu určeného na odovzdávku staveniska na stavbe zmluvnú pokutu 

vo výške 3 000,00 EUR za každý jednotlivý prípad (deň kedy bude zistené porušenie zmluvnej 

povinnosti zhotoviteľa). 

9.18 Ak sa pri vykonávaní diela pohybuje v koľajisku osoba zhotoviteľa, ktorá sa na mieste nevie 

preukázať oprávnením na vstup do koľajiska v súlade s bodom 5.14 tejto zmluvy, zhotoviteľ je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 100,00 EUR za každé takéto 

porušenie. 

9.19 V prípade, že zhotoviteľ neposkytne súčinnosť bezpečnostnému technikovi objednávateľa pri 

kontrole dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov a následne nezabezpečí 

odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase, zhotoviteľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 

tejto zmluvy, najmenej však 500,00 EUR za každé takéto porušenie. 

9.20 V prípade, že v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 0,5 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 2 500,00 

EUR za každé takéto ohrozenie alebo narušenie. 

9.21 V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 5.21 tejto zmluvy, z dôvodov na strane zhotoviteľa, má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela 

uvedenej v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 2 500,00 EUR.  

9.22 V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa bodu 11.7 tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny diela uvedenej 

v bode 3.1.1 tejto zmluvy, najmenej však 5 000,00 EUR za každé nesplnenie povinnosti. 

9.23 Ak zhotoviteľ zmení subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v zmysle bodu 12.4 tejto zmluvy, 

zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR za 

každý jednotlivý prípad. 



9.24 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi v lehote podľa bodu 12.5 tejto zmluvy doklady 

preukazujúce skutočnosť, že subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ani nepredloží návrh na 

odsúhlasenie nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 250,00 EUR za každý deň omeškania. 

9.25 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi v lehote podľa bodu 12.8 prvá veta tejto zmluvy  

aktuálny zoznam subdodávateľov alebo nepreukáže deň uzatvorenia zmluvy s novým 

subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom v lehote podľa bodu 12.8 

tretia veta, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 

EUR za každý deň omeškania. 

9.26 Ak zhotoviteľ nevyhovie žiadosti objednávateľa o náhradu za subdodávateľa, ktorý nie je 

schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť diela riadne v lehote podľa 

bodu 12.6 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 250,00 EUR za každý deň omeškania. 

9.27 Ak zhotoviteľ v prípade nového subdodávateľa, ktorý nie je zapísaný v zozname 

hospodárskych subjektov nepredloží objednávateľovi v lehote podľa bodu 12.7 tejto zmluvy  

úradne osvedčené kópie originálov dokladov ktorými sa v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,00 EUR za každý 

deň omeškania. 

9.28 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť objednávateľovi 

prípadnú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti. 

9.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi 

nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade 

porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 

týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým 

nie je dotknuté. 

9.30 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 

9.31 Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy 

sú ceny bez DPH. 

9.32 Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 

 

 

Článok 10 

Prechod  nebezpečenstva škody a vlastníctva 

 

10.1 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou.  

10.2 Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ; vlastnícke právo 

k materiálom, zariadeniam alebo inému hmotnému majetku zabudovávaného do diela a 

zaobstaraného zhotoviteľom prechádza v momente ich zabudovania do diela na objednávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

 

11.1 Zmluva môže zaniknúť:  

11.1.1 dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok,  

11.1.2 odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka 

alebo v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

11.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom okamžite od 

zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  

11.2.1. zhotoviteľ porušil bezpečnostné predpisy (minimálne dvakrát), 

11.2.2. zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom 

termíne zo strany objednávateľa,  

11.2.3. zhotoviteľ je v omeškaní s predložením harmonogramu postupu prác podľa bodu 2.5 

o viac ako 15 dní, 

11.2.4. zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním prác podľa sankcionovateľného 

míľnika uvedeného v harmonograme o viac ako 30 pracovných dní, 

11.2.5. zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a 

internými predpismi objednávateľa, 

11.2.6. zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ 

nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

11.2.7. v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo 

narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe, 

11.2.8. zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s objednávateľom dohodu 

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle 

bodu 5.21 tejto zmluvy, 

11.2.9. zhotoviteľ neodovzdal všetky doklady uvedené v bode 5.13 tejto zmluvy, po 

dodatočne stanovej  lehote zo strany objednávateľa, 

11.2.10. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní,  

11.2.11. objednávateľ neposkytol zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočne stanovenej 

písomnej lehote, čo má/alebo môže mať za následok ohrozenie čiastkových termínov 

(sankcionovateľných míľnikov) alebo lehoty plnenia podľa bodu 2.2 tejto zmluvy. 

11.3 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 11.2 a 11.8 tejto zmluvy 

odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 

Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení 

povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 

ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek 

povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak 

sa vyžaduje. 

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť okrem prípadov uvedených v bode 11.2 aj 

v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 

Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení 

ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení 

povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 



ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti 

odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

11.5 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy 

s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy 

vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu 

zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností 

súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu 

odstúpenia, povinností zhotoviteľa podľa bodu 11.7 tohto článku zmluvy, zmluvných 

ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane. 

11.7  Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

11.7.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky 

potrebné opatrenia,  

11.7.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj 

podklady, ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti  

a podklady potrebné pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane 

manuálov, certifikátov, revízií a pod., 

11.7.3. opustiť stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) 

11.7.4. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 

dokončenie diela.  

11.8 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:  

11.8.1 zhotoviteľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe,  

11.8.2 ak zhotoviteľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi  zhoršenie 

vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok vykonávateľa alebo by ohrozil vykonanie 

kontrolnej činnosti, 

11.8.3 zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy použil iné kapacity ako kapacity osoby, ktorej 

spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 

vo verejnom obstarávaní alebo subdodávateľov podľa článku 12, 

11.8.4 zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 

11.8.5 v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu 

zhotoviteľa, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných 

záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozili vykonanie diela, najmä ak na majetok 

zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo zhotoviteľ je v likvidácii 

11.8.6 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 

mesiacov, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, dostal tri referencie s výslednou 

hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

11.8.7 ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy. 

 

 

 



Článok 12 

Subdodávatelia 

 

12.1 Zmluva medzi zhotoviteľom a subdodávateľom musí byť v súlade s touto zmluvou. 

12.2 Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu 

subdodávateľa, nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe. 

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, 

neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 

samotného zhotoviteľa. Súhlas objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so 

subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného 

v zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „zoznam 

subdodávateľov“) len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V písomnej 

žiadosti zhotoviteľa o udelenie súhlasu je zhotoviteľ povinný uviesť všetky údaje uvedené 

v zozname subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí zhotoviteľa o svojom 

rozhodnutí v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania žiadosti o súhlas, v ktorom 

v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody.  

12.5 V prípade, že subdodávateľ zhotoviteľa v čase realizácie predmetu zmluvy prestane spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne 

požiadať zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil 

doklady, že subdodávateľ už opätovne spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa tieto podmienky, 

zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odsúhlasenie nového subdodávateľa spôsobom 

podľa predchádzajúceho bodu. 

12.6 Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť diela riadne, môže od zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za 

subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 12.4 tohto článku žiadosti 

o náhradu vyhovieť bezodkladne najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti 

objednávateľa alebo v tejto lehote objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia 

bude plniť sám. Požiadavka objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá 

vplyv na povinnosť zhotoviteľa plniť na základe tejto zmluvy riadne a včas. 

12.7 Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. zákona o verejnom obstarávaní.  Za 

účelom overenia splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety: 

12.7.1  si objednávateľ preverí splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

subdodávateľa v zozname hospodárskych subjektov. Ak nový subdodávateľ nie je 

zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas 

podľa bodu 12.4 tohto článku predložiť originály alebo úradne osvedčené kópie 

originálov dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní; 

12.7.2  zhotoviteľ predloží v žiadosti o súhlas podľa bodu 12.4 tohto článku čestné vyhlásenie 

o tom, že u nového subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7. zákona o verejnom obstarávaní. 

12.8 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, zhotoviteľ je povinný 

predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo 

dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) 

alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu 

bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy. 

Na požiadanie objednávateľa  je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať deň 



uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so 

subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení 

zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

12.9 V prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov predloží zhotoviteľ 

spolu s aktuálnym zoznamom aj písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za 

subdodávateľa s poskytnutím a spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním 

osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č.  122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas 

poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti 

súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov musí byť platný aspoň do 

uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, 

ktorá súhlas dáva. Ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej 

konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu s náležitosťami podľa tohto odseku  je 

povinný objednávateľovi nahradiť prípadnú škodu, ktorá by tým objednávateľovi vznikla 

vrátane prípadných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

12.10 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. 

 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 

právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný 

slovenský súd. 

13.2 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami s výnimkou tých prípadov, ktoré táto zmluva predpokladá. 

13.3 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za 

doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka 

adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 

ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 

druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

13.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia. 

13.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 

vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie. 

13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 – Investičné zadanie 

Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

          v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie  

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 



13.8 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému 

zhotoveniu diela potrebné. 

13.9 Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa: 10.07.2017        V Zvolene, dňa: 27.06.2017 

 

V mene objednávateľa:    V mene zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   BETAMONT s.r.o. 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

 

Mgr. Martin Erdössy v. r.                                                  Ing. Ondrej Maciak  v. r. 

......................................................   .......................................................... 

Mgr. Martin Erdössy                                                      Ing. Ondrej Maciak  

generálny riaditeľ ŽSR                     konateľ  

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing.  Alica Doležalová v. r. 

                                                                                           .......................................................... 

                                                                                           Ing.  Alica Doležalová 

                                                konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


