
Doklad č. 7 

Názov projektu

Okres

5 000,00    skutočná 5 000,00 

Výška iných zdrojov (€)                    z rozhodnutia 263,16    skutočná 374,46 

5 263,16 5 374,46 

P. č. Názov položky Množstvo 

Merná 

jednotka (ks, 

m
2
, m

3
, atď.)

Jednotková 

cena (€)
Suma (€)

1
Stavebné rezivo smrek bočné triedené dosky hr. 25 mm, š. 

100-150 mm, dl. 4-6 m   
0,65 m3       251,63   163,56                

2
Stavebné rezivo smrek bočné triedené dosky hr. 25 mm, š. 

100-150 mm, dl. 4-6 m   
2,25 m3       314,31   707,20                

3
Stavebné rezivo smrek hranené hranoly stredové rezivo EBW 

hr. 150 mm,  š. 150 mm, dl. 4-6 m 
1,95 m3       314,31   612,90                

4
Stavebné rezivo smrek hranené stredové rezivo Imballo hr. 80 

mm,  š. 150 mm, dl. 4-6 m   
0,6 m3       287,84   172,70                

5 Tyč závitová M10x1000mm pozink   10 ks           1,50   15,00                  

6 Podložka M10 veľkoplošná   40 ks           0,06   2,40                    

7 Matica M10 pozink šesťhranná   40 ks           0,05   2,00                    

8 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne   4,04 m3         52,16   210,73                

9
Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 

stavebným fúrikom do 10 m na svahu 
4,04 m3           6,91   27,92                  

10
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 

mm na svahu nad 1:2-1:1   
20 m3           5,69   113,80                

11 Betónovanie základových pätiek, betón prostý   4,04 m3         28,00   113,12                

12
Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S2 

z cementu portlandského   
4,04 m3       115,00   464,60                

13
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m   
5,2 t         49,38   256,78                

14
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 

12 m   
2,75 %           4,50   12,38                  

15
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 

Bochemitom QB   
170 m2           4,81   817,70                

16
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 

manupulačné (Tr 1) v rozsahu 
56 hod         13,81   773,36                

17
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 

rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie   
56 hod         16,22   908,32                

5 374,46 

UPOZORNENIE:

Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2021

do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Príjemca dotácie Obec Repejov

Pozorovateľňa Repejov - poznaj krajinu, ktorá ťa 

obklopuje

Výška dotácie (€)                               z rozhodnutia

Medzilaborce

Celkové náklady projektu (€)

SPOLU

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položiek musia byť zhodné s tými, ktoré boli uvedené v položkovitom

rozpočte predloženom spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci

Programu ochrany prírody 



Doklad č. 7 

V Repejove, dňa 3.9.2021

Spracoval: Peter Cipka
Pečiatka a podpis

štatutárneho orgánu 

 Pečiatka a podpis

 dodávateľa

Pre každý riadok v tabuľke položkovitého rozpočtu musia byť vyplnené údaje vo všetkých stĺpcoch.

Jednotkové ceny (€) musia byť uvedené s DPH.


