Zmluva Cislo: ZM2026226
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov v platnom zneni (dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Registracia:

Rozhlas a televizia Slovenska

Mlynska dolina, 845 45 Bratislava, Slovenska republika
PhDr. Jaroslav Reznik, generdlny riaditel

47 232 480

2023169973

SK2023169973

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Po, vloZka ¢.:
1922/B

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel"

Nazov:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:
Registracia:

(dalej len ,,Zhotovitel)

SYTIQ a.s.

Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava - mestské &ast RuZinov
Ing. Juraj Kotuc¢ — predseda predstavenstva

Mikulas Curik — ¢len predstavenstva

52 286 843

2120967970

SK2120967970

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €.:
6915/B

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,Zmluvné strany” alebo kazdy samostatne aj ako ,,Zmluvna

strana“)

Strana 1



Zmluva Cislo: ZM2026226
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Preambula
Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zdkazky na uskutocnenie

stavebnych prac, ktory sa vykonal v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
I'll

obstaravani“). Verejné obstardvanie bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 146/2021
zo dna 23.06.2021, pod zn. 30213-WYP.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu tejto zmluvy bude financovana na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP“) ¢. MK-146/2020/SOIROPPO3-
302031ABF7 v ramci Integrovaného regiondlneho operacného programu, ktord stanovuje zmluvné
podmienky, prava a povinnosti Objedndvatela ako prijimatela a riadiaceho organu (Ministerstvo
kultdry Slovenskej republiky) ako poskytovatela pri poskytnuti NFP zo strany poskytovatela
prijimatelovi. Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu zmluvy bude financovana na zaklade
uvedenej Zmluvy o poskytnuti NFP nasledovne:

a) z prostriedkov eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov formou nenavratného financného
prispevku, v sulade s dodrziavanim Systému finanéného riadenia Strukturalnych a investi¢nych
fondov na programové obdobie 2014 — 2020 v platnom zneni (dalej len , Systém financného
riadenia“) a

b) z vlastnych prostriedkov Objednavatela.

Clanok I.
Predmet a rozsah zmluvy
1.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok uvedenych v tejto Zmluve zhotovi Dielo ,Rekonstrukcia
- Kreativne centrum RTVS Bratislava - EXPERIMENTALNE TV STUDIO“ (ABF7_stavebné prace
studio SO5) — podla Specifikdcie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — Oceneny vykaz vymer
av Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy — Harmonogram a podla Vychodiskovych podkladov (dalej len
»,Dielo”) spésobom av rozsahu blizsie Specifikovanom v tejto Zmluve v objekte, ktory je vo
vlastnictve Objedndvatela, nachddza sa v Mlynskej doline, v katastralnom uzemi Karlova Ves.
Pozemok, na ktorom sa objekt nachadza, leZi na parcele registra ,,C“ parc. ¢. 2914, zapisanej na

LV €. 183, k.u. Karlova Ves, okres Bratislava IV.

1.2. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne avcas vykonat Dielo Specifikované
v ¢lanku I. tejto Zmluvy a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a zadvdazok Objedndvatela
riadne a vcas zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zan Zhotovitelovi dohodnutl cenu v sutlade
s ¢lankom Ill. tejto Zmluvy.

1.3. Zariadne vykonané Dielo sa pre ucely tejto Zmluvy povazuje Dielo, ktoré je vykonané:

1.3.1. podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve,

1.3.2. podla poZiadaviek a naleZitosti uvedenych v projektovej dokumentacii KREATIVNE
CENTRUM RTVS, EXPERIMENTALNE TV STUDIO zhotovenej AVD studio, s.r.o., Staré
zahrady 38, 821 05 Bratislava, hlavny inZinier projektu: Ing. arch. Virgil Droppa, (dalej
len ,Projektova dokumentacia“),

1.3.3. podla Stavebného povolenia &.j. : KV/ SU/2399/2020/19060/VS, ktoré tvori Prilohu €. 3
tejto Zmluvy,
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1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.
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podla ponuky predloZenej Zhotovitelom v ramci verejného obstaravania na zakazku,
ktorej predmetom je vykonanie Diela; sicastou ponuky je aj Oceneny vykaz vymer, ktory
je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy,

podla platnych pravnych predpisov, prislusnych STN noriem, a to aj v pripade ak nie su
zavazné, a ich charakter je len odporucaci (STN EN, STN ISO, STN EN 1SO),

podla zavazného Harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy (dalej len
,Harmonogram®),

podla poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov Objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran na kontrolnych dfoch stavby, uvedenych
v stavebnom denniku,

a splifia véetky podmienky ulozené dotknutymi organmi, je v plne funkénom
a prevadzkyschopnom stave, spiiia podmienky BOZP a ochrany Zivotného prostredia,
a boli na nom odstranené vady a nedorobky,

v stlade s technologickymi postupmi a technolégiami predpisanymi ich vyrobcami
pouzitymi pri vykondvani Diela,

v Standarde materialov (stavebnych vyrobkov) a vybavenia jednotlivych objektov, ktory
je uvedeny vo Vychodiskovych podkladoch, pricom kazdy stavebny vyrobok pouZity pri
vykonavani Diela musi vyhovovat poZiadavkam podla zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, podla nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &
305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa ustanovujui harmonizované podmienky uvadzania
stavebnych vyrobkov na trh a podla prislusnej platnej legislativy.

1.4.Sucéastou povinnosti vykonat Dielo je aj povinnost:

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

vykonat vsetky potrebné skusky a merania,

preukazatelne zaskolit obsluhu na prevadzku dodanych zariadeni a technolégii,
odovzdat vsetky prislusné doklady prinaleZiace k Dielu v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy,
vybudovanie doplnkovych objektov staveniska Zhotovitelom, prevadzka, udrzba a
likvidacia doplnkovych objektov zariadenia Casti staveniska,

vykonanie vsetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii,
atestov a certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami,

zabezpecenie kompletnych dokladov tykajlucich sa realizdcie Diela a jeho kvality
potrebnych na odovzdanie Diela a poskytnutie vsetkej sucinnosti potrebnej na
odovzdanie Diela podla pokynov Objednévatela a/alebo organov verejnej moci,
zabezpedit vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku
podla prislusnych ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov,

vybavit rozhodnutia o povoleni vjazdu na komunikaciu k objektu, ak to vyZaduje
vSeobecne zavazny pravny predpis,

zabezpedit docasné dopravné znacenie na stavenisku a/ alebo v objekte, ak to vyzaduje
vSeobecne zdvazny pravny predpis,
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1.5.

1.6.

2.1.

2.2,

2.3.
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1.4.10. dodat prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov a vyrobkov v dvoch (2)
vyhotoveniach,

1.4.11. dodat doklady o vyuziti a zneskodneni vsetkych odpadov s uvedenim nazvu Diela
a druhu a mnozstva odpadu, ktoré vzniknu pri realizacii prac, na povolené skladky
(evidencné listy odpadov, vazne listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku) v dvoch
(2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originalne vyhotovenie,

1.4.12. zabezpecit doklady suvisiace s uvedenim Diela do prevadzky v dvoch (2) vyhotoveniach,

1.4.13. dodat projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela v pocte dve (2) paré,

1.4.14. zhotovovat fotodokumentaciu realizécie Diela na ucely kontroly podla bodu 4.2. tejto
Zmluvy najma v rozsahu podla 4.2.2. tejto Zmluvy (dalej len ,fotodokumentacia“),

1.4.15. vykonanie vsetkych dkonov podla pokynov Objednavatela a/alebo organov verejnej
moci, ktoré su potrebné pre kolaudaciu stavebnych casti Diela.

Sucastou predmetu plnenia tejto Zmluvy je aj zavazok Zhotovitela na zaklade plnomocenstva
udeleného Objednédvatefom, na vlastné naklady zabezpedit pravoplatné skolaudovanie
zrealizovanej Stavby, ktorej sicastou je Dielo. Objednavatel poskytne Zhotovitelovi na splnenie
tejto povinnosti potrebnd sucinnost.

Vychodiskové podklady k predmetu tejto Zmluvy
1.6.1. Projektova dokumentdcia s vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych
organizacii,
1.6.2. Harmonogram, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy;
1.6.3. Stavebné povolenie &.j. : KV/ SU/2399/2020/19060/VS.

Clanok I1.
Terminy plnenia
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykondvania Diela (dalej len ,, Terminy“):

2.1.1. odovzdanie / prevzatie staveniska: do 10 dni po ucinnosti Zmluvy

2.1.2. zahajenie prac na Diele: do 10 dni po odovzdani / prevzati
staveniska

2.1.3. vykonanie Diela v Terminoch: vymedzenych v Harmonograme

2.1.4. odovzdanie ukonceného Diela: do 10 mesiacov od zahajenia prac podla
bodu 2.1.2

2.1.5. vypratanie a vycistenie staveniska: do 5 dni od odovzdania Diela podla bodu
2.1.4

2.1.6. kolaudacia stavebnych ¢asti Diela: do 90 dni od odovzdania Diela

Zhotovitel je povinny presne dodrzat vSetky Terminy, ktoré s stanovené touto Zmluvou, resp.
ktoré vyplyvaju z platnych pravnych predpisov, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu
inak. Ak by v priebehu vykondvania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Zmluvnymi
stranami, nesmie dojst k ¢iastoénému alebo Uplnému zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu zhotovovania Diela zo strany Zhotovitela, v opaénom pripade sa to povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy.

Ak bod 2.4 tohto ¢lanku Zmluvy neustanovuje inak, Terminy vykonavania Diela sa predlzuju
o dobu trvania prekazok nezavislych od vble Zhotovitela, ktoré mu brdnia vo vykonavani Diela,
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2.4,

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tieto prekazky alebo ich nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani Ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tieto prekazky mohol
predvidat.

Zhotovitel je povinny okamZzite, najneskdr do 2 dni od vzniku prekazky, pisomne informovat
Objedndvatela o vzniku prekazok (ich povahe, zaciatku a konci) podla predchddzajuceho bodu.
Zhotovitel pocéas doby trvania prekazok nie je v omeskani. Zodpovednost Zhotovitela vsak nie je
vyluéena a Termin plnenia sa nepredlzuje, pokial Zhotovitel nesplnil svoju povinnost bezodkladne
informovat Objednavatela o vzniku prekazok.

Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo aj pocas vikendov a inych volnych dni mimo $tatnych
sviatkov za predpokladu dodrZania osobitnych pravnych predpisov.

Clanok L.

Cena Diela
Celkova cena Diela, tak ako je Specifikované v ¢lanku I. tejto zmluvy, je dohodnuta Zmluvnymi
stranami v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni vo vyske:

Cena celkom bez DPH: 886 000,00 Eur

Cena celkom s DPH: 1 063 200,00 Eur

K cene Diela bude pripocitand a U¢tovana dan z pridanej hodnoty (DPH) podla platnych pravnych
predpisov. V pripade, Ze v priebehu realizacie Diela dojde v dosledku zmeny legislativy k zmene
sadzby DPH, Zmluvné strany budd DPH Uctovat v tejto zmenenej sadzbe. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v celkovej cene Diela je zahrnuta aj odmena za vykonanie kolaudacie Diela.

Na zdklade spOsobu stanovenia ceny Diela uréeného v bode 3.1. tejto Zmluvy je cena Diela
Zmluvnymi stranami smerom nahor stanovena v pevne stanovenej vyske ako maximalna cena
Diela vykonaného v rozsahu definovanom v ¢lanku I. tejto Zmluvy (dalej len ,Maximalna cena
za Dielo“), to znamena, Ze k zvySeniu Ceny Diela mbze dojst vyluéne na zdklade pisomného
dodatku k zmluve v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, a cena Diela smerom nadol je
Zmluvnymi stranami stanovena vo variabilnej vySke, ktord bude zodpovedat skutocne
vykonanym pracam adodanym materidlom, to znamena, Ze ocenu prdc a materidlov
nedodanych podla Oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy sa cena Diela
automaticky zniZuje.

V Maximalnej cene za Dielo su okrem iného zahrnuté vsetky naklady potrebné na riadne

vykonanie Diela, t. j. najma:

3.4.1. dopravné a materidlové naklady, colné a Spedicné poplatky,

3.4.2. naklady spojené so samotnym zhotovenim, alebo montdaZzou Diela, pripravnymi
a ukoncovacimi pracami, vratane vykonov Specialistov,

3.4.3. naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska,

3.4.4. naklady na vybudovanie potrebnych inZinierskych sieti,
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3.5.

3.6.

3.7.
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3.4.5. naklady spojené s uskuto¢nenim potrebnych skisok alebo kontrolnych merani,

3.4.6. naklady spojené s vyhotovenim alebo zabezpecenim vyhotovenia prislusnych dokladov,
ktoré k Dielu prindlezia, alebo ktoré su vyZadované prislusnymi orgdnmi v silade
s ¢lankom X. tejto Zmluvy,

3.4.7. naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci a pozZiarnej ochrany,
naklady na vypracovanie Planu bezpecénosti a ochrany zdravia pri préci,

3.4.8. naklady na odber vsetkych druhov energii potrebnych pri zhotovovani Diela,

3.4.9. naklady na Cistenie Stavby a staveniska a likvidaciu odpadov,

3.4.10. naklady na zabezpecenie strdzenia Stavby a staveniska odo dfia odovzdania staveniska
do dna odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati Diela,

3.4.11. naklady na poistenie podla bodu 11.8 tejto Zmluvy,

3.4.12. naklady vynaloZené na odstranovanie nedorobkov alebo vad Diela,

3.4.13. naklady za odvoz a poplatky za prebytok materialu, zemin, stavebnej sute,

3.4.14. naklady za vodné, stocné potrebné pri zhotovovani Diela,

3.4.15. naklady spojené s pravoplatnym skolaudovanim Diela,

3.4.16. a akékolvek dalsSie naklady, ktoré su potrebné pre riadne vykonanie Diela a pre splnenie
akychkolvek zmluvnych azdkonnych povinnosti, alebo su vyZadované prislusnymi
organmi.

V dbsledku stanovenia Maximalnej ceny za Dielo su v cene jednotlivych polozZiek uvedenych vo
Vykaze vymer v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy zahrnuté vsSetky ukony Zhotovitela (suvisiace vykony,
¢innosti, materialy, ich doprava a montaz, resp. akékolvek stvisiace naklady) potrebné na riadne
uskutocnenie daného vykonu vratane ndkladov na dielenski dokumentdaciu.

V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli zdovodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektového technického rieSenia v priebehu realizacie Diela, ktorych vykonanie je potrebné na
riadne dokoncenie aodovzdanie Diela, aktoré nebolo predvidatelné, pripadne zmeny
stavebnych materidlov a dodavok ovplyviujucich cenu za Dielo dohodnutud v bode 3.1. ¢lanku
tejto Zmluvy, budu predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a dorieSené
medzi Objedndvatelom a Zhotovitefom formou dodatku k tejto Zmluve v sulade s bodom 17.2
¢lanku XVII. tejto Zmluvy. Podkladom pre uzavretie dodatku ktejto Zmluve budu
Objednavatelom schvdlené zmenové listy Stavby k jednotlivym naviac pracam spracované
Zhotovitelom v priebehu realizacie Diela. Vzor zmenového listu stavby tvori Prilohu €. 5 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny kdodatku ktejto Zmluve vypracovat vtermine stanovenom
Objednavatelom:

a) dovodovu spravu, ktord bude obsahovat kratky a vystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloZiek s oznacenim prislichajucich Cisiel poloZiek, v pripade dodatku
pre zmenové konanie aj soznacenim Cisiel poloZiek, ktoré sa budu odpoditavat
z pévodného rozpoctu,

b) dodatok k Specifikacii ceny uvedenej v Prilohe ¢. 1tejto Zmluvy, v nasledovnom
rozsahu:
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- rekapitulacia ceny, ktorda bude obsahovat 3Specifikaciu ceny, cenu
jednotlivych dodatkov k $pecifikacii ceny a cenu spolu,

- samostatny polozkovy rozpocet naviac prac oznaceny ako ,pripocet” v
rovnakom c¢leneni podla pévodného rozpoctu (stavebné objekty, casti atd'.)
vypracovany na zaklade vykazu vymer naviac prac spracovaného
Zhotovitelom, pripadne v spolupraci s projektantom, ktorého sucastou bude
podrobny vypocet pozadovanych mnoiZstiev pri jednotlivych polozkach,
samostatny poloZkovy rozpocet préc, ktoré nebudu realizované oznaceny ako
,odpocet”.

3.8. Pre vypocet zmeny ceny za Dielo bude Zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a)

b)

zmeny mnozstiev, vymer — v pripade Upravy mnozZstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prdc, u poloZiek na ktoré su v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy
dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

pri doplneni novych poloZiek konstrukcii a prac, ktoré sa v Prilohe C. 1 tejto Zmluvy
nevyskytuju, predloZi Zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zakona o cenach.

prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy budu
odpocitané v nevykonanom rozsahu.

Clanok IV.
Platobné podmienky

4.1. Pravo Zhotovitela na Cenu Diela vznika vykonanim Diela. Zhotovitel je opravneny uplatnit si platbu

na cenu Diela po splneni nasledovnych podmienok:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 30 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objednavatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,Prva
platba“),

30 % z Ceny Diela po vykonani prac v hodnote 60 % Ceny Diela a pisomnom potvrdeni
tejto skutocnosti zo strany Objednavatela podla bodu 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy (,,Druha
platba“),

30 % z Ceny Diela po odovzdani celého Diela (, Tretia platba“),

10 % z Ceny Diela po doruceni pravoplatného kolaudacného rozhodnutia na Dielo
Objednévatelovi (,Stvrta platba“).

Platobné podmienky pri Prvych troch platbach

4.2. Zhotovitel pred vystavenim faktdry na uhradu Prvych troch platieb predlozi zmluvnému

Stavebnému dozoru Objedndavatela Ing. Marianovi Skolnikovi a zastupcovi Objednavatela pre veci

technické, ktorym je Ing. Maridn Baran, tel.: XXXXXX (dalej len ,zadstupca Objedndavatela“) na

kontrolu:
4.2.1.

Supis vykonanych prac a dodanych materidlov (dalej len ,Supis”“). Slpis je opravneny
vystavit najskor posledny den, v ktorom boli prislusné préace realizované. Zhotovitel je
povinny odovzdat Supis v elektronickej atlatenej forme v podrobnom ¢éleneni
s uvedenim poloZiek: mnozstvo celkom, mnoZstvo za prislusné fakturacné obdobie,
mnozstva za predchadzajuce fakturaéné obdobie (pri Druhej a Tretej platbe) a ich stcet,
zostavajuce mnozstvo (pri Prvej a Druhej platbe).
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4.3.

4.4.

4.5.
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4.2.2. podrobnu fotodokumentaciu preukazujucu zrealizovanie vsetkych fakturovanych prac,
dodavok a pouzitych materialov v stulade s polozkami schvaleného rozpoctu (s detailnym
popisom, alebo priradenim krozpoctovej polozke, ktory umoZni jednoznacnu
identifikaciu obsahu fotografie). Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

a) typ vyrobku alebo materidlu,

b) akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,

c¢) akide o material, jeho zabudovavanie do stavby a aj fotografiu Stitku, ktory
jednoznaéne umozni jeho identifikaciu (v pripade ak balenie taky Stitok obsahuje),

4.2.3. atesty, certifikdty a vyhlasenie o parametroch od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v supise vykonanych prac,

4.2.4. doklady o wvyuZiti a zneskodneni odpadov uvedenych v supise vykonanych prac s
uvedenim nazvu stavby a druhu a mnoZstva odpadu, (evidenéné listy odpadov, vdine
listky, faktury za uloZenie odpadu na skladku).

Prilohy faktdry uvedené pod bodom 4.2.2 az 4.2.4 budu predloZené iba v elektronickej podobe na
CD/DVD/USB nositi vdvoch (2) vyhotoveniach. Sdpis vykonanych prac a dodanych materialov
Zhotovitel doda aj vo formate .xls.

Stavebny dozor Objedndvatela a zastupca Objednavatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy predloZeny
Supis v lehote 5 pracovnych dni odo dna jeho dorucenia skontroluju, a ak bude Supis zodpovedat
skutoc¢ne vykonanym pracam a dodanym materidlom, Stpis pisomne schvalia formou podpisu na
Supise. V pripade, ak Supis nebude zodpovedat skutoéne vykonanym pracam a dodanym
materidlom, je Stavebny dozor Objednavatela a zastupca Objednavatela podla bodu 4.2 tejto
Zmluvy opravneny vratit ho Zhotovitelovi na prepracovanie podla vytknutych diskrepancii.
Prilohou faktury na Prvd a Druhd platbu musi byt Supis pisomne schvéleny podla tohto bodu
Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel nepredlozi Supis v rozsahu podla bodu 4.2. tejto Zmluvy ani do
15 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatela, Objednavatel je opravneny vykonat Supis
zrealizovanych prac sédm a na zadklade takto vypracovaného Supisu urobit vyuctovanie
zrealizovanych prac zodpovedajuce Cene Diela podla bodu 4.1. tejto Zmluvy (dalej len
»,Vyuétovanie“) a uhradit Zhotovitelovi Cenu Diela vyplyvajlicu z Vyuctovania, avsak iba ak je
splnena podmienka jej Uhrady v zmysle tejto Zmluvy a ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Podkladom pre vystavenie faktury na Tretiu platbu a prilohou tejto faktury bude predloZenie
dokumentov podla bodu 4.2. a 4.3 tejto Zmluvy ako aj Preberaci protokol podla ¢lanku X. tejto
Zmluvy podpisany za Objednavatela Stavebnym dozorom Objednavatela a zastupcom
Objednavatela podla bodu 4.2. tejto Zmluvy a za Zhotovitela Ing. Jozefom BiroSom. V pripade, ak
Zhotovitel nepredloZi Supis zrealizovanych prac v rozsahu podla bodu 4.2. tejto Zmluvy ani do 15
dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela, Objednavatel je opravneny vykonat Supis
zrealizovanych prac sam a na zaklade takto vypracovaného Supisu urobit Vyucétovanie a uhradit
Zhotovitelovi Cenu vyplyvajucu z Vyuctovania, avsak iba ak je splnena podmienka jej Uhrady a ak
tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel je povinny vystavit fakttru v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a zdkonom €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v platnom zneni a dorucit ju
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat &islo tejto Zmluvy a identifikaciu projektu v rozsahu
nazov projektu ,Kreativne centrum RTVS “, kod projektu ¢. 302031ABF7 (dalej len , Projekt”).
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.
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V pripade uplatnenia ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. musi faktura
obsahovat aj text ,,Prenesenie dariovej povinnosti®.

V pripade, Ze ktordkolvek doruéend faktura vystavend podla tejto Zmluvy nebude obsahovat
nélezitosti a/alebo prilohy stanovené touto Zmluvou alebo zakonom, resp. bude obsahovat iné
nedostatky, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut dorucenim novej, spravne vystavenej, faktury.

Splatnost faktur je 60 dni odo dna ich riadneho doruéenia Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny skontrolovat doruéend faktiru, a na zaklade splnenia zavazku Zhotovitela vyplyvajiceho
z tejto Zmluvy riadne a vcas, je povinny fakturu uhradit, a to bezhotovostnym prevodom na tcet
Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Uhradou sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
finan¢nych prostriedkov z U¢tu Objednavatela.

Fakturované sumy budu Objednavatelom zaplatené Zhotovitelovi ku dfiu splatnosti, ak budu
Zhotovitelfom riadne a vcas splnené vykony (t. j. v Terminoch podla tejto Zmluvy, v plnom rozsahu
a v poZadovanej kvalite) a povinnosti vyplyvajice mu z tejto Zmluvy. Ak nie je splnena podmienka
podla tohto bodu Zmluvy, Objednavatel ma narok pozastavit Uhradu predlozenej faktury az do
odstranenia jej nedostatkov a Zhotovitel pocas tejto doby nema narok na uUrok z omeskania,
zmluvnu pokutu, ndhradu Skody, pripadne iné naroky alebo sankcie.

Jednotlivé Uhrady Ceny Diela a Supisy schvélené podla bodov 4.3 a/alebo 4.4. tejto Zmluvy
neznamenaju a nedeklaruju prevzatie jednotlivych ¢asti Diela a ukoncenie Diela bez vad.

Platobné podmienky pre Stvrtu platbu

4.10. Podkladom pre vystavenie zaverecnej faktury a jej prilohou bude:

4.11.

4.12.

4.10.1. kompletné doklady tykajuce sa realizacie Diela a jeho kvality (doklady o vykonani
vSetkych predpisanych, potrebnych alebo dohodnutych skusok, revizii, atestov a
certifikacii v suvislosti s vykonanymi pracami a dodavkami podla bodu 10.7 tejto
Zmluvy),

4.10.2. pravoplatné kolaudacéné rozhodnutie na Dielo,

4.10.3. Protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami za
Objednavatela Stavebnym dozorom Objednavatela a zastupcom Objednavatela podla
bodu 4.2. tejto Zmluvy a projektovym manazérom Mgr. Ladislavom Mackanicom (dalej
len ,,Projektovy manaZér Objedndvatela“) a za Zhotovitela Ing. Jozefom BiroSom.

Splatnost zaverecénej faktury je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze si Zhotovitel neplni svoje financné povinnosti, t. j.
nevykondva Uhrady jednotlivych faktur za prace, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia uvedeni
v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy, Objedndvatel:

a) poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie napravy. Zhotovitel je povinny
v lehote poskytnutej Objedndvatefom k uspokojeniu subdodavatelovych narokov
pisomne preukazat Objednavatelovi, Ze vykonal Uhradu za prace, ktoré pre neho
realizoval subdodavatel,

Strana 9



4.13.

4.14.

4.15.

5.1.
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b) je podla § 41 ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani opravneny uhradit vykonané prace
priamo subdodavatelovi, ak Zhotovitel nevykona uhradu podla pism. a) tohto bodu
Zmluvy a ak o to subdodavatel poziada a k svojej Ziadosti predloZi doklady preukazujice
riadne splnenie prislusnej Casti zavazku. K subdodavatelom predloZzenym dokladom si
Objedndvatel vyZiada pisomné stanovisko Zhotovitela, ktory je povinny ho
Objednavatelovi dorucit do troch (3) pracovnych dni odo drfia dorudenia Ziadosti
Objednavatela. Uvedené stanovisko nie je pre Objednavatela zavazné, moze sa nim
riadit pri rozhodovani o priamej platbe subdodavatelovi. Ak Zhotovitel v stanovenej
lehote nedorudi stanovisko Objednévatelovi, bude Objednavatel povazovat narok
subdodavatela za opravneny,

) je opravneny si v pripade priamej Ghrady vykonanych prac subdodavatelovi zapoditat
sumu uhradenu subdodavatelovi voci Zhotovitelom ndarokovanym uhradenym aj
neuhradenym pohladavkam z tejto Zmluvy, alebo vyzve Zhotovitela na zaplatenie tejto
sumy na Ucet Objedndvatela. V takomto pripade je Zhotovitel povinny tuto sumu
zaplatit na Ucet Objednavatela najneskor do péat (5) pracovnych dni od dorucenia vyzvy.

Priama platba Objedndavatela subdodavatelovi nema vplyv na ostatné ustanovenia tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa vzajomne vyslovne dohodli, Ze lehota splatnosti faktur je Sestdesiat (60) dni
odo diia dorucenia faktury Objedndvatelovi, na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy v Casti
Objednavatel a Ze takdato dohoda nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajucim ztejto Zmluvy. DOvodom je hradenie ceny za Dielo na zaklade zmluvy
o poskytnuti NFP, v sulade s dodrziavanim Systému financného riadenia, z ktorého vyplyva
administrativna kontrola a pripadna kontrola na mieste vykonavané riadiacim orgdnom pre
IROP pred uhradenim predlozenej faktury. Faktury budu uhradené Zhotovitelovi bezodkladne
po pripisani prostriedkov NFP na ucet Objednavatela. V pripade neuhradenia faktur v lehote
splatnosti z dévodu nepripisania prostriedkov NFP na bankovy ucet Objednavatela, nie je
Zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie Diela a je povinny pokracovat v realizacii Diela
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Za den dorucenia faktur Objednavatelovi sa povaZzuje datum uvedeny v peciatke z Centralnej
evidencie faktur odboru Uctovnictva sekcie ekonomiky Rozhlasu a televizie Slovenska. Lehota
splatnosti faktur zac¢ina plynut od tohto datumu. V pripade, ak posledny deri lehoty splatnosti
faktar pripadne na Statny sviatok alebo den pracovného pokoja, za posledny den lehoty
splatnosti faktur sa povazuje nasledujuci pracovny den.

Clanok V.
Podmienky vykonania Diela
Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pri reSpektovani vsetkych pravnych predpisov a noriem platnych na Gzemi
Slovenskej republiky apri dodrzani kvalitativnych atechnickych podmienok uréenych
Projektovou dokumentaciou a touto Zmluvou v dojednanom case. Objedndvatel je povinny
riadne a véas vykonané Dielo prevziat.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dokladne pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti preskiumal Projektovud dokumentaciu ako aj vSetky ostatné dokumenty
tvoriace prilohy tejto Zmluvy a Vychodiskové podklady poskytnuté Objedndvatefom. V pripade,
Ze sa v priebehu vykondvania Diela zistia nedostatky Projektovej dokumentacie alebo iného
dokumentu tvoriaceho prilohu tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny na ne Objednavatela
bezodkladne pisomne upozornit, v opaénom pripade zodpoveda za skodu spésobent porusenim
tejto povinnosti, ustanovenie § 551 Obchodného zdkonnika tym nie je dotknuté.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostato¢nt odbornu spbsobilost a vietky potrebné opravnenia
potrebné na vykonanie Diela.

V priebehu vykonavania Diela sa Zhotovitel zavdzuje okamizite pisomne upozornit
Objednavatela na casti Projektovej dokumentacie alebo dielenskej dokumentacie, ktoré sa
zdaju byt zbytoc¢né, alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie
ktorej je Zhotovitel schopny zaistit lacnejSie rieSenie pri dodrzani vsetkych kritérii
pozadovanych v Projektovej dokumentacii.

Obe Zmluvné strany st povinné bezodkladne poskytovat druhej Zmluvnej strane Ziadanu
stucéinnost, a to na zaklade pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim Ziadanej suc¢innosti.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

5.6.1. priebeZzne prostrednictvom osoby vykonavajucej Stavebny dozor a osoby
vykondvajlucej autorsky dohlad a zastupcom Objedndvatela podla bodu 4.2 tejto
Zmluvy,

5.6.2. na pravidelnych kontrolnych poradach,

5.6.3. na urcitom stupni vykondvania Diela, ato vidy pred zakrytim niektorej prace pri
vykonavani Diela,

5.6.4. mimoriadne, ak predmetom mimoriadnej kontroly maju byt uZ zakryté prace pri
vykonavani Diela. Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt,
naklady s tym spojené znasa Objednavatel, ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela
tykajuce sa kontrolovanych zakrytych prac; vtakomto pripade naklady znasa
Zhotovitel.

Stavebny dozor Objednavatela je opravneny zvolavat minimalne 1x tyzdenne kontrolné porady.
Zhotovitel je povinny zabezpecit Ucast svojich zodpovednych osdb a ucast subdodavatelov na
kontrolnych poradach, pricom neospravedinena netcast Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy. Stavebny dozor Objednavatela podla potreby vyhotovi z kontrolnej
porady pisomny zapis, ktory dorudi zd¢astnenym stranam. Pripadné namietky a pripomienky
k obsahu zapisu mdzu zucastneni podat do 24 hod. od obdrzania zapisu. Po tomto Termine
nadobuda zépis Uc¢innost a prijaté tlohy s Terminmi plnenia st zavazné pre vsetky zGéastnené
strany.

Na kontrolu pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela je Zhotovitel povinny
Objednavatela pozvat najneskor 2 pracovné dni pred kontrolou. V pripade, ze Objednavatel
nepride na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze Zhotovitel pokracovat v realizéacii Diela.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.
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Ak Ucast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly, je vSak povinny nahradit
Zhotovitelovi naklady spojené s vykonanim kontroly, pokial sa nepreukaze, Ze kontrolované
Casti Diela boli vykonané vadne. V pripade, Ze Zhotovitel nepozve Objednavatela na kontrolu
na urcitom stupni vykonavania Diela, Zhotovitel je povinny znasat vietky naklady spojené
s vykonanim dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny vytvorit Objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané podmienky
na stavenisku, poskytnut mu potrebnu suéinnost a byt pritomny pri vykonavani kontroly.

Ak Objednavatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel vykondva Dielo vrozpore so svojimi
povinnostami podla tejto Zmluvy alebo v rozpore so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
je Zhotovitel povinny odstranit vady v lehote 3 pracovnych dni od vyzvy Objednévatela a Dielo
dalej vykonavat riadnym spdsobom. Ak tak Zhotovitel neurobi, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy. V pripade, Ze Objednavatel bude ndteny vynaloZit naklady na preukazanie
vadného vykondvania Diela (napr. kontrolné merania, skusky atd.), je Zhotovitel povinny
uhradit ich Objednavatelovi do 3 pracovnych dni od doruéenia vyzvy Objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel v lehote 3 pracovnych dni neodstrani vzniknuté vady alebo nezacne
vykonavat Dielo riadnym sp6sobom, alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s plnenim Terminov
podla tejto Zmluvy o viac ako 14 dni, je Objednéavatel opravneny zadat vykonanie prac tretiemu
subjektu, pricom Zhotovitel sa tymto nezbavuje povinnosti zmluvne dohodnutych s
Objednavatelom. Vyska ceny prac tretieho subjektu bude stanovena bez ohladu na vysku
jednotlivych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy,
ku ktorym je Objednavatel opravneny uplatnit si svoje rezijné naklady vo vyske 15% z ceny tejto
faktary. Naklady vzniknuté podla tohto bodu tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela.

Zhotovitel oznaci objekt v sulade so stavebnym povolenim, s planom organizacie vystavby,
ktory je sucastou Projektovej dokumentacie, platnou legislativou a v zmysle platnych pravnych
predpisov. Pokial ma Zhotovitel zaujem na umiestneni reklamnych tabdl, méze tak urobit len
po pisomnom suhlase Objednavatela a na vlastné naklady.

Zhotovitel bude informovat vlastnikov susednych budov a pozemkov o planovanych pracach a
obmedzeniach vyplyvajlcich z postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpedit sihlas s
realizaciou prac alebo s akceptaciou obmedzeni, je povinnostou Zhotovitela takyto sdhlas
zabezpedit.

Na zaklade odbévodneného pokynu Objednavatela je Zhotovitel bez zbytocného odkladu
povinny odvolat z prace na vykonavani Diela uréent osobu alebo zabezpedit, aby takdto osobu
odvolal z prace na vykondvani Diela prislusny subdoddvatel. Pokyn podla predchddzajucej vety
moZe Objednavatel odovodnit len tym, Ze ur¢end osoba nevykonava zverené prace riadne,
hrubo porusuje pravidla medziludského spravania alebo bude pod vplyvom omamnych alebo
psychotropnych latok.
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.
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Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré mozu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela
(najma ndterov na fasadu ainteriér, dlazieb, obkladov, okien, dveri, kovani, spinacov,
osvetlenia, vodovodnych batérii, umyvadiel a pod.), podlieha predchddzajucemu pisomnému
schvaleniu vzorky takychto zariadeni a materidlov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia
nie je Zhotovitel opravneny zariadenia a materidly podla predchadzajucej vety pri vykonavani
Diela pouzit. V pripade poZiadavky Objednéavatela ponikne a doda Zhotovitel aj alternativne
farebné riesenia viditelnych casti Diela pri zachovani pévodnej kvality a ceny.

AZ po pisomné odovzdanie a prevzatie ukonceného Diela nesie zodpovednost za Dielo v plnom
rozsahu Zhotovitel. V pripade zistenia vad (napr. priamo od vyrobcu), poskodenia, straty, alebo
zni¢enia uZz vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich odovzdanim a prevzatim, je
Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati zhotoveného Diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel sa zavizuje, ze bude pocas celého priebehu realizacie Diela vykonavat vsetky
predpisané skusky v zmysle platnych pravnych predpisov, alebo prislusnych STN a zabezpeci
vydanie protokolov o tychto skuskach. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
najneskor 3 pracovné dni vopred Termin konania kazdej skisky. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi na pisomné schvalenie vysledky vsetkych uskutocnenych skusok. Protokoly o
skiskach budu podpisané oboma Zmluvnymi stranami, pricom Objedndvatel dostane jedno
vyhotovenie od Zhotovitela najneskér do 3 dni od konania skusky.

V pripade vyskytnutia sa vady je Zhotovitel povinny materialy, stavebné casti, alebo zariadenia,
ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam nahradit, a v pripade potreby opakovat nelspesné
skusky.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost oznamit Objednavatelovi Termin konania skusky, je povinny
skdsku uskutolnit opatovne za uUcasti Objednavatela, alebo umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly, a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze prace budu vykondvané za plnej prevadzky Objednavatela
a bude méct hluéné prace vykonavat v takom ¢ase, aby stavebnym ruchom nebola narusena
prevadzka vysielania a nahravania. Termin hluénych prac je potrebné vopred konzultovat so
zastupcom Objedndvatela Ing. Marianom Baranom - tel.: XXXXXX.

Objednavatel sa zavazuje najneskor v der podpisu Zmluvy poskytnut Zhotovitelovi vyjadrenia
dotknutych orgdnov, stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a realizacnu
Projektoviu dokumentdciu.

Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti Diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu (podiel subdodavok a subdodavatel) uvedenom v prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Privykone
Diela prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel plne zodpovedny voci Objedndvatelovi za
vCasné a riadne vykonanie Diela, akoby ho vykondval sam.
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V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonanie cCasti Diela subdodavatelovi inému ako uviedol
v prilohe €. 4 tejto Zmluvy, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdého takéhoto
subdodéavatela desat (10) kalendarnych dni pred zacatim vykonavania c¢asti Diela.
Subdodavatel, ktory ma podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v sulade so zakonom ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“). Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim Zhotovitelovi zaslanym do siedmich (7) kalendarnych dni odo drfia dorucenia
oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

5.23.1 poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informdcii,

5.23.2 nezapisania subdodavatela v registri partnerov verejného sektora.

Subdodavatel moze zacat vykonavanie Casti Diela iba po pisomnom odsuhlaseni takéhoto
subdodévatela Objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykonavat Cast Diela bez
suhlasu Objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdoddvatela Objednavatefom, ma
Objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel' v takomto pripade neméa narok na predizenie ¢asu plnenia podla ¢lanku
Il. bodu 2.1. tejto Zmluvy, na Uhrady za takto vykonané prace a ani na Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel mdze vo vynimoénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok uvedeny
v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy, a to zmenou podielu subdodavok pre uZ v prilohe uvedeného
subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok.
V pripade zmeny podielu subdodavok je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
dovod tejto zmeny, a to desat (10) kalendarnych dni pred zacatim vykonavania ¢asti Diela. V
pripade doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi oznamit takéhoto
subdodavatela spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych prac, ato desat (10)
kalendarnych dni pred zacatim vykondavania Casti Diela. Subdodavatel, ktory ma povinnost
podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v stlade so zakonom o registri
partnerov verejného sektora. Objedndvatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym
oznamenim Zhotovitelovi zaslanym do siedmich (7) kalendarnych dni odo drfia dorucenia
oznamenia o zmene subdoddavatela v pripade podla bodu 5.23.1 a/alebo 5.23.2 tohoto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu subdodéavatelovi
Ziadne prace asluzby na vykonani casti Diela jemu zadanej Zhotovitefom (uvedené sa
nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne na montaz zariadenia).

Clanok VI.
Stavebny dozor, Stavbyvedylici, Stavebny dennik
Realizacia Diela podlieha kontrole Stavebnym dozorom Objedndvatela a osoby Objednavatela
zodpovednej za technické veci. Vykon tejto kontroly v Ziadnom pripade nezniZzuje rozsah
zodpovednosti za spravne a odborné vykonavanie Diela Zhotovitelom.
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Stavebny dozor Objednavatela je opravneny najma: protokolarne odovzdat Stavbu za Gcelom
zriadenia staveniska, zvolavat kontrolné porady a vyhotovovat z nich zapisy, spisovat zapisnice
o vysledku kontroly, odsuhlasovat Supisy a Vyuétovanie, kontrolovat postup realizacie Diela,
robit zapisy do stavebného dennika, davat pokyny Zhotovitelovi, prerusit alebo zastavit prace,
prebrat Dielo po jeho ukonceni.

Zhotovitel ustanovi stavbyveduceho, ktory je povinny viest stavebny dennik v stlade s platnymi
pravnymi predpismi, ato odo dna prevzatia staveniska. Stavbyvedici nominovany
Zhotovitefom musi mat potrebni odbornu spdsobilost, ktord musi Objednéavatelovi preukazat
potvrdenim od komory stavebnych inZinierov, najneskor v den podpisu tejto Zmluvy.

Stavbyveducim uréenym Zhotovitelom je: Ing. Jozef Biros, tel. Cislo: XXXXXX. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze stavbyveduci bude k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu Zmluvy.

Ukony, ktoré sa dotykaju platnosti, U¢innosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy st opravnené
vykonavat vyluéne $tatutarne organy Zmluvnych stran.

Clénok VIL.
Stavenisko a pristupové komunikacie
Stavebny dozor Objednavatela odovzdd Zhotovitelovi objekt Specifikovany v bode 1.1. tejto
Zmluvy za uc¢elom zriadenia staveniska na zaklade pisomného Preberacieho protokolu o prevzati
staveniska, ktory Zhotovitel predloZi Stavebnému dozoru Objedndvatela najneskor v termine
podla bodu 2.1.1 tejto Zmluvy, avsak nie skor ako Zhotovitel spini povinnost podla bodu 11.8.
a 12.1. tejto Zmluvy riadne a vcas.

Zhotovitel je povinny zriadit a udrZiavat stavenisko v stlade so vieobecne zavaznymi predpismi.
Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit, oplotit, pravidelne zabezpecovat jeho poriadok,
Cistenie, odvoz a likvidaciu odpadov a pouzitych obalov vzmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a dalSich suvisiacich
predpisov (aj v skladovacich a prevadzkovych priestoroch ako aj v okoli Stavby). Zhotovitel
zabezpedi vytyCenie hlavnych bodov a oznacenie hranic staveniska, vyznacenie podzemnych
inZinierskych sieti. Zhotovitel pocas celej doby zhotovovania Diela zabezpedi dodrzZiavanie hranic
staveniska a ochranného pdsma inZinierskych sieti (najméd, aby na nich nebol skladovany
material, aby sa cez tieto trasy neprechadzalo, ani neparkovalo so stavebnymi mechanizmami,
¢i inymi dopravnymi prostriedkami).

Odo dna odovzdania staveniska do dna riadneho odovzdania Diela je Zhotovitel zodpovedny za
straZenie staveniska a Stavby, vratane vykonanej ¢asti Diela, pristrojov, materialov a technolégii
nachadzajucich sa na stavenisku. Objedndvatel nezodpovedd za Skodu na veciach vnesenych
alebo uloZzenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované
alebo spracované aani za pripady odcudzenia. Zhotovitel je povinny zamedzit vstupu
nepovolanych os6b na stavenisko.

Zhotovitel je povinny sa v pripade potreby dohodnut s prislusnou spravou ciest alebo majite/mi
na pouzivani komunikacii pre dopravu stavebného materidlu. Zhotovitel je povinny neustale
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zabezpecovat, aby pristupové komunikacie, vyjazdy a obsluznd doprava v oblasti staveniska
neboli obmedzované, znecistené, resp. trvalo poskodené.

Zhotovitel je povinny najneskér vtermine podla bodu 2.1.5. tejto Zmluvy celkom vycistit
a vypratat stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre predpokladané uzivanie Diela.

Clanok VIII.
Energie
Zhotovitel je povinny vybudovat a udrziavat elektrické, plynové, vodovodné a kanaliza¢né
pripojky pre potreby realizacie Stavby.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit privod a dodavky elektriny, vody, plynu, resp.
inych energii adalSich sluzieb potrebnych na stavenisku. Faktury za dodavku energii
Objednavatel predlozi na uhradu Zhotovitelovi po ich doruceni zo strany dodavatelov energii.

Clanok IX.
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za prijatie potrebnych bezpecnostnych opatreni a za
dodrzZanie predpisov BOZP a PO v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci v platnom zneni a Vyhlasky Ministerstva préace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko, nariadenie vlady SR
¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady ¢. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov ako aj dalSie osobitné predpisy v oblasti BOZP
platné v SR a vykonavat vsetky ukony v stlade s tymito predpismi:

9.1.1. zabezpecit Gcast 0sOb (zamestnancov zhotovitela alebo inych oséb uréenych na vykon
prac pri plneni predmetu zmluvy) pred vykonom prdc na vstupnom oboznameni
zinternych predpisov BOZP RTVS,

9.1.2. zabezpecit dodrziavanie bezpec€nostnych pokynov, bezpeénostnych a zdravotnych
oznaceni, popripade vystrazného znacenia v priestoroch RTVS,

9.1.3. zabezpedit, ze osoby nim urcené za ucelom plnenia predmetu zmluvy, sa nebudu
svojvolne a bez sprievodu uréenej osoby za RTVS pohybovat mimo priestorov
vyhradenych na plnenie predmetu zmluvy,

9.1.4. zabezpedit, aby v rdmci plnenia predmetu zmluvy vykonavali odborné prace
vyplyvajuce z osobitnych predpisov v oblasti BOZP len odborne a zdravotne sp6sobilé
osoby a zasahovali do technickych zariadeni RTVS len osoby odborne a zdravotne
sposobilé, a to v sulade s predmetom zmluvy a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi,

9.1.5. upozornit zodpovedného zamestnanca RTVS na pripadné rizika vyplyvajlce z plnenia
predmetu zmluvy, ak tieto maju vplyv na zamestnancov RTVS alebo iné osoby pri
plneni predmetu zmluvy,
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9.1.6. zodpovedat v plnom rozsahu za pripadnt vzniknutt Skodu, ktord vznikne RTVS v
dosledku nedodrzania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci, ako aj osobitnych predpisov v oblasti BOZP platné v SR pri plneni
predmetu zmluvy, a to samotnym ucastnikom zmluvy alebo osobami nim uréenymi na
plnenie predmetu zmluvy,

9.1.7. zabezpecit oznamovaciu povinnost v pripade Urazu, nebezpelenstva alebo ohrozenia
poverenej (zodpovednej) osobe za RTVS

a zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni.

Zhotovitel vypracuje pre Objednavatela Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 3
ods. 2 nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a doruci ho Objednavatelovi najneskér do terminu podla bodu 2.1.2
tejto Zmluvy.

Zhotovitel vypracuje oznamenie pre InSpektorat prace podla § 3 ods. 3 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poziadavkach na stavenisko
a predloZi ho prislusnému inSpektoratu prace a viditelne umiestni na stavenisku.

Zhotovitel zabezpedi pre Objednavatela podla § 3 ods. 1 nariadenia viady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko jedného
Koordinatora dokumentécie a jedného Koordinatora pre oblast bezpecnosti prace aich mena
pisomne oznami Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpedit v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach na stavenisko v plathom zneni
potrebnl sucinnost svojich pracovnikov pri dodrziavani vypracovaného Planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie pokynov poverenych koordinatorov.

Zhotovitel je povinny v pripade havérie uskutocnit vSetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa
tato nerozsirovala a okamzite o tom upovedomit Objednéavatela. V pripade, ak Zhotovitel porusi
tuto povinnost, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrzZiavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani aozmene adoplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej prdci a nelegdlnom zamestnavani”).

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas trvania tejto Zmluvy poskytnidt Objednavatelovi na
vyziadanie doklady a osobné uUdaje fyzickych os6b, prostrednictvom ktorych bude vykonavat
Dielo podla tejto Zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu nelegalneho
zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty Objedndavatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 8 zdkona o
nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu podla
§ 7b ods. 8 zakona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani je Zhotovitel povinny pokutu
v plnej vyske uhradit Objednavatelovi, na zaklade vyzvy Objednévatela na jej Uhradu, najneskér
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do 5 dni od prdvoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty
narok Objedndvatela na ndhradu pripadnej dalsej Skody. Objednavatel je povinny bezodkladne
Zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom moze
byt uloZenie pokuty Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladdvku voci Zhotovitelovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 8 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohladavke
Zhotovitela, ktori je Objedndvatel povinny vyplatit Zhotovitelovi. Toto ustanovenie ma
prednost pred ustanoveniami tejto Zmluvy, ktoré mu odporuju.

Clanok X.
Odovzdanie Diela
Povinnost Zhotovitela odovzdat Dielo je splnend podpisom Preberacieho protokolu oboma
Stranami. Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela, pokial bude Dielo vykazovat
vady.

Zhotovitel je povinny 5 pracovnych dni pred terminom odovzdania Diela vyzvat Objednavatela
na prebratie Diela a predlozit mu Preberaci protokol. Ak Zhotovitel Objednavatela nevyzve, je
opravneny uréit c¢as odovzdania Diela Objednavatel, ktory o tom Zhotovitela pisomne
upovedomi. Ak sa Zhotovitel bez objektivneho dévodu odmietne zucastnit preberacieho
konania, alebo sa nedostavi na preberacie konanie alebo z neho odide bez toho, aby Preberaci
protokol podpisal, povaZuje sa tvrdenie Objednavatela uvedené v Preberacom protokole za
pravdivé, pokial Zhotovitel nepreukdze do jedného mesiaca od obdrzania Preberacieho
protokolu opak.

Preberaci protokol okrem zdkladnych Gdajov musi obsahovat najma:

10.3.1. zakladné udaje o Diele,

10.3.2. zhodnotenie akosti Diela,

10.3.3. supis zistenych vad a nedorobkov, pokial sa vyskytnd, terminy ich odstranenia, ak je
nevyhnutny dlhsi termin ako lehota na odstranenie vad podla bodu 10.5 Zmluvy,

10.3.4. supis odovzdavanych dokladov v sulade s bodom 10.7. tohto ¢lanku Zmluvy,

10.3.5. termin vypratania staveniska (najneskor v termine podla bodu 2.1.5. tejto Zmluvy),

10.3.6. konstatovanie, ze diiom vykonania Diela za&ina plynut zaruéna doba a di?ka jej trvania,

10.3.7. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran (za Objednavatela podpisuje Stavebny
dozor Objedndavatela azastupca Objednavatela podla bodu 4.2. tejto Zmluvy
a Projektovy manazér a za Zhotovitela podpisuje: Ing. Jozef Biros).

Prevzatie Diela na zaklade Preberacieho protokolu nie je potvrdenim zhotovenia Diela bez vad.
Objednavatel do 30 dni od podpisu Preberacieho protokolu Dielo prehliadne.

Pokial sa pri odovzdani a prevzati Diela zistia vady a nedorobky, Zhotovitel je povinny vsetky
zistené vady a nedorobky odstranit bezodplatne v lehote najneskér do piatich (5) dni, ak nie je
v Preberacom protokole uvedeny iny termin (dalej len , lehota na odstranenie vad“). V pripade,
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ak by Zhotovitel neodstranil zistené vady a nedorobky vlehote na odstranenie vad, je
Objednavatel opravneny nechat vykonat ich odstranenie tretim subjektom a od Zhotovitela
pozadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je Objednévatel opravneny uplatnit svoje rezijné
naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho subjektu.

Po odstraneni vad Zhotovitelom podpiSu Zmluvné strany Protokol o odstraneni vad
a nedorobkov, ktory bude obsahovat najma:

10.6.1. supis zistenych vad a nedorobkov,

10.6.2. supis uskutocnenych oprav,

10.6.3. lehoty, v ktorych sa vady odstranili,

10.6.4. podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

Objednavatel je opravneny odopriet prevzatie Diela, kym Zhotovitel 1x v originali a 2x v képii

(pokial sa pri niektorom doklade neuvadza iny pocet) neodovzdd Objedndvatelovi vsetku

dokumentdaciu potrebnu k riadnemu zhotoveniu a uZivaniu Diela v zmysle platnych pravnych

predpisov, t.j. najma:

10.7.1. stavebny dennik (len képia),

10.7.2. zapisy o kontrole Cinnosti a ¢asti Diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

10.7.3. odovzdavacie protokoly,

10.7.4. protokoly o vykonanych predpisanych reviznych a funkénych skuskach technickych
a technologickych zariadeni,

10.7.5. osvedcenia, atesty, certifikdty a prehlasenia zhody od vietkych pouzitych materidlov,
technickych a technologickych prvkov,

10.7.6. doklady o zneskodneni a uloZeni odpadov, rozbory vody, ovzdusia,

10.7.7. zarucné listy na vSetky pouZité materidly a technologické zariadenia,

10.7.8. navody na obsluhu jednotlivych technickych atechnologickych zariadeni

v slovenskom jazyku,

10.7.9. doklady o zaskoleni pre obsluhu jednotlivych vyhradenych zariadeni spolu
s definovanim ich potrebnych odbornych sp6sobilosti,

10.7.10. prislusnud dielenskd dokumentdciu pre vietky profesie,

10.7.11. projektovi dokumentdaciu Diela stupen ,Projektovd dokumentacia skutocného
vyhotovenia“ vratane vsetkych profesii (v 2 paré a v elektronickej forme vo formate
AutoCad aj .pdf),

10.7.12. povolenia (napr. rozkopavky), vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, zmluvy, resp. iné
dokumenty, ktoré Zhotovitel k stavbe obdrzal,

10.7.13. zoznam umiestnenia vSetkych hlavnych meracov vstupnych médii, vsetkych
podruznych meracov s uvedenim stavu spotreby, vyrobného cisla avetvy, resp.,
meranej Casti stavebného objektu,

10.7.14. zoznam odovzdanych klicov, magnetickych kariet a pod. s uvedenim ich vyrobného
Cisla,

10.7.15. zoznam kontaktnych udajov Zhotovitela (kontaktné osoby, telefonicky a e-mailovy
kontakt),

10.7.16. zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu ich dodavky, kontaktnych osob,
telefonického a e-mailového kontaktu,

10.7.17. zoznam subjektov opravnenych vykondavat servis nainstalovanych technickych
a technologickych zariadeni,
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10.7.18. resp. iné doklady, ktoré su potrebné pre riadne zhotovenie a uzivanie Diela, alebo
mé&zu byt vyzadované dotknutymi organmi.

Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi dokumentaciu podla tohto bodu Zmluvy najneskér do
terminu na odovzdanie Diela podla bodu 10.2 tejto Zmluvy.

Opravnenou osobou na prevzatie Diela za Objednavatela su osoby uvedené v bode 4.10.3 tejto
Zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaruka za akost Diela
Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou, platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
technologickymi postupmi, alebo podmienkami prislusného uradu ako aj chybajuca skuska Diela
a chybajuca dokumentacia.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela,

11.2.1. ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,

11.2.2. vzniknuté po odovzdani Diela, ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitela a

11.2.3. vrozsahu zaruky za akost Diela, ktoré si pocas zarucnej doby zachova vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zarucéna doba na vykonané Dielo je v trvani 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut riadnym
odovzdanim Diela. Zaru¢na doba sa pocas odstrafiovania vad predlzuje o ¢as potrebny na
odstranenie vad.

Reklamdaciu vady Objednavatel pisomne uplatni u Zhotovitela najneskdr do 30 dni po zisteni
vady.

Zhotovitel je povinny urobit fotodokumentaciu a obhliadku reklamovanej vady do 2 dni odo dra
doruéenia reklamacie Objednavatela a dohodndt si s Objednavatelom spdsob a lehotu
odstranenia vady. V pripade, Ze lehota nebude dohodnuta, plati lehota 3 pracovnych dni odo
dnia dorucenia reklamdcie Zhotovitelovi. V pripade potreby objednania materidlu sa uvedena
lehota predlzuje o dodaciu lehotu materialu za podmienky, Ze Zhotovitel o dizke dodacej lehoty
Objednavatela bezodkladne po doruceni reklamdacie pisomne informuje. Zhotovitel je povinny
po odstraneni vady predlozit Objedndvatelovi na podpis Preberaci protokol, pokial tak
neuskutocni, vada sa nepovaZuje za odstranend.

Vo vynimocénych a odévodnenych pripadoch, tzv. havarijné stavy (nasledky vad, ktorych
odstranenie neznesie odklad), je Zhotovitel povinny odstranit vadu ajej nasledky, alebo
zabezpedit vykonanie provizorneho opatrenia za Géelom odvratenia hroziaceho nebezpecenstva
$kod najneskdr do 12 hodin od obdrZania reklamacie. Objednavatel je opravneny v takychto
vynimoc¢nych pripadoch zabezpecit provizérne opatrenie sam a Zhotovitel je povinny nahradit
mu naklady, ktoré na opatrenie Ucelne vynalozil.
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V pripade neplnenia terminov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy zo strany Zhotovitela, alebo
v pripade, ak Zhotovitel neodstranuje vady riadne, ma Objednavatel pravo zadat odstranenie
vady tretim subjektom aod Zhotovitela pozadovat Uhradu tychto nakladov, ku ktorym je
Objednavatel opravneny uplatnit svoje reZijné naklady vo vyske 15% z ceny prac tretieho
subjektu.

Zhotovitel sa zavazuje byt pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela Objedndvatelovi poisteny v nasledovnom rozsahu poistného krytia: vieobecné
komercné poistenie (pokryvajlce o.i.: poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu vodi tretim
osobam, poistenie ublizenia na zdravi/Urazu vratane tretich stran, $k6d na majetku
Objednavatela alebo tretich 0sdb) s poistnou sumou min. 1 500 000 EUR (dalej len ,poistna
zmluva“). Overenu kopiu poistnej zmluvy sa Zhotovitel zavizuje poskytnit Objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dna nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskor vsak pri prevzati
staveniska podla bodu 7.1. tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit overenud képiu poistne;j
zmluvy kedykolvek k nahliadnutiu, ak ho na to Objedndvatel pocas platnosti tejto Zmluvy aZ do
momentu odovzdania Diela Objedndavatelovi pisomne vyzve.

Clanok XII.
Zabezpeka

Zhotovitel je povinny do 10 dni odo dia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak

pri prevzati staveniska podla bodu 7.1. tejto Zmluvy na zabezpecenie prava Objednavatela na

riadne a v€asné zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy:

12.1.1. zloZit na uUcet Objednavatela finanéné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zabezpeku (dalej len ,realiza¢na kaucia“) alebo

12.1.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnt bankovu zaruku vydani renomovanou bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsuhlasenou Objednavatelom, ktorej platnost bude
trvat najmenej do dria podpisania (vratane dria podpisania) Protokolu o odstraneni vad
a nedorobkov podla bodu 10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo do dna
podpisania (vratane dna podpisania) Preberacieho protokolu podla bodu 10.1 tejto
Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli identifikované Ziadne
vady a nedorobky, v ktorej banka pisomne vyhlasi, Ze pre pripad porusenia zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy bez akychkolvek namietok a na prvu vyzvu uspokoji
Objednavatela uhradenim penaZznej sumy v poZzadovanej vyske, najviac vsak do vysky 10
% z Ceny Diela (bez DPH) v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy (dalej len ,realiza¢na bankova
zaruka“). RealizaCna kaucia a realizacna bankova zaruka sa na ucely Zmluvy rozumie aj
ako ,,Vykonnostna zabezpeka“.

Ak dalej nie je uvedené inak, Objednavatel sa zavazuje vratit realiza¢ni kauciu poukazanu
na Ucet Objedndvatela podla bodu 12.1.1 tohto ¢lanku Zmluvy (bez drokov - banka
Objednavatela neposkytuje uroky) na Ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy v lehote
do sStrnastich (14) dni odo dna podpisania Protokolu o odstraneni vad a nedorobkov podla bodu
10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo odo dfia podpisania Preberacieho protokolu podla
bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli identifikované
Ziadne vady a nedorobky, ato v pripade, ak nebola spotrebovana v zmysle bodu 12.3 tejto
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Zmluvy; v pripade Cciastocného spotrebovania realizacnej kaucie vrati vtejto lehote jej
zostavajucu nespotrebovanu ¢ast. V pripade predlozenia realizacnej bankovej zaruky, konci tato
bankova zaruka uplynutim dfia podpisania Protokolu o odstranenivad a nedorobkov podla bodu
10.6 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami alebo uplynutim dia podpisania Preberacieho protokolu
podla bodu 10.1 tejto Zmluvy Zmluvnymi stranami, ak v Preberacom protokole neboli
identifikované Ziadne vady a nedorobky.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonnostni zabezpeku na Uhradu svojich periaznych
narokov voci Zhotovitelovi, ku ktorym je opravneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zaklade
pravnych predpisov (najma na Uhradu néakladov suvisiacich s odstranenim vad a nedorobkov,
zmluvné pokuty, ndhrady Skody, ndklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu Zhotovitelom riadne a v€as uspokojené).

Objednavatel je opravneny zadrzat finanéné prostriedky z poukazanej realizacnej kaucie alebo
predlozit banke vyzvu na uhradenie penainej sumy z realizatnej bankovej zaruky
v Objednavatelom poZadovanej vyske, najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH)
v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy, ak Zhotovitel porusi povinnost poskytnit Garanénu zabezpeku
v zmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy. Takto zadrzané financné prostriedky z Vykonnostnej zabezpeky
(ponizené o sumu spotrebovanu v zmysle bodu 12.3 tejto Zmluvy) Objedndavatel vrati (bez
urokov - banka Objedndvatela neposkytuje Uroky) na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
Zmluvy vlehote do S$trnastich (14) dni odo, kedy Zhotovitel dodatocne splni povinnost
poskytnutia Garancnej zabezpeky v zmysle bodu 12.5 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise Protokolu o odstraneni vad anedorobkov

Zmluvnymi stranami podla bodu 10.6 tejto Zmluvy alebo pri podpise Preberacieho protokolu

Zmluvnymi stranami podla bodu 10.1 tejto Zmluvy, ak neboli v Preberacom protokole

identifikované Ziadne vady a nedorobky, na zabezpecenie prav Objednavatela vyplyvajucich zo

zodpovednosti za vady Diela podla tejto Zmluvy:

12.5.1. zloZit na uUcet Objednavatela finanéné prostriedky vo vyske 10% Ceny Diela (bez DPH)
ako zabezpeku (dalej len ,garancna kaucia“) alebo

12.5.2. predlozit Objednavatelovi neodvolatelnt bankovu zaruku vydani renomovanou bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou bankou, vopred odsuhlasenou Objednavatelom, ktorej platnost bude
az do uplynutia Zaru¢nej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, v ktorej banka pisomne
vyhlasi, Ze pre pripad porusenia zdvazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy bez
akychkolvek namietok a na prvu vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej
sumy v pozadovanej vyske, najviac vSak do vysky 10 % z Ceny Diela (bez DPH) v zmysle
bodu 3.1. tejto Zmluvy (dalej len ,garancnd bankova zaruka“). Garancna kaucia
a garancnd bankova zaruka sa na ucely Zmluvy rozumie aj ako ,,Garancna zabezpeka“.

Objednavatel sa zavazuje vratit garanénu kauciu poukazant na ucet Objednavatela podla bodu
12.5.1 tohto ¢lanku Zmluvy (bez urokov - banka Objednavatela neposkytuje uroky) na ucet
Zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy v lehote do Strnastich (14) dni odo diia uplynutia
Zarucnej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy, ak nebola spotrebovand v zmysle bodu 12.7 tejto
Zmluvy; v pripade Cciastocného spotrebovania garancnej kaucie vréti vtejto lehote jej
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zostavajucu nespotrebovant cast. V pripade predloZenia garan¢nej bankovej zaruky, kon¢i tato
bankova zdruka uplynutim uplynutia Zaruc¢nej doby podla bodu 11.3 tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit Garancnu zabezpeku na Uhradu svojich penaznych narokov
voci Zhotovitelovi, ku ktorym je oprdvneny v zmysle tejto Zmluvy alebo na zdklade pravnych
predpisov (najmd na Uhradu ndkladov vyplyvajucich zo zodpovednosti za vady, zmluvné
pokuty, ndhrady skody a iné naroky, ktoré nebudu Zhotovitelom riadne a véas uspokojené).

Clanok XIIl.
Sankcie a Nahrada Skody

Pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy, Zmluvné strany

dojednali zmluvné pokuty nasledovne:

13.1.1. v pripade omeskania Zhotovitela s vykonavanim Diela v Terminoch stanovenych touto
Zmluvou (okrem Terminu podla bodu 2.1.4. a2.1.5. tejto Zmluvy), je Objednavatel
opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z Ceny Diela
bez DPH dohodnutej v bode 3.1. tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty deri omeskania za kazdy
termin samostatne,

13.1.2. v pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Termine stanovenom v bode
2.1.4. 2 2.1.5 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni u Zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 150,00 EUR za kazdy aj zacaty den omeskania pri kazdom poruseni povinnosti
samostatne,

13.1.3. v pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vady Diela je Objednavatel opravneny
uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty
denn omeskania, ato osobitne vo vztahu ku kaZdej jednotlivej vade Diela aZ do jej
odstranenia,

13.1.4. v pripade porusenia povinnosti podla bodu 11.8., 12.1 a/alebo 12.5 tejto Zmluvy je
Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo vyske
10.000,00 EUR za kazdé porusenie samostatne,

13.1.5. v pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury, je Zhotovitel opravneny uplatnit
si u Objednavatela zakonny urok z omeskania z dlznej sumy,

13.1.6. ak Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi dokumentdciu podla ¢lanku X. tejto zmluvy,
alebo ma Dielo vady bréaniace riadnemu uzivaniu Diela je Objedndvatel opravneny
uplatriovat si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z celkovej ceny Diela bez
DPH,

13.1.7. v pripade nevykonania Diela v dohodnutom rozsahu v ¢lanku I. tejto Zmluvy, vznika
Objedndvatelovi narok u Zhotovitela na zmluvnud pokutu vo vyske 10 % z Ceny Diela bez
DPH,

13.1.8. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 14.8. a7 14.12. tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny uplatiiovat si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 5000 Eur za kazdy
aj zacaty den omeskania a za kazdé porusenie samostatne maximalne vsak do vyske 10%
z Ceny Diela bez DPH.

13.1.9. ak Zhotovitel porusi povinnost podla bodov 1.4.14 a/ alebo 6.3. a/ alebo 9.2. a7 9.6. tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny uplatriovat si voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 1000 Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania a za kazdé porusenie samostatne.
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13.1.10. ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost vyplyvajicu z ¢lanku V. a/ alebo VI. (okrem
bodu 6.3.) a/alebo VII. tejto Zmluvy, je Objednévatel opravneny uplatfiovat si vodi
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 150 Eur za kazdy aj zacaty dert omeskania a za
kazdé porusenie samostatne.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty uvedené v tomto bode Zmluvy sa povazuju za
obvyklé a primerané povahe zabezpecovaného zavazku.

Narok na zmluvnu pokutu sa nedotyka naroku na ndhradu Skody vo vyske prevysujucej zmluvnu
pokutu. Objednavatel je opravneny popri zmluvnej pokute pozadovat od Zhotovitela aj nahradu
Skody prevysujucu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za sSkody, ktoré vznikni nedodrZanim povinnosti
stanovenych Zmluvou alebo platnymi pravnymi predpismi, a to na Diele, na majetku
Objednavatela, alebo ktoré vzniknu tretim osobam. Vznik skody a uplatfiovanie ich nahrady sa
riadia ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Podla potreby sa rozsah skéd urci
znalcom na naklady Zhotovitela.

Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinna strana zaplatit strane opravnenej do 14 dni od
ich uplatnenia.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndsa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela protokolarnym odovzdanim Diela.

Clanok XIV.
Zanik Zmluvy
Tato Zmluva zanika riadnym splnenim zavazkov oboch Zmluvnych stran, dohodou Zmluvnych
stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy opravnenou Zmluvnou stranou.

Objednavatel okrem dévodov na odstulpenie, ktoré uvadza Obchodny zakonnik, mdZe odstlpit

od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov:

14.2.1. ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku vykonavat Dielo v Terminoch
uvedenych v ¢lanku Il. bod 2.1. tejto Zmluvy o viac ako 45 dni,

14.2.2. ak Zhotovitel nevykondva Dielo podla tejto Zmluvy v poZadovanej kvalite, v sulade
so Zmluvou a pokynmi Objednavatela,

14.2.3. ak sa Zhotovitel bezdévodne a opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnych
poradach,

14.2.4. ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu,

14.2.5. ak bol Zhotovitel pravoplatne vyciarknuty z registra partnerov verejného sektora alebo
bol Zhotovitelovi, pripadne subdoddvatelovi podla ¢lanku V. bodu 5.22 aZ 5.24 tejto
zmluvy, uloZeny zdkaz ucasti vo verejnom obstardvani podla § 182 ods. 3 zakona o
verejnom obstaravani,

14.2.6. ak Zhotovitel porusi Zmluvu podstatnym spésobom,
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14.2.7. ak Objednavatel obdrzi od prislusného kontrolného organu spravu z kontroly verejného
obstardvania s inym vyhldasenim, ako Ze pocas kontroly verejného obstaravania nebolo
zistené porusenie principov a postupov verejného obstaravania definovanych pravnymi
predpismi EU a SR pre verejné obstaravanie,

14.2.8. ak Zhotovitel nepredlozi poistnd zmluvu podla bodu 11.8 tejto zmluvy,

14.2.9. ak Zhotovitel nepredlozi zabezpeku podla bodu 12.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

14.3.1. v pripade omeskania Objedndvatela s plnenim si svojich pefiaznych zavazkov podla tejto
Zmluvy o viac ako 60 dni,

14.3.2. ak Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi riadne a vcas sucinnost podla tejto Zmluvy,
a to aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela s poskytnutim dodato¢nej primeranej lehoty
aspon 30 dni, a tato skutoénost by spbsobila alebo spésobuje omeskanie Zhotovitelovi
s vykonavanim Diela.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade porusenia ustanoveni ¢l. XV tejto
Zmluvy.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym pre okolnosti vyluéujice zodpovednost, Zmluvna
strana, ktorej sa tieto okolnosti dotykaju, bude mat pravo odstupit od tejto Zmluvy v lehote
Siestich mesiacov, odo dna, kedy sa o tejto okolnosti dozvedela. Zmluvna strana je povinna
odstupenie od Zmluvy pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost driom dorucenia Zmluvnej strane. Odstupenie od
Zmluvy bez ohladu na Zmluvnu stranu, ktora od Zmluvy odstupila, sa nedotyka ustanoveni
o zodpovednosti za vady, plynutia zaruénych dob, sankcii a ndhrady Skody.

Ak dojde k zaniku tejto Zmluvy, avSak iba z dovodu podla bodu 14.3. tejto Zmluvy pred
vykonanim Diela Zhotovitel ma pravo na zaplatenie ceny za Dielo v rozsahu, v akom bolo Dielo
do dna zaniku Zmluvy skutocne riadne vykonané.

Ku dniu zaniku Zmluvy podla bodu 14.1 tejto Zmluvy vykonaji Zmluvné strany Supis a/ alebo
Vyuctovanie a/alebo inventarizaciu vsetkych prac a dodavok a vzajomne odsuhlasia finanénu
hodnotu vykonanych plneni. V pripade, Ze sa Zmluvné strany nedohodnu na finan¢nej hodnote
vykonanych plneni, bude sa za odsuhlasend finanénd hodnotu povazovat Ciastka, ktora bude
zodpovedat sumaru ciastok vyplyvajucich z Objednavatelom pisomne odsuhlasenych Supisov
alebo z Vyuctovania.

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objedndvatela uskutocnit vsetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného Diela; Zhotovitel ma prdvo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynaloZenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto bodu tejto Zmluvy.
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14.10.Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vietky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej Skody na neukoncéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov.

14.11.Zhotovitel je povinny odovzdat Objednéavatelovi neukoncené Dielo spolu s prislusnou
dokumentaciou najma v rozsahu podla bodu 10.7. tejto Zmluvy spolu s fotodokumentaciou
a vypratat stavenisko; suc¢astou Odovzdavacieho protokolu bude Gidaj o rozsahu vykonania Diela
Zhotovitelom ku dfiu zaniku Zmluvy.

14.12.Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednévatela do 5 dni od dorucenia Ziadosti uzavriet kipnu
zmluvu, ktorej predmetom bude zavazok Zhotovitela ako predavajuceho dodat Objednavatelovi
ako kupujuicemu hnutelné veci, ktoré Zhotovitel ucelne obstaral pri vykonani Diela, svojou
povahou su uréené vyhradne pre to, aby sa poufZili pri zhotoveni Diela a nemozno ich pouzZit na
zhotovenie inej stavby (napriklad zasklené steny na mieru, vytah na mieru a pod.) a spracovanim
sa nestali su¢astou zhotovovaného Diela a previest na neho vlastnicke pravo k tymto veciam,
a zavazok Objednavatela ako kupujliceho zaplatit kiipnu cenu tychto veci.
Cena hnutelnych veci je stanovena v Prilohe €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Clanok XV.
Zavazok mlcanlivosti

15.1. Zmluvné strany sa zavadzuju, ze budl zachovévat mléanlivost o vsetkych poznatkoch a
informaciach obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy, ktoré maju skutoénu alebo aspon
potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, a ktoré si navzajom poskytli pri
vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, a/alebo ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom
prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zadvazok mléanlivosti sa nevztahuje na
pripady, ak Zmluvna strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto
Zmluvou tretim osobam, ktoré jej poskytuju odborné sluzby, a ktoré maju zdkonom ulozenu
povinnost mléanlivosti alebo tretim osobam, prostrednictvom ktorych plni svoje zavazky, ktoré
jej vyplyvaju z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zdroven zavazuju, Ze ni€ z toho, ¢o sa v suvislosti
s touto Zmluvou dozvedeli alebo este len dozvedia, nepouZiju v rozpore so zaujmami druhej
Zmluvnej strany.

15.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti tohto ¢lanku Zhotovitefom je
Objednavatel opravneny jednostranne odstupit od Zmluvy ako celku titulom jej podstatného
porusenia. Toto odstupenie od Zmluvy nadobudne uGc¢innost driom doruéenia pisomného
oznamenia porusujucej strane.

15.3. Tento zavizok ml€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana méze byt od neho
oslobodend len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

15.4. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene doplneni niektorych zdkonov je
povinna Zmluvu zverejnit. Toto zverejnenie Zmluvy nie je mozné povazovat za porusenie zavazku
mlcanlivosti v zmysle ¢l. XV. tejto Zmluvy.
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Clanok XVI.

Dorucovanie
Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami, najma akékolvek oznamenia, vyzvy, Ziadosti,
stanoviska a iné dokumenty a listiny (dalej len ako ,Dokument”) uskutocnené podla Zmluvy, sa
musia uskuto¢nit v pisomnej forme.

Ak tato Zmluva neustanovuje inak, Zmluvné strany pre tcely tejto Zmluvy povaZuju za dodrZanie
pisomnej formy dokument doruceny osobne alebo odoslany postou, kuriérskou sluzbou, e-
mailom, a to na kontaktné udaje Zmluvnej strany uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy, alebo na
kontaktné udaje, ktoré boli Zmluvnou stranou vopred pisomne druhej Zmluvnej strane
ozndmené.

Dokument bude povaZovany za riadne doruceny:

16.3.1. pri osobnom doruceni v den, ktory osoba poverend Zmluvnou stranou prevezme
Dokument a datum vyznaci na originali Dokumentu, pricom dorucenie Dokumentu
preukaze druhd Zmluvna strana kdpiou tohto Dokumentu, na ktorom bude vyznaceny
datum dorucenia a podpis osoby, ktora Dokument prevzala, alebo momentom
odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.2. pri pouZiti kuriérskej sluzby v den prevzatia Dokumentu osobou poverenou Zmluvnou
stranou, alebo momentom odmietnutia prevzatia Dokumentu,

16.3.3. pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v den, ktory je uvedeny na doruéenke
ako den dorucenia alebo v pripade, Ze nebude Dokument doruceny, tak uplynutim
lehoty troch dni odo dria jeho podania na poste; pricom tato lehota zacina plynut v den
nasledujuci po odovzdani Dokumentu Zmluvnou stranou na postovu prepravu, pricom
odoslanie podania odosielajuca strana preukaze predloZzenim podacieho listku;

16.3.4. pri odoslani elektronickou postou (e-mailom) potvrdenim dorucenia prijimajucou
stranou.

Kazda Zmluvna strana je povinna bez zbyto¢ného odkladu oznamit druhej Zmluvnej strane
aktualizaciu kontaktnych udajov, a to pisomnou formou. Ak Zmluvna strana tuto povinnost
nesplni, povaZzuje sa dorucenie Dokumentu za vykonané, ak je Dokument doruceny na poslednu
Zmluvnej strane zndmu adresu.

Clanok XVILI.
Zaverecné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Uc¢innost driom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, avsak nie skor ako diniom
nasledujticim po dni dorucenia infromdcie Zhotovitelovi od Objedndvatela, Ze doslo k schvaleniu
procesu a dokumentacie z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva,
Riadiacim/kontrolnym organom (v ramci standardnej ex post kontroly), v zmysle ktorej prislusny
kontrolny organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstardvania alebo v ramci ktorej verejny obstardvatel suhlasil s vySkou ex ante
finanénej opravy uvedenej v ndvrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie
ex ante finanénej opravy. Za den schvalenia procesu a dokumentacie z verejného obstaravania
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sa povazuje den dorucenia spravy z kontroly Riadiacim/kontrolnym organom, konstatujucej
neporusenie principov a postupov v zmysle zakona o verejnom obstaravani Objedndavatelovi.

Ak tato zmluva neustanovuje dalej inak, tak akékolvek zmeny tejto Zmluvy musia byt vykonané

formou pisomnych a ocislovanych dodatkov, podpisanych oboma Zmluvnymi stranami v sulade
s § 18 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu v osobe Stavebného dozoru Objedndvatela a
zastupcu Objedndvatela podla bodu 4.2 tejto Zmluvy, Projektového manazéra Objednavatela
podla bodu 4.10.3 tejto Zmluvy alebo zastupcu Objednavatela podla bodu 5.20 tejto Zmluvy
mébze Objednavatel vykonat pisomnym oznamenim adresovanym Zhotovitelovi; na vykonanie
takejto zmeny nie je potrebné uzatvorenie pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim podla tejto Zmluvy

kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku,

na zaklade ktorej je financované vykonanie Diela (dalej aj len ,,Zmluva o poskytnuti NFP“), a to

zo strany opravnenych oséb na vykon tejto kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych

predpisov Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie, najma zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku

poskytovanom z eurépskych Strukturdinych a investicnych fondov a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole

a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a Zmluvy o

poskytnuti NFP a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit im riadne a

véas vsetku potrebnu stcéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

17.3.1  Poskytovatel NFP a nim poverené osoby;

17.3.2  Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského orgénu a
nimi poverené osoby;

17.3.3  Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky, Urad viddneho auditu, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby;

17.3.4 organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

17.3.5 splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

17.3.6  organ zabezpecujuci ochranu finan¢nych zaujmov Eurépskej tnie;

17.3.7. osoby prizvané organmi uvedenymiv bodoch 17.3.1 a7 17.3.6 tohto bodu Zmluvy v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pravnymi aktmi
Eurdpskej Unie

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré tato Zmluva neupravuje, ako aj Zmluva samotna sa
riadia pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike, najma zakonom ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i neucinnym, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo nel¢inné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré zodpoveda povodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia. Do
doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajlca Uprava vseobecne
zavaznych prdvnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.
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17.6. Vsetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy su zavazné aj pre vSetkych pravnych nastupcov a
osoby, na ktoré boli prava alebo zavazky z tejto Zmluvy, ¢i uz na zaklade zdkona alebo zmluvy,
prevedené alebo postipené za predpokladu dodrZania prisluSnych ustanoveni zdkona
0 verejnom obstaravani.

17.7. Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy previest na tretiu
osobu.

17.8. Zmluvné strany ddvaju svojim podpisom suhlas na spracovanie osobnych udajov, ktoré tvoria
obsah Zmluvy na Ucely vedenia obchodnej evidencie, a to na dobu platnosti tejto Zmluvy. Tento
sthlas nie je mozné pocas doby jej platnosti odvolat.

17.9. Akékolvek spory a naroky vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo s riou suvisiace sa budu riesit
predovsetkym rokovanim a dohodou Zmluvnych stran v dobrej viere a s dobrym Umyslom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak akékolvek spory alebo naroky vyplyvajice z tejto
Zmluvy alebo s fou suvisiace nevyrieSia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne prislusny
sud Slovenskej republiky.

17.10.Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) origindlnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, pricom
Objednavatel dostane po tri (3) vyhotovenia a Zhotovitel po dve (2) vyhotovenia.

17.11.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, vzajomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu s fiou ju slobodne, vézne, dobrovolne, s urcitostou, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok vlastnorucne podpisali, a su si plne vedomi nasledkov z nej
vyplyvajucich.

17.12.Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram
Priloha &. 3 — Stavebné povolenie ¢&.j.: KV/ SU/2399/2020/19060/VS
Priloha €. 4 - Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 5 - Vzor zmenového listu

V Bratislave, dna V Bratislave , dna
Zhotovitel: Objednavatel:
Ing. Juraj Kotuc PhDr. Jaroslav Reznik
predseda predstavenstva generalny riaditel
SYTIQ a.s. Rozhlas a televizia Slovenska

Mikula$ Curik
¢len predstavenstva
SYTIQ a.s.
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Priloha ¢. 1

Oceneny vykaz vymer Zhotovitela predloZeny do verejného obstaravania
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Priloha ¢. 2
Casovy harmonogram

HARMONOGRAM VYSTAVBY

Stavba:

KREATIVNE CENTRUM RTVS BRATISLAVAEXPERIMENTALNE TE LEViZNE STUDIO
PARCELA 2914, KATASTRALNE UZEMIE KARLOVA VES

01

02

Buracie prace
HSV - Prace a dodavky HSV
9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie
PSV - Prace a dodavky PSV
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie
762 - Konstrukcie tesarske
763 - Konstrukcie - drevostavby
766 - Kontrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
776 - Podlahy povakové
783 - Natery
Novy stav
HSV - Prace a dodavky HSV
3 - 2vislé a kompletné konstrukcie
6 - Uprawy powrchov, podiahy, osadenie
9 - Ostatné konStrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izol4cie proti vode a vhkosti
713 - Izolacie tepelné
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie
721 - Zdrawotechnika - wniitoma kanalizacia
725 - Zdrawotechnika - zariadovacie predmety
731 - Ustredné kurenie
762 - Konstrukcie tesarske
763 - KonStrukcie - drevostavby
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie doplnkové kovové
769 - Montaze vzduchotechnickych zariadeni
771 - Podlahy z dlazdic
776 - Podlahy povakové
781 - Obklady
784 - Malby
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontéze
36-M - Montaz prevadzkowych, MaR
42-M - MontaZ stroj.zar.priem.potr.a chlad.
43-M - Montaz ocelovych konstrukcii

Zmluva Cislo: ZM2026226
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

Strana 31




Zmluva Cislo: ZM2026226
Investicie z EUROFONDOV + VL.ZDROJOV

Priloha ¢. 3

Stavebné povolenie
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Priloha ¢. 4

Zoznam subdodavatel'ov

Na realizacii predmetu zmluvy: ,Rekonstrukcia - Kreativhe centrum RTVS Bratislava -
EXPERIMENTALNE TV STUDIO“ (ABF7_stavebné prace $tudio SO5 )

X sa nebudu podielat subdodévatelia a cely predmet zdkazky uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.

[0 sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Subdodavatel’ Osoba Popis prac Podiel plnenia | Podiel plnenia
(obchodné meno, opravnena vykonavanych zmluvy v % zmluvy vo
sidlo alebo miesto konaf za subdodavatelom |z celkového finanénom
podnikania, 1CO) subdodavatela (odkaz nla . objemu ) vyjadreni
stavebny objekt, |stavebnych v Eur bez DPH
(rr!enct a jeho cast, prac
priezvisko, , Y
pripadne polozky)
adresa pobytu,
datum
narodenia)
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ZMENOVY LIST STAVBY
VZOR

ZMENOVY LIST STAVBY &. ...

Nazov stavby:

Zmena vyvolana:

Rekonstrukcia - Kreativne centrum RTVS Bratislava - EXPERIMENTALNE TV
STUDIO“ (ABF7_stavebné prace $tudio SO5)

Projektom

Realizaciou

objednavatelom

Stavebny objekt: Cast:
Popis zmeny:
Prilohy : rozpocet s podrobnym vykazom vymer

iné - napr. nacrt zmeny technického riesenia, fotodokumentacia, ........ccceeeeveerrriiinneennannne

Odévodnenie zmeny:
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Stanovisko projektanta:

napr.:
Suhlasim s pouZitymi vymerami, materialmi aj vyssie uvedenym
zdévodnenim.

Podpis:

POSUDENIE NAVRHU ZMENY

Dopad zmeny :

Na projekt stavby:

Na ¢as plnenia: napr. :

napr. : zmena bude zapracovana v projekte skutocného realizovania stavby

ano - potrebna uprava konca doby plnenia do ...........

nie

Na cenu za dielo: zvySenie o: Eur bez DPH
Znizenie o: Eur bez DPH

VYJADRENIE K NAVRHU ZMENY

Zmluvné strany : vyjadrenie: meno: podpis : datum:

1. Stavbyveduci zhotovitela:

2. Zastupca zhotovitefa Opravneny na
rokovanie vo veciach
technickych:

3. Stavebny dozor objednavatela:

4. Zastupca objednavatela oprévnen\'/ na
rokovanie vo veciach
technickych:

5. Zastupca objednavatela:
(Osoba zodpovedna za veci technické)
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