
KRYCÍ LIST ROZPOČTU NAVIAC PRÁC

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Štúrova ulica č.9, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Univerzita komenského v Bratislave, rektorát IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 17055369

MATEP, spol. s r.o. IČ DPH: SK2020332215

Projektant: IČO:

Ing.arch Milan Andráš IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing.arch  Andráš IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 485,70

Cena bez DPH 30 485,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPHzákladná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 485,70 20,00% 6 097,14

Cena s DPH v EUR 36 582,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Realizačné prehĺbenie projektu interieru informačného centra Univerzity 

Komenského v Bratislave
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU NAVIAC PRÁC

Stavba:

Objekt:

Miesto: Štúrova ulica č.9, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Univerzita komenského v Bratislave, rektorát Projektant:
Ing.arch Milan 

Andráš
Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o. Spracovateľ:

Ing.arch  

Andráš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 30 485,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 657,49

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -646,25

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 015,65

    999 - Zariaďovacie prvky, ostané vybavenie 1 288,09

PSV - Práce a dodávky PSV 40 138,01

    72 1 - Zdravotechnika - vnútorná -473,11

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 1 368,20

    766 - Konštrukcie stolárske 16 331,24

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 479,80

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 11 438,23

    771 - Podlahy z dlaždíc 401,68

    773 - Podlahy z liateho teraca 5 562,08

    776 - Podlahy povlakové - podklady 618,97

    781 - Obklady 410,92

M - Práce a dodávky M 1 594,20

    21-M - Elektromontáže 1 594,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby -1 494,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady -11 410,00
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ROZPOČET NAVIAC PRÁC

Stavba:

Objekt:

Miesto: Štúrova ulica č.9, Bratislava Dátum:

Objednávateľ: Univerzita komenského v Bratislave, rektorát Projektant:
Ing.arch Milan 

Andráš

Zhotoviteľ: MATEP, spol. s r.o. Spracovateľ:
Ing.arch  

Andráš

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množstvo

J.cena 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

Náklady z rozpočtu 30 485,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 657,49

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -646,25

6 K 612465113.S Vnútorný sanačný systém stien,  100% m2 -47,000 28,90 -1 358,30

7 K 612465271.S Vnútorný sanačný systém stien,  náter m2 -112,500 4,35 -489,38

501 K 612902000.S
Očistenie  vnútorných omietok - 

prebrúsením povrchu
m2 28,235 2,40 67,76

502 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových 

vrstvách z PE
m2 26,956 0,72 19,41

503 K 625250313.S Omietka ostení otvorov m2 25,400 12,80 325,12

504 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 30,999 0,50 15,50

505 K 632440158.S
Anhydritový samonivelizačný poter, 

pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm
m2 26,956 28,70 773,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 015,65

506 K 962032231.S

Búranie muriva alebo vybúranie otvorov 

plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál 

pálených, vápenopieskových, cementových 

na maltu,  -1,90500t

m3 11,914 38,40 457,50

18 K 965043341.S

Búranie podkladov pod dlažby, liatych 

dlažieb a mazanín,betón s 

poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 

4 m2  -2,20000t

m3 -10,341 78,20 -808,67

507 K 965081812.S

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo 

keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t

m2 185,573 5,56 1 031,79

508 K 967031132.S
Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po 

hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na 
m2 20,592 16,27 335,03

D 999 Zariaďovacie prvky, ostané vybavenie 1 288,09

509 K 999 1 Zariaďovacie prvky- samostatná príloha
kom

plet
1,000 1 346,69 1 346,69

37 K 999 3 Svietidlá- samostatná príloha
kom

plet
1,000 -58,60 -58,60

D PSV Práce a dodávky PSV 40 138,01

D 72 1 Zdravotechnika - vnútorná -473,11

510 K 72 ZT samostaná príloha 1,000 -473,11 -473,11

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 368,20

511 K 731 ÚK - samostaná príloha 1,000 1 368,20 1 368,20

D 766 Konštrukcie stolárske 16 331,24

512 A01 Pult informačný kpl 1,000 2 878,90 2 878,90

513 A03, A04 Skrinka za pultom kpl 2,000 1 409,06 2 818,12

514 A06 Pult predný kpl 1,000 4 731,26 4 731,26
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množstvo

J.cena 

[EUR]

Cena celkom 

[EUR]

515 A07 Pult barový kpl 1,000 5 902,96 5 902,96

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 479,80

516 Police nad bar + police z preglejky ks 1,000 2 249,00 2 249,00

517
Dekoračná mreža v ostení, dodávka, 

výroba, montáž
ks 3,000 743,60 2 230,80

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 11 438,23

518 K 769 VZT - samostaná príloha 1,000 11 438,23 11 438,23

D 771 Podlahy z dlaždíc 401,68

519 M 597740003300.S Dlaždice keramické 600/600 m2 7,695 52,20 401,68

D 773 Podlahy z liateho teraca 5 562,08

520
Utesnenie obvodových dilatácií tesniacou 

páskou, zhotovenie dilatácii
m 49,000 24,00 1 176,00

521
Epoxidová živica s posypom kremičitým 

pieskom
m2 146,000 16,40 2 394,40

522 Pílenie dilatácií vo dverách ks 5,000 29,00 145,00

523
výroba dosky z liateho terazza 1,4x2,55 hr. 

20 - nájazdová rampa + montáž
ks 1,000 927,00 927,00

524
Odlievanie trojuholníkových soklov a 

schodových stupňov 
bm 9,580 96,00 919,68

D 776 Podlahy povlakové - podklady 618,97

525 K 776992200.S
Príprava podkladu prebrúsením strojne 

brúskou na betón
m2 147,725 4,19 618,97

D 781 Obklady 410,92

526 M 597640000900.S Obkladačky keramické  jednofarebné biele m2 11,750 21,20 249,10

527 M 597640000901.S Obkladačky obklad totožný s podlahou m2 3,100 52,20 161,82

D M Práce a dodávky M 1 594,20

D 21-M Elektromontáže 1 594,20

528 K 21 EL - samostaná príloha 1,000 1 594,20 1 594,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby -1 494,00

122 K HZS000111.S
Stavebno montážne práce menej náročne, 

pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v 
hod -80,000 12,00 -960,00

123 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, 

ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu 

viac ako 8 hodín náročnejšie

hod -30,000 12,80 -384,00

124 K HZS000113.S
Stavebno montážne práce náročné ucelené 

- odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v 
hod -10,000 15,00 -150,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady -11 410,00

125 K 001500000
Ostatné náklady stavby  - rezerva pri 

rekonštrukcii    (stavebné náklady bez 
% -5,000 2 282,00 -11 410,00
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