
P.č. Popis-špecifikácia M.j.
Pôvodné 
Množstvo

NOVÉ množstvá 
Zazmluvnená jednotková 

cena Construction 
Zazmluvnená spolu cena 

Construction 
Jednotková cena po 

úpravách 
Spolu celková cena po 

úpravách 
Rozdiel v EUR 

1NP 15 15 0 0 21,885 328,275 21,885 328,275 0,000
2NP 15 17 2 2 21,885 328,275 21,885 372,045 43,770
3NP 21 21 0 0 21,885 459,585 21,885 459,585 0,000
4NP 24 23 -1 -1 21,885 525,240 21,885 503,355 -21,885
5NP 30 26 -4 -4 21,885 656,550 21,885 569,010 -87,540
1NP 3 0,000 0,000 18,236 54,708 54,708
2NP 2 0,000 0,000 18,236 36,472 36,472
3NP 2 0,000 0,000 18,236 36,472 36,472
4NP 2 0,000 0,000 18,236 36,472 36,472
5NP 2 0,000 0,000 18,236 36,472 36,472

Krabica na povrch pre dátovú aj silovú zásuvku aj vypínače - pre WIFI v strope ks 464 11 -453 -453 4,875 2262 4,875 53,625 -2208,375
Krabica do parapetného žľabu MAGD 60/150 ks 0 310 310 310 0,000 0,000 5,500 1 705,000 1 705,000

1NP 42 32 -10 10,427 437,934 10,427 333,664 -104,270
2NP 37 36 -1 10,427 385,799 10,427 375,372 -10,427
3NP 48 42 -6 10,427 500,496 10,427 437,934 -62,562
4NP 55 46 -9 10,427 573,485 10,427 479,642 -93,843
5NP 67 52 -15 10,427 698,609 10,427 542,204 -156,405
1NP 1 0,000 0,000 10,427 10,427 10,427
2NP 2 0,000 0,000 10,427 20,854 20,854
3NP 2 0,000 0,000 10,427 20,854 20,854
4NP 1 0,000 0,000 10,427 10,427 10,427
5NP 1 0,000 0,000 10,427 10,427 10,427
1NP 2 0,000 0,000 10,427 20,854 20,854
2NP 4 0,000 0,000 10,427 41,708 41,708
3NP 4 0,000 0,000 10,427 41,708 41,708
4NP 4 0,000 0,000 10,427 41,708 41,708
5NP 4 0,000 0,000 10,427 41,708 41,708
1NP 1 0,000 0,000 21,885 21,885 21,885
2NP 2 0,000 0,000 21,885 43,770 43,770
3NP 2 0,000 0,000 21,885 43,770 43,770
4NP 2 0,000 0,000 21,885 43,770 43,770
5NP 2 0,000 0,000 21,885 43,770 43,770
1-5NP Krabica pod omietku vrátane vykruženia pod omietku pre kopírky ks 0 27 27 27 0,000 0,000 9,900 267,300 267,300
1NP 12
2NP 13
3NP 12
4NP 10
5NP 10
1-5NP Krabica pod omietku vrátane vykruženia pod omietku pre upratovačky v kanceláriách ks 0 57 57 57 0,000 0,000 9,900 564,300 564,300

Podlahová krabica /plne osadená 3x230V+2xRJ45 data kpl 13 0 -13 -13 137,723 1 790,399 137,723 0,000 -1 790,399

1NP Vypínače na POD omietku do krabice R5 ks 10 6 -4 -4 12,282 122,820 12,282 73,692 -49,128
1NP Vypínače na POD omietku do krabice R1 ks 0 2 2 2 0,000 0,000 12,282 24,564 24,564
1NP Vypínače na POD omietku do krabice R6 ks 0 2 2 2 0,000 0,000 12,282 24,564 24,564
1NP Vysekanie lôžka + osadenie krabice pod omietku /ASDT 70/ ks 0 10 10 10 0,000 0,000 19,000 190,000 190,000

Zásuvky

Zásuvky jednoduchá pre upratovačku v každej kacelárii pod vypínačom + na chodbách 4 4

18

Zásuvka modulární Solarix pro 2 keystony Cat. 6A

Zásuvka Dvojitá 230V na omietku /do parapetného žľabu/

ks 53

ks

ks

Zásuvka Dvojitá 230V pod omietku pre kopírky na chodby ks 0

Zásuvka WIFI 1x RJ 45 do stropu na chodby ks 0 11 11

-41

Zásuvka Dvojitá 230V na omietku - kuchynky ks 0 7 7

18

362,8916,847 6,847 390,279 27,388

Rozdiel v počte 

Upravený finálny rozpočet 

Zásuvka dátová 2xRJ 45 Cat. 6A pod omietku pre kopírky na chodbách ks 0 9 9

Vypínače



2NP Vypínače na POD omietku do krabice R5 ks 11 10 -1 -1 12,282 135,102 12,282 122,820 -12,282
2NP Vypínače na POD omietku do krabice R1 ks 0 2 2 2 0,000 0,000 12,282 24,564 24,564
2NP Vypínače na POD omietku do krabice R6 ks 0 0 0 0 0,000 0,000 12,282 0,000 0,000
2NP Vysekanie lôžka + osadenie krabice pod omietku /ASDT 70/ ks 0 12 12 12 0,000 0,000 19,000 228,000 228,000
3NP Vypínače na POD omietku do krabice R5 ks 11 11 0 0 12,282 135,102 12,282 135,102 0,000
3NP Vypínače na POD omietku do krabice R1 ks 0 2 2 2 0,000 0,000 12,282 24,564 24,564
3NP Vypínače na POD omietku do krabice R6 ks 0 0 0 0 0,000 0,000 12,282 0,000 0,000
3NP Vysekanie lôžka + osadenie krabice pod omietku /ASDT 70/ ks 0 13 13 13 0,000 0,000 19,000 247,000 247,000
4NP Vypínače na POD omietku do krabice R5 ks 15 8 -7 -7 12,282 184,230 12,282 98,256 -85,974
4NP Vypínače na POD omietku do krabice R1 ks 0 1 1 1 0,000 0,000 12,282 12,282 12,282
4NP Vypínače na POD omietku do krabice R6 ks 0 0 0 0 0,000 0,000 12,282 0,000 0,000
4NP Vysekanie lôžka + osadenie krabice pod omietku /ASDT 70/ ks 0 9 9 9 0,000 0,000 19,000 171,000 171,000
5NP Vypínače na POD omietku do krabice R5 ks 10 8 -2 -2 12,282 122,820 12,282 98,256 -24,564
5NP Vypínače na POD omietku do krabice R1 ks 0 1 1 1 0,000 0,000 12,282 12,282 12,282
5NP Vypínače na POD omietku do krabice R6 ks 0 0 0 0 0,000 0,000 12,282 0,000 0,000
5NP Vysekanie lôžka + osadenie krabice pod omietku /ASDT 70/ ks 0 9 9 9 0,000 0,000 19,000 171,000 171,000
1NP 12
2NP 10
3NP 11
4NP 10
5NP 11

1NP Hlavný rozvádzač + rozvádzač pre 1NP ks 1 1 0 0 2 468,469 2 468,469 2 468,469 2 468,469 0,000
2NP Podružný rozvádzač 2NP ks 1 1 0 0 2 607,263 2 607,263 2 607,263 2 607,263 0,000
3NP Podružný rozvádzač 3NP ks 1 1 0 0 2 607,263 2 607,263 2 607,263 2 607,263 0,000
4NP Podružný rozvádzač 4NP ks 1 1 0 0 2 607,263 2 607,263 2 607,263 2 607,263 0,000
5NP Podružný rozvádzač 5NP ks 1 1 0 0 2 607,263 2 607,263 2 607,263 2 607,263 0,000

Rozvaděč LC-50 42U, 600x800 RAL 7035, sk ks 1 1 0 0 373,269 373,269 373,269 373,269 0,000
Modulární neosazený patch panel Solarix ks 5,458 5,458 0 0 14,392 78,552 14,392 78,552 0,000
10G keystone Solarix CAT6A STP RJ45 čern ks 236 233 -3 -3 6,269 1479,484 6,269 1460,677 -18,807
Police 19" 1U 450mm pevná BK úchyt na př ks 2 2 0 0 15,765 31,530 15,765 31,530 0,000
19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m ks 2 2 0 0 27,495 54,990 27,495 54,990 0,000
19" ventilačná jednotka, (4x ventilátor) vrátane termostatu ks 1 1 0 0 114,991 114,991 114,991 114,991 0,000
Vyvazovací panel 19" 1U BK plastový CMP4 ks 5,458 5,458 0 0 13,202 72,057 13,202 72,057 0,000
Pomocný elektroinštalačný materiál (viazacie pásky, popisné štítky, atď.) kpl 1 1 0 0 884,697 884,697 884,697 884,697 0,000

FTP KABEL dátový (FTP Cat.6A) bezhaloqénový m 9605,2 9605,2 0 0 1,066 10 239,143 1,066 10 239,143 0,000
Silový kábel CYKY 3x2,5 pre zásuvkové obvody B2Ca - bezhaloqen m 6909,75 6409,75 -500 -500 2,146 14 828,324 2,146 13 755,324 -1 073,000
Silový kábel CYKY 3x1,5 na svetelné okruhy B2Ca - bezhaloqen m 3950 3950 0 0 1,552 6 130,400 1,552 6 130,400 0,000

1NP Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd m 20 20 0 0 37,692 753,840 37,692 753,840 0,000
2NP Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd m 30 30 0 0 37,692 1 130,760 37,692 1 130,760 0,000
3NP Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd m 16 16 0 0 37,692 603,072 37,692 603,072 0,000
4NP Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd m 16 16 0 0 37,692 603,072 37,692 603,072 0,000
5NP Káblový žľab 400/50 kovový na chodby + záves a drobný materiál / Oddelená prepážkou silno/slaboprúd m 32 32 0 0 37,692 1 206,144 37,692 1 206,144 0,000
1NP 60 60 0,000 0,000 28,220 1 693,200 1 693,200
2NP 82 82 0,000 0,000 28,220 2 314,040 2 314,040
3NP 81 81 0,000 0,000 28,220 2 285,820 2 285,820
4NP 67 67 0,000 0,000 28,220 1 890,740 1 890,740

PIR detektor pohybu 47ks 77

mAlt. Káblový parapetný žľab 100/150 MAK + koncovky, spojky .... 0 362

29,091 1 367,277 29,091 1 570,914 203,637

Elektro rozvádzače

Elektromontážnv materiál + kabeláž

Dátové rozvádzače



5NP 72 72 0,000 0,000 28,220 2 031,840 2 031,840
1-5NP OBO Grip úchyt vrátane natĺkačky ks 460 1280 820 820 1,457 670,220 1,457 1 864,960 1 194,740

Káblový rebrík na realizáciu stupačiek - rozdelený na silno a slaboprúd zvlášť m 40 0 -40 -40 28,668 1 146,720 28,668 0,000 -1 146,720
Káblový žľab MIK 40/40, 25/25 rôzne potrebné rozmery, inštalácia a vyspravenie silokónom + kotviaci materiál hmoždinky m 900 0 -900 -900 10,258 9 232,200 10,258 0,000 -9 232,200
Premeranie úseku metalického kábla FTP cat. 6A, merací protokol ks 236 233 -3 -3 4,611 1 088,196 4,611 1 074,363 -13,833

1NP Núdzové svietidlo ks 7
2NP Núdzové svietidlo ks 5
3NP Núdzové svietidlo ks 5
4NP Núdzové svietidlo ks 7
5NP Núdzové svietidlo ks 7
1NP LED svietidlo Chodba 60/60 ks 8 10 2 289,848 362,310 72,462
2NP LED svietidlo Chodba 60/60 ks 11 11 0 398,541 398,541 0,000
3NP LED svietidlo Chodba 60/60 ks 5 8 3 181,155 289,848 108,693
4NP LED svietidlo Chodba 60/60 ks 5 17 12 181,155 615,927 434,772
5NP LED svietidlo Chodba 60/60 ks 9 17 8 326,079 615,927 289,848
1NP LED svietidlo Kancelária 60/60 /vrátane krabiciek a wagosvoriek naviac/ ks 54 42 -12 2 422,116 1 883,868 -538,248
2NP LED svietidlo Kancelária 60/60  /vrátane krabiciek a wagosvoriek naviac/ ks 51 50 -1 2 287,554 2 242,700 -44,854
3NP LED svietidlo Kancelária 60/60 /vrátane krabiciek a wagosvoriek naviac/ ks 39 53 14 1 749,306 2 377,262 627,956
4NP LED svietidlo Kancelária 60/60 /vrátane krabiciek a wagosvoriek naviac/ ks 44 42 -2 1 973,576 1 883,868 -89,708
5NP LED svietidlo Kancelária 60/60 /vrátane krabiciek a wagosvoriek naviac/ ks 30 42 12 1 345,620 1 883,868 538,248
1NP Svietidlá sociálky - Downliqht ks 14 500,038
2NP Svietidlá sociálky - Downliqht ks 10 357,170
3NP Svietidlá sociálky - Downliqht ks 11 392,887
4NP Svietidlá sociálky - Downliqht ks 11 392,887
5NP Svietidlá sociálky - Downliqht ks 12 428,604
1-5NP LED svietidlá na schodiská vrátane mikrovlnného spínača ks 15 10 -5 -5 44,876 673,140 44,867 448,670 -224,470

Demontáž silových rozvodov a zásuviek staré rozvody 1-5NP hod. 350 350 0 0 25,564 8 947,400 25,564 8 947,400 0,000
Demontáž dátových rozvodov a zásuviek staré rozvody 1-5NP hod. 90 90 0 0 25,564 2 300,760 25,564 2 300,760 0,000
Odvoz a likvidáciu odpadu kpl 1 1 0 0 730,400 730,400 730,400 730,400 0,000

Sekacie práce - schodiská kpl 1 0 -1 -1 5 870,590 5 870,590 5 870,590 0,000 -5 870,590
Jadrové vrtanie a realizáciu stupačky kpl 1 1 0 0 4 245,450 4 245,450 4 245,450 4 245,450 0,000
Prierazy do 20cm2 tehlovým múrom kpl 1 1 0 0 949,520 949,520 949,520 949,520 0,000

1NP Zasekanie drážok do steny na chodbách + prevrt na zásuvku a vypínač na opačnú stranu m 0 32 32 32 0,000 0,000 26,277 840,864 840,864
2NP Zasekanie drážok do steny na chodbách + prevrt na zásuvku a vypínač na opačnú stranu m 0 32 32 32 0,000 0,000 26,277 840,864 840,864
3NP Zasekanie drážok do steny na chodbách + prevrt na zásuvku a vypínač na opačnú stranu m 0 32 32 32 0,000 0,000 26,277 840,864 840,864
4NP Zasekanie drážok do steny na chodbách + prevrt na zásuvku a vypínač na opačnú stranu m 0 32 32 32 0,000 0,000 26,277 840,864 840,864
5NP Zasekanie drážok do steny na chodbách + prevrt na zásuvku a vypínač na opačnú stranu m 0 32 32 32 0,000 0,000 26,277 840,864 840,864

Drobný materiál a nepredvídateľné práce kpl 1 1 0 0 2 330,980 2 330,980 2 330,621 2 330,621 -0,359
Projektový manažment - riadenie realizácie kpl 1 1 0 0 164,340 164,340 164,340 164,340 0,000
Projekt skutočného vyhotovenia + Realizačný projekt kpl 1 1 0 0 1 332,980 1 332,980 1 332,980 1 332,980 0,000
Revízie kpl 1 1 0 0 1 064,558 1 064,558 1 064,558 1 064,558 0,000

117 785,85 117 785,85 0,000

464,32145 13

27 4 52,498 1 417,446 52,498 1 627,438 209,992

36,231 36,231

44,854 44,854

35,717 35,7171 607,265

11

25

4

13

Demontážne práce

Ostatné

Osvetlenie


