Ev. & obstaravatela: Ev. &. prav: 228/21/Mi

Zmluva o dielo
Zhotovenie stavby: ,,BA, Stavebné upravy AB V.“
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava . Oddiel Sa, viozka 2749/B

JUDr. Adriana Khandlova, riaditelka odboru obstaravania

Splnomocneny zastupca: a nakupu

ICO: 35 815 256

IC DPH: SK2020259802

DIC: 2020259802

Bankové spojenie |.: VUB, as.

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012
Bankové spojenie Il.: Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Osoba opravnena jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Jana Kozakovi€ova, strategicky nakupca
Osoba opravnena jednat’ vo veciach

technickych: (pre ucely tejto zmluvy dalej len ,manazér projektu®)
dalej len ,objednavatel”

a
Zhotovitel DCorps.r. 0.
Sidlo: Frana Krala 483/56, 902 01 Pezinok

Spolo¢nost s ruéenim obmedzenym zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava ., Oddiel Sro,
vlozka ¢. 60051/B

Splnomocneny zastupca: Stefan Dobroéani, konatel spolognosti
ICO: 44 933 231

IC DPH: SK2022874260

DIC: 2022874260

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2323 4013

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych:  Stefan Dobroéani, konatel spolognosti
Osoba opravnena jednat' vo veciach technickych:

tel. e-mail:

dalej len ,zhotovitel*



l.
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za U¢elom zhotovenia (vykonania) stavby — diela ,BA, Stavebné Upravy AB V.*
a upravuje prava a povinnosti zmluvnych stran pri jeho vykonavani. Skratka ,AB“ znamena administrativna
budova.

Il.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje zhotovit' (vykonat) pre objednavatela dielo - stavbu: ,BA, Stavebné
upravy AB V., Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku zmluvy.
Predmetom zmluvy sU prace adodavky potrebné pre zhotovenie diela vrozsahu podlfa projektove;
dokumentécie, vypracovanej spoloénostou ATELER KUSA, spol. s r.0., Prievozska 37, Bratislava, datum
vypracovania 08/2021 (dalej len ,projektova dokumentacia“). Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tiez
sutaznymi podkladmi, ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi sutazi pred predlozenim ponuky.

2. Projektovd dokumentacia rieSi dispozi¢né upravy podlaZi as tym sUvisiace stavebné prace realizované
z dévodu stahovania pracovnikov Ministerstva hospodarstva SR (MH SR) do budovy AB V.
Zakladné ¢lenenie stavebnych prac:
- delenie vacsich kancelarii s dvomi oknami na dve menSie na 3. NP, 5. — 7. NP tak, aby kazda mala
samostatny vstup zo spolo¢nej chodby na podlazi
- vytvorenie chraneného priestoru pre potreby MH SR na 4. NP
- zru8enie zasadacej miestnosti na 7. NP a rozdelenie tohto priestoru, vratane timocnickej miestnosti na
4 samostatné kancelarie
- Upravy podhladov po realizacii novych prie¢ok
- Upravy povrchov stien po realizacii vypinacov a snimacov na stenach
- drobné upravy na elektroinstalacii, doplnenie svietidiel a vypinacov, rozhlasu, datovych rozvodov, EPS
a ovladacCov parapetnych fancoilov, resp. posun do novej polohy
- doplnenie hornych skriniek a pracovnej dosky v kuchynkach
- opravy odutého keramického obkladu
- vymena pripojovacich hadic fancoilov
PoZadovany rozsah prac a dodavok je definovany v projektovej dokumentaci.

3. Okrem zhotovenia (vykonania) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny:

- zabezpeCit ochranu jestvujucich vedeni pogas vykonavania stavby;

- zabezpeCit nakladanie s odpadmi vzniknutymi poCas realizacie stavby a ich odovzdavanie opravnenej
osobe na ich zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidencnych listov odpadov" podfa Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR €.366/2015 Z. z. v platnom zneni o evidenénej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti a zatriedenie vzniknutych odpadov podlfa Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢.365/2015 Z. z. v platnom zneni, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, vyplneny
zhotovitelom a potvrdeny objednavatelom. Vyzisk dosiahnuty z pripadného zhodnotenia odpadu, resp. z
pripadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatela. Objednavatel
splnomocni zhotovitefa na prevzatie dokladu o odovzdani kovového odpadu resp. iného odpadu
vystaveného v mene a na ucet objednavatela. Zhotovitel bude povinny odovzdat tento doklad
objednavatelovi;

- zabezpecCit vykonavanie kompletizacnej Cinnosti v ramci celej stavby;

- zabezpeCit vypracovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia vo vykresovej aj elektronickej forme v
dvoch exemplaroch (pdf + dwg);

- zabezpeCit vykonanie funkénych skusok diela v rozsahu poZiadaviek platnych pravnych predpisov a
STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentacie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentécie,
tj. atestov a certifikdtov jednotlivych pouzitych a zabudovanych materialov, karty bezpeénostnych
udajov, osvedceni o skuskach pouzitych a zabudovanych materialov, navody na obsluhu zabudovanych
zariadeni v slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd'.,



- zabezpeit vybudovanie a demontaz pripadnych objektov zariadenia staveniska;
- zabezpeit poistenie stavby.

4. Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie realizacia vSetkych plneni, uvedenych v bodoch 1 az 3 tohto ¢lanku
zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montaznych prac adodavok materidlu,
predpisanych skuSok a zapracovania zmien do projektovej dokumentécie diela v elektronickej aj papierove;
podobe.

5. Pri realizacii prac podfa tejto zmluvy, budi suCasne prebiehat v danom priestore/budove aj prace
vykonavané prostrednictvom inych dodavatelov (malovanie, vymena kobercov). PoCas realizacie sa vyzaduje
sucinnost zhotovitela s inymi dodavatelmi v ramci koordinacie podla usmernenia a pokynov objednavatela.
Zhotovitel  vypracuje harmonogram vykonavania diela, v ktorom bude vzajomne dohodnuty postup
vykonavania stavebnych prac so zapracovanim suéinnosti pri realizacii uvedenych prac, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy abudi realizované inymi zhotovitelmi. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi datumami na odsuhlasenie najneskorSie do 5
pracovnych dni po podpise zmluvy. Nepredlozenie harmonogramu vykonavania diela Objednavatelovi na
odsuhlasenie v stanovenej lehote predstavuje podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo
objednavatela na odstupenie od zmluvy.

6. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. Il tejto zmluvy.

M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona
€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela vrozsahu Specifikovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
celkova dohodnuté suma:

132 868,73 EUR bez DPH

slovom: stotridsat'dvatisicosemstoSest'desiatosem EUR sedemdesiatri centov bez DPH

K cene podfa tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v ¢l. VII tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela uvedena v bode 2 tohto lanku je stanovena podfa
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentéciou, a je cenou celkovou a Upinou.
Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a uplny. Rozpocet diela je zostaveny v sulade s touto zmluvou a projektovou dokumentéciou
a je neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

4.  Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze k stanoveniu ceny diela pri predlozZeni ponuky v obchodnej verejnej sutazi
pristupil s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najma vykonanie
fyzickej obhliadky stavby, ktori mu objednavatel umoznil vykonat pred predioZenim ponuky, riadne
oboznamenie sa s podkladmi na vypracovanie ponuky, vratane celej projektovej dokumentacie a tejto
zmluvy a pripadné vyuzitie moznosti ich pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany objednavatela , a to
esSte pred predloZenim ponuky zhotovitela v obchodnej verejnej sutazi.

5. Zhotovitelovi nevznika pravny narok na uhradu naviac prac (s vynimkou pripadu podfa &l. XVII bod 3),
vratane ich pripadného vykonania v dosledku:



a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia realizanej projektovej dokumentacie, podkladov na vypracovanie ponuky a ztoho
vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac adodavok, ktoré su potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok pocas realizécie stavby.

6. V cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné strazenie staveniska
zhotovitelom pocas realizécie diela,

b) Cinnosti uvedené v ¢l. Il. tejto zmluvy,

c) poistenie stavby podfa ¢&l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahfiia v3etky prace, dodavky materialov a vSetky nadvazné Cinnosti vyplyvajlce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela, a to aj
za takeé, ktoré nie su definované v rozpocte, ale su obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvaju, ak potreba ich vykonania bola zhotovitelovi
zrejma alebo zistitelna uz v Case uzavretia tejto Zmluvy, alebo zhotovitel mohol pri nalezitej odbornej
starostlivosti zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahffia aj naklady zhotovitela suvisiace s poskytnutim sucinnosti zhotovitela s dodavatelmi
maliarskych prac avymeny kobercov, ktoré budi realizované subezne, podia usmerneni a pokynov
objednavatela. Cena za dielo zahfia celkové naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela a dodrZanim
zmluvnych podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo veCernych
hodinach, v dfioch pracovného pokoja a pocas sviatkov, ndklady na odplatu subdodavatelom zhotovitela,
prace slvisiace sdodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych
materidlov a konStrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vSetky drobné a
pomocné prace a materidly (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a
kontrolu zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vietky sluzby, ktoré zabezpecuju
realizaciu prac, vSeobecné rizika a zaistenie bezpecCnosti prace, poZiarnej ochrany, povodriovej ochrany a
ochrany zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi, naklady na vybudovanie
a demontaz objektov zariadenia staveniska, naklady na vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skusok, aj
skusobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprav, vykonanie vietkych &innosti v stvislosti s preberacim
konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.

IV.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom Case nasledovne:
a) Termin odovzdania staveniska: do 3 (troch) pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy
b) Termin zadatia stavby: diilom odovzdania staveniska
c) Termin ukonCenia stavby: do 6 (Siestich) tyzdniov od podpisu tejto zmluvy, (do uvedeného terminu musi
byt podpisany zmluvnymi stranami Protokol o0 odovzdani a prevzati diela)

2.V pripade, ak zhotovitel dokonéi dielo skor ako je uvedené v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel sa
zavéazuje riadne vykonané dielo prevziat v skorSom termine.

3. Dodrzanie dohodnutych terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
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v€asnym pinenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

4. Vpripade, ak dojde k posunu terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavazkov objednavatela, dohodnu zmluvné strany novy termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je budova AB V. objednavatela, Mlynské nivy 44/b, Bratislava. Miesto
vykonania diela je aj miestom odovzdania diela.

VI
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo skody na fiom

1. Vlastnicke prdvo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel' pouzije pri vykonavani diela prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
diela ako celku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel znaSa nebezpedenstvo Skody (strata, poSkodenie a zni¢enie) na
vykonavanom diele, ako aj k materialom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukciam alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dfia jeho prevzatia objednavatefom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela ako celku.

VII.
Platobné, fakturaéné a dafiové podmienky

1. Uhrada ceny vykonaného diela, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na zaklade faktdry,
ktort Zhotovitel vystavi do 15 dni od odovzdania a prevzatia diela ako celku. Faktira musi byt vystavena
vzmysle platnych pravnych predpisov. SuCastou faktury bude supis prdc a dodavok potvrdeny
Objednavatefom v €leneni a vycisleni celkovej hodnoty stavby podla jednotlivych &asti stavby podfa prilohy
€.1tejto zmluvy a protokol 0 odovzdani a prevzati diela (celej stavby).

2. Zhotovitel méa pravo fakturovat' skuto€ne vykonané prace a len tie dodavky materialu, prace a sluzby s nimi
suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe ¢.1 tejto zmluvy a su skutoéne zabudované do zhotovovaného
diela.

3. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dnia ich dorucenia druhej zmluvnej strane, priCom za defi splnenia
pefiazného zavézku sa povazuje defi odpisania diznej sumy z uétu diznika v prospech Uctu veritela. Pokial
posledny defi lehoty splatnosti pripadne podla slovenského kalendara na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako den splnenia peflazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasledujuci prvy pracovny den.

4. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a si¢asne nasledovné:

- oznacenie, Ze ide o faktdru;

- 1CO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€riuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa plnenie uskutoériuje;

- poradové Cislo faktury;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnozstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodane;j



sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov) a nasledovny text: Miestom vykonania (zhotovenia)
diela je budova objednavatela, Kollarova 25, Trnava;

- Cislo objednavky vystavenej Objednavatelom;

- den vystavenia faktury;

- termin splatnosti faktdry;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH;

- vySku DPH v EUR;

- vy$ku plnenia celkom;

- sumu k Uhrade;

- slovnu informéciu ,prenesenie dafiovej povinnosti‘, ak osobou povinnou platit daf je prijemca
plnenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- peciatku vystavovatela faktury;

- miesto pinenia zmluvy;

- bankové spojenie Zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) ;

- kod CPA (&innosti zatriedené podra $tatistickej klasifikacie produktov EU);

Bankové spojenie veritefa vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktire musi byt zhodné s bankovym
spojenim dohodnutym v zmluve. V opaénom pripade je diznik opravneny uhradit fakturovani sumu na
bankové spojenie uvedené na faktire.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) vzmluve a vo fakture zo strany veritela, dlznik
nezodpoveda za pripadnu Skodu, ktord mdZe v dosledku takto nesprévne adresovanej uhrady vzniknut; v
pripade, ak z takéhoto dovodu $koda vznikla na tarchu diznika, diznik ma pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v plnej vySke formou vystavenej faktary.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti podia tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny vréatit ju bez
zaplatenia spat Zhotovitefovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti zacina plynut odznova odo dia
dorucenia novej, opravenej faktary.

Bankové poplatky:
Ak mé Zhotovitel' bankovy UCet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika znaSa diznik, bankové poplatky
veritela znéSa veritel.

Ak ma Zhotovitel bankovy et v zahrani¢i: Bankové poplatky na Uzemi SR bude znaSat Objednavatel,
bankové poplatky v zahrani¢i bude znaat' Zhotovitel. V pripade porudenia zmluvnej podmienky suvisiacej
s Uhradou zna$a vSetky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora poruenie zavinila.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel zadrzi sumu vo vySke 10 % z ceny uvedenej na faktire za
vykonanie diela bez DPH (dalej len ,zadrzné®), , priom zvySok Casti ceny diela fakturovanej vo fakture
zaplati v lehote jej splatnosti. Zhotovitel je povinny vy€islit vo faktire vySku zadrzného v zmysle vysSie
uvedeného.

. Z&drzné vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH bude slizit ako z&bezpeka pre
odstranenie vSetkych vad a nedorobkov diela a bude zhotovitelovi uhradené do 7 pracovnych dni od datumu
podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela alebo podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati diela, ak je dielo bez vad. V pripade, ak
dielo bude odovzdané a prevzaté bez vad a nedorobkov, zadrzné, podfa bodu 7. tohto ¢lanku tejto zmluvy, sa
neuplatni.



9. Obe zmluvné strany vyluuju postupenie akejkolvek pohladavky, ktora vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajlicej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

10. Faktlry vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
11. Zhotovitel je povinny zasielat faktiry na adresu:

Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

alebo elektronicky na adresu: faktury@spp.sk

V pripade zaslania elektronicke] faktiry sa papierova faktira nezasiela.

12. Zmluvné strany postupuiju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dariovej povinnosti za obchodného partnera.

Vill..
Prava a povinnosti objednavatela

1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi najneskdr v defi odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentacie.

2. Objednavatel je opravneny podfa ¢l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania a
priebezne zhotovitela upozoriiovat na vzniknuté vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednavatefa povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a
dozornou €innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznémit.

3. Objednavatel je povinny poskytnit zhotovitelovi, na jeho Ziadost doklady a listiny potrebné na riadne
spinenie zavéazku zhotovitela (dalej len ,dokumentécia"). Musi sa jednat o taki dokumentéciu, ktoru nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

4. Objednavatel zabezpeCi na ziadost zhotovitefa nevyhnutne potrebnu sucinnost tak, aby zhotovitelovi
umoznil bezpeéné a nerusené vykonavanie diela.

5. Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonavania diela za U¢elom dovozu materialu a vykonavania diela.

6. Objednavatel poskytne st¢innost na Ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom, resp. montaznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpecenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci viastnych
pracovnikov a tretich osob, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeci aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko po¢as zhotovitefom pozadovanej doby.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

1. Zhotovitel' je povinny vykonavat dielo riadne a vCas podia ustanoveni tejto zmluvy, podla dohodnutého
a objednévatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podfa poZiadaviek
objednavatela.

2. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vSetky STN a bezpe€nostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, tykajlice sa vykonavania diela, prevadzkovat pracovné prostriedky
a pouzivat pracovné postupy, ktoré sa tykaju jeho €innosti.
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1.

12

13.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznémit' objednévatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z Cinnosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednavatelfa vykon kontroly plnenia zavézkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v sUvislosti s pinenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany zivotného prostredia, v stlade s podmienkami organov verejnej spravy v oblasti
Zivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu Zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednédvatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zZloziek Zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s pinenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situacie, zhotovitel 0 mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednavatela.
Zhotovitel sa v tejto slvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti vyplyvajlice z platnych pravnych predpisov na Useku odpadového
hospodarstva. Plnenie povinnosti drzitefa odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela, zabezpeduje
v pinej miere zhotovitel v zmysle platného zakona o odpadoch. Kompletni dokumentaciu o nakladani s
odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednévatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi vzniknutymi poCas vykonavania (zhotovenia) stavby a pinit vSetky
povinnosti drzitefa odpadu v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi upravujucimi nakladanie s odpadmi
ato najma: spravne zaradit odpad alebo zabezpe€it spravnost zaradenia odpadu podfa vyhlasky ¢.
365/2015 Z. z. v platnom zneni, zhromaZdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpeCit' ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim unikom, zhromaZdovat oddelene nebezpeéné
odpady podra ich druhov, oznaCovat ich ur€enym spbsobom a nakladat s nimi v sulade so zakonom
o odpadoch €. 79/2015 Z.z. v plathom zneni (dalej len ,zakon o odpadoch®) a osobitnymi predpismi
v platnom zneni, zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, pokial nie je v ustanoveniach
zakona o odpadoch uvedené inak alebo ak ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie nezabezpeCuje sam, viest a
uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov a o nakladani s nimi.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi suéinnost pri plneni povinnosti objednévatela vyplyvajucich zo zakona
o0 odpadoch a prisludnych vykonavacich predpisov, ako povodcu odpadu, najmé odovzda vSetky doklady
potrebné pre splnenie tychto povinnosti bez zbytoéného odkladu, najneskor do 3 pracovnych dni.

Viynos dosiahnuty z pripadného zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom
objednavatela. Objednavatel tymto splnomocriuje zhotovitefa na odovzdanie odpadu opravnenej osobe a
prevzatie dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na ¢et objednavatela. Doklad
vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujici odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimalne: obchodné Udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu, spdsob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Objednavatel nasledne vystavi faktiru na cenu
uvedent na predloZzenom doklade a odosle ju zhotovitelovi na Uhradu v stanovenej lehote splatnosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani diela plnit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zakona o ochrane ozénovej vrstvy zeme a zakona o fluérovanych sklenikovych plynoch
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre danu stavbu
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

v zmysle ustanoveni nariadenia vliady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku a akceptovat usmernenia objednavatefom ustanoveného koordinatora
bezpeénosti.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oznamit' objednavatelovi skutoénost, ze predmet zmluvy bude st¢asne
plnit viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatefom.

Zhotovitel je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie nalezitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika su upravené v ¢l. X. tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v&as spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeSkanie objednévatela s poskytnutim spolup&sobenia je dihSie ako 7 dni, mé zhotovitel' pravo
doCasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym d6vod prerudenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (suéinnosti) ma za nasledok omeSkanie zhotovitela s vykonavanim diela.

Akékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika bez zbytocného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpeC€i polas vykonavania prdc na diele pritomnost svojho zodpovedného zastupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie rieSit problémy vzniknuté pocas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorll zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konStrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovéZa materialy,
stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonceni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie proti krddeziam, za vhodné
oplotenie, oznagenie vystraznymi tabulami, ako aj za $kody vzniknuté objednavatelovi Ci tretim osobam
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Zhotovitel prebera dfiom prevzatia staveniska pInd pravnu a materidlnu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykondvané na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poziarmi, koordinaciu ¢innosti a informovanost svojich zamestnancov a oséb
konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked
v suvislosti s jej pinenim mdZe dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednévatela.

Zhotovitel je povinny starat sa o bezpeénost a ochranu zdravia v3etkych osdb, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpeCil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v suvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov, zamestnancov objednavatela a oséb, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrzuju v mieste pinenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel zabezpeCi aby na stavenisku ulozeny stavebny material, stroje, naradie a pripadny stavebny
odpad (vyuzitelny ako druhotna surovina alebo patriaci do skupiny nebezpecnych odpadov) boli uloZzené
v mobilnych skladoch alebo vhodne prikryté alebo ich bez zbyto¢ného odkladu odstrani zo staveniska.
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27. Pri preberani staveniska poskytne zhotovitel objednavatelovi staly telefonicky kontakt (asporn dve na sebe
nezavislé spojenia) pre potreby straznej sluzby. V pripade mimoriadnych udalosti, ochrany zivota a zdravia
osOb aochrany majetku objednavatela izhotovitefa bude stréznou sluzbou informovany zastupca
zhotovitela.

X.
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny pocas celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych préac stavebny dennik.

2. Stavebny dennik méa charakter evidenény a zapisuju sa dori podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, slpisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh prac vykonavanych na stavbe. Zo strany objednavatela vSak neznamena pripadné odsUhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

3. Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

4. Objednavatel bude zapisy zhotovitela v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

5. Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitela stavbyveduci, resp. nim povereny
zamestnanec zhotovitela. Za objednavatela technik bezpeénosti prace, koordinator bezpe¢nosti, koordinator
projektovej dokumentacie a technicky dozor objednévatefa. Denné zéznamy do stavebného dennika mé
pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovnik
vykonavajuci Statny stavebny dohlad.

6. Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti, rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky doleZité okolnosti tykajice sa uskuto€fiovania stavby, najma Udaje o odchylkach od
projektovej dokumentacie, alebo od podmienok uréenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti i opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a ulozenych
opatreniach na ich odstranenie,

potreba vykonania naviac prac podla ¢l. XVII bod 2 tejto zmluvy,
Casovy postup prac,
zhodnotenie Ciastkového pinenia zhotovitela pre ucely fakturacie,

preruSenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Ze zhotovitel neméze pokragovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,

f)  Udaje o pocCasi (teplota, relativna vinkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajucej §tatny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajlcej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktoré vedie uskuto€rovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

) udaje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
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m) zéznamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane Zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, denné zaznamy mézu byt
nahradené jednym zdznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel urCi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych prac) uvodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitela zastupovat na mieste stavby a jeho meno oznami objednavatelovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, pri¢om zhotovitel zodpoveda voci objednavatelovi v plnom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatelmi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:

Subdodavatel - nazov, adresa a ICO: Druh vykonavanych stavebnych prac Podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom
vyjadreni

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonévanie Casti diela subdodavatelovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit objednavatelovi kazdého takéhoto subdodavatela pat (5) kalendarnych
dni pred zagatim vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel moze zaCat' vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zacne
vykonavat Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom,
ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat' ich odstrdnenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu pinenia podra &l. IV. bod 4 tejto zmluvy, Uhrady
za takto vykonané préce a ani Uhrady za odstranenie tychto préac.

Na Ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote uréenej objednavatelom, preukéazat spdsobilost
subdodavatela na vykonavanie prislusnych &innosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odbornej
¢innosti a zaznamov z predchadzajucich podobnych projektov realizovanych subdodavatefom). V pripade,
ak si zhotovitel' nesplini povinnost podla predchadzajucej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizacii Casti predmetu tejto zmluvy subdodavatefom, ma objednavatel vo¢i subdodévatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy voli zhotovitelovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatefom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze je vyluCené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spolone v plnom
rozsahu vykonal/i €innosti a/alebo vykony, ktoré ma podfa tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Poruenie tejto povinnosti predstavuje podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela okamzite odstupit' od zmluvy.
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5.

6.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho splnomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby i$lo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.

XIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim objednavatelovi v termine podfa ¢&l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povazuje za prevzaté diiom podpisu zavere¢ného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budu vykonané vSetky skuSky preukazujice
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskdch a rozhodnutiach organov verejnej sprdvy a v parametroch predpisanych v realizaéne;
projektovej dokumentécii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny po vykonani diela odovzdat’ objednavatelovi aj predpisanu technicki dokumentéciu
technického zariadenia, ktoré obsahuje poziadavky podla osobitnych predpisov a poziadavky na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci pri montazi, inStalacii, prevadzke, pouzivani, udrzbe, oprave,
rekonstrukcii a likvidacii. Technickd dokumentacia musi obsahovat poziadavky na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci na pripravu, vystavbu, prestavbu a ich budicu prevadzku v zmysle platnych
pravnych predpisov a zavaznych ustanoveni technickych noriem. Stéastou technickej dokumentacie je
prevadzkovy predpis technického zariadenia a navod na bezpe€né pouzivanie a udrzbu a podmienky
vykonévania kontrol a prehliadok.

Zhotovitel méZe odovzdat dielo na uZivanie objednévatelovi len v pripade, ak zodpoveda predpisom na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak su dodrzané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant,
konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skiSok, uradnych skuSok alebo
odbornych prehliadok a odbornych skuSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou
dokumentaciou vyrobcu. Podrobnosti o poziadavkach na dielo, jeho stéasti, pracovné postupy a ¢innosti z
hladiska zaistenia BOZP ustanovuju osobitné predpisy, ktoré sa zhotovitel' v ramci realizacie diela a jeho
odovzdania objednavatelovi pre uzivanie zavazuje dodrZiavat.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskor do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitefom zacat
odovzdéavacie konanie a ukoncit ho do 10 dni odo diia za&atia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predioZit objednévatefovi pred zaCatim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe ¢. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2021-2022, vratane predloZenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe (na CD-R)
a projektovej dokumentacie skutoného prevedenia diela najmé:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosici vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materidlu a zariadeni, ktoré su stc¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpe€nostnych udajov, ak su vyzadované osobitnym pravnym predpisom,

) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,
d) zapisnicu o funkénych a prevadzkovych skiskach,
e) ostatné doklady podfa platnych pravnych predpisov a prislusnych STN,

f) stavebné denniky atd.,
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g) dokumentaciu o plneni povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov na useku ochrany zivotného
prostredia,

h) vyhodnotenie plnenia povinnosti, ktoré boli ulozené v rozhodnutiach, sthlasoch a stanoviskach organov
ochrany Zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Stucastou protokolu budl aj vysledky vykonania skusok, atestov a
revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uZ pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a urcit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskor az do uplynutia zarucnej doby v zmysle ¢l. XIII bod 4. tejto zmluvy, oznédmi zhotovitelovi po tom,
¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného zakonnika sa nepouzij.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

V zavislosti od situécie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skutoénosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo nema vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma menSie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpednej prevadzke (uzivaniu) dokon¢eného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole o odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat' odstranenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel zistené vady
odstrani, objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo ma vady, ktoré v podstatnej miere znizuji jeho hodnotu alebo spdsobilost pouzitia na
stanoveny (cel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vSetky vady
anedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.

XIIl.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze pocCas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jegj
neoddelitelny sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto &ase, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zaruCnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akakolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
normach, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuji aj chybajlce alebo nelplné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaruéna doba neplati na
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pouzité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych zhotovitel' poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodavatefom, minimélne vsak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi zoznam pouzitych materialov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaruéna doba zacina plynut odo dna prevzatia diela ako celku podfa ¢l. XIl. tejto zmluvy.

Ak sa na diele vyskytni v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruéena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamécia nebude povaZovat za doruc¢enu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zaklade riadne dorucenej reklaméacie, odstranit vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukdZe, Ze vada je
neodstranitelnd spdsobom uvedenym v prvej vete tohto odseku mé objednavatel pravo pozadovat zfavu
z ceny diela.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky néklady, ktoré vzniknu v suvislosti s
odstranenim vad znéSa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reagovat na reklamaciu bez zbytoéného odkladu, najneskor do 5 pracovnych dni a
navrhn(t’ objednavatelovi spdsob a primerand lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 15 pracovnych dni od jej ozndmenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak zhotovitel neodstréni vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku 8kod a nie je mozné Eakat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté néklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktiry na zhotovitela a zhotovitelovi vznikd povinnost tieto néklady
objednavatelovi uhradit. Zaroveri je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynaloZzenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle &l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skutoéne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vsetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo pine funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zlavu zodpovedajlcu rozdielu medzi
hodnotou, ktori by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktori ma dielo dodané s vadami, priCom pre uréenie
hodn6t je rozhodujuci €as, v ktorom sa malo uskutoénit riadne plnenie.

Zhotovitel' je povinny bez zbytotného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnutd zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zdznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€né doba neplynie pocas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho ¢ast uZivat
pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaruénej doby na dielo alebo na
prislusnu &ast' diela prerusi diiom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (diiom
doruéenia pisomnej reklaméacie zhotovitelovi), v dsledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uzivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpeéna prevadzka.
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15. Zhotovitel sa zavazuje, Ze trikrat v priebehu zéruénej doby vykona spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaruénu prehliadku diela za ucelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaru¢nej prehliadky diela poZiada zhotovitel objednévatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIv.
Spravy o postupe

1. Zhotovitel je povinny podavat objednévatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel méa pravo poziadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimo¢nych pripadoch poda
zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho ziadost i v kratSom intervale.

2. Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat minimalne nasleduijuce informécie:

- stav diela s aktualizovanym terminovym planom vratane porovnania pozadované -
uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nakladov vratane porovnania pozadované / uskutonené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- v8etky logické suvislosti medzi vysSie uvedenymi skutoénostami.

3. Ak dojde k akymkolvek odchylkam od asového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zacCiatku realizacie diela, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné dosledky.

4. Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat objednavatela o vSetkych nehodéach, ktoré sa tykaju plnenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nésledok:

- Skody na zivotnom prostredi, alebo zneCistenie Zivotného prostredia
- smr,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dih$iu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- preru$enie prace na dobu minimaine jedného dna.

XV.
Porady

1. Pre zabezpeéenie uspeSného a Casovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel urCi miesto a termin porady,
pri¢om porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za Ucasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generalneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpedi objednavatel, resp. nim poverena osoba.

2. Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pricom méze byt zredukovany az na
tyzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opradvnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly su zasadne doruc¢ené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
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menovanym osobam.

XVI.
Vykonavanie kontroly

1. Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas trvania zmluvy kontrolovat Cinnost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované Cinnosti a/alebo vykony.

2. Objednavatel méa pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali sulad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

3. Objednavatel méa pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budu konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.

Zmeny rozsahu diela

1.V pripade, ak kedykolvek pocas platnosti tejto Zmluvy vznikne potreba vykonania doplfiujicich stavebnych
prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoCtu diela uvedeného v prilohe €. 1 tejto zmluvy, a ktorych
vykonanie je nevyhnutné pre riadne zhotovenie a odovzdanie diela (dalej len ,naviac prace®), je mozné
zmeny rozsahu diela realizovat postupom podla tohto &lanku zmluvy na zaklade o€islovanych Zmenovych
listov stavby pisomne odsuhlasenych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (dalej len ,Zmenovy
list“) podla vzoru, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Predmetom Zmenového listu méze byt zaroven g
zniZenie rozsahu diela, a to ako odpoCet nevykonanych prac pdvodne zahrnutych do rozpoctu diela, ktory
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podkladom pre vypracovanie ndvrhu Zmenového listu bude poZiadavka na
zmenu rozsahu diela zaznamenana v stavebnom denniku v sulade s touto zmluvou a prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, alebo osobitna pisomna poZiadavka objednavatela dorucena
zhotovitelovi.

3. Zhotovitel sa zavéazuje predloZit objednavatelovi ndvrh Zmenového listu vypracovany podla vzoru, ktory
tvori prilohu €. 3 tejto Zmluvy, najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dfa zaznamenania poziadavky na
zmenu rozsahu diela v stavebnom denniku alebo doruCenia pisomnej poZiadavky objednavatela podla
predchadzajiceho bodu zhotovitelovi. V navrhu Zmenového listu je zhotovitel povinny uviest (v zavislosti
od povahy pozadovanych zmien rozsahu diela) odévodnenie potreby vykonania naviac prac, technicky
popis a rozsah zmien, Specifikaciu dotknutych stavebnych objektov a dotknutych Casti projektove;
dokumentéacie a ukonCenia realizacie naviac prac.

4.V rdmci navrhu Zmenového listu je zhotovitel zaroven povinny predlozZit objednavatelovi cenovl ponuku na
naviac prace, ktorych vykonanie je predmetom prislu$ného navrhu Zmenového listu. Zhotovitel je spolu s
navrhom Zmenového listu povinny predloZit objednévatelovi podrobny cenovy rozpoCet poloziek, ktoré
tvoria cenovu ponuku zhotovitefa uvedenu v navrhu Zmenového listu. Zmluvné strany sa dohodli, ze pri
vypracovani cenovej ponuky podla tohto bodu sa uplatnia nasledovné podmienky:

a) v pripade, ak oceflované polozky naviac prac si po obsahovej stranke zahrnuté v pdvodnom rozpocte
diela, ktory tvori Prilohou €. 1 tejto zmluvy, priCom oproti pévodnému rozpoCtu dochadza iba k
navySeniu ich rozsahu alebo poctu, zhotovitel je povinny ocenit' tieto polozky maximélne jednotkovymi
cenami uvedenymi v prilohe €. 1 tejto zmluvy; moznost poskytnutia zfavy z dohodnutych jednotkovych
cien tym nie je dotknuts;

b) v pripade, ak oceflované polozky naviac prac neboli po obsahove;j stranke vébec zahrnuté v pévodnom
rozpocte diela, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy (dalej len ,nové polozky“), mozu byt zhotovitelom
ocenené maximalne vo vyske aktualnych trhovych cien; za aktualne trhové ceny sa budl povazovat
ceny, za ktoré sa predmetna nova polozka naviac prac na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia
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diela a v Ease vypracovania prislusného navrhu Zmenového listu; dékazné bremeno o aktualnej vyske
trhovych cien znaSa zhotovitel; objednavatel si vyhradzuje pravo preverit vySku aktuainych trhovych
cien vykonanim prieskumu trhu;

c) zhotovitel je povinny pri vypracovani cenovej ponuky na naviac prace postupovat rovnakou metodikou
ako bola uplatnend pri zostavovani rozpoctu diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy; kazda polozka
stavebnych prac a dodavok musi obsahovat koéd cennika, kdd polozky (z pouZivanych ocefiovacich
nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovu a celkovu cenu;

d) v pripade, ak je predmetom zmenovej poZiadavky aj zniZenie rozsahu diela, zhotovitel je povinny toto
zniZenie zohladnit pri vypracovani navrhu Zmenového listu a cenovej ponuky, ktora je sucastou navrhu
Zmenoveého listu, a to formou polozkovitého odpoctu nevykonanych prac a dodavok, ktoré boli zahmuté
v pbvodnom rozpocte diela uvedenom tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy; zhotovitel je povinny
akceptovat poZiadavky objednavatela na zniZenie rozsahu diela.

Objednavatel je opravneny posudit navrh Zmenového listu predloZzeny zo strany zhotovitefa po vecnej,
obsahovej a cenovej stranke. Objednavatel nie je zaviazany predlozeny navrh Zmenového listu odsuhlasit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo rokovat so zhotovitefom o navrhu Zmenového listu vratane cenovej
ponuky predloZenej podla bodu 4. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odsuhlasené zmeny rozsahu diela uvedené v prislusnom Zmenovom liste
nadobudnu ucinnost momentom podpisu Zmenového listu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
bez potreby uzavretia dodatku k tejto zmluve a stavaji sa neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pre ucely odsuhlasenia a podpisu Zmenovych listov postupom podia tohto &lanku
zmluvy poveruju svojich nasledovnych zastupcov:

za objednévatela: JUDr. Adriana Khandlova, veduca utvaru obstaravania,
za zhotovitela: Stefan Dobro&ani, konatel spolo¢nosti

XVIII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V pripade, ak z dévodu mimoriadnych neodvratitelnych a nepredvidatefnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitefom, bude nevyhnutné docasne, minimélne v3ak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoného odkladu informovat objednavatefa.

Objednavatel mdze pisomne poziadat, aby zhotovitel na uréenu dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho
Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s do¢asnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho ¢asti obmedzili na minimalnu Urover.

Zmluvné strany sa zaroverl dohodli, ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu prerusenia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitel'a

V pripade, ak dbjde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitefa s vykonavanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢l. IV. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez
zbytoéného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatefa o predpokladanych dosledkoch omeskania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.
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XX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje poistit dielo (stavebno-montazne poistenie) na celt dobu vystavby/realizacie tak, aby
poistna suma kryla zmluvnd hodnotu rozostavanej stavby, priCom poistenim budu kryté Skody spdsobené na
diele a Skody spdsobené tretim osobam na ich majetku, Zivote a zdravi ¢innostou zhotovitela slvisiacou s
realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
objednavatelovi do 10 dni od podpisu tejto zmluvy.

XXI.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druhd zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie poruenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované, zakladajuce narok na okamzité odstipenie od zmluvy, bez poskytnutia
dodatoCnej lehoty alebo porusenie akejkolvek inej zmluvnej povinnosti, ak k jej naprave neddjde ani po
uplynuti dodatoCnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto porusenia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat pisomne a musi byt doruéené druhej zmluvnej strane. Odstipenie
od zmluvy nadobuda prévne U€inky dfiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto diiom zarove zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije. Zhotovitel nie
je povinny vrétit cenu za dielo zaplatenu do doby odstupenia, iba ak svoje zavazky zo zmluvy splnil riadne
a v€as a cena bola objednavatelom zaplatend dovodne za riadne prevzaté plnenie; v opaénom pripade je
povinny vratit zaplatent cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit pinenie jemu
poskytnuté do odstupenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit dielo a uviest veci objednavatela do
pdvodného stavu, ato na svoje naklady, iba ak ho o to objednavatel po odstlpeni od zmluvy poZiada;
v opacnom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka narokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

XXII.
Okolnosti vyluéujiice zodpovednost’

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany
a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktord vznikla az v ¢ase, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvnd strana nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti, vyplyvajlcich zo zmluvy, ak
preukaze, ze:
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- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatefnych a neodvratitelnych udalosti, a
- prekazky ani ich nasledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a
- prekdzkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnut ani ich prekonat.

Medzi nepredvidate/né a neodvratitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim Uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych opravneni povinnej strane.

Strana, ktora porusuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajlcu zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou, je povinna oznamit' druhe;
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat bez zbytotného odkladu po tom, ¢o sa povinna strana o prekdzke dozvedela, alebo pri naleZite]
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovace] povinnosti zavézuje povinnd stranu nahradit’ $kodu,
ktorej sa mohlo véasnym ozndmenim predist.

Uginky okolnosti vyluéujucich zodpovednost sii obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou s
tieto ucinky spojené.

O dobu trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost sa predizuje ¢as plnenia tak, aby bol pre opravnend
stranu prijatelny. PoCas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaju dihSie ako 6 mesiacov, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého plnenia sa
postupuje podla ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXIIl.
Spolupésobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a véasné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie plnenie ktorejkolvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému spineniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

Spolupdsobenie objednavatela zahfiia najma:

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska najneskor do 5 pracovnych dni od U&innosti zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zhotovitefovi v jednom vyhotoveni najneskor
ku driu odovzdania staveniska,

d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia, ak jeho vydanie bolo potrebné

€) uréeni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti podia NV ¢&. 396/2006 Z.
z. v platnom zneni najneskér ku driu odovzdania staveniska,

f) oznamenie mien osdb vykonavajlcich stavebny dozor objednéavatela vratane ich kontaktnych udajov
(telefén, fax, mail, ...) najneskor ku diiu odovzdania staveniska.

V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omes$kanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, mé
zhotovitel prévo prerusit doasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada skody

V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené vtejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme plnenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1c) nedokonéi a
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neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle
¢l. XIl, je objednavatel oprdvneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny
diela bez DPH v zmysle &l. Il bod 2 za kazdy, aj zacaty defi omeskania.

Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podla ¢l. XIII. bod 8 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR (slovom dvesto eur)
za kazdy defl omeSkania, a to za kazdu neodstranent vadu zvl&$t. Svoje rozhodnutie bude uplatriovat vo
forme faktary. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujuce vady odstranit.

V pripade omeSkania so splnenim pefiazného zavézku ma veritel pravo fakturovat dlznikovi drok z
omeskania vo vyske 0,02 % z diznej Ciastky vratane DPH, za kaZdy der omeSkania.

V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porudenia zmluvnych povinnosti zhotovitefa, uvedenych
v el X, X, XL, XIL, XIV., XVII tejto zmluvy, ma objednavatel pravo fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vySke 1000,- EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvne;
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikne
druhej strane z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpeéené, ato v celom
rozsahu.

V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skuto¢na Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznacit a
uchovavat ich oddelene od svojich vlastnych podkladov a dokumentov.

VSetky podklady, dokumenty a informéacie poskytnuté objednavatelom pre Ucely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako déverné informéacie a zabranit' tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na
plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade porusenia tejto povinnosti ma
objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kaZdé poruSenie povinnosti zvIast.

Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostant do dispozicie tretej osoby, zhotovitel je povinny o tom
okamzite informovat objednévatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedodrZania tejto povinnosti je objednavatel opravneny postupovat
podla bodu 2.tohto &lanku.

Zavézky zhotovitela, uvedené vtomto €lanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXVI.
Garancia kapacity

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma zabezpeCené dostatoné personalne a technické kapacity na riadne a véasné
plnenie zmluvnych zavazkov. Ak dbjde k poklesu kapacity, ktora méze ohrozit alebo obmedzit' plnenie tejto
zmluvy je zhotovitel povinny okamzite vynaloZit vSetko potrebné usilie, smerujuce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutognostiach bezodkladne informovat Objednavatela.
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2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavazkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitela, predstavuje to podstatné poruSenie
povinnosti a zaklada pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVII.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tladovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo
vyhotovovat a zverejfiovat iba so sthlasom objednavatefa.

XXVIIL.
Zaverecné ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel poCas platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako obfan so zdravotnym postihnutim, zavazuje sa tuto
skutocnost bezodkladne oznamit objednavatelovi, najneskor vSak do 10 dni odo dna, kedy do3lo k tejto
skutognosti.

2. Zhotovitel tymto berie na vedomie, Zze objednavatel je pravnickou osobou, ktord poskytuje financné
prostriedky podla § 2 ods. 1 pism. a) prvého bodu zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o registri
partnerov verejného sektora®). Z toho dovodu je zhotovitel a pripadne jeho subdodavatelia, povazovani za
partnerov verejného sektora pri splneni podmienok ustanovenych Zakonom o registri partnerov verejného
sektora. V pripade, ak je zhotovitel resp. jeho subdodavatel v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) v spojeni s § 2
ods. 2 Z 4 Zakona o registri partnerov verejného sektora povazovany za partnera verejného sektora, je
povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora pocas celej doby trvania zmluvy. Za ucelom
spinenia povinnosti podla predchadzajlcej vety je zhotovitel (pripadne jeho subdodavatel, ktory mu je
znamy v ¢ase uzavretia zmluvy) povinny byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora najneskér v
den uzavretia zmluvy.

3. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

4, Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory, suvisiace s plnenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predloZit Zalobu na prisludny sud Slovenskej republiky.

5. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2 tejto zmluvy, alebo prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
v platnom zneni a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade sporného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a V8eobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost’ ustanovenia
tejto zmluvy.

6. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat pravne predpisy a zabezpeCit dodrziavanie pravnych predpisov tretimi
osobami, ktoré sa podielaju na plneni zmluvy, zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré je v rozpore s pravnymi
predpismi alebo ktoré je spdsobilé ohrozit alebo porusit zaujmy Objednavatela, a zabranit' takémuto konaniu.
Pri plneni Zmluvy je Zhotovitel povinny najm@ zdrZat sa konania, ktoré by mohlo viest k vyvodeniu trestne;
zodpovednosti Objednavatela v zmysle zakona €. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osob
v zneni neskorSich predpisov alebo takého predpisu, ktory ho nahradi.

7. Téato zmluva nadoblda platnost’ a ucinnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

8. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

9. Této zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si ponecha objednavatel a 2 zhotovitel.
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10. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podia projektovej dokumentacie.
Priloha €. 2: V8eobecné obchodné podmienky objednavatela

Priloha ¢&. 3: Vzor ,Zmenového listu.

V Bratislave dia: V Pezinku dia:

za objednavatefa: za zhotovitefla:

Ing. Jana Kozakovi€ova
strategicky nékupca

JUDr. Adriana Khandlova Stefan Dobro&ani,
riaditefka odboru obstaravania a nékupu konatel spolo¢nosti
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