Zmluva o dielo E. J.s ZOZ,

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich
pravnych predpisov (d'alej aj ako ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov
(d'alej aj ako ,.zakon o verejnom obstaravani™) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Statutarny orgdn:

opravneny na

rokovanie

vo veciach Zmluvy:

v technickych veciach:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapis:

Bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ:
opravneny na

rokovanie

vo veciach Zmluvy:

v technickych veciach:
(d’alej aj ako ,.Zhotovitel™)

Narodny onkologicky ustav

Klenova 1, 833 10 Bratislava

00 165 336

2020830108

SK2020830108

Statna pokladnica

SK58 8180 0000 0070 0028 1748

Ing. Tomas Alscher, MPH, generdlny riaditel

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., medicinsky riaditel

JUDr. Michala Olgyayova, LL.M.
Mgr. Marek Bileny

MATEP, spol. s r.o.

Pribylinska 2, 831 04 Bratislava

17 055 369

2020332215

SK2020332215

v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I,
odd.: Sro, vlozka ¢.: 923/B

Slovenska sporiteliia, a.s.

SK21 0900 0000 0051 4994 9524

Ing. Cubo$ Rummel, konatel’

Ing. Cubo$ Rummel, konatel’
Ing. Cubo$ Rummel, konatel’

(Objednévatel’ a Zhotovitel’ dalej spolu aj ako ., Zmluvné strany*)

1. Objednavatel’ je spravcom majetku vo vlastnictve Slovenskej republiky, ato nehnutelnosti
nachadzajiicej sa v Bratislave, na ulici Klenova 1, zapisanej v katastri nehnutelnosti vedenom
Okresnym tradom Bratislava, odbor katastra pre okres Bratislava IlI, obec BA — m.¢. NOVE
MESTO, katastralne izemie Vinohrady na liste vlastnictva ¢. 3297 ako budova so sip. ¢. 3019,
popis stavby: Radioterapia, postavena na pozemku parc. registra ,,C* par. €. 19477/25 a pozemku

Clanok I.
Uvodné ustanovenia

parc. registra ,,C* par. &. 19477/28.



Zmluvné strany uzatvaraji tuto Zmluvu o dielo (dalej aj ako wZmluva™) v sulade s vysledkom
procesu verejného obstaravania realizovaného podla prisluinych ustanoveni zdkona o verejnom
obstaravani, ktoré bolo vyhlasené objednavatelom ako verejnym obstaravatelom vo Vestniku
verejného obstardvania & 126/2021 diia 26.05.2021 pod znackou 28054 - WYP, nazov predmetu
zakazky: ,,Modernizacia — Linearny urychlova¢ a Brachyterapia “ a v ktorom sa stal Zhotovitel
Gispesnym uchdadzacom.

Clanok II.
Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zévizok Zhotovitela vykonat' pre Objednavatel’ dielo ,Modernizicia —
Linearny urychl'ova¢ a Brachyterapia® v rozsahu aza podmienok dohodnutych Zmluvou na
svoje naklady, vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost’ a zavizok Objednavatela dielo
prevziat a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za dielo podl'a Zmluvy (d’alej aj ako ,.dielo®).
Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' dielo podla:
a) projektovej dokumentécie
b) vyzvy na predkladanie ponik uverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania a sutaznych
podkladov,
¢) vykazu vymer
d) harmonogramu prac,
e) podmienok uvedenych v tejto Zmluve,
f) vieobecne zaviznych pravnych predpisov a noriem,
g) poziadaviek Objednéavatel’a dohodnutych na kontrolnych poradéach stavby, v stavebnom denniku
alebo inou pisomnou formou.
Predmetom plnenia je zavizok Zhotovitela realizovat’ dielo, t;. realizovat’ stavebné prace v
rozsahu projektovej dokumentacie podla Prilohy ¢. 1 tejto Zmluvy, dodrzat podmienky
Objednavatela stanovené touto Zmluvou a vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi. Dielo
zahfila vietky &innosti spogivajuce v zhotoveni diela vratane dokumentacie Zhotovitel'a, ktorou sa
rozumie akakol'vek dokumentécia diela vypracovana podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, ze ma vsetky povolenia, opravnenia a licencie, ktoré su potrebné na
vykonanie diela a Ze tieto povolenia, opravnenia a licencie sii postadujiice na to, aby mohol dielo
zacat’ zhotovovat’ a riadne ukongit’.
Zhotovitel’ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, 7e je riadne oboznameny s rozsahom a
povahou diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého &i do¢asného charakteru, ktoré
st nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavéizkov podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje riadne a v&as zhotovit’ a dokongit’ dielo, odstranit’ jeho vady a nedorobky v
stlade s touto Zmluvou.
Vietky veci potrebné na vykonanie diela je povinny obstarat’ Zhotovitel, ak nie je v tejto Zmluve
uvedené nie€o iné alebo ak sa zmluvné strany nedohodnii pisomne inak.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody sposobené pri vykone
predmetu svojej &innosti. Tito skutoénost’ preukaze Objednavatel'ovi v deii odovzdania staveniska
platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za $kodu sposobenti podnikatel'om, alebo jej
osvedéenou kopiou, s dojednanym poistnym plnenim pocas celej doby trvania tejto Zmluvy
a potvrdenim o zaplateni poistenia minimalne na obdobie vykonania diela. NepredloZenie platnej
poistnej zmluvy a potvrdenia o zaplateni poistenia podl'a predchadzajiicej vety sa povaZuje za
bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom a je podstatnym porusenim tejto
Zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit poistenie vlastnych zamestnancov azamestnancov
subdodavatelov a opravnenych os6b pohybujucich sa po stavenisku pre pripad urazu a smrti



10.

v priestoroch staveniska a to najneskdr do doby odovzdania a prevzatia staveniska do vykonania
diela a odstranenia staveniska.

V pripade naplnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a), b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich
pravnych predpisov Zhotovitel' oznami Objednavatelovi meno koordindtora bezpecnosti, zapise
meno koordinitora do stavebného dennika a predloZi mu doklad o opravneni uvedenej osoby
vykonavat' ¢innost’ koordinatora.

Clanok II1.

Miesto a termin vykonania diela
Miestom vykonania diela je Narodny onkologicky ustav, Klenova 1, Bratislava, budova
radioterapie.
Zhotovitel sa zavizuje dielo vykonat' a odovzdat’ v lehote najneskér do 90 dni odo diva odovzdania
staveniska Objednavatelom. Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko v termine
dohodnutom osobami poverenymi zmluvnymi stranami konat’ v technickych veciach, najneskor
viak do 5 pracovnych dni odo dita nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje
stavenisko prevziat’, ak tomu nebudd branit’ ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemoziiovali
zalatie vykonavania diela. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany zépis.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitefom sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy a je ddvodom na odstiipenie Objednavatel'a od Zmluvy.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat’ dielo riadne a v€as v termine podl'a bodu 1 tohto ¢lanku
jeho riadnym dokonéenim a odovzdanim objednavatelovi.
Dielo sa povazuje za riadne ukon¢ené diiom podpisania .Zapisu o odovzdani a prevzati diela®™
Riadnym zhotovenim a ukongenim diela sa rozumie vykonanie diela v¢as a taky stav diela, v
ktorom ma dielo vietky vlastnosti vyZzadované Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednévatel'a o vietkych skutocnostiach,
ktoré by mohli ohrozit’ v&asné a riadne vykonanie diela.
V pripade, Ze Zhotovitel' riadne vykonana dielo pred terminom dohodnutym v tejto Zmluve
zavizuje sa Objednavatel toto dielo protokolarne prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine na
zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitel'a po dohode zmluvnych stran. Vykonanie diela Zhotovitefom
pre terminom dohodnutym v tejto Zmluve nezaklada priva Zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.
Omeskanie Zhotovitel'a s vykonavanim diela o viac ako 7 kalenddrnych dni sa povazuje za
podstatné poruienie tejto Zmluvy a Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit’.

Clénok IV.

Cena diela
Cena za zhotovenie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v siilade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich pravnych predpisov (d'alej aj ako
..z&kon o cenach*), vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zékon o cenach a podla Zhotovitelom predloZenej ponuky.
Celkova cena za dielo je nasledovna:

Cena bez DPH: 534 474,56 EUR
(slovom: piit’stotridsat’étyritisic§tyristosedemdesial§tyritisic eur a pat'desiatiest’ centov )
20 % DPH: 106 894,91 EUR

(slovom: sto3est'tisicosemstodevitidesiat3tyritisic eur a deviitdesiatjeden centov)

Cena celkom vratane DPH: 641 369,47 EUR

(slovom: Sest'sto$tyridsat’jedentisictristoSest’desiatdevit’ eur a Styridsat’sedem centov)
(d’alej aj ako ,.cena diela®™)



Cena diela je dohodnuta podla oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2
tejto Zmluvy, a zahfiia vietky naklady na stavebné materialy, mechanizmy, pracovné sily,
zariadenie staveniska, dopravu, ochranné opatrenia v pripade nepriaznivych poveternostnych
podmienok, naklady na technoldgiu, odvoz a likvidaciu odpadu, sankcie, poistenie a vetky
sivisiace naklady Zhotovitela potrebné na riadne vykonanie celého diela.

Cena za dielo dohodnuté v bode 2 tohto &lanku Zmluvy je kone¢na a Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat’ z akéhokol'vek titulu vy3Siu cenu za dielo. V pripade, Ze prekro€enie rozpoltu sa
preukdZe ako nevyhnutné aucelné pre dokonéenie diela, je Zhotovitel' povinny bezodkladne
pisomne informovat’ Objednavatel'a o potrebe prekrocenia rozpoctu s uvedenim uplnej a zaviznej
ceny dodatoéne pozadovanych nékladov a vyziadat' si od Objednévatela jeho pisomny sihlas.
Pisomny sthlas Objednavatela je podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Bez
uzatvorenia pisomného dodatku k tejto Zmluve nie je Zhotovitel' opravneny vykonat’ dodato¢né
prace ani vyitovat Objednavatelovi ich cenu. Pre vylicenie pochybnosti, Zhotovitel' nie je
opravneny ziadat’ od Objednéavatel’a zvySenie ceny diela v pripadoch vlastnych chyb a nedostatkov
koordinacie pri vystavbe.

Objednavatel na realizaciu diela neposkytne Zhotovitelovi Zziadne preddavky. Zhotovitel
prehlasuje, ze ma na vykonanie diela zabezpecené finan¢né prostriedky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné Gprava ceny diela z ddvodu naviac prac v sulade s bodom
4 tohto &lanku Zmluvy, bude uréené jednotkovou cenou uvedenou vo vykaze vymer, pokial sa
v fiom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v fiom také polozka nenachédza, na jej cene sa Zmluvné
strany dohodnil.

Clanok V.

Platobné podmienky
Objednavatel’ sa zaviizuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za dielo postupne v priebehu vykonavania
diela podla priebehu pric na zdklade Giastkovych faktir vystavovanych Zhotovitel'om.
Fakturovanid cena musi vecne a finanéne zodpovedat objemu vykonanych prac ahodnote
zabudovaného materidlu podla Ciastkovych zistovacich protokolov potvrdenych opravnenou
osobou Zhotovitel'a a odstihlasenych opravnenou osobou Objednéavatel’a (dalej aj ako ..Ciastkovy
zistovaci protokol®).
Zhotovitel’ doruéi Objednavatel'ovi kone¢nt faktiru do 7 dni od protokolarneho odovzdania dicla.
Neoddelitelnou si&astou koneénej faktiry bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany
zastupcami oboch Zmluvnych stran. V koneénej faktire budd vysporiadané vietky faktury, ktoré
uz Objednavatel’ Zhotovitel'ovi uhradil. Kone¢na faktira bude obsahovat’ stpis faktir s uvedenim
ich &isla a skutocne zaplatenej Casti ceny diela.
Faktiry podl'a bodu 1 a 2 tohto €lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje doru¢it’ na adresu sidla
Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktir podl'a bodu 1 a 2 tohto ¢lanku Zmluvy je 30
dni odo dia doruéenia faktiry Objednévatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje predkladat’ Objednévatel'ovi na overenie spravnosti odsuhlaseny Ciastkovy
zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi poverena osoba Objednavatela
podpisom do 5 (piatich) pracovnych dni od jeho dorudenia. V pripade, ze s Ciastkovym zistovacim
protokolom opravnena osoba Objednavatel'a nestihlasi, vrati ho v rovnakej lehote Zhotovitel'ovi na
prepracovanie podla skutotne realizovanych prac a dodavok. Opraveny Ciastkovy zistovaci
protokol je opravnena osoba Objednévatel’a povinna odsuhlasit’ Zhotovitel'ovi v lehote 5 (piatich)
pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami opravnenej osoby Objednévatela,
inak moze zistovaci Ciastkovy protokol opdtovne vratit' Zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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13.

Fakttry podla bodu 1 a 2 tohto &ldnku Zmluvy musia obsahovat’ vietky naleZitosti v zmysle zakona
&. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov. V opacnom
pripade je Objednavatel’ opravneny faktiru/ faktiry vratit' Zhotovitelovi na opravu, pricom lehota
splatnosti faktiry zagne plynut’ odo diia dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi. Za den
thrady faktary sa povazuje deii odpisania peiiaznych prostriedkov z uctu Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH tvori vykonovu zabezpeku (d'alej aj ako
. Vykonova zabezpeka®). Vykonova zdbezpeka bude vytvorené tak, ze Objednavatel' odpocita
(zadrzi) 10% fakturovanej ¢iastky z kazdej Ciastkovej faktiry a kone¢nej faktiry bez DPH.
Objednavatel’ je opravneny pouzit’ Vykonovi zabezpeku alebo jej €ast’ v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektord svoju povinnost’ podla tejto Zmluvy alebo ak Zhotovitel’ porusi niektort povinnost’
uhradit’ peiiazné zavizky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky diela v lehotich
stanovenych v Odovzdavacom a preberacom protokole diela, resp. v Ciastkovom zistovacom
protokole, bude Vykonova zibezpeka uvolnena Objednéavatelom Zhotovitelovi, na zaklade
pisomnej Zziadosti Zhotovitel'a, ktorej prilohou bude Protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisanymi obidvomi Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovite vady a nedorobky
neodstrani riadne a véas v lehote stanovenej touto Zmluvou, je Objednavatel’ opravneny zabezpe€it
odstranenie vad a nedorobkov na naklady Zhotovitela tretou osobou. Zmluvné strany sa dohodli,
7e Objednavatel je opravneny pohl'addvku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad a nedorobkov
trefou osobou, jednostranne zapogitat' s Vykonovou zébezpekou. V pripade zapocitania podla
predchadzajicej vety bude Zhotovitelovi uvolnena Vykonova zabezpeka znizena o sumu
pohl'adavky Objednavatel'a z titulu odstranenia vad a nedorobkov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze finantné prostriedky z Vykonovej zabezpeky az do uvolnenia

Zhotovitelovi patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj uroky z tychto financnych
prostriedkov.

Pre vyligenie pochybnosti Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit' z
Vykonovej zibezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zmluvni pokutu, nahradu Skody alebo
iné straty a naklady vzniknuté Objednivatelovi v ddsledku porusenia zmluvnych povinnosti
Zhotovitel'om.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Zhotovitel’ ako veritel’ nie je opravneny postupit’ pohl'adavky voci
Objednavatel'ovi podl'a § 524 a nasl. zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
pravnych predpisov (dalej aj ako ,ObCiansky zakonnik") bez predchadzajuceho sihlasu
Objednavatela ako dlznika. Zhotovitel’ zéroveii berie na vedomie, ze pravny tkon, ktorym budd
postiipené pohl'adavky Zhotovitel'a v rozpore s prechadzajicou vetou tohto &lanku Zmluvy, bude
podla § 39 Ob&ianskeho zakonnika neplatny. Stuhlas Objednavatela je zaroven platny len za
podmienky, ze bol na takyto tikon udeleny predchédzajuci pisomny sithlas MZ SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel' je opravneny jednostranne zapocitat svoje
pohladavky vogi Zhotovitelovi s pohl'addvkami Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi, ato aj
v pripade ak tieto nie sii splatné.

Dodavatel’ tovaru, poskytovatel' sluzby, resp. zhotovitel diela (aspedny uchadza¢ vo verejnej
sit'azi, resp. vybrany dodavatel' v pripade in¢ho uplatneného postupu vo verejnom obstardvani) je
povinny vystavit' faktiru za dodavku tovaru, poskytnutie sluzby, resp. zhotovenie diela do 10 dni
odo difa jeho riadneho dodania, najneskér vsak do piateho pracovného diia v mesiaci,
nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom bol dodany tovar, resp. poskytnuta sluzba, resp. zhotovene
dielo.



Clanok VI.

Zikladné podmienky vykondvania diela
Zhotovitel' zhotovi dielo na svoje naklady ana vlastné nebezpeCenstvo. Vlastnicke pravo
k zhotovovanému dielu patri Objednavatelovi. Nebezpetenstvo 3kody na diele a veciach
a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znaSa az do protokolameho odovzdania dicla
Objednévatel'ovi Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ Dielo v terminoch stanovenych v Harmonograme prac, ktory
tvori Prilohu &. 3 tejto Zmluvy, a to s odbornou starostlivostou a v sulade s platnymi STN,
technologickymi postupmi, vieobecne zdviznymi technickymi poziadavkami na dielo, prisluSnymi
pravnymi predpismi, prevadzkovymi a bezpeénostnymi predpismi, a to riadne a véas a v siilade s
touto Zmluvou.
Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom osobami poverenymi
zmluvnymi stranami konat v technickych veciach, najneskor viak do 5 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje stavenisko prevziat', ak tomu nebudi
branit ziadne prekazky, ktoré by znemoziiovali zacatie vykonavania prac podla zmluvy.
Zhotovitel' bude ohladne staveniska postupovat v stlade s ustanovenim zikona &. 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (Stavebny zikon)
a ustanoveniami § 13 vyhliasky MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbua o vieobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientéacie a nariadenim vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat' poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi je
Zhotovitel’ povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujicich nakladanie
s odpadmi. Néklady na odstranenie, likvidaciu a uskladnenie odpadu st Zhotovitel'om kalkulované
v rozpotte. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ Skodu, ktora vznikne zanedbanim jeho povinnosti
v stvislosti s nakladanim s odpadom. V pripade, Ze vykondvanim diela dotknutym vlastnikom,
spravcom, ngjomcom alebo inym opravnenym osobam bude udelena pokuta, ina sankcia alebo ina
povinnost’ vo¢i Objednavatelovi z doévodu pochybenia na strane Zhotovitel'a, za tieto naroky
zodpoveda Zhotovitel’, ktory sa zavizuje ich uhradit’ v urenej lehote.
Zhotovitel' zodpoveda za Sistotu komunikacii a pril'ahlych priestorov, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpe€nost’ na stavbe. Pripadné $kody z poruSenia tejto povinnosti
je povinny uhradit’ Zhotovitel"
Objednévatel vyhlasuje, Ze mu nie s zname v priestore vykonavania diela Ziadne prekazky, ktoré
by mohli ohrozit’ bezpegnost’ a postup vykonavanych préc.
Zhotovitel' sa zavizuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat’ bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlaska
MPSVaR &. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti ako aj stivisiacich predpisov upravujiicich bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci ana stavenisku a poziarnu ochranu. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost
aochranu zdravia vlastnych pracovnikov azamestnancov tretich osob v pripade ak budd
zhotovovat’ Dielo.
Objednavatel’ sa zavézuje organizovat' minimalne 1x za 14 dni kontrolné dni na stavbe. Zhotovitel
sa zaviizuje na kontrolnych diioch zd€astiiovat’ v zastlipeni stavbyvediicim a osobou poverenou
konat’ v technickych veciach. Zhotovitel je povinny v dostato¢nom Casovom predstihu, minimalne
viak 1 pracovny deii vopred, informovat Objednévatel’a o pripadnej neticasti na kontrolnom dni
a jej dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené a teda objektivne nezlucitelné so zabezpecenim
Gicasti na kontrolnom dni. Zhotovitel' je opravneny sa vyjadrovat' k zapisom z kontrolnych dni.
V pripade, Ze sa k zéapisu do 3 pracovnych dni Zhotovitel' nevyjadri alebo neodsuhlasi, tato
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10.

I3.

14.

15.

16.

18.

skutoénost sa povazuje za vyjadrenie sihlasu so zipisom. Za Objedndvatela vypracuje
a odstihlasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor objedndvatel'a alebo osoba poverena konat’
v technickych veciach.

Vietky materialy a technologie pouzité v procese realizicie diela musia byt nové, takého typu a
uréené na taky ucel, na ktory maji byt pouzivané podl'a poziadaviek Zmluvy, vhodnej kvality, bez
vad a chyb, budii zodpovedat' prislusnym pravnym predpisom (napr. zdkona ¢. 133/2013 Z. z.
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov), platnym STN normam a platne
certifikované alebo musia byt vsilade s pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

. Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti

k poskodeniu susednych nehnutelnosti alebo vnutornych priestorov budovy. Pripadné $kody, ktoré
by vznikli zanedbanim tejto povinnosti Zhotovitel'a, znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za vykonanie Diela ako aj za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v
stvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitel'a vykonat' Diela riadne a v¢as.

V pripade, ze Zhotovitel' pri priamom vykone Diela podla tejto Zmluvy spdsobi akékol'vek
poskodenie majetku Objednavatela, je Zhotovitel’ povinny vzniknuti $kodu bezodkladne nahradit’,
urobit’ ndpravu a zabezpecit' pévodny stav.

Na nahradu 3kody sa vztahuji prislusné ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi stym, ze Dielo bude vykondvat' za plnej prevadzky
budovy. Zavizuje sa pritom riadit’ pokynmi opravneného zastupcu Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat opravneni osobu Objednavatel’a na preverenie prac, ktoré buda
d’alsim postupom Zhotovitel'a zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa Zhotovitel’ zavizuje
doruéit’ opravnenej osobe Objednévatel'a pisomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva moze
mat’ formu zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis opravnena osoba Objednavatel’a podpiSe
po predchadzajicom vyzvani Zhotovitela.

. Zhotovitel' je povinny potas zhotovovania Diela zabezpe&it, aby negativnymi vplyvmi

neobtazoval okolie, neohrozoval kvalitu Zivotného prostredia a dodrziaval noény kl'ud a nedel’ny
pokoj. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti bude Objednavatelovi ulozena pokuta
alebo ina sankcia, Zhotovitel sa zavizuje ich uhradit.

Osoby opravnené konat' za Zmluvné strany po uzavreti Zmluvy, poverené vedenim stavby,
kontrolou vykonanych prac, vedenim stavebného dennika, odovzdanim a prevzatim diela:

za Objednavatela: Mgr. Marek Bileny - opravnena osoba

za Zhotovitela: Ing. Cubos Rummel - technicky pracovnik

. Zhotovitel je povinny do 10 pracovnych dni odo dia podpisu tejto Zmluvy obidvomi zmluvnymi

stranami predlozit Objednéavatel'ovi nasledovné doklady, ktoré sa stant prilohou . 5 tejto Zmluvy:
19.1 tradne overenti kopiu opravnenia podl'a § 15 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len
_zikon o BOZP* ), resp. osvedcenia alebo preukazu podla § 16 zakona o BOZP na preukazanie
opravnenia vykonavat’ ¢innosti na vyhradenych technickych zariadeniach podl'a vyhlasky MPSVaR
SR &. 508/2009 Z. z. na montaz, opravu a udrzbu, odborné prehliadky a skudky elektrickych
zariadeni v rozsahu potrebnom na vykonanie Diela.

19.2 platny certifikat o zavedeni systému manazérstva bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
vydany nezavislou inititiciou, ktorym sa potvrdzuje splnenie podmienok vyplyvajucich z normy
OHSAS 18001. Zhotovitel' moze vyuzit' systémy manaZérstva bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci vyplyvajuce z eurpskych noriem. Objednavatel’ uzna ako rovnocenné osvedcenia vydané
prislusnymi organmi Clenskych Statov Eurdpskej tnie. Objednévatel prijme aj iné dokazy
predlozené Zhotovitel'om, ktoré su rovnocenné opatreniam systému manazérstva bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci podl'a poziadaviek na vystavovanie prislusného certifikatu



Clanok VIL
Subdodavky
Zhotovitel modze zabezpedit &ast plnenia predmetu Zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatel'ov. Zavizny a Objednavatelom schvaleny zoznam subdodavatelov je Prilohou ¢&. 5
Zmluvy. Zoznam obsahuje udaje o subdodavatel'ovi, o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia v stilade s § 41 zékona o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel' garantuje spdsobilost’ subdodavatelov pre plnenie predmetu Zmluvy aza prace
vykonané subdodavatelmi zodpoveda ako keby ich vykonal sam.
V stilade s § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani nesmie verejny obstaravatel’ uzavriet’ zmluvu
s uchadzatom, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora (d’alej aj
ako ,register*) a nie je zapisany v registri alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a
osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat sa do registra a nie su zapisani v registri. Tato
povinnost sa vtahuje na subdodavatela po celd dobu trvania Zmluvy.
V pripade, ak méa pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel' zaujem zmenit svojich subdoddvatelov, je
povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:
a) subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu a mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra, musi
byt zapisany v registri v siilade s bodom 3 tohto ¢lanku Zmluvy,
b) subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislu$ni cast
diela v rovnakej kvalite ako povodny subdodavatel’,
¢) Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi navrh na zmenu subdodavatela spolu s predlozenim
dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie.
Navrh na zmenu subdodéavatela spolu s dokladmi podl'a bodu 4 pism. ¢) musi Zhotovitel predlozit’
objednéavatelovi najneskér 3 dni pred za¢atim plnenia planovanej subdodavky. Objednéavatel ma
pravo zmenu odmietnut’, ak nie st splnené podmienky uvedené v bode 4.
Nedodrzanie povinnosti Doddvatel'a uvedenej v bode 5 sa povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy.

Clanok VIII.
Stavebny dennik
Odo diia prevzatia staveniska je Zhotovitel’ povinny viest stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa zapisuju:

a) vietky dolezité okolnosti tykajiice sa vykonavania diela, najmd udaje o odchylkach od
podmienok uréenych v povoleni na realizaciu stavby (ak bolo vydané) alebo v inom rozhodnuti
¢i opatrenti,

b) dalsie skutoEnosti ovplyviujiice stavebné prace a priebeh vystavby, najmi Casovy postup prac,
teplota vo vztahu k stavebnym pracam a dodrzovaniu technologického postupu, najmé
s mokrym vyrobnym procesom, pocasie napriklad pri zemnych pracach a terénnych upravach,

¢) datum navitevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat' Statny
stavebny dohl'ad a osoby vykonavajicej Statny dozor,

d) zapisy Objednavatela,

e) tdaje o odstraneni stavebnych nedorobkov a nedostatkov zistenych pri preberani asti diela,

f) zéapisy osoby vykonavajicej odborny dozor Objednavatela, osoby poverenej Objednavatelom
konat v technickych veciach, Zhotovitel’a, koordinatora bezpelnosti.

Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik sa konci
odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela.

Stavbyvediici a odborny dozor Objednévatel'a budu uréeni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam osdb poverenych vykonom funkcie stavbyvediceho
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a odborného dozoru Objednavatel'a alebo rozsahu ich oprivnenia postadi pisomné oznamenie
druhej zmluvnej strane doru¢ené postou alebo e-mailom.

Ak stavbyvediici nesthlasi s vykonanym zdznamom Objedndvatel'a, je povinny pripojit 'k zdznamu
do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nestihlasnom zipise upovedomi aj Objednavatela,
a to v lehote najneskor do 3 kalendarnych dni od zapisu. V pripade, Ze vyjadrenie pripojené nebude,
ma sa za to, Zze s obsahom zdznamu suhlasi.

Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdiia preukazatelne dorugit’ Objednavatelovi priepis
zAznamov zo stavebného dennika. Ak Objednévatel’ s obsahom zdznamu nesuhlasi, je povinny
preukézatelne dorugit’ svoje pripomienky Zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od dorugenia
zaznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny uloZit' druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originélu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Clanok IX.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel sa zavizuje predkladat’ Objednavatelovi na overenie spravnosti odsithlaseny Ciastkovy
zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi poverena osoba Objednavatel’a
podpisom do 5 (piatich) pracovnych dni od jeho doruéenia. V pripade, ze s Ciastkovym zistovacim
protokolom opravnena osoba Objednavatel'a nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote Zhotovitel'ovi na
prepracovanie podl'a skutoéne realizovanych prac a dodavok. Opraveny Ciastkovy zistovaci
protokol je opravnené osoba Objednavatel'a povinna odsthlasit’ Zhotovitelovi v lehote 5 (piatich)
pracovnych dni, ak bol prepracovany v siilade s poziadavkami opravnenej osoby Objednavatela,
inak moze zistovaci Ciastkovy protokol opitovne vratit’ Zhotovitelovi na prepracovanie.
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
Objednavatelovi.
Pripravenost’ na odovzdanie Diela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi oznamit’ pisomne
doporucenou zésielkou alebo zdpisom v Zipise z kontrolného diia najneskér 3 (tri) pracovné dni
vopred.
Objednavatel prizve na preberacie konanie projektanta a ostatnych dotknutych G¢astnikov.
Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykond podl'a ustanoveni zakona ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov Preberacim protokolom o odovzdani a prevzati verejnej
prace (Diela) podla prilohy €. 3 vyhlaSky MV a RR &. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €.
254/1998 Z. z.
V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, Objednavatel
dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zépis, ktory bude obsahovat’ najmi zistené nedostatky
a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat' za neuspeSné
a Zhotovitelovi nadalej plynie doba vykonania diela. Ak tymto sposobom Zhotovitel’ nedodrzi ¢as
plnenia podla Clanku 111 bod 2 tejto Zmluvy, dostane sa do ome3kania s odovzdanim Diela. AZ po
riadnom odstraneni vad a nedorobkov je Zhotovitel’ oprdvneny opétovne oznamit’ vykonanie diela
a vyzvat’ Objedndvatel’a na prevzatie diela.
Zhotovite! je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material
a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo moZzné toto riadne prevziat’ a pouzivat’ s tym, ze
stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit podla podmienok tejto Zmluvy, poziadaviek
Objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Ak vieobecne zaviizné pravne predpisy a normy uréuji vykonanie skusok osvedcCujucich
dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti diela, musi ispeSné vykonanie tychto ski$ok predchadzat
prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je Objednavatel’ v omeSkani s prevzatim diela.
Sucasne s odovzdanim diela Zhotovitel odovzda Objednavatelovi dokumentéciu minimalne
v rozsahu: stavebny dennik, zapisy o vykonanych skuskach, certifikaty aatesty pouzitych

9



10.

materidlov, potvrdenie o uloZeni a zaplateni vzniknutého odpadu na skladku, vietko v slovenskom
jazyku.
Sti¢astou Protokolu o odovzdani a prevzati diela bude:
a) original stavebného dennika,
b) osved&enia o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii v jednom vyhotoveni,
¢) pisomné zaznamy o odbornych prehliadkach a odbornych skiaskach technickych zariadeni,
d) platné doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
€) zarutné listy alebo prehldsenia vyrobcu alebo iné obdobné doklady a navody na obsluhu od
dodanych strojnych zariadeni,
f) dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela.

Clanok X.

Zaruéna doba a odstranenie vad v ziaruénej dobe
Zhotovitel poskytuje Objednavatel'ovi na dielo zéruku v trvani 60 mesiacov, ktora zaCina plynat
odo dita prevzatia riadne zhotoveného diela Objednavatelom na zéklade Protokolu o odovzdani
a prevzati diela.
Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa ziruka Zhotovitel'a
riadi tymto zaruénym listom, pri¢om aj pri tychto zariadeniach z4ru¢na doba zadina plynut odo diia
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela na zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Diclo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto Zmluve alebo ak
Zhotovitel porusil povinnost’ vykonat’ dielo v kvalite a vyhotoveni, ktoré uréuje tato Zmluva, inak
v akosti a vyhotoveni, ktoré zodpovedaji uigelu, na ktory bolo dielo uréené, alebo ak existujiic vady
v dokumentoch odovzdanych spolu s dielom, vratane ak tieto dokumenty chybaju.
Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruénej doby uplatnit’ u Zhotovitel'a
pisomne bezodkladne po ich zisteni.
Zhotovitel’ sa zavizuje Objednavatelom pisomne reklamované vady odstranit’ bezplatne v lehote
najneskor do 10 kalendarnych dni odo diia dorugenia reklamacie.
Zhotovitel’ sa zavizuje na svoje naklady v lehote podla bodu 5 tohto &lanku Zmluvy odstranit’ aj
vady reklamované Objednavatelom v zdruénej dobe, ktorych opravnenost’ neuzna. Ide
predovsetkym o vady ohrozujiice zdravie, Zivot a majetok a ich bezpecnost. Nahradu nakladov
vynalozenych na odstranenie takychto vid je Zhotovitel' opravneny nasledne uplatnit’
u Objednavatel'a a nahrada nékladov bude predmetom osobitnej dohody medzi Objednavatel'om
a Zhotovitelom.
Ak ide o vadu diela, ktord moZe sposobit’ alebo spdsobila havarijny stav, Zhotovitel' sa zavizuje
nastapit’ na odstranenie vad do 48 hodin od ich oznamenia.
Objednavatel méa pravo zabezpeCit' odstrinenie zaruénych vad inou organizaciou na ndklady
Zhotovitel'a v pripade, Zze Zhotovitel vady neodstréani v lehote podl'a bodu 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok XL
Sankcie

V pripade bezddvodného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitel'om v termine uréenom
v Clanku III. bod 2, resp. v Clanku VI. bod 3 tejto Zmluvy ma Objedndvatel’ narok na zmluvni
pokutu vo vyske 150,00 EUR za kazdy aj zacaty der omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s vykonanim diela riadne avcas ajeho protokolarnym
odovzdanim Objednavatel'ovi je Objednavatel’ opravneny pozadovat' od Zhotovitelovi zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy zaCaty aj zaaty den omeSkania.



V pripade omeskania Zhotovitel'a s vykonanim niektorej &asti diela podl'a Harmonogramu prac,
ktory tvori Prilohu & 3 tejto Zmluvy je Objednévatel’ oprévneny pozadovat’ od Zhotovitel'ovi
zmluvnii pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy zacaty aj zalaty deii omeSkania.

V pripade omeskania Objednéavatela so zaplatenim faktiry, je Zhotovitel' opravneny uctovat
objednavatelovi Groky z omeskania vo vy3ke 0,01 % z fakturovanej sumy za kazdy aj zacaty de
omeskania.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad zistenych a riadne uplatnenych pocas
vykonéavania Diela, v preberacom konani alebo potas zdru¢nej doby diela v zmysle ustanoveni
tejto Zmluvy, méa Objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,00 EUR za
kazdy aj zalaty deii ome$kania a za kazdi jednotlivi vadu alebo nedorobok samostatne.

Zmluvna pokuta je splatna 10. defi po tom, ako Objednéavatel’ pisomne vyzval Zhotovitel'a na jej
zaplatenie, pokial’ Objednévatel’ neuréil vo vyzve dlhsiu dobu splatnosti.

Zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty alebo jej Casti Zhotovitel'om nie st dotknuté pripadné iné
naroky Objednavatel'a vodi Zhotovitel'ovi z titulu omeSkania alebo in¢ho nesplnenia povinnosti
uvedenej v tejto Zmluve alebo na zaklade tejto Zmluvy, pre porusenie ktorej sa dojednala zmluvna
pokuta, a to ani pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady $kody spdsobenej porusenim, na ktoré
sa viaze uplatnenie zmluvnej pokuty, priom tohto odSkodnenia sa mozno doZadovat’ samostatne a
v plnom rozsahu aj nad rémec zmluvnej pokuty.

Clanok XIIL
Vyssia moc

Na t&ely tejto Zmluvy sa za vy3§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran
a Zmluvné strany ich ani nemdzu ovplyvnit’. St to napriklad udalosti, pricom uvedeny zoznam nie je
vycerpavajlici, ako vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy (zemetrasenia, cyklony), poziare,

Clanok XIII.
Zavere¢né ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, ze ktorékol'vek zo Zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od tejto
Zmluvy v pripade, ze druhd Zmluvna strana podstatne porusi podmienky v nej dohodnuté. Za
podstatné poruienie sa povazuje, okrem pripadov v Zmluve vyslovne uvedenych, aj nedodrziavanie
Zmluvne dohodnutych terminov, nespolupdsobenie Zmluvnych stran v zmysle dohodnutych
podmienok Zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny postup Zhotovitel'a pri
vykonavani Diela, na ktory bol Zhotovitel' opakovane pisomne upozorneny opravnenou osobou
Objednévatel'a. Na ticely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane* rozumie dva a viackrat.
V pripade odstipenia Objednavatela od Zmluvy z dovodov uvedenych v bode 1 tohto ¢lanku
Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi naklady spojené so zabezpetenim
konzervacie rozpracovaného Diela, ak je nutnd, jeho straZenie a ostatné sivisiace naklady.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran
poskytne si¢innost’ novému Zhotovitelovi Diela az po jeho riadne vykonanie a odovzdanie bez
nedorobkov a nedostatkov Objednavatel'ovi. Narok na nahradu $kody oprévnenej Zmluvnej strany,
ktorej vznikla skoda v désledku poruSenia tejto Zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.
Odstlipenie od Zmluvy vykona oprdvnena strana pisomnym ozndmeni druhej zmluvnej strane s
uvedenim konkrétneho dévodu odstipenia; G€inky odstipenia nastavaja diiom dorucenia
pisomného odstipenia druhej Zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa zavizujii ihned’ pisomne oznémit' druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré
nastali po podpise Zmluvy a suvisia s predmetom Zmluvy.
Ak Objednavatel alebo prislusny organ Statnej spravy da Zhotovitel'ovi pisomny prikaz na do¢asné
zastavenie vSetkych ¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tento
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prikaz reSpektovat’ auschovat’ vietky dodavky na plnenie zavizku. Prikazom na docasné
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy prestane plynit’ lehota na splnenie povinnosti podl'a Clanku
111. bodu 2 tejto Zmluvy. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu Zmluvy dany v suvislosti
s nespravnym postupom Zhotovitel'a, lehota na splnenie povinnosti podl'a Clanku I11. bodu 2 tejto
Zmluvy d’alej.

6. Zhotovitel' sa zavizuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie ainé skutoCnosti,
o ktorych sa poas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, neposkytne tretej osobe bez pisomného
stihlasu Objednavatela.

7. Dopliiat’ alebo menit’ tito Zmluvu je mozné na zaklade Zmluvnymi stranami podpisanych
pisomnych dodatkov.

8. Vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
a ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

9. Zmluva nadobiida platnost diiom jej podpisania Zmluvnymi stranami a Géinnost’ diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

10. Této Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre kazdi Zmluvna
stranu.

11. Zmluvné strany prehlasuji, ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu
ju slobodne, vazne a bez nétlaku podpisali.

12. NeoddeliteInymi prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentéacia

Priloha &. 2 — Specifikdcia ceny Diela — rozpocet (oceneny vykaz vymer)

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha &. 4 - Zoznam subdodavatel'ov

Priloha &. 5 — Poistna zmluva/ poistny certifikat
- Opréavnenie/osved&enie/preukaz podla zdkona o BOZP podla ¢lanku VI. bod 19.1
Zmluvy
- certifikat o zavedeni systému manaZzérstva bezpeSnosti a ochrany zdravia pri praci,
ktorym sa potvrdzuje splnenie podmienok vyplyvajicich z normy OHSAS 18001, resp.
ekvivalent podl'a &lanku VI. bod 19.2 Zmluvy

: -1 -12- 0N

V Bratislave diia ................ V Bratislave, diia .....cccceeeeeeeeen.

Zhotdvitel’; Objednavatel’:

MATEP, spol s.r.o. Narodny onko og(k)'f tistav

Ing. Cubo$ Rummel Ing. Tomas 2 cher, MPH

konatel’ spolo¢nosti generalny ri isﬁl’

Narodny onkolk{gicky Gistav
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
medicinsky riaditel



