DODATOK C. 2

k Zmluve o dielo ¢.:993/2021/RK/KK zo diia 17.03.2021
(,ZLEPSENIE TEPELNOIZOLACNYCH VLASTNOSTI $D CAJKA 1)

1.1 Objednavatel:
Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

Banka:

IBAN:

Zastupenie:

Tel.:
Kontaktna osoba:
e-mail:

(d’alej len ,,Objednédvatel™)

1.2. Zhotovitel’:

Nézov:

Sidlo:

Zastapeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

tel.:

I ZMLUVNE STRANY

Univerzita J. Selyeho

Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno

verejnopravna institucia

37961 632

2021771543

Statna pokladnica

SK65 8180 0000 0070 0024 1658

Dr. habil. PaedDr. Gyorgy Juhasz, PhD., rektor (zainteresovani osoba - § 23 ods. 3
ZvO0)

(+421) 915 496 968

Ing. Norbert Téth, kvestor (zainteresovana osoba - § 23 ods. 3 ZVO)

kvestor@uyjs.sk

P.S.in, a.s.

M.Razusa 7 010 01 Zilina

Ing. Albert Marian - predseda predstavenstva

477 64 821

2024091102

SK2024091102

Tatra banka a.s.

SK29 1100 0000 0029 2891 2751, SK87 1100 0000 0029 4800 6836
0917 960 384

e-mail zodpovednej kontakinej osoby: marian.albert(@psin.sk
e-mail zastupcu zodpovednej kontaktnej osoby: marian.albert(@psin.sk

Zapisany:
(dalej len ,,Zhotovitel™)

v Obchodnom registri, Zilina Oddiel:Sa, VloZka &islo: 10827/L

=~ =mhinmanai dnhade nzatvérait tento Dodatok €. 1 /d’alej len ako aj “Dodatok”/ s nasledovnym obsahom:
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II. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany vyhlasujd, ze dna 17 03.2021 uzatvorili Zmluve o dielo €.:993/2021/RK/KK, ktorej
predmetorn je réalizdca stavebnych prac - ,,ZLEPSENIE TEPELNOIZOLACNYCH VLASTNOSTI $D CAJKA
1“ /dalej len ako aj ,,Zmluva“/.: - “

Pocas realizacie diela v zmysle ustanevenia §18, ods.1, pism. a) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

s et LT

a o zmee doplneni, niektorych zakonov v-zneni neskor3ich predpisov, sa zmluvné strany dohodli na zmene
rozsahu pric— upresnenie vykazu vymer. Zhotovitel’ za tymto ucelom, najmé v stlade s Clankom 5.,
bodom 5.7.2, 5.7.3,5.7.4 a 5.7.5 Zmluvy o dielo €.:993/2021/RK/KK, predloZil Objednavatel'ovi zmeneni
aktualizovany oceneny vykaz vymer — Priloha &. 1, ktory v svojom rozsahu presne definuje dohodnuty rozsah
diela.. Na zaklade aktualizovaného oceneného vykazu vymer je stanovena aj zmluvna cena za predmet zmluvy.
Dobu realizacie predmetu zmluvy stanovuje Priloha &. 2 — Aktualizovany vecny a &asovy harmonogram — presny

rozvrh prac a dodavok

Ostatné ustanovenia Zmluvy, tymto Dodatkom nedotknuté, ostavaji bez zmeny.

III. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany zhodne vyhlasuji (kaZda za seba), e si tento Dodatok precitali, jeho obsahu porozumeli,
uzatvaraji ho slobodne, véazne, urgito, zrozumitelne, nie v tiesni, omyle, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok a na znak v6le byt nim viazani ho vlastnoruéne podpisuju

Neoddelitelnou si¢astou tohto dodatku st prilohy:

3.2.1  Priloha ¢&. 1 — Aktualizovany oceneny vykaz vymer

3.2.2  Priloha ¢. 2 — Aktualizovany vecny a Casovy harmonogram — presny rozvh prac a dodavok

Tento Dodatok nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v stilade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v jeho platnom zneni apodla § 47a zakona &. 40/1964 Ob¢iansky zakonnik
v jeho platnom zneni. Zverejnenie je povinny vykonat Objednavaterl, a to do 7 dni odo diia podpisania tohoto

dodatku.

Tento Dodatok je vypracovany v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha Objednavatel’ a dve Zhotovitel’.



