ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
é.:

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel”:

Obchodné meno: PresSovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 PreSov
1CO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre daii: SK?202020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Méria Novakova, kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Karol Gabanyi, vedaci TPU
Bankové spojenie  Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0037 2121

Tel.: 051/75 63 110

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel”:

Obchodné meno: NORTH EAST, s.r.o.

Sidlo: Strojnicka 11 J, 080 06 PreSov

ICO: 46124969

DIC: 2023264375

IC pre DPH: SK2023264375

Zapisany: Vv Obchodnom registri Okresného sidu v PreSove, oddiel : Sro, vlozka €.

24306/P
Statutarny zastupca: Rastislav Skerlik, konatel’

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych:  Rastislav Skerlik, konatel
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Rastislav Skerlik, konatel’

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia , a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK6611110000001198706010
Tel.: +421 905 613 169

Fax: ---

E-mail: north-east@north-east.sk
Webova stranka: www.north-east.sk

(d’alej len ,,zhotovitel*)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva‘)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.



CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic pri tom,
zéasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac¢, predlozenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poziadavky
zékazky vratane vSetkych Casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznadmeni
0 vyhlaseni verejného obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucné
poziadavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zdkazky
snazvom ,ZniZenie energetickej naroénosti ucelového zariadenia Sportovej haly
PreSovskej univerzity“. Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat’ predmet
zékazky — stavebné dielo alebo jeho cCast, pokiall nebude mat zabezpecené jeho
financovanie.

Zhotovitel' deklaruje, ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sut’aznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych préac:

- pokial’ nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (d’alej len“PD*) alebo vo Vykaze
vymer, za uc¢elom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané
prace sa budu merat’ a vyplacat’ ,,netto" (tzn. na zéklade skutocne vykonanych prac)
odsuhlasenych stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budi merat’ v horizontdlnom
priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma zhotovitel’ narok na
uhradu poctu pouzitych kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budil ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené
prace, ktoré s obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer
- Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZziji
ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitel'om, pricom tieto ceny budu zalozené
na ekonomicky opravnenych nékladoch.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich €asti pocas zhotovenia stavebného
diela (napr. straty v désledku skracovania rtr, znienia alebo poSkodenia materidlu pocas
dopravy a na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého
trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel'. Zhotovitel
si musi stratné na vSetky opravnené polozky zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania:
jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a pouzité v
technickych Specifikaciach a vykresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinnost’ zhotovitel'a zlozit’ depozit vo vyske 5% z pontikanej ceny diela s DPH, na ucet
objednavatela ¢. u. : SK75 8180 0000 0070 0046 7294, a to pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje zlozit' depozit najneskor do 3 dni od dorucenia vyzvy
na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednavatel'a. Depozit je uréeny na zabezpecenie
nadhrady Skody a finan¢nych narokov objednavatela, ktoré mu vznikna v pripade
porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi
niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada
narok na nahradu Skody, zmluvna pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatel’a,



objednavatel ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu. Objednéavatel’ sa
zavizuje vratit’ zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu ¢ast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela
a odstraneni zavad, ktoré brania wuzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo
pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy st:

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitna zakazka na
uskutoc¢nenie stavebnych prac predmetu zédkazky s nazvom: ,,ZniZenie energeticke;j
naroénosti uéelového zariadenia Sportovej haly Prefovskej univerzity”, vratane —
vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku verejného obstardvania; sitaznych
podkladov,

b) PD,

€) Vykaz vymer — Rozpocet.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto

Clanku, a zaroven aj operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pogas zhotovenia

stavebné¢ho diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zavdznymi, pokial sa

zmluvné strany nedohodnt inak.

CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizcia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,ZniZenie energetickej naro&nosti ui¢elového zariadenia Sportovej
haly PreSovskej univerzity*.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Podrobna $pecifikacia dodavky stavebnych materidlov a prac pre realizdciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sicastou
ponuky do verejného obstardvania, t. j. podla polozkovitého rozpoctu uspesného
uchadzaca, ktory je sucast'ou Prilohy ¢.1, 2 tejto Zmluvy.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku III, bodoch 3.1 aZ 3.2 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavujil kone¢ny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’
sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah
prac podla bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavaterl’a.



4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvol'ne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto
Zmluvy bez predchddzajuceho pisomného stihlasu objednavatela, takéto prace a pouzity
material nebudu uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnut¢ do Vykazu vymer -
Rozpoctu, resp. PD. Zhotovitel’ a objednavatel pristiipia na vzdjomni dohodu ocenovania
tychto naviac prac, napr. ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial
sa Uuvedend polozka v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachddza — ocenovanie na zaklade
ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, pricom tato cena bude zaloZena
na ekonomicky opravnenych nékladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac
prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané,
odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou
novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stlade so
zédkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani alebo
»Zakon* alebo ,,Zo0VO*).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela
obozndmil v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel
a tak ponukol aj cenu diela uvedent1 a dohodnutti v tejto Zmluve ako konec¢nu cenu diela
obsahujucu Vv sebe vSetky ucelné a potrebné ndklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného
V tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené na Gzemi
mesta PreSov, blizSie vid’ PD.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
urovni stavebno-montdZznych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost'.

Zhotovitel' prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patri¢ni sposobilost’ vzt'ahujucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. St mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony
a normy, ktoré su platné.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Zhotovitel’ je opravneny zverit' vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatel'ovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe (Podiel subdodavok a subdodavatel’) uvedenom v prilohe
¢. 3 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom subdodédvatel'ov je zhotovitel' plne
zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné ariadne vykonanie diela, akoby ho
vykondval sam.

V pripade, ak zhotovitel’ zveri vykonanie ¢asti diela subdodavatel'ovi inému ako uviedol
v prilohe ¢. 3 tejto ZoD, je povinny oznamit objednavatelovi kazdého takéhoto
subdodavatela desat’” kalendarnych dni pred zacatim vykonéavania Casti diela. Kazdy
takyto subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky osobného postavenia. V pripade zmeny



subdodavatel’a, ktory ma vykonavat cast’ diela v sume najmenej 50% z ceny za dielo musi
mat’ takyto subdodévatel’ v stilade s §56 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani zapisanych
koneénych uZivatelov vyhod v registri koneénych uZivatel'ov vyhod vedenom Uradom
pre verejné obstaravanie (d’alej len ,,register kone¢nych uzivatelov vyhod*). Zhotovitel
objednéavatel'ovi spolu s oznamenim o zmene subdodévatel’a predlozi doklady o tom, Ze
subdodavatel spifia podmienky osobného postavenia a to v originalnom vyhotoveni alebo
ako uradne overené kopie tychto dokladov resp. preukaze splnenie tejto podmienky podla
§ 152 zékona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpeCenim tychto
dokladov znaSa zhotovitel' bez naroku na ich thradu objednavatelom. Objednavatel
odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zaslanym do
siedmich kalendarnych dni odo diia dorucenia ozndmenia o zmene subdodavatela
V pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.

Subdodavatel moéze zacat' vykondvanie casti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objedndvatelom. V pripade, ak subdodéavatel’ za¢ne vykonavat’ Cast’ diela bez sthlasu
objednavatela alebo naprieck odmietnutiu subdodavatela objednévatelom ma
objednévatel'’ pravo prerusit’ vykondvané prace, pripadne Ziadat' ich odstranenie na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na prediZenie ¢asu
plnenia podl'a tejto ZoD, thrady za takto vykonané prace a ani tthrady za ich odstranenie.

Zhotovitel mdéze vo vynimoc¢nych pripadoch zmenit, t.j. zvysit' podiel subdodavok
uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto ZoD ato zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe
uvedeného subdodavatela alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom
subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel' povinny oznamit’
objednavatelovi dovod tejto zmeny ato desat kalendarnych dni pred zacatim
vykonavania casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je zhotovitel' povinny
objednavatel'ovi ozndmit’ takéhoto subdodéavatela spolu s odovodnenim a S popisom nim
vykonavanych prac a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonévania Casti diela.
Takyto subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky osobného postavenia. V pripade zvysenia
podielu subdodavok na sumu najmenej 50% zceny za dielo musi mat takyto
subdodavatel’ vstlade s § 56 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani zapisanych
koneénych uzivatelov vyhod v registri koneénych uzivatelov vyhod. Zhotovitel
objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatela predlozi doklady
preukazujice splnenie podmienky osobného postavenia od subdodéavatela ato
Vv originalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov resp.
preukaZe splnenie tejto podmienky podla § 152 zédkona o verejnom obstaravani. Naklady
spojené so zabezpecenim tychto dokladov znaSa zhotovitel' bez naroku na ich uhradu
objednavatel'om. Objednévatel’ odmietne takéhoto subdodavatel'a pisomnym oznamenim
zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dnia dorucenia ozndmenia
0 zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

c) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

e) nezapisania kone¢nych uzivatel'ov vyhod v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod.



5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Subdodéavatel moéze zacat vykonavanie casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel’ zaéne vykonavat’ Cast’ diela bez suhlasu
objednavatela alebo naprieck odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednavatel’ pravo prerusit’ vykondvané prace, pripadne ziadat' ich odstranenie na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade nema narok na prediZenie Gasu
plnenia podl’a tejto ZoD, thrady za takto vykonané prace a ani hrady za ich odstranenie.

Zhotovitel je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodédvatel nezadal dalSiemu
subdodavatelovi ziadne prace asluzby na vykonani casti diela jemu zadanej
zhotovitel'om (uvedené sa nevztahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne
na montaz zariadenia).

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi
vsetkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri
vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voci
objednéavatel'ovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sdm.
Zhotovitel' je povinny denne viest’ stavebny dennik S ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na
vyzvu zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom
suhlasi a zhotovitel mdze pokracovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ stavebny
dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budiu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi  a zaroven tieto prace dostatoCne preukéizatelne fotograficky
zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’ neurobi, je povinny na poziadanie objednavatel’a alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat’ odkrytie prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel’.

PocCas realizicie stavebnomontaZnych prac znaSa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konStrukcii pri
vykonévani stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsthlasené objednévatel'om, a to vo vzajomne dohodnute;j
lehote (tato lehota musi byt primerand vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak,
aby nebol naruSeny zavazny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy)
medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskoér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavézuje dodrziavat’ zékon
NR SR ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
a ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zzivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beznej udrzbe zaruCend pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna



5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je povinny dodat’ prislusné atesty a certifikaty od zabudovanych materidlov
a vyrobkov.

Zhotovitel je povinny dodat’ energeticky certifikat podl'a vyhlasky MDVRR ¢. 364/2012
Z. Z ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel’om.
V priebehu prac zhotovitel'a musi byt na stavenisku V pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a (odborne spdsobila osoba — stavbyveduci), ktory bude
mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.
Zhotovitel' poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
S dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. oprdvnenim na vykon
stavbyvediceho v zmysle zékona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym
dokladom.

Odborne sposobild osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za
zhotovitel'a je: Ing. Vladimir Timko

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojend povinnost’ vykonat’ kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel' vykona vsetky kontroly, skusky a pod.
a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a sthrnne
pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..
Zhotovitel je povinny bez d’alSich ndhrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v sulade so zakonom ¢. 223/2001
Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zékonov a podl'a podmienok uvedeny v povoleni na realizdciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o0 nalozeni Sodpadom. Vznikajici odpad z pouzitych materidlov
a demolacii zatriedi podla katalogu odpadov (Priloha ¢€.1 Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 284/2001 Z. z.). Néklady na odstranenie
odpadu musia byt' zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze stavebni sut ulozi na organizovani skladku odpadu
a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdd do prisluSnych zberni
surovin. Doklady o tom predlozi objednédvatelovi pri ¢iastkovej fakturdcii a sthrnne pri
odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatel’a bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného
diela zastupovat' stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zaSle pisomnu
informaciu zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydéavat’
zavazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene objednéavatela, ktoré mozu byt potrebné pre
realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba uréena objednavatel'om, ako obéasny
technicky dozor investora, pricom bude zastupovat’ objednavatela pri rokovaniach so
zhotovitelom, stavebnym uradom a dalS§imi do uvahy prichddzajicimi organmi
a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitel'a prikaz na preruSenie
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prace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak hrozia
iné vazne hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednéavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti Gi€innosti tejto Zmluvy, najneskor
vSak ditom fyzického zacCiatku realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat’ objednavatela a predmetnu skutocnost’ zaznamenat do
stavebné¢ho dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat’ elektronickii fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat elektronicka
fotodokumentéciu kazdym diiom, pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vyhotovenu elektronicki fotodokumenticiu do rak
opravneného zastupcu objednavatel’a uvedeného v Clanku X1V, bode 1. tejto Zmluvy a
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch
5.19 az 5.21 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni narok na zmluvna pokutu uvedenti
v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, ze ak objednavatelovi bude krateny nenavratny finan¢ny
prispevok z doévodu toho, Ze zhotovitel nevyhotovil elektronicka fotodokumentaciu,
ktorda evidentne dokladuje postupny priebeh realizicie diela ajeho casti resp.
z akychkol'vek inych dovodov (neukoncenie prac v stanovenej lehote, porusenie PD atd’.)
na strane zhotovitel'a, objednévatel’ je oprdvneny si narokovat’ u zhotovitel'a vratenie uz
uhradenych finanénych prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat’ kratenu sumu
nenavratného finan¢ného prispevku oproti vyfakturovanej sume zhotovitelom podla
Clanku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s &im zhotovitel’ bez vyhrad suhlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel’ vytyCi, resp. ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na
pozemky nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat' stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy ato do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednéavatela na prevzatie staveniska.
Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zédzname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD.

Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZzije len priestor urceny
objednévatel'om.

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strdZzenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednévatel’ nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpecenia straZenia staveniska zhotovitel'om.
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Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze d6jde ku
vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto
Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.
Zhotovitel’ bude realizovat’ prace na objektoch za plnej prevadzky objednavatel’a.
Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukézate'nym sposobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky
zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediiceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v¢asné vykonanie kontroly,
riadne predkladat’ vSetky vyZziadané informdcie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat' také opatrenia pocCas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.)

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si zabezpec€it meranie elektrickej energie pre
potreby vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel
je povinny si zabezpecit' meranie odberu bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Objednévatel’ a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsuhlasenie zariadenia
staveniska a postupu realizacie zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskor ku diu pisomného odovzdania
a prevzatia diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku IIT tejto Zmluvy je dojednand dohodou
zmluvnych stran na zéklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinne;j
podoby vyplneného a oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu tspeSnym uchadzatom —
zhotovitel'om, ktory je sti¢astou Prilohy €.1, 2 tejto Zmluvy.

Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996
Z. 2. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel' ocenil vSetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ticelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a tcelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
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Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

699 994,77 € bez DPH, slovom Sest’stodevitdesiatdevittisicdevit'stodevatdesiatstyri
77/100

139 998,97 € DPH 20%, slovom stotridsat'devét'tisicdevéit’stodevit'desiatosem 97/100
839 993,74 € s DPH, slovom osemstotridsatdevittisicdevit'stodevit'desiattri 74/100

Stcast'ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky ndklady stvisiace
s realizaciou a uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi (zakladné a
vedl'ajsie rozpoctové ndklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom
Cleneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi vychadzat
z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a konecna pocas platnosti tejto

Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a st v nej zahrnuté vsetky

naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela podla Clanku III, IV a

VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a

pocas celej zmluvnej lehoty realizcie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene

sadzby DPH je opravneny zhotovitel' upravit' fakturaéni cenu s DPH, platnu v ¢ase
fakturéacie o novl vysku DPH.

Ocefovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nesmie zaCat’ realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto

Zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatel’a. Pokial’ uvedené zhotovitel' nedodrzi

a zah4ji realizaciu takejto naviac prace nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebuda

mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst’:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo ziZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatel'om
a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatel’a,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym organom
objednévatera,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky, a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie st dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacej ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane
objednéavatel'a, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

7.9.6 Vv pripade zmeny cenovych vstupov (devalvécia a podobne), objednavatel pristapi
k tprave ceny az po prekroceni preukazatel'nej celkovej ro¢nej inflacie o viac ako
8 %, ktorej vyska je vyhlasovana Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednéavatela,
Statneho rozpoétu SR a z EU — v pripade, e predkladany projekt o NFP bude schvéleny.
Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel’ na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
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vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatel’'ovi, ktori tieto vykonané

prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a tuhrade prislusnej vystavenej faktire objednavatelom zhotovitelovi

predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach

a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatel'om

v bezchybnej podobe, a to v lehote obyc¢ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzZania.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Sti¢ast'ou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednévatel'om.

Faktara bude vystavena v 6 originaloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované

prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla

tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitel'om obsahovala minimalne

nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifikacné Cislo pre dan, danové
identifikacné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktry, datum splatnosti faktury a dditum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednéavatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu v €,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo ctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie Suvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu,
0 financovanie ktorého sa objednévatel’ uchadza.

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pri¢om celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v stupise vykonanych prac bude vypocitana pomocou
funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Stpis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného obdobia,

- fotodokumentaciu na CD tykajicu sa prac uvedenych v prislusnych fakturaénych
podkladoch,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby —ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady 0 uloZeni stavebnej sute
na organizovant skladku odpadu adoklady o ulozeni materialov vhodnych na
recykléaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin. Zhotovitel’ sa zavdzuje
predloZit’ k listinnej podobe aj elektronickl verziu faktar s prilohami vo formate .xIs na
CD/DVD nosici,

- Objednavatel’ vrati faktaru, ak tadto neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
Objednévatel’ je povinny takuto faktaru vratit' zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zacne plynat

od dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitel'om objednévatel’'ovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit’ vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednavatel'ovi a stavebnému dozorovi do nasledujuceho

kalendarneho dila po jej vystaveni, inak mé objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
opatovné vyhotovenie faktury s aktualnym datumom a jej opdtovné dorucenie v zmysle
predchadzajtcej Casti tejto vety. Uvedena povinnost’ zhotovitel'a vyplyva z podmienok
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Instrukeii k vypracovavaniu ZoP v ramci ROP, pre zvoleny systém financovania projektu
a stavebného diela, aby mal objednavatel’ ¢as na pripravu ZoP.
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast’, v zmysle fakturaénych podkladov
zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:
- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejto Zmluvy.
Platobna povinnost’ objednavatel'a sa povazuje za splnenu v deni, ked’ bude na ucte
zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uc¢tu prislusné platba v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zékonnika.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu len za skutocne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe ¢.1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsthlasené objednavatel'om
a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene
Vv akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednavatel’.
V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP v ramci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 diovu
splatnost’ faktur, pri¢om sa tato doba pocita odo dita dorucenia faktiry objedndvatel'ovi
podla § 340 b) Obchodného zakonnika O datume ispeSnej administrativnej kontroly RO
pre ROP bude objednévatel’ zhotovitel'a informovat’ bezodkladne.
Za neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusne;j faktiary za
kazdy kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania
s thradou faktary objednavatelom sa zhotovitel zavédzuje neprerusit’ realizaciu
stavebneho diela.
Objednavatel’ ma voéi zhotovitelovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV
tejto Zmluvy.
V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby
kontrolny orgadn mohol posudit’ opravnenost’ schvaleného rozsahu prac stavebnym
dozorom a objednavatelom. Pokial' kontrolny orgéan zisti akykol'vek nestilad medzi
skuto€ne vykonanymi prdcami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,
objednavatel'om a uhradenymi objednévatelom, zhotovitel' je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatela. V
pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych ¢iastok zhotovitel’ je povinny tieto Ciastky
dobropisovat’ alebo vratit’ objednavatel'ovi inym dohodnutym spésobom (napr. odpoctom
z nasledujtcej faktary).
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CLANOK IX
ZavazKy zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ stavebné dielo §pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy
a odovzdat’ ho riadne a v¢as objednavatel’ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného vtejto Zmluve za thradu, ato na ziklade pisomného pokynu
objednavatel’a alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavédzuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ zain zmluvne dohodnutu cenu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poZziarnej ochrany pocas realizécie diela, t.j. ustanovenia zédkona ¢.124/2006 Z.
Z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmé ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutociiovani
stavby. Zodpovednost’ za skodu spdsobentl nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak. ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky splnajice podmienky zakona ¢&.90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z.
o certifikécii vyrokov, t.j. pouZzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového rozpoctu do
verejné¢ho obstardvania a prislusné doklady predloZzi objednéavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel' sa zavédzuje, ze predlozi najneskor ku ditu odovzdania staveniska Poistna
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a Zivelnych
pohrom. Naklady za uvedent ¢innost’ su zhotovitelom kalkulované v celkovej cene
predmetu tejto Zmluvy.

NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny
Vykaz vymer - Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xIs (na CD/DVD nosiéi),
vychadzajtci z listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutociiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: PreSovska univerzita v PreSove,
blizsie vid’ PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dna vykonania kontroly
dokumentécie z verejného obstaravania s kladnym vysledkom tykajlicej sa predmetu
tejto Zmluvy a schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP.
Objednavatel’ bude pisomne informovat’ zhotovitel'a o dditume vykonania kontroly a
schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovatel'a NFP,
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatel’a na prevzatie staveniska zhotovitelovi,
- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo diia
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odovzdania staveniska,
- termin ukoncenia realizdcie stavebného diela: do 12 mesiacov odo diia G¢innosti
zmluvy.
Ukoncenim realizacie stavebného diela uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim
sa mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel’a objednévatel'om s vyhotovenim
Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych
vad a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota
realizécie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna, pevna
a nemennd z dovodov na strane zhotovitel'a. Zhotovitel’ bude realizovat’ stavebné dielo
Vv zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).
Zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, priCom
lehota realizacie sa prediZi o tto dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového rieSenia,
ktoré si vyziadaju zvacsenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD
a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit’ termin dokonéenia
diela o dobu potrebnt na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zaviazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
vCas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknu inym sposobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpe¢nej prevadzke a to az do ich Gplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné dielo

prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel’ zavidzuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebného diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' splni svoj zmluvny zéavdzok ukoncenim a odovzdanim predmetného

stavebného diela. Zhotovitel ozndmi objednéavatelovi 10 pracovnych dni vopred, Ze

stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o

c¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi

stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Gcely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednévatel'a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad
a d’alsich vad braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatelovi v min. 4 exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania

stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
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zabezpeci na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti
PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,
b) stavebné denniky,
c) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.
Absencia niektoré¢ho z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdéavacieho a
preberacieho konania.
Zhotovitel' odovzdd objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materiadlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii
(spravy, revizie, skusky, zaruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov,
zariadeni a pod.) najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného
diela, a to vsetko minimalne v Styroch exemplaroch.
Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objedndvatelovi sthrnni fotodokumentaciu
realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to
vSetko minimdlne v Styroch exempléroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD
nosici), najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ odovzdévanie a preberanie stavebného diela ako
jeden celok.

11.10Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
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objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo mé& vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel' zodpovedad za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nemad vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, apod. alebo ak sa nevyhotovi podl'a PD poskytnutého objednavatel'om pre
zhotovitel’a.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté¢ aspoinl suhlasnym z4pisom v stavebnom
denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednédvatel'om a zastupcom zhotovitel’a.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit’ alebo na ne
objednavatel'a upozornit’ a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady spodsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékol'vek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncené
praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.



12.8

12.9

12.10

12.11
12.12
12.13

12.14

12.15

12.16

131

13.2

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az
do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté¢ vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s objedndvatelom spdsob a primeranu
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela
predlzuji zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.

Objednavatel’ v oznameni o vadach, podl'a predchadzajiceho bodu, moze zaroven urcit’
akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukéaze, ze vada stavebného diela je neopravitend, Zhotovitel sa
zavizuje dodat’ plnohodnotnti ndhradu alebo objedndvatelovi poskytnit’ primeranu
zlavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finanéni ndhradu. Pripadnou
zl'avou a finan¢nou nédhradou nie je dotknuté pravo objednéavatel'a na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po ich nahléseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukédzatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné néklady.

Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné
strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ikony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknutu Skodu.

CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspesného odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti

a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje inu zaru¢na dobu (stroje, zariadenia), tu
plati zarucnéa doba 24 mesiacov odo diia tspesného odovzdania a prevzatia stavebného
diela od zhotovitel'a objednavatel'om. Pozadovana zaru¢na doba je v stulade s §12 ods.
1 pism. b) bod 4 zdkona ¢.254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podl'a PD, ktory bol



odovzdany objedndvatel'om zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podl'a
podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3  Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normém a, a ze
nema vady, ktoré by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho

pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

13.4 Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast’ sa prerusi
diiom uplatnenia prava objednavatel’a na odstranenie vad - doru¢enim pisomne;j

reklamdcie zhotovitel'ovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Opréavneni jednat’ vo veciach stvisiacich s plnenim zmluvnych zdvizkov podla tejto
Zmluvy su:

- za objednévatela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
Ing. Maria Novakova kvestorka maria.novakova@unipo.sk
Ing. Karol Gabanyi veduci TPU karol.gabanyi@unipo.sk
- za zhotovitel’a:
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-mail
Rastislav Skerlik Konatel +421 905 613 169

north-east@north-east.sk

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat
v rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuc¢enym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:
15.1.1 za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto



15.2

153

16.1

16.2
16.3

Zmluvy tuspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych
podmienok z dévodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske
0,05 % zo zmluvnej ceny diela s DPH za kazdy den omesSkania.
za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajucich z odovzdavacieho a preberaciecho konania, po uréenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za kazdy
zacaty dent omeskania, ktort je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi.

15.1.2 za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizacii predmetného stavebného diela a zivelnych pohrém, ku ditu odovzdania
staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € s DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Tuto zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ zhotovitel'ovi aj opakovane po 10.
pracovnych dnoch, az pokial’ zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi predmetni
Poistnti zmluvu.

15.1.3 Zaodstupenie od tejto Zmluvy objedndvatel'om v pripade podstatného poruSenia
zmluvnych povinnosti zhotovitela nie je dotknutd ndhrada za vzniknutd
preukazatelnu skodu.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objedndvatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov
v aktualnom dni sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent zmluvnu pokutu je mozné ulozit aj opakovane.

15.1.5 za porusenie povinnosti zhotovitel'a v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
a odovzdavat' elektronickli fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku
V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo.
Uvedent sankciu je mozné uloZit’ aj opakovane.

15.1.6 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise
0 odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € s
DPH za kazdy zaCaty den omeSkania. Tato zmluvnu pokutu je mozné ulozit
zhotovitel'ovi aj opakovane po 10 pracovnych dioch, az pokial’ zhotovitel' neuvolni
a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouziji pisomna formu

S ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na ucet objednavatel’a, resp. zhotovitela v zavislosti na

zmluvnej strane, ktora si uplatiiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnl pokutu podl'a tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednévatel’ alebo zhotovitel mozu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podl'a § 344
a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednévatel’ a zhotovitel mozu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, avSak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ze
pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiova) lehotu na dodato¢né
plnenie.



16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druha zmluvna strana zmluvnt pokutu v zmysle

Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovei si uplatni nahradu za vzniknutt preukéazatelna skodu.

Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opravitujucim objednévatel’a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku III
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel’a,

C) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dnoch, ktoré
pretrvava napriek predchddzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel’ napriek predchadzajucemu pisomnému
upozorneniu objednavatela v primerane urcenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednéavatel’a,

f) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial’ bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednéavatel’a opravitujicim Zhotovitela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) Vv pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

C) neplnenie zavidzkov vyplyvajucich ztejto Zmluvy ani po opédtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopnd plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

Vys$sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys$ia moc zahfiia najméi, nie vSak vyluc¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

C) strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd pdsobenim vySsej moci je povinna na poziadanie
druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vyssej moci vydané Statnym
organom.

Za vys$§iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy
Strajk vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuja
0 trvanie vysSej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nésledkov.
Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastivaji dorudenim pisomného ozndmenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstiipenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od dorucenia tohto
pisomného ozndmenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatel'om



a stavebnym dozorom ku dnu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit’ néklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s

odstipenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre uhradu
nakladov zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi v pripade, ak K odstipeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ pravo objednavatela odstipit’ od tejto Zmluvy, ak

17.1

17.2

17.3

18.1

nastanl podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia nendvratného finanéného prispevku na realizdciu predmetu
tejto Zmluvy sa povazuje za podstatni zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel’
— objednavatel’ vykonal verejné obstaravanie. Pri odstupeni objednavatela od tejto
Zmluvy v dosledku predchadzajiicej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku
XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny
predpis, uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost’ Zivota alebo zdravia,
alebo poskodil majetok objednavatel’a a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne
upozornit’ objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu v stavebnom denniku, a to
s prislusnym odbornym odévodnenim.

Ak objednévatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaju na
vyhotoveni prac podl'a PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady, ktorych povod spociva v
takychto vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku ITT
tejto Zmluvy.

CLANOK XVIII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berti na vedomie, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost
0 vSetkych a akychkol'vek dovernych informéciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu
stranam zndme pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostdva platna
a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

18.3

18.4

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu, alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevzt'ahuje na:

- obchodné a technické informadcie, ktoré¢ su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom,

kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmd akékol'vek informacie tykajice sa
vedenia UCtovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu
zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizacnych a inych



19.1

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravneni kontrolni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi mdct’ uplatiiovat’ voci zhotovitelovi kontrolu

obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto

Zmluvy pocas Siestich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci st najma:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzuju strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho

S doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti

Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vsetku potrebnti

sucinnost’.

CLANOK XX.
Zavereéné ustanovenia

VSsetky pisomnosti sa budil doru¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v iivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dia,
odo dna, kedy bola pisomnost’ vratend odosielatel'ovi z dovodu nemoZznosti jej dorucenia,
alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna
odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a a¢innou denl po zverejneni v Centradlnom registri zmliv, vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky. O nadobudnuti uéinnosti tejto Zmluvy bude
objednévatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel’
povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho u€innost’ nastava
deit po zverejneni na internetovej stranke objednavatela. O nadobudnuti uc¢innosti
uzatvoreného dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze bude plne reSpektovat’ ustanovenia Obchodného zdkonnika
Vv platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.

Zmluvné strany sa zavézuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgénov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavizky, budll sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného a subsidiarne
Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo sCasti G¢inné
pripadne stratia ucinnost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni.



Namiesto net¢innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije uprava,
ktora sa, pokial’ je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial’ pri
uzatvarani tejto Zmluvy Ucastnici tuto otazku brali do tivahy.

20.8 Prava a povinnosti vyplyvajacich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel'a a nastupcov zhotovitel’a.

20.9 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre
objednavatela a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.10 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tato Zmluvu preéitali, Ze stihlasia s jej obsahom,
7e tato bola spisand na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripéjaju svoje podpisy.

V Presove, dfla  ...cccooovvvviiiiiiiiieeeeeeee V PreSove , dna ....................
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Dr. h. c. Prof. PhDr. Peter Konya, PhD. Rastislav Skerlik
rektor konatel’

Prilohy, ktoré tvoria neoddelite'nt sti€ast’ tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 —poloZzkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie ndkladov stavby

Priloha ¢. 2 — vecny a Casovy harmonogram stavby pre celt stavbu s prehl’'adnym
zobrazenim vézieb medzi procesmi (predkladé len tispesSny uchadzac )

Priloha ¢. 3 — Podiel subdodavok a subdodavatel’



