‘é@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ZSR

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitef: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o
€. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich | 9501/2021/5400/063 Panenska 13
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 811 03 Bratislava
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva*) ICO: 35925621

Objednavatel’ D %%PH:
Zeleznice Slovenskej republiky Bankové spojenie:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IBAN:
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX SWIFT/BIC:
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 Zapis v Obchodnom registri Okresného
ICO: 0031364501 sudu Bratislava |
DIC: 2020480121 Oddiel: Sro.
IC DPH: SK2020480121 viozka &.: 35261/B
Fakturu zaslat’ dvojmo na: E
Zeleznice Slovenskej republiky
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Koneény prijemca a miesto dodania MPV, PD a IC: g [ Miesto pinenia GP a AD: G
Zeleznice Slovenskej republiky
GR — Odbor investorsky Milavsky tunel — trat’ Plave¢ - Podolinec
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontaktna osoba: tel. &.: Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

deri nadobudnutia uginnosti. Neoddelitelnou suéastou tejto Zmluvy st Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSP¥),
s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych €asti:

1) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej ako ,MPV —

trvaly zaber") alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremeno*)

2)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

3)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD®), . ;

4)  Zabezpegenie inZinierskej Ginnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.| Lehoty dodania su
doruéenim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok | uvedené v Prilohe ¢&. 1,
alebo oznamenia stavebného dradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) alalebo pravoplatného | kiora tvori neoddelitelnu

kolaudagného rozhodnutia (dalej aj ,IC*),
5)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD")
(spolu dalej len ,predmet plnenia®) v suvislosti s realizaciou stavby:

»Vypracovanie projektovej dokumentacie — Rekonstrukcia Milavského tunela na trati Plavec -

sucast tejto Zmluvy.

Podolinec”.

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelni sucast tejto

Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 109 898,00 € bez DPH (v cene nie s zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. Il bod 2.

OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Zmluvy.

Objednavatel’ L [ Zhotoviter: M
Zeleznice Slovenskej republiky Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.

dna:

Mgr. Alexander Zavacky
riaditel kancelarie generalneho riaditela

dna:

Ing. Valerian Horvath

konatel

Ing. Eva Savelova
konatelka




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory moéze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e) Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohlad (dalej ako ,AD").
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uctovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitelovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania
ich zaplatenia Zhotovitelom, za su¢asného splnenia podmienky, Ze ich vecné zlozenie a vyska boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatefa uvedené v Zmluve. Miesto pinenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je Specifikovana v Zmluve a méze sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sicinnosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajliicom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutocnost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aku dobu sa mé lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na U&et Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktort je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny der lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika driom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v €asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat' cenu za jedného vlastnika tak, Zze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat drfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
driom dodania dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v def
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

¢) Vo vyske 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpe&eni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi
vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dia vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru¢enej faktiry za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podia ¢l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou stéastou
takejto faktury bude/t dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutoé¢né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP.
Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj
nazov diela a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodant PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou
faktury za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyzna&enou dolozkou pravoplatnosti,
pri¢om ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skoér, tak prilohou
faktury bude jeho fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru
Objednavatela o riadnom a véasnom poskytovani AD Zhotovitelom.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

k<

Fakturu méze Zhotovitel zaslat’ aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlatenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynut odo dia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktuary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omesSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy deri omeskania aj zacaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaCaty den

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spésobent nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym

prepojenim voci Objednavatelovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni

neskor$ich predpisov, a to do 5 dni odo dria vzniku zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
porusenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnt sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku poru$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty deft omeSkania,
najmenej v8ak 40 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzent Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsdlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu uloZzenu Objednavatelovi
v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitefa s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za RP za kazdy aj zaCaty defi omes$kania, najmenej vSak 20 € za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(uréeny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vyske 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pdvodny povoleny

ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) auhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynaloZzené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej

autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednéavatelovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté skody. Formou thrady vzniknutej Skody je periazna nahrada vzniknutej Skody. Ak

Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo

Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpec€enstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,




prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a dodrzat’ vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:
2.1. Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako spravca na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno® rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajlcich sa v jednom geometrickom plane bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisanéa ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

d) Pre ucely tejto Zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

- vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doru¢enia oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného uUradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje a (ii) z dévodov, ktoré
nezapricinil zhotovitel' hoc aj z nedbanlivosti.

2.2. Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych viastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania

Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o buduicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim

vecneého bremena najneskdr do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmluv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.
d) Zhotovitel sa zavazuje zacat s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudacii az na zaklade pisomnej

vyzvy zo strany Objednavatela, pri€om Zhotovitel je povinny vlastnikov vysporiadat najneskdr do podania
navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat tak do zacatia preberacieho konania stavby).
Objednavatel sa zavazuje zaslat Zhotovitelovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného vlastnika v dostatoénom
CGasovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo za€atim preberania stavby pri zohladneni leh6t podla
bodu 2.6. Zhotovitel je povinny zaslat vlastnikovi navrh zmluvy v zmysle bodu 2.6. druha veta do 10 dni odo dna
doruCenia vyzvy Objednavatela na vysporiadanie novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v sulade
s bodom 2.6.

2.3. Dodacie podmienky MPV
Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat’ v ramci vykonu MPV vsetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav
Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a v8etky originaly zmlav pripadne
inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie
doslo.

2.4. Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipne zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci spravca nehnutelnosti,
b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnych zmlav,
c) zastupovat’ Objednavatela v katastralnom konani podla zakona ¢&. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.
2.5. Objednavatel sa zavazuje:
a) vyplatit cenu za vykup pozemkov
b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmluv,
c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

2.6. Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyuzit vSetky prostriedky a vyvinut také Usilie (najma, ale nielen také, ktoré su
opisané nizsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo o€akavat tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov v ramci
MPV doslo ¢o najskdér a bez potreby vlastnika vyvlastnit. Zhotovitel sa zavazuje vlastnikovi, ktorého ma Zhotovitel
vysporiadat' zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu urcit taku lehotu na
prijatie navrhu, ktoru vyzaduje prislusny pravny predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v urCenej lehote, Zhotovitel
sa zavazuje bezodkladne (v odévodnenych pripadoch najneskér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie,
vyvinut’ vSetko potrebné Usilie (telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo o¢akavat, smerujuce
k dosiahnutiu dohody s vlastnikom. Ak sa Zhotovitelovi nepodari dohodnut' s vlastnikom do 60 dni odo dna zaslania
navrhu zmluvy podfa druhej vety tohto bodu a budu splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotovitel poda navrh
na vyvlastnenie pozemku do pat (10) dni odo dia uplynutia 60-dfovej lehoty podla tejto vety.

2.7. Zmluvné strany sa na vstupnej porade pisomne dohodnu na rozsahu a spdsobe vytvorenia jednotlivych geometrickych
planov, ktoré budu pre obe zmluvné strany zavazné. Pokial sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnu na
rozsahu a spésobe vytvorenia geometrickych planov, rozsah a spdsob vytvorenia geometrickych planov uréi pisomne
Objednavatel.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:
3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady suc¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatefom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podfa § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneneho geodeta pre vykon Cinnosti, ktoré su predmetom GP,

e) vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon &. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu &. 215/1995 Z.z. o geodézii a



f)

9)
h)

kartografii v zneni neskorsich predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, instrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

dodat’ geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

(ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pri¢om vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)
b)

riadne $pecifikovat druh GP,
zabezpecit’ Zhotovitefovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a)

b)

bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. CastejSej)
konania vyrobnych porad,

prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmieriuje ucast na prerokovani PD v Stadiu rozpracovanosti, pri zavere€nom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych ¢asti podia Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie ¢asti PD sa povazuje:

a)

b)

dodanie PD (prerokovanej v stlade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)
i)
5.2.
a)

b)

<)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC,

uskutoéiovat IC podra pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze véas dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zaleZitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlganlivost o véetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuije:

vystavit' véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat’ doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najméa
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na
pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v stlade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlaska &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a Zze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych osOb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.



6.2.

6.3.

6.4.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujiuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR".

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy déjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

f) vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

g) je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

h)  je povinny ztU¢€astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP,

i) je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskoér
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predloZzeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac
zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznacit aspon tri iastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokon&ené vSetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane $Specifikacie prac, ktoré milniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacaty defi omeSkania najmenej vSak 30 € za kazdy aj za€aty deri omeskania.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit’ v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti
LUNIKA®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel
pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam
dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskutoériovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukoncenia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUCastrovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych &asti stavby,

d) kontrolovat' kvalitativnu droven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto i¢elom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi ato formou
zaznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohfadu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorsich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inzZiniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktuadlnom zneni).

Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutocfiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urenej
Objednavatelom (bud tyZzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.
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Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora za¢ina plynut odo dria podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut od
ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje
Zhotovitel tak dlhd zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynat od
ukonéenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
V pripade, ak stavebny Urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyZadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto
bodu 8 zacinaju plynut odo dra podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej
Ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dna podpisania preberacieho
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli int lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dfa
dorucéenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
os6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $Skody v pinej
vyske.
Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podra PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoéné naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo drfia dorucenia vyzvy na ich Uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktord zacina plyndt odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke dojde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom &ase ich

odstranenie.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku
k Zmluve.
Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat's odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materiadlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pIneni
predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v stlade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku dfiu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majtcim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit a predloZit Objednavatelovi novti zmluvu spifiajlicu podmienky podra
prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmluv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou
Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit
podla Katalégu odpadov (vyhlaska MZP SR €. 365/2015 Z. z.), zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznagit ustanovenym spdésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pédvodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlaSsky MZP SR €. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP vjednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podfa pism. e) tohto bodu 17., najneskér v defi podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do
dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskor do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny den prisluSsného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskoér vSak v def podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaciva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
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zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo UCelné zabezpecuje ich
zneSkodnovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy na thradu ulozenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapoditat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpecnym odpadom sa neuplatnia.

. Bezpe€nost’' zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpeénosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri praci azmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a ¢&l. 452 predpisu ZSR Z 2
.Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*“. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnt suigast Zmluvy ako Priloha &. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne pougit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze méa implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpeénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade zZiadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:
Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi
znamy subdodavatel v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora, je zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma
osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba®),
splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo
zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukadze ako nepravdivé,
Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.
[Inie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona o RPVS. V pripade, Zze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom
verejného sektora stane, je povinny o tejto skuto¢nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dra
nadobudnutia ucinnosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej
lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora spésobom dojednanym v tomto bode, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J
Zmluvy.
Ak je Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat
kazdu zmenu zapisanych Udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov
verejného sektora, najneskér do 5 dni odo dria vykonania zmeny zapisanych Udajov alebo vymazu v registri partnerov
verejného sektora. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeSkania.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zdkona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy,
minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podla
zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.
Zhotovitel nesmie byt v ase uzatvorenia Zmluvy v Gpadku, tak ako je definovany v zmysle zékona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.
. Ukonéenie zmluvného vztahu
Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych

v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit’ Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
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a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy, a neexistuje dévodna pochybnost o spornosti takéhoto
naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote
poskytnutej mu Objednavatelom v pisomnej vyzve,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim stdu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 €lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom €o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podia bodu 2 v ¢lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia o0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podrla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g) ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podla €lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, zZe pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poru$eni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstuapenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania,
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukoné&eni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude U¢inné odo dia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstipenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu pinenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej €asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost ur¢enim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdr do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel m6ze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynat prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v¢as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov“) alebo boli odsuhlaseni Objednavatelom podfa
bodu 3. a 4. tohto €lanku VIII.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov alebo
doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny uviest o subdodavatelovi vSetky
Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti
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v lehote do 5 pracovnych dni odo dna doru€enia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prisluSné
dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajicej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatef zisti, Ze subdodavaterl nie je schopny plinit si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 3
tohto €lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to,
Ze prisludny predmet pInenia bude pinit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu nema
vplyv na povinnost Zhotovitela pInit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoc¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatefom alebo der skoncenia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonceni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dna dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizatného konania alebo likvidacie subdodavatefla.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu pInenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeSkania.

. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), moze spifiat aj pojmové
znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorsich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho €ast' v zmysle Zmluvy podfa ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vdak vylu¢ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,
vypozi¢anim,

- najmom,

f) pouzitie originalu diela alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela

- verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

) na akékolvek iné ¢innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia), ako aj postupit’ licenciu
tretej osobe.

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zavere¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako su tieto
upravené v Nariadeni Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane tdajov), (dalej len ,GDPR®) a v zakone €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat’ druhej zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupriujuca osobné udaje povinna najneskor pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spractvanim
osobnych Udajov, ktory bude spifat véetky naleZitosti stihlasu so spractvanim osobnych tdajov v zmysle GDPR a zékona
0 ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim Gc€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
ucinnost Zmluva o spracuvani osobnych udajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi€anlivost’
aprijat vo vztahu kochrane osobnych udajov primerané bezpecnostné opatrenia (organizacné, technické a
personalne) v pripade, Ze pri plneni Zmluvy vidi osobné Udaje spractivané Objednavatelom a dalej tieto sam nespracovava.
Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane
osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a z&kon
0 ochrane osobnych udajov inak, porusujica zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku Skodu, ktora
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11.

jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez
nakladov v suvislosti s uUhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prisluSnych Statnych organov.
Podrobnosti o spracuvani osobnych Gdajov Objednavatelom su zverejnené aj na www.zsr.sk/ou.

Zhotovitel je povinny dodrziavat' Eticky kédex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktudlne znenie Etického kédexu Zeleznic
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke Objednavatela. Zmluvné strany sa zavazuju zdrzat sa akéhokolvek
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spachania niektorého trestného €inu korupcie podl'a zakona €. 300/2005 Z. z. Trestny
zaékon v zneni neskorSich predpisov, alebo akéhokolvek iného protispoloCenského konania, ktoré by mohlo mat prvky
korupéného konania, a zaroven postupit informacie suvisiace s takymto konanim prisluSnym organom verejnej moci a
nasledne s nimi nalezite spolupracovat.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim koliznych
noriem).

V pripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha &. 3. - Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR — neaplikuje sa pre dany
typ zakazky

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spractuvani osobnych udajov - neaplikuje sa pre dany typ zakazky



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zmluvy je: "Vypracovanie projektovej dokumentéacie - Rekonstrukcia Milavského tunela na
trati Plave€ - Podolinec™

Termin plnenia predmetu zmluvy:

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (DSPRS) a GZ - do 5 mesiacov od vyslovnej
pisomnej ziadosti vyhlasovatela

Zabezpedéenie pravoplatného stavebného povolenia (IC) vratane MPV (v pripade potreby) do 5
mesiacov od schvalenia PD. Tento termin je uvazovany pri potrebe MPV 10 vlastnikov, v pripade, Ze nebude
potrebné zabezpecdit MPV, doba zabezpec€enia pravoplatného stavebného povolenia sa znizi na 2 mesiace.
(V pripade vysSieho poctu vlastnikov ako 10 bude termin zabezpec€enia pravoplatného stavebného
povolenia a cena za MPV rieSena dodatkom k ZoD).

Autorsky dohlad — pocas realizacie stavby — do doby vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel pristipi k zahajeniu plnenia predmetu zmluvy az na zaklade vyslovnej pisomnej ziadosti
objednavatel'a (formou pisomnej vyzvy, odovzdania staveniska, iného pisomného oznamenia).

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena
predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky (v zmysle podmienok sutaze), ktoré mu vzniknu pri
vykonavani diela.

Mnozstvo a rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
~,DSPRS").

- 6 X Vvtextovej forme,

- 2 xv elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoctu s vykazom
vymer xls - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xlIs v neuzamknutom tvare
- CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat v8etky potrebné naleZitosti na posudenie v zmysle
poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe €.2 a €.3 ,Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti“ UNIKA (platné v ¢ase spracovania
PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi zariadeniami musia byt
odsuhlasené Dopravnym uradom (resp. PPO — poverenou pravnickou osobou). Su¢astou DSPRS budu aj
podklady pre MPV — v pripade potreby (geometrické plany, vykupové elaboraty atd'.).

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné re$pektovat vSetky pravne predpisy platné v EU a SR, normy
EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Geodetické prace v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

* Inzinierska éinnost’ (PD pre IC si Uspe$ny uchadzad& zabezpedi sam)

InZinierska €innost (pre v8etky &asti IZ) musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe
zahriovat zabezpecCenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej stavby

- zabezpec&enie MPV



** Zhotovitel projektovej dokumentacie v pripade potreby zabezped&i prediZenie pravoplatnosti vydaného a
pravoplatného stavebného povolenia (resp. musi udrziavat' v platnosti ohlasenie drobnej stavby) az do doby
odovzdania staveniska zhotovitefovi realizaénych prac v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. zakon o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, Ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska, zhotovitel
projektovej dokumentacie zabezpeci vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb.
zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Autorsky dohl'ad bude zhotovitel projektovej dokumentacie vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika
UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti“ (platné v Case
spracovania PD), formou ob¢asného autorského dohladu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom
investora - pocas realizacie stavby (odo dha odovzdania staveniska zhotovitelovi do doby vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia). V ramci autorského dohlfadu budu vykonané dalSie &innosti, ako
napr.: spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu
obstaravania a iné).



Investi¢né zadanie

&. 2347/2019/SZTS
pre vyber zhotovitela projektovej dokumentacie a zabezpecenie inzinierskej ¢innosti

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby : Rekonstrukcia Mifavského tunela na trati Plave¢ - Podolinec
Miesto stavby : Milavsky tunel — km 24,191 (vchodovy portal P1) —
km 24,893 (vychodovy portal P2)
TU: 2642 ZST Plave¢ — ZST Podolinec,
DU: 08 ZST Stara Lubovna - ZST Podolinec
Okres: Stara Luboviia
Kraj: PreSovsky
Katastralne uzemie: Nizné Ruzbachy
Odvetvie : ZTS
Charakter stavby: Rekonstrukcia tunela

1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ :Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predlozenia zadania stavby :
Termin predlozenia PD : v zmysle zmluvy
Termin realizacie : v zmysle zmluvy

1.4 Projektant

Generélny projektant : Na zaklade vysledkov verejného obstaravania PD
Zodpovedny projektant stavby : Vypracovanie PD zabezpedi kvalifikovana a skisena

osoba s prisluSnymi opravneniami
Stupen PD : Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre

realizaciu stavby, dalej len DSPRS
1.5 Spravca objektu

Spravca: ZSR OR Kosice, SMSU ZTS TuO Margecany,

2. Prehlad pouzitych podkladov
- Evidencny list tunela €.424
-~ Zapisy z periodickych prehliadok tunela
- JZM

2.1 Geotechnické prieskumy :

Geologicky a hydrogeologicky prieskum nebol realizovany.

3. Zdovodnenie stavby a jej ciefov
Cielom zadania je vypracovat projektovd dokumentaciu v zmysle platnych vzorovych listov, predpisov a
noriem, pre rekonstrukciu Mifavského tunela. Dévodom rekonstrukcie je odstranenie nevyhovujiceho stavu
tunela. Ktory je v zmysle vysledkov pravidelnych prehliadok zaradeny v kategdrii ,C* ako vyhovujuci so
zavaznymi poruchami v hydroizolacii tunela. Su€asny stav méze ohrozit bezpecnost a plynulost Zelezninej
dopravy na trati.



4. Suvisiace stavby
Bez suvisiacich stavieb.

5. Clenenie stavby

Vzhladom na rozsah planovanych prac stavba nie je ¢lenena na samostatné stavebné objekty.

Pozadujeme aby su¢astou DSPRS boli aj nasledujuce Casti:

Geodeticka dokumentacia — zameranie lokality v potrebnom rozsahu

Projekt organizacie vystavby (POV) - spracovat harmonogram postupu prac s uvedenim doby
realizacie a poziadavkami na dizku a pocet vyluk.
Projekt nakladania s vyziskanym odpadom — urcit mnozstvo a druhy odpadov vznikajucich pri

stavbe a spracovat spésob nakladania s nimi

Plan BOZP — vypracovany v zmysle Zak. 124/2006 a Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Celkové naklady stavby, suhrnny rozpoCet stavby a vykaz vymer

Zhotovitel PD zabezpedi inzZiniersku &innost’ vratane vydania pravoplatného stavebného povolenia
a povolenia prislusného organu Statnej spravy ochrany prirody a krajiny na vyrub drevin. Zaroven
pozadujeme aby zhotovitel PD vykonaval autorsky dohfad pocas realizacie stavby.

Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1.

1.2.

1.3.

Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Tunel jednokolajny postaveny pilierovou metddou v roku 1949. Zakladova pbéda vsetkych
pasov je tvorena tvrdym pieskovcom alebo ilom. Tunel bol razeny vaésinou v makkej a miestami len
vlhkej hornine. Zna&né partie tunela su prevedené obmurovkou typu 5b a 5b/K. Pasy typu 5a 7 su
vymurovaneé vacSinou z Ruzbasského travertinu a andezitu z lomu Ruskov. PoCas razenia tunela
spbsobovali problémy zna¢né priesaky spodnej vody v pasoch 50 az 51 ale aj povrchovej vody v
pasoch 1 a 2. V tuneli bola prevedena asfaltova izolacia a izolacia vrstvou cementovej omietky.
Tunelova stoka
je beténova. Tunel ma dizku 703 metrov. Vy$ka nadloZia je max 53 metrov. Portaly tunela sa
nachadzaju na pozemku sukromnych vlastnikov.

Predmetom zadania je vypracovanie projektovej dokumentacie na rekon&trukciu Mifavského
tunela.

V ramci stavby riesSit rekonStrukciu Mifavského tunela.

Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby
Rekonstrukciou tunela dojde k zvySeniu bezpecnosti a plynulosti Zeleznicnej dopravy
na trati. Finan¢né prostriedky na stavbu budu €erpané z vlastnych zdrojov ZSR.

Analyza rizik a neistot

Pri spracovavani PD dbat na dodrziavanie technologickych postupov, désledné dodrziavanie
postupov stanovenych predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami, ako aj na u&innu ochranu
existujucich podzemnych vedeni — inzinierskych sieti.

2. Suhrnna technicka sprava

2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Rekonstrukcia Milavského tunela.

2.1.2  Struény opis stavby z hladiska ucelu a funkcie
Rekonstrukciou tunela déjde k zvySeniu bezpe&nosti a plynulosti Zelezni€nej dopravy na trati.

2.1.3 Charakteristika uzemia, zaclenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma
Portaly tunela sa nachadzaju na pozemku parc. C. 2994/101 k.u. Nizné Ruzbachy, zapisana
na LV 1848 v sprave Pozemkového spoloenstva Nizné Ruzbachy. Nad tunelom sa
nachadzaju pozemky sukromnych vlastnikov. Stavba bude realizovana v sulade so
stavebnym a technickym poriadkom drah ustanovenym vyhlaskou ¢.350/2010 Z.z.. Uzemie,
kde sa stavba nachadza, je mimo zastaveného uzemia obce Nizné Ruzbachy. Objekty



a Uzemia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej &i inej ochrany sa na dotknutom pozemku
nenachadzaju.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Stavba si nevyzaduje vyrub stromov a naletovych drevin v mieste rekonstrukcie tunela.
Navrhovana stavba svojim funkénym usporiadanim, kapacitami a charakterom nebude
spbésobovat nadmerny hluk, produkciu nepripustnych Skodlivin respektive nebezpeného
odpadu. Likvidacia vzniknutych odpadov sa zabezpeci v sulade so zakonom o odpadoch.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba bude realizovana pocas schvalenej vyluky Zelezni¢nej dopravy. Pristup na stavenisko
je mozny z pozemnej komunikacie, cez pozemky sukromnych vlastnikov a po kolaji. Zariadenie
staveniska a skladky materialu je mozné zriadit na pozemku v sprave ZSR.
Pripadny potrebny do€asny zéber pozemkov cudzich vlastnikov riesi zhotovitef.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stborov
Stavbu nie je potrebné Elenit na viaceré stavebné objekty.

3.1 Zelezniény zvrsok a spodok

3.1.1 Jestvujuci stav
Trat v tuneli je jednokolajna, neelektrifikovana vedena v priamej nasledne v prechodnici
a vzostupnici v obliuku R=800 m, Trat je Sira jednokolajna. Kolajnice su tvaru S 49, ulozené
na drevenych podvaloch. Strkové 16zko je v hrubke 0,5 m.

3.1.2 Navrhovany stav
Bez zmien

3.2 Milavsky tunel

3.2.1 Jestvujuci stav
Ostenie tunela tvori lomové murivo a betdn. Ostenie tunela je z va&3ej €asti znacne zavodnené. Silné
zavodnenie spbsobuje dalSie poruchy ako er6zia betonu a vypadavanie Skér, ktoré vplyvaju na
tunelové ostenie a jeho stabilitu. V tunelovych pasoch 15, 20, 26, 32, 34, 53, 72, 74, 76 je uvolnené
a vypadané Skarovanie. Zamokrené Casti tunela spdsobuju v zimnom obdobi masivne zaladnenie
a tvorbu cenculov, ktoré nariSaju prechodovy prierez ¢im je ohrozena bezpecénost a plynulost
zelezni¢nej dopravy na trati. Tunel je bez el. osvetlenia.

- Zakladné geometrické udaje priepustu:

Dizka tunela 702 m
Vys&ka tunela 6,2m
Sirka tunela 57m
Plocha profilu tunela 29,89 m2
Typy tunelovych obmuroviek a pasy:
5bk ... 15-45

5..... 5-8, 14, 46-69, 80
5b....70-79

7..... P1-4, 10-13, 81-89, P2

3.2.2 Navrhovany stav

Sucasnu konStrukciu tunela posilnit, obnovit jej funkénost’ a stabilitu. Riesit’ eliminaciu vplyvu vody (v
zime zaladnenia) na ostenie tunela tak, aby sa odstranilo riziko ohrozenia Zelezni¢nej prevadzky.
Z hladiska SirSich suvislosti je potrebné preskumat a v pripade potreby navrhnat Upravy prudenia
klimatickych véd v teréne nad tunelom a dosiahnut tym zniZenie priesakov povrchovej vody z terénu
do tunela.

Na zlepSenie stavebno-technického stavu tunela a statické zaistenie tunelového ostenia v porudenych
a zavodnenych &astiach ostenia tunela bude navrhnuta sanacia poSkodenych €asti tunela a jeho
predportalovych ¢€asti pomocou sanacnych prac (injektaz; vhodné oSetrenie zvetralych Casti
tunelového ostenia, systematické drenazne odvodnenie; precistenie stredovej tunelovej stoky).
Obnovit' hydroizolaciu v celej dizke tunela a funkénost celého odvodriovacieho systému.

Stavba bude prebiehat na prevadzkovanej drahe primarne v dobe noénych pauz a po€as schvalene;j
vyluky Zelezni¢nej dopravy. Podla navrhnutého rozsahu a druhu rekonstrukénych prac v tuneli vyplynu
poZiadavky na rozsah potrebnych vyluk v danom useku trate. Kofaj v tuneli zostane v pévodnom



C.

stave. Smerové aj vySkové pomery trate ostanu zachované. Je potrebné zaistit' ochranu kolajového
I6Zka a kolaje pred znedistenim.

Pri rekon$trukcii tunela je potrebné uvazovat aj so:

- Ocistenim a oSetrenim zvetralych &asti tunela,
- Zaistenim a opravou trhlin,

- Uprava portalov,

- Vybudovanim inSpek&ného chodnika v tuneli,
- Vybudovanim kablovej chranicky,

3.3 Zariadenia odvetvia OZT a EE

3.3.1 Jestvujuci stav
Milavsky tunel je bez el. zariadeni v sprave SEE.

3.3.2 Navrhovany stav
Vramci projektovej dokumentacie je potrebné zapracovat ochranu kablov OZT v
zmysle STN, pripadne riesit prelozku. Mozno uvazovat aj so zriadenim novej kablovej chrani¢ky so
Sachtami pre mozné neskorsie zatiahnutie kablov.

34 Zariadenia odvetvia Zelezni¢nych budov
3.4.1 Jestvujuci stav
V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaju podzemné inzinierske siete (vodovod a kanalizacia)
v sprave ZB Kosice.

Postup vystavby

V ramci DSPRS bude vypracovany POV s ¢asovym harmonogram priebehu prac a potrebou
vyluk .Uvazovat' s realizaciou stavby bez preruSenia dopravy na trati pripadne len s minimalnym
obmedzenim. Spésob akym budu zabezpe&ované vyluky musi byt prerokovany s 0410 GR ZSR a URD
OR. V PD bude tieZ rieSené zasobovanie uZitkovou vodou a potrebnymi energiami.

Doklady

Tvoria prilohu 1Z:

Priloha 1 - evidencny tunela ¢.424
Priloha 2 — zaznam poruSeni v tuneli
Priloha 3 - JZM



Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Nazov polozky predmetu zakazky

v EUR bez DPH

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie

predloZenych dokladov.

pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby 80 164,00
(DSPRS)
Geodetické zameranie (GZ) 10 640,00
*Inzinierska éinnost (IC) 7 360,00
**Predizenie platnosti stavebného povolenia/
zabezpecenie platného ohlasenia drobnej stavby v 5 830,00
pripade potreby
MPV — Majetkopravne vysporiadanie (10 vlastnikov) v 2 100,00
pripade potreby
Autorsky dohlad — pocas realizacie stavby, do doby 3 804,00
vydania pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia.
Cena spolu za predmet zakazky v eur bez DPH 109 898,00
Spravne a iné poplatky (odhad Vyska
P . ,p. platky ( ) . | VEUR bez | Sadzba y
Nie st kritériom na hodnotenie DPH v v EUR s DPH
, s ., DPH DPH
pontk. Pre vyhlasovatela maju EUR
informacny charakter. Poplatky
budi hradené az na zaklade 1 000,00 20 % 200,00 1 200,00




Priloha ¢. 3

PiISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR —
neaplikuje sa pre dany typ zakazky

v zmysle zdkona NR SR €. 124/@006 Z.z.v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢&l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava_
(dalej ako ,,Objednavatel” alebo ,ZSR®)

Zhotovitel:

Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.
Panenska 13
811 03 Bratislava

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,% podfa Zmluvy €. .........ccccceovrvrernnnn. zo dna
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,
medzi Objednavatelom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako ,,Objednavatel” alebo ,ZSR*)

a Zhotovitelom:

Basler & Hofmann Slovakia, s.r.o.
Panenska 13
811 03 Bratislava

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR pocas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrzZiavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,



NV SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR DP 4 Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spoésobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prisluSsné opravnenia k realizacii stavebnych a montédZznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby vybrané innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vietky
ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Spdsobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpe€nosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornt spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spésobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZ mé prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu$énom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost’ Zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),



d. poskytnat ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpeénosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

e. zabezpeCit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoCnosti,

f. dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

g. zohladiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

h. pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

i. zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I. dodrziavat zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a &istotu,

m. postarat sa o bezpeé&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vilastnej &innosti ale aj zo Zelezninej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe&nost dalSich oséb, ktoré mbze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpe it ochranu a vytvorit bezpecné podmienky pre pohyb
cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim bezpe&nych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi dpravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut’ prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

LT

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpecénosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpec€nosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezninej doprave, ktort podfa druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislusSni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie prac, za
bezpe&nu prevadzku na vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kofaje povinny pozadovat od zodpovedného



zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je potrebné
vykonat' z hladiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k porusSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia fudi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb zu¢astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekdzky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vytySenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vyty€enie
si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mOzu zac¢at az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konS$trukcie vyhovovali platnym bezpeCnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb uéastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpe&nostné opatrenia v zmysle Vyhladky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje
bezpe&nost 0oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

a)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrzZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecénostné predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podfa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa pribliZit &imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomockami a pod.) na menS$iu vzdialenost, Zhotovitel poZiada formou



objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatefne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozornovat ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpodinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: e
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

LHodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je poZzadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu poZzivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,



a)

b)

a)

b)

zabezpedit kontrolnu Cinnost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedéi vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktdry a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucCenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentécie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatefl
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poCas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzgjom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych Uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpe it jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispeerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uUprav‘ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpe it jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o mdze
spbsobit pri vykone jeho €&innosti nebezpelenstvo alebo ohrozenie osbb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:



veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej €innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréaci s koordinatorom bezpec¢nosti.

f)  Zhotovitefl je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelfom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel”
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e] 3
(dalej len ,Preberaci protokol“) 58
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel Zeleznice Slovenskej republiky IBAN:

Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIFT/BIC:
Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
viozka ¢&.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plineniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskuto€neného na zaklade Zmluvy o dielo €. [e].

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail



Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Meno a priezvisko /

Identifikacné cCislo
alebo datum

Zapis v zozname

Po(vr:?sc:gve Obchodné meno Adresa pobytu alebo sidlo narodenia (ak suirgggitk el &;‘ema & hospodarskych
alebo nazov nebolo pridelené y (ANO / NIE)
identifikacné Cislo)
Osloboditelov 103/99 Protipoziarna
L. Tunguard, s.r.0. 044 11 Trstené pri Hornade 46 695 907 bezpelnost stavby 1 NIE
Piest' 1. 17 ]
2. Pro-bozpo, s.r.o. 962 12 Detva 47 546 603 BOZP 1 ANO
3 EuroGeo — CADaster, Czambelng 2 36 771 902 Geodet|cl_<e > ANO
s.r.o. 040 01 Kosice zameranie




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych udajov — neaplikuje sa pre dany typ zakazky

Zmluva o spracuvani osobnych udajov................. (doplni sa oznacéenie zmluvy) - GDPR

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon*) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné

Prevadzkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

nariadenie o ochrane osobnych udajov®),
(dalej len ,,zmluva®)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

31364 501

2020480121

SK2020480121



Preambula

Priplneni ..c.cccceeeeennnis (doplni sa nazov a ¢islo ,Zmluvy o dielo*v suvislosti s plnenim ktorej bude dochadzat
k spractvaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela), ktorej neoddelitelnou prilohou
je tato zmluva (dalej len ,Zmluva o dielo®), bude dochadzat k spracuvaniu osobnych udajov
sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhlfadom k tomu, Ze diiom 25. maja 2018 nadobudlo G¢innost
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej
len ,v8eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov*), a zakon &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych udajov a zosuladit ich
v sulade s uvedenou pravnou upravou. Pre vSeobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon
o ochrane osobnych udajov méze byt v dalSom texte podfa povahy veci pouzita legislativha skratka
Jlegislativa GDPR*.

ClL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela ....................... (dopini sa

predmet Zmluvy o dielo resp. jeho ¢ast v suvislosti s ktorou bude sprostredkovatel spractvat osobné
Udaje v mene prevadzkovatela).

2. Predmetom tejto zmluvy je Uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych udajov dotknutych o0sOb sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatelfa zo strany prevadzkovatela spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych uUdajov na ucel
vyKoNavania .....cccoeeeeiiiiciienneen. (dopini sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho cast v suvislosti s ktorou
bude sprostredkovatel spractvat osobné udaje v mene prevadzkovatela), uvedeny v Zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny uCel zavazkového vztahu medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom zo
Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je deri
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su (nasledovné druhy osobnych ddajov
sa upravia podla toho, aké druhy osobnych Gdajov sa skutocne pri plneni Zmluvy o dielo budu
spracuvat) :

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost, Statne obc&ianstvo, druh a &islo dokladu totoznosti,
podpis, Cislo bankového uctu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani,
kontaktné udaje, najma telefonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné Udaje spracuvané na
potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skusSkach a vzdelavacich aktivitach, Udaje uvedené
v Zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné Udaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie
............................. (dopini sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho ¢ast v suvislosti s ktorou bude
sprostredkovatel spractvat osobné udaje v mene prevadzkovatela). Pre ucCely tejto zmluvy sa za
osobné udaje povaZzuju tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4. Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su (nasledovny okruh dotknutych o0séb je potrebné
prispésobit’ pre konkrétny pripad): zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatela,
sprostredkovatela, dodavatelov, odberatefov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutefnosti,
zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené sudom, iné osoby, ktoré maju
pravo nakladat s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutefnosti, okruh dedicov




vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby,
ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne vysporiadanie,
inZiniersku Cinnost’ a projektovu Cinnost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povaZzuju tie
osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.

CL 1
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zéklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je
Slovenska republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit prevadzkovatelovi
tuto poziadavku pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpedit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné Udaje zaviazali, ze
zachovaju mic¢anlivost o informaciach, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
ml¢anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecénosti spracivania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych Udajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej su&innosti
s prevadzkovatelom a prijat i prijimat so zretefom na najnovSie poznatky, na svoje naklady opatrenia s
ohfadom na povahu, rozsah, kontext a ucCel spractivania osobnych uUdajov a na rizika s réznou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizaéné
opatrenia na zaistenie urovne bezpec&nosti primeranej tomuto riziku, pri€om uvedené opatrenia zahffaju
najma, ale nielen (nasledovné opatrenia je potrebné upravit/dopinit pre konkrétny pripad) :

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dbovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych udajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a
organiza¢nych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti spractvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo v§eobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zdklade v8eobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za u€elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy
ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat' prislusné zmluvy so svojimi subdodavatelmi, na zaklade
ktorych dojde alebo médZe dojst i k spracivaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel povinny s
kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych uUdajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom
pravnom uUkone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom podla § 34 ods. 3 zakona o ochrane
osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoCnych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych UGdajov spifialo poZiadavky
zdkona o ochrane osobnych udajov a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatela spracuvanim osobnych udajov je sprostredkovatel povinny vopred informovat
prevadzkovatela.

Sprostredkovatel je povinny, po zohladneni povahy spracuvania osobnych udajov v €o najva&sej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade ziadosti dotknutej osoby podla druhej ¢asti druhej hlavy
zakona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut sucinnost prevadzkovatelovi pri zabezpe€ovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych Udajov a informacie



10.

11.

12.

dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné Udaje po
ukonc€eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych udajov na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatela a vymazat existujuce kdpie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo
medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel' je povinny po ukon&eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné Gdaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné Udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych tdajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnut suéinnost v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych tdajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom
pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su
ustanovené v tejto zmluve alebo vinom pravnom ukone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatefom
podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych udajov spifialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voc&i prevadzkovatelovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalSi
sprostredkovatel nesplni svoje povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel méze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kdédexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

ClL V.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatela

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operacie
potrebné na splnenie Ucelu tejto zmluvy a to ich (nasledovny okruh operacii je potrebné prispésobit pre
konkrétny pripad) :

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiovanie, vyuZivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani€ny prenos, poskytovanie, spristupriovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruZovat osobné Udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne ugely ako na spinenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracuvanie osobnych udajov a bezpeénost spracivanych osobnych (dajov, najma zakonom
0 ochrane osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné Udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy,
pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat osobné udaje len na urené ucely;

b) spracuvat len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrZiavat osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpecit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda ucelu, pre ktory boli zhromazdené;



d) spracuvat' iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k ucelu ich spracivania
a nalozit s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v silade so zakonom o ochrane osobnych
udajov;

e) spracuvat’ osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v rozpore so

zakonom o ochrane osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani
inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracivané osobné Udaje nepouZit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych o0sdb, neohrozovat ani neposkodzovat ich prava a prdvom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po €as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie G€elu spracuvania, pricom bezodkladne po
dosiahnuti uCelu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny zabezpedit likvidaciu
osobnych udajov dotknutych osdb v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny Ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatefl
je povinny takejto poZiadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté
ustanovenia v8eobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti
archivacie.

V pripade ak sprostredkovatel spracuva a zasiela osobné uUdaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela poStou, zasielka musi byt oznacena ,Doporucene®.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych Uudajov vinformaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri
ziskavani osobnych udajov dotknutych osbb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, Ze spracuva
jej osobné udaje v mene prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane osobnych udajov
a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mianlivost o osobnych Udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnut ani spristupnit bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je
nevyhnutné na zabezpeclenie spracuvania osobnych Udajov podfa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo
alebo povinnost poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych
predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tuto mi€anlivost sa zavazuje zachovavat
aj po skon&eni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu o akomkolvek vykonanom
spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podla predchadzajucej vety, a to po celu dobu trvania
tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit pristup k ziskanym uddajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade
jeho pokynov alebo pod jeho dohfadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spracuvania
osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny pougit opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym
udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z predpisov, ako aj
0 zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat mi¢anlivost o osobnych
Udajoch podla zdkona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpelnosti spracuvania osobnych
udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje uchovavat' v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez mozZnosti pristupu k nim neopradvnenym osobam.
Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi€anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
os6b.

CL V.
Bezpeénost’ spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné uUdaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné



a persondlne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych uddajov v informacnych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarover sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostatoénymi zarukami bezpecného spracuvania osobnych
udajov a prijal primerané technické a organizacné opatrenia za ucelom spracuvania osobnych udajov
podla legislativy GDPR a zabezpecéenia prav dotknutych osdb, ktoré mu umoznuju spracuvat osobné
Udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Uvahy najma ale nielen pouzitelné technické
prostriedky, dévernost’ a dblezitost’ spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré
su spdsobilé narusit bezpe€nost alebo funkénost’ informacnych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych uddajov bez
zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podfla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a priblizného
poctu dotknutych oséb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zaznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat viac
informacii,
C) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych tdajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
porusenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dbsledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatefl
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s porusenim bezpec€nosti spracivania osobnych udajov poziada.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi vSetku potrebnd sucéinnost za uGéelom
odstranenia nasledkov porusenia bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

ClL VI
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, a to do uplynutia doby, po ktorl je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstaravania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich zaniku
vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatelovi
poskytol, pokial sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou Upravou nedohodnu v konkrétnom
pripade inak.

CL. VL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora mu vznikne v dosledku
porusenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi Skodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v dosledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uddajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatriovat voc&i prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti
na to uloZi prevadzkovatelovi pokutu, ktoru prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej nahradu
voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi nahradit.

CL v
Osobitné ustanovenia



Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zaroven opravnena poziadat druhu zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote
porusenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov porudenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohladom na povahu porusenia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatefom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

c) nezabezpelenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvéleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuzZiti spracivanych osobnych udajov, alebo
neoznameni poruSenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych udajov (dalej len ,urad”) podia § 40 zékona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracivaniu osobnych udajov
doslo.

Postupom podla predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia Cl. VIl o ndhrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatela kontrolu, i sprostredkovatel spracuva
osobné Udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym driom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena os6b, ktoré kontrolu vykonaju a mézZe obsahovat’ aj dalSie informacie, ktoré
umoznia riadny vykon kontroly.

CL IX
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost okamihom nadobudnutia platnosti a ucinnosti Zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu riadne preditali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom Zmluvy o dielo.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nélezZitost je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatefnym ako celok alebo jeho €ast), je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takato neplatnost alebo nevymahatelnost nebude mat Ziadny vplyv na
platnost a vymahatelnost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju v ramci
tejto zmluvy nahradit formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny
zavazok takym novym platnym a vymahatefnym zavazkom, ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial vSak akykolvek zavazok
vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost je alebo kedykolvek sa stane neplatnym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢&ast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$8ej mozZnej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavazku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit' prisludny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, Ci inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, €i inak upravit vztahy podfa tejto zmluvy.



Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze
urobia vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok sucinnosti
sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona o ochrane
osobnych Udajov, vS§eobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obcianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi.



