UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

ZMLUVA O DIELO C. 1079/2017

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb.
- Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova ¢. 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovéak, CSc. — rektor
ICO: 00 397 768
IC DPH: SK2021157050
Zastupcovia na rokovanie vo veciach:
technickych : Ing. Karol Maliar
zmluvnych: JUDr. Zuzana Gazova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA
Kontakt: e-mail: karol.maliar@upjs.sk

tel. €.: 055/234 1138; 0918 897 111
(dalej len ,objednavatel®)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: Davetec s.r.o.

Sidlo: Kysak 403, 044 81 Kysak
Statutarny organ: David Franko — konatel
ICO: 46 884 769

DIC: 2023639453

IC DPH: SK 2023639453
Zastupcovia na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Valér Franko

vo veciach zmluvnych: David Franko

Bankové spojenie: VUB as.

IBAN: SK86 0200 0000 0030 9415 4257
SWIFT: SUBASKBX

Obchodna spolocnost zapisana v:
Obchodnom registri Okresného sudu KoSice I., Oddiel: s.r.o., vlozka 30966/V:
Kontakt: email: davetec@davetec.sk

tel. €.: 0908 753 401

(dalej len ,.zhotovitel)
(dalej spologne len ,zmluvné strany®)

CL 1
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY
Tato zmluva je uzatvorena ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni nskorSich predpisov s nazvom
predmetu zakazky: ,Vymena horizontalnych rozvodov studenej vody v suteréne I. az IV. sekcie
objektu UPJS, Teoretické ustavy Lekarskej fakulty, Trieda SNP 1 KosSice“
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CL 1
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zak. ¢. 18/1996 Z. z.”) a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,vyhlaska ¢. 87/1996 Z. z.) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani®) a dalSimi pravnymi predpismi, ktoré upravuju oblast predmetu tejto zmluvy.

CLL IV
PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje na zaklade tejto zmluvy pre objednavatela vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo dielo: ,,V. etapa — vymena potrubi v sekcii IV* a to:

a) v sulade s realizacnou projektovou dokumentaciou, spracovanou spolo¢nostou Ing. Slavomirom
Hankovskym, ......... ) eerrraeeeees v marci 2016,

b) v Specifikacii a v rozsahu dodavok a prac uvedenych v Prilohe &. 1, ktora tvori nedelitelni sucast
tejto zmiuvy,

¢) v sulade s ¢asovym a finanénym harmonogramom.

(dalej len ,dielo” alebo ,predmet zmluvy®)

2. Miestom realizacie diela je suterén objektu Teoretickych Ustavov LF UPJS v Kosiciach, Tr. SNP 1,
Kosice.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost' v sulade s touto
zmluvou, vrozsahu akvalite podla tejto zmluvy a aktualizovanej realizatnej projektovej
dokumentacie, pripadne sjej dohodnutymi zmenami, v sulade s povoleniami potrebnymi pre
uskutoCnenie diela, vyjadreniami dotknutych organov a organizacii Statnej spravy, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, ako aj v sulade so zaujmami a
pokynmi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny.

4. Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo zapisnitne prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Zze dielo bude odovzdané a prevzaté naraz ako celok.

ClL.v
CAS PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch:

a) termin prevzatia staveniska najneskér do 3 pracovnych dni po nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy,
b) lehota ukon&enia a odovzdania diela: najneskér do 2 mesiacov od nadobudnutia U€innosti tejto
zmluvy.

2.  Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi. Termin ukonc€enia diela oznami zhotovitel' objednavatelovi zapisom v montaznom
denniku 3 dni vopred.

3. Za splnenie terminu Specifikovaného v ods. 1 pism. b) tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie
a prevzatie diela, realizovaného v objekte vo vlastnictve objednavatela, na zaklade zapisu
0 odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat’ aj v skorSom termine v pripade, ak zhotovitel riadne ukon¢i
dielo pred dohodnutym terminom, bez naroku na finanéné zvyhodnenie zhotovitela. O splneni
predmetu tejto zmluvy v skorSom termine je zhotovitel povinny informovat' objednavatela minimalne 3
pracovné dni vopred.

5. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek skuto€nosti, ktora
brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mdze spdsobit omeskanie zhotovitela s
plnenim terminov podla tejto zmluvy.

6. V pripade ak pocas realizacie diela nastanu skuto€nosti charakterizované ako vysSia moc, v takom
pripade sa tato doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto
skuto€nosti zhotovitel nie je v omeskani.
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¢l vI
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z., vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., podla rozpoctu tvoreného
jednotlivymi poloZkami podla Prilohy €. 1, ktora tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy.

Celkovéa cena bez DPH: 58 150,89 EUR

Slovom: patdesiat osemtisic sto patdesiat

V cene diela su obsiahnuté dopravné naklady a v3etky naklady suvisiace s uskutoénenim predmetu
zmluvy v EUR, najma naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycCistenie zariadenia
staveniska, vratane nakladov spojenych s likvidaciou nebezpeného odpadu a ostatnych vzniknutych
odpadov.

L v
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude prebiehat na zaklade &iastkovych faktur za dodavky a prace, ktoré boli realne
vykonané v predchadzajucom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktur bude supis vykonanych
dodavok a prac podla poloziek rozpodtu za obdobie predchadzajuceho mesiaca potvrdeny
objednavatefom. Supis vykonanych dodavok a prac, vratane dokladov uvedenych v ods. 7 tohto
¢lanku, tvori prilohu faktury a je zhotovitelom predkladana objednavatelovi spésobom a vo forme podla
ods. 5 tohto ¢lanku. Po ukonéeni a odovzdani diela zhotovitel vystavi koneénu fakturu, ktora bude
obsahovat odpocet vSetkych vystavenych Ciastkovych faktar.

Zhotovitel bude fakturovat cenu diela nasledovne:

a. zhotovitel so sidlom mimo uzemia Slovenskej republiky, bude objednavatefovi fakturovat za
predmet zmluvy cenu v EUR bez DPH a v sulade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, DPH v uvedenej vySke uhradi objednavatel,

b. ak je zhotovitel platitefom DPH v tuzemsku, podla ust. ods. 2 ¢lanku VI. tejto zmluvy bez DPH a vo
fakture uvedie 0% DPH, pricom zhotovitel na fakturu uvedie text: ,prenesenie darovej povinnosti
podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov

c. v pripade, ak zhotovitel nie je platitefom DPH bude fakturovat cenu diela v EUR podla ust. ¢lanku
VI ods. 2 tejto zmluvy ako cenu celkom. Zaroveri zhotovitel na fakturu uvedie text: ,nie je platitel
DPH".

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktiry je 30 dni odo dna ich
preukazatelného doru€enia objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytuje preddavky na realizaciu diela.

Zhotovitel zabezpeci, aby nim vystavena faktura obsahovala vSetky potrebné nalezitosti dafiového
dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel predklada fakturu a polozkovity supis vykonanych dodavok a prac odpisané zhotovitelom,
pisomne, doru¢enou postovou zasielkou alebo osobne na adresu objednavatela.

Objednavatef si vyhradzuje pravo vratit faktdru do troch pracovnych dni odo dfia jej doru€enia, ktora

nebude obsahovat potrebné naleZitosti podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy, podklady podla ods. 7 tohto

¢lanku zmluvy, resp. bude obsahovat nespravne Udaje. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynuat
po doruceni novej opravenej faktury objednavatelom.

V nadvaznosti na ods. 1 tohto €lanku sa zhotovitel' zavazuje ku kazdej vystavenej fakture priloZit:

a) polozZkovity supis vykonanych prac a dodavok za obdobie 1 mesiaca, vystaveny v sulade
s nasledovnymi pozZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s polozkami prac a dodavok
uvedenymi v rozpocte, pri€om supis vykonanych prac a dodavok musi byt' vytvoreny priamo z
rozpodtu,

- sUpis vykonanych prac musi obsahovat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom a mnozstvo
dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je sucastou tejto zmluvy,

- supis vykonanych prac a dodavok musi obsahovat’ jednotkové ceny poloZiek fakturovanych
prac a dodavok v sulade s touto zmluvou,

b) druhu képiu listov montaZneho dennika, v ktorych su uvedené fakturované dodavky a prace,

c) fotodokumentéciu prac, ktoré su fakturované,

d) certifikaty materialov resp. vyhlasenia o zhode materialov pouZitych pri fakturovanych pracach,

e) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu za fakturované obdobie.

Zhotovitel' je povinny do Siestich dni po ukonéeni prisluSného fakturacného obdobia predlozit

objednavatelovi vSetky doklady k ziadosti o platbu (doklady podla ods. 7 tohto ¢lanku). V pripade

nepredloZzenia pozadovanych dokladov v lehote, objednavatel je opravneny nepreplatit fakturu



v prisluSnom mesiaci, ale az nasledujuci mesiac po doruceni vSetkych stanovenych dokladov
k Ziadosti o platbu v zmysle ods. 7 tohto ¢lanku, pricom uvedena skutoénost neopravriuje zhotovitela
uplatnit vo€i objednavatelovi urok z omeskania podfa €l. XII ods. 3 tejto zmluvy.

CL. v
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel odovzda zhotovitelovi aktualizovanu realizacnu projektovu
dokumentaciu, uvedenu v ¢&l. IV ods. 1 pism. a) tejto zmluvy v dalSich 3 vyhotoveniach a kopie
vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani staveniska. Zhotovitel mbéze na vlastné naklady
kopirovat, pouzivat a ziskat projektovd dokumentaciu pre ucely vyplyvajice z tejto zmluvy len so
suhlasom objednavatela. V pripade opravnenej poziadavky zhotovitefa na kopirovanie, pouzivanie
a ziskavanie projektovej dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel pisomne
udeli takyto suhlas bezodkladne, najneskdr do troch pracovnych dni odo dria doru€enia opravnenej
Ziadosti zhotovitela.
Zhotovitel je povinny uchovavat v mieste realizacie diela jednu képiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitela, vykresov, zmien a dalSich oznameni/sprav danych touto zmluvou. Povereni
zamestnanci objednavatela budu mat pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom v pracovnom
Case pocas realizacie diela.
Ak niektora zo zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktory bol
vypracovany za ucelom realizacie diela, oznami tato strana zistenu chybu alebo vadu okamzite druhej
strane.
Zmluvné strany poveruju nasledujice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:
osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru: Ing. Jaroslav Mraz ,
pricom sa jedna o odbornika, o ktorom zhotovitel predkladal osved&enia o odbornej spdsobilosti na
vykon stavbyveduceho k splneniu podmienok ucasti v predlozenej ponuke pri vyhodnocovani
podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je ramcova dohoda a tato zmluva.
Zhotovitel nie je opravneny bez suhlasu objednavatela a preukazatefného zdévodnenia zmenit
tuto osobu odbornika alebo ind osobu uvedenu v tejto zmluve.
b) za objednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Karol Maliar
Zhotovitel mdze navrhnut zmenu osoby uvedenej v ods. 4 pism. a) tohto &lanku zmluvy vylu€ne
v pripade:
a) smrti, dlhodobej choroby alebo urazu takejto osoby, o €om je povinny doloZit hodnoverny dokaz,
b) ak bola potreba vymeny tejto osoby vyvolana skuto€nostami, ktoré nemdze zhotovitel ovplyvnit,
c) ak vzhfadom na porusovanie povinnosti predstavuje pokragovanie €innosti takejto osoby ohrozenie
plnenia tejto zmluvy.
V pripade, ak dbjde poCas realizacie diela k zmene v osobach uvedenych v ods. 4 z dévodov
uvedenych v ods. 5 pism. a) az c) tohto ¢lanku zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi v lehote
do 3 pracovnych dni, odkedy sa o tejto skutoCnosti dozvie Ziadost o zmenu v rozsahu:
- nazov odbornika
- meno a priezvisko
- doklad preukazujuci odbornu spésobilost (osved€enie o odbornej spdsobilosti) ako fotokdpiu
dokladu s original podpisom a peciatkou drzitefa osved&enia.
V pripade, ak zhotovitel nedodrzi postup uvedeny v ods. 6 tohto &lanku, nie je opravneny pokracovat
v zhotoveni diela pre €ast plnenia odbornikmi podla ods. 4 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel vyznaci
v montaznom denniku prerusenie prac, pricom zhotovitel nesie zodpovednost’ za omeSkanie terminov
so zhotovenim diela.
Objednavatel je opravneny poziadat zhotovitela o vymenu ktorejkolvek osoby uvedenej v tejto zmluve
v pripade, ak jej pracovné vysledky alebo spravanie je neuspokojivé a ohrozuje riadne plnenie zmluvy.
Zhotovitel vyhovie takejto riadne odbévodnenej ziadosti objednavatela bezodkladne po oznameni
tychto skutoCnosti objednavatefom.
Objednavatel a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podla tejto zmluvy technicky dozor
(dalej len ,technicky dozor*) v zmysle ust. § 46b Stavebného zdkona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni.
Za tym uCelom ma poverena osoba, vykonavajuca stavebny dozor pristup na pracoviskd, vratane
skladov, kde sa dielo a jeho sucasti realizuju. Na vyZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny
predloZit mu vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj
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vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitefom ako jeho
obchodné tajomstvo, musi objednavatel a nim poverené osoby zaobchadzat doverne.

Povereny zastupca vo veciach technickych nie je opravneny dopinat/menit zmluvné dokumenty.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inak kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie,
suhlas, preskumanie, pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu
vo veciach technickych (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadnej zodpovednosti,
ktori ma podla zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nezhodu ¢i nesulad.

Za ulelom realizacie diela sa objednavatel zavazuje umoznit pristup uréenym zamestnancom
zhotovitela a inym nim uréenym osobam opravnenym na realiz4ciu diela na stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi do 3 dni odo dfia nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy predlozit
na pisomné odsuhlasenie ,Plan organizacie vystavby“ vratane koordinanej situacie, v ktorom bude
podrobne vymedzena hranica staveniska, urCeny vjazd a vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj
s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny
spbsob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, spdsob likvidacie odpadu.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady
prevzaté od objednavatela, na zaklade ktorych bude dielo zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Zze mu je
znamy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost staveniska. Zhotovitel
zaroven potvrdzuje, Ze sa nemdze odvolavat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, ze
niektoré plnenia nie su uvedené v dohode, pokial tieto chyby alebo omyly nespdsobil vylu¢ne
objednavatel svojim umyselnym konanim. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela
aze disponuje takymi technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami
a odpornymi znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Cl. IX
POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat s nalezitou odbornou starostlivostou v sulade
s aktualizovanou realizacnou projektovou dokumentaciou, Specifikaciou a rozsahom dodavok a prac
podla ods. 1 €l. IV tejto zmluvy. Zhotovitelom vykonané dielo bude dalej v sulade:

a) s poziadavkami na najvysSiu akost stanovenymi prislusnymi zavaznymi i smernymi STN, priCom
za najvySSiu akost zmluvné strany povazuju dielo zhotovené bez akychkolvek chyb, vad,
nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na ucel planovany objednavateflom a zaroven je aj pravne
spdsobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,

b) s takou uroviiou akosti, ktora objednavatelovi, umozni riadne a neruSené uzivanie zhotoveného
diela minimalne po dohodnutu zaruénu dobu,

c) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poZziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.

Zhotovitefovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) z&k. €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. & 79/2015 Z. z.*) uloZit alebo ponechat odpad na inom

mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit odpad alebo zhodnotit odpad inak ako v sulade

s tymto zdkonom.

Zhotovitel ako drzitel odpadu je povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. &. 79/2015 Z. z. odovzdat

odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla tohto zakona a dodrziavat’ ustanovenia § 25

zak. €. 79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny:

a) iny recyklovatelny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu.

b) nerecyklovatelny a nevyuzity stavebny odpad ukladat' na riadenu skladku odpadov.

Objednavatel zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina.

Zhotovitel sa zavdzuje k utajovaniu informacii voéi tretim osobam, ktorymi by spésobil ujmu

objednavatefovi.

Zhotovitel' je povinny poc€as realizacie diela udrZiavat na vlastné naklady pouzZivané pozemné

komunikéacie vyCistené; zhotovitel je povinny vycistit uvedené komunikacie i po ukon&eni a odovzdani

diela objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie diela

podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osdb. Zhotovitel zodpoveda za

Skodu spdsobenu porusenim tejto povinnosti.

Objednavatel preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o predpisoch BOZP

a o ochrane pred poziarmi platnych v ¢ase vykonavania diela.
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Objednavatel je povinny zhotovitela informovat o nebezpelenstvach a ohrozeniach na pracovisku
(stavenisku), o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia a
o postupe v pripade poziaru. Prevzatim staveniska prechadza nebezpecCenstvo $kody na stanovisku
a na zhotovovanom diele na zhotovitela.

Nebezpectenstvo Skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel do zapisniéného odovzdania diela zhotovitelom az do doby Uplného prevzatia celého diela
objednavatefom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zabezpeci, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa vykonava
dielo s vedomim zhotovitela, sa pri zhotovovani diela budu pohybovat len vo vyznagenom priestore.
Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi, poskodeniu alebo zni¢eniu.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatefovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budu
vykonavat' prace na zhotovovanom diele, a to pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov,
v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpeéenstvom vhodnymi vystraznymi oznaceniami,
tento ohradi a zabezpedi tak, aby zabranil vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela
nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatnych osdb, majetok objednavatefla ani riadny chod
prace. Vzhladom na charakter diela zhotovitel zabezpeci stavenisko tak, aby nedoslo k padu
predmetov z vySky.

Zhotovitel zabezpeci a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a neohrozoval riadny
chod prevadzky.

Zhotovitel nesmie skladovat’ material na cudzich pozemkoch a verejnom priestranstve.

Po ukond&eni diela je zhotovitel diela povinny terén dotknuty stavebnou ¢innostou uviest do povodného
stavu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela vykonavat vsetky prace a pouzivat materialy v kvalite a
v sllade s platnymi STN, ON, platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou. Akékolvek materialy,
Casti a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve moézu byt zhotovitelom
pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pévodnych materialov, Casti a zariadeni uvedenych
v tejto zmluve v ¢ase plnenia tejto zmluvy bola ukonéena. O tejto skutoCnosti zhotovitel predlozi
objednavateflovi vyhlasenie vyrobcu. Na zaklade uvedenych skutocnosti a po predchadzajucom
pisomnom suhlase zo strany objednavatela, zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky materialy, €asti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel alebo
jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové, vhodnej kvality, bez
akychkolvek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla dohody a jej
priloh. Akékolvek materialy, &asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu, ako je stanovené
v tejto zmluve a jej prilohach, aviak kvalitativne adekvatne poZiadavkam dohody a jej priloh, mézu
byt zhotovitefom pouZité na zhotovenie diela iba, ak pévodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach
maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukon&enu vyrobu, o &om zhotovitel predloZi objednavatelovi
vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po predchadzajucom pisomnom suhlase zo strany
objednavatela, strany zmluvy uzavrd dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého médze zhotovitel
pouzit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela za pripadné
vady a nedostatky takto zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a predmetu tejto zmluvy a jej priloh, a/alebo pouzije materialy odliSné od materialov
uvedenych v tejto zmluve a jej priloh, objednavatel je opravneny neuhradit faktdru za takéto prace
al/alebo materialy, pricom je zhotovitel povinny odliShé materialy na vyzvu objednavatela na vlastné
naklady odstranit a nahradit’ materidlom podla tejto zmluvy. V pripade ak tak neucini, objednavatel je
opravneny takého materialy odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel nesmie zadat svojim subdodavatelom ani Ziadnym tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela. Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto
zmluvy, ani ich €asti, na inu osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postupit ani zalozZit' akékolvek
svoje pohladavky voci objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou alebo
s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukolvek
svoju pohladavku vocli objednavatelovi vzniknutd z akéhokolvek ddévodu proti pohladavke
objednavatela voc€i zhotovitelovi vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade ich
poskodenia po&as jeho €innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené
v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela. Zhotovitel nenesie zodpovednost za poSkodenie
podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené v projektovej dokumentacii, neboli vyznagené a ani mu
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ich objednavatel inak dodato¢ne neoznamil najneskér do dfia podpisu zapisu podla ust. €l. V ods. 3
tejto zmluvy.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonCenim podla projektovej
dokumentacie atejto zmluvy ajeho odovzdanim objednavatelovi, pricom objednavatel dielo
v rozsahu podla €l. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. Kompletnym dokonCenim celého diela
je stav, kedy doslo k odovzdaniu a prevzatiu diela ako celku objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dfiom
dokon&enia a odovzdania diela zapisom v montaznom denniku. Zhotovitel sa zavazuje predlozit
objednavatelovi doklady blizSie uvedené v ods. 27 tohto ¢lanku. V pripade, ak zhotovitel nepredlozi
doklady podla prvej vety tohto odseku, objednavatel preberacie konanie nezane a zhotovitelovi
vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Pre odovzdanie diela zabezpeci zhotovitel nasledovnu dokumentaciu:

- atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

- doklady o ulozeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

- doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,

- zaznam o tlakovej skuske.

Pokial zhotovitel nepredlozi vSetky uvedené dokumenty a doklady, dielo ma vady braniace uzivaniu
a nie je pripravené k odovzdaniu.

Zhotovitel plne zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho ¢&innostou pocCas realizacie diela
na objednavatelovom objekte, vybaveni a zariadeniach. Po zisteni Skody je zhotovitel povinny vznik
Skody ohlasit objednavatelovi a bezodkladne uviest vec alebo zariadenie do pévodného stavu. Pri
Uplnom zni€eni musi zhotovitel zni€enu vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho istého typu.
Pri ur€ovani vysky Skody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v ase jej poSkodenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela zabezpec€it ochranu podzemnych telekomunikacnych vedeni
pred ich poskodenim v sulade so zakonom ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych telekomunikaciach,
Vv zneni neskorsich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného
osvetlenia. Zhotovitel za zavazuje, ze pocas realizacie diela nebude stavebny material ukladat na
cestné teleso.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze inym zhotovitelom objednavatefa umozni vstup na stavenisko a v pripade
potreby strpi realizaciu iného diela na stavenisku z dévodu, Zze objednavatel v priebehu realizacie diela
bude pre plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, zabezpecovat' ich plnenie
inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost mat’ po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vySke 100 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej v &l.
VI ods. 2 tejto zmluvy, navrh poistnej zmluvy €. 9870087881

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude
dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , Ze zhotovované
dielo alebo akakolvek jeho &ast je aZ do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve
subdodavatela. Dielo musi vzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva objednavatela podla tejto zmluvy
o dielo.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky $kody na majetku objednavatela a na Zivote, zdravi
a majetku tretich oséb, spdsobené porusenim akejkolvek povinnosti pri vykonavani diela. Za Skodu
sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti, ktoré zatazovali zhotovitela a nie objednavatela a ktoré boli
objednavatelovi ulozené po vy€erpani opravnych prostriedkov, ak objednavatel riadne a v€as umoznil
zhotovitelovi uplatfiovat v prisluSnych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky
a namietky.

x
MONTAZNY DENNIK

Zhotovitefl je povinny viest odo dia prevzatia staveniska montazny dennik (dalej len ,MD*) o pracach,
ktoré vykonava, az do dna odovzdania a prevzatia diela.

V MD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

- datum

- Cas zaciatku a skon€enia prac na stavbe;

- pocet pracovnikov zhotovitela podla remesiel, zi¢asthujucich sa na zhotoveni diela;

- vykonané stavebné a montazne prace.

Objednavatel je povinny obsah MD sledovat a k zapisom zhotovitela sa vyjadrovat v lehote
do 5 pracovnych dni.
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Zapisy v MD sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.

MD je vedeny v troch vyhotoveniach, pri€¢om original zaznamov zostava zhotovitelovi, prva képia
stavebnému dozoru a druha koépia objednavatelovi.

el
ZARUCNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSdeobecna zaruéna doba na vykonané dielo je 24 mesiacov, pricom
tato zaruéna doba zacina plynut driom riadneho odovzdania diela objednavatelovi a jeho prevzatim
objednavatelom bez vad a nedorobkov. Na material a zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru€na doba podla tychto zaruénych listov,
miniméalne vsak v dizke 24 mesiacov. Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze pokial sa v texte zmluvy, jej
prilohach pouZziva pojem ,zaru¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna zaru¢na doba podla tohto odseku.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat pocCas celej zaruénej doby vlastnosti
dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zarucna doba zacdina plynut driom riadneho odovzdania celého diela objednavateflovi a jeho prevzatim
objednavatelom bez vad a nedorobkov. Zaru¢na doba sa predizuje o dobu, pocas ktorej objednavatel
nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, dielo alebo jeho ¢ast riadne uzivat.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v zapise vyhlasi, Zze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela budd uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia
diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zarover povazovany za reklamaciu
vad a nedorobkov.

Objednavatel méze odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky v zavislosti od ich charakteru
a rozsahu az do doby, kym ich zhotovitel neodstrani. V pripade rozporu stanovisk zmluvnych stran
k zistenym vadam bude rozhodujuce stanovisko objednavatela.

Vadou sa rozumie, ak dielo nema vlastnosti urené pravnymi predpismi, technickymi normami alebo
ak nie je vyhotovené v sulade s touto zmluvou alebo projektovou dokumentaciou, pripadne ak
vykazuje vady, ktoré znizuju jeho hodnotu alebo schopnost uzivania k v zmluve ur€enému ucelu,
najma odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim, projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi
pravnymi predpismi. Zaruka sa vztahuje aj na vady diela sp6sobené vadou materialu, nespravnou
funk&nostou diela alebo jeho €asti, nespravnym poucenim o pouziti diela alebo dodanim nespravne;j
dokumentacie.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentacii.
Na ucely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo sa nedorobky povaZzuju za vady diela.

Skryté vady ma objednavatel pravo reklamovat bez zbyto€ného odkladu, najneskér do konca zarucnej
lehoty.

Zhotovitel sa zavazuje vady v zaruénej dobe odstranit v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad bude
vykonana pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamacnom konani. Ak sa zmluvné
strany nedohodnu na lehote odstranenia vad, bude rozhodujuce stanovisko objednavatela.
S odstranovanim vad predmetu plnenia sa zhotovitel zavazuje zacat bez zbytoéného odkladu po
doru€eni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich podla nazoru objednavatela nebezpefenstvo hrozby vzniku Skody v pripade ich
okamzitého neodstranenia, do 24 hodin. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vady v o najkratSom
technicky moZznom ¢&ase.

V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela poZadovat' a povinnost
zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela poas zaruénej lehoty.
V pripade vymeny vadnej Casti diela alebo vykonania opravy Casti diela sa zhotovitel zavazuje
poskytnut’ objednavatelovi na prislusné opravené &i vymenené Casti diela zaruku, a to v rovnakej
dizke, aka je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej uplynutim,
ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika, pri¢om
objednavatel ma pravo aj bez suhlasu zhotovitela odstranit vady sam na naklady zhotovitela alebo
poverit odstranenim vad tretiu osobu na naklady zhotovitela s tym, Zze zaruka na dielo tym zostava
nedotknuta; vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit v lehote urcenej
objednavatelom. V pripade reklamacie vad diela nie je objednavatel v omeskani s uhradou ceny diela
za reklamovanu ¢ast diela.



11. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstranovat.

CL. Xl
SANKCIE

1. Vpripade, ak zhotovitel neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej
v €l. V ods. 1 pism. a) tejto zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit u zhotovitela zmluvnu pokutu
vo vySke 1.000,00 EUR za kazdy defi omeskania az do doby prevzatia staveniska.

2. Vpripade, ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatefa do omeskania s plnenim terminu
realizicie diela podla &l. V ods. 1 pism. b) tejto zmluvy, vznika objednavatelovi voci zhotovitelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z celkovej ceny diela podla ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy
za kazdy aj zaCaty defi omeSkania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody
v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.

3. Vpripade omeskania objednavatela s uhradou opravnene vystavenej a dorucenej faktury oproti
lehote jej splatnosti podla €l. VIl ods. 3 tejto zmluvy, je zhotovitel opravneny uctovat objednavatelovi
urok z omeskania vo vySke 0,1 % z dlZznej sumy za kazdy defi omeSkania az do jej zaplatenia.

4. Zhotovitel sa zavazuje, Zze v pripade meSkania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine pocas zarucnej doby, uhradi objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy
den omeskania a vadu.

5. Zakazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad bezpec&nosti
a ochrany zdravia pri praci, ma objednavatel pravo uplatnit a zhotovitel povinnost zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 200,00 EUR. Za kazdé jednotlivé zistenie, Ze niektory z pracovnikov zhotovitela alebo
jeho subdodavatela sa nachadza na stavenisku po vplyvom alkoholu alebo omamnych latok,
zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 500,00 EUR.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie uroku z omeskania sa
povazuju za doruCené aj v pripade, ak sa doporuCena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitela vrati objednavatelovi ako neprevzata (napriklad z dévodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu neznameho
adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Uroku z omeskania
povazuje za doru¢ené driom, ked bola zasielka objednavatefovi vratena, i ked sa adresat o tom
nedozvedel.

7. Uplatnenim zmluvnej pokuty podra tohto ¢lanku nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody
v rozsahu prevysujucom zmluvnu pokutu.

(I
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit od tejto zmluvy pri podstatnom
poruSeni povinnosti vyplyvajucej ztejto zmluvy a poZadovat nahradu 3kody, ktord jej vznikla
zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, Zze za podstatné poruSenie povinnosti
budu povazovat:

a) poruSenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) porusenie povinnosti zakladajucej niektory z dévodov pre okamzité odstupenie od zmluvy uvedeny
v ods. 2 alebo 3 tohto ¢lanku zmluvy.

2. Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukon&enim diela alebo s plnenim harmonogramu prac o viac
ako 30 kalendarnych dni, okrem pripadu, ak je ddvodom omeskania dévod podla ods. 6 €l. V tejto
zmluvy,

b) zhotovitel neprevezme stanovisko v lehote podla &l. V. ods. 1 pism. a) tejto zmluvy,

c) zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrZiava kvalitu zhotovovania diela
a objednavatefom zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane
zhotovitela,

d) zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, s projektovou
dokumentaciou, stavebnym povolenim, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi
normami alebo pokynmi objednavatela,

e) zhotovitel nedodrzi povinnost uvedenu v €l. VIl ods. 7 tejto zmluvy,

f) zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku alebo postupi zdkazku inému zhotovitefovi alebo inej
osobe bez pozadovaného suhlasu objednavatela,



g) zhotovitel pri vykonavani diela kona spdésobom, kedy objednavatelovi vznika Skoda alebo hrozi
vznik Skody,

h) je zrejmé, zZe dielo nebude hotové v¢as alebo nebude vykonané riadne,

i)  zhotovitel oznami objednavatelovi, ze dielo nebude dokoncené riadne alebo véas.

Zhotovitel je opravneny okamzite odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak

a) objednavatel neposkytne zhotovitelovi sucinnost ani v dodato¢ne primeranej lehote, ktoru si
zhotovitel vopred vyziadal pisomne,

b) objednavatel je v omeskani s uhradou fakturovanej ceny za predmet zmluvy o viac ako 30
kalendarnych dni.

Zmluvné strany su opravnené okamzite odstupit’ od tejto zmluvy, ak tato zmluva nemala byt uzavreta

so zhotovitelom v suvislosti so zadvaznym poruSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne zdvazného aktu

Eurépskej unie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej Unie v sulade so Zmluvou o fungovani

Eurdpskej unie.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z ddévodov a za podmienok upravenych v ust.

§ 15 ods. 1 zak. €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dévodu, pre

ktory strana odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny najneskér v lehote 5 pracovnych dni odo dria dorucenia

odstupenia vypratat a vycistit stavenisko (pracovisko), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Sucasne je zhotovitel povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbyto¢ného odkladu splinit’

akykolvek odévodneny pokyn objednavatela obsiahnuty v odstupeni od zmluvy, tykajuci sa

postupenia niektorej subdodavky alebo ochrany Zzivota alebo majetku alebo ak si to vyzaduje

bezpec€nost pri realizacii diela.

V pripade ukon&enia zmluvného vztahu je zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych

dni odo dna skon&enia tejto zmluvy vratit objednavatelovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri plneni

tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo pre

neho uréené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstupenia od zmluvy je tak zhotovitel

povinny urobit’ v lehote podla ods. 7 tohto &lanku zmluvy.

ClL Xiv
VYSSIA MOC

Za vy3Siu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktora nie je
zavisla od vble zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat, ze by povinna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v &ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vy3sej moci, je tato
zmluvna strana povinnd podat pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane
a Specifikovat povinnosti, ktoré neméze plnit z dévodu vysSej moci. Oznamenie musi byt podané
pisomne a bezodkladne, najneskdr do 5 pracovnych dni po tom, €o zmluvna strana ziskala vedomost
0 prekazke vyssej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych povinnosti, ktoré uviedla
v predmetnom oznameni, a to pocas doby trvania prekazky tvoriacej vys$siu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla plnit svoje povinnosti z dévodu prekazky vy$Sej moci, je povinna
s prihliadnutim na okolnosti pripadu vykonat potrebné opatrenia na zmiernenie doésledkov pdsobenia
prekazky vysSej moci na vykon povinnosti tejto zmluvnej strany podfa zmluvy, a to najma vyvinat
potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania s plnenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou
vy&Sej moci.

Bezodkladne po skon&eni trvania prekazky vys$Sej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka branila
v plneni povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skon&enie jej trvania.

Cl. Xv
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel bude realizovat subdodavky v rozsahu:

L5100 o oo F= Y= | (=SSP
(Poznamka: identifikacné udaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo
nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

a) 0 % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam na predmet subdodavok
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b) predmet SUDAOAAVKY: ........oviiiiiii e e

c) subdodavatel spifia podmienky ugasti podia § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,

d) navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora (uplatriuje sa
u subdodavatela, ktoremu maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky prevySujtce
sumu 100 000,00 eur alebo v dhrne prevysujiace sumu 250 000,00 eur v kalendarnom roku, ak
ide o opakujuce sa plnenie).

(Poznamka: zhotovitel pouzije tuto ¢ast tolkokrat, kolkych subdodavatelov v ponuke predlozil).
Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu o subdodavateloch uvedenych v ods.
1 tohto &lanku.

V pripade potreby zmeny subdodavatela oproti subdodavatelom uvedenych v ods. 1 tohto &lanku, je

zhotovitel povinny predlozit objednavatefovi najneskdr do 5 pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto

skuto€nosti dozvie informacie v rozsahu:

Q) SUDAOAAVALEL: ...
(Poznamka: identifikacné tdaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné &islo Gdaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

b) 0 % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam na predmet subdodavok

(o TN o =Yo [ 0= a0 ] oo [0 Yo £= 1 - VU

d) dékazné prostriedky, Ze navrhovany subdodavatel' spifia podmienky Gdasti podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani a neexistuju u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

e) navrhnuty subdodavatel je zapisany v Registri partnerov verejného sektora (uplatriuje sa
u subdodavatela, ktorému maju byt jednorazovo poskytnuté finanéné prostriedky prevysujlce
sumu 100 000,00 eur alebo v thrne prevysujuce sumu 250 000,00 eur v kalendarnom roku, ak
ide 0 opakujuce sa plnenie).

Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynaloZzené naklady na zabezpecenie

plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel nie je opravneny bez suhlasu objednavatela menit % podiel subdodavok u svojich

subdodavatelov uvedenych vtomto &lanku tejto zmluvy. Zaroven je povinny zabezpedit, aby

subdodavatelia uvedeni vtomto €lanku tejto zmluvy nezadali svoju subdodavku resp. jej Cast

Ziadnemu inému subdodavatefovi.

Zhotovitel nesmie zadat’ svojim subdodavatefom ani ziadnym tretim osobam zhotovenie celého diela

a pri zhotoveni diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za v€asné a riadne

vykonanie diela tak, ako by ho zhotovoval sam.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vSetci jeho zamestnanci a jeho subdodavatelia podielajluci sa na plneni tejto

zmluvy su kvalifikovani na svoje profesie vztahujuce sa k predmetu zmluvy a maju potrebné

opravnenia a osvedZenia potrebné k realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim

pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Objednavatel rozhodne

0 suhlase/nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia informacii o

navrhovanom subdodavateflovi a informécii podla ods. 3 pism. d) a e) tohto &lanku zmluvy o dielo.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim

zmluvy o subdodavke najneskér do 5 pracovnych dni od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu.

Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 5 pracovnych dni odo dfia dorucenia Zziadosti o

schvalenie, v tomto pripade to znamena, ze nema vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel je

opravneny uzatvorit s vybranymi subdodavatelmi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude
zabezpecfované plnenie tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel preukazal technicku spdsobilost alebo odbornu spdsobilost technickymi alebo odbornymi

Kapacitami 0SODY: ......ccooee i

(Poznamka: uchadzac¢ dopini identifikacné udaje tej osoby, ktorej technické alebo odborné kapacity

vyuZil na preukazanie technickej alebo odbornej spdésobilosti, ak boli vyuZité, v rozsahu meno a

priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢Eislo alebo datum

narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné C¢islo), a poCas trvania tejto zmluvy o dielo ddjde

k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel' je opravneny toto plnenie poskytnut len sam,

alebo prostrednictvom tej osoby, ktorej technické alebo odborné kapacity vyuziva.



CL. XVI
ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi dodatkami,

pokial tieto nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a nezmeni sa charakter

tejto zmluvy, ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami a po nadobudnuti ucinnosti stavaju jej
nedelitefnou sucastou.

Tdto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania z dévodov

uvedenych v tejto zmluve ak:

a) vznikne dévodna uprava ceny uvedenej v €l. VI ods. 2 tejto zmluvy smerom nadol taka, Ze Cast
predmetu zmluvy sa pocas jej plnenia prejavila ako ¢ast predmetu zmluvy, ktoru nie je potrebné
k jej splneniu zrealizovat,

b) nastane potreba realizacie dopliujucej Casti diela Specifikovaného v &l. IV tejto zmluvy, ktora je
nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie je zahrnuta v tejto zmluve, poskytuje ju
povodny zhotovitel a zmena zhotovitela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najma o poziadavku vzajomnej zamenitefnosti alebo interoperability s existujucim
dielom definovanym podla tejto zmluvy a zmena zhotovitela spdsobi objednavatelovi vyznamné
tazkosti alebo podstatnu duplicitu nakladov. Zhotovitel pri Uprave mnoZzstva resp. vymery uvedenej
v Prilohe €. 1 k tejto zmluve pouzije k oceneniu jednotkové ceny podla predlozeného rozpodtu,
ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy.

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynalozeni nalezitej
starostlivosti predvidat. Zhotovitel na ocenenie pouzije jednotkové ceny, ktoré musia zodpovedat
cenam obvyklym na relevantnom trhu avsak neprevySia cennikové ceny (podla cennikov Cenkros
alebo Odis a pod.). Zhotovitel najneskdér do 5-tich pracovnych dni odo dna zistenia vySSie
uvedenych skuto¢nosti predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, $pecifikaciu
a ceny k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru
dodatok k tejto zmluve.

Tuto zmluvu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania dodatkom k tejto

zmluve maximalne do 15 % hodnoty povodnej zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. VI ods. 2 tejto zmluvy.

V pripade, ak ide o zmenu zmluvy z dévodu podla ust. § 18 ods. 1 pism. b) alebo c) zakona o verejnom

obstaravani, hodnota vSetkych zmien nesmie presiahnut 50% hodnoty pévodnej zmluvy podfa €l. VI

ods. 2 tejto zmluvy.

Tato zmluvu je dalej mozné zmenit pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia
z doévodov:

- vzniku skutoénosti definovanych ako vyssia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prek&Zok zo strany objednavatela,

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pévodného zhotovitefa novym zhotovitelom, za
podmienky, Ze tento zhotovitel spifia pdvodne uréené podmienky udasti a je pravnym nastupcom
pdvodného zhotovitela v désledku jeho reorganizacie, vratane zlu€enia a splynutia alebo upadku,

c) zhotovitel uplatni ustanovenie €l. XV ods. 3 tejto zmluvy,

d) u zhotovitela nastane dévodna potreba podra €l. VIl ods. 5 pism. a) az c) tejto zmluvy, na zmenu
osoby uvedenej v €l. VIl ods. 4 pism. a) tejto zmluvy,

e) nastane potreba vykonat formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe
Statutarneho organu, technického dozoru, zmena €isla bankového uctu a pod.).

Tdto zmluvu je mozné zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve aj v pripade, ak:

a) akékolvek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré st iného druhu, ako je stanovené v tejto
zmluve a jej prilohach, avsak kvalitativne adekvéatne poziadavkam zmluvy a jej priloh, mézu byt
zhotovitefom pouZité na zhotovenie diela, ak povodné stanovené v tejto zmluve a jej prilohach
maju v €ase plnenia tejto zmluvy ukonéenu vyrobu, o éom zhotovitel predlozi objednavatelovi
vyhlasenie vyrobcu,

b) pri zhotoveni diela zhotovitel preukazatelne zdokumentuje, Ze pdvodné rieSenie sa po€as plnenie
zmluvy ukéZe ako realizatne nevyhovujuce a novo navrhované materialy budu kvalitativne
adekvatne,

c) pocas plnenia zmluvy dbjde k nemoznosti plnenia predmetu zmluvy, alebo jeho Casti podla
pbvodne pozadovane] technickej Specifikacie z dévodu moralnej zastaranosti, z tohto dévodu
uchadzal predklada modifikovany predmet zmluvy s technickou Specifikaciou rovnakych alebo
vysSich technickych parametrov za dodrzania pdévodnej ceny predmetu zmluvy, resp. jej Upravy
smerom nadol, pri€¢om pred jeho nahradenim je zhotovitel povinny postupovat podfa &l. IX ods. 21
tejto zmluvy.
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V pripadoch podla pismena a) az c) ods. 5 tohto ¢lanku a po predchadzajucom pisomnom suhlase
zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavru dodatok k tejto zmluve, na zaklade ktorého méze
zhotovitel pouZit na realizaciu diela kvalitativne adekvatne materialy. Zodpovednost zhotovitela za
pripadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela v3ak takymto suhlasom nie je dotknuta.

CL xvil
VLASTNICKE PRAVO
Akakolvek Cast' alebo sucast diela zhotovena zhotovitefom prechadza do vlastnictva objednavatela
okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach pouzitych na
zhotovenie diela az do doby UpIného odovzdania celého diela objednavatefovi znasa v zmysle ¢&l. IX
ods. 11 tejto zmluvy zhotovitel.

CL. Xvi
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost odo dna
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv Uradu viady Slovenskej republiky.
Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v plathnom a u€innom zneni a ustanoveniami platnych pravnych predpisov
v oblasti nakladania s odpadmi.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo s€asti neplatnym alebo nevymahatelnym,
nema tato skuto€nost vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajucej Casti tejto zmluvy. V takomto
pripade sa zmluvné strany zavazuju nahradit neplatné alebo nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy
novymi ustanoveniami, plathymi a vymahatefnymi, ktoré budu mat €o najbliz8i pravny vyznam
a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa budu snazit
rieSit hladanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne, Ze takto
neddjde k urovnaniu sporu bude spor postipeny na rieSenie prislusnému sudu SR.

Zmluvné strany su povinné si vzajomne pisomne informovat zmenu vSetkych skuto€nosti, ktoré su
rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najmad zmenu obchodného mena,
pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondenénej adresy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek pisomnosti vyplyvajlice z pravneho vztahu zalozeného touto
zmluvou (napriklad faktury, uplatnenie nahrady Skody, uplatnenie uUroku z omeSkania alebo
odstupenie od tejto zmluvy) sa budu povaZovat za doruené aj v pripade, ak sa doporuena zasielka
adresovana na adresu sidla jednej zmluvnej strany vrati druhej zmluvnej strane ako neprevzata
(napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote,
pripadne z dévodu nezndmeho adresata); v uvedenom pripade sa pisomnost povazuje za doruéenu
dnom, ked bola odosielatelovi listova zasielka vratena, i ked sa adresat o tom nedozvedel.

Tato zmluvu je mozné menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami, pokial tieto nebudu v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise objednavatel
dostane 2 exemplare a zhotovitel 2 exemplare.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢&. 1 — Specifikacia, rozsah dodavok a prac — rozpodet

V KoSiciach, dnia V KoSiciach, dfa ........ccccocevvveveennnnnes

Za zhotovitela: Za objednavatela:

David Franko prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc.
konatel rektor



Priloha ¢. 1

TV

KCN

Kod polozky

Popis

MJ

MnozZstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

2

5

6

HSV

9

Prace a dodavky HSV

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

1 299,829

1299,829

014

953941721

Osadenie objimky alebo drziaka v murive beténovom

133,000

3,550

472,150

4239103003

Zavesenie potrubia - Objimka na rury DN200 s
prip.zavitom M16 (napr. HILTI MP-MI 193.7 C),
Zavitova ty¢ AM16x1000 4.8 pozink., kotvenie do stropu
(napr. kotva HILTI HKV M16x65)

=

kp

25,000

16,260

406,500

4239103004

Zavesenie potrubia - Objimka na riry DN100 s
prip.zavitom M16 (napr. HILTI MP-MI 4" C), Zavitova ty¢
AM16x1000 4.8 pozink. - 1,0 m, kotvenie do stropu
(napr. kotva HILTI HKV M16x65)

kpl

5,000

10,860

54,300

4239103005

Zavesenie potrubia - Objimka na riry DN80 s
prip.zavitom M16 (napr. HILTI MP-MI 3" C), Zavitova ty¢
AM16x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do stropu (napr. kotva
HILTI HKV M16x65)

kpl

9,000

9,610

85,590

4239103002

Zavesenie potrubia - Objimka na rdary DN65 s
prip.zavitom M10 (napr. MP-MI 2 1/2" C), Zavitova ty¢
AM16x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do stropu (napr. kotva
HILTI HKV M16x65)

kpl

7,000

9,180

64,260

4239103006

Zavesenie potrubia - Objimka na riry DN50 s
prip.zavitom M16 (napr. HILTI MP-MI 2" C), Zavitova ty¢
AM16x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do stropu (napr. kotva
HILTI HKV M16x65)

kpl

12,000

7,485

89,820

42391030061

Zavesenie potrubia - Objimka na rary DN40 s
prip.zavitom M10 (napr. HILTI MPN-RC 1 1/2" A),
Zavitova ty¢ AM10x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do stropu
(napr. kotva HILTI HKV M10x40)

kpl

25,000

1,823

45,575

42391030062

Zavesenie potrubia - Objimka na riry DN32 s
prip.zavitom M8 (napr. HILTI MPN-RC 1 1/4" A),
Zavitova ty¢ AM8x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do stropu
(napr. kotva HILTI HKV M8x30)

kpl

12,000

1,703

20,436

4239103007

Zavesenie potrubia - Objimka na riry DN25 s
prip.zavitom M8 (napr. HILTI MPN-RC 1" A), Zavitova
ty¢ AM8x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do stropu (napr.
kotva HILTI HKV M8x30)

kpl

26,000

1,703

44,278

4239103008

Zavesenie potrubia - Objimka na rary DN20 s
prip.zavitom M8 (napr. HILTI MPN-RC 3/4" A), Zavitova
ty¢ AM8x1000 4.8 - 1,0 m, kotvenie do stropu (napr.
kotva HILTI HKV M8x30)

kpl

12,000

1,410

16,920

PSV

713

Prace a dodavky PSV

Izolacie tepelné

23 685,438

4 682,226

~

713

713400842

Odstranenie tepelnej izolacie potrubia s konstrukciou
vratane povrchovej Upravy, -0,04810t

95,850

7,601

728,556

713

713482121

Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38
mm

94,000

1,658

155,852

2837741168

Armaflex ACe 13x22 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell

20,400

1,481

30,212

2837741186

Armaflex ACe 13x28 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell

46,920

1,553

72,867

TRIXIR

2837741187

Armaflex ACe 13x35 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell

313 |33

28,560

1,895

54,121

713

713482122

Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer 39-70
mm

3

91,000

1,856

168,896

2837741395

Armaflex ACe 13x54 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell

3

31,620

3,046

96,315

TR

2837741391

Armaflex ACe 13x42 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell

61,200

2,109

129,071

713

713482123

Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer 71-95
mm

45,000

2,039

91,755




M 2837741382 | Armaflex ACe 13x89 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell | m 25,500 4,983 127,067

M 2837741381 | Armaflex ACe 13x76 izolacia-trubica AZ FLEX Armacell | m 20,400 4,188 85,435
Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priem. 96-133

K | 713 | 713482124 mm m 13,000 2,234 29,042
Armaflex ACe 13x108 izolacia-trubica AZ FLEX

M 2837741385 | Armacell m 13,260 6,360 84,334
Montaz technickej izolacie rohoze hr. do 20 mm na

K | 713 | 713483010 potrubia s rovnou plochou m2 | 135,520 2,525 342,188
Armaflex ACe 13 - 99/ E - A izolacia-pas (samolep) AZ

M 2837741414 | FLEX Armacell m2| 157,203 15,435 2 426,428
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do

K | 713 | 998713201 6m % 61,628 0,975 60,087

D 722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 19 003,212
Demontaz potrubia z liatinovych tlakovych rar

K | 721 1722110818 prirubovych TP nad 125 do DN 200, -0,07648t m 92,000 16,544 1522,048
Demontaz potrubia z ocefovych rurok zavitovych do DN

K | 721 | 722130801 25, -0,00213t m 67,000 2,054 137,618
Demontaz potrubia z ocefovych rurok zavitovych nad 25

K | 721 | 722130802 do DN 40, -0,00497t m 70,000 2,417 169,190
Demontaz potrubia z ocelovych rurok zavitovych nad 40

K | 721 | 722130803 do DN 50, -0,00670t m 39,000 2,832 110,448
Demontaz potrubia z ocefovych rurok zavitovych DN

K | 721 | 722130804 65, -0,00959t m 32,000 3,035 97,120
Demontaz potrubia z ocelovych rurok zavitovych DN

K | 721 | 722130805 80, -0,01102t m 9,000 3,521 31,689
Demontaz potrubia z ocelovych rurok zavitovych DN

K | 721 | 722130806 100, -0,01442t m 29,000 3,949 114,521
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 721 | 722131113 Mapress d22x1,2mm m 20,000 17,835 356,700
Potrubie z uSlachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 721 | 722131114 Mapress d28x1,2mm m 46,000 21,170 973,820
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 721 1722131115 Mapress d35x1,5mm m 28,000 35,048 981,344
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 721 | 722131116 Mapress d42x1,5mm m 60,000 45,577 2 734,620
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 721 | 722131117 Mapress d54x1,5mm m 31,000 52,016 1612,496
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 721 | 722131117.1 | Mapress d76,1x2mm m 20,000 66,242 1.324,840
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 731 |1722131118 Mapress d88,9x2mm m 25,000 71,738 1793,450
Potrubie z uslachtilej ocele 1.4401, rary Geberit

K | 731 |1722131119 Mapress d108x2mm m 13,000 81,098 1054,274

K 721 | 722211165 Montaz spatnej klapky prirubovej DN 65 ks 4,000 5,924 23,696

M 5518210851 | Prirubové spétna klapka - Honeywell RV283 DN65 ks 4,000 | 373275 1 493,100
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu

K | 721 | 722221015 G3/4 ks 6,000 2,343 14,058
Ventil DN20 STROMAX WD, sikmy, uzatvéraci, bez

M 2412562 vrtov, pre pitnu vodu, nestipavé vreteno, IGxIG ks 6,000 18,345 110,070
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu

K | 721 | 722221020 G1 ks 8,000 2,584 20,672
Ventil DN25 STROMAX WD, sikmy, uzatvéraci, bez

M 2412563 vrtov, pre pitnu vodu, nestipavé vreteno, IGxIG ks 8,000 23,738 189,904
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu

K | 721 | 722221025 G 5/4 ks 5,000 3,043 15,215
Ventil DN32 STROMAX WD, $ikmy, uzatvéraci, bez

M 2412564 vrtov, pre pitnt vodu, nestupavé vreteno, IGxIG ks 5,000 37,650 188,250
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu

K | 721 | 722221030 G 6/4 ks 5,000 3,932 19,660
Ventil DN40 STROMAX WD, $ikmy, uzatvéraci, bez

M 2412565 vrtov, pre pitnt vodu, nestupavé vreteno, IGxIG ks 5,000 49,793 248,965
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu

K | 721 | 722221035 G2 ks 5,000 4,714 23,570
Ventil DN50 STROMAX WD, $ikmy, uzatvéraci, bez

M 2412566 vrtov, pre pitnt vodu, nestupavé vreteno, IGxIG ks 5,000 75,300 376,500




Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu

K | 721 | 722221040 G21/2 ks 4,000 5,951 23,804
Ventil DN65 STROMAX WD, sikmy, uzatvéraci, bez

M 2412567 vrtov, pre pitnu vodu, nestupavé vreteno, IGxIG ks 4,000 | 153,705 614,820

K 721 | 722221270 Montaz spatného ventilu zavitového G 3/4 ks 4,000 2,344 9,376

M 5511872281 | Kontrolovatelny spétny ventil Honeywell RV181 DN20 ks 4,000 12,225 48,900

K | 721 | 722221275 MontaZ spatného ventilu zavitového G 1 ks 6,000 2,588 15,528

M 5511872291 | Kontrolovatelny spatny ventil Honeywell RV181 DN25 | ks 6,000 25,425 152,550

K | 721 | 722221280 MontaZ spatného ventilu zavitového G 5/4 ks 6,000 3,044 18,264
Kontrolovatelny spétny ventil EA32 - Honeywell RV181

M 5511872301 | DN32 ks 6,000 33,900 203,400

K | 721 | 722221285 Montaz spatného ventilu zavitového G 6/4 ks 6,000 3,935 23,610
Kontrolovatelny spétny ventil EA40 - Honeywell RV181

M 5511872311 | DN40 ks 6,000 47,775 286,650

K | 721 | 722221290 MontaZ spatného ventilu zavitového G 2 ks 5,000 4,724 23,620

M 5511872321 | Kontrolovatelny spétny ventil Honeywell RV181 DN50 ks 5,000 76,350 381,750

K 721 | 722211085 Montaz posuvaca prirubového DN 200 ks 1,000 24,571 24,571

M 4000A9 Postvac DN 200 PN 16 s prirubami typ A Hawle voda | ks 1,000 | 376,575 376,575
Montaz gulového kohuta vypustacieho zavitového G

K | 721 | 722221083 3/4 ks 27,000 2,343 63,261
VV20- VYPUSTACI KOHUT S HADICOVOU

M 1412001 PRIPOJKOU HERZ 2512, DN20 ks 27,000 4,808 129,816
Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do

K | 721 | 722290226 DN 50 m 154,000 0,938 144,452
Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového nad

K | 721 | 722290229 DN 50 m 177,000 1,916 339,132
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do

K | 721 | 722290234 DN 80 m 205,000 0,642 131,610
Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad

K | 721 | 722290237 DN 80 do DN 200 m 126,000 0,965 121,590
Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky

K | 721 998722201 do 6 m % 251,609 0,525 132,095

D M Prace a dodavky M 27 345,855

D 23-M Montaze potrubia 27 345,855
Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 11-13 do 3 kg

K | 923 | 230022047 Dxt76x3.2 ks 4,000 9,628 38,512

M 3194640801 | Priruba privarovacia DN65 - pozink ks 4,000 5,726 22,904
Montaz rarovych dielov privarovacich, tr. 11-13 do 3 kg

K | 923 | 230022102 Dxt219x8 ks 15,000 25,787 386,805

M 1400011230 | Priruba nerezova DN200 ks 2,000 | 116,228 232,456

M 1400010741 | Nerezové koleno varné 90° DN200 ks 4,000 | 216,218 864,872

M 1400010742 | Nerezové koleno varné 45° DN200 ks 1,000| 108,113 108,113

M 1400011704 | Nerezovy T-kus jednoznacny dlhy 204,0x2,0 ks 1,000 | 155,543 155,543

M 1400011701 | Nerezovy T-kus redukovany dlhy 204,0x2,0 - 108,0x2,0 | ks 1,000 | 111,765 111,765

M 1400011702 | Nerezovy T-kus redukovany dlhy 204,0x2,0 - 88,9x1,5 | ks 2,000 111,765 223,530

M 1400011705 | T-kus redukovany dlhy 204,0x2,0 - 76,1x2,0, nerez ks 1,000 | 111,765 111,765

M 1400011706 | T-kus redukovany dlhy 204,0x2,0 - 42x1,5, nerez ks 2,000 111,765 223,530

M 1400011708 | Redukcia 204x2,0 - 88,9x2,0, nerez ks 1,000 64,350 64,350

K | 923 | 230040005 MontaZz zavitovych dielov DN 3/4" ks 92,000 2,764 254,288
Vsuvka nerezova redukovana NEREZ zavitova -

M 3195365751 | vonkajSie zavity - INOX (nipl) 3/4"x1/2" ks 16,000 2,145 34,320
Vsuvka nerezova (dvojnipl, nipl) NEREZ zavitova -

3195365753 | vonkajSie zavity - INOX 3/4" ks 3,000 1,635 4,905

K | 923 | 230040006 MontaZz zavitovych dielov DN 1" ks 6,000 3,275 19,650
Vsuvka nerezova (dvojnipl, nipl) NEREZ zavitova -

M 3195365759 | vonkajsie zavity - INOX 1" ks 6,000 2,685 16,110

K | 923 | 230040008 MontaZz zavitovych dielov DN 1 1/2" ks 5,000 4,445 22,225




Vsuvka nerezova (dvojnipl, nipl) NEREZ zavitova -

1977300491 | vonkajSie zavity - INOX 1 1/2" ks 5,000 5,333 26,665

K | 923 | 230040009 Montaz zavitovych dielov DN 2" ks 6,000 5,098 30,588
Vsuvka nerezova (dvojnipl, nipl) NEREZ zavitova -

M 1977300496 | vonkajSie zavity - INOX 2" ks 6,000 7,125 42,750
Znacenie potrubia Stitkami podla STN 13 0074

K | 923 | 230120071 nehrdzavejucim drétom D 0,5 mm ks 40,000 1,585 63,400
Znacenie potrubi - Sipka smer - voda - samolepiaca

M 34551116651 | félia 280x75 - studena voda ks 40,000 0,525 21,000

K | 923 | 230140080 Montaz rarok D x t 204x 2, z nehrdzavejucej ocele tr. 17 | m 88,000 22,543 1 983,784

M 1400001231 | Rarka bezosva nerez DN 204 hrubka steny 2,0 mm m 88,000 | 110,625 9 735,000

K | 923 | 23018006.4 | Montaz rarovych dielov lisovacich DN 20 ks 27,000 3,370 90,990

M 30104 Obluk 90°, 22, uslachtila ocel ks 4,000 8,325 33,300
Prechod s vonk. zav. a jednym hladkym ukoncenim, 22-

M 35405 R 3/4", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 4,000 21,225 84,900

M 31004 T-kus 90° jednoznacény, 22, uslachtila ocel ks 3,000 10,665 31,995
Prechod s vnut. zav. a jednym hladkym ukoncenim, 22-

M 35384 Rp 3/4", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 8,000 21,225 169,800
Prechodovy zavitovy spoj s vonkaj$im zavitom, 22-R

M 35335 3/4", uslachtila ocel ks 6,000 16,275 97,650

M 31004 T-kus 90° jednoznaény, 22, uslachtila ocel ks 1,000 10,665 10,665
Uponor mosadzny prechod s vnutornym zavitomMLC

M 1014577 20-3/4 ks 1,000 5,445 5,445

K | 923 | 23018006.5 | Montaz rdrovych dielov lisovacich DN 25 ks 63,000 3,770 237,510
Prechodovy zavitovy spoj s vonkaj$im zavitom, 28-R 1",

M 35337 uSlachtila ocel ks 17,000 24,053 408,901

M 30105 Obluk 90°, 28, uslachtila ocel ks 16,000 10,553 168,848

M 31005 T-kus 90° jednoznacny, 28, uslachtila ocel ks 9,000 12,915 116,235
Prechod s vnit. zav. a jednym hladkym ukonc¢enim, 28-

M 35386 Rp 1", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 10,000 30,023 300,230
T-kus 90° s vnutornym zavitom, 28-Rp 3/4"-28,

31310 uSlachtild ocel ks 2,000 13,080 26,160

Prechod s vonk. zav. a jednym hladkym ukonc¢enim, 28-

M 35407 R 1", u8l. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 1,000 29,430 29,430

M 34089 MAPRESS, Prechod VNZ 28-Rp1/2" uslachtila ocel ks 8,000 13,680 109,440

K | 923 | 23018006.6 | Montaz rdrovych dielov lisovacich DN 32 ks 38,000 4,178 158,764
Prechodovy zavitovy spoj s vonkaj$im zavitom, 35-R 1

M 35338 1/4", uslachtila ocel ks 14,000 30,203 422,842

M 31006 T-kus 90° jednoznaény, 35, uslachtila ocel ks 6,000 16,080 96,480
Prechod s vnut. zav. a jednym hladkym ukonéenim, 35-

M 35387 Rp 1 1/4", u$l. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 4,000 38,925 155,700
MAPRESS, Prechod VNZ 35-Rp1/2" uslachtila ocel

M 34093 plyn ks 4,000 22,605 90,420
Prechod s vonk. zav. a jednym hladkym ukoncenim, 35-

M 35408 R 1 1/4", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 1,000 39,698 39,698
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 35-28,

M 32313 u$lachtila ocel ks 2,000 8,708 17,416
Oblik 450 s jednym hladkym ukonéenim, 35, uslachtila

M 32706 ocel ks 2,000 14,040 28,080

M 31106 Obluk 90°, 35, uslachtila ocel ks 1,000 14,040 14,040
T-kus 90° s vnutornym zavitom, 35-Rp 3/4"-35,

M 31313 uSlachtila ocel ks 1,000 15,908 15,908

M 31214 T-kus 90° redukovany, 35-22-35, uslachtila ocel ks 1,000 16,080 16,080
MAPRESS, T-kus 90° redukovany 35-22-28 u$lachtila

M 31235 ocel ks 1,000 16,080 16,080
Zasobovaci systém MAPRESS, Priama spojka, 35,

M 32006 uSlachtila ocel 22 1,000 7,238 7,238

K | 923 | 23018006.7 | Montaz rdrovych dielov lisovacich DN 40 ks 1,000 4,577 4,577
Oblik 450 s jednym hladkym ukonéenim, 42, uslachtila

M 32707 ocel ks 1,000 22,283 22,283
Prechodovy zavitovy spoj s vonkaj$im zavitom, 42-R 1

M 35369 1/2", u$lachtiléd ocel ks 1,000 51,330 51,330




Prechod s vonk. zav. a jednym hladkym ukoncenim, 42-

M 35409 R 1.1/2", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 3,000 51,330 153,990
Prechodovy zavitovy spoj s vonkaj$im zavitom, 42-R 1

M 35339 1/2", uslachtila ocel ks 8,000 42,570 340,560

M 31107 Obluk 90°, 42, uslachtila ocel ks 6,000 22,283 133,698

M 31007 T-kus 90° jednoznacny, 42, uslachtila ocel ks 7,000 23,228 162,596

M 34091 MAPRESS, Prechod VNZ 42-Rp1 1/2 uslachtila ocel ks 1,000 23,228 23,228
Prechod s vnut. zav. a jednym hladkym ukoncenim, 42-

M 35388 Rp 1 1/2", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 3,000 51,330 153,990
T-kus 90° s vnutornym zavitom, 42-Rp 3/4"-42,

M 31317 u$lachtila ocel ks 2,000 19,373 38,746
Zasobovaci systém MAPRESS, Priama spojka, 42,

M 32007 uSlachtila ocel 22 4,000 10,028 40,112

M 31218 T-kus 90° redukovany, 42-22-42, u$lachtila ocel ks 1,000 23,228 23,228

M 31220 T-kus 90° redukovany, 42-35-42, u$lachtila ocel ks 2,000 23,228 46,456
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 42-35,

M 32318 u$lachtila ocel ks 2,000 11,715 23,430
Redukcia s jednym hladkym ukonéenim, 42-28,

M 32317 uSlachtild ocel ks 4,000 11,715 46,860

M 31219 T-kus 90° redukovany, 42-28-42, u$lachtila ocel ks 1,000 23,228 23,228
T-kus s vnutornym zavitom na odbocke, 42/Rp3/4"/42,

M 33862.1 uSlachtila ocel plyn ks 1,000 | 100,298 100,298
T-kus s vnutornym zavitom na odbocke, 42/Rp3/4"/42,

M 33854 uSlachtila ocel plyn ks 2,000 28,515 57,030

K | 923 |23018006.8 | Montéz rarovych dielov lisovacich DN 50 ks 32,000 5,159 165,088

M 31008 T-kus 90° jednoznaény, 54, uslachtila ocel ks 3,000 26,925 80,775
Prechod s vonk. zav. a jednym hladkym ukoncenim, 54-

M 35410 R 2", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 2,000 95,783 191,566
Obluk 90° s jednym hladkym ukoncenim, 54, uslachtila

M 33308 ocel ks 1,000 29,543 29,543
Prechodovy zavitovy spoj s vnutornym zavitom, 54-Rp

M 35309 2", uSlachtilg ocel ks 2,000 70,110 140,220
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 54-42,

M 32324 uSlachtila ocel ks 2,000 16,500 33,000
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 54-42,

M 32324 u$lachtila ocel ks 1,000 16,500 16,500
Prechodovy zavitovy spoj s vonkaj$im zavitom, 54-R 2",

M 35340 uslachtila ocel ks 1,000 76,275 76,275

M 31225 T-kus 90° redukovany, 54-35-54, uslachtila ocel ks 1,000 26,925 26,925
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 54-35,

M 32323 uSlachtild ocel ks 2,000 16,500 33,000
Prechodovy zavitovy spoj s vonkaj$im zavitom, 54-R 2",

M 35340 uslachtila ocel ks 7,000 76,275 533,925

M 31108 Obluk 90°, 54, uslachtila ocel ks 4,000 29,543 118,172
Prechod s vnit. zav. a jednym hladkym ukonc¢enim, 54-

M 35389 Rp 2", usl. ocel, zas.syst. MAPRESS ks 2,000 92,003 184,006

M 31008 T-kus 90° jednoznaény, 54, uslachtila ocel ks 3,000 26,925 80,775
Zasobovaci systém MAPRESS, Priama spojka, 54,

M 32008 u$lachtila ocel ks 1,000 12,015 12,015

K | 923 | 23018006.9 | Montaz rarovych dielov lisovacich DN 70 ks 22,000 6,249 137,478

M 33729 Priruba s hladkym ukonéenim, 76,1, uSlachtila ocel ks 4,000 | 158,835 635,340
Prechodka s vonkaj$im zavitom, 76.1-R 2 1/2",

M 31713 uSlachtild ocel ks 8,000 | 163,208 1.305,664

M 31233 T-kus 90° redukovany, 76.1-54-76.1, uslachtila ocel ks 1,000 | 139,448 139,448
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 76.1-54,

M 32331 uSlachtila ocel ks 3,000 51,023 153,069

M 31009 T-kus 90° jednoznacny, 76,1, uslachtila ocel ks 2,000 | 139,448 278,896

M 31231 T-kus 90° redukovany, 76.1-35-76.1, uslachtila ocel ks 1,000 | 136,710 136,710
Zasobovaci systém MAPRESS, Priama spojka, 76,1,

M 32009 u$lachtila ocel 22 1,000 58,110 58,110

M 31229 T-kus 90° redukovany, 76.1-22-76.1, uslachtila ocel ks 1,000 | 136,710 136,710
Oblik 45° s jednym hladkym ukoncenim, 76,1,

M 32709 u$lachtila ocel ks 1,000 87,165 87,165




Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 76.1-54,

M 32331 u$lachtila ocel ks 1,000 51,023 51,023

K | 923 | 23018007.0 | Montaz rarovych dielov lisovacich 88,9 ks 18,000 7,404 133,272
Zasobovaci systém MAPRESS, Priama spojka, 88,9,

M 32010 u$lachtila ocel ks 4,000 67,793 271,172

M 33862 Prechod VNZ volny k d88.9-Rp1/2 uslachtila ocel plyn | ks 1,000 98,325 98,325

M 31010 T-kus 90° jednoznacny, 88,9, uslachtila ocel ks 3,000 | 145,290 435,870
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 88.9-54,

M 32338 uSlachtila ocel ks 2,000 55,020 110,040

M 31241 T-kus 90° redukovany, 88.9-76.1-88.9, uslachtila ocel | ks 1,000 | 145,290 145,290

M 31238 T-kus 90° redukovany, 88.9-35-88.9, uslachtila ocel ks 3,000 | 145,290 435,870

M 31237 T-kus 90° redukovany, 88.9-28-88.9, uslachtila ocel ks 1,000 | 145,290 145,290
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 88.9-76.1,

M 32339 uSlachtila ocel ks 1,000 53,940 53,940

M 31240 T-kus 90° redukovany, 88.9-54-88.9, uslachtila ocel ks 1,000 | 145,290 145,290
Redukcia s jednym hladkym ukoncenim, 88.9-76.1,

M 32339 uSlachtila ocel ks 1,000 55,020 55,020

K | 923 | 23018007.2 | Montaz rarovych dielov lisovacich DN100 ks 5,000 8,669 43,345
Zasobovaci systém MAPRESS, Priama spojka, 108,

M 32011 uSlachtila ocel ks 2,000 87,165 174,330

M 31249 T-kus 90° redukovany, 108-76.1-108, uslachtila ocel ks 1,000 | 179,138 179,138

M 31247 T-kus 90° redukovany, 108-42-108, u$lachtila ocel ks 1,000 | 175,635 175,635
Redukcia s jednym hladkym ukonc¢enim, 108-76.1,

M 32346 u$lachtila ocel ks 1,000 57,915 57,915
Ostatny montazny a tesniaci material, vsuvky,

M 2860027 prechodky a pod. kpl 1,000 | 600,000 600,000

D HZS Hodinové zuétovacie sadzby 600,000

K ‘ HZS ‘ HZS000111 ‘ Pomocné stavebné prace ‘ kpl ‘ 1,000 ‘ 600,000 600,000

D VRN Vedl'ajSie rozpoctové naklady 5219,772

D VRNO7 Dopravné naklady 5219,772
Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava 69

K | 000 | 000700011 objektivizacia dopravnych nakladov materialov eur 596,960 0,075 5219,772

Celkom

58 150,894



