
 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

Číslo:  
 

1100083383/2017/5400/026 
 

Zhotoviteľ:  

ELTRA, s.r.o.  
Rampová 4  
040 01 Košice 
 
IČO: 31 674 267 
DIČ: 2020 495 004 

IČ DPH: SK2020465004 
Bank. spojenie: Tatrabanka,a.s., 
Košice 
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2311 
0512 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
Zápis v  Obchodnom registri 
Okresného súdu: Košice I 
Oddiel: Sro 
vložka č.: 3236/V 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
(obchodné meno a sídlo ŽSR pre účely fakturácie) 
 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 31364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice 
Jesenského 11 
040 01 Košice 
 Konečný príjemca a miesto dodania: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 
"ŽSR"  
Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice 
Jesenského 11 
040 01 Košice 
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Koch, mobil: 0903 424 437, e-mail: 
koch.robert@zsr.sk 

Miesto dodania:  

Bližšia špecifikácia miesta dodania Diela je uvedená 
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 
 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Súčasťou tejto Zmluvy 
sú Obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Osobitné zmluvné 
podmienky vykonania diela (ak boli dojednané) tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy a majú prednosť pred ustanoveniami Zmluvy a OPVD. (text sa použije len 
v prípade dojednania osobitných zmluvných podmienok).  

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a  Zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto 
Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy. 
 

Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela (ďalej ako „Dielo“). 
Bližšia špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 
 
Cena Diela je: 509 914,51€ bez DPH. 

 
Jednotlivé položky Diela sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy.  
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 
Zhotoviteľ pristúpi k záhájeniu plnenia predmetu zmluvy až na základe výslovnej písomnej 
žiadosti objednávateľa (formou písomnej výzvy, odovzdania staveniska zo strany 
objednávateľa, iného písomného oznámenia). Zhotoviteľ začne realizáciu diela vykonávať 
bezodkladne po odovzdaní staveniska objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo 
vykonať najneskôr do 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.  

do 8 mesiacov odo dňa 
odovzdania staveniska 
 
 

 

Objednávateľ:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 
 
dňa: 31.10.2017 
 

 
 

Mgr. Martin Erdössy,v.r. 

generálny riaditeľ ŽSR 

Zhotoviteľ:  

ELTRA, s.r.o 
 
 
dňa: 18.10.2017 
 
 
 
Ing. Tomáš Kondor,v.r.                       Pavol Tatar,v.r. 

          konateľ                                         konateľ 
Telefón 
02/2029 2463 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
Simoncicova.lucia@zsr.sk 
  
 

Bankové spojenie 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 
3500 0470 0012 

IČO:        0031364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma: Iná právnická osoba  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B 
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Obchodné podmienky vykonania diela  
( ďalej len „OPVD“ ) 

 
I. Predmet Zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v súlade so Zmluvou, riadne a včas, na vlastné nebezpečenstvo a v závislosti od 

prevádzkových potrieb Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, 
prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne 
normy, týkajúce sa Diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa 
a v Zmluve. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace 
s Dielom. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia a podľa pokynov výrobcu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela podľa Zmluvy je stanovená ako maximálna.  
II. Cena 
1. Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Dohodnutá cena uvedená v Zmluve a Prílohe č. 2 je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych 
predpisov.  

2. Ocenenie jednotlivých položiek Diela tvorí Prílohu č.2 Zmluvy. Cena jednotlivých položiek podľa Prílohy č.2 je pevná 
a nemenná. 

3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Zmluvy.  
III. Čas a miesto vykonania Diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prílohe č.1 

k Zmluve.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody  
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu Diela. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. 
Akákoľvek zmena účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku 
uzatvoreného v súlade s bodom 1. Článku XI. Týchto OPVD. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak 
v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela, ale najneskôr do 15 dní od riadnom prevzatí Diela 
Objednávateľom. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať 
aj predmet plnenia a číslo Zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou 
Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Prílohe č. 1. Zmluvy. 

4. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF.  Informácie o možnosti  elektronického 
zasielania faktúry  sú uvedené na stránke  www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3 tohto 
článku doručí Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť 
odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi. 

6. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi sumu zníženú 
o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na 
základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená 
na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a 
fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie lehoty plnenia podľa Zmluvy je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý 
deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVD je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny Diela za každý, i začatý deň omeškania s riadnym vybavením 
reklamácie uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVD, najmenej však 50 € za každý aj 
začatý deň omeškania. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými 
predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny Diela za každé takéto porušenie. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu 
škody tým nie je nijako dotknuté. 

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu zo Zmluvy proti 
pohľadávke Objednávateľa. 

13. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Zmluvy predloží Objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou voči ŽSR 
v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu 
s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť 

http://www.zsr.sk/


a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR, za každé takéto porušenie. 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s realizáciou Diela 
podľa Zmluvy.  Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. až 13. 
tohto článku OPVD nijako dotknuté. 

V. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, 
interných predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích predpisov 
a že bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Na technológie, 
zariadenia a iné dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 mesiacov. 
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa prílohy č. 4 
tejto Zmluvy. 

2. V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu. 

3. Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to 
o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto Zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade 
výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade 
technológií, zariadení a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne 
zaslaním emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je 
povinný v deň odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 
pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou 
reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne a bezodkladne najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa v prípade, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné 
náhradné diely. V prípade, že Zhotoviteľ v tejto lehote vady neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady 
sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 
predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 
3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri 
práci v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody 
Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom pre 
vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným 
Objednávateľom) sa riadne oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto 
dohodu neuzavrie, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVD. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 
prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých 
svojich zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 
prevádzky a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo 

bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným 
zamestnancom Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto 
systému. 

2. Ak bol Zhotoviteľ ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), je povinný Objednávateľovi písomne 
oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo 
dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu. 

3. Ak bol subdodávateľ Zhotoviteľa v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je 
povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o subdodávateľovi v RPVS alebo 
výmaz subdodávateľa z RPVS, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

4. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že sa na realizácii Diela má podieľať nový subdodávateľ (v 
ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil pred podpisom Zmluvy 
pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v RPVS, a to do začatia 
poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa predchádzajúcej vety nie je zapísaný v 
RPVS, Zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového 
subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 2 zákona o registri partnerov s vysvetlením. 

5. Ak sa Zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní Zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť Obstarávateľovi 
písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ 
stal partnerom verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis 
do RPVS. 

6. V prípade ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v druhej vete bodu 5 tohto článku 
OPVD je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 2 až 5 tohto článku 
OPVD je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

8. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne 
a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 
potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  



2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname 
subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je 
Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ 
písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa 
predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie 
Diela riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom 
podľa bodu 4 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa 
alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 
subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny 
zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom 
(doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie 
subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 5 
Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým 
subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo 
dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Zmluvy predložil Objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať 
za subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov 
s náležitosťami podľa bodu 9 tohto článku (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov“). 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa 
do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento 
súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie 
osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne 
podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva. 

9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým 
konaním Objednávateľovi vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 
10 dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe 
č. 5 Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného 
konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku 
OPVD alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVD, Zhotoviteľ je povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela dojednanej v časti J Zmluvy. 

12. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku 
OPVD je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

IX. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela 

podľa tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 
v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto Zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody 
zodpovedný a je povinný tieto vzniknuté škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná 
náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. 
3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti ,v dôsledku ktorej škoda 

vznikla, je zabezpečená zmluvnou pokutou. 
4. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti s touto Zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou stranou, 

sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom plnenia 

Diela, v sfére dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako 
príčina vzniku škody. 

X. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch 

uvedených v tejto Zmluve alebo bode 3. tohto článku OPVD, 
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVD. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak bol Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 

zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
b) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je 

alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. 
Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).  

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa 
bez ďalšieho od Zmluvy písomne odstúpiť:  
a) ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní, 
b) ak Dielo nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli 

stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými 
predpismi Objednávateľa, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté, 

c) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Diela podľa Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 
Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani 
pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

d) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto OPVD, 
e) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VII. bod 2 až 5 týchto OPVD, 



f) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 3 až 7 týchto OPVD. 
4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVD odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 

Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov, technických noriem a interných predpisov Objednávateľa. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po 
prvom porušení povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení 
právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ 
v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj 
v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto 
OPVD o viac ako 60 dní. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší 
ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. 
Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek 
povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na 
náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky 
z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť 
predmetu Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich 
s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinnosti Zhotoviteľa podľa 
bodu 9 tohto článku týchto OPVD, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného 
zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo 
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
V prípade odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu 
odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od Zmluvy neboli Objednávateľom 
uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase a mieste určenom Objednávateľom, a to 
bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do 3 pracovných dní. 

9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej 
Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia. 

10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný 
uhradiť cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia. 

11. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne 
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Tieto OPVD, ktoré sú súčasťou Zmluvy, sú záväzné od 25.9.2017. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť 

a/alebo doplniť tieto OPVD, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne 
súhlasí. 

2. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými     
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou, vrátane týchto OPVD ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVD. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú 
poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj 
po ukončení plnenia podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia.  

6. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných 
rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej 
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude 
písomnosť späť vrátená odosielateľovi. 

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten 
súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením 
kolíznych noriem). 

8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazujú, použije sa na úpravu 
práv a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVD sú súčasťou 
Zmluvy. 

9. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 
ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela a miesto vykonania  

Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek  

Príloha č. 3 – Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 

Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  



Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela a miesto vykonania  

Názov predmetu zákazky: „Čierna nad Tisou – rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka“ 

– realizácia 

CPV kódy:  

45100000-8 Príprava staveniska 
 
45316100-6 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení 
 

Šecifikácia diela:  

Realizácia v zmysle Investičného zadania O460 a Projektovej dokumentácie (spracovanej 

spoločnosťou PRODEX, spol. s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava.) 
 

Vypracovanie PD skutočného vyhotovenia stavby 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov: 

Z dôvodu zvýšenej pracovnej činnosti v koľajisku ŠR koľají v žkm 3,5 – 5,8, je potrebné toto 

koľajisko osvetliť. Vybudovaním osvetlenia v tejto lokalite sa zlepšia pracovné podmienky pri 

posune nákladných vlakov, zvýši sa bezpečnosť práce a zväčší sa rozsah doby pracovnej činnosti. 

Stavba je situovaná v žkm 3,5 až 5,8 koľají ŠR, ktoré sú zadefinované ako prísunové koľaje č. 1, 3 

a 7 do TKD, Dobrá. Stavba sa nachádza v obvode dráhy, ktorá je vo vlastníctve SR. 

Stavba sa nachádza sa na pozemkoch ŽSR: 

- na katastrálnom území obce Dobrá - parcely číslo 558/1, 405, 559 
- na katastrálnom území obce Biel – parcela číslo 1093 
- na katastrálnom území obce Čierna nad Tisou – parcely číslo 434/3 , 545/1, 544, 434/3 

 

a jednom cudzom pozemku: 

- na katastrálnom území obce Biel – parcela číslo 1106/1 
 

Stavbou dotknuté pozemky na pozemkoch ŽSR sú v súčasnosti registrované ako plochy 

dopravných zariadení. Stavbou dotknutý cudzí pozemok je v súčasnosti registrovaný ako orná 

pôda. 

Súvisiace stavby 

Nie sú. 

Členenie stavby 

Stavebné objekty: 

SO 301 Vonkajšie osvetlenie ŠR koľají v žkm 3,5 – 5,8  

SO 302 Prípojka nn pre VO 

 

Prevádzkové súbory: 

PS 201 Úprava trafostanice č.15 



 

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby: 

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania a projektovej dokumentácie. 

Množstvo, rozsah: Realizácia v zmysle Investičného zadania O460 a Projektovej 

dokumentácie (spracovanej spoločnosťou PRODEX, spol. s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 

Bratislava.) 

 
Miesto vykonania diela: koľaj ŠR žkm 3,5 – 5,8 (prísunové koľaje do TKD Dobrá). 
 
Koordinátor bezpečnosti stavby -  Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci   pre stavebníka. Stavebník ho nadväzne, pred zahájením stavby poverí funkciou 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Stavebným dozorom objednávateľa je: Ing. Ľudovít Pelegrin, vedúci strediska ÚS SPaR Košice 

(resp. ním poverená osoba / zamestnanec ÚS SPaR Košice) 

Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Daniel Dzurenda, t.č.+421 915 981 219, e-mail: 

dzurenda@eltra.biz. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný predložiť 

objednávateľovi osvedčenie o vykonaných autorizačných skúškach na výkon činnosti vydané 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre 

nasledovné kategórie: 30 – technické technologické a energetické vybavenie stavieb - odborné 

zameranie - (33)   elektrotechnické zariadenia. 
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INVESTIČNÉ ZADANIE 

(pre realizáciu stavby) 

Stavba A13024: Čierna nad Tisou - rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Stavba 

Názov stavby: Čierna nad Tisou - rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka 

Miesto stavby: koľaje ŠR žkm 3,5 – 5,8 (prísunové koľaje do TKD Dobrá) 

Kraj: Košický 

Okres: Michalovce 

Katastrálne územie: Dobrá, Biel, Čierna nad Tisou 

Odvetvie: Doprava 

Charakter stavby: rekonštrukcia 

Stavba je financovaná z vlastných zdrojov ŽSR Bratislava. 

Stavebník – investor 

Objednávateľ dokumentácie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

IČO: 31 364 501 

Organizácia splnomocnená konať a zastupovať objednávateľa vo veciach prípravy stavby: 

PRODEX, spol. s r.o. 

Rusovská cesta 16 

851 01 Bratislava 

IČO: 17 314 569 

Nadriadený orgán objednávateľa: 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie slobody 6 

813 61 Bratislava 

IČO: 30 416 094 

 



Projektant 

Generálny projektant: PRODEX, spol. s r.o. 

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 

Pracovisko Košice 

Obrancov Mieru 3 

040 01 Košice 

IČO: 17 314 569 

Hlavný inžinier projektu:Ing. Jana Luteránová  

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 

Zdôvodnenie a umiestnenie stavby 

Z dôvodu zvýšenej pracovnej činnosti v koľajisku ŠR koľají v žkm 3,5 – 5,8, je potrebné toto 

koľajisko osvetliť. Vybudovaním osvetlenia v tejto lokalite sa zlepšia pracovné podmienky pri 

posune nákladných vlakov, zvýši sa bezpečnosť práce a zväčší sa rozsah doby pracovnej činnosti. 

Stavba je situovaná v žkm 3,5 až 5,8 koľají ŠR, ktoré sú zadefinované ako prísunové koľaje č. 1, 3 

a 7 do TKD, Dobrá. Stavba sa nachádza v obvode dráhy, ktorá je vo vlastníctve SR. 

Stavba sa nachádza sa na pozemkoch ŽSR: 

- na katastrálnom území obce Dobrá - parcely číslo 558/1, 405, 559 
- na katastrálnom území obce Biel – parcela číslo 1093 
- na katastrálnom území obce Čierna nad Tisou – parcely číslo 434/3 , 545/1, 544, 434/3 

a jednom cudzom pozemku: 

- na katastrálnom území obce Biel – parcela číslo 1106/1 
 

Stavbou dotknuté pozemky na pozemkoch ŽSR sú v súčasnosti registrované ako plochy 

dopravných zariadení. Stavbou dotknutý cudzí pozemok je v súčasnosti registrovaný ako orná 

pôda. 

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

(DSPRS) boli použité nasledovné východiskové podklady: 

- zmluva o dielo č.1100032153/2013/5400/034 podpísaná dňa 05.12.2013 
- mapový podklad – geodetické zameranie územia v súradnicovom systéme JTSK03 

a výškovom    systéme Balt po vyrovnaní 
 

- obhliadka dotknutého územia 
- závery z pracovných rokovaní 
- vstupná porada spojená s výberom staveniska zo dňa 09.01.2014  
- porada prerokovania PD v rozpracovanosti zo dňa 13.02.2014 
- Orientačne zakreslené inžinierske siete jednotlivými správcami, 
- Platné normy, predpisy a vzorové listy, 

Rozhodujúce technické parametre stavby 

Hlavné  požiadavky na technické riešenie boli stanovené vo vychodiskových podkladoch stavby 

a dopĺňané v rámci projektovej prípravy. Hlavnými kritériami pre dosiahnutie daného účelu stavby 

sú: 



- Vonkajšia osvetľovacia sústava – sklopné osvetľovacie stožiare s LED svietidlom 
- Intenzita vonkajšieho osvetlenia navrhovaná v zmysle STN 36 0061 
- Zabezpečené diaľkové ovládanie osvetlenia 
- Kompletná výmena rozvádzača nn trafostanice č.15 s kompenzáciou a výmenou prívodných 

káblov z transformátora 
- Prípojka nn pre nové vonkajšie osvetlenie 
- Výmena 3 ks existujúcich osvetľovacích stožiarov v žkm 5,9 až 6,0 za navrhovaný typ 

s existujúcim napojením  
- Demontáž existujúceho osvetlenia v predmetnom úseku, vrátane nefunkčných zásuvkových 

stojanov 
 

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby 

Stavba pozostáva zo stavebných objektov (SO) a prevádzkového súboru (PS).  

Pre názvoslovie a číslovanie objektov a súborov bol zvolený nasledujúci princíp: 

- SO - stavebný objekt 
- PS – prevádzkový súbor 
- trojčíslie - označuje poradové číslo stavebného objektu, resp. prevádzkového súboru 
- názov objektu alebo súboru 

 

Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavba pozostáva podľa investičného zadania len z jedného stavebného objektu (SO). Na základe 

výsledkov vstupnej pracovnej porady z dôvodu schvaľovania dokumentácie odovzdania 

realizovanej stavby rôznym správcom bol objekt rozčlenený na dva podobjekty. Pre jednoduchosť 

stavby bolo zvolené názvoslovie a číslovanie objektov podľa nasledujúceho princípu: 

SO 301 Vonkajšie osvetlenie ŠR koľají v žkm 3,5 – 5,8  

SO 302 Prípojka nn pre VO 

Objektová skladba stavby 

 

E. Dokumentácia stavebných objektov 

SO 301 Vonkajšie osvetlenie ŠR koľají v žkm 3,5 – 5,8  

SO 302 Prípojka nn pre VO 

G. Dokumentácia prevádzkových súborov 

PS 201 Úprava trafostanice č.15 

 

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Väzba na okolitú výstavbu a priľahlú cestnú sieť 

V čase výstavby predmetnej stavby nie je v danom území plánovaná iná okolitá výstavba a nie je 

ani riešená väzba na okolitú výstavbu. 

Predmetná stavba nie je viazaná na iné investície. 

stavby. 



PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Budúcim užívateľom a správcom dokončenej stavby budú Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

 

Priamym používateľom a správcom bude: 

- ŽSR, OR Košice, Sekcia elektrotechniky a energetiky, M. R. Štefánika 60, 040 01 Košice  
- meranie spotreby elektrickej energie - ŽSR, Železničná energetika Bratislava, RS ŽE Košice, 

Stromová 14, 040 01 Košice 
 

Výkonnou jednotkou ŽSR, OR Košice v danej lokalite je SMSÚ SEE SZ. 

TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY 

Lehoty výstavby 

K začatiu stavby sa prikročí po uzatvorení výberového konania na zhotoviteľa stavby a podpísaní 

zmluvy o dielo . 

Termín ukončenia stavby vychádza z možností budúceho zhotoviteľa (dodávka zariadení a 

materiálu, nasadenia pracovníkov a mechanizmov, odpojenie TR č.15 z vn siete) potrebných pre 

realizáciu prác na nej. Trvanie realizácie prác sa odhaduje na 7-8 mesiacov. 

Doby práce sú len odhadované nakoľko v čase spracovania projektovej dokumentácie nie je 

budúci zhotoviteľ známy. Veľmi významné pre dodržanie termínov realizácie stavby v stanovenom 

návrhu harmonogramu bude najskôr ukončené výberové konanie na zhotoviteľa, aby bolo reálne 

možné stavebné práce a montáže rozvodov káblových vedení realizovať vo vhodných klimatických 

podmienkach (mimo zimných mesiacov, príp. mimo vegetačného obdobia) a po stavebnej 

pripravenosti včasná dodávka technológií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek  

Názov položky v EUR bez DPH 

„Čierna nad Tisou - rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia 
Bačka - realizácia 507 414,51 

Inžinierska činnosť (vydanie /predĺženie/ obnova 
stavebného povolenia – v prípade potreby 

2 500,00 

Celková cena spolu za predmet zákazky v EUR bez DPH 509 914,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULÁCIA  

  

Názov PS / SO Cena bez DPH 

Objekt:   PS 201 Úprava trafostanice č.15 5 161,896 

Objekt:   SO 301 Vonkajšie osvetlenie ŠR koľají v žkm 3,5 - 5,8 486 882,659 

Objekt:   SO 302 Prípojka nn pre VO 15 369,958 

Celkom 507 414,513 

 
VÝKAZ VÝMER 

Stavba:   Čierna nad Tisou - rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka 

    Objekt:   PS 201 Úprava trafostanice č.15 

     
 

 
 

     
 

       

Objednávateľ:   ŽSR Bratislava 
     Zhotoviteľ:    

  
Spracoval:   Roman ŠVANTNER 

 Miesto:  Čierna nad Tisou  Dátum:   4. 4. 2014   

        

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom 

        

 
M Práce a dodávky M    

     

 
21-M Elektromontáže    

     

1 210020951 
Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, 
smaltovaná, formát A3 - A4    ks 4,000 2,290 9,160   

2 5482302200 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm    ks 4,000 3,393 13,572   

3 210100252 
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2    ks 1,000 6,185 6,185   

4 2830165500 
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x    6 - 4 x 25 mm2  typ:  
VE3512    ks 1,000 7,532 7,532   

5 3438013580 
Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny 
MWTM 16/5-A/U    m 1,000 4,443 4,443   

6 210100254-D 
Demontáž - Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2    ks 2,000 8,322 16,644   

7 210100255-D 
Demontáž - Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 
záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2    ks 1,000 11,002 11,002   

8 210100256 
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 185 mm2    ks 1,000 21,320 21,320   

9 2830167000 
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 150 - 4 x 240 mm2  typ:  
VE8035    ks 1,000 14,567 14,567   

10 3438013620 
Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny 
MWTM 35/12-A/U    m 1,000 4,822 4,822   

11 210110101 
Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia KS6 - kontakt 
0/1-1/0    ks 1,000 1,894 1,894   

12 3450223600 Spínač koncový KS6  F 10    ks 1,000 7,614 7,614   

13 210120025 Radové poistkové odpínače FH000 trojpólové do 160 A    ks 1,000 4,939 4,939   

14 3580761051 
Poistkový  odpínač  LTL00-3/9/S  160 A,  690 V, veľkosť 00 
(prevedenie so strmeňovými svorkami "S")  OEZ    ks 1,000 44,847 44,847   

15 210120102 Poistka nožová veľkost 00 do 160A 500 V    ks 3,000 0,798 2,394   

16 3410106725 OEZ-Poist.patron PN000 35A gG   HAGARD    ks 3,000 2,046 6,138   

17 210120405 Istič vzduchový trojpólový do 63 A    ks 1,000 6,146 6,146   



18 3580760181 Istič  LPN 32B/3  OEZ    ks 1,000 25,804 25,804   

19 210120420 Zvodiče prepätia triedy B    ks 1,000 7,168 7,168   

20 3580760430 
Zvodič prepätí  SJB plus 50  trieda B, Ur=440 V, Iimp= 25 kA 
(10/350us)  OEZ    ks 1,000 145,133 145,133   

21 210120502 Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A    ks 1,000 13,010 13,010   

22 3410112690 OEZ-Istič BC160NT 305-80-D   HAGARD    ks 1,000 145,902 145,902   

23 210120508 Výkonové ističe vzduchové od 100 A - 630 A ručný pohon    ks 1,000 27,010 27,010   

24 3410112693 OEZ-Istič BH630NE305   HAGARD    ks 1,000 253,019 253,019   

25 3580760630 
Príslušenstvo  RP-BH-CK10  blok ručného pohonu pre BH  
OEZ    ks 1,000 58,376 58,376   

26 3580760635 
Príslušenstvo  RP-BHD-CP21  páka ručného pohonu 
červená uzamykateľná  OEZ    ks 1,000 17,687 17,687   

27 3580760638 
Príslušenstvo  RP-BHD-CN20  ložisko ručného pohonu IP55, 
modrý štítok  OEZ    ks 1,000 31,815 31,815   

28 3580760709 Príslušenstvo k BL OD-BL-KS01   kryt svoriek IP20  OEZ    ks 2,000 23,240 46,480   

29 3580760710 
Príslušenstvo k BL OD-BL-KS02  izolačné prepážky (sada 2 
ks)  OEZ    ks 2,000 20,979 41,958   

30 210160052 
Skúšobná svorkovnica vrátane zapojenia ZS pre 4 žilové 
vedenie    ks 1,000 8,294 8,294   

31 3450661300 Svorkovnica skúšobná ZS1b    ks 1,000 5,208 5,208   

32 210161000 Montáž elektromera    ks 1,000 9,837 9,837   

33 3890102500 Elektromer ITZ-W1EV 10(60) A    ks 1,000 240,390 240,390   

34 210172206 Skriňa rozvádzača RH - F6H630    ks 1,000 2,584 2,584   

35 3570317300 Skriňa polyesterová typ F6H 630 SCHRACK    ks 1,000 1 084,619 1 084,619   

36 210210201 
Montáž vzduchovej vyhladzovacej tlmivky jednofáz., bez 
zapojenia do váhy: 1000 kg    ks 1,000 242,306 242,306   

37 3740152190 3-fáz. tlmika dekompenzačná 25 kVAr    ks 1,000 1 220,000 1 220,000   

38 210810020 
Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 
3x185+95    m 11,000 3,981 43,791   

39 3410350137 
1-CYKY 3x185+95    Kábel pre pevné uloženie, medený 
ČSN, STN    m 11,000 83,841 922,251   

40 210902111-D 
Demontáž - Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 
0,6/1 kV 3x150+70    m 6,000 1,452 8,712   

41 210902117-D 
Demontáž - Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 
0,6/1 kV 4x70    m 12,000 1,089 13,068   

42 210950101 Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)    ks 1,000 0,267 0,267   

43 5489511000 Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm    ks 1,000 3,333 3,333   

44 MD Mimostavenisková doprava    % 6,000 4,200 25,200   

45 MV Murárske výpomoci    % 1,000 52,720 52,720   

46 PD Presun dodávok    % 1,000 1,245 1,245   

47 PM1 Podružný materiál    % 3,000 48,900 146,700   

48 PPV Podiel pridružených výkonov    % 1,000 48,900 48,900   

 
95-M Revízie    

     

50 950106015 Meranie pri revíziách meranie merného odporu pôdy    mer. 2,000 11,910 23,820   

49 950106018 
Meranie pri revíziách kontrola funkcia kontroly izolačného 
stavu    ks 2,000 0,743 1,486   

 
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    

     
51 HZS000312 

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 
rutinné (Tr 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy    hod 4,000 15,146 60,584   

  
Cena celkom 

   
5 161,896 

 



 
 
 

VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Čierna nad Tisou - rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka 

    Objekt:   SO 301 Vonkajšie osvetlenie ŠR koľají v žkm 3,5 - 5,8 

     
 

 
 

     
 

       

Objednávateľ:   ŽSR Bratislava 
     

Zhotoviteľ:    
  

Spracoval:   Ing. Jana 
LUTERÁNOVÁ 

 Miesto:  Čierna nad Tisou  Dátum:   26. 3. 2014   

        

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 
Hmotnosť 

celkom 

        

 
HSV Práce a dodávky HSV    

     

 
1 Zemné práce    

     1 131301201 Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3    m3 63,000 39,127 2 465,001   

2 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m    m2 31,500 1,006 31,689   

 
M Práce a dodávky M    

     

 
21-M Elektromontáže    

     

3 210010137 
Rúrka ochranná plastová, uložená voľne vonkajšia do D 16 
mm    m 100,000 1,535 153,500   

4 3411316079 Rúrka KOPOFLEX  2320/LPE-2 - čierna F1.D   KOPOS    m 100,000 0,565 56,500   

5 210010138 
Rúrka ochranná plastová, uložená voľne vonkajšia do D 40 
mm    m 200,000 2,255 451,000   

6 3411316042 
Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX  FA - čierna  KF 09040 FA   
KOPOS    m 100,000 0,828 82,800   

7 3411316050 
Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX  FA - čierna  KF 09050 FA   
KOPOS    m 100,000 0,858 85,800   

8 210100003 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2    ks 348,000 1,114 387,672   

9 210100004 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2    ks 176,000 2,359 415,184   

10 210100251 
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 10 mm2    ks 87,000 4,080 354,960   

11 2830165500 
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x    6 - 4 x 25 mm2  typ:  
VE3512    ks 87,000 7,532 655,284   

12 210100252 
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 25 mm2    ks 44,000 6,185 272,140   

13 2830165500 
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x    6 - 4 x 25 mm2  typ:  
VE3512    ks 44,000 7,532 331,408   

14 210110064 Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač    ks 1,000 5,198 5,198   

15 3850008070 čidlo súmrakového spínača    ks 1,000 28,504 28,504   

16 210191580 Osadenie ovládacieho panela VO-RDOOS, Elektroline    ks 1,000 190,223 190,223   

17 3570200030 Ovládací panel VO - RDOOS vr. SW, Elektroline    ks 1,000 8 450,000 8 450,000   

18 3570200040 
Zariadenie pre monitoring a diagnostiku VO vr. WS s 
ovládaním (notebook 13"), Elektroline    ks 1,000 1 420,000 1 420,000   

19 210191570 
Osadenie skrine rozvádzača vonkajšieho osvetlenia vrátane 
základu, bez zapojenia vodičov, Elektroline    ks 1,000 911,964 911,964   

20 3570200020 
Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia Elektroline s členom 
DOOD3, Elektroline    ks 1,000 9 880,000 9 880,000   



21 210191588 
Nastavenie a oživenie systému VO - funkčné skúšky, 
Elektroline    ks 1,000 2 456,000 2 456,000   

22 210191590 Montáž GSM členov pre bezkáblový prenos dát, Elektroline    ks 2,000 26,632 53,264   

23 3570200035 
GSM modem - VPN Server - prenos dát GSM/GPRS vr. 
konfigurácie, Elektroline    ks 1,000 3 182,000 3 182,000   

24 3570200036 
GSM modem - VPN klient - prenos dát pomocou 
GSM/GPRS, Elektroline    ks 1,000 3 404,000 3 404,000   

25 210201095 Svietidlo LED na výložník, vrátane zdroja    ks 66,000 21,583 1 424,478   

26 3480728790 
Svietidlo LED Trail 80, 80W, IP65, na výložník, vrátane 
zdroja LPF-90D-24, 230V/24V, dodávateľ ProAlter s.r.o    ks 66,000 1 046,000 69 036,000   

27 210204012 Osvetľovací stožiar - oceľový dľžky od 13 m do 18 m    ks 66,000 92,768 6 122,688   

28 3160106510 
Stožiar osvetľovací, sklopný, 12m, typ T127RLH, žiar. 
zinkovaný, Abatec    ks 66,000 2 552,000 168 432,000   

29 3160106512 Hydraulické sklápacie zariadenie RLH 1M/AB, Abatec    ks 1,000 1 367,000 1 367,000   

30 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg    ks 66,000 32,561 2 149,026   

31 3160304010 Výložník jednoramenný PR6-05/S, žiar. zinkovaný, Abatec    ks 66,000 82,430 5 440,380   

32 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh    ks 66,000 18,952 1 250,832   

33 3570231750 Stožiarová rozvodnica SŽR-M-PCHB, SEZ Krompachy    ks 66,000 452,000 29 832,000   

34 210204221 
Príplatok k osvetľov. stož. stavaným v koľajisku pomocou 
prac. vlaku. Platí i pre demontáž.    ks 73,000 98,862 7 216,926   

35 210220010 
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek 
a vyznač.žlt.pruhov)    m 30,000 0,421 12,630   

36 2462167500 Email syntetický  vonkajší Industrol zelený S 2013    kg 6,000 8,973 53,838   

37 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013    kg 6,000 9,060 54,360   

38 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006    kg 3,000 2,663 7,989   

39 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn    m 1 340,000 0,991 1 327,940   

40 3544223850 
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie   30 x 4 mm   ZIN HRONSKY BENADIKT    kg 1 340,000 1,683 2 255,220   

41 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn    m 100,000 0,991 99,100   

42 3544224150 
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  označenie     
O 10   ZIN HRONSKY BENADIKT    kg 100,000 1,837 183,700   

43 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ    ks 66,000 2,323 153,318   

44 3544220000 
Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  
SZ   ZIN HRONSKY BENADIKT    ks 66,000 1,402 92,532   

45 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03    ks 66,000 2,436 160,776   

46 3544221300 
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  
označenie  SR 03 A   ZIN HRONSKY BENADIKT    ks 66,000 0,953 62,898   

47 210259004 Bezpečnostné čiarno-žlté pásy na stožoari    ks 66,000 9,170 605,220   

48 2462167200 Email syntetický  vonkajší Industrol čierny S 2013    kg 66,000 7,303 481,998   

49 2462168100 Email syntetický  vonkajší Industrol žltý   S 2013    kg 66,000 9,060 597,960   

50 2464203000 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006    kg 58,000 2,663 154,454   

51 210292011 
Zmeranie zemného odporu s demontážou, premeraním a 
opätovným zmontovaním svorky    ks 67,000 5,341 357,847   

52 210800180 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 2x1,5    m 35,000 0,614 21,490   

53 3410350079 
CYKY-O 2x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, 
STN    m 35,000 0,447 15,645   

54 210801099 Kábel medený uložený voľne  0,6/1 kV  4x10    m 1 845,000 1,181 2 178,945   

55 3410350652 1-CYKY -O 4x10    m 1 845,000 10,111 18 654,795   

56 210810022 Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25    m 1 865,000 0,890 1 659,850   

57 3410350139 1-CYKY-O 4x25    m 1 865,000 13,570 25 308,050   

58 210961153 Demontáž celoplechovej rozvodnice 100kg    ks 1,000 12,728 12,728   

59 210962056 
Demontáž svietidla - výbojkové priemyslové stropné závesné 
priemys. na výložník    ks 11,000 12,683 139,513   

60 210962070 
Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 
18 m    ks 11,000 83,431 917,741   

61 210962075 Demontáž výložníka jednoramenného do 35 kg    ks 11,000 30,182 332,002   



62 210962084 Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh    ks 11,000 13,934 153,274   

63 210962090 
Demontáž nosných prvkov - spúšťacie zariadenia s 
navíjadlom do 12 m    ks 11,000 48,152 529,672   

64 210962213 Demontáž liatinového rozvádzača 300kg    ks 5,000 82,587 412,935   

 
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach    

     65 460010021 Vytýčenie trasy káblového vedenia v obvode žel. stanice    km 2,590 79,677 206,363   

66 2462061000 email olejový vonkajší biely   Emolex O 2117    kg 1,300 9,958 12,945   

67 5839500700 Značka meračská povrchová m 2 I/1    ks 26,000 10,131 263,406   

68 460050602 
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4    m3 112,200 38,614 4 332,491   

69 460070134 
Jama pre prístrojovú skriňu, zásyp a zhutnenie,v zemine 
triedy 4    ks 1,000 138,542 138,542   

70 460080001 
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do 
prírodnej zeminy bez debnenia    m3 112,700 13,446 1 515,364   

71 5893322500 
Betón C 30/37, z cementu portlandského, frakcia do 22mm 
spracovateľnosť  10-60mm    m3 112,700 104,289 11 753,370   

72 460120002 
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 
triedy 3 - 4    m3 63,000 8,804 554,652   

73 460200174 
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4    m 1 710,000 13,097 22 395,870   

74 460200274 
Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4    m 790,000 16,051 12 680,290   

75 460300202 
Pretlačovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím 
chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,sy    m 120,000 13,337 1 600,440   

76 2861131300 HDPE chránička KSX-PE 110 s príslušenstvom a uzávermi    m 120,000 16,084 1 930,080   

77 460420022 
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 
ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm    m 5 000,000 1,237 6 185,000   

78 5831214500 Drvina vápencová zmes  0 - 4    t 520,000 17,179 8 933,080   

79 460490012 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
33 cm    m 3 280,000 0,493 1 617,040   

80 2830002000 Fólia červená v m    m 3 280,000 0,623 2 043,440   

81 460510281 
Káblová povrchová trasa z prefabrik. betónových dielcov 
neasfaltovaných TK1(17x14cm/10, 5x10 cm)    m 105,000 6,379 669,795   

82 5891265000 Malta cementová 33 styková PC frakcia do 4mm    m3 0,210 110,240 23,150   

83 5921339500 
Prefabrikát betónový pre drôtovody TK1 100x17x14 so 
zakrytím    ks 105,000 9,920 1 041,600   

84 460560174 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4    m 1 710,000 2,511 4 293,810   

85 460560274 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 90 cm hlkbokej v zemine tr. 4    m 790,000 4,294 3 392,260   

86 460600005 Poplatok za skládku odpadu    t 172,400 26,632 4 591,357   

87 460600003 
Naloženie odpadu, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť    t 172,400 12,203 2 103,797   

88 460600004 Príplatok za odvoz odpadu za každý ďalší km a jazda späť    t 2 413,600 0,725 1 749,860   

89 460620014 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny    m2 1 982,000 2,196 4 352,472   

 
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    

     
90 HZS000111 

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž    hod 48,000 12,107 581,136   

91 HZS000113 

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
komplexné vyskúšanie    hod 48,000 16,001 768,048   

92 HZS000114 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 
hodín    hod 120,000 17,993 2 159,160   



  
Cena celkom 

   
486 882,659 

  

 

VÝKAZ VÝMER 
Stavba:   Čierna nad Tisou - rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia Bačka 

    Objekt:   SO 302 Prípojka nn pre VO 

     
 

 
 

     
 

       

Objednávateľ:   ŽSR Bratislava 
     Zhotoviteľ:    

  
Spracoval:   Ing. Jana LUTERÁNOVÁ 

 Miesto:  Čierna nad Tisou  Dátum:   26. 3. 2014   

        

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

Hmotnosť 
celkom 

        

 
M Práce a dodávky M    

     

 
21-M Elektromontáže    

     

1 210100001 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2    ks 6,000 0,783 4,698   

2 210100004 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 25 mm2    ks 8,000 2,359 18,872   

3 210100251 
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 
páskou do 4 x 10 mm2    ks 2,000 4,080 8,160   

4 2830167500 
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x    1,5-6 mm2 10/4 s 
lep.  typ:  VES124    ks 2,000 1,218 2,436   

5 210100602 
Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové 
jednocestná do 4 x 25 mm2    ks 2,000 16,442 32,884   

6 3451812461 Koncovka EPKT 0015  4-35   MURAT    ks 2,000 12,213 24,426   

7 210290955 
Rúrka ochranná uložená voľne do vonkajšieho prostredia 
do D 29 mm    ks 180,000 5,725 1 030,500   

8 3416080 
Rúrka 2325/LPE-2, čierna, s preťahovacím lankom , 
d=18,3, KOPOS    m 180,000 0,786 141,480   

9 210800186 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5    m 180,000 0,703 126,540   

10 3410350085 
CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, 
STN    m 180,000 0,641 115,380   

11 210810022 Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25    m 180,000 0,890 160,200   

12 3410350139 
1-CYKY 4x25    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, 
STN    m 180,000 13,570 2 442,600   

 
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach    

     13 460010021 Vytýčenie trasy káblového vedenia v obvode dráhy    km 0,165 79,677 13,147   

14 2462061000 email olejový vonkajší biely   Emolex O 2117    kg 0,100 9,958 0,996   

15 5839500700 Značka meračská povrchová m 2 I/1    ks 2,000 10,131 20,262   

16 460200274 
Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4    m 110,000 16,051 1 765,610   

17 460200554 
Hĺbenie káblovej ryhy 60 cm širokej a 150 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4    m 55,000 25,320 1 392,600   

18 460420022 
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, 
v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm    m 110,000 1,237 136,070   

19 5831214500 Drvina vápencová zmes  0 - 4    t 11,440 17,179 196,528   



20 460420041 
Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez 
zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm    m 110,000 5,330 586,300   

21 5831214500 Drvina vápencová zmes  0 - 4    t 22,000 17,179 377,938   

22 5852211300 Cement troskoportlandský CEM II A,B-S 42,5 balený    t 1,540 139,739 215,198   

23 460490012 
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 
33 cm    m 330,000 0,493 162,690   

24 2830002000 Fólia červená v m    m 330,000 0,623 205,590   

25 460510021 
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC 
rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác    m 220,000 1,069 235,180   

26 2861131300 
HDPE chránička KSx-PE 110 s príslušenstvom a 
uzávermi    m 220,000 16,084 3 538,480   

27 460560274 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 
cm širokej, 90 cm hlkbokej v zemine tr. 4    m 110,000 4,294 472,340   

28 460560554 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 
cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 4    m 55,000 7,473 411,015   

29 460600003 
Naloženie odpadu, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a 
jazda späť    t 0,001 12,203 0,012   

30 460600004 Príplatok za odvoz odpadu za každý ďalší km a jazda späť    t 0,015 0,725 0,011   

31 460600005 Poplatok za skládku odpadu    t 0,001 26,632 0,027   

32 460620014 
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 
terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny    m2 165,000 2,196 362,340   

 
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby    

     

33 HZS000111 

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
demontáž    hod 16,000 12,107 193,712   

34 HZS000113 

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
komplexné vyskúšanie    hod 16,000 16,001 256,016   

35 HZS000114 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 
hodín    hod 40,000 17,993 719,720   

  
Cena celkom 

   
  15 369,958 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch 
ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava                                                                                    
 v skrátenej forme “ŽSR“                                                                                                                  
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                                
(ďalej ako Objednávateľ) 

Zhotoviteľ:  

ELTRA, s.r.o. 

Rampová 4 

040 01 Košice 

 

Predmet Písomnej dohody 

 
je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov 
v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „Čierna nad Tisou - rekonštrukcia 

vonkajšieho osvetlenia Bačka“, podľa Zmluvy č. 1100083383/2017/5400/026 zo dňa ......................... 
v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi 
Objednávateľom v zastúpení:  
 
a Zhotoviteľom:   
 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 
v zmluve. 

1. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 
počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  
v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, 
ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce  a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

2. Povinnosti Zhotoviteľa 

2.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné 
oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon 
činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi 
ŽSR (Objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov Zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 
dráhy  a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 
spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  
interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy 
alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne 
poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 
a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
Zhotoviteľ. 
 

2.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, 
určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 



b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov 
Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade 
s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 
organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od 
všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na 
stavenisko, 

g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR 
č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať 
za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch 
počas vykonávania zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v 

priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti 
ale aj zo železničnej prevádzky,  

n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť 
bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície 
a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých 
stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách 

Zhotoviteľa   nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). 
Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu Zhotoviteľa 
o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov 
a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

2.3. Koordinácia činností Zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou 
dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane 
jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného 
riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác Zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu 
vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej 



činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 
interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné 
ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie 
pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej 
koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj 
v súlade s príslušnými internými predpismi. 

2.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 
či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli 
riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k 
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 
komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k 
porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a 
prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 
musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 
výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa 
nižšie uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a Zhotoviteľ 
prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na 
stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných 
prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto 
inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), 
predmetné vytýčenie si zabezpečí Zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a 
iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko 
náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a 
technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 
59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho 
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom 
oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

2.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej 
prevádzke, 



b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej 
koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň 
v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác 
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi 
pracovných skupín) Zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú 
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác Zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a 
nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach 
mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 
obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto 
Zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod 
napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV 
a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. 
Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 
a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa 
priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, 
Zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR 
(Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

2.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na 
pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť 
smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek 
činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne 
opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov 
ako aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo 
(v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, 
zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu 
ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu 
koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé 
svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 
bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a 
i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

2.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác: Daniel Dzurenda, +421 915 981 219, dzurenda@eltra.biz 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP: Ing, Martin Urban, +421 917 753 868  



c) zodpovedný za prípravu staveniska: Daniel Dzurenda, +421 915 981 219, 
dzurenda@eltra.biz 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou: Daniel Dzurenda, +421 
915 981 219, dzurenda@eltra.biz 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci Zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca Zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň 
zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

2.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov Zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti Zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

2.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

3. Povinnosti Objednávateľa  

3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a Zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a Zhotoviteľ 
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou 
vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

3.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie Zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných 
staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych 
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové 
vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným 
zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov Zhotoviteľa a 
to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku 
BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca 
poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych 
podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou 
vhodnou písomnou formou. 

3.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  



V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo 
viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo 
viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať 
práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a 
nie je zamestnávateľom. 

3.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u Zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok 
počas prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

4. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní 
navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a 
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných 
prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný 
poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. 
z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je Zhotoviteľ povinný v priestoroch 
objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora 
bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. 
z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj Zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom 
čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu 
na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním 
preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác 
pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

5. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci. 

 

V ............................. dňa ................                                             V .............................. dňa ............... 

 

........................................      ..................................... 

Podpis za Objednávateľa                                                                  Podpis za Zhotoviteľa 

 



Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na 
plnenie uskutočnené na 

základe Zmluvy o dielo č. 
[●](ďalej len „Preberací protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
ELTRA, s.r.o.  
Rampová 4  
040 01 Košice 
 
IČO: 31 674 267 
DIČ: 2020 495 004 

IČ DPH: SK2020465004 
Bank. spojenie: Tatrabanka,a.s., Košice 
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2311 0512 
SWIFT/BIC: TATRSKBX 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu: 
Košice I 
Oddiel: Sro 
vložka č.: 3236/V 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

 

Súpis Diela Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Zmluvy o dielo 
č.[●]. 

 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby: [●] 
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 

Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych 

subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

1 ProAlter s.r.o. Komárnická 11, 

821 03 

Bratislava 

47 353 708 Dodávka 

svietidiel 

10,5% ÁNO Ing. Anton Jaborek, 

Veľké Štepnice 11, 

83107 Bratislava 

        

 

 


