DODATOK ¢&.19
k zmluve o dielo €. 6/1999 ROEP zo diia 12.4.1999

uzavrety podl'a§ 536 a nasl.Obchodného zdkonnika

OBJEDNAVATEL : Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovic¢ova 12, 812 66 Bratislava

ZastUpeny : Ing. Jaroslav Regec, generalny tajomnik sluzobného Gradu
ICO . 156 621

DIC : 2021291382

Bankoveé spojenie . Statna pokladnica

Cislo tiétu : 7000081105/8180

IBAN : SK6681800000007000081105

Cislo zmluvy : 300/2017-430/MPRV SR

(d’alej len ,,objednévatel™)

a
ZHOTOVITEL : AGROCONS Banska Bystrica, s.r.o.,
Skuteckého 30, 974 01 Banskéa Bystrica
Statutarny zastupca : Ing. Hana Kucerova
osoby opravnené konat’
vo veciach tejto zmluvy : Ing. Hana Kucerova
tel., fax : 0905/639173, 048/4142073
ICO : 31 633 625
DIC : Sk 2020456614
bankové spojenie : VUB Banska Bystrica
Cislo uctu : 4964542312/0200
IBAN : SK6402000000004964542312

Zapisany v obch. reg. Okresného sudu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vlozke ¢. 2878/S
(dalej len ,,zhotovitel™)



Tymto Dodatkom ¢. 19 sa v Zmluve o dielo ¢. 6/1999 ROEP zo dna 12.4.1999, v zneni
dodatku ¢.1 zo dna 21.11.2000, dodatku ¢.2 zo dna 17.10.2001, dodatku ¢&.3 zo dna
16.10.2002, dodatku ¢.4 zo dna 5.2.2004, dodatku ¢. 5 zo dna 3.11.2004, dodatku ¢. 6 zo dina
30.11.2004, dodatku ¢.7 zo dina 25.11.2005, dodatku ¢. 8 zo dna 26.9.2006, dodatku ¢.9 zo
dna 15.5.2007, dodatku ¢. 10 zo dna 14.12.2007, dodatku ¢. 11 zo dna 30.12.2008, dodatku ¢.
12 zo dna 04.12.2009, dodatku ¢.13 zo dna 30.11.2010, dodatku ¢.14 zo dna 30.11.2011,
dodatku ¢.15 zo dna 30.11.2012, dodatku ¢. 16 zo dna 16.09.2013, dodatku ¢. 17 zo dna
30.6.2014 a dodatku ¢. 18 zo dna 22.12.2015, predmetom ktorej je vypracovanie registra
obnovenej evidencie pozemkov (d’alej len register) v katastralnom Uzemi Divina, okres
Zilina, meni termin vykonania diela a termin ukonéenia etapy a vystavenia faktdry pre etapy
(fakt. celky) V.1 a V.2 nasledovne:

Meni sa bod I1.1. zmluvy takto :

.
Vykonanie diela

1. Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo uvedené v bode |I.
tejto zmluvy a to v lehote do

30. novembra 2018

1.
Menia sa etapy vykondvania ROEP v zastavanom uzemi obce v prilohe ¢. 2 takto :

P.¢. Ucelena cCast’ - fakturacny celok termin Cena (EUR/ Sk)

V. Tlag registra a jeho schvalenie OPU v Ziline
1. - zapracovanie podanych ndmietok proti
vypisom z navrhu registra, ktorym PU
vyhovel, oprava chyb a nedostatkov
v pisomne;j a grafickej Casti registra
2 - kontrola zapisateI'nosti udajov pisomne;j
Casti registra do katastra 11/2018 8 785,57 | 264 674,-

Celkom 11/2018 85 906, 53 / 2 588 020,-

II.
Zavereéné ustanovenia

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, ze zmeny v osobach opravnenych konat’ vo veciach zmluvy
nie si zmenami zmluvy, pre ktoré by bolo potrebné zmluvu menit alebo dopiiiat’ vo forme
dodatku k zmluve. Zmluvné strany su vSak povinné si poskytntt’ su¢innost, a preto zmeny
treba pisomne ozndmit’ druhej zmluvnej strane. Oznamenie zmeny prilozi kazdd zmluvna
strana k zmluve.



/2] Tento dodatok sa stava neoddelitelnou sucastou zmluvy o dielo ¢. 6/1999-ROEP zo dna
12.4.1999, v zneni dodatku ¢. 1 aZ 18.

/3] Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ¢. 6/1999-ROEP zo dna 12.4.1999, sa nemenia
a platia v pévodnom zneni.

/4] Tento dodatok bol vyhotoveny v Siestich (6) rovnopisoch s platnostou originalu.
Objednavatel’ si ponecha 5 vyhotoveni a zhotovitel’ obdrzi 1 vyhotovenie.

/5] Tento dodatok nadobuda platnost’ diiom jeho podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ dfiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika a § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam v Centralnom
registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.

16/ Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu
vratene priloh v Centralnom registri zmlv vedenom Uradom vlady SR.

[7/ Zmluvné strany vyhlasuju, ze si dodatok preéitali, porozumeli jeho obsahu a ako
zrozumitel'ny a ur€ity prejav ich slobodnej a vaZnej vole ho na znak sthlasu podpisali.

V Bratislave diia ...........cccoeueee. V Banskej Bystrici dila ..........c.ccoennee
Objednavatel : Zhotovitel :
Ing. Jaroslav Regec Ing. Hana Kucerova
generalny tajomnik konatel’ka spolo¢nosti

sluzobného Uradu
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