ZMLUVA O DIELO ¢. 9471/2021/5400/063

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutdrny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Osoby opravnené k podpisu zmluvy:

ICO:

DIC:

IC DPH:

IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:
Emailova adresa:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Spolocnost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica,

Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spoloc¢nosti
Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolo¢ne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021

31564 518

(d’alej spolo¢ne len ,,zmluvné strany* alebo samostatne aj ako ,,zmluvna strana“)



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania zakazky S nazvom ,,ZvySenie
zabezpe&enia priecesti, TU ZST RoZiiava — ZST Dobsina, PZZ v km 62,534, obstaranej postupom podl’a
interného predpisu objednavatela ako obstaravatel’a.

Zhotovitel’ sa zavézuje splnit’ pre objednavatel’a predmet zmluvy, ktory pozostava z nasledovnych Casti:

2.2.1 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
(dalej len ,,DSPRS*),

2.2.2 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude zabezpeCenie pravoplatného stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok (d’alej
len ,,IC k SP*), pri¢om pod pojmom ozndmenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni
bez nadmietok sa rozumie aj oznamenie stavebného tradu 0 tom, Ze stavebné povolenie ani ohlasenie sa
nevyzaduje,

2.2.3 vykonanie geodetického zamerania, ak bude potrebné a dodanie jeho vystupov (d’alej len ,,GZ*),

2.2.4 majetkovopravne vysporiadanie vlastnikov pozemkov (d’alej len ,,MPV*) formou trvalého zaberu (d’alej
len ,MPV — trvaly zaber*) alebo zriadenim vecného bremena (d’alej len ,,MPV — vecné bremeno®), a to
k stavebnému konaniu alebo v pripade novozisteného vlastnika resp. vlastnikov ku kolaudacii, ak bude
potrebné,

2.2.5 autorsky dohlad vrozsahu podla prilohy ¢. 4 aktualneho Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti (d’alej len ,,AD*),

2.2.6 vykonanie stavebnych prac v zmysle schvalenej DSPRS (d’alej len ,,dielo*),
2.2.7 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia (d’alej len ,,DSV*),

2.2.8 zabezpelenie inzinierskej Cinnosti, vysledkom ktorej bude dodanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia resp. kolauda¢nych rozhodnuti, ak sa v okolnostiach pripadu bude kolauda¢né rozhodnutie
pozadovat’ (d’alej len ,,IC ku kolaudacii®).

v

2.3.1 Priloha ¢. 1 — Investi¢né zadanie (d’alej len ,,priloha ¢. 1),
2.3.2 Podmienky sut’aze ¢. 543/2021 zo dia 11.11.2021

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi touto zmluvou a dokumentmi podl’a bodu 2.3 maja ustanovenia
tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi ustanoveniami textu
zmluvy a jej prilohami, maji ustanovenia textu zmluvy prednost. Za rozpor v ustanoveniach sa nepovazuje
odlisna uprava niektorych ustanoveni (najmi nie vSak vyluéne platobnych podmienok, zaruky, prechodu
vlastnickeho prava) tykajucich sa zariadeni, ktoré buda prevadzkovo overované v zmysle Zmluvy
0 prevadzkovom overovani, Ktorej vzor tvori Prilohu ¢. 2 (d’alej len ,priloha ¢. 2). Pre vyligenie vSetkych
pochybnosti v pripade potreby prevadzkového overovania budua platit’ ustanovenia tykajice sa prevadzkovo
overovanych zariadeni (najmi nie vSak vyluéne ustanovenia o platobnych podmienkach, zaruke, prechode
vlastnickeho prava) uvedené v Zmluve o prevadzkovom overovani.

Zhotovitel' sa zavidzuje pri realizacii diela dodrzat’” vSetky podmienky stanovené pravoplatnym stavebnym
povolenim alebo oznamenim stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok, ktoré
zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatel’a vSetky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze poskytnuté podklady si vhodné
a jednoznacéné pre splnenie predmetu zmluvy a neexistuju ziadne nedostatky tychto podkladov, ktoré by boli
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

212

2.13

prekazkou V splneni predmetu zmluvy. Podklady, ktoré netvoria sucast’ tejto zmluvy a ktoré zhotovitel’ obdrzi
po jej podpise, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu preskimat a oznamit' ich nevhodnost
objednavatel'ovi a to najneskér do piatich pracovnych dni odo dnia ich prevzatia.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ predmet zmluvy v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpeéenstvo, na
vlastni zodpovednost’ a vlastné naklady v ¢ase a kvalite podrl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje:

2.8.1 poskytnut’ zhotovitel'ovi primerant saéinnost’ tak, aby bol predmet zmluvy vykonany v dohodnutych
lehotach plnenia, za opodstatnent poziadavku zhotovitela 0 poskytnutie sucinnosti sa nepovazuje
poziadavka o0 predloZenie takého dokladu a/alebo poskytnutie takej informacie, ktoré: (i) st vSeobecne
dostupné alebo (ii) ktorymi objednavatel’ nedisponuje v pozadovanej Struktare alebo (iii) ak by ich
objednavatel’ musel zabezpeCovat’ od tretich stran. Takéto doklady a/alebo informacie (i — iii) je
zhotovitel’ povinny zaobstarat’ sam a na vlastné naklady.

2.8.2  riadne a v¢as vykonany predmet zmluvy, resp. jeho Cast, prevziat’ a zaplatit’ cenu v zmysle ¢lanku V.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPYV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutel'nosti
tak, aby objednavatel’ bol zapisany ako spravca na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na
zaklade uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

Pre tucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov
nehnutelnosti tak, aby objednavatel’, resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol
zapisany na prislu$nom liste vlastnictve nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena. Zhotovitel’ je povinny
bezodkladne pisomne oznamit’ povinnému z vecného bremena vykonanie zapisu vecného bremena do katastra
nehnutelnosti, ak informa¢na povinnost’ vo¢i povinnému z vecného bremena vyplyva z osobitného pravneho
predpisu.

Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

2.11.1 osoba, ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju
v zmysle tejto zmluvy vysporiadat’ a je uvedena v jednom geometrickom plane bez ohl'adu na to, na
kol’kych listoch vlastnictva je tato 0soba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

2.11.2 manzelia, pokial’ nehnutel'nost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

Pre udely tejto zmluvy sa za novozisteného vlastnika povazuje:

2.12.1 vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpeceni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doruéenia oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného tradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje a (ii) z dovodov, ktoré
nezapri€inil zhotovitel’ hoc aj z nedbanlivosti.

Zhotovitel’ je povinny V ramci plnenia predmetu zmluvy na vykon ¢innosti, ktoré priamo stvisia s prevadzkou
sieti a informa¢nych systémov uzatvorit’ S objednavatelom Zmluvu 0 zabezpeceni plnenia bezpecnostnych
opatreni a notifika¢nych povinnosti podl'a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len ,,Zmluva 0 zabezpeceni plnenia
bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti®). Zmluvné strany preto vyhlasuji, Ze uzavretim tejto
zmluvy sa zaroven uzatvara Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti,
podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 6 — Zmluva 0 zabezpedeni plnenia bezpecnostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a zakona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskor$ich pravnych predpisov (d’alej len ,,priloha ¢. 6°).



3.1

3.2

3.3

Clanok I11.
Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy

Miestom predlozenia vSetkych hmotnych vystupov (najmé, nie vsak vylu¢ne, DSPRS, stavebného povolenia,
vystupu z GZ a DSV) st Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je medzistani¢ny tsek: TU 3281 Roziiava - Dobgina, DU 08 Nizna Slana -
Vlachovo nz.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach plnenia predmetu zmluvy:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

Zhotovitel’ je povinny dodat’ DSPRS vratane dodania vystupov z GZ najneskér do troch mesiacov odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na zacatie s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného tradu
k ohlaseniu stavebnych Gprav Vvzneni bez namietok najneskér do pat mesiacov odo dia
schvalenia DSPRS zo strany objednavatel’a. V pripade, Ze nebude potrebné zabezpedit MPV, zhotovitel’
je povinny zabezpeéit’ pravoplatné stavebné povolenie alebo oznamenie stavebného tiradu k ohlaseniu
stavebnych uprav v zneni bez namietok najneskor do troch mesiacov odo dna schvalenia DSPRS zo strany
objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vysporiadat’ vlastnikov k stavebnému konaniu formou MPV — vecné bremeno
pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie
vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena, najneskdr do podania Zziadosti 0 stavebné povolenie alebo
ohlasenia stavebnych tiprav a pokial’ ide 0 uzatvorenie zmluvy o zriadeni vecného bremena najneskér do
podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat tak do zacatia preberacieho
konania stavby).

Zhotovitel’ sa zavdzuje vysporiadat’ vlastnikov K stavebnému konaniu formou MPV — trvaly zaber
najneskor do podania Ziadosti 0 stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych tprav.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudacii az na zaklade
pisomnej vyzvy z0 strany objednavatel’a, pri¢om zhotovitel’ je povinny vlastnikov vysporiadat’ najneskor
do podania navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat’ tak do zac¢atia preberacieho
konania stavby). Objednavatel’ sa zavizuje zaslat’ zhotovitel'ovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného
vlastnika Vv dostato¢nom ¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo zacatim preberania
stavby pri zohl'adneni leh6t podla bodu 6.9. Zhotovitel’ je povinny zaslat’ vlastnikovi navrh zmluvy
v zmysle bodu 6.9 druha veta do desiatich dni odo diia dorucenia vyzvy objednavatel’a na vysporiadanie
novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v sulade s bodom 6.9.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ AD pocas realizacie stavby t.j. od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
stavby do doby nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia pripadne posledného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak bude vydanych kolauda¢nych rozhodnuti viac, a Vv pripade, ak sa
kolauda¢né rozhodnutie nebude vyzadovat’ tak do vydania (podpisania) protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo (stavbu) vykonat’ najneskor do piatich mesiacov odo diia odovzdania
staveniska. Dielo sa povazuje za vykonané nadobudnutim pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp.
rozhodnuti, ak bude potrebné zabezpecit’ kolauda¢nych rozhodnuti viac. V pripade, ak sa kolaudaéné
rozhodnutie podl’a okolnosti pripadu nebude vyzadovat’, zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonat’ do
Styroch mesiacov odo diia odovzdania staveniska a v takomto pripade sa dielo povazuje za vykonané
diiom vydania (podpisania) protokolu 0 odovzdani a prevzati diela zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ objednavatel'ovi DSV najneskor pat’ dni pred aktivaciou stavby, alebo pat
dni pred preberacim konanim podla toho, ktora skutocnost’ nastane skor. DSV potrebni pre IC ku
kolaudacii (ku kolaudaénému konaniu, pred¢asnému uzivaniu stavby) si zabezpe€uje Zhotovitel’.



3.4

3.5

3.6

3.7

3.3.7

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie v lehote realizacie diela (stavby).

Lehota na plnenie prisluinych ¢asti predmetu zmluvy sa moze predizit’ len v nasledovnych pripadoch:

34.1
3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5
3.4.6

3.4.7

neposkytnutie suc¢innosti zo strany objednavatel’a,
neéinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného alebo kolauda¢ného konania,

vyvlastiovanie pozemkov a stavieb podla zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) V zneni neskorSich predpisov a zdkona ¢. 282/2015 Z. z. o vyvlasthovani
pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlastnickeho prava k nim a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov,

pisomna poziadavka objednavatel’a na prerusenie prac,
vykonanie naviac prac v takom rozsahu, ktory odovodiuje predizenie lehoty plnenia

podanie opravného prostriedku zo strany opravnenej 0soby, ktoré objektivne znemozni zhotovitel'ovi
zabezpecit’ pravoplatné stavebné povolenie v lehote podla bodu 3.3.2,

vys8i skutoény pocet vlastnikov ako je predpokladany pocet vlastnikov (10 vlastnikov).

Ak nastane okolnost’ pre predizenie lehoty plnenia:

3.5.1

3.5.2

3.53

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

podla bodu 3.4.1, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu, po ktort je objednavatel' v omeskani
s poskytnutim sti¢innosti zhotovitel'ovi,

podla bodu 3.4.2, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktora pre ne&innost
prislusného statneho organu nemohol zhotovitel’ vykonavat’ prislu$né prace, ak zhotovitel’ preukazatel’ne
vyuzil vSetky pravne prostriedky proti tejto ne¢innosti. Zhotovitel’ je povinny dévody ne¢innosti Statneho
organu pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vratane presného urcenia doby, o ktorti sa ma lehota plnenia
prediiit’,

podla bodu 3.4.3, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom o dobu, po ktoru je zhotovitel
v dbsledku potreby vyvlastiiovania v omeSkani S0 zabezpeCenim pravoplatného stavebného povolenia
alebo oznamenie stavebného uradu K ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok podl'a bodu 3.3.2,

podla bodu 3.4.4, lehota plnenia sa dodatkom predizi o dobu od doru¢enia pisomnej poziadavky
objednavatel’a na prerusenie prac zhotovitel'ovi do datumu uvedeného v pisomnom pokyne objednavatel’a
na pokra¢ovanie Vv pracach zhotovitel'ovi, pri¢om Vv pripade, ak zhotovitel'ovi vznikni dodato¢né naklady
z dovodu prediZenia lehoty pInenia podl'a bodu 3.4.4, predmetom dodatku bude aj tiprava ceny diela,

podla bodu 3.4.5, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom uzavretym v stilade s bodom 4.5
a nasl. o dobu nevyhnutne potrebnti na vykonanie naviac prac, pokial’ nie je objektivne mozné naviac
prace vykonat’ v povodnej lehote plnenia

podl'a bodu 3.4.6, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota pInenia
sa predizi len odobu, po ktora je zhotovitel' v dosledku podania opravného prostriedku zo strany
opravnenej 0S0by v omeskani S0 zabezpedenim pravoplatného stavebného povolenia alebo oznamenia
stavebného tradu K ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok,

podPa bodu 3.4.7, lehotu plnenia zmluvné strany predizia dodatkom k tejto zmluve, pri¢om lehota pInenia
podra bodu 3.3.2 sa predizi len 0 dobu nevyhnutne potrebnt na zabezpeéenie MPV vlastnikov nad ramec
predpokladaného poétu.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant stéinnost’ tak, aby predmet zmluvy resp. jeho jednotlivé Casti
mohli byt’ vykonané v dohodnutych lehotach plnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu prac najneskor vSak do
piatich dni odo dna odovzdania staveniska. Objednavatel’ sa K predlozenému harmonogramu postupu prac
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3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

vyjadri bez zbyto¢ného odkladu od jeho obdrzania s tym, Ze je opravneny VO vyjadreni uréit’ ¢iastkové terminy
plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Po schvaleni bude harmonogram postupu prac
zavéznou sucastou tejto zmluvy. Za spravnost’ a uplnost’ harmonogramu postupu prac zodpoveda zhotovitel’.
Ak pride k zmene harmonogramu postupu prac, zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu predlozit
objednavatelovi na schvalenie aktualizovany harmonogram postupu prac. Pre vylicenie akychkol'vek
pochybnosti plati, Ze aktualizovany harmonogram postupu prac nenahradza pévodny harmonogram postupu
prac, ale len dokumentuje skutoény stav/postup prace na diele.

Prislusny sankcionovatel'ny mil'nik v zmysle bodu 3.7 sa bude povazovat’ za splneny, ak budi dokonéené vietky
prace, ktoré maji prislusnému sankcionovatelnému milniku uvedenému Vv harmonograme postupu prac
predchadzat’. Splnenie kazdého sankcionovateI'ného milnika potvrdi stavebny dozor objednavatela zapisom
v stavebnom denniku.

Pokial sa stane zrejmym, Ze postup zhotovitel'a pri zhotovovani diela je pomaly alebo zhotovitel’ z akychkol'vek
dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme postupu prac, je zhotovitel’ povinny vykonat’
najneskor na pokyn objednavatel’a dodato¢né opatrenia na urychlenie zhotovovania diela tak, aby bola dodrzana
prislusna lehota plnenia. Tieto opatrenia je zhotovitel' povinny vykonat’ na vlastny et bez naroku na zvysenie
ceny za dielo. Pokial’ zhotovitel'’ neuskuto¢ni opatrenia podl'a tohto bodu najneskor v lehote troch pracovnych
dni od doru¢enia pokynu zo strany objednavatela alebo sa tieto opatrenia ukazu ako nedostato¢ne G¢inné, ma
objednavatel’ pravo uskuto¢nit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania diela saim alebo prostrednictvom tretej
0soby, pri¢om naklady v suvislosti S tymito opatreniami znasa zhotovitel. Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
tieto naklady osobitnou faktirou doru¢enou zhotovitel'ovi.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Objednavatel’ sa zavdzuje za riadne a v¢as splnené jednotlivé Casti predmetu zmluvy zaplatit’ ceny v nasledovnej
vyske:

4.1.1 cenabez DPH za DSPRS 12 730,00 EUR
4.1.2 cenabez DPH zaIC k SP 3160,00 EUR
4.1.3 cenahez DPH zaGZ 1 800,00 EUR
4.1.4 cenabez DPH za MPV (1 vlastnik) 300,00 EUR
4.1.5 cenabez DPH za vykonanie AD 2 500,00 EUR
4.1.6 cenabez DPH za realizaciu diela 326 160,00 EUR
4.1.7 cenabez DPH za DSV 3 150,00 EUR
4.1.8 cenabez DPH za IC ku kolaudacii 2 500,00 EUR

Celkova hodnota zmluvy, ktora je stanovena Vv stilade s vysledkom stt’aze, je 355 000,00 EUR bez DPH. Tato
hodnota je urCena ako sucet cien podla bodov 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,4.1.5,4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 a ceny podla bodu
4.1.4 prenasobenej predpokladanym poctom 10 vlastnikov. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
zhotovitel je aj v pripade prekroCenia predpokladaného poctu vlastnikov opravneny fakturovat’ odplatu za MPV
jedného vlastnika maximalne vo vyske podla bodu 4.1.4.

V cenach podla bodu 4.1 st zahrnuté vSetky naklady zhotovitel’a, ktoré mu vznikna pri a/alebo v stvislosti
s plnenim jednotlivych &asti predmetu zmluvy. Cena za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.6 je cenou
maximalnou a predbeZnou, ktora bude spresnena, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory vypracuje
zhotovitel’ a predlozi ho objednavatelovi na schvalenie, pri¢om takto vykalkulovana cena nesmie byt’
vysSia ako cena podIl’a bodu 4.1.6 a cena jednotlivych poloziek nesmie byt’ vyssia ako cena na trhu obvykla,
¢o je povinny zhotovitel na poziadanie objednavatela preukazat’.
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Spravne ainé poplatky bud@ zhotovitel'ovi uhradené podla skutoéne preukdzanych nakladov pisomne
odsuhlasenych objednavatel'om, pricom pod pojmom spravne a iné poplatky sa rozumeju povinné penazné
platby vyZzadované §tatnym, verejnopravnym alebo inym organom v suvislosti s ¢innost'ou prislu§ného organu,
ktora sa uskuto¢tiuje z podnetu povinného subjektu alebo v jeho zaujme Za preukazané naklady sa povazujt iba
skuto¢ne vynalozené naklady podloZzené kdpiami dokladov, ktoré su ¢itatel'né, preukazujice ich vynalozenie pre
ucely prislusnej stavby a umoziujtice overenie, ze sa nejedna 0 duplicitné naklady alebo naklady uz fakturované
a preplatené v predchadzajicom obdobi. Kopie dokladov budu predkladané aj v elektronickej podobe (ha
CD/DVD vo forme skenu). Pre vyltéenie pochybnosti plati, ze za iné poplatky sa nepovazuju bankové
poplatky, postové poplatky s vynimkou tych, ktoré si vo¢i zhotovitel'ovi opravnene uplatni tretia strana (napr.
organ poskytujuci vyjadrenia apod.) aim podobné poplatky, ktoré podla svojej povahy st nakladom
zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny vystavit' samostatni fakturu na spravne a iné poplatky, pricom vo faktire
budu ¢lenené na (i) vstupujuce do zakladu DPH a (ii) nevstupujtice do zakladu DPH, a samostatne budu ¢lenené
aj pripadné postové poplatky tretich stran. Spravne a iné poplatky nie su sucast'ou ceny predmetu zmluvy.

K zvySeniu ceny za realizaciu diela podl'a bodu 4.3 druha veta méze dojst’ len v pripade vzniku naviac prac,
ktoré vzniknt pri zvySeni mnozstva jednotlivych poloziek, ako aj pri doplneni novych poloZziek do schvaleného
ocenen¢ho vykazu vymer, ktoré nemohol zhotovitel’ pri vypracovani oceneného vykazu vymer objektivne
predvidat’ a stiGasne st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Za naviac prace sa nepovazuju ziadne dodatoéné poziadavky zhotovitel’'a na vykonanie prac, ktoré su dosledkom
nekonania zhotovitel'a s odbornou starostlivost'ou ako napriklad nedostato¢né prestudovanie podkladov, ktoré
zhotovitel’ obdrzal od objednavatel’a pred podpisom tejto zmluvy, z nepresnosti a chyb pri spracovavani cenovej
ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vietky takto vzniknuté naklady znasa v plnom rozsahu zhotovitel’. Za naviac
prace sa tiez nepovazuju dodatoéné naklady na realizaciu diela, ktoré vznikli ako désledok chyb v DSPRS alebo
inej Casti predmetu zmluvy zabezpe€ovanej zhotovitel'om.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ naviac prace bez zbyto¢ného odkladu po doruceni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru objednavatel’a. Zhotovitel' ihned” po vecnom a finanénom vyjadreni naviac prac predlozi
objednavatel'ovi navrh dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude najma rozsah naviac prac odstihlasenych zo
strany stavebného dozoru objednavatel’a a cena za naviac prace ur¢ena podl'a bodu 4.8. Zhotovitel'ovi vznikne
pravo fakturovat’ v sulade s bodom 5.4. vykonané naviac prace po nadobudnuti G¢innosti dodatku, pri¢om narok
na thradu ceny naviac prac vznikne v zmysle podmienok uvedenych v ¢lanku V.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu naviac prac stanovi zhotovitel’ nasledovne:

4.8.1 jednotkova cena jednotlivych poloziek naviac prac, ktoré su uvedené v schvalenom ocenenom vykaze
vymer bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedenych v schvalenom ocenenom vykaze vymer;
Vv pripade, ak buda v schvalenom ocenenom vykaze vymer rovnaké polozky ocenené rdznou jednotkovou

VIoN

4.8.2 v pripade poloziek naviac prac, ktoré nie st ocenené v schvalenom ocenenom vykaze vymer, jednotkova
cenu tychto poloziek je zhotovitel' povinny urcit’ ako cenu na trhu obvykla v ¢ase realizacie resp. v ¢ase
zistovania ceny. Zhotovitel’ je povinny obvyklost’ cien v zmysle tohto bodu objednavatelovi preukazat’
v prvom rade aktualnymi cennikmi v databazach orienta¢nych cien (napr. CENEKON, ODIS), v pripade
ak to nebude mozné, inymi verejne dostupnymi aktudlnymi cennikmi (napr. internetové zdroje).

V jednotkovych cenach naviac prac moézu byt’ zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova
prirazka. Pojmy ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka sa vykladaji v stlade s § 2 ods.
3 pism. a) a b) zdkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v platnom zneni (d’alej len
»Zékon 0 cenach®). Zhotovitel’ je povinny predloZit' objednavatelovi Cestné vyhlasenie, ze V jednotkovych
cenach naviac prac st zahrnuté iba ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka ako ich
definuje zakon 0 cenach.

V pripade zmeny predpokladaného poctu vlastnikov v ramci zabezpecenia MPV (10 vlastnikov), zmluvné strany
uzatvoria dodatok, ktorym potvrdia skuto¢ny pocet vlastnikov a kone¢nt celkovi cenu za zabezpeéenie MPV.
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5.4

5.5

Koneéna celkova cena sa uréi ako saéin ceny za MPV (1 vlastnik) podla bodu 4.1.4. a skuto¢ného poétu
vlastnikov.
Clanok V.
Platobné podmienky a zadrzné

Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na plnenie predmetu zmluvy.

Cenu za splnené casti predmetu zmluvy uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade faktur vystavenych
v sulade s tymto ¢lankom zmluvy a doru¢enych objednévatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za ¢asti predmetu zmluvy podl'a bodu 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7a2.2.8 je
zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z dohodnutej ceny za prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy najskor ditom
splnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy pricom:

5.3.1 cenu podla bodu 4.1.1 je zhotovitel opravneny fakturovat najskér diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati DSPRS zo strany objednavatel’a,

5.3.2 cenu podla bodu 4.1.2 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskér diom dodania pravoplatného
stavebného povolenia, pripadne posledného pravoplatného stavebného povolenia, ak bude stavebnych
povoleni viac, vratane originalov vSetkych ziskanych dokladov a dokumentov,

5.3.3 cenu podla bodu 4.1.3 je zhotovitel opravneny fakturovat' najskér dilom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ zo strany objednavatel’a,

5.3.4 cenu podla bodu 4.1.5 je zhotovitel' opravneny fakturovat' najskor dfiom dodania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia (ak bude kolauda¢nych rozhodnuti viac tak posledného) a potvrdenim
stavebného dozoru o riadnom a véasnom poskytovani AD (ak sa kolauda¢né rozhodnutie nebude
vyzadovat’ tak prevzatim diela),

5.3.5 cenu podla bodu 4.1.7 je zhotovitel' opravneny fakturovat’ najskor podpisanim preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati DSV zo strany objednavatela,

5.3.6 cenu podla bodu 4.1.8 je zhotovitel' opravneny fakturovat’ najskér diiom dodania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia objednavatel’ovi resp. posledného pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.
V pripade, ak stavebny trad upusti 0d kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat’ z inych dévodov,
zhotovitel' ma pravo len na nahradu nakladov ¢elne vynaloZenych v stvislosti s IC ku kolaudacii.

Povinné prilohy faktar za jednotlivé splnené ¢asti predmetu zmluvy st uvedené v bode 5.10.

Cenu za realizaciu diela podl'a bodu 4.1.6 objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zaklade riadne vystavenych
mesacénych faktar. Cena za fakturované polozky prac a materialu bude ur¢ena v schvalenom ocenenom vykaze
vymer V zmysle bodu 4.3 druhé veta. Za riadne vystavenu faktiru sa povazuje faktira s naleZitost'ami podla
bodu 5.8. Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za prislu$ny mesiac najskor v posledny defi prislusného
mesiaca po potvrdeni sipisov vykonanych prac a rekapitulacie stavebnym dozorom, pri¢om stavebnym dozorom
budu Vv stpisoch vykonanych prac potvrdené iba skuto¢ne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek podla
oceneného vykazu vymer.

Cenu za zabezpecenie MPV podl'a bodu 4.1.4 je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ nasledovne:

5.5.1.1v ¢asti MPV — trvaly zaber je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom
dodania dokladov uvedenych v bode 6.17.4,

5.5.1.2v ¢asti MPV — vecné bremeno je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 %
z ceny za jedného vlastnika je zhotovitel' opravneny fakturovat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (resp. doru¢enim ozndmenia stavebného uradu K ohldseniu stavebnych uprav v
zneni bez namietok alebo oznamenia stavebného uradu, Zze ohlasenie sa nevyZzaduje) a zvy$nych 50 %
z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov ku kolaudacii uvedenych v bode 6.17.4 (ak sa
kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat’ najskor v den prevzatia diela),



5.6

5.7

5.8

Na zaklade suhlasu objednavatel’a s elektronickym zasielanim faktar, podmienky ziskania ktorého st uvedené
na webovom sidle www.zsr.sk, zhotovitel” zasle riadne vystavent faktaru v elektronickej podobe na e-mailov
adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk alebo v listinnej podobe nasledovne:

AKo objednévatela uvedie:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Udaje pre &asti PD, GZ, IC, AD, MPV, DSV, IC ku kolaudécii:

Koneény prijemca objednavatela:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Adresa na doru¢ovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61Bratislava

Udaje pre cast realizacie diela:

Konec¢ny prijemca objednavatel’a:
Zeleznice Slovenskej republiky
Ucelové stredisko

Stredisko pripravy a realizacie KoSice
Jesenského 11, 040 01 Kosice

Ad resa na doru¢ovanie faktir:
Zeleznice Slovenskej republiky

Stredisko pripravy a realizacie KoSice
Jesenského 11, 040 01 KoSice

Uhrada faktury bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na ti¢et zhotovitel'a uvedeny v bode 1.2.
Akdakol'vek zmena G¢tu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktoru je mozné vykonat’ len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby Géet uvedeny v zmluve bol
bankovym tétom vV zmysle § 6 zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,zakon 0 DPH*). Pokial’ u¢et uvedeny v zmluve nie je bankovym ac¢tom v zmysle § 6 zakona 0 DPH,
je objednavatel’ opravneny zrealizovat’ (thradu faktary na iny ucet zhotovitela, ktory je bankovym uctom
v zmysle § 6 zakona 0 DPH. Pokial’ zhotovitel’ nema ziadny bankovy uéet v zmysle § 6 zakona 0 DPH, nie je
objednavatel’ povinny zrealizovat' Ghradu faktiry skér ako na piaty pracovny deii po doruceni pisomného
oznamenia zhotovitel'a 0 tom, Ze ma bankovy ucet v zmysle § 6 zdkona 0 DPH suvedenim jeho &isla, za
predpokladu, ze Géet uvedeny V pisomnom oznameni je bankovym uétom v zmysle § 6 zakona o DPH.
Objednavatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri thrade faktary bude postupovat’ podl'a tohto bodu. Uzavretie
dodatku k zmluve, ktorého predmetom je zmena uctu, nie je v tychto pripadoch potrebné.

Faktary vratane priloh musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat’:
e obligatorne nalezitosti stanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
¢ naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika,
¢ nalezitosti stanovené zadkonom 0 DPH,
¢ nasledovné tdaje:
- nazov diela (stavby),
- predmet Ghrady,
- ICO, IC DPH zhotovitel'a, ndzov zhotovitela,
- (islo u¢tu zhotovitela totozné s ¢islom G¢tu uvedenym v bode 1.2,
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

- ¢islo zmluvy,

- splatnost’ faktiry tak ako je stanovena v tomto ¢lanku,

- fakturovana sumu s rozélenenim na DPH,

- vysku zadrzného.
Koneéna faktura musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich
predpisov a vyrazné oznagenie ,,KONECNA FAKTURA®.

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokrahl'ovania situacia, pri ktorej:

5.9.1 vyfakturovana celkova cena za dant polozku presiahne celkovu cenu za polozku uvedena v ocenenom
vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny V ramci poslednej faktary, ktora bude obsahovat’ dana polozku (t.
j. faktary, ktorou dochadza K fakturacii poslednych mnozstiev pre dana polozku), vyfakturovat
maximalne sumu, ktora po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku, neprekroci celkova
cenu za polozku uvedent v ocenenom vykaze vymer,

5.9.2 vyfakturovana celkova cena za danti polozku bude nizs$ia ako celkova cena za polozku uvedena
v ocenenom vykaze vymer, zhotovitel’ je opravneny vyfakturovat’ v ramci poslednej faktiry, ktora bude
obsahovat’ dant polozku (t. j. faktary, ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dant
polozku) sumu, ktora sa po sucte s doteraz vyfakturovanou sumou za dant polozku, bude rovnat’ celkovej
cene dohodnutej za danu polozku uvedent v ocenenom vykaze vymer.

Prilohou faktary za vypracovanie a dodanie DSPRS bude protokol o odovzdani a prevzati DSPRS. Prilohou
faktary za IC k SP bude stavebné povolenie s vyznagenou doloZkou pravoplatnosti resp. jeho fotokopia ak
original stavebného povolenia bol uz objednavatelovi doruéeny. Prilohou faktary za vykonanie GZ bude
preberaci protokol 0 odovzdani a prevzati vystupov z GZ. Prilohou faktury za MPV bude potvrdenie o dodani
dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude potvrdenie stavebného dozoru o
riadnom a v¢asnom poskytovani AD. Prilohou faktar za realizaciu diela bude prislusny stpis vykonanych prac
potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a. Prilohou faktary za vypracovanie a dodanie DSV bude preberaci
protokol 0 odovzdani a prevzati DSV. Prilohou faktary za IC ku kolaudacii bude original, prip. fotokopia
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnuti, ak original uz bol objednavatel'ovi doruéeny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spravne poplatky bude zhotovitel' fakturovat’ objednavatelovi naraz, pri¢om
povinnou suc¢ast'ou takejto faktiary budi vsetky dokumenty preukazujice zaplatenie spravnych poplatkov, ktoré
bol zhotovitel' povinny Vv zmysle platnych predpisov uhradit’ v stvislosti S0 zabezpefenim pravoplatného
stavebného povolenia a pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo netiplnu faktiru a/alebo faktaru bez povinnych priloh a/alebo faktaru vratane
jej priloh, vyhotovenu v inom ako slovenskom jazyku vratit’, pricom lehota splatnosti takejto faktary zacina
plynut’ od zaéiatku po¢nuc diiom vratenia opravenej a/alebo doplnenej faktury objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti kazdej faktary je 30 dni odo dnia dorucenia faktary objednavatel'ovi. V pripade faktary zaslanej
elektronickou formou sa za deni doru¢enia povazuje den prijatia elektronickej faktary na e-mailovej adrese: e-
faktura.dodavatel@zsr.sk. V pripade, ze splatnost’ faktiry pripadne na defi pracovného vol'na alebo pracovného
pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat nasledujici pracovny defi. Objednavatel’ nie je v omeskani
s tthradou faktury, ak v posledny defi lehoty splatnosti zada prikaz na jej ahradu svojmu penaznému ustavu
v prospech uctu zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny uplatnit’ Si zadrzné vo vyske 5 % zo sumy uvedenej
na kazdej fakture za realizaciu diela, pricom zadrzné bude slazit' na thradu nakladov na splnenie povinnosti
zhotovitel’a, S0 splnenim ktorych je zhotovitel’ v omeskani, nakladov na odstranenie vad diela, ktoré zhotovitel
véas neodstranil, na nahradu $kody sposobenti konanim alebo nekonanim zhotovitel’a alebo tthradu akychkol'vek
peniaznych narokov objednavatel’a vo¢i zhotovitel'ovi v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut.

Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej pisomne;j Ziadosti, ktoru je zhotovitel
opravneny dorudit’ objednavatelovi najskor uplynutim Siestich mesiacov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti
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5.16

5.17

5.18

6.1

6.2

kolaudaéného rozhodnutia resp. posledného kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade, ze sa podl'a okolnosti nebude
kolaudaéné rozhodnutie vyzadovat, pravo na uvolnenie zadrzného vznikne zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej
pisomnej Ziadosti, ktora je zhotovitel' opravneny doruéit’ objednavatel'ovi najskér uplynutim Siestich mesiacov
odo dia podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela 0sobou opravnenou na prevzatie diela. Objednavatel
je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti zhotovitel'a 0 uvolnenie zadrzného Vv stlade
s podmienkami podl'a tohto bodu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym tkonom zapoditat’ aktikol'vek svoju pohPadavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostipi (ani S nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto
nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto ukonu a pravo objednavatel’a na nahradu skody.

Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ kazdu zmenu stvisiacu S personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim voci objednavatel'ovi v stivislosti S ustanovenim § 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z.
0 dani z prijmov Vv zneni neskorsich predpisov a to do piatich dni odo dna vzniku zmeny.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stilade so vSetkymi prislusnymi pravnymi
predpismi, a to najma nie vsak vyluéne v stilade so zdkonom ¢. 513/2009 Z. z. 0 drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskor$ich predpisov, zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskor$ich predpisov, vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008
Z. 7., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou Ministerstva dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 350/2010
Z. z. ostavebnom atechnickom poriadku drah, vyhlaSkou Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii
Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. ouréenych technickych zariadeniach aurCenych Ccinnostiach
a ¢innostiach na urCenych technickych zariadeniach a d’alsimi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
anormami platnymi v EU a SR, platnymi technickymi normami EN, STN EN, STN, vetkymi prislusnymi
technickymi normami Zeleznic (TNZ), adalsimi prislusnymi predpismi platnymi pre objednavatela
a prislusnymi internymi predpismi objednavatel'a (a to najmi nie viak vyluéne ZSR Z2 Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ZSR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej
republiky, ZSR VTPKS Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb).

Zhotovitel' je povinny prislusna ¢ast’” predmetu zmluvy realizovat’ prostrednictvom osoby, ktort uviedol
v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu. Pocas plnenia zmluvy méze dojst’
k zmene tejto osoby len v odévodnenych pripadoch ako napr. dlhodoba praceneschopnost’, odobratie alebo
neplatnost’ dokladov preukazujicich pozadovani odbornost’, vyéiarknutie z0 zoznamu autorizovanych
inzinierov a pod. V pripade zmeny musi nova osoba spiiat’ nasledovné kvalifika¢né podmienky, ktoré boli
pozadované na preukazanie splnenia podmienok tcasti v prieskume trhu:

6.2.1 platné opravnenie na vykon &innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydanym podl'a § 5 zakona €.
216/1995 Z. z. o Komore geodetov a Kkartografov v zneni neskor$ich predpisov. Opravnenie musi
splnomoctovat’ autorizovaného geodeta a kartografa autorizacne overit vybrané geodetické ¢innosti
uvedené v § 6 pism. a), b), ¢), d), e), f), g), h), i) a j) zdkona ¢. 215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v
zneni neskorSich predpisov, alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade s pravnymi predpismi
Eurdpskej unie alebo Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska
republika viazana, uznany prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie
podmienok pre do¢asné a prileZitostné poskytovanie sluzieb na izemi Slovenskej republiky.

6.2.2 platné osvedéenie 0 odbornej sposobilosti udelené bezpeénostnym organom fyzickym osobam
na vykonavanie urenych ¢innosti na ur¢enych technickych zariadeniach elektrickych v zmysle §§ 26 a

27 Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v nasledovhom rozsahu podl’a Prilohy 1, ast’ 5:
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre dodasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

platné osvedéenie 0 vykonani odbornej skisky podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskor$ich predpisov (opravnenie
splnomociiujuce vykonavat’ vybrané ¢innosti Vo vystavbe podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov) v rozsahu:

6.2.3.1Kategoéria A2, v rozsahu 2-3 - Komplexné architektonické a inZinierske sluzby a stvisiace
technické poradenstvo - vykonavanie komplexnych sluzieb a stivisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb SO zameranim na Liniové vedenia a rozvody
(telekomunikaéné a energetické)

alebo

Kategoria 14, v rozsahu 5-3 - InZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
S0 zameranim na elektrotechnické zariadenia

6.2.3.2Kategoria A2, v rozsahu 2-1- Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace
technické poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb so zameranim na Dopravné stavby

alebo

Kategoria 12, v rozsahu 4-22 — inzinier pre konStrukcie inZinierskych stavieb so zameranim na
Projektovanie inzinierskych stavieb — Zeleznice a drahy

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

platné osvedenie 0 vykonanej skuaske odbornej spdsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebnych
inzinierov podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov pre vykon ¢innosti stavbyvedtceho:

20 — inzinierske stavby, s odbornym zameranim na: (21) dopravné stavby

30-technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s odbornym zameranim na: (33)
elektrotechnické zariadenia

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v salade spravnymi predpismi Eurdpskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prileZitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

platné osvedCenie alebo iny doklad (napr. preukaz Zeriavnika) 0 odbornej spoOsobilosti udelenej
bezpecnostnym organom fyzickym osobam na vykonavanie uréenych ¢innosti na urc¢enych technickych
zariadeniach Z1 Zeriavy a zdvihadla v zmysle Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. v rozsahu podl’a Prilohy 1, &ast’
4.
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6.3

Z 1.7: Zeriavy, zdvihacie mechanizmy a $pecialne zdvihacie mechanizmy na drdhovych vozidlach alebo
drahovych podvozkoch (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym ¢islomZ 1.1,21.2,214,Z15,Z
1.6)

Z 1.8: Zeriavy a zdvihadla s motorovym pohonom (okrem zariadeni uvedenych pod poradovym &islom
711,712,713

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v salade spravnymi predpismi Europskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prislusnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre docasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

Na poziadanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit objednavatelovi
osvedGéenia/opravnenia osob v zmysle tohto bodu.

Zmena osoby, prostrednictvom ktorej zhotovitel' preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, je
mozna len po predchadzajiicom pisomnom sthlase objednavatel’a. Navrh na zmenu predklada zhotovitel’ spolu
s vyssie uvedenym dokladom tykajticim sa odbornosti, ktorym zhotovitel’ preukaze, ze nova navrhovana osoba
spiia vyssie uvedené minimalne poziadavky na odbornu sposobilost. Ak nova navrhovana osoba nebude spiiiat
minimalne poZiadavky na odbornu sposobilost’ ako st vysSie uvedené, objednavatel’ ma pravo takuto osobu
odmietnut’.

Zhotovitel’ sa zavizuje (sam alebo prostrednictvom subdodavatel’a) pocas celej doby realizacie diela disponovat’:

6.3.1 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom na vykonavanie ur¢enych ¢innosti na uréenych
technickych zariadeniach elektrickych: montaz, opravy, rekonstrukcie a skasky pre uréené technické
zariadenia v zmysle § 17 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov avzmysle vyhlasky Ministerstva dopravy, post
a telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. ourenych technickych zariadeniach
a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach v nasledovhom rozsahu
podl’a Prilohy ¢. 1, Cast’ 5:

E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a 0znamovacie zariadenia
E11: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

alebo ekvivalentnym dokladom, ktory bol v stlade spravnymi predpismi Eurdpskej tnie alebo
Slovenskej republiky alebo medzinarodnymi dohodami, ktorymi je Slovenska republika viazana, uznany
prisluSnymi organmi, resp. prostrednictvom ktorého preukazal splnenie podmienok pre dodasné a
prilezitostné poskytovanie sluzieb na tizemi Slovenskej republiky.

6.3.2 platnym opravnenim udelenym bezpecnostnym organom pravnickym osobam na vykonavanie ur¢enych
¢innosti na zvaranie kol'ajnic podla § 17 zakona ¢. 513/2009 Z. z. 0 drahach a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

6.3.3 osvedCenim, alebo inym pisomnym dokladom vydanym vyrobcom priecestného zabezpeCovacicho
zariadenia (dalej len ,,PZZ%)

6.3.3.1 0 preskoleni a splneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ pre vykonavanie projektovania
PZZ a vzajomnych vézieb

6.3.3.2 o0 preskoleni asplneni podmienok stanovenych vyrobcom PZZ tykajicich sa vykonavania
montaZe, ozivenia, nastavenia technologie a uvedenia PZZ do prevadzky (PZZ a vzajomnych
vézieb) s uvedenim konkrétneho typu technologie
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel' nesmie d’alej dielo vykonavat’, ak niektoré z opravneni podla tohto bodu stratil (resp. opravnenie
stratil subdodavatel’), ato az do ziskania nového platného opravnenia (resp. nového subdodavatela
s opravnenim) pri¢om nesplnenie dohodnutej lehoty plnenia z dévodu straty platnosti opravnenia nema vplyv
na omeskanie zhotovitela S plnenim. Zhotovitel' je povinny stratu platnosti opravneni objednavatelovi
bezodkladne pisomne oznamit’.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel'a na nespravnost’ alebo nevhodnost’ dodanych podkladov alebo
rieSeni ¢i navrhov najneskér do piatich pracovnych dni od ich dorucenia. Ak bude objednavatel’ trvat’ na
rieSeniach a postupoch, ktoré bude zhotovitel' povazovat' za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budu
V rozpore so vSeobecne zavaznymi predpismi, ¢i platnymi technickymi normami, zhotovitel’ sa zbavuje tejto
zodpovednosti len v pripade, ak bolo také rozhodnutie pisomne potvrdené objednavatelom, a to s vyslovnym
zamietnutim stanoviska zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny, okrem dokumentov ktorymi plni predmet zmluvy, odovzdat’ objednavatelovi aj vSetky
vychodiskové podklady, ktoré mu boli poskytnuté alebo ktoré v priebehu plnenia predmetu zmluvy ziskal od
tretich stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze bez zbyto¢ného odkladu po nadobudnuti téinnosti tejto zmluvy sa v sidle
objednavatel'a (ak si zmluvné strany nedohodnu iné miesto) uskuto¢ni vstupna porada. Datum a ¢as vstupnej
porady ur¢i objednavatel’ a v€as ich pisomne oznami zhotovitelovi. Zapis z0 vstupnej porady vyhotovi
zhotovitel' a predloZi ho zastupcovi objednavatela podl'a tohto bodu na vyjadrenie najneskér do troch
pracovnych dni odo diia konania vstupnej porady.

V priebehu plnenia predmetu zmluvy sa budt uskutoc¢iovat’ priebezné porady aspoii raz za 30 dni, ak si
periodicitu zmluvné strany nedohodnu na vstupnej porade inak, tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a zvolat’
priebeznu poradu podl'a potreby kedykol'vek s povinnost'ou zhotovitel'a zabezpec¢it’ ucast” kvalifikovanej osoby
(os6b) na priebeznej porade. Naklady spojené s organizaciou a/alebo téastou na priebeznej porade si znasa
kazda zmluvna strana sama bez nahrady. Na kazdej priebeznej porade je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel’'ovi spravu 0 aktualnom stave prac vratane predlozenia rozpracovanych vystupov preukazujucich
pravdivost’ tejto spravy. V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnu na mieste konania priebeznych porad,
priebezné porady sa budu konat’ v sidle objednavatel’a. Zapis z priebeznych porad vyhotovi zhotovitel’ a predlozi
ho objednavatel’ovi na vyjadrenie do troch pracovnych dni odo dna konania priebeznej porady.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze:
6.8.1 v priebehu projekénych prac bude vykonavat’ pracovné porady podl'a potreby,
6.8.2 bude prizyvat’ objednavatel’a na vetky rokovania s dotknutymi §tatnymi organmi a organizaciami,

6.8.3  predlozi objednavatelovi (v kopii) vietky vyjadrenia a stanoviska prislusnych spravcov objednavatela
a organov verejnej moci k spracovavanej DSPRS do piatich dni odo dnia ich ziskania,

6.8.4 v priebehu plnenia predmetu zmluvy, bude re$pektovat’ zavery vyplyvajuce z priebeznych porad,
vyjadreni objednavatel’a a dotknutych organov verejnej moci i tretich dotknutych osob,

6.8.5 bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia alebo oznamenia stavebného tiradu
Kk ohlaseniu stavebnych uprav Vv zneni bez namietok doru¢i objednavatelovi original stavebného
povolenia alebo oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Gprav v zneni bez namietok, ak
mu nebol doru¢ovany spravnym organom.

Zhotovitel’ sa zavizuje preukazatelne vyuzit' vSetky prostriedky a vyvinit’ také usilie (najmé, ale nielen také,
ktoré su opisané niz§ie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo ocakavat’ tak, aby k vysporiadaniu
vlastnikov v ramci MPV doslo ¢o najskor a bez potreby vlastnika vyvlastnit'. Zhotovitel’ sa zavdzuje vlastnikovi
pozemku/stavby, ktorého ma zhotovitel' vysporiadat’, zaslat’ navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma dojst’
k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu ur¢it’ primerant lehotu na prijatie navrhu, ktor vyzaduje prislu$ny pravny
predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v urcenej lehote, zhotovitel’ sa zavizuje bezodkladne (v odévodnenych
pripadoch najneskoér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie, vyvinit’ vSetko potrebné usilie
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

(telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo oc¢akavat’ smerujuce Kk dosiahnutiu dohody
s vlastnikom. Ak sa zhotovitel'ovi nepodari dohodnut’ s vlastnikom do 50 dni odo diia zaslania navrhu zmluvy
podla druhej vety tohto bodu a budu splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, zhotovitel' poda navrh na
vyvlastnenie pozemku/stavby do pat’ dni odo dia uplynutia 50-diiovej lehoty podrla tejto vety.

AD zaéne zhotovitel’ vykonavat’ od momentu prevzatia staveniska do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podl'a DSPRS v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude
kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolauda¢ného rozhodnutia
k touto zmluvou dotknutej stavbe a v pripade, ak sa kolaudaéné rozhodnutie nebude vyzadovat’, tak do prevzatia
diela). Kontrolu poskytovania AD bude vykonavat’ stavebny dozor s tym, ze vSetky nedostatky v poskytovani
AD zaznamena do stavebného dennika. Ak zhotovitel’ poskytoval AD riadne a v¢as, stavebny dozor vyhotovi
bezodkladne po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pisomné potvrdenie o riadnom
a véasnom poskytovani AD zhotovitelom. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat AD najmi v rozsahu podla
aktudlneho sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien a inzinierskych ¢innosti platného v Case
spracovania DSPRS. Okrem tychto povinnosti sa zhotovitel’ zavdzuje najma nie vSak vyluéne:

6.10.1 vykonavat’ kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Gasti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného
zhotovitel’ zavézuje zuGasthovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych ¢asti stavby,

6.10.2 kontrolovat’ kvalitativnu Groven aj z hl'adiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou DSPRS
s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

6.10.3 zucastiiovat’ sa na kontrolnych dnoch a za tymto ucelom zaznamenavat' zisteny nesulad, pripadne
namietky K realizacii stavby Vv porovnani soverenou DSPRS a d’alsie pripadné odborné namietky
a postrehy k realizacii stavby,

6.10.4 sprostredkovavat’ priamu vdzbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitel'nej ¢asti myslienok tvorcu
DSPRS tucastnikom realizacie stavby s ciel'om, aby bola stavba realizovana optimalne podl'a DSPRS t.].
poskytovat’ objednavatel'ovi a realizatorovi stavby vsetky vysvetlenia ohfadom DSPRS potrebné pre
plynulost’ a optimalnost’ vystavby,

6.10.5 aktkol'vek odchylku skuto¢nej realizacie od DSPRS oznamit’ objednavatelovi a to formou zaznamu
zhotovitel’'a do stavebného dennika, pripadne Vv zapise z kontrolnych dni,

6.10.6 iné Cinnosti na zaklade poziadavky objednavatela.

Objednavatel’ si podmiefiuje Gcast na prerokovani DSPRS v §tadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom
a konferen¢nom prerokovani.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora
si vyzaduje dopliujtice rieSenie DSPRS a po odsthlaseni objednavatel'om vykonat’ pripadna upravu DSPRS,
ktora z tejto poziadavky vyplyva. Takato uprava DSPRS je zahrnuta v cene podl'a bodu 4.1.1.

Zmluvné strany su povinné dodrziavat interny predpis objednavatela ZSR DP 4 Vylukova &innost’ Zeleznic
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky bezodkladne po
tom, ¢o sa preukazatel'ne dozvie 0 datume odovzdania staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit' si u objednavatela, v stilade s internym predpisom objednavatel'a ZSR Z 9
Povolovanie vstupu do obvodu drihy vsprave ZSR, povolenie/a na vstup do obvodu drihy v sprave
objednavatel’a pre vSetkych pracovnikov, ktori budii vykonavat’ ¢innosti v obvode drahy objednavatela.

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri plneni predmetu zmluvy so zhotovitel'om s tym, Ze bude zhotovitel'a
upozoriiovat’ na nedostatky achyby pri plneni predmetu zmluvy aumozni mu v primeranom ¢ase ich
odstranenie, pri¢om vsak nedochadza k prediZeniu lehét plnenia uvedenych v bode 3.3.

Ak bude pravoplatné stavebné povolenie, alebo akékol'vek iné pravoplatné rozhodnutie organu verejnej moci
pravne napadnuté a/alebo bude predmetom prieskumu organom verejnej moci, zhotovitel’ je povinny bezplatne

vykonat’ vSetky kroky, ktoré st ucelné na zachovanie prav objednavatela, ktoré nadobudol napadnutym
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6.17

6.18

6.19

6.20

rozhodnutim, alebo na jeho zéklade. V opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo takéto kroky urobit’ sam alebo
prostrednictvom tretej 0soby na naklady zhotovitel’a. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ pravoplatnost’ stavebného
povolenia az do kolaudacie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudacia nebude vyzadovat'.

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel'ovi dodat’.

6.17.1 DSPRS: listinna podoba v Siestich vyhotoveniach, elektronicka podoba na CD 2 X, format vykresov
v PDF, dgn/dwyg (editovatel'nom formate), format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom vymer XIs - v
neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v
xlIs v neuzamknutom tvare - CD,

6.17.2 vramci zabezpedenia IC k SP originaly vsetkych ziskanych dokladov a dokumentov ako napriklad
vyjadrenia odbornych zloziek objednavatel’a, §tatnej spravy a samospravy, spravcov inzinierskych sieti
vratane pravoplatného stavebného povolenia,

6.17.3 vystupy GZ: tlacena forma v dvoch vyhotoveniach, elektronicka forma v jednom vyhotoveni, format
PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare,

6.17.4 vramci zabezpeCenia MPV: vSetky vypisy z listov vlastnictva SO zapisom prav objednavatela alebo
vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutel'nostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych
dokumentov, na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej
investicie doslo. Elaborat z MPV: 2 stipravy (2X original doklady) musi obsahovat’ geometricky plan,
vykupovy elaborat, t. j. stipis vlastnikov, register vlastnikov, zoznam dotknutych parciel, d’alej pravne
listiny 0 nadobudnuti vzt'ahu k nehnutel'nostiam, kipne zmluvy a zmluvy 0 zriadeni vecného bremena,
zmluvy o prevode spravy, rozhodnutia o0 vyvlastneni, zoznam zmluv, informativny vypis z LV, tdaje 0
vykupovanych nehnutel'nostiach a ich vlastnikoch v elektronickej podobe bezodkladne po nadobudnuti
platnosti akejkol'vek zmluvy tykajicej sa MPV resp. po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o
vyvlastneni alebo obmedzeni vlastnickeho prava a to podla poZziadaviek objednavatel’a (objednavatel
si vyhradzuje pravo na zmenu formatu dodavania takychto udajov) atd’. + 2x na elektronickom nosi¢i
dat.

6.17.5 DSV: listinna podoba v $tyroch vyhotoveniach, 1 x CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej
forme (dgn/dwg, pdf), format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom
vymer XIs - v neuzamknutom tvare, 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s
vykazom vymer V pdf v uzamknutom tvare.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 0 odovzdani a prevzati DSPRS spiSu protokol 0 odovzdani a prevzati DSPRS,
v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSPRS predchadza jej prerokovanie
a zapracovanie vsetkych pripomienok objednavatel’a a $tatnych a samospravnych organov. Zmluvné strany sa
dohodli, z¢ 0 odovzdani a prevzati vietkych dokladov a dokumentov k IC k SP ak IC ku kolaudacii spisu
protokol o odovzdani a prevzati, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi ich riadne dodanie. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze 0 vykonani GZ spiSu protokol o odovzdani a prevzati vystupov z GZ, v ktorom objednavatel
pisomne potvrdi ich riadne dodanie a uskuto¢nenie vietkych dohodnutych zmluvnych prac. V pripade vykonania
MPV objednavatel’ pisomne potvrdi dodanie dokumentov podl'a bodu 6.17.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze 0
vypracovani a dodani DSV spiSu protokol 0 odovzdani a prevzati DSV, v ktorom objednavatel’ pisomne potvrdi
jej riadne dodanie, pricom dodaniu DSV predchadza zapracovanie vsetkych zmien, ktoré sa zrealizovali pri
zhotoveni diela a odsuhlasenie DSV zo strany objednavatela.

DSPRS a ostatné hmotné vystupy dodané v ramci predmetu tejto zmluvy sa stanti vlastnictvom objednavatel’a
okamihom ich protokolarneho odovzdania a prevzatia.

V pripade, ak zhotovitelovi nebude odovzdané stavenisko do $tyroch mesiacov pred uplynutim platnosti
stavebného povolenia resp. oznamenia stavebného tradu K ohlaseniu stavebnych uprav v zneni bez namietok,
zhotovitel’ sa zavizuje na vlastné naklady zabezpegit’ predizenie platnosti stavebného povolenia resp. vydanie
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6.21

6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.7

7.8

7.9

nového pravoplatného stavebného povolenie alebo vydanie nového oznamenia stavebného tradu k ohlaseniu
stavebnych Gprav v zneni bez namietok.

Osobu, ktoré bude vykonavat' ¢innost stavebného dozoru za objednavatela, je objednavatel’ povinny
zhotovitel'ovi oznamit’ v sulade s bodom 19.1.

Osobu, ktora bude vykonavat’ ¢innost’ stavbyvedticeho za zhotovitel’a, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi
oznamit’ v sulade s bodom 19.2. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze stavbyveduci s kvalifikaciou v zmysle bodu 6.2 bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' stavebnému dozoru kazdého subdodavatela v ktoromkol'vek rade,
ktorého pracovnici budu vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom pracovnikov subdodavatela na stavenisko.

Clanok VI1.
Realizacia diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ 0d objednavatel’a stavenisko v deni a hodinu uvedenu v pozvanke objednavatel’a,
pri¢om objednavatel’ je povinny zaslat’ zhotovitel'ovi pozvanku na prevzatie staveniska v dostato¢nom ¢asovom
predstihu.

O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska. Prevzatim staveniska
prechadza na zhotovitela nebezpedenstvo vzniku Skody na stavenisku. Osobou opravnenou na prevzatie
staveniska v mene zhotovitel'a moze byt’ len fyzicka osoba majtca platné ,,Osvedéenie 0 sposobilosti BOZP” v
zmysle interného predpisu objednavatela ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach Zeleznic
Slovenskej republiky. Pred samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajuca stavenisko v mene
zhotovitel'a predlozi zastupcovi objednavatela odovzdavajucemu stavenisko jedno originalne vyhotovenie
(alebo overenu fotokopiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR. Dohoda 0 zaisteni bezpec¢nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR bude
povinnou prilohou Zapisu 0 odovzdani a prevzati staveniska.

Na stavenisku sa pocas celej realizacie diela mézu pohybovat’ a dielo vykondvat’ len osoby majice platné
,,OsvedCenie 0 sposobilosti BOZP” a 0soby a vozidla s platnym povolenim na vstup/vjazd do vyhradeného
priestoru objednavatel’a. Uvedené opravnenie su tieto osoby povinné mat’ vzdy pri sebe, a na poziadanie
objednavatel’a, resp. osoby konajucej v jeho mene, opravnenie kedykol'vek predlozit. Objednavatel je
opravneny, kedykol'vek pocas vykonavania diela, si tito skuto¢nost’ preverit’; aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov v jazyku
slovenskom, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvii kopiu odobera
stavebny dozor, druhti képiu je zhotovitel’ povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade
straty alebo znicenia originalu.

Zaznamy V stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca s dennymi zapismi.
Okrem tychto os6b st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor objednavatela a ostatné osoby v sulade s
ustanovenim § 46d 0ds. 3 stavebného zakona obvyklym spdsobom. Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo
pristupny. Objednavatel’ je povinny svojim podpisom odsuhlasovat’ priebeh prac a sledovanie uskutoénenych

~

zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit’ alebo dopinat’ ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Ak stavebny dozor objednavatela do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom V stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom. Na délezité zdznamy v stavebnom
denniku zhotovitel’ upozorni stavebny dozor telefonicky alebo zasle kopiu zaznamu elektronicky. Za dolezité
zaznamy Sa pre Gcely tejto zmluvy povazuji najmé ale nielen: pracovny traz na stavenisku, vznik skody,
kontrola zo strany organov §tatnej spravy.
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

8.1

8.2

8.3

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe podl'a potreby stavby. V pripade potreby majti obe
zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny defi. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne
informovat’ objednavatel’a 0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na diele.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku pri vykonavani diela a v okoli miesta vykonavania diela
dodrziavat’ vsetky platné normy a predpisy, udrziavat’ poriadok a Cistotu a je povinny odstraiiovat” odpady
vzniknuté z jeho ¢innosti.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek po¢as vykonavania diela uskuto¢nit’ kontrolu vykonavania diela. Ziadna
Cast’ diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho sthlasu stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’
skontrolovanie akejkol'vek ¢asti diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel’ aspoii tri pracovné dni pred zakrytim
preukazatel'ne vyzve objednavatel’a na kontrolu zakryvanych ¢asti diela.

V pripade, ak v ramci realizacie diela, pride k zabudovaniu zariadenia/i, ktoré nie st v sieti objednavatel’a
zavedené Povol'ovacim listom, pripadne akceptované inou vzajomne odsuhlasenou obchodno-technickou
dokumentaciou, je zhotovitel' povinny uzatvorit' S objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani. Bez
uzatvorenia Zmluvy o prevadzkovom overovani zhotovitel’ nie je opravneny takéto zariadenie/a zabudovat’ do
sieti objednavatel'a azacat’® s prevadzkovym overovanim takéhoto zariadenia/i. V pripade, ak zhotovitel
zabuduje do siete objednavatela zariadenie/ia, ktoré nie je/st zavedené v sieti objednavatela a neuzavrie
s objednavatel'om Zmluvu o0 prevadzkovom overovani, je povinny takéto zariadenie/ia demontovat’ na vlastné
néklady a zabezpecit’ nahradu takéhoto zariadenia zariadenim zavedenym V sieti objednavatel’a a to v lehote
uréenej objednavatel'om. Vzor Zmluvy o prevadzkovom overovani tvori neoddelitel'na stcast’ tejto zmluvy ako
priloha ¢. 2.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, 0 ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, ze je $kodlivy, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotovitel’ tiez zodpoveda za to, Ze pri realizacii
diela nepouzije material, 0 ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je po zaru¢nej dobe alebo po dobe jeho
pouzitel'nosti, pripadne ak zo zaruénej doby (ktora ma zhotovitel’ od svojho dodavatela) uplynulo viac ako 20
% (resp. 20 % casu odportcanej doby pouzitelnosti, pri materidloch podliehajucich cyklickej vymene 5% ¢asu
odporti¢anej doby pouzitel'nosti). Zhotovitel zodpoveda za sulad stavebnych vyrobkov a materialov
S0 vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, podkladmi, stavebnym povolenim resp. oznamenim a touto
zmluvou.

Clanok V111,
Preberacie konanie

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a na
prevzatie diela, ktoru zhotovitel’ zasle objednavatel’ovi aspon desat’ pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ vo vyzve
na prevzatie diela vyhlasi, ze dielo je podl'a podmienok tejto zmluvy ukoncené a pripravené na odovzdanie.
Objednavatel’ ha zéklade vyzvy zhotovitel'a pisomne oznami zhotovitel'ovi deii a hodinu zacatia preberacieho
konania. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatel’a je stavebny dozor objednavatela.

Preberacie konanie bude spocivat’ v komplexnej prehliadke diela, kde sa zhodnoti kvalita, rozsah a parametre
diela a z kontroly vyskytu moznych vad a nedorobkov ¢asti diela. O vysledku preberacieho konania sa vyhotovi
protokol 0 odovzdani a prevzati diela v zneni bez vad a nedorobkov alebo protokol o odovzdani a prevzati,
ktorého sticastou bude zoznam vad a nedorobkov odovzdavaného diela spolu s uréenim lehoty pre ich
odstranenie.

Ak objednavatel’ vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dovody neprebratia diela so supisom zistenych vad a
nedorobkov a stipisom terminov/lehét na ich odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov sa uskutoéni opdtovné
preberacie konanie sposobom a podla podmienok uvedenych vtomto ¢lanku. Ak zhotovitel' tieto vady
a nedorobky neodstrani v ur¢enej lehote, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou, pricom na ucel odstranenia uvedenych vad a nedorobkov podr’a tohto bodu
je objednavatel’ opravneny pouzit’ finanéné prostriedky predstavujice zadrzné v zmysle bodu 5.14.

18



8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

Objednavatel’ je opravneny, nie vSak povinny, prevziat’ dielo aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazuji bezpeéné uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. V takomto
pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ vady a/alebo nedorobky v lehote a za podmienok, ktoré buda dohodnuté
pisomne Vv protokole 0 odovzdani a prevzati diela podpisanom opravnenymi osobami obidvoch zmluvnych stran.
Ak zhotovitel' tieto vady a/alebo nedorobky neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a/alebo
nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit’ tretou 0sobou na naklady zhotovitel’a, pri¢om na el odstranenia
uvedenych vad a/alebo nedorobkov je objednavatel' opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce
zadrzné v zmysle bodu 5.14. Po vykonani kontroly odstranenia vad a/alebo nedorobkov sa vyhotovi zapis 0 ich
odstraneni, ktory podpisu opravnené osoby oboch zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny cCasti predmetu zmluvy neprevziat' pre vady, ato az do ich odstranenia. Ak
objednavatel’ vyhlasi, ze ¢ast’ predmetu zmluvy neprebera, uvedie dovody neprebratia so stipisom zistenych vad
a terminy/lehoty na ich odstranenie.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni odo dna podpisania protokolu o0 odovzdani a prevzati diela odstranit’ zo
staveniska vSetky zostavajuce zariadenia, prebyto¢ny material a odpad. Ak uvedené veci zo staveniska v
dohodnutej lehote zhotovitel' neodstrani je objednavatel’ opravneny odstranit’ ich sim alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel’a, pricom na ucel odstranenia veci a odpadu zo staveniska je objednavatel
opravneny pouzit' finanéné prostriedky predstavujuce zadrzné v zmysle bodu 5.14. Za Géelom odstranenia
uvedenych veci je objednavatel’ opravneny tieto veci predat. Objednavatel’ bude mat’ narok na zaplatenie
nakladov, ktoré mu vznikn v stivislosti S odstranenim alebo predajom tychto veci. Zostatok z predaja veci bude
po odpocitani nakladov podla predchadzajicej vety uréeny na vyplatenie zhotovitel'ovi. AK tento zostatok bude
mensi ako naklady objednavatela, zhotovitel’ rozdiel uhradi objednavatelovi do 30 dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy na thradu.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze vSetok demontovany materidl, ktory na zaklade stpisu vyziskaného materidlu a
odhadnutého mnozstva odpadu nebol oznac¢eny za odpad a ktory vznikol v ramci realizacie diela a po vykonani
diela, odovzda objednavatelovi. Odovzdanie a prevzatie tychto demontovanych celkov a dielov potvrdia
zmluvné strany svojimi podpismi opravnenych os6b oboch zmluvnych stran, na zozname demontovaného
materialu, ktory vypracuje zhotovitel. Odovzdanie demontovanych celkov a dielov sa uskuto¢ni v preberacom
konani, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. S ostatnym demontovanym materialom, naklada zhotovitel
v stlade s ¢lankom XI.

Podmienkou prevzatia diela je odovzdanie PD skuto¢ného vyhotovenia stavby v S$tyroch vyhotoveniach
v tlacenej podobe (Cistopis), 1 X CD v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dgn, pdf), format
vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo¢tu s vykazom vymer xIs - v neuzamknutom tvare, 1
x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v pdf v uzamknutom tvare,
a vyhodnotené merania v zmysle pravnych predpisov, technickych noriem, ako aj internych predpisov
objednavatela (zaru¢né listy, revizne spravy, tradné skusky, certifikaty, vyhlasenia 0 zhode, vyhlasenia 0
parametroch, elaboraty kvality, obchodno - technickd dokumentacia, vratane navodov na adrzbu, obsluhu a iné).

Clanok VIX.
Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Zmluvné strany sa zavézuja, ze uzatvoria ,,Dohodu 0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osob pri praci v
priestoroch ZSR* v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov a interného predpisu ZSR Z2 Bezpeé¢nost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky, ¢l. 452, najneskor do odovzdania staveniska. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel’ nie je opravneny prevziat’ stavenisko a zacat’ prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Dohody 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia os6b pri praci v
priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatel'om) bol riadne obozndmeny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Zavazny vzor tejto dohody tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za zhotovitel'a a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poudit’ vSetkych
zamestnancov, ako aj iné osoby pracujuce na diele, o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavizuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela ZSR Z 2
Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ je povinny zG¢astnit’ sa pred za¢iatkom prac poucenia 0 miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit
vsetkych svojich zamestnancov ako aj iné 0soby vykonavajice predmet zmluvy za zhotovitel'a 0 miestnych
pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpe¢nostnych predpisov bezpe¢nostnému technikovi
objednavatel’a a zabezpeci odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a ¢ase.

Kazdy pracovnik zhotovitela (tym sa rozumie aj akakol'vek osoba subdodavatela v ktoromkol'vek rade

nachadzajiica sa na stavenisku), nachadzajiaci sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi

dokladmi a tieto doklady je povinny kedykol'vek na poZiadanie objednavatel’a resp. nim povereného subjektu
predlozit’:

9.5.1 Doklad o absolvovani $kolenia Vv rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych zamestnavatelov,
ktori budd vykonavat pracovnu &innost na pracoviskach ZSR av jej priestoroch za podmienok
stanovenych v ¢lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2 — Bezpeénost zamestnancov v podmienkach
Zeleznic Slovenskej republiky,

9.5.2 Doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2 - Bezpec¢nost’ zamestnancov
v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

9.5.3 Doklad preukazujuci oboznamenie sa S miestnymi pomermi.

V pripade, ak pracovnik zhotovitel’a hnebude disponovat’ vSetkymi dokladmi podl’a tohto bodu nie je opravneny
vstapit’ na stavenisko, resp. pohybovat’ sa na stavenisku.

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’ vsetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel’ sa zavédzuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2
,.Bezpec¢nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov bezpeénostnému technikovi
objednavatel'a a zabezpeéi odstranenie nim zistenych zavad v stanovenej forme a ¢ase.

Zhotovitel' zabezpeéi koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci pre objednavatela a tito osobu
oznami objednavatel’'ovi v stlade s bodom 19.2.

Clanok X.
Autorské prava zhotovitela

Zmluvné strany beri na vedomie, ze vytvorena DSPRS, pripadne iné vystupy, alebo ich ¢asti (d’alej pre ucely
tohto Glanku len , Autorské dielo) mozu spihat aj pojmové znaky Autorského diela podla prislusnych
ustanoveni zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorského zakona.

V pripade, ze Autorské dielo alebo ich &asti spiiaju pojmové znaky Autorského diela, zmluvné strany sa dohodli,
7e objednavatel’ je na zaklade suhlasu zhotovitel'a vyjadreného podpisom tejto zmluvy opravneny pouzivat’

Autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom tzemi a neobmedzene dlhy ¢as a to najméi nie
vsak vyluéne na:

10.2.1 spracovanie a Gpravu Autorskych diel,
10.2.2 spojenie Autorskych diel s inym autorskym dielom
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10.4

10.5

111

11.2

11.3

10.2.3 vyhotovenie rozmnozenin Autorskych diel(v akomkol'vek poéte),
10.2.4 verejné rozsirovanie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnoZenin,
10.2.5 pouzitie originalu Autorskych diel alebo ich rozmnozenin na propaga¢né alebo marketingové udely,
10.2.6 nakladanie s Autorskymi dielami — prevod vlastnickeho prava, vypoZi¢anie, najom,
10.2.7 uvedenie Autorskych diel na verejnosti:
- verejnym vystavenim originalu Autorskych diel alebo rozmnozZenin Autorskych diel,
- verejnym vykonanim Autorskych diel vratane realizicie stavebnych prac (stavby) podla
Autorskych diel,

- verejnym prenosom Autorskych diel,
10.2.8 poskytnutie Autorskych diel tretim osobam na zaklade ziadosti 0 poskytnutie informacie podla

infozakona,

10.2.9 zverejnenie Autorskych diel na webovom sidle objednavatela,

10.2.10na odstranenie vad Autorskych diel resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, upravy Autorskych diel sam
alebo tret'ou osobou,

10.2.11pouzitie Autorskych diel ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

10.2.12na akékol'vek iné ¢innosti (akékol'vek iné pouzitie Autorskych diel, najmé suvisiace s dosiahnutim téelu
zmluvy), ktoré su v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami,
ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy udel'uje objednavatel'ovi sthlas na to, ze objednavatel’ je opravneny udelit’

tretej osobe suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej objednavatelovi v zmysle tohto

¢lanku (sublicencia ako aj previest’ licenciu na tretie osoby).

Odmena za udelenie licencie a sublicencie v zmysle tohto ¢lanku je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene podl'a
bodu 4.1.1.

AK Autorské diela budti zamestnaneckym dielom v stlade s prislu§nymi ustanoveniami autorského zakona,
zhotovitel' bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diel vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat’ naroky voéi
objednavatel'ovi Vv stvislosti s autorskym dielom, je zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky
uspokojit’ bez sucinnosti objednavatel’a.

Clanok XI.
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je
objednavatel’ v sulade s nasledovnymi ustanoveniami tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je zhotovitel’ (najmé, nie v§ak vyluéne, odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia predmetu zmluvy
zhotovitel'om, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici zhotovitel'a),
v stilade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon
0 odpadoch®).

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diu podpisania tejto zmluvy ma uzatvorent zmluvu resp. zmluvy na odobratie
odpadu s odberatel'om majucim opravnenie podla zakona 0 odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré
vzniknu pri realizacii diela. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je zhotovitel’ povinny bezodkladne
zabezpetit' a predlozit objednavatelovi novii zmluvu spiiiajuicu podmienky podla prvej vety tohto bodu.
Nepredlozenie zmluvy resp. zmluv podla predchadzajucej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti s moZnost'ou objednavatel’a od zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’ (i) triedit’ podla druhov, spravne
zaradit’ podl'a Kataldgu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov) a (ii) zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim ‘inikom a nebezpeéné odpady aj oznacit’ ustanovenym spdsobom.
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Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych pévodcom je objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla bodu
11.2.

Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
objednavatel’, a 0 nakladani s nimi vsulade s § 2 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
objednavatel’a. Za spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zdkonom 0 odpadoch a vykonavacimi predpismi
zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl’a bodu 11.5 pri preberacom konani.
Ak dojde k preberaciemu konaniu v druhom kalendarnom roku od zacatia realizacie diela, tak evidenciu
odpadov za prvy kalendarny rok zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi najneskor ku koncu kalendarneho roka,
v ktorom odpady vznikli a evidenciu odpadov za druhy kalendarny rok pri preberacom konani. Spolu s
evidenciou je povinny zhotovitel’ objednavatel'ovi odovzdat’:

11.6.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré buda na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim &itate'ného
mena a priezviska, podpisu, pe¢iatkou, datumom) poverenou osobou zhotovitel’a a zaroven poverenou
0sobou objednavatel’a a na strane preberajticeho poverenou 0sobou opravnenej 0soby,

11.6.2 vazne listky potvrdené opravnenou 0sobou,
11.6.3 kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu (d’alej len ,,SLNO*)

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pdvodcom je objednavatel’, je zhotovitel’ povinny
zabezpecit tlac¢ivo SLNO, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel’ st¢asne zabezpe¢i, Zze na SLNO nebude
Vv ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny objednavatel’.

Zhotovitel’ zabezpecuje u odpadov, ktorych podvodcom je objednavatel’, prednostne ich pripravu na opédtovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Ucelné zabezpecuje ich
znesSkodiiovanie.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto &lanku
bude zo strany organov Statnej spravy objednavatelovi uloZena sankcia, je zhotovitel povinny tato
objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do desat’ pracovnych dni odo diia doruCenia pisomnej vyzvy na thradu
uloZenej sankcie. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podl'a tohto bodu
zmluvy vzniknut voci zhotovitel'ovi zapocitat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne
zhotovitel’ objednavatel'ovi su¢innost’ a kontrolnym organom pozadovana dokumentaciu. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ opatrenia na napravu uloZené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

11.10 Ak pri realizacii stavby nebezpeény odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujuce povinnosti
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zhotovitel’a v stivislosti S nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

Clanok XI|I.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze jednotlivé ¢asti predmetu zmluvy budu vykonané v sulade s ustanoveniami tejto
zmluvy, podla technickych noriem, internych predpisov objednavatela a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov, ze budu sposobilé k zmluvnému téelu a ze buda mat’ vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' ddva na dielo zaruku v dizke trvania 60 mesiacov. Na technologie, zariadenia a iné komponenty diela
dava zhotovitel’ tak(l zaruku, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaru¢éna doba zacina
plynat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia, v pripade ak sa kolauda¢né
rozhodnutie nebude vyzadovat tak dfiom podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati diela podl'a tejto zmluvy,
ktorym objednavatel’ dielo od zhotovitel’a prevzal. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, ze Vo vzt'ahu k vadam diela,
0 ktorych objednavatel’ mal vedomost’ pri preberani diela a napriek takymto vadam sa rozhodol dielo prevziat’,
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plynie zaru¢na doba na casti diela dotknuté predmetnymi vadami az podpisanim zapisu potvrdzujicom ich
odstranenie v zmysle bodu 8.4 posledna veta.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi objednavatel’ bez
zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne S tym, Ze V pisomnej reklamacii uvedie, ze ide o také vady, ktorych
odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuju. Za pisomnu reklamaciu sa povazuje zaslanie
emailovej spravy na kontaktnti emailovt adresu ............... Zhotovitel’ je povinny najneskor na druhy pracovny
den potvrdit' dorucenie reklamacie zaslanim emailovej spravy na adresu, z ktorej bola emailova sprava
objednavatela odoslana. Vady je zhotovitel povinny odstranit’ bezodplatne a bezodkladne po uplatneni
reklamacie objednavatelom, najneskér vSak do troch pracovnych dni odo dna dorucenia reklamécie
objednavatel'om. AK st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu
od doru¢enia reklamacie predlozit' objednavatelovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej
republiky, Odbor dopravy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel’ je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky
schvélenej zo strany objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady Vv tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel' opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich 0os6b na
naklady zhotovitel’a. Zhotovitel’ je povinny takto vynalozené naklady v plnej miere objednavatelovi uhradit,
a to najneskor do 30 dni od dorucenia vyGétovacej faktiry Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvnt
pokutu a/alebo nahradu Skody.

Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, bude
objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne zaslanim emailovej spravy na emailova adresu
................. alebo listom na adresu pre dorucovanie uvedent vV zahlavi zmluvy s uvedenim popisu, ako sa
prejavuju. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ K reklamacii do desat’ pracovnych dni po jej doruéeni. Ak
sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho stihlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodplatne najneskor do 30 dni odo dita dorucenia reklamacie objednavatel'om. Ak st ha
odstranenie vad nevyhnutné vyluky, zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu od dorucenia reklaméacie
predlozit’ objednavatel'ovi poziadavku na vyluky na adresu Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor dopravy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Zhotovitel' je povinny vadu odstranit’ pocas vyluky schvalenej zo strany
objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani,
ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitel’a.
Tym nie je dotknuté pravo objednavatel’a na zmluvna pokutu a/alebo nahradu Skody.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazda reklamovanu vadu, tzn. aj taka pri ktorej nie je mozné s istotou urcit’, kto
za vadu zodpoveda. V pripade, Ze sa v priebehu odstrafiovania vady alebo po odstraneni vady preukaze, ze za
fiu zhotovitel' nezodpoveda, zhotovitel ma narok na uhradu tcelne vynalozenych nakladov Vv suvislosti S
odstranenim vady.

Zaru¢na doba bude predizena vzdy o Gasové obdobie po prevzati diela, pocas ktorého bolo dielo alebo jeho &ast’
reklamovana, a to 0 dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto zmluvy do odstranenia
reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sucast'ou diela, alebo jej ¢asti za novu, zaéina plynat’ nova
zaru¢na doba ohl’'adom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne V pripade technologii, zariadeni a inych
komponentov diela, v trvani zaruky akt dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Zhotovitel’ poskytuje na Citate'nost’ DSPRS, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora za¢ina plynut’
podpisanim preberacieho protokolu o0 odovzdani a prevzati DSPRS a trva aZz do skonéenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSPRS. Ak v zaruke dbjde bez zavinenia objednavatela k vyblednutiu ¢i strate Citatelnosti
veci, na ktorej je DSPRS vyjadrena, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost’
objednavatel’a vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi nahradu DSPRS, ako aj nahradu, na ktorej bude DSPRS
vyjadrena.

Zhotovitel' poskytuje na &itatel'nost’ DSV, ako aj na vec, na ktorej je vyjadrena, zaruku, ktora zacina plynat’
podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati DSV atrva aZ do skonéenia zaruky na stavbu
realizovant podl'a DSV. Ak v zaruke d6jde bez zavinenia objednavatela k vyblednutiu ¢i strate Citatel’'nosti veci,
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na ktorej je DSV vyjadrena, zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na ziadost’ objednavatel’a
vyhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi nahradu DSV, ako aj nahradu, na ktorej bude DSV vyjadrena.

Vady niektorej ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2 (okrem bodu 2.2.6), ktoré sa zistia pred realizaciou diela,
pocas realizacie alebo v zaru¢nej dobe realizovaného diela, musi objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po zisteni
vady reklamovat’ pisomne s uvedenim bliz8ieho popisu. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ K reklamacii
do desiatich pracovnych dni odo diia jej doruc¢enia. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat’ jeho sthlas
s opodstatnenost’ou reklamacie. Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni
odo dna uplatnenia reklaméacie zo strany objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na dlhsej
lehote. V pripade, Ze zhotovitel’ vady v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretich 0s6b na naklady zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo objednavatel'a na zmluvna
pokutu a/alebo nahradu $kody.

Clanok XI11.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré sposobi objednavatel'ovi alebo tretim osobam
v suvislosti s vykonanim predmetu zmluvy podla tejto zmluvy.

Ak vznikne objednavatelovi $koda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel’ za
tieto $kody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu $kodu sa povazuje aj tthrada nakladov, ktoré bude objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe —
dopravcovi v suvislosti s nedodrzanim schvaleného po¢tu vyluk (dni/hodin) zhotovitel'om (najmé, ale nie len
nakladov spojenych so zabezpec¢enim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dévodov na strane zhotovitel'a
alebo z dévodov, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukazatel'ne nastali nezavisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne Skoda spdsobena neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osob, alebo ich
poskodenim spdsobenym zhotovitel'om pri vykonani predmetu zmluvy alebo ak déjde k poskodeniu majetku
tretich 0s6b spdsobeného zhotovitel'om V suvislosti s vykonanim premetu zmluvy zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu sposobila tretia osoba, ktorej zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda
zhotovitel’.

Clanok XIV.
Prechod nebezpecenstva §kody a vlastnictva

Nebezpecéenstvo skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatel'a okamihom podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati v zmysle bodu 8.2.

Vlastnicke pravo k dielu ma objednavatel’. Vlastnicke pravo k materialom, zariadeniam alebo inému hmotnému
majetku zabudovanému do diela a zaobstaraného zhotovitel'om prechadza na objednavatel’a v momente ich
zabudovania do diela. DSPRS, vsetky grafické, pisomné, vypoctové a iné dokumenty, prechadzaji do vlastnictva
objednavatela momentom ich prevzatia.

Clanok XV.
Povinnosti zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Zhotovitel’ zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne avcas subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost,
opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas samotného zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je opravneny poverit’ ¢astou plnenia predmetu zmluvy len tych subdodavatel'ov, ktori st uvedeni
v zozname priamych subdodavatelov, ktory tvori prilohu ¢. 4 (d’alej len ,,priloha ¢. 4) alebo ktori budu do
zoznamu subdodavatel’ov doplneni v sulade s bodom 15.3, resp. 15.4. Uvedené neplati, ak ide o subdodavatel’a,

ktory je vylu¢ne dodavatel'om tovaru.
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Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto zmluvy zmenit' subdodavatel'a uvedeného v zozname priamych
subdodavatel'ov, alebo doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov, len s
predchadzajiicim pisomnym suhlasom objednavatela. V pisomnej ziadosti zhotovitel'a 0 udelenie suhlasu je
zhotovitel' povinny uviest' 0 subdodavatelovi vsetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov.
Objednavatel’ pisomne upovedomi zhotovitel'a 0 svojom rozhodnuti v lehote do piatich dni odo dia dorucenia
ziadosti 0 suhlas, v ktorom v pripade neudelenia stihlasu uvedie prislu$né doévody. Ak sa objednavatel’ v lehote
podla predchadzajucej vety Kk Ziadosti zhotovitela nevyjadri, znamena to sfhlas objednavatela so
subdodévatel'om.

Ak objednavatel’ zisti, ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavizky alebo nevykonava prislusna ¢ast’
predmetu zmluvy riadne, méze od zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu za subdodavatela. Zhotovitel’ je
povinny spésobom podla bodu 15.3 Ziadosti 0 nahradu vyhoviet’ najneskér do 30 dni odo dia doruéenia ziadosti
objednavatel’a, inak sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sam. Poziadavka objednavatel’a ha
zmenu subdodavatel’a podl'a tohto bodu, nema vplyv na povinnost’ zhotovitel’a plnit’ ha zaklade tejto zmluvy
riadne a vcas.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, zhotovitel je povinny predlozit’
objednavatel'ovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy s novym subdodavatel'om (doplnenie subdodavatel’a do zoznamu) a do piatich pracovnych dni odo dia
skonéenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu). Aktualny zoznam bude
predlozeny v rozsahu tidajov podla prilohy €. 4.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi aktikol'vek zmenu udajov 0 subdodavatel'ovi, a to
najneskor do desat’ dni od kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,,adaje 0 subdodavatel'ovi® sa mysli najméi
udaje uvedené Vv prilohe €. 4, zmena pravnej formy subdodéavatel’a, zmena zakladného imania subdodavatel’a,
zadatie konkurzného konania, restrukturalizaného konania alebo likvidacie subdodavatela.

Clanok XVI.
Povinnosti zhotovitePa v savislosti s registrom partnerov verejného sektora

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je ku dinu podpisania tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zdkon 0 RPVS®) a tiez
kazdy jemu znamy subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany
v registri partnerov verejného sektora. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy méa ako
partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre zhotovitel'a v zmysle
zakona 0 RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba“), splnené vsetky povinnosti, ktoré pre zhotovitel'a ako partnera
verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo zdkona 0 RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak
sa vyhlasenia podl'a tohto bodu ukazu ako nepravdivé, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podrla tejto
zmluvy az do splnenia povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej 0soby.

Zhotovitel' je povinny objedndvatel'ovi pisomne oznamovat’ kazd( zmenu zapisanych tdajov 0 jeho osobe
Vv registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor do
piatich dni odo dna vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora.

Po dobu omeskania zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej 0soby s plnenim niektorej
povinnosti podl'a zakona 0 RPVS, objednavatel’ nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto zmluvy az do splnenia
povinnosti zhotovitel’a resp. opravnenej 0soby.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto zmluvy nepodielal subdodavatel
v ktoromkol'vek rade (i) ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany Vv registri partnerov verejného
sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej 0soby
pre subdodavatel'a ako partnera verejného sektora v zmysle zakona 0 RPVS, si neplni povinnosti podl'a zakona
0 RPVS.
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Clanok XVII.
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry moéze zhotovitel Uctovat’ objednavatelovi uroky
z omeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Nizsie uvedené zmluvné pokuty povinna strana hradi nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane
Skoda. Zmluvné strany sa dohodli, Ze opravnena strana si moze narokovat’ popri zmluvnej pokute narok na
néhradu Skody v plnom rozsahu.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania S0 splnenim niektorej ¢asti predmetu zmluvy podla bodu 2.2 v prislusne;j
lehote podl'a bodu 3.3, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z prislusnej ceny
podla bodu 4.1 za kazdy aj zacaty det omeskania, najmenej vak vo vyske 150,- EUR za kazdy aj zacaty deii
omeskania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania S predlozenim zapisu zo vstupnej porady v zmysle bodu 6.6, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deti omeskania.

Ak zhotovitel’ porusi ktorukol'vek povinnost’ podl'a bodu 6.8, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy pripad, a to aj opakovane.

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ plnit’ prislusnt ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom 0soby,
ktorti uviedol v ponuke a ktorou preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu, alebo prostrednictvom
osoby, ktorej zmenu objednavatel’ odsthlasil, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania S odstranenim vad a/alebo nedorobkov v lehote uvedenej v protokole o
odovzdani a prevzati diela, zaplati objednavatel’'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1 % zo sumy podl'a bodu 4.1.6,
za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania S odstranenim vady v lehote podla bodu 12.2 alebo 12.3, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,8 % zceny stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, ktorého sa vada tyka, za kazdy aj zacaty dei omeskania, najmenej vak vo vyske 500,-
EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel’ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, v pripade, ak sa bude odovzdavat’ stavenisk
viac) ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine urenom z0 strany objednavatel'a, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo sumy uvedenej v bode 4.2.

Ak zhotovitel’, z dovodov na strane zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu
vyluk (ureny podla dni/resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200 EUR za kazda d’alsiu hodinu trvania vyluky nad povodny povoleny
ramec navyse, najviac v8ak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 4.2.

Ak zhotovitel’ odriekne vyluku zaradenu do schvaleného tyZzdenného planu vyluk, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR bez ohl'adu na pocet dni vyluky a uhradi objednavatelovi vietky
preukazatelne vynalozené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

V pripade straty stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,-
EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500,- EUR za kazdy chybajici denny zaznam a v pripade bezdévodnej nepritomnosti stavbyveduiceho resp. jeho
zastupcu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad (den kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitel’a).

V pripade, ak zhotovitel' pri realizacii diela zabuduje alebo inak pouzije zariadenie nezavedené v sieti
objednavatel’a a nepodpisal s objednavatel'om Zmluvu o prevadzkovom overovani, ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny zabudovanych zariadeni, minimalne v8ak vo vyske 3 000 EUR.

26



17.14 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania S odstranenim zostavajucich zariadeni, prebyto¢ného materialu a odpadu
zo staveniska v lehote podl’a bodu 8.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

17.15 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia
niektorej povinnosti podla bodov 11.3 pism. (i) alebo 11.5 zo strany zhotovitel’a.

17.16 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR za porusenie niektorej z povinnosti
podla bodu 11.2, 11.3 pism. (ii), 11.4 alebo 11.7 zo strany zhotovitel’a.

17.17 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania
S0 splnenim povinnosti podl'a bodu 11.6 zo strany zhotovitel’a.

17.18 Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za porusenie povinnosti podl'a
bodu 11.8 zo strany zhotovitela.

17.19 AK zhotovitel' porusi povinnost’ pisomne oznamit’ objednavatel'ovi kazdt zmenu zapisanych udajov 0 jeho
osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov verejného sektora najneskor
do pat” dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania.

17.20 Ak zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia predmetu tejto zmluvy aj inych subdodavatel'ov ako uvedenych v zozname
priamych subdodavatel’ov, resp. subdodavatel'ov doplnenych do zoznamu v stilade s bodom 15.3, resp. 15.4, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

17.21 Ak zhotovitel’ porusi niektora z povinnosti podl'a bodu 15.5 alebo 15.6, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania.

17.22 Ak savyhlasenie zhotovitel'a podl’a bodu 16.1 prva veta alebo druha veta ukaze ako nepravdivé, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej hodnoty zmluvy podra bodu 4.2.

17.23 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podla bodu 16.4, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ Si vo¢i zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozZno za poruSenie
povinnosti podl'a bodu 16.4 vo vzt'ahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane, maximalne vSak 1x
za kalendarny mesiac.

17.24 Zakladom pre vypocet trokov z omeskania a zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku tejto zmluvy su ceny bez
DPH.

17.25 Dlznik sa zavizuje zmluvna sankciu uhradit’ veritelfovi do 14 pracovnych dni odo diia dorucenia faktiry
vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradena bezhotovostnym prevodom na bankové uéty
uvedené v ¢lanku |.

Clanok XVIII.
Zanik zmluvného vzt’ahu

18.1 Zmluva moze zaniknut:
18.1.1 dohodou zmluvnych stran, ktorej stcast'ou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov a pohl'adavok, alebo

18.1.2 odstapenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo
Vv pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

18.2 Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, s pravom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od zmluvy odstapit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:

18.2.1 zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim niektorej ¢asti predmetu zmluvy v prislusnej lehote
podla bodu 3.3 o viac ako desat’ dni,

18.2.2 zhotovitel’ nepredlozil harmonogram postupu prac v lehote podl’a bodu 3.7,
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18.3

18.4

18.2.3 zhotovitel’ sa dostal do omeskania S0 splnenim niektorého sankcionovateI'ného mil'niku 0 viac ako desat’
dni,

18.2.4 zhotovitel’ neprevzal stavenisko v termine stanovenom objednavatel'om podla bodu 7.1,
18.2.5 zhotovitel’ nema Vv Case realizacie diela platné opravnenie podla bodu 6.3,

18.2.6 zhotovitel' porusil povinnost’ plnit’ prislusna ¢ast’ predmetu zmluvy prostrednictvom 0soby, ktorou
preukazal splnenie podmienok ucasti v prieskume trhu alebo ktora odsthlasil objednavatel’ v sulade s
bodom 6.2,

18.2.7 zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky,
ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami a internymi predpismi objednavatela, a to ani po tom ako objednavatel’ zhotovitel'ovi zaslal
vyzvu Nha vykonanie napravy, kde opisal ariadne zdokumentoval nedodrziavanie povinnosti
$pecifikovanych v tomto bode,

18.2.8 zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi pInenie niektorej ¢asti predmetu zmluvy z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatel’a alebo z dovodov okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat’ v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nélezitej odbornej starostlivosti, ktordt mozno od neho
pozadovat’, pricom plati, Ze objednavatel’ pisomne vyzval zhotovitel'a na pokraovanie Vv tejto veci,

18.2.9 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatelom Zmluvu o prevadzkovom overovani v zmysle bodu 7.13 a pri
realizacii diela zabuduje alebo inak pouzije zariadenie nezavedené v sieti objednavatel’a,

18.2.10 zhotovitel’ nepodpisal s objednavatel'om Dohodu 0 zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osdb pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle bodu 9.1,

18.2.11 objednavatel’ neschvalil cenu za realizaciu diela predlozenu zhotovitelom v zmysle bodu 4.3,
18.2.12 objednavatel’ je v omesSkani S0 zaplatenim faktury o viac ako 60 dni,

18.2.13 objednavatel’ neposkytol zhotovitel'ovi sti¢innost’ ani v dodato¢ne stanovenej pisomnej lehote, ¢o ma za
nasledok nesplnenie niektorej lehoty plnenia alebo splnenia lehoty akéhokol'vek sankcionovatelného
milnika.

Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ aj z tychto dovodov:

18.3.1 vyhlasenie zhotovitel'a podl’a bodu 16.1 prva veta alebo druha veta sa ukaze ako nepravdivé,

18.3.2 zhotovitel’ alebo opravnena osoba nema splnent niektor povinnost’ podla zakona 0 RPVS,

18.3.3 zhotovitel’ vykonava ¢ast’ predmetu plnenia, resp. predmet plnenia prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany Vv registri partnerov verejného sektora,

18.3.4 zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo
mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom
obstaravani,

18.3.5 ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s 0sobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatel'om pri plneni predmetu tejto zmluvy a neexistuje dévodna
pochybnost’ 0 spornosti takéhoto naroku subdodavatel’a na vyplatenie odmeny alebo odplaty a zhotovitel’
nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote poskytnutej mu objednavatel'om Vv pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel’ porusi zavaznym spésobom
d’alsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov. Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany zhotovitel’a, priCom objednavatel’ po prvom aj druhom poruSeni povinnosti pisomne
upozorni zhotovitel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim,
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18.5

18.6

18.7

18.8

19.1

19.2

ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zavaznym sposobom odstapi od tejto zmluvy. Objednavatel’
V upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstapit’ aj v pripade, ak objednavatel’ porusi zdvaznym spdsobom d’alsie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislu§nych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti
z0 strany objednavatel’a, pricom zhotovitel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatel’a na
porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni
ktorejkol'vek povinnosti odstapi od tejto zmluvy. Zhotovitel' v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa
vyzaduje.

Odstupenim od zmluvy podl'a tohto ¢lanku zanikaja vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy s
vynimkou naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp.
zakonné sankcie a troky z omeskania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za cast’ predmetu zmluvy, ktora bola do momentu odstipenia zrealizovana, naroku
zhotovitel’a na zaplatenie ceny za ¢ast’ predmetu zmluvy objednavatel'om, ktora bola do momentu odstiipenia od
tejto zmluvy vykonané, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu
zmluvy vykonanej do momentu odstipenia, povinnosti zhotovitel'a podl'a bodu 18.8, zmluvnych ustanoveni
tykajacich sa volby prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a
inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maja trvat’ aj po ukonéeni
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze odstapenie od zmluvy bude G¢inné odo dna jeho doruéenia druhej zmluvnej
strane. Odstapenie musi byt’ podpisané opravnenou 0sobou, inak je neplatné.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

18.8.1 pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej objednavatel'ovi nedokonéenim predmetu
zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym Géelom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

18.8.2 odovzdat objednavatel’ovi vsetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu zmluvy, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel’ ziskal v rozsahu objednavatel'om poskytnutej stéinnosti,

18.8.3 wvypratat’ stavenisko do 30 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl’a bodu 18.8.1,

18.8.4 pisomne informovat’ objednavatel’a 0 vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie prislusne;j
Casti predmetu zmluvy.

Clanok XIX.

Oznamovanie osob poverenych vykonom ¢innosti v zmysle zmluvy a povinnosti v sivislosti s ochranou

osobnych udajov

Objednavatel’ sa zavizuje najneskdr do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy
oznamit’ zhotovitel'ovi na emailovt adresu uvedent v bode 1.2 osobu resp. osoby, ktoré budi poverené plnenim
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. osoéb poverenych potvrdzovanim preberacich
protokolov a 0soby resp. os6b V pozicii stavebného dozoru) vratane kontaktnych tdajov v rozsahu emailova
adresa atelefonne &islo. Objednavatel’ je opravneny oznamenti osobu resp. 0soby zmenit” ato zaslanim
oznamenia zhotovitel'ovi S uvedenim udajov a spésobom podl'a predchadzajuce;j vety.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi na emailovu adresu uvedent v bode 1.1 osobu resp. osoby, ktoré poveril
plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy (vratane osoby resp. osdb v pozicii stavbyvediceho a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci) vratane kontaktnych udajov v rozsahu emailova adresa
a telefénne ¢islo. Zhotovitel' je opravneny oznamenti 0Sobu resp. osoby zmenit' ato zaslanim ozndmenia
objednavatel’'ovi S uvedenim tidajov a spésobom podla predchadzajucej vety.

29



19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20.1

20.2

20.3

V pripade, ak sa v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zakon 0 ochrane osobnych tdajov) a v sulade s Nariadenim Europskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 0 ochrane fyzickych 0sdb pri spractivani osobnych tidajov a 0 volnom
pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (d’alej len ,,GDPR*) vyzaduje na spractivanie
osobnych udajov oznamenych v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2 suhlas dotknutej osoby na spractivanie
osobnych tdajov, zmluvné strany sa zavazuju spolu s oznamenim podl’a bodu 19.1 alebo bodu 19.2 dorudit’
druhej zmluvnej strane sthlas dotknutej osoby so spractivanim osobnych tdajov, ktory bude spiiiat’ vietky
nalezitosti stihlasu S0 spractivanim osobnych udajov v zmysle zakona 0 ochrane osobnych tdajov a GDPR.

V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristuptiovat’
druhej zmluvnej strane osobné tidaje aj inej osoby ako podl'a oznamenia v zmysle bodu 19.1 alebo bodu 19.2,
zmluvna strana spristuptiujuca osobné udaje je povinna najneskor pri prvom spristupneni dorudit’ stihlas
dotknutej osoby so spractivanim osobnych udajov (ak sa v zmysle zakona 0 ochrane osobnych tdajov a GDPR
stihlas dotknutej osoby vyzaduje), ktory bude spliiat’ vietky naleZitosti sithlasu so spractivanim osobnych tidajov
v zmysle zakona 0 ochrane osobnych tidajov a GDPR.

Ak dotknuta osoba, ktora vyjadrila suhlas so spracivanim jej osobnych udajov, pocas trvania tejto zmluvy tento
stihlas odvola, prislu$nd zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby tato osoba d’alej nevykonavala prislusnti
¢innost’ pri plneni tejto zmluvy a bez zbytoéného odkladu oznami druhej zmluvnej strane nova 0sobu v dotknutej
pozicii a to spésobom podl'a bodu 19.1 alebo bodu 19.2.

AK niektora zmluvna strana v rozpore so zakonom 0 ochrane osobnych tdajov a GDPR spristupni druhej
zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby bez predloZenia sthlasu na spracovanie osobnych udajov
v zmysle bodu 17.3 alebo porusi zakon o0 ochrane osobnych tdajov a GDPR inym spdsobom, porusujuca
zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vSetku $kodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov
vzniknutych v savislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v stvislosti
s uhradou sankcii pravoplatne uloZzenych zo strany Statnych organov.

Pri plneni tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel’ spractivat’ osobné tdaje dotknutych os6b v mene objednavatel’a
¢im vzmysle zakona o0 ochrane osobnych tdajov nadobudne zhotovitel postavenie sprostredkovatela
a objednavatel  postavenie prevadzkovatela. Zhotovitel ako sprostredkovatel a objednavatel’ ako
prevadzkovatel’ s povinni v zmysle § 34 ods. 3 zdkona 0 ochrane osobnych udajov uzavriet’ zmluvu, ktorou sa
bude riadit’ spractvanie osobnych tdajov sprostredkovatelom (d’alej len ,,zmluva 0 spracivani osobnych
udajov*). Zmluvné strany preto vyhlasuju, Ze uzavretim tejto zmluvy sa zaroven uzatvara zmluva o spracuvani
osobnych udajov, podmienky plnenia ktorej st uvedené v Prilohe ¢. 5 — Zmluva 0 spractivani osobnych tdajov.

Clanok XX.
Zavereéné ustanovenia

Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zédkonnika a d’al$imi prislusSnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi
Slovenskej republiky.

Tato zmluva mdze byt menena a dopliiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma zmluvnymi
stranami s vynimkou tych pripadov, ktoré tato zmluva predpoklada.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti stivisiace S0 zmluvou si budu zmluvné strany zasielat’ na adresy pre
doruCovanie pisomnosti uvedené Vv ¢lanku I. tejto zmluvy, pokial’ zmluva neustanovuje inak. Pisomnosti
tykajuce sa tejto zmluvy doru¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho
vlastnych rik aj ked’ tato zasielka bude poStou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom
neprevzata alebo nedoruditelna a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre
mozné takyto den riadne uréit, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako
nedorucitel'na.
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Zmluvny partner objednavatela je povinny pri plneni zmluvy dodrziavat’ Eticky kodex Zeleznic Slovenskej
republiky. Aktualne znenie Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke
objednavatel’a.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze objednavatel’ v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich
predpisov ako povinna 0soba, tato zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ucinnost’
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel
obdrzi 1 exemplar.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Investi¢né zadanie

Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani - vzor

Priloha €. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob pri praci v priestoroch ZSR-
podklad pre vypracovanie

Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva o spractivani osobnych tidajov

Priloha ¢. 6: Zmluva o0 zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a

zékona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpe¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskor$ich pravnych predpisov
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’'ami, ktoré su k riadnemu a v€asnému zhotoveniu diela a splneniu ostatnych ¢asti predmetu
zmluvy potrebné.

20.10 Obe zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisanim preéitali, ze bola uzavreta slobodne, vazne,

uréite a zrozumitel'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave, dna: Vo Zvolene, dna:
V mene objednavatela: V mene zhotovitela:
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.0.

Ing. Jozef Veselka
Namestnik gen. riaditel’a pre rozvoj a informatiku Ing. Ondrej Maciak
na zaklade plnej moci konatel

Ing. Vladimir Lenoch
generalny riaditel’
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Priloha ¢. 1 - Investi¢né zadanie
Investi¢né zadanie
pre vyber zhotovitel’a projektovej dokumentacie, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a realizaciu

stavby
A. Sprievodnd spriva
1. Identifikacné tidaje
1.1 Stavha
Nazov stavby: Zvysenie zabezpelenia priecesti, TU ZST Roziava
— ZST Dobgind, PZZ v km 62,534
Miesto stavby: medzistani¢ny usek ZST Nizna Sland — Vlachovo nz
Okres: Roznava
Kraj: Kosicky
Katastralne tizemie: Gocovo
Odvetvie: Doprava
Charakter stavby: Vystavba priecestného zabezpecovacieho zariadenia
1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova ¢. 8
813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Namestie slobody ¢. 6, 810 05
Bratislava
1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby: 03/2018
Termin predloZenia PD: v zmysle poziadavky
Termin predlozenia SP: v zmysle poziadavky

Termin realizacie a kolaudacie stavby: v zmysle poziadavky

1.4 Projektant

Generalny projektant: Na zaklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby: Na zaklade vysledkov VO
Realizator stavby: Na zaklade vysledkov VO
Stupen PD: Dokumentacia pre realizaciu stavby - DSPRS

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia - DSV
1.5 Spravca objektu
Spravca: 7SR OR Kogice
2. Prehlad pouzitych podkladov

Evidenény list priecestia JIC SP1590, dokumentécia jestvujiiceho zariadenia, snimok z kat. mapy, pasport
priecestia, vyhlagka ¢. 350/2010 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zdkon &. 513/2009 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov, predpisy 7SR TS 4, VTPKS, 712, ZS1, Z10, STN P 34 2651, STN 34 2650, STN 73 6380, TNZ 73
6312, vzorové listy, dokumentacia jestvujuceho zariadenia.

3. Zdobvodnenie stavby a jej ciel'ov
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Na zaklade schvaleného biznis projektu ¢. 09/2017 je prijaty material ,,ZvySenie zabezpeCenia priecesti,
ktorého napliiou je odstranenie nevyhovujiceho stavu na trovitovych krizovaniach so Zelezni¢nou tratou. Ciel'om
stavby je rekonstrukcia zelezniéného spodku a zvr§ku a tym stvisiace SO a PS ¢im do6jde Kk zvyseniu bezpecnosti
uzivatelov Uroviiového krizovania cez zelezniéni trat. Hlavnym cielom stavby je zvySenie bezpe€nosti
a plynulosti prevadzky na Zelezni¢nom priecesti.

Suvisiace stavby
Stavbu je mozné realizovat’ bez vplyvu na iné stavby.
Clenenie stavby

Prevadzkové subory: PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie (PZZ) (montaz a osadenie technologie
nového PZZ vratane reléového domceka (RD))

Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka nn
SO 02 Dopravné znacenie

Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude $pecifikované na zaklade navrhu spracovatela PD a podla
poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

Sihrnné riesenie stavby

Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a ciel'ovy stav vratane $irSich stvislosti stavby

Cez Zzelezni¢nt trat’ vedie cesta I. triedy z Roziiavy do Dobsinej. Z dévodu zvySenia bezpe€nosti ha
uvedenom priecesti sa vybuduje nové priecestné zariadenie 3. kategérie v zmysle STN P 34 2651 a ostatnych
dotknutych zariadeni.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej trovne stavby

Primarnym ciel'om je zvySenie bezpeénosti a spolahlivosti PZZ, zvysenie plynulosti cestnej dopravy
rekonstrukciou priecestnej konstrukcie. Sekundarnym prinosom bude zniZenie nakladov na odstranovanie
portch U zariadeni, ktoré su po dobe technickej zivotnosti.

1.3. Analyza rizik a neistot

Z hladiska technického rieSenia stavba nepredstavuje a neprindSa so sebou ziadne rizika a neistoty.
V ramci stavby sa predpokladd pouzitie najmodernejSicho technického zariadenia, zabudovaného
a odskusaného aj na inych zabezpecenych priecestiach. Technologia PZZ musi vyhovovat’ podmienkam STN
EN 50 129 pre zariadenia Grovne integrity bezpe¢nosti SIL 4.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho S bezpe¢nostou Zelezni¢nych
zabezpedovacich zariadeni, ktory ma ,,Povolovaci list ZSR* pripadne inli vzajomne odsuhlasenii technicku
dokumentaciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodavatel'om), musi tento vyprojektovat’ a dielo zrealizovat
v sulade s touto dokumentaciou. V pripade ak PL alebo ina vzajomne odsuhlasend technicka dokumentacia
nebude obsahovat’ konkrétne rieSenie PZZ navéznosti na SZZ, TZZ, PZZ, uspesny uchadza¢ bude povinny
odboru 460 GR ZSR k schvalovaniu PD predlozit’ su¢asne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu 0 hodnoteni bezpe&nosti«
pre Specificka aplikdciu, vypracovani nezavislym hodnotitelom posudzovatelom bezpecnosti (napriklad
Zilinské univerzita katedra KRIS, alebo inou — notifikovanou osobou) v zmysle STN EN 50 129.

V ,,Sprave 0 hodnoteni bezpecnosti musi byt uvedené, ¢i S ohl'adom na navrhnuta $pecificku
aplikaciu bude potrebné prevadzkové overenie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty sposob overenia musi
byt’ v sulade s ¢1. 6 normy STN 34 2600. Sposob a podmienky prevadzkového overovania podla ¢l. 6.2 normy
STN 34 2600 musi byt jednoznacne definovany V ,,Sprave 0 hodnoteni bezpecnosti. Z prevadzkového
overenia nesma ZSR vznikat' Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie nesmie mat’ vplyv na bezpecnost
a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12 mesiacov odo dia uvedenia
zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového overovania buda stanovené
dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, re$pektujic podmienky ¢1.6 normy
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STN 34 2600 a podmienky Metodického pokynu generalneho riaditela ZSR k vykonavaniu prevadzkového
overovania, konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikécii a technologii ¢. 21246/2015/0460-3.
Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné aZ po uspe$nom ukonéeni prevadzkového overovania.

V pripade pouzitia vyrobku/zariadenia (Casti vyrobku/zariadenia) suvisiaceho S bezpecnostou
Zelezni¢nych zabezpelovacich zariadeni, ktoré nemé ,,Povolovaci list ZSR“ pripadne ini vzajomne
odsthlasenu technickti dokumentaciu medzi ZSR a dodavatelom (subdodavatel'om) vyrobok/ zariadenie musi
spiiiat’ podmienky STN EN 50 129, STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630 a dalsie $pecifické
podmienky narodnej legislativy SR. Uspesny uchadzag bude povinny odboru 460 GR ZSR k schval'ovaniu PD
predlozit’ siéasne s PD (DSPRS) aj ,,Spravu 0 hodnoteni bezpeénosti* vypracovanti nezavislym hodnotitel'om
bezpeénosti (napriklad Zilinska univerzita katedra KRIS alebo inou — notifikovanou osobou) v sulade s STN
EN 50 129, sucastou tejto spravy musi byt aj posudenie Specifickej aplikacie PZZ a vzajomnych vézieb
v mieste instalacie v rozsahu normy STN P 34 2651, TNZ 34 2620, TNZ 34 2630.

V ,,Sprave 0 hodnoteni bezpe¢nosti‘ musi byt uvedené ¢i s ohl'adom na navrhnuty vyrobok/zariadenie
(Gasti vyrobku/zariadenia) bude potrebné prevadzkové overovanie v zmysle normy STN 34 2600, navrhnuty
sposob overovania musi byt v stalade s¢l. 6 normy STN 34 2600. Sposob a podmienky prevadzkového
overovania podla ¢1.6.2.normy STN 34 2600 musi byt jednoznacne definovany Vv ,,Sprave 0 hodnoteni
bezpeénosti“. Z prevadzkového overovania nesmi ZSR vznikat' Ziadne naklady. Prevadzkové overovanie
nesmie mat’ vplyv na bezpecnost’ a plynulost’ Zelezni¢nej dopravy. Doba prevadzkového overovania bude 12
mesiacov odo dna uvedenia zariadenia do overovacej prevadzky. Konkrétne podmienky prevadzkového
overovania budu stanovené dohodou zmluvnych stran formou Podmienok o prevadzkovom overovani, ktora
budu re$pektovat’ podmienky ¢l. 6 normy STN 34 2600.

Zhotovitel’ musi vykonat’ posudok rizik v zmysle predpisu ZSR R3 (Vykonavacie nariadenie Komisie
¢. 402/2013) a platnej legislativy a vydat’ prehlésenie na dodavané systémy a zariadenia (HW aj SW ¢ast), ze
spliaju podmienky kybernetickej bezpeénosti v stilade so zakonom ¢. 69/2018 Z. z.

Fakturovanie overovanych zariadeni bude mozné aZz po tuspeSnom ukonéeni prevadzkového
overovania na ktoré neexistuje ,,Povolovaci list ZSR*“ pripadne ina vzajomne odsuhlasena technicka
dokumentacia medzi ZSR a dodavatel'om (subdodavatel'om).

Na zariadeniach na ktorych bude vykonavané prevadzkové overovanie musi byt vypracovany
samostatny PS.

Pri realizacii stavby je nutné dbat na désledné dodrziavanie technologickych postupov, stanovenych
predpismi, normami a zakonnymi ustanoveniami, ako aj na u¢inn ochranu podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti. Pocas realizacie stavby musia byt’ dodrziavané bezpe¢nostné predpisy.

2. Stihrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe
2.1.1  Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpecovacieho zariadenia.

2.1.2  Stru¢ny opis stavby z hl'adiska uc¢elu a funkcie.

Ugelom stavby je zvysenie bezpeénosti a plynulosti na predmetnom Zelezniénom priecesti.
Na mieste nezabezpeceného priecestia bude vybudované nové priecestné zabezpeCovacie zariadenie
3. kategorie S poloviénymi zavorami a S pozitivnou signalizaciou. PZZ bude obsahovat’ diagnostické,
zaznamové a GSM zariadenie s posielanim SMS alebo e-mailu podl'a nastavenych kritérii. V blizkosti
priecestia sa umiesti novy betéonovy RD, do ktorého sa umiestni reléova a napajacia vystroj PZZ. Na
trati pred priecestim sa umiestnia tabul’ky pred priecestim. Zhotovitel’ stavby vypracuje polozkovy
rozpoCet pre jednotlivé PS a SO a prekonzultuje projektovii dokumentaciu (PD) aj s mimo
zelezni¢nymi zlozkami s kladnym vysledkom prejednania.

2.1.3  Charakteristika tizemia, zaclenenie stavby do tizemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba je vyhradne stavbou na drahe. Stavba sa bude vykonavat’ na drahe a v jej ochrannom
pasme. V zmysle zékona ¢. 513/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je ochranné pasmo pre
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zelezniénu drahu 60 metrov od osi krajnej kolaje, najmenej vsak 30 metrov od vonkajsej hranice
obvodu drahy. Pripadne dalSie ochranné pasma Sktorymi moéze stavba prist do styku, je
potrebné zohl'adnit’ pri spracovani PD a reSpektovat’ v ramci realizacie stavby. Pri SO 01 Elektricka
pripojka nn déjde k zasahu do pozemkoch vo vlastnictve cudzich majitel'ov. Ich pocet vSak nevieme
ur¢it’, lebo nevieme bod budiceho napojenia na siet’ VSD a.s. V ramci inzinierskej ¢innosti pri
nevysporiadanych pozemkoch, je potrebné ich majetkové vysporiadanie /d’alej len MPV/ a stym
suvisiace ¢innosti, geometrické zameranie, prieskumy a pod. Inzinierska ¢innost’ bude ukoncena
vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

2.1.4  Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhované technické rieSenie stavby nesmie mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Samotna prevadzka realizovanej stavby nesmie mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie.

V pripade, ak v rdmci stavby vznikne akykol'vek odpad s tymto odpadom musi zhotovitel’ nakladat’
v sulade s platnou legislativou.

Demontované Casti zariadeni buda protokolarne pontiknuté spravcovi zariadenia na d’alSie vyuZitie a
Vv pripade, Ze spravca zariadenia neprejavi 0 vyziskané zariadenia zaujem, je povinnostou zhotovitel'a
stavby nakladat’ s takymto zariadenim ako s odpadom v stlade s plathou legislativou.

Vykopy kabelovych ryh buda vedené v stilade s predpisom ZSR TS 4 mimo odvodiiovacich zariadent,
mimo svahov, nasypov a zarezov. Vykopanou zeminou z kabelovych ryh nebude zneéistované
kolajové 16zko.

Po prevedeni ostatnych zemnych prac na PS 01 a SO 01 sa prebyto¢na zemina rozhrnie na mieste
vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude mozné likvidovat’ v zmysle metodického usmernenia ZSR.
Bilancia odpadov stavby bude v zmysle projektovej dokumentacie. Podas vystavby bude potrebné
dodrzat’ vsetky:

e bezpecnostné a technologické predpisy a normy tak, aby nedoslo k vyraznému zhorSeniu
zivotného prostredia,

e predpisy o ochrane zivotného prostredia, aby nemohlo dojst ku zamoreniu povrchovych
a podzemnych vod a pédy tinikom ropnych latok zo stavebnych strojov a mechanizmov.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavba sa nachadza v Kogickom kraji v okrese Roziava na trati: ZST Roziiava — ZST Dobsina. Stavba
sa vykona na pozemkoch ZSR a v nevyhnutnom rozsahu aj na cudzich parceléch k.. Go¢ovo podl'a platnych
prevadzkovych a technickych predpisov a noriem. Prelozky podzemnych vedeni a zariadeni nie je mozné
Vv investi¢nom zadani ur¢it’, buda spresnené v projekte stavby.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych siborov

3.1 PS 01 Priecestné zabezpeCovacie zariadenie

3.1.1 Jestvujuci stav PS 01

Na jestvujicom Zzelezniénom priecesti Sa nenachadza priecestné zabezpecovacie zariadenie. Priecestie je
nezabezpecené (pasivne) a je oznacené cestnymi dopravnymi znackami pred priecestim.

3.1.2 Navrhovany stav PS 01

V ramci realizacie diela pozadujeme vyprojektovat’ a zrealizovat’ v km 62,534 priecestné

zabezpelovacie zariadenie v sulade s vyhlagkou ¢. 350/2010 Z. z., predpisom ZSR VTPKS, 712, 710 a
normou STN P 34 2651, ako zariadenie 3. kategorie s priecestnikmi, S polovi¢nymi zavorami a S aktivnou
signalizaciou, ktoré bolo schvalené na zaklade verejnopravneho rokovania. PZZ bude obsahovat
diagnostické, zaznamové a GSM zariadenie s posielanim SMS alebo e-mailu podl'a nastavenych kritérii. Pre
aktivovanie vystrahy na priecesti budl pouzité pocitace osi (indukéné slucky), ktoré buda vyhodnocovat’
prejazd Zelezniénych kolajovych vozidiel a budi spiiiat parametre v sulade s poziadavkami TSI CCS
(NARIADENIE KOMISIE (EU) 2016/919) a normy STN P CLC/TS 50238-3. Nové detekéné systémy budd
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schvaleného typu pre prevadzku na Zelezni¢nej sieti ZSR a budu spiiat’ poziadavky na integritu bezpe&nosti
v arovni SIL4 podl'a STN EN 50 129. Pouzita technoldégia musi mat’ ochranu vonkajsich aj vnatornych
zariadeni voéi prepétiu (bleskom) v zmysle platnych noriem a predpisov. Reléova a napajacia vystroj PZZ
sa umiestni do nového betonového RD s vnltornymi rozvodmi a osvetlenim. RD bude obsahovat
zamrezované dvere, stol, stolicku a hlinikovy rebrik. PZZ musi umoziiovat’ okrem automatickej ¢innosti aj
miestne ruéné ovladanie. Od miesta uloZenia technologie K vystraznikom, pocitatom osi, (indukénym
slu¢kam), priecestnikom bude potrebné naprojektovat’ novi kabelizaciu (medené alebo optické kable).
Chranic¢ky kablov budu z nerozbitného plastu rozoberatel'né, pri prechode vodného toku vodotesné. Pre
nahradné napéajanie z batérii na PZZ musia byt batérie bezadrzbové a ich kapacita postacujtica pre 8 hodinové
napajanie PZZ pri vypadku napajania z hlavnej siete. Vystrazniky a priecestniky musia byt' pozinkované
s LED technolégiou a moznost'ou natacania V horizontdlnom smere +75° a vertikdlnom smere +15°.
Vonkajsie prvky, ktoré budi umiestnené v taz§ie dostupnom teréne musia mat’ vybudovanti pochédznu
plochu o rozmeroch od hrany zariadenia min 1,1m v antikoréznom vyhotoveni. Navrhovana a realizovana
pochodzna plocha musi byt’ vyprojektovana a posidena odborne spdsobilou 0sobou (statikom).

Umiestnenie vnutornej technologie PZZ pozadujeme do monolitického betonového reléového domceka (RD)
S vnutornymi rozvodmi nn a osvetlenim, ktoré buda v konstrukcii RD. V pripade ak pouzita technologia
vyzaduje riadené prostredie zhotovitel' zabezpeéi vnutorni klimu podla poziadaviek pouzitej technologie
(teplota, vlhkost’, bezprasnost’ a pod.). Zaroven pozadujeme v RD umiestnenie elektrického tepelného zdroja
(napr. infra panely) s moznost'ou riadenia a regulovania tohto zdroja. Vsetky novobudované technologické
objekty budu napojené na pristupovit komunikaciu dlazdenym chodnikom Sirky v zmysle prislusnych
noriem. Umiestnenie vonkajsich prvkov na RD bude navrhované a zrealizované na zaklade poziadavky ZSR
(orientacia dveri, umiestnenie skrinky miestneho ovladania, vonkajSicho telefébnu a atd’.), ktoré buda
vznesené V ramci projektovej pripravy. Situovanie RD musi vyhovovat’ predpisu ZSR Z 12, priloha ¢. 5 obr.
8.

RD musi byt umiestneny na unosnom beténovom zaklade pre dany typ domceka. Vsetky technologické
objekty ako aj jednotlivé prvky (navestidla, vystrazniky, kablové objekty a pod.) musia byt do vzdialenosti
min. 1,0m upravené (obsypané drobnym kamenivom frakcie 4-8mm, hrabka vrstvy 0,2 m).

Technologia PZZ musi umoziiovat’ pripojenie nahradného zdroja energie (NZE), zasuvka pre pripojenie
(NZE) musi byt umiestnena Vv rozvadzaéi pripojky NN a pristupna iba po pouziti Standardného kl'a€a. Pouzita
technologia musi mat” ochranu vonkajsich aj vnatornych zariadeni voci prepétiu a blesku. Zariadenie musi
obsahovat’ diagnostické zariadenie, ktoré musi vytvarat’ komplexny prehl’ad o ¢innosti PZZ, 0 sposobe jeho
ovladania a zaroven diagnostické zariadenie musi byt’ navrhnuté s 20% rezervou pre pripojenie d’alich
prvkov na jeho vstupy. Softvér musi umoziiovat’ nakonfigurovat’ novopripojené prvky do uzivatel'ského
softvéru spravcovi zariadenia (ZSR). Diagnostické zariadenie musi umoziiovat’ prenos vybranych informéacii
cez GSM modul a moznost’ prenosu kompletného archivu na uzivatel'sky poéita¢ spravcu ZSR. Sucastou
dodavky diagnostického zariadenia musi byt’ aj uzivatel'sky prijemny softvér v slovenskom jazyku.

Od miesta uloZenia technoldgie k vonkaj$im prvkom zariadenia a kontrolnym skrinkam bude naprojektovana
nova kabelizacia, ktora musi vyhovovat’ pre zabezpeovacie zariadenie zavedené u ZSR. Chréani¢ky kablov
budi beténové, rozoberatel'né, pri prechode vodného toku vodotesné.

Ulozenie kablov musi spifiat’ podmienky TNZ 36 2609, kablové trasy v dopravniach musia byt ulozené v
pochddznych betonovych zl'abovanych trasach s 1/3 rezervou pre buduce vyuzitie. Krizovanie metalickych
kablovych tras cez umelé stavby (ako st napr. mosty, priepusty a pod.) je potrebné vykonat’ v ocelovom
zlabe s antikoréznou upravou (pozinkovanim) s 1/3 rezervou pre budice vyuzitie. UloZenie Sa vykona tak,
aby bol zachovany volny pracovny priestor pre stavebné stroje v zmysle predpisu ZSR Z10. Krizovanie
kablovych tras cez komunikacie (chodniky) je potrebné vykonat’ v korugovanych rarach prislu$nej dimenzie
v kazdom mieste krizovania musi byt uloZena jedna rezervna chranicka s priemerom najvécsej chranicky
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pouzitej v danom krizovani. Jednotlivé prechody popod Zelezni¢nu trat’, komunikacie, vodné toky musi byt
realizované riadenymi pretlakmi.

Pri realizacii stavby je potrebné vykonat’ jednozna¢né nezamenitelné a nezmazatelné fyzické oznadenie
vsetkych kablov a vodi¢ov na vsetkych ukonceniach a pripojnych bodoch (napr. elektronickymi
popisova¢mi). Oznacené musia byt’ vSetky vodice a prepoje zapojené na vonkajsich prvkoch, rozvadzacoch,
vnutornych rozvodoch a prepojeniach.

Zhotovitel' stavby zabezpe¢i projektovii dokumentaciu, vystavbu zariadenia, zaSkolenie obsluzného
personalu (zamestnanci riadiaci dopravu, zamestnanci udrzujtci zariadenie, servisny zamestnanci).

Po zrealizovani diela zhotovitel’ (pred uvedenim zariadenia do prevadzky min 1 tyZzdei) odovzda:

»  Projektovi dokumentaciu skutoéne zrealizovaného diela v elektronickej otvorenej podobe format dwg.,
elektronicky uzatvorenom formate pdf., papierovej podobe 4x. Dokumentacia musi byt v slovenskom
jazyku!

Min. 1 mesiacov pred uvedenim zariadenia do prevadzky zhotovitel’ diela odovzda:

*  Sprievodnt dokumentaciu — navody na obsluhu, navody na montaz, navody na sktsanie a preberanie
zariadenia, navody na udrzbu, osobitné poziadavky na odborni spdsobilost’ obsluhy zariadenia a osob
vykonavajtcich udrzbu a skisky zariadenia v prevadzke. Dokumentacia musi byt’ v slovenskom jazyku!

Do projektovej dokumentacie zapracovat’ komplexné opravy stavbou posSkodenych konstrukénych
Casti objektov.

Minimdlny pozadovany rozsah PD stuptia DSPRS:

Technicka sprava

1.Situa¢na schéma

2.Zaverova tabulka (ak je potrebnd)
3.Situacia priecestia v mierke 1:200
4.Polohopisny vykres v mierke (max. 1:1000,)

e 50 zakreslenim rozmiestnenia a umiestnenia stavby v priestore (kablové trasy, vonkajsie
prvky, objekty v ktorych je umiestnena technoldgia zab. a 0znam zariadeni),

o zakreslenie stavbou dotknutych inZinierskych sieti,

e zakreslenie susediacich inZinierskych sieti a zariadeni ak ochranné pasmo takto susediacich
inzinierskych sieti (zariadeni) zasahuje do projektovanej stavby a projektovanim, realizaciou
alebo prevadzkovanim projektovanej stavby dochadza k ovplyviiovaniu projektovaného
zariadenia.

5.Kablovy plan
6.UloZenie kablov (rezy)
7.Umiestnenie prvkov zariadenia v objektoch (podorys v mierke max 1:50)

e pddorys objektov, v ktorych s umiestnené technologie OZT, vykres musi byt zobrazeny v
mierke, ktora zaruéuje dostato¢nt prehl’adnost’, napr. 1:100, 1:50, 1:10,

e 7 rozmiestnenim technologie S definovanim maximalnych rozmerov priestorov na
umiestnenie technologie,

e 1udaje 0 podlahovej ploche v jednotlivych miestnostiach v ktorej sa navrhuje umiestnenie
technolégie OZT,

e zvyznaCenim priestorov pre zazemie na vykon udrzby (umiestiiovanie dokumentacie a pod.),
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e 7 vyznadenim minimalnych vzdialenosti technologie od pevnych prekazok (napr. steny,
stropy,...), vzajomné minimalne vzdialenosti, tak aby boli respektované poziadavky BOZP
pre obsluhu a udrzbu zariadeni,

e 7z vyznaCenym poziarnych usekov, poziarnych prechodov pre technologiu OZT cez
konstrukcie

e 7 vyznaenim kablovych prechodov pre technologiu OZT cez stavebné konstrukcie,

e 7 vyznadenim podpornych zariadeni (napr. zariadenia na riadenie prostredia, klimatiza¢né
zariadenia, vyhrevné telesa, odvetravacie zariadenia a pod.) nevyhnutnych pre spravnu
¢innost’ technologie OZT.

8.Koordina¢ny plan ukol'ajnenia (v pripade, ze v mieste stavby je TV)
9.Zapojovacie vykresy PZS (principialne)
10.Naviazanie PZS na jestvujtice SZZ
11.Naviazanie PZS na jestvujuce TZZ
12.Meracie protokoly
13.Demontaz jestvujucich zariadeni
14.Vykaz vymer
15.Rozpocet
e Samostatné polozky pre vonkajsie prvky
e Samostatné montazne polozky vonkaj$ich prvkov

e Samostatné polozky na stvisiace prace a vykony (napr. straZenie priecesti, skuSanie
zariadenia, vychodiskové skusky a revizie...)

e Agregované polozky pre vnutornu technologiu z roz¢lenenym:
- Samostatna polozka pre obsluzné pracovisko,
- Samostatna polozka pre technologické zariadenie — vnttorna Cast’,

- Samostatna polozka pre programové vybavenie.

3.2 SO 01 Elektricka pripojka nn

3.2.1. Jestvujuci stav SO 01
V stcasnosti je jestvujuce nezabezpeCené priecestie v km 62,534 bez napajania.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01

Napéjanie nového PZZ umiestneného do nového RD nie je mozné vykonat' z rozvodov ZSR, nakolko sa
jedna 0 medzistani¢ny usek Vv ktorom Sekcia EE nema elektrické rozvody. Z uvedeného dévodu sme
poziadali VSD a.s. cestou ZE-RP Kosice 0 vyjadrenie sa k moznosti napojenia a uréenie bodu napojenia pre
nové PZZ. Napojenia pre PZZ v km 62,534 bude mozné realizovat’ z podperného bodu (NN nadzemného
vedenia) vyznaceného V situdcii. Situacia je stcast'ou vyjadrenia VSD a.s,, ktoré sme Vam prilozili k 1Z.
Ampérova hodnota isti¢a 25 A. Bod napojenia z rozvodu VSD a.s bude od RD pre PZZ vzdialeny cca 250
m. Pre SO 01 Elektricka pripojka je potrebné vypracovat’ PD osobou, ktora ma opravnenie pre ¢innost’ na
el. zariadeniach podla zakona ¢&. 513/2009 Z.z. a vyhlasky ¢. 205/2010 Z.z..

PD musi riesit’ aj napajanie VO pre zastavku Gocovo z dovodu, Ze v sticasnosti je VO napajané
z rozvodu VSD a.s., ale cez sukromnu budovu.
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3.3. SO 02 Dopravné znacenie
3.3.1. Jestvujuci stav SO 02

V stcasnosti je na ceste 1. triedy dopravné znacenie S dopravnymi znackami A30a, A26, A27a, A28a,
A29%.

3.3.2.Navrhovany stav SO 02

Realizacia stavby bude pri ¢iastoénej uzavierke priecestia. Pocas realizacie bude potrebné docasné
DZ. Po zrealizovani stavby je potrebné vypracovanie trvalého dopravného znacenia cez uvedené priecestie.
Vypracované dopravné zna¢enie musi byt odsthlasené ODI PZ SR. Zhotovitel musi v ramci projektovej
pripravy stavby prerokovat’ so spravcom prilahlej komunikacie a nasledne po realizacii stavby na zaklade
splnomocnenia stavebnika zapisniéne odovzdat’ trvalé dopravné znaéenie upozoriiujuce uZivatel'a cestnej
komunikacie na troviiové krizovanie drahy do spravy vlastnikovi cestnej komunikacie a do udrzby spravcovi
cestnej komunikacie.

4. Vseobecné informacie k stavbe
V ramci projektovej pripravy je potrebné vykonat’ geodetické zameranie trate a dotknutych objektov.

Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat’ aj podrobny popis obsluhy v beZnej prevadzke
ako aj pri mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby, v ktorom bude uvedené akym sposobom budu
zabezpecované vyluky toto musi byt’ prerokované s 0410 GR ZSR a URD OR.

PD musi obsahovat’ prechodné stavy zariadeni OZT pocas doby vystavby. Naklady, ktoré vyplynu z
potreby napr. strazenia priecestia, obchadzkovych tras, zriad’ovania novych odbernych miest a podobne si
zhotovitel’ zahrnie do ponukovej ceny. PD musi obsahovat’ ¢ast’ demontaz vonkajsich, a vnatornych prvkov
vetkych demontovanych zariadeni (a8 nadzemného vedenia), zhotovitel' zrealizuje demontaz vSetkych
nepotrebnych zariadeni. Zariadenie protokolarne pontkne spravcovi na d’alSie vyuzitie, ak spravca neprejavi
zaujem 0 zariadenie, zhotovitel’ demontované zariadenie zlikviduje v zmysle platnej legislativy. V pripade, Ze
spravca prejavi zaujem 0 zariadenie zhotovitel’ prepravi zariadenie na ur¢ené miesto.

Pri odovzdani PD (plati pre jednotlivé stupne po DSV) pozadujeme dokumentaciu v digitalnej,
editovatel'nej a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlaenej podobe:

*6 stprav V tlacenej papierovej podobe,
*1 x cd v elektronickej editovatel'nej a neuzamknutej forme (dwg/dxf),
«1 x cd v elektronickom formate pdf.

Spracovatel PD doda do suprav ¢.1 a 2 polozkové rozpocty PS, SO + suhrny rozpodet stavby
(dévodom je zverovanie zariadenia na ZSR a tretim strandm). PD potrebnt pre IC si zhotovitel’ zabezpe&i sam.
PD musi obsahovat’ rozhrania medzi jednotlivymi spravcami ZSR ako aj cudzimi spravcami. PD musi
definovat’ rozhrania medzi UTZ/VTZ. Zhotovitel’ stavby pripadne nim poverena projektova organizacia zvola
vstupnu poradu, priebezné porady podl'a potreby, konferenéné a zavere¢né prerokovanie stavby, na ktoré pozve
zastupcov ZSR a dotknutych mimo Zelezniénych organizacii.

Zhotovitel' stavby zabezpeéuje IC pre vydanie pravoplatného kolauda¢éného rozhodnutia, pripadne
(kolauda¢nych rozhodnuti) jednotlivych Easti stavby, pripadne predbezné uzivanie, tak aby Zzelezni¢na
doprava, cestna doprava bola obmedzovana v ¢o najmensom rozsahu. Néaklady s tym spojené si zhotovitel
zahrnie do ponukovej ceny.

Vzajomnu prepojitelnost’ (kompatibilitu) novych technologii medzi sebou, novych technologii a
jestvujucich technologii a prvkov, zabezpecuje zhotovitel’ stavby.

Kazdy dodany softvér pozadujeme dodat’ v slovenskej jazykovej verziil

Vykresova dokumentacia, do ktorej sa v ramci stavby bude zasahovat’, musi byt v celom rozsahu (nie
iba Gasti vykresov!) prevedena do elektronického editovate'ného formatu, toto plati pre PS.

Pozadujeme, aby projektant, ktory bude spracovéavat' PD pre PS (PZZ) dolozil na vstupnej porade
osvedéenie, alebo iny pisomny doklad vydany vyrobcom zariadenia, ze spracovatel’ PD bol preskoleny a splia
vyrobcom stanovené¢ podmienky na projektovanie konkrétneho typu technologie. Zaroven pozadujeme
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prehlasenie vyrobcu technolégie, Zze spracovatelovi PD poskytne potrebna technicku podporu pre kvalitné
spracovanie PD.

Od zhotovitel'a stavby (subdodavatela), ktory bude vykonavat montdz, oZivenie a nastavenie
technologie (PZZ a vzajomnych vézieb) pred zahajenim montaznych prac pozadujeme predlozit’ osvedéenie,
alebo iny pisomny doklad vydany vyrobcom zariadenia PZZ, e zhotovitel’ bol preskoleny a spiiia vyrobcom
stanovené podmienky pre vykon montaze, ozivenie, nastavenie technologie a uvedenia do prevadzky (PZZ a
vzajomnych vizieb) konkrétneho typu technoldgie. Zaroven pozadujeme prehlasenie vyrobcu technologie, Ze
zhotovitel'ovi bude poskytnutd potrebna technicka podpora pre kvalitné vykonanie diela. Navrhnuta
technologia PZZ musi byt v sulade s STN EN 50 129

5.  Postup vystavby

Zhotovitel' stavby stavbu zrealizuje v terminoch uvedenych v bode ¢. 1.3 Casti A. Podrobny
harmonogram prac bude spracovany v PD v ¢asti POV. Technicky postup vystavby ur¢i zhotovitel’ stavby tak,
aby stavba bola ukon¢ena do 12/2019.
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Priloha ¢. 2: Zmluva o prevadzkovom overovani — Vzor

Zmluva o prevadzkovom overovani .................... (doplni zhotovitel)

¢islo zmluvy: ... (doplini objednavatel)

uzatvorena podla § 269 ods.2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

1.1 Zriad’ovatel’ (schvalovatel’):

Pravna forma:

(dalej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Ina pravnicka osoba

Zapis: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1,
Oddiel: Po, Vlozka ¢&islo: 312/B

Statutarny organ: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel’

ICO: 31 364 501

DIC: 2020480121

ICDPH: SK2020480121

Bankové spojenie: VUB, as.

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Adresa pre

dorucovanie pisomnosti:

Emailova adresa:

Prevadzkovatel’:

(dalej len , . Zriad'ovatel* alebo ,, ZSR*)

1.2 Navrhovatel’:
Pravna forma:
Zapis:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Adresa pre doru¢ovanie
pisomnosti:
Emailova adresa:

(d’alej len ,,Navrhovatel™)

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

GRO220@zsr.sk

Zeleznice Slovenskej republiky

Oblastné riaditel’stvo (d’alej len ,,OR*) .......... (doplni

zriadovatel)

Sekcia ....covevvevenennn, (doplni zriadovatel)

Stredisko miestnej spravy a udrzby .........ccceeeeeee. (doplni
zriadovatel)

(identifikacné udaje doplni uchdadzac)

(pokial bude Adresa pre dorucovanie pisomnosti alebo emailova
adresa obsahovat' meno a priezvisko fyzickej osoby a zdrovern sa
bude vyZadovat suhlas na spracivanie osobnych udajov
v zmysle platnych pravnych predpisov, uchddzaé je povinny pri
prvom spristupneni osobnych udajov predlozit suhlas dotknutej
osoby na spracuvanie jej osobnych tidajov).
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(spolu dalej len ,,zmluvné strany*)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je prevadzkové overovanie (d’alej aj ako ,,PO%) .....c.ccocevriruenns (Navrhovatel doplni
udaje tak, aby bolo Specifikované aké zariadenia sa budii overovat, moéze sa odvolat na obchodno - fechnicku
dokumentdciu v ktorej bude presne specifikovany typ, zloZenie zariadeni, ktoré budi zabudované v stavbe a na
ktoré nie je vydany Povolovaci list, alebo ind vzajomne odsiihlasend obchodno - technickd dokumentacia) (dalej
len ,,prevadzkovo overované zariadenie®) v podmienkach ZSR.

Navrhovatel' dolozi Zriad'ovatel'ovi overené splnomocnenie vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bude v stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky a Eur6pskej tinie, normami a internymi
predpismi Zriad'ovatel'a splnomociiovat’ Navrhovatel'a K prisposobeniu prevadzkovo overovaného zariadenia
podmienkam ZSR, zaroven bude splnomociiovat’ Navrhovatel'a upravovat’ obchodno - technickti dokumentaciu
(dalej len ,,O0TD*) vyrobcu prevadzkovo overovaného zariadenia podmienkam ZSR.

Navrhovatel’ v ramci pripravy stavby zabezpe¢i vypracovanie PD v stupni DSPRS (na prevadzkovo overované
zariadenie) osobou, ktora na tato ¢innost disponuje prisluSnymi osved¢eniami v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky, vykon inZinierskej &innosti (IC), vydanie stavebného povolenia, realizaciu diela a jeho
uvedenie do prevadzky, dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, zabezpefenie vydania pravoplatného
kolaudagného rozhodnutia a spolupracu pri samotnom PO v podmienkach ZSR, pricom zabezpetenie
uvedenych ¢innosti tret'ou 0sobou nezbavuje Navrhovatel'a zodpovednosti za skodu, ktora pri ich vykonavani
moze ZSR vznikntt. V pripade, ak v ramci pripravy stavby nebude potrebné na prevadzkovo overované
zariadenie vypracovat’ PD v stupni DSPRS je Navrhovatel’ povinny dodat’ Zriadovatel'ovi OTD vyrobcu
prevadzkovo overovaného zariadenia.

Prevadzkovo overované zariadenie musi spifiat’ podmienky definované v platnom pravnom poriadku Slovenskej
republiky a Eurépskej unie, v normach EN, STN EN, STN, TNZ a v internych predpisoch Zriad'ovatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze PO bude vykonavané v stlade s ,,Metodickym pokynom generalneho riaditel’a
k vykonavaniu prevadzkového overovania konstrukcii, konstrukénych prvkov, zariadeni, aplikéacii a technologii,
variant ¢. ...... (doplni ZSR).

Clanok 111
Termin a miesto plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, ze PO zariadenia sa bude realizovat’ v ramci stavby ,,............... “(doplni ZSR) (d'alej
len ,stavba“).

Dizka PO je stanovena na 1 rok, pri¢om zagina plyniit’ diiom aktivéacie prevadzkovo overovaného zariadenia.
Dizka PO moze byt predizena len v pripade uvedenom v bodoch 3.3 a 4.6. Celkové trvanie PO nesmie
presiahnut’ 36 mesiacov. Navrhovatel’ sa zavizuje zabezpecit’ uvedenie prevadzkovo overovaného zariadenia do
prevadzky podl'a terminov uvedenych v Zmluve o dielo €. ................. (dopini ZSR) (dalej len ,,ZoD*).

Zriad'ovatel’ si vyhradzuje pravo predizenia PO a to maximalne o .... mesiac (doplni ZSR). Predizenie PO musi
Zriad’ovatel’ ohlasit’ Navrhovatel'ovi najneskor 14 dni pred ukonéenim PO prostrednictvom elektronickej posty
na e-mailovej adrese ................ (doplni uchadzac, pokial’ bude emailovd adresa obsahovat meno a priezvisko
fyzickej osoby a zdroven sa bude vyZadovat suhlas na spracuvanie osobnych vuidajov v zmysle platnych pravnych
predpisov, uchddzad je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predloZit suhlas dotknutej osoby na
spracuvanie je] osobnych tidajov S ndlezitostami V zmysle zdkona 0 ochrane osobnych iidajov). PO je mozné
predizit len jeden (1) krat ato bez potreby uzatvarania dodatku. Zriad'ovatel’ je opravneny o predlzeni PO
rozhodnut’ jednostranne, t.j. aj bez sthlasu Navrhovatel’a.

Zriadovatel' si vyhradzuje pravo V pripade zistenia zavaznych skutoCnosti jednoznaéne deklarujucich
neuspesnost’ PO ukonéit’ PO aj v lehote kratsej, ako je uvedené v bode 3.2. Zriad’'ovatel’ 0 skuto¢nosti uvedenej
v predchadzajuce;j vete bez zbytoéného odkladu upovedomi Navrhovatel’a prostrednictvom elektronickej posty
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4.1

4.2

na e-mailovej adrese uvedenej v bode 3.3, pricom ucinky pred¢asného ukoncenia PO nastanti diiom odoslania
0znamenia 0 pred¢asnom ukonéeni PO na emailov( adresu Navrhovatel’a.

Clanok IV.
Podmienky PO

Konkrétne podmienky PO vyda Zriadovatel’ po oboznameni sa S technickymi moznostami zariadenia a po
vzajomnej konzultacii a odsthlaseni s Prevadzkovatelom a Navrhovatel'om.

Navrhovatel’ najneskor v ramci prerokovania PD v stupni DSPRS predlozi odbornej zlozke ZSR (konkrétnu
odbornu zlozku ozndmi ZSR Navrhovatelovi v stilade s bodom 4.4), do ktorej kompetencie prinalezi posudenie
vhodnosti technického riesenia, potrebné doklady a to najma, nie vsak vylu¢ne, nasledovné doklady:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

PD v stupni DSPRS, v ramci ktorej buda prevadzkovo overované zariadenia vy¢lenené do samostatnych
stavebnych objektov (SO) alebo prevadzkovych stiborov (PS), ktoré budu re$pektovat’ ¢lenenie stavby
a spravcovstvo jednotlivych prevadzkovo overovanych zariadeni podl'a organizaénej §truktiry ZSR. SO
a PS musia obsahovat’ okrem iného aj rozpocty montaznych a materialovych poloziek. V PD musi byt
okrem iného uvedeny aj ¢as potrebny na projektovu pripravu (vratane inZinierskej ¢innosti) a zabudovanie
zavedenych zariadeni, ktoré by v pripade neuspesného vyhodnotenia PO nahradili prevadzkovo
overované zariadenia,

predbezné technické podmienky vyrobcu (d’alej len ,,PTPV),

OTD (Technicky popis, Navod na obsluhu, Navod na udrzbu, Navod na montaz, Navod na sktsanie,
Pokyny pre projektovanie a pod.),

kons$truk¢éntt dokumentaciu vypracovant Vv sulade s prilohou €. 2 vyhla§ky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii Slovenskej republiky ¢. 205/2010 Z. z. 0 uréenych technickych zariadeniach a ur¢enych
¢innostiach a ¢innostiach na ur€enych technickych zariadeniach (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 205/2010 Z. z.*)
a sprievodnu dokumentéaciu vypracovanu V sulade s prilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z.,

vyhlasenie, Ze predmetny vyrobok je v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi a normami (STN, EN,
TSI, TNZ .....),

vyhlasenie, Ze prevadzkovo overované zariadenie je v sulade s prislusnymi predpismi prevadzkovatela
zelezniénej infrastruktary (d’alej len ,,ZI%),

original alebo overent képiu Preukazu bezpeénosti prevadzkovo overovaného zariadenia (vypracovany
v zmysle STN EN 50 129) - pre $pecificka aplikaciu, ak sa na dané prevadzkovo overované zariadenia
vztahuje, posudenie pre podmienky prevadzkovania na ZSR. V preukaze bezpeénosti musi byt’ okrem
iného uvedené, ¢i sa vyzaduje PO aza akych podmienok sa odporaca (odporacanie napr. v zmysle
prislusného élanku STN 34 2600),

vyhlasenie, Ze prevadzkovo overované zariadenie zodpoveda dokumentacii predlozenej hodnotitel'ovi
bezpecnosti, ktorého stanovi Navrhovatel’ a su splnené podmienky stanovené v Preukaze bezpecnosti
prevadzkovo overovaného zariadenia — $pecificka aplikacia,

pre prevadzkovo overované zariadenie, ktoré je komponentom interoperability, ES vyhlasenie o zhode,

vyhlasenie 0 zhode (alebo iny dokument — napr. vyhlasenie o parametroch, certifikat vyrobku a pod.), ak
to vyplyva z pravnych predpisov (napr. zakon ¢. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, zakon ¢. 58/2018 Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani
ur¢itého vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a pod.),

navrh sposobu PO, navrh nesmie predlZovat’ ¢as realizicie stavby, nesmie navySovat’ Prevadzkovatel'ovi
prevadzkové naklady na spravu a vykon udrzby prevadzkovo overovaného zariadenia v celom Zivotnom
cykle zariadenia.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

Prevadzkovo overované zariadenie méze byt subezne vV prevadzke S existujicim zariadenim, ktoré ma byt
VvV ramci stavby nahradené prevadzkovo overovanym zariadenim, v takomto pripade v8ak Navrhovatel' znasa
vzniknuté prevadzkové naklady Prevadzkovatela. Pripadna doba subeZnej prevadzky bude stanovena
v podmienkach PO.

Osoby Zriad'ovatel’a, ktoré budu poverené plnenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy je Zriadovatel
povinny oznamit’ Navrhovatelovi v sulade s bodom 17.1 ZoD. Osoby Navrhovatela, ktoré buda poverené
plnenim povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy je Navrhovatel’ povinny oznamit' Zriad’ovatel'ovi v stlade
s bodom 17.2 ZoD.

Za Zriad'ovatel’a budi PO vykonavat® prislusné zlozky Vyskumného a vyvojového tstavu Zeleznic (d’alej len
,VVUZ*) Zilina, v spolupraci so zlozkami OR .......... (doplni ZSR). Kazdé 3 mesiace bude vykonivané
priebezné vyhodnocovanie PO za pritomnosti zastupcov Navrhovatel'a a uréenych zastupcov ZSR, VVUZ Zilina
aOR ... (doplni ZSR).

Na odstranenie funkénych chyb a nedostatkov méze Navrhovatel’ vykonat’ update softvéru pripadne vymenu
hardwaru, takato tiprava musi byt’ vopred pisomne odstihlasend poverenou osobou Zriad’ovatel’a. O pripadnom
predizeni doby PO v tomto pripade rozhodne poverena osoba Zriad'ovatel'a. Predizenie PO musi byt uvedené
zapisom do Dennika overovacej prevadzky, alebo inym pisomnym dokumentom, ktory bude preukazatelne
odovzdany Navrhovatelovi. Dennik prevadzkového overovania zalozi prislusnd zlozka VVUZ Zilina
vykonavajtca PO, pri zacati PO.

V ramci PO ma Navrhovatel' pravo vykonavat podla svojho uvazenia d’alSiu mimoriadnu kontrolu po
predchadzajucej pisomnej dohode s Prevadzkovatelom, zaroven kazda takato kontrola musi byt dana na
vedomie poverenej osobe Zriadovatel'a a VVUZ Zilina min. 5 pracovnych dni vopred. Poet mimoriadnych
kontrol zo strany Navrhovatel’a je stanoveny maximalne na tri kontroly pocas PO, v nevyhnutnych pripadoch,
po dohode s poverenou osobou Zriad’ovatela, sa ich moze uskuto¢nit’ aj viac tieto v§ak buda spoplatnené sumou
rovnajicou sa nakladom ZSR zahriiujucich ¢asova stratu vratane nakladov na dopravu ziiastnenych zastupcov
ZSR. Pri kazdej mimoriadnej kontrole musi byt pritomny zastupca Zriad'ovatel'a, pripadne nim povereny
zastupca Prevadzkovatel’a.

Navrhovatel’ nebude vykonavat’ Ziadne ¢innosti na prevadzkovanych ¢astiach stavby (vratane prevadzkovo
overovanych zariadeniach) bez stihlasu Prevadzkovatela.

Zriad’ovatel’ a Prevadzkovatel’ sa zavdzuju, ze budi na overovanom zariadeni vykonavat’ ¢innosti Vv stilade S
dodanou technickou dokumentaciou.

Po skonceni PO a na zéklade jeho kladného vyhodnotenia spracovaného VVUZ Zilina, vyda ZSR povolenie na
trvali prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia zabudovaného v ramci stavby. Navrhovatel min. 12.
tyzdnov pred ukon¢enim PO predlozi Zriad'ovatelovi konecnt technickt dokumentaciu prevadzkovo
overovaného zariadenia (schvalené technické podmienky, navod na montaz a adrzbu, technicky popis a pod) a
kone¢nu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (DSV).

Rozsah odovzdavanej technickej dokumentacie a DSV:

a) stprav Vv tlacenej papierovej podobe (3 x Prevadzkovatel’, 2 X Zriad’ovatel),

b) 2 X CD v elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) (1 x Prevadzkovatel, 1 X
Zriad'ovatel’),

c) 2 X CD v elektronickom formate pdf (1 X Prevadzkovatel’, 1 X Zriad’ovatel’).

V pripade poruchy, alebo nespol’ahlivej funkcie prevadzkovo overovaného zariadenia v PO Zriad'ovatel’ bez
zbytoéného odkladu informuje poverent 0sobu Navrhovatela prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovej
adrese ... (doplni uchddzac, pokial’ bude emailova adresa obsahovat' meno a priezvisko fyzickej osoby
a zdaroven sa bude vyZadovat' sihlas na spraciivanie osobnych udajov v zmysle platnych pravmnych predpisov,
uchddzac je povinny pri prvom spristupneni emailovej adresy predlozit suhlas dotknutej osoby na spracuivanie
Jjej osobnych udajov s ndlezitostami v zmysle zdkona 0 ochrane osobnych uidajov). Navrhovatel” je povinny na
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412

4.13

4.14

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

vlastné naklady zabezpecit' odstranenie poruchy resp. nespolahlivej prevadzky prevadzkovo overovaného
zariadenia v zavislosti od charakteru poruchy najneskér do .... hodin (dopini ZSR) od dorucenia elektronickej
posty, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. V pripade, ak bude charakter poruchy vyzadovat’ vymenu
prevadzkovo overovaného zariadenia za nové zariadenie, ktoré sa bude prevadzkovo overovat', PO zaéne plynat’
od zaciatku a to dnom zabudovania nového prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade neuspesného vyhodnotenia PO je povinnostou Navrhovatel'a na svoje naklady vyprojektovat’ PD
vstupni DSPRS, zabezpecit' inziniersku ¢innost pre vydanie stavebného povolenia, zabudovat
a Prevadzkovatelovi odovzdat’ na zaklade pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia do spravy a uZivania
zavedené zariadenie s vydanym Povolovacim listom, alebo inou vzajomne odstihlasenou OTD v podmienkach
7SR, ktoré nahradi prevadzkovo overované zariadenie. Celkovy ¢as potrebny na vykon tychto &innosti bude
umerny rozsahu nevyhnutnych tprav, ktoré bude potrebné vykonat, nesmie vSak prekroCit’ celkovy ¢as
realizacie stavby. Do uvedeného Casu je zahrnuty aj ¢as pre odstranenie prevadzkovo overovaného zariadenia,
ktoré bolo vyhodnotené ako nespdsobilé na prevadzku na ZSR. Odovzdanie novo vybudovaného zavedeného
zariadenia do spravy Prevadzkovatel’a bude realizované v zmysle podmienok stanovenych v ZoD.

Vhodnost’ pouzitia navrhnutého zavedeného zariadenia preukazuje Navrhovatel’, navrhované zariadenie nesmie
zhorSovat’ technické parametre, ktoré si vzajomne odsthlasili Navrhovatel’ a Zriad’ovatel’ pri prerokovavani PD
stupnia DSPRS.

Komunikacia, dodavanie podkladov, dodavanie obsluznych a diagnostickych softvérov, oznaGovanie
komponentov bude vyluéne v slovenskom jazyku. Vypracovavanie vSetkych druhov dokumentacie bude
vyluéne v zmysle platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a Eurdpskej tinie, noriem Eurdpskej unie,
noriem Slovenskej republiky, technickych noriem ZSR a internych predpisov ZSR.

Clanok V.
Vlastnicke vztahy a ihrada nikladov

Prevadzkovo overované zariadenie pocas PO zostava v majetku Navrhovatel’a. Vlastnicke pravo na prevadzkovo
overované zariadenia prechadzaju na Zriad'ovatel’a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ odovzda do spravy Zriad’'ovatel'a prevadzkovo overované zariadenie Standardnym postupom za
predpokladu splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy a po kladnom vyhodnoteni PO.

Navrhovatel’ sthlasi, Ze zaru¢na doba zacina plynat’ ditom prebratia prevadzkovo overovaného zariadenia
Zriad’ovatel'om a je v ¢asovych intervaloch uvedenych v ZoD pre stavbu.

Navrhovatel’ si uplatni finanény narok za zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajtcich sa PO vo
finanénom objeme $pecifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD az po tispe$Snom ukonéeni PO
a jeho vyhodnoteni na zaklade Protokolu 0 odovzdani a prevzati prevadzkovo overovaného zariadenia.

V pripade, ak pbjde 0 PO, na ktoré budu poskytnuté finanéné prostriedky z fondov Eurdpskej unie Zriad’ovatel
vyplati Navrhovatel'ovi finan¢ny narok na zrealizované prace vratane materialu a montaze tykajtcich sa PO vo
finanénom objeme $pecifikovanom v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najskor ditom aktivacie
prevadzkovo overovaného zariadenia za predpokladu zloZenia zabezpeky Navrhovatelom. Navrhovatel’ je
povinny zlozit’ na G¢et Zriad'ovatel'a uvedeny v bode 1.1 ZoD zabezpeku vo vyske 10 % zo sumy za prevadzkovo
overované zariadenia $pecifikovanej v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD najneskor 5 dni pred diiom
aktivacie prevadzkovo overovaného zariadenia. Zabezpeka bude Navrhovatel'ovi vratena do ... (doplni ZSR) dni
po uspesnom ukonéeni PO vydanim povolenia na trvalu prevadzku prevadzkovo overovaného zariadenia
v zmysle bodu 4.10. V pripade neuspe$ného ukoncenia PO bude zabezpeka vratend Navrhovatel'ovi diiom
ukongenia kolaudaéného konania zariadenia zavedeného v sieti ZSR.

Navrhovatel nie je opravneny fakturovat’ ziadne d’al$ie naklady. VSetky vecné a finan¢né naklady, ktoré vznikna
v stvislosti s PO nad ramec dodavky, montiZe a ozivenia prevadzkovo overovaného zariadenia uvedené
v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD bude znéasat’ Navrhovatel’.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

V pripade netspesného vyhodnotenia PO nesmie byt’ cena za zabudovanie zavedeného zariadenia vyssia ako
cena neuspesne overovaného zariadenia uvedena v schvalenom ocenenom vykaze vymer k ZoD.

ZSR poskytne su¢innost’ pri PO bezodplatne na svoje prevadzkové naklady pre &innosti savisiace so sledovanim
PO, jeho priebeznym a koneénym vyhodnocovanim.

Navrhovatel'’ bude znasat’ vsetky naklady spojené s PO (okrem prevadzkovych nakladov poskytovanych pri
suginnosti zo strany ZSR v zmysle bodu 5.8) a to najmi, nie viak vyluéne, tieto naklady:

a) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou &innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnostou personalneho posilnenia obsluhujucich zamestnancov nad ramec
bezného vykonu dopravnej sluzby, ktory sa o¢akaval po zrealizovani stavby,

b) vzniknuté ZSR sposobené nefunkénostou alebo nespravnou &innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia a z toho titulu nutnost’ zavedenia dopravnych opatreni v zmysle predpisov ZSR alebo OTD
vyrobcu,

C) vzniknuté ZSR spdsobené nefunkénostou alebo nespravnou ¢&innostou prevadzkovo overovaného
zariadenia, ktoré budu uplatiiované vo¢i ZSR tretimi stranami,

d) na servis zariadenia pocas PO,

e) ktoré vzniknii ZSR v suvislosti s demontaZou prevadzkovo overovaného zariadenia a so zabudovanim
zavedeného zariadenia a z toho vyplyvajucimi prevadzkovymi nakladmi po netspesne vyhodnotenom
PO.

Navrhovatel’ ha svoje naklady doda $pecialne naradie, meracie prostriedky, hardvérové a softvérové vybavenie
potrebné na vykon PO (diagnostika, udrzba a obsluha), ktoré definuje vo svojej OTD (Navod ha udrzbu, Navod
na obsluhu, Navod na diagnostiku).

Navrhovatel’ na svoje naklady zabezpeéi vykon teoretického, praktického zaskolenia ako aj praktické ukazky
vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia v obvode drahy, v takom pripade
Zriadovatel’ zabezpedi GiGast’ zastupcov ZSR na svoje naklady. V pripade potreby vykonat zaskolenie alebo
praktické ukazky vykonu diagnostiky, udrzby a obsluhy prevadzkovo overovaného zariadenia mimo obvodu
drahy, naklady na cestovné, ubytovanie a stravovanie znasa Navrhovatel’.

V pripade akceptovania prevadzkovo overovaného zariadenia Navrhovate na svoje naklady zabezpeci
vyskolenie zastupcov ZSR Ustredného intititu vzdelavania a psychologie (d’alej len ,,UIVP*) na vykon &innosti
spojeny s preskolenim obsluhujucich a udrzujicich zamestnancov Prevadzkovatel’a. O vyskoleni zastupcov ZSR
UIVP vyda Navrhovatel' osvedéenie menovite na kazdého ucastnika §kolenia, v ktorom okrem iného bude
uvedené:

a) nazov organizacie vykonavajucej Skolenie,

b) identifika¢né udaje organizacie vykonavajucej Skolenie,

c) datum $kolenia,

d)  platnost’ vydaného dokladu (doba platnosti vydaného dokladu musi byt’ minimalne 5 rokov od datumu
Skolenia)

e) titul, meno a priezvisko $koleného,

f) zaradenie Skoleného zamestnanca,

9) rozsah a obsah skolenia,

h)  titul, meno a priezvisko $kolitel’a (vratane kontaktnych udajov).

V pripade, Ze vznikne $koda, ktorti spdsobili spolo¢ne obidve zmluvné strany, za nahradu tejto Skody
zodpovedaju podla miery zavinenia. Navrhovatel zodpoveda za priamu aj nepriamu $kodu spdsobenu
overovanym zariadenim.

Zmluvné strany nezodpovedaju za $kodu sposobent vis maior. Pod pojmom vis maior pre tcely tejto zmluvy

zmluvné strany rozumeju vSetky mimoriadne udalosti, zmluvnymi stranami dopredu nepredvidané z dévodu
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5.15

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

neodvratnej vonkajsej pri¢iny, ktoré zmluvné strany nesposobili a ani nemohli ovplyvnit. O udalostiach vis
maior sa zmluvné strany navzajom pisomne informuju.

Zodpovednost’ za $kodu V stvislosti stouto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zakonnika
a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody.

Clanok VI.
Zaverecné ustanovenia

V zmysle predpisov ZSR je tato zmluva su¢asne sthlasom Zriadovatela na vykonanie prevadzkového
overovania zariadenia a s tym stvisiacej realizacie PO podla tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur¢ita a to na obdobie do kone¢ného vyhodnotenia overovacej prevadzky
a uvedenia prevadzkovo overovaného zariadenia do trvalej prevadzky a v pripade nutnosti nahrady overovaného
zariadenia zavedenym zariadenim az do ukoncenia kolaudaéného konania takto vybudovaného zavedeného
zariadenia. V pripade pred¢asného ukonéenia PO sa zmluva kon¢i diiom odoslania oznamenia 0 predéasnom
ukonéeni PO v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

Pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale z nej vyplyvajace, sa budt riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgéianskeho zakonnika a prislusnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou pisomnych dodatkov k zmluve podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

V pripade, ak pride k podpisu tejto zmluvy stiéasne so ZoD, tato zmluva nadobuda platnost’ a ti¢innost’
okamihom nadobudnutia platnosti a a¢innosti ZoD. Inak nadobuda tato zmluva platnost’ diiom jej podpisania
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a aéinnost’ v zmysle § 47a Obéianskeho zakonnika v platnom zneni
dilom nasledujacim po dni jej zverejnenia.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy tuplne alebo ¢iastoéne st alebo sa stanu neplatnymi alebo
netplnymi, zostane G¢innost’ ostatnych ustanoveni, ako aj zmluvy ako celku nedotknuta. Zmluvné strany sa vak
zavézuju, ze neplatné alebo netGplné ustanovenia nahradia novymi apravami, ktoré najvhodnejSie vystihuju
zamyslany Gcel neplatnych alebo neuplnych ustanoveni.

Obe zmluvné strany vyhlasuja, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu porozumeli, Ze bola
uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali.

V Bratislave, diia ........c...c...... \Y4 ,dia e,

V mene Zriad'ovatela: V mene Navrhovatel’a:

Ing. Miloslav Havrila (doplni Navrhovatel)

generalny riaditel’
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Priloha ¢&. 3: Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR -
podklad pre vypracovanie

PiSOMNA DOHODA
0 zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR
v zmysle zikona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 , Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR¥, ¢l1. 452, medzi
Objednavatel’:
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava
(d’alej ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel’:
BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

(d’alej ako ,,zhotovitel*)

1. Predmet Pisomnej dohody

Predmetom je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore ZSR
pri vykonavani diela s nazvom: ,,Zvy$enie zabezpetenia priecesti, TU ZST RoZiiava — ZST Dobsina, PZZ v km
62,534% (dalej len ,,zmluva*) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,
medzi

objednavatel'om V zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

a

zhotovitel'om:
BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44
960 03 Zvolen

Tato dohoda musi byt’ sti¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sa rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitel’a
Zhotovitel je povinny zabezpe¢it, aby vietky prace tykajlice sa zeleznicnej trate a priestorov 7SR pocas prevadzky
boli vykonavané v stlade S platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitef'om a jeho subdodavatel'mi dodrziavané:
e  pravne predpisy ES a SR,
e  vyhlasky UIC,
e technické normy Zeleznic,
o technické Specifikacie interoperability,
e platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:
e Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorSich predpisov,
e  Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
e Zakon NR SR ¢&.513/2009 Z. z. 0 drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
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Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢. 395/2006 Z. z. 0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulécii
s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti,,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcujt zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a technickych
zariadeni V zneni neskorSich predpisov,

Vyhlagka ¢. 208/1991 Zb. 0 bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Gdrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢. 205/2010 Z. z. 0 uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpec&nost’ zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice 0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukova ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitel’a
3.1.0dborn4, zdravotna a psychologicka spésobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel' musi mat’ prislu$né opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti Vo vystavbe boli vykonavané
osobami, ktoré maji na tato ¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia
vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych S realizovanim prac obecne zavdznymi predpismi, internymi
predpismi ZSR (objednavatel’a).

Sposobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat' ustanoveniam c¢asti 1, kapitola IX. ,,Bezpe¢nost’
aochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré st dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spihaju predpoklady na odbornt spdsobilost, zdravotnii a psychicku
sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do ochranného
pasma Zelezni¢nej dréhy Vv sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny z predpisov 0 BOZP v
stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom
zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornt, zdravotnu a psychickt spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.
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3.2.

Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

d)

e)

9)
h)

y
s)

B

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické
a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatela 0 povolenie vstupu pre vsetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat’ &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,,Povolovanie vstupu do
obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a 0 povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej
zna¢ky vozidla auelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna a kontrolna ¢innost’
a pod.),

poskytnat’ ur¢enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe¢nosti na stavenisku sucinnost’
po celi dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,
dodrziavat’ po celu dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatel'ov a inych osob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adniovat’ usmernenia a odstraiiovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpeénosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a sposoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske Siete
uréené Objednavatel'om pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodéavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR
Z 2. Zaroven dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto uc¢elom sustavnu kontrolu ich predpisaného
pouzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ zapis do Stavebného dennika 0 zistenych nedostatkoch pocas vykonavania
zmluvnych ¢innosti,

zdrZiavat’ sa iba na ur¢enom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa 0 bezpeénost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpeenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa 0 bezpeénost’ cestujicej verejnosti ako aj za bezpeénost’ d’al$ich 0sob, ktoré modze svojou ¢innost'ou
ohrozit’, vhodnym spésobom zabezpe€it' ochranu a vytvorit' bezpeéné podmienky pre pohyb cestujicej
verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych tras pohybu
v miestach dotknutych stavebnymi tpravami,

postarat’ sa 0 pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac,
o0 ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouZzivat’ spravcom urcené pristupové komunikécie,

vytvarat’ bezpe¢nostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela nachadzajtcich
sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnut’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit’ preukazatel'né poucenie 0 miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na pouéenie
0 miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poZiada pisomne objednavatela
0 poucenie jedného zastupcu zhotovitela 0 miestnych podmienkach a tento nasledne zabezpe¢i poucenie
svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatel'né poucenie 0 tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodi¢ov musi byt’ vykonané
v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

3.3.Koordinacia ¢innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpe¢nosti a Zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel’ sa zavazuje:

a)

k sucinnosti s koordinatorom bezpe¢nosti objednavatel’a t.j. bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len
,koordinator bezpe¢nosti*), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,
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b) zabezpecit’ zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych viakov.
Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel’a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktorti podl'a druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat,, dohliadat’

a kontrolovat’ zabezpeCenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat’ sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji kK pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpetit komunikaciu S dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit’ prace Vo vyluke. Musi mat’ platn(i prislusni odbornu skusku podl'a internych predpisov
ZSR,

e) zabezpetit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukonéenie prac, za bezpe¢ni
prevadzku na vylucenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouZzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kol'aje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela
vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska
poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v stilade s prislu$nymi internymi predpismi.

3.4.Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoénenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych vyrobkov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahfa stavebny
pozemok, pripadne Vv uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich ¢asti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit’
pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe¢ne uskuto¢novat’, upravovat,, pripadne odstranovat’.
Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto¢nému obt’aZzovaniu okolia stavieb, k zne¢istovaniu
komunikacii, ovzdusia, vod, k zamedzovaniu pristupu K prilahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu
podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Gzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola
zabezpecena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych
prac a pre pobyt osob zucastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie st inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel’ (investor) pred zadatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel' prevziat' vyznaéené

inzinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajiice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeéi vytycenie
tras inzinierskych sieti v sprave ZSR na zéklade objednavky zhotovitel'a a inych prekazok s hibkou uloZenia
a zhotovitel’ reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznacené inzinierske Siete
externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom apod.) a spravcov ZSR, predmetné vyty&enie Si
zabezpeci zhotovitel’.

C) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajiici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace si povinni
dohodnut’ s objednavatelom prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace. Prace sa
mozu zacdat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’ pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a
pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeénostnym a technickym predpisom, najmid (Vyhlaska
MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziiovat’ bezpeény pohyb
ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit’, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko
bolo zabezpeéené pred vstupom cudzich osob a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpeénostné
opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje bezpeénost’ 0s6b a ochrana
majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:
a) dbat’ na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom K zelezni¢nej prevadzke,
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b)

c)

d)

9)

realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajacich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kol’aji a navrhnat’
zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnti urovenn v zmysle Zakona NR SR ¢. 124/2006
Z.z. apredpisu ZSR Z 2,

ur¢it’ pri spracovani ,,Rozkazu 0 vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno vedtceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,,zmocnenkach*,

zabezpecCit', aby zamestnanci subdodavatel’a boli riadeni vedtcim prac (resp. vedicimi pracovnych skupin)
zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatel’a vlastnti pracovnti skupinu podlichaju riadeniu
veduceho prac zhotovitel’a.

zabezpelit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat’ vSetky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢na a nerusena doprava po
susednych prevadzkovanych kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie, ktoré su trvale pod napéitim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel’, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napétim musia dodrziavat’ zasady
STN 34 3109 ( Bezpe¢nostné predpisy pre ¢innost’ na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na
7elezni¢nom zvriku a spodku® a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a V1. a je nevyhnutné sa priblizit’ ¢imkol'vek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost’, zhotovitel’ poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie

a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej koPaje je vedici prace povinny:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)
k)

zabezpetit’ dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti SO stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zdsad BOZP,

preukazatel'ne obozndmit’ (zdpisom V ,,Zdznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnost'ami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich
bezpeénost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

urit’ zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustiali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit’ smer cesty tam aj spét,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’'ov pokial’ neboli informovani 0 opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akikol'vek ¢innost’ v blizkosti
prevadzkovanej kolaje, pokial’ nie si vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpe¢ny vykon,
zabezpecit, aby kazdé zalatie, druh a spdsob vykonu pracovnej cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel’a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na dréhe,
v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde st po oboch stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostato¢né bezpeénostné opatrenia (napr. vylicenie
pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov 0 prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpec¢nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

ur¢it’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost,

ur¢it’ dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.
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3.5.Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

a)veduci prac

b)zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

c)zodpovedny za pripravu staveniska

d)zodpovedny zamestnanec za koordinaciu S0 Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitel'a mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
zhotovitel'a (napr. za vedaceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6.Dokumentacia

Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnii dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a),,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organiza¢nych a OOPP),

b),,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

C),,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov*,

d) ,,Stavebny dennik*

e)Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné pOVinQOSti zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je poZzadovana inymi

pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7.Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpeCit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrziavania zdkazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

C)zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a

4.1.Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko maju pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné &innosti, kontrolu
audrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravecu Zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

b) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitel'ovi. Odovzdanie
staveniska musi byt’ vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.:
konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2 Preukazatelné poucenie 0 miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitel'a zabezpecit,, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych
veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania 0 miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné
rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV, komunika¢né moznosti a spojenie
s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony, radiotelefony a pod.) zamestnancov
zhotovitel’a a to zrozumite'nym a preukazate'nym spdsobom.

b) Objednavatel’ prostrednictvom urené¢ho zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie 0 miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca pouéujuceho a 0soby poucene;j.

€) Objednavatel’ ma povinnost’ zadokumentovat’ preukazatel'né poucenie 0 miestnych podmienkach a rizikach do
Vykazu 0 vzdelavani zamestnanca poucenej 0soby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3.Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.
V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpe¢nosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.
4.4 Kontrolna ¢innost’
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a)

b)

d)

6.

Objednavatel’ je opravneny U zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni vV zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,
¢) zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia tlohy na spolo¢nom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat’
najmd 0 moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie
poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel
povinny poskytniit’ Svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost’.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni
neskor§ich pravnych uprav* je zhotovitel povinny Vv priestoroch objednavatela zabezpecit' jeho bezodkladné
ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe¢nosti dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni
neskorsich pravnych tprav* je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpetit’ jeho bezodkladné ohlasenie
aj zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ aj objednavatel” je povinny vopred podrobne a zrozumitel'ne informovat’ 0 vSetkom ¢o moze sposobit’
pri vykone jeho ¢innosti nebezpeéenstvo alebo ohrozenie osob, resp. skodu na majetku, prevadzkovatel’a dréhy,
Vv osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.: vedici pracoviska, dopravny
zamestnanec a pod.), a s nim preukazatel'ne dohodnat’ prislusné podmienky pre bezpe¢ny vykon takej ¢innosti.
Zhotovitel’ je povinny V ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajicich sa zaistenia BOZP
Vv uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec¢nosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ S ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a
vykondvani opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budt uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednavatel’a: V mene zhotovitela:

.............................. dha .....cceeeeene Vo Zvolene, dfia ...............

Ing. Ondrej Maciak
konatel’

Ing. Vladimir Lenoch
generalny riaditel’
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Priloha ¢. 4: Zoznam priamych subdodavatePov

P.C. Meno Adresa pobytu Identifikaéné Predmet subdodavky Podiel Zapis
a priezvisko / alebo sidlo Cislo plnenia [ v Zozname
Obchodné meno alebo datum (v %) hOSpm_iarSRyCh'
; subjektov
. narodenia
alebo nazov «
(ak nebolo (ANO/NIE)
pridelené
identifika¢né
¢islo)
Rezedova 25/B )
1. | GEOsyss.r.o. 35 849 894 Geodetické prace 0,7 ANO

821 01 Bratislava
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Priloha ¢. 5:Zmluva o0 spraciivani osobnych udajov

Zmluva o spracuvani osobnych tidajov
uzatvorena podl'a ustanoveni § 34 zékona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tidajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a v siilade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0s6b pri spractivani osobnych idajov a 0 vo'nom pohybe takychto udajov,

Prevadzkovatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

1CO:
IC DPH:

(d’alej len ,,prevadzkovatel*)
Sprostredkovatel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny orgén:

Osoby opravnené k podpisu zmluvy:

ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Po,

vlozka ¢islo: 312/B
Ing. Miloslav Havrila
generalny riaditel
31364 501

BETAMONT s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Obchodny register Okresného stidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 455/S

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Bil’, konatel” spolo¢nosti

Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolo¢ne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021

1CO: 31564518
IC DPH:
(dalej len ,,sprostredkovatel*)
(d’alej aj ako ,,zmluvné strany“)
Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo, ktorej neoddelitelnou prilohou je tato zmluva (d’alej len ,,zmluva o dielo*), bude dochadzat’
k spractivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela. Vzhl'adom k tomu, ze ditom 25. méaja
2018 nadobudlo u¢innost’ nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spractivani osobnych tudajov a 0 volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (d’alej len ,,v§eobecné nariadenie o ochrane osobnych tdajov*), a zakon ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zakon 0 ochrane osobnych udajov) zmluvné strany
povazuju za potrebné upravit’ vzajomné vztahy dotykajiuce sa ochrany osobnych tdajov a zosuladit’ ich v stlade
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S uvedenou pravnou Gpravou. Pre v§eobecné nariadenie o0 ochrane osobnych tdajov a zékon 0 ochrane osobnych udajov
moze byt v dalSom texte podla povahy veci pouzita legislativna skratka ,,legislativa GDPR*.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy
1. Sprostredkovatel poskytne pre prevadzkovatela projektovi Cinnost, inZiniersku ¢innost, ¢innost
majetkovopravneho vysporiadania na zaklade zmluvy o dielo.

2. Predmetom tejto zmluvy je uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani osobnych
udajov dotknutych o0sob sprostredkovatel'om v mene prevadzkovatel’a a poverenie sprostredkovatela zo strany
prevadzkovatel’a spracavanim osobnych tdajov, ktoré prevadzkovatel’ a sprostredkovatel’ spractivaju vo svojich
informa¢nych systémoch, ato za podmienok av rozsahu ana ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so
zmluvou o dielo.

CL 1
Poverenie na spracuvanie osobnych idajov

1. Prevadzkovatel’ touto zmluvou poveruje sprostredkovatel’a spracivanim osobnych tidajov na uéel vykonavania
projektovej ¢innosti, inzinierskej ¢innosti, ¢innosti majetkovopravneho vysporiadania uvedeny v zmluve o dielo
tak, aby bol naplneny uéel zavidzkového vztahu medzi prevadzkovatel'om a sprostredkovatelom zo zmluvy o
dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel’ opravneny spractivat’ osobné tudaje vV mene prevadzkovatela je den
nadobudnutia aéinnosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spractvat’ su:

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné ¢islo,
miesto narodenia, stav, Statna prislusnost’, druh a ¢islo dokladu totoznosti, podpis, ¢islo bankového uctu fyzickej
osoby, zaznamy uvedené Vv uradnom doklade o vzdelani, kontaktné udaje, najmi telefonne &islo a e-mail,
pracovné zaradenie, osobné idaje spracuvané na potvrdeniach, osvedCenia 0 absolvovanych skuskach, ako aj
v8etky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre projektovi ¢innost’, potrebnych pre inZiniersku
¢innost,, potrebnych pre majetkovopravne vysporiadanie, ako je register obyvatelov Slovenskej republiky,
rozhodnutie tykajace sa dedi¢stva, splnomocnenia, vyhlasenia, a inych dokladov. Pre ucely tejto zmluvy sa za
osobné udaje povazujt tie udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené Vv legislative GDPR.

4. Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy si: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov prevadzkovatel’a,
sprostredkovatela, dodéavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia nehnutelnosti, zakonni
zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné 0soby poverené stidom, iné osoby, ktoré maju pravo nakladat’
s dotknutou nehnutel’'nost’ou, alebo maju iné pravo k nehnutel’nosti, okruh dedi¢ov vyziadanych stidom, zastupca
vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzajt
v dokladoch a podkladoch pre inZiniersku ¢innost’, projektova ¢innost’, majetkovopravne vysporiadanie. Pre
ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby povazuju tie osoby, ktoré st ako dotknuté 0soby vymedzené

Vv legislative GDPR.
CL 111
Zakladné povinnosti sprostredkovatela
1. Sprostredkovatel’ je povinny/opravneny spractivat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov

prevadzkovatel’a, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je Slovenska
republika viazana; sprostredkovatel’ je pri takom prenose povinny oznamit’ prevadzkovatelovi tato poziadavku
pred spractivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenska
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republika viazana, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu. Za udelenie pisomného pokynu
na spracuvanie osobnych tidajov sa povazuje uzavretie zmluvy o dielo.

Sprostredkovatel’ je povinny zabezpedit', aby sa 0soby opravnené spractvat’ osobné tidaje zaviazali, ze zachovaji
ml¢anlivost’ 0 informaciach, 0 ktorych sa dozvedeli, ak nie st viazané povinnost'ou mi¢anlivosti podla
osobitného zakona.

Sprostredkovatel’ je povinny V zaujme bezpecnosti spractivania osobnych tidajov vykonat’ a vykonavat’ opatrenia
podl'a § 39 zakona 0 ochrane osobnych tdajov, a to podl'a okolnosti aj v tizkej st¢innosti S prevadzkovatel'om a
prijat’ i prijimat’ S0 zretelom na najnovsie poznatky, na svoje naklady opatrenia s ohl'adom na povahu, rozsah,
kontext a ucel spracuvania osobnych tidajov a na rizika s ré6znou pravdepodobnostou a zavaznost'ou pre prava
fyzickych 0sob primerané technické a organizaéné opatrenia na zaistenie Grovne bezpe¢nosti primeranej tomuto
riziku, pricom uvedené opatrenia zahfiaju najma, ale nielen:

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych tdajov,
b) zabezpecCenie trvalej dovernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spractivania osobnych
udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych tdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia ucinnosti technickych a organizaénych
opatreni na zaistenie bezpe¢nosti spracuvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit® spracivanim osobnych udajov dalSicho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného stihlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného suhlasu
prevadzkovatela. Sprostredkovatel’ je povinny vopred informovat prevadzkovatela 0 povereni d’alSicho
sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na =ziklade vSeobecného pisomného suhlasu. Pokial
sprostredkovatel’ za u¢elom plnenia povinnosti podl'a uzavretej zmluvy o dielo alebo inej zmluvy ma alebo bude
mat’ opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatel'mi, na zaklade ktorych dojde alebo méze
dojst’ i k spractuvaniu osobnych tdajov, potom je sprostredkovatel’ povinny s kazdym subdodavatel'om uzatvorit’
zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych tudajov, ako su
stanovené pre sprostredkovatel'a v tejto zmluve, vratane ale nielen, poskytnutia dostato¢nych zaruk na prijatie
primeranych technickych a organiza¢nych opatreni tak, aby spractivanie osobnych tdajov splialo poziadavky
zakona 0 ochrane osobnych tudajov aaby sa zabezpeéila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatela spractivanim osobnych udajov je sprostredkovatel’ povinny vopred informovat’ prevadzkovatela.

Sprostredkovatel’ je povinny, po zohladneni povahy spraclivania osobnych tdajov v ¢o najvdcSej miere
poskytnat’ su¢innost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organiza¢nymi opatreniami pri plneni jeho
povinnosti prijimat’ opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podla druhej ¢asti druhej hlavy zakona
0 ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnit’ sacinnost’ prevadzkovatel'ovi pri zabezpeCovani plnenia povinnosti
podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spractvania osobnych tudajov a informacie dostupné
sprostredkovatel'ovi.

Sprostredkovatel’ je povinny vymazat’ osobné udaje alebo vratit’ prevadzkovatel'ovi osobné idaje po ukonceni
poskytovania sluzieb tykajucich sa spractivania osobnych tdajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela a
vymazat’ existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné idaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, nepoZaduje uchovavanie tychto osobnych tidajov.

Sprostredkovatel’ je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajtcich sa spractivania osobnych udajov na
zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné tdaje vymazat alebo vratit' prevadzkovatelovi a vymazat
existujice kopie, ktoré obsahuji osobné daje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva, ktorou je
Slovenska republika viazana, nepoZaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnat’ prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnit’ siéinnost’ vV rimci auditu ochrany osobnych tdajov a kontroly zo strany prevadzkovatel’a
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10.

11

12.

alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu informovat’ prevadzkovatela, ak ma za to, ze sa pokynom
prevadzkovatel’a porusuje zakon 0 ochrane osobnych tdajov, osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykajii ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel’ zapoji do vykonavania osobitnych spracovatel'skych ¢innosti v mene prevadzkovatel'a
d’alsicho sprostredkovatel'a, tomuto d’alsiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom pravnom tkone, je
povinny ulozit’ rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako st ustanovené v tejto zmluve
podla odseku 3, a to najméa poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a organiza¢nych
opatreni tak, aby spractivanie osobnych tidajov spiiialo poZiadavky podra legislativy GDPR. Zodpovednost’ voéi
prevadzkovatel'ovi nesie pévodny sprostredkovatel’, ak d’alsi sprostredkovatel’ nesplni svoje povinnosti tykajiace
sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel moze preukazat’ splnenie dostato¢nych zaruk uvedenych v odsekoch 1 aZz 11 schvalenym
kodexom spravania podla § 85 zakona 0 ochrane osobnych udajov alebo certifikaitom podl'a § 86 zakona
0 ochrane osobnych udajov.

CLIV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatela

Sprostredkovatel’ je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat’ s osobnymi udajmi iba operacie potrebné na
splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich:

ziskavanie, zhromazd'ovanie, S$irenie, zaznamenavanie, usporadavanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestiiovanie, vyuZzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhrani¢ny prenos, poskytovanie, spristupiiovanie, Struktirovanie, obmedzenie,
vymazanie.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nevyuzivat’ a nezdruzovat’ osobné daje ziskané od prevadzkovatela alebo pre
prevadzkovatel’a na iné resp. rozdielne t¢ely ako na splnenie ucelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ je povinny spractivat’ osobné udaje v sulade S pravnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracivanie osobnych udajov abezpe¢nost’ spracuvanych osobnych udajov, najmid zakonom 0 ochrane
osobnych tdajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane osobnych udajov
a inych v8eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel’ je opravneny spractvat’ len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju ucelu tejto zmluvy a zmluvy

o dielo, pricom ma povinnost’, okrem iného:

a) spractvat’ osobné idaje len na uréené tcely;

b) spracavat’ len také osobné tudaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému ucelu asu
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrziavat’ osobné udaje ziskané na rozdielne ucely oddelene a zabezpedit, aby osobné udaje boli
spractvané iba sposobom, ktory zodpoveda tcelu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spractuvat’ iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k Géelu ich spractivania a nalozit’
S nespravnymi a nekompletnymi udajmi v sulade so zakonom 0 ochrane osobnych tdajov;

e) spractivat’ osobné tidaje v stilade s dobrymi mravmi a konat’ spdsobom, ktory nie je v rozpore so zakonom
0 ochrane osobnych udajov, v§eobecnym nariadenim 0 ochrane osobnych tdajov ani inymi pravnymi
predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje spracuvané osobné uidaje nepouzit’ vV rozpore s opravnenymi zaujmami dotknutych
0s0b, neohrozovat’ ani neposkodzovat’ ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim konanim neopravnene
zasahovat’ do prava na ochranu ich osobnosti a stikromia.
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Osobné tdaje dotknutych osdb buda sprostredkovatel'om spracivané vyluéne po dobu trvania zmluvy o dielo,
resp. po ¢as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie téelu spracuvania, pricom bezodkladne po dosiahnuti téelu
spractivania osobnych tdajov je sprostredkovatel’ povinny zabezpecit’ likvidaciu osobnych tdajov dotknutych
0osOb Vvsulade so zikonom o0 ochrane osobnych tdajov. Prevadzkovatel je opravneny Zziadat® od
sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych tidajov a sprostredkovatel’ je povinny takejto poziadavke
bezodkladne vyhoviet'. Ustanoveniami tohto bodu nie st dotknuté ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov ukladajucich sprostredkovatel'ovi povinnosti archivacie a ustanovenia zmluvy o dielo tykajice sa
zodpovednosti za vady a zaruky.

V pripade ak sprostredkovatel’ spractiva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt zaheslovany
alebo kryptovany, ak ich zasiela posStou, zasielka musi byt oznafena ,,Doporucene”. Sprostredkovatel’ sa
zavézuje reSpektovat’ pravo dotknutej osoby na informacie stvisiace SO spractivanim jej osobnych udajov
v informaénom systéme, pokial’ si ho pisomne uplatni. Sprostredkovatel' zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrziavanie zakona 0 ochrane osobnych tidajov pri ziskavani osobnych udajov dotknutych osob a je povinny
informovat’ dotknutu 0sobu 0 tom, Ze spractiva jej osobné udaje v mene prevadzkovatel’a v rozsahu uvedenom
v zakone 0 ochrane osobnych tudajov a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ 0 osobnych tidajoch s ktorymi pride do styku; tie nesmie
vyuzit’ pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na splnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o
dielo, ani ich nesmie zverejnit’ a nikomu poskytnat’ ani spristupnit’ bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
prevadzkovatel’a, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je nevyhnutné na zabezpeéenie
spractivania osobnych tdajov podl'a tejto zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo
spristupnenia osobnych Gdajov vyplyva z osobitnych pravnych predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu
verejnej moci. Tato mlc¢anlivost’ sa zavdzuje zachovavat’ aj po skon¢eni poverenia. Sprostredkovatel’ je povinny
viest' evidenciu 0 akomkol'vek vykonanom spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych tdajov podla
predchadzajucej vety, a to po cela dobu trvania tejto zmluvy.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje umoznit’ pristup K ziskanym tdajom len opravnenym osobam (zamestnancom,
zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatel’a alebo na zaklade jeho pokynov alebo pod
jeho dohl'adom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spractvania osobnych tidajov. Sprostredkovatel’
je povinny poucit’ opravnené 0soby, ktoré maju pristup k osobnym tdajom, 0 ich pravach a povinnostiach pri
ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z predpisov, ako aj 0 zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane
povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ 0 osobnych tdajoch podla zakona 0 ochrane osobnych tdajov a pravidlach
bezpecnosti spractivania osobnych tdajov. Sprostredkovatel’ je povinny dokumenty obsahujiice osobné udaje
uchovavat’ Vv uzamykatelnych skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu knim
neopravnenym osobam. Sprostredkovatel’ zodpoveda za dodrziavanie ml¢anlivosti podl'a tejto zmluvy zo strany
opravnenych osob.
CLV.
Bezpecnost’ spraciivania osobnych idajov

Sprostredkovatel’ je povinny chranit’ osobné udaje pred ich poskodenim, znienim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikol'vek inymi
nepripustnymi spésobmi spractivania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizaéné a personalne
opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych tudajov Vv informaénych systémoch ato formou a za
podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarovei sprostredkovatel” vyhlasuje, ze uz teraz disponuje takymi
dostatoénymi zarukami bezpeéného spracuvania osobnych tidajov a prijal primerané technické a organiza¢né
opatrenia za ucelom spracuvania osobnych udajov podla legislativy GDPR a zabezpe€enia prav dotknutych
0s0b, ktoré mu umoziuji spracavat’ osobné udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel’ berie do uvahy
najmd ale nielen pouzitel'né technické prostriedky, dovernost’ a dolezitost’ spracuvanych osobnych tidajov, ako
aj rozsah moznych rizik, ktoré st spdsobilé narusit’ bezpecnost’ alebo funkénost’ informaénych systémov.

Sprostredkovatel’ je povinny oznamit’ prevadzkovatel'ovi porusenie ochrany osobnych udajov bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa 0 nom dozvedel.
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Oznamenie podl'a predchadzajiiceho odseku musi obsahovat’ najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych tidajov vratane, ak je to mozné, kategorii a priblizného poétu
dotknutych osdb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych zaznamov 0
osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat’ viac informacii,

C) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatel'om a navrhovanych prevadzkovatel'ovi na napravu porusenia
ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych nepriaznivych dosledkov,
ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel’ povinny prijat’ ihned’, ako je to
mozné.

Sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne poskytnut’ prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie, 0 ktoré

ho prevadzkovatel v suvislosti S porusenim bezpe€nosti spractivania osobnych udajov poziada.

Sprostredkovatel’ je povinny poskytnut’ prevadzkovatel'ovi vSetku potrebnu sucinnost’ za G¢elom odstranenia

nasledkov porusenia bezpec¢nosti spractivania osobnych udajov.

CL VL.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu ur¢ita, a to do uplynutia doby, po ktora je prevadzkovatel’ ako obstaravatel
povinny Vv zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletni dokumentaciu
z verejného obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie zmluvy o dielo prip. v zmysle inych osobitnych

predpisov.

Pokial’ zanikne zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel’ je povinny bezodkladne po ich zaniku vratit’
prevadzkovatel'ovi vSetky dokumenty obsahujice osobné udaje, ktoré sprostredkovatel'ovi poskytol, pokial’ sa
zmluvné strany v salade s platnou pravnou upravou nedohodnu v konkrétnom pripade inak.
CL VIL.
Nahrada $kody

Sprostredkovatel’ sa zavdzuje nahradit’ prevadzkovatelovi $kodu, ktora mu vznikne v désledku porusenia tejto
zmluvy zo strany sprostredkovatela.

Sprostredkovatel’ sa zavizuje nahradit’ prevadzkovatel'ovi §kodu, ktora vznikne dotknutym osobam v dosledku
porusenia tejto zmluvy alebo zakona o0 ochrane osobnych tidajov zo strany sprostredkovatela, ktoré si ju buda
uplatiiovat’ voci prevadzkovatel'ovi.

Pokial’ organ vykonavajuci kontrolu osobnych tdajov zisti v suvislosti S plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatel’a, vyplyvajacich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvéznosti na to
uloZi prevadzkovatelovi pokutu, ktorGi prevadzkovatel' uhradi, prevadzkovatel’ si uplatni jej nahradu voéi
sprostredkovatel'ovi a sprostredkovatel’ sa zavézuje tuto pokutu prevadzkovatel'ovi nahradit’.

CL VIII
Osobitné ustanovenia

Pokial’ ktorakol'vek zmluvna strana identifikuje poruSenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je zaroven
opravnend poziadat druhi zmluvna Stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy a stanovit
primeranu lehotu na jej odstranenie a druhd zmluvna strana je povinna v tejto lehote porusenie tejto zmluvy
odstranit’, vratane nasledkov porusenia. Primeranost’ lehoty sa posudzuje s ohl'adom na povahu poruSenia
a vzniknutych nésledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuji:
a) presun osobnych tdajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu prevadzkovatel’a;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatel'om schvaleného subdodavatel’a na spracovanie osobnych tidajov;
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C) nezabezpecenie rovnakych podmienok ochrany osobnych tidajov zo strany schvaleného subdodavatera;

d) neinformovanie prevadzkovatel'a o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit’ Uradu na
ochranu osobnych tdajov (d’alej len ,,arad*) podl'a § 40 zakona 0 ochrane osobnych tdajov,

je prevadzkovatel’ opravneny odsttpit’ od zmluvy o dielo, v rdmci ktorej ku spractiivaniu osobnych udajov doslo.

Postupom podl'a predchadzajicich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran
podra ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmi nie ustanovenia CI. VI1 0 nahrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat’ u sprostredkovatel’a kontrolu, ¢i sprostredkovatel’ spracuva osobné tidaje
v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel’ je povinny oznamit’ sprostredkovatel'ovi termin
vykonania kontroly pisomne a to najmenej pat’ pracovnych dni pred planovanym diiom kontroly. Oznamenie
0 planovanej kontrole musi obsahovat’ okrem terminu vykonania kontroly aj mena os6b, ktoré kontrolu vykonaja
a mdze obsahovat’ aj d’alsie informacie, ktoré umoznia riadny vykon kontroly.
CL 1X
Prechodné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ a t¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a a¢innosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si tato zmluvu riadne preéitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni a ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju svojim podpisom.

Pokial’ akykol'vek zavdzok vyplyvajici z tejto zmluvy avsak netvoriaci jej podstatni nalezitost’ je alebo sa stane
neplatnym nebo nevymahatel'nym ako celok alebo jeho ¢ast, je plne oddelitelnym od ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy a takato neplatnost’ alebo nevymahatelnost’ nebude mat’ ziadny vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’
akychkol'vek ostatnych zaviazkov z tejto zmluvy, strany sa zavdzuju v ramci tejto zmluvy nahradit’ formou
dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny zavédzok takym novym platnym a
vymahatel'nym zavdzkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pévodného
oddeleného zavizku. Pokial’ vSak akykolvek zavdzok vyplyvajiaci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatna
nalezitost’ je alebo kedykol'vek sa stane neplatnym nebo nevymahateI'nym ako celok alebo jeho ¢ast’, zmluvné
strany nahradia neplatny nebo nevymahatelny zavdzok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a
vymahate'nym zavizkom, ktorého predmet bude v najvyssej moznej miere zodpovedat’ predmetu pévodného
zavizku obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavizuju uzatvorit’ prislusny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni tradu, ¢i
inych prislusnych autorit vznikne potreba nanovo, ¢i inak upravit’ vztahy podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze buda postupovat’ v stilade S opravnenymi zaujmami druhej strany, a ze urobia
vSetky pravne tkony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. Zavazok stéinnosti sa vzt'ahuje
len na také tkony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet’ k dosiahnutiu téelu tejto zmluvy.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zakona 0 ochrane osobnych
udajov, vSeobecnym nariadenim o0 ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodnym
zakonnikom, V zneni neskorSich predpisov, subsididrne zakonom ¢&. 40/1964 Zb. Obéianskym zakonnikom
Vv zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
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V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:

Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.
Ing. Jozef Veselka Ing. Ondrej Maciak
namestnik gen. riaditel’a pre rozvoj a informatiku konatel

na zaklade plnej moci

Ing. Vladimir Lenoch
generalny riaditel
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Priloha ¢. 6: Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl’a zakona
¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpe¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov Vv zneni
neskorsich pravnych predpisov

Zmluva o0 zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti

podla zakona ¢. 69/2018 Z. z. 0 kybernetickej bezpecnosti @ 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich pravnych predpisov
(dalej len ,,Zdkon)

(dalej len ,,Zmluva‘)

ClL 1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Prevadzkovatel zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:
ICO:
Adresa

pre doruc¢ovanie pisomnosti:

(d’alej len ,,PZS*)

1.2Dodavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,
Odd.: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel

31 364 501

Zeleznice Slovenskej republiky
Odbor oznamovacej a zabezpedovacej techniky a elektrotechniky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Nazov: BETAMONT s.r.o.

Sidlo: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Registracia: Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 455/S

Statutarny organ: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Vladimir Bil’, konatel’ spolo¢nosti

Osoby opravnené k podpisu zmluvy: Ing. Ondrej Maciak, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’ spolo¢nosti
Obaja spolo¢ne na zaklade splnomocnenia zo dia 29.1.2021

I1CO: 31564 518

Adresa pre doru¢ovanie pisomnosti:

(d’alej len ,,Dodavatel™),

(PZS a Dodavatel spolu d’alej len ,,.Zmluvné strany*)
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PREAMBULA

PZS bol vzmysle oznimenia Narodného bezpe&nostého tradu SR (dalej len ,,NBU“) zaradeny do registra
prevadzkovatel'ov zakladnych sluzieb ako (prevadzkovatel Zelezni¢nej infrastruktury / prevadzkovatel’ zakladnej
sluzby informa¢ného systému zaradeny v zozname prvkov kritickej Infrastruktiry schvaleného uznesenim vlady
Slovenskej republiky ¢. 751/2011 alebo informacné systémy k nemu priamo pripojené / prevadzkovatel’ zakladnej
sluzby poskytovania sluzieb vymenného uzla internetu na prepajanie sieti, ktoré st z technického a organizaéného
pohladu oddelené). Dodavatel’ a PZS maji uzatvorena Zmluvu o dielo ¢. 9471/2021/5400/063 (d’alej ,,0bchodnd
zmluva®), ktorej predmetom je vykon ¢innosti priamo suvisiacich s prevadzkou sieti a informaénych systémov
poskytovanych Dodavatel'om pre PZS. Nakolko je PZS v zmysle Zakona povinny uzatvorit’ S Dodavatelom zmluvu
tykajacu sa zabezpecenia plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifika¢nych povinnosti, dohodli sa Zmluvné strany na
uzatvoreni tejto Zmluvy.

CL 1
PREDMET ZMLUVY

2.1 Dodavatel’ je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpe¢nostné opatrenia na tseku kybernetickej bezpecnosti podla
tejto Zmluvy.

2.2 Dodavatel' sa zavizuje dodrziavat’ bezpecnostné politiky PZS a vyhlasuje, ze sthlasi s bezpe¢nostnymi
politikami PZS. Dodavatel’ tymto berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze znenia dokumentov, v ktorych je upravena
bezpec¢nostna politika PZS, sa mozu menit’ a dopliat’.

2.3 PZS pisomne informuje Dodavatel’a 0 svojich bezpe¢nostnych politikach, ktoré st obsiahnuté v jeho internych
riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne informuje Dodavatel'a 0 kazdej
zmene a doplneni vyssie uvedenych dokumentov tykajacich sa bezpeénostnej politiky.

2.4 Dodavatel je povinny plnit’ notifika¢né povinnosti na aseku kybernetickej bezpeénosti v rozsahu uvedenom v
tejto Zmluve.

2.5 Dodavatel’ vyhlasuje, ze na zabezpecenie ucelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a personalnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, ze dokaze zabezpecit' vietky ulohy, procesy, role a technologie v organizaénej,
personalnej a technickej oblasti, ktorych cielom je zabezpeenie kybernetickej bezpecnosti poc¢as Zivotného
cyKlu sieti a informa¢nych systémov PZS.

2.6 Dodavatel’ sa zavizuje plnit’ vSeobecné bezpecnostné opatrenia a bezpeénostné standardy na tiseku kybernetickej
bezpeénosti. Dalej je Dodavatel povinny disponovat’ znalostami 0 aktualnych standardoch v oblasti
kybernetickej bezpe¢nosti a identifikaénych kritériach pre jednotlivé kategdrie kybernetickych bezpe¢nostnych
incidentov a sucasne je povinny byt riadne obozndmeny S opera¢nymi postupmi, metodikami, politikami
spravania sa v kybernetickom priestore, zasadami predchadzania kybernetickym bezpe¢nostnym incidentom a
zdsadami rieSenia kybernetickych bezpeénostnych incidentov, ktoré vydava NBU v oblasti kybernetickej
bezpecnosti. Dodavatel’ je povinny plnit’ povinnosti podla Zmluvy v salade so sektorovymi bezpe¢nostnymi
opatreniami, ktoré vydava prisluiny ustredny organ Vv spolupraci s NBU.

CL. 1
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

3.1  Zmluva sa uzatvara na dobu trvania Obchodnej zmluvy.

3.2  Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodavatel’ nema narok na odplatu za plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.
Vsetky naklady, ktoré Dodavatel'ovi vzniknu v stvislosti S plnenim podl'a tejto Zmluvy st zahrnuté v odplate
dojednanej podl'a Obchodnej zmluvy.

CL IV
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4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

49

4.10

411

PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodavatel je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpe¢nostnym incidentom (d’alej len ,,BKI1"), ktoré by mohli
negativne ovplyvnit’ zakladnu sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat' kybernetickej bezpe¢nosti sieti a
informaénych systémov PZS.

Dodavatel je povinny vykonat vSetky opatrenia sluziace na predchadzanie vzniku BKI.

Dodavatel’ je povinny poucit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel'aju na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpecujua plnenie podla Zmluvy o bezpeénostnej politike PZS a 0 dodrziavani povinnosti stanovenych
Dodavatel'ovi na zaklade Zmluvy.

Dodavatel’ je v ramci prevencie povinny zabezpe€it' vlastnii kyberneticki bezpeénost’ takym sposobom, aby
prostrednictvom Dodavatel'a nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informaéné systémy PZS.

Dodavatel’ je povinny vytvarat' azvySovat' bezpe¢nostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budu
podielat’ na plneni tejto Zmluvy/Dohody alebo buda mat’ priamy pristup K informaciam PZS.

Dodavatel’ je povinny poskytnit’ PZS akukol'vek stéinnost’ pri zabezpeceni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informaénych systémov PZS asucasne je povinny informovat PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na
zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI. Dodavatel
sa zavizuje poskytnit’ PZS su¢innost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpeéit vo&i NBU,
Policajnému zboru SR, ako aj voci ostatnym prisluSnym organom $tatnej spravy a d’al$im institaciam, pricom
Dodavatel' je sucasne povinni poskytnit’ vysSie uvedenym organom a inStiticiam aj priamu spolupracu
a suc¢innost’, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PZS informuje Dodavatel'a 0 vystrahach pred BKI a o opatreniach, ktoré ma Dodavatel’ vykonat’ na odstranenie
hrozieb arizik, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zakladnej sluzby PZS.
Dodavatel je povinny spracovat’ informacie 0 vystrahach a hrozbach a sucasne je povinny riadne vykonat’ vietky
opatrenia stanovené PZS.

Dodavatel je povinny pravidelne monitorovat’, detegovat’, evidovat’ a analyzovat’ informacie 0 BKI, a to vratane
monitorovania vystrah, hrozieb a informacii, ktoré sa tykaju potencialnych BKI. Dalej je Dodéavatel’ povinny
spracovat’ postupy rieSenia a riesit’ BKI.

Dodavatel je povinny zasielat’ PZS véasné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. véasne hlasit’ PZS varovania ahlasenia tykajice sa potencidlnych hrozieb a uz vzniknutych BKI
a kedykol'vek na poziadanie PZS je povinny poskytnut’ PZS informacie ohl'adom kybernetickej bezpeénosti.

Dodavatel’ sa tymto zavdzuje vypracovat’ a prijat’ vlastni bezpe¢nostni dokumentaciu, ktora bude upravovat
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajuce sa kybernetickej bezpeénosti podl'a Zmluvy, a to v lehote
najneskor do terminu predloZenia projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
na prvé prerokovanie PZS v zmysle Obchodnej zmluvy odo dia platnosti a G¢innosti Zmluvy. Dodavatel’ sa
zavézuje vypracovat’ a nasledne aj pravidelne aktualizovat’ bezpe¢nostnii dokumentaciu, tak aby zohl'adiiovala
Standardy kybernetickej bezpeénosti, sektorové bezpeCnostné opatrenia  a opatrenia Specifikované
V bezpecnostnych politikach PZS. Dodavatel’ je povinny na poziadanie PZS predloZit’ originalne vyhotovenie
a/alebo doruéit’ fotokopiu vyhotovenia vyssie uvedenej dokumentacie PZS.

Dodavatel’ je povinny doruéit’ PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpedujii v mene Dodavatel'a pre PZS
plnenie podl'a Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpecuji v mene Dodavatel’a plnenie povinnosti podl'a tejto
Zmluvy a/alebo ktori maji pristup anakladaju s informaciami tykajicimi sa zéakladnej sluzby PZS, ato
najneskér do 30 dni odo diia platnosti a téinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovat’
vymedzenie pracovnych roli zamestnancov Dodavatela, subdodavatela. Uvedeny zoznam je prilohou ¢&. 1
k Zmluve a tvori jej neoddelitel'nt stcast’.
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412

4.13

4.14

4.15

4.16

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

Dodavatel' je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat tak, aby zodpovedal skuto¢nému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavatel’ povinny dorucit’ PZS bez zbyto¢ného odkladu.

Zmluvné strany si pre acely tejto Zmluvy uréuji kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie a evidenciu hlaseni
BKI, ktoré su rovnako zodpovedné aj za vecnu a odbornu komunikaciu pri plneni ostatnych povinnosti podl'a
Zmluvy:

a)PZS:

b)Dodavatel’.

Zmeny kontaktnych os6b si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, ¢o nastane skuto¢nost’
zakladajiica zmenu kontaktnej osoby.

Dodavaterl je pri svojej ¢innosti podla tejto Zmluvy povinny dodrZiavat’ a zodpovedat’ za dodrziavanie platnych
pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpecnosti, odporti¢ani medzinarodne akceptovanych
standardov v oblasti kybernetickej bezpeénosti, pri¢om je najmi povinny dodrziavat’ Zakon, vyhlagku NBU &.
362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych opatreni, obsah a Struktira bezpeénostnej
dokumentacie a rozsah v§eobecnych bezpe¢nostnych opatreni (d’alej len ,,Vyhlaska®), ako aj ostatné vSeobecne
zavdzné pravne predpisy, ktoré upravuju plnenie povinnosti Dodavatel'a podl'a Zmluvy.

Dodavatel’ sa tymto zavéizuje dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia v zmysle ust. § 20 ods. 3 pism. a) az m) Zakona,
ktoré st podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhlasky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zakona.
CLV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV
Dodavatel je povinny bezodkladne hlasit’ PZS kazdy BKI, pricom spdsob hlasenia BKI uréi PZS.

Pri hlaseni BKI je Dodavatel' povinny identifikovat’ PZS stupefi zavaznosti BKI stanoveny podl'a kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zaklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategorie incidentov.

Ak do okamihu hlasenia BKI nepominuli jeho u¢inky, Dodavatel’ je povinny odoslat’ netplné hlasenie BKI,
v ktorom vyznaéi identifikator neuplného hlasenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete
a informac¢ného systému toto hlasenie doplni.

Dodavatel’ je povinny riesit’ BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved na BKI zabezpeCovana
sluzbami podla ust. § 15 ods. 3 pism. b) az g) Zakona (d’alej len ,,Reaktivne opatrenia“).Pri rieSeni BKI je
Dodévatel’ povinny na ziadost PZS spolupracovat’ s PZS, NBU, MDaV SR ana tento ucel im poskytnit
potrebnu stéinnost’ a vietky informacie ziskané z vlastnej ¢innosti, ktoré by mohli byt’ dolezité pre riesenie BKI.

Dodavatel je povinny bezodkladne oznamit’ a preukazat’ PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho vysledok.

Po vyrieseni incidentu je dodavatel’ povinny predlozit’ na vyzvu PZS v lehote stanovenej PZS navrh opatreni
na zabranenie Sirenia sa, pokra¢ovania a opakovaného vyskytu BKI (d’alej len ,,Ochranné opatrenia‘) , ktoré
podliehajii schvaleniu PZS. Dalej je Dodavatel’ povinny Vv lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat
a preverit’ ich u¢innost.

Dodavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.

V ¢ase BKI je Dodavatel’ povinny nalezitym spdsobom zabezpecit’ kazdy dokaz a dokazny prostriedok, ktory
by mohol byt’ pouzity v trestnom konani a sti¢asne je povinny informovat’ PZS o tejto skutoénosti. Na Ziadost’
PZS je Dodavatel’ povinny poskytnut’ PZS dokaz a/alebo dékazny prostriedok, ktory zabezpecil. Dodavatel
informuje PZS o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré nasved¢uji tomu, ze v suvislosti s BKI mohol byt’ spachany
trestny Cin.
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CL VI
AUDIT

PZS je opravneny u Dodavatel'a preverit’ G¢innost’ prijatych bezpe¢nostnych opatreni, plnenie poziadaviek
stanovenych Zmluvou, Zakonom a bezpeénostnou politikou PZS, vykonanim auditu Kkybernetickej
bezpecnosti Dodavatel'a (d’alej len ,,Audit®).

PZS je povinny pisomne oznamit’ Dodavatel'ovi vykonanie Auditu najmenej 10 dni pred stanovenym terminom
Auditu.

PZS moéze Audit realizovat’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vzt'ah, alebo ktorti na
vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

Dodavatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytntt’ PZS pri vykonavani Auditu potrebnu sucinnost’,
ato predovsetkym, ale nielen spristupnenim priestorov, dokumentacie, technického, technologického a
personalneho zabezpecenia, ktoré sa tykaju plnenia povinnosti kybernetickej bezpeénosti podla tejto Zmluvy.
PZS je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ 0 okolnostiach, o ktorych sa dozvie pri vykone Auditu a ktoré nie st
verejne zname.

Dodavatel je povinny po¢as Auditu preukazat’ PZS predovsetkym, ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavdzok zachovavania ml¢anlivosti podl'a Zmluvy;

c) jeho zamestnanci disponuji nalezitymi znalostami na useku kybernetickej bezpe¢nosti, vratane vedomosti,
ktoré musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

V pripade, ze PZS na zaklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodavatel'ovi.
Dodavatel’ sa zavizuje zistené nedostatky odstranit, a to v lehote najneskér do 3 dni odo dia dorucenia tohto
oznamenia.

Dodavatel je povinny pred vykonanim Auditu oboznamit’ 0soby, prostrednictvom ktorych PZS vykonava Audit,
0 pravidlach tykajtcich sa dodrziavania bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) a ochrany
pred poziarmi na udely predchadzania vzniku poziarov a zabezpefenia podmienok na uéinné zdolavanie
poziarov (d’alej len ,,PO™) v priestoroch Dodavatel'a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok na zaistenie
BOZP a PO v priestoroch Dodavatel'a, tak aby bol zaisteny bezpeény vykon Auditu. Dodavatel’ je sti¢asne
povinny preukazatel'ne poucit’ 0soby vykonavajuce Audit 0 nebezpecenstvach a ohrozeniach, ktoré sa pri vykone
Auditu v priestoroch Dodavatel'a mézu vyskytnat', ako aj o vSetkych opatreniach tykajacich sa a suvisiacich so
zaistenim BOZP a PO.

Dodavatel’ je povinny zabezpecit, aby PZS mohol vykonat Audit u subdodavatelov Dodavatel'a, ktori sa
podielaju na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo stvisi s prevadzkou sieti a informacnych systémov
PZS.

CL VII
MLCANLIVOST

Dodavatel’ je povinny zachovavat’ ml¢anlivost’ 0 skuto¢nostiach, 0 ktorych sa dozvie v suvislosti $ plnenim
podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie s verejne zname, pokial’ by sa mohli dotykat' oblasti
kybernetickej bezpecnosti. V pripade pochybnosti plati, ze skuto¢nost’ sa dotyka oblasti kybernetickej
bezpeénosti a vzt'ahuje sa na fiu povinnost’ zachovavania ml¢anlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovavat’
mli¢anlivost’ podl'a Zmluvy nie je dotknuta povinnost’ ml¢anlivosti alebo zachovania tajomstva podla osobitnych
predpisov. Dodavatel je povinny chranit’ informacie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zakladnu sluzbu PZS a/alebo
ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpe¢nosti sieti a informaénych systémov PZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa vzt'ahuji prislu$né ustanovenia Zakona.

Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a Zmluvy trva aj po skonéeni trvania Zmluvy.
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Dodavatel’ sa zavizuje zabezpedit, aby povinnost’ ml¢anlivosti podla tohto ¢lanku Zmluvy dodrziavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré su s nim v obdobnom pracovnom vzt'ahu, subdodavatelia a ich zamestnanci a osoby,
ktoré s s nim v obdobnom pracovnom vztahu a ktoré sa podiel'aju na plneni podl’a Zmluvy alebo Obchodnej
zmluvy a/alebo ktoré maju pristup k informaciam, ktoré sa tykajii a maji vplyv na kyberneticki bezpe¢nost’ sieti
a informaénych systémov PZS. Dodavatel’ je povinny zabezpe¢it', aby vyssie menovani, ktori sa podiel’aju na
predmete plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml¢anlivosti podla § 12 ods. 1 Zakona.

Dodavatel’ je povinny najneskér do 15 dni od skonéenia trvania Zmluvy vratit', alebo previest’ na PZS vsetky
informacie a data, ktoré mal od PZS na zaklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto informacie
a data v sulade s pokynom PZS v rovnakej lehote zni¢it’ a PZS preukazat’ ich znicenie.

CL VI
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY

Dodavatel’ sa zavédzuje spracovavat’ informacie, ktoré maja a/alebo by mohli mat’ vplyv na zakladnt sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpe¢nosti sieti a informaénych systémov PZS tak, aby nedoslo
k naruSeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

V pripade, ze Dodavatel’ plni Obchodna zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatel'ov a toto plnenie priamo
suvisi s prevadzkou sieti a informa¢nych systémov PZS, je Dodavatel’ povinny zabezpecit’ plnenie povinnosti
na useku kybernetickej bezpe¢nosti vyplyvajucich zo Zmluvy u svojich subdodavatel'ov a sucasne je povinny
preukazat’ tato skuto¢nost’ PZS.

Dokumentéciu, ktort ma Dodéavatel' a ktora sa tyka informacnych systémov a ostatnych informacno-
komunikaénych technoldgii na zabezpecéenie plnenia podl'a Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodavatel’ povinny
uchovavat’ v zabezpeCenom priestore tak, aby nedoslo k jej naruSeniu. Dodavatel’ je povinny systematicky
zaznamenavat' a dokumentovat’ ¢innost’, ktora plni na zéklade Zmluvy a na poziadanie PZS je povinny mu
predlozit’ tato dokumentaciu. Dodavatel’ je sGfasne povinny dokumentovat’ svoju ¢innost' podla Zmluvy
(vratane evidovania BKI a dokumentovania $koleni svojich zamestnancov) a na ziadost’ PZS je povinny mu
predlozit’ uvedentt dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveni kopii.

Dodavatel’ sa zavizuje, Ze V pripade, ak bude PZS uloZena pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu
pokuta a/alebo akakol'vek ina sankcia v dosledku nesplnenia a/alebo porusenia povinnosti Dodavatel’a podl'a
Zmluvy, uhradi PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim organu, ktory pokutu ulozil. PZS
je povinny zaslat’ Dodéavatel'ovi fotokopiu rozhodnutia organu o ulozeni pokuty bez zbytoéného odkladu
najneskor viak do 3 dni odo diia doruéenia tohto rozhodnutia PZS.

Dodavatel’ je povinny vykonat’ tthradu podla pokuty uloZenej PZS na zaklade pravoplatného rozhodnutia
prislusného organu najneskor do 30 dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude fotokopia
pravoplatného rozhodnutia organu 0 uloZeni pokuty. Povinnost’ Dodavatel'a podl'a tohto bodu Zmluvy trva aj po
ukonceni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim hie st dotknuté ostatné naroky PZS na nahradu $kody spdsobenu
porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatel’a podl'a Zmluvy.

PZS je opravneny od Zmluvy odstupit’ v pripade, Ze Dodavatel’ porusuje povinnosti podla Zmluvy. Odstipenie
od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodavatel je povinny po ukonéeni Zmluvy udelit’, poskytnut, previest’ alebo postipit’ vSetky potrebné licencie,
prava alebo stihlasy nevyhnutné na zabezpecenie kontinuity prevadzkovanej zakladnej sluzby na PZS; uvedeny

zaviazok Dodavatel’a ostava v platnosti aj po ukonceni Zmluvy po dobu minimalne pét’ rokov po ukonceni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre vzajomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (d’alej aj ,,pisomnost™) v
zmysle Zmluvy pouziju kore$pondenéné adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre dorucovanie pisomnosti medzi sebou budia pouzivat’ predovsetkym
nasledovné sposoby:

69


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

a) doruovanie postou, ako zasielku s doru¢enkou zaslant doporuéene. Pri dorucovani prostrednictvom posty
sa pisomnost’ povazuje za doruc¢enu diiom jej dorucenia doporuéene postou na adresu Zmluvnej strany
uvedent v zahlavi Zmluvy. Za defi doruéenia pisomnosti Sa povazuje aj den, (i) v ktory Zmluvna strana, ktora
je adresatom, bezdévodne odoprie doru¢ovanu pisomnost’ prevziat', alebo (ii) v ktory marne uplynie Glozna
doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujica pisomnost’ vrati
odosielatel'ovi ako nedorucitel'na najmé preto, ze nebolo mozné adresata na adrese uvedenej v Zmluve ani
na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit’ a jeho
ina adresa nie je odosielatel'ovi znama, a teda nie je mozné pisomnost’ doruéit’, a to aj vtedy, ak sa adresat
pisomnosti 0 tom nedozvie;

b) dorucovanie kuriérom dorucovatel'skej sluzby, priCom Vv pripade bezddévodného odopretia prevzatia
pisomnosti alebo jej nemoznosti doru¢enia z dévodu nezastihnutia adresata, sa bude tato povazovat’ za
dorucent uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia jej vratenia odosielatel'ovi,

c) dorucovanie osobne, pri¢om pisomnost’ sa bude povazovat za doruc¢entt okamihom prevzatia pisomnosti
0sobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.

V pripade, Ze d6jde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek tidaju uvedeného v zahlavi Zmluvy,
zavézuje sa tato Zmluvna strana bezodkladne, najneskér do desiatich (10) dni odo diia G¢innosti tejto zmeny, o
tejto zmene pisomne informovat’ druhtt Zmluvna stranu.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie st upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zakona, zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli na vyluénej pravomoci sidov SR v pripade akychkol'vek sporov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Zmluva a vsetky vztahy z nej vyplyvajiice sa budii spravovat
pravaym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maja spdsobilost’ na pravne tkony, ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne preéitali
a jej obsahu porozumeli, ze Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v stlade so zakonom, s ich slobodnou
vol'ou, vazne, urCite a nie v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak suhlasu podpisana
oboma Zmluvnymi stranami.

Akékol'vek zmeny obsahu Zmluvy, mézu byt vykonané iba formou pisomného ocislovaného dodatku
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho ¢ast’) je neplatné a/alebo neti¢inné, a dovod tejto
neplatnosti sa nevzt'ahuje na celt Zmluvu, nema takato neplatnost’ a/alebo neucinnost’ za nasledok neplatnost’
a/alebo neti¢innost’ d’alich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné strany
zavézuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho ¢ast’) novym tak, aby bol zachovany ucel,
sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

Zmluva nadobtida platnost’ a G¢innost’ okamihom nadobudnutia platnosti a G¢innosti Obchodnej zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v troch (3) vyhotoveniach, z ktorych PZS dostane dve (2) vyhotovenia a Dodavatel’
dostane jedno (1) vyhotovenie.
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Za PZS: Za Dodavatela:

V Bratislave, dna................ Vo Zvolene, dna..............
Zeleznice Slovenskej republiky BETAMONT s.r.o.
Ing. Jozef Veselka, namestnik gen. riaditel’a Ing. Ondrej Maciak, konatel

pre rozvoj a informatiku
na zéklade plnej moci

Ing. Vladimir Lenoch, generalny riaditel’

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Zoznam pracovnych roli zamestnancov

Zoznam pracovnych roli zamestnancov DodavatelPa a subdodavatel’a v zmysle Zmluvy &.

9471/2022/5400/063

Zamestnanci Dodavatel’a

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vztahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu ¢innosti pre PZS
Zamestnanci subdodavatel’
Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa

k vykonu ¢innosti pre PZS
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