Predpokladany ¢asovy harmonogram vykondvania prac

Liguréekova 12988/21
821 06 Bratislava
ICO: 47 837 519
. 1 5 DIC:2024113806
Adresa alebo sidlo uchadzaga: 308

£

Predmet zékazky: Demontdz a montaz ochrannych sieti a ostiiov proti vtactvu
vratane Cistenia parapetov a balkénov

Predpokladany ¢asovy harmonogram vykonanych préac

Prace budu realizované:

* vrozsahu 8-10 pracovnych dni

* realizdcia prac dvaja technici spoloénosti Factum Extremum SK, s.r.0.
* zatiatok prac — montaZ ostiiov proti vtactvu

* pokraovanie prac montaZ sieti

V Bratislave, diia 01{]3'2022
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