
  CEZ MIRRI SR: 410/2022 

Dodatok č. 1 

k 

ZMLUVE O DIELO NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA  

 

uzatvorenej v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), podľa § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský 

zákon“), (ďalej len „Dodatok“) medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  

Sídlo:   Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

IČO:   50 349 287 

IČ DPH:  SK21 202 870 04 

Zastúpené: Mgr. art. Veronika Remišová M. A., ArtD., podpredsedníčka vlády a ministerka 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN/SWIFT:  SK52 8180 000 0070 0055 7142 

(ďalej ako „Objednávateľ“)  

 

a 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: Slovensko IT, a.s.  

Sídlo:    Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovensko  

IČO:    53 268 652  

DIČ:    2121320344  

IČ DPH:  SK2121320344  

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu – IBAN: SK02 1100 0000 0029 4109 0326  

Konajúci:  Ing. Pavol Miroššay – predseda predstavenstva 

    Ing. Štefan Takáč – člen predstavenstva  

    Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  

    oddiel: Sa, vložka č. 1749/V 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)  

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná 

strana“). 

  

 

  



Článok I. 

Úvodné vyhlásenia 

 

1. Zmluva o dielo č. 278/2021 na dodávku softvérového diela (ďalej len „Zmluva“) nadobudla 
v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Občiansky zákonník“) v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) účinnosť dňa 22.05.2021, a bola výsledkom 
zadania tzv. „in-house zákazky“ v súlade s § 1 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na väčší časový 
odstup medzi prípravou štúdie uskutočniteľnosti a uzatvorením Zmluvy, došlo v právnej, ale najmä faktickej 
rovine k viacerým zmenám východiskovej situácie a okolností majúcich zásadný vplyv najmä na časový 
harmonogram dodávky jednotlivých výstupov diela a čiastočne aj na celkový predmet projektu, a tým na 
praktickú možnosť realizácie zákazky, ktoré Objednávateľ nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti pri príprave súťažných podkladov. 
Vykonávané zmeny Zmluvy reflektujú aktuálny právny a faktický stav tak, aby bolo v praktickej rovine reálne 
možné realizovať zákazku  reflektujúc zmenu prioritizácie a modifikácie pôvodných dodávok jednotlivých častí 
diela.  
Z uvedených dôvodov sa vykonávajú nasledovné úpravy Zmluvy: 

- upravujú sa niektoré ustanovenia Zmluvy v súlade s aktuálnou situáciou v spojení s praktickými 
skúsenosťami pri aplikácii jednotlivých ustanovení Zmluvy; 

- definuje sa Rámcový časový harmonogram dodávky jednotlivých častí diela; 
- upravuje sa časový harmonogram jednotlivých aktivít v rámci súčinnosti Objednávateľa; 
- upravuje sa režim formulácie Katalógu požiadaviek a celkový časový harmonogram dodávky 

jednotlivých častí diela/Cieľového konceptu bližšie definovaného v Článku 3 bode 3.3 Zmluvy/ 
vrátane jednotlivých analytických scenárov a fakturačných míľnikov; 

- posúva sa konečný termín zhotovenia Diela, 
- mierne sa zvyšuje celková Cena za Dielo vo vzťahu k hlavným aktivitám “implementácia atestovanie; 

nasadenie“, ktoré znamenajú vyššiu prácnosť pre Zhotoviteľa, 
- zosúlaďuje a zjednocuje sa štruktúra projektového riadenia s aktuálne nastaveným konceptom 

projektového riadenia IT projektov Objednávateľa v súlade s vyhláškou Úradu podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov v znení 
vyhlášky č. 545/2021 Z. z.. 

 
2. Vykonávanými zmenami dochádza k úprave Zmluvy, avšak vykonávané zmeny (i) nemenia ani 
charakter Zmluvy, (ii) nedopĺňajú ani nemenia podstatným spôsobom podmienky realizácie zákazky a (iii) 
nemenia ekonomickú rovnováhu v prospech Zhotoviteľa, ani nenahrádzajú Zhotoviteľa zhotoviteľom novým. 
 
3. Za účelom úpravy a doplnenia Zmluvy uzavretej medzi Zmluvnými stranami pred uzavretím tohto 
Dodatku sa Zmluvné strany v súlade s Článkom 5 bodom 5.4 v spojení s Článkom 19 Zmluvy dohodli, že 
uzatvoria tento Dodatok, ktorým sa Zmluva mení nasledovne: 
 

 
Článok II. 

Predmet Dodatku 
 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 1 Zmluvy bod 1.1 sa vkladá písmeno jj), ktoré znie: 
„jj ) „Riadiaci výbor“ je vrcholný riadiaci orgán Projektu, ktorý je oprávnený riešiť všetky otázky týkajúce 
sa riadenia KAV.“. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 3 Zmluvy bod 3.6 znie:  



“3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť jednotlivé časti Diela na základe dohodnutého Rámcového časového 
harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy o dielo.“. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 4 Zmluvy sa bod 4.2 písm. e) mení tak, že znie:  
„e) bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov a/alebo 

podkladov poskytnutých mu Objednávateľom s  písomným odôvodnením nevhodnosti povahy takýchto 
pokynov a/alebo podkladov, ak mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. V prípade 
nevhodných pokynov prerušiť dodávku Diela alebo jeho časti, až do doby odstránenia alebo nahradenia 
nesprávnych alebo nevhodných pokynov na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru.“. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 4 Zmluvy sa bod 4.2 písm. g) mení tak, že sa vypúšťajú slová  
„ktorú bolo možné vopred predvídať“.   
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 5 Zmluvy bod 5.2 znie:  
„5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Rámcového časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu 
č. 2 tejto Zmluvy o dielo, najneskôr však do 29 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo.  Riadiaci 
výbor schváli podrobné rozčlenenie jednotlivých aktivít/iterácií/etáp Rámcového časového harmonogramu na 
konkrétne výstupy s určením konkrétnych lehôt na plnenie, a to v pravidelných trojmesačných intervaloch, ale 
vždy najneskôr 5 pracovných dní pred začatím každej ďalšej aktivity/iterácie/etapy Rámcového časového 
harmonogramu. Súčasťou podrobného rozčlenenia je aj zadefinovanie rozsahu, vstupov a termínov súčinnosti 
Objednávateľa; konkrétnych povinností, výstupov s termínov ich splnenia/a alebo ich dodania Zhotoviteľom, 
a tiež časový harmonogram vykonania akceptačných testov pri dodaní Diela alebo jeho častí. Každý z výstupov 
schvaľuje Riadiaci výbor.“. 
 
6.  Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 5 Zmluvy sa bod 5.4 Zmluvy mení tak, že sa jeho druhá veta 
vypúšťa.  

 
7.  Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 6 Zmluvy bod 6.1 znie:  
„6.1 Odovzdanie a prevzatie jednotlivých častí Diela podľa tejto Zmluvy o dielo sa uskutoční v súlade 
s časovým harmonogramom podľa prílohy č. 2 Zmluvy o dielo a bodu 5.2 Zmluvy o dielo. Výsledkom 
odovzdania Diela alebo jeho časti v súlade s časovým harmonogramom je podpísanie akceptačného protokolu 
Oprávnenými osobami Zmluvných strán podľa Článku 15 bodu 15.1 Zmluvy o dielo (ďalej ako „Akceptačný 
protokol“). Odovzdaniu a prevzatiu jednotlivých častí Diela predchádza schválenie Akceptačného protokolu  
Riadiacim výborom. Ak to vyplýva z povahy príslušnej časti Diela podľa Prílohy č. 1, Objednávateľ za 
prítomnosti Oprávnenej osoby Zhotoviteľa / Zhotoviteľ za prítomnosti Oprávnenej osoby Objednávateľa  
vykoná  pre  dané  plnenie  (Dielo  alebo  jeho  časť)  akceptačné  testy, o ktorých vyhotoví zápisnicu.  Výsledok 
skúšok sa zachytí v zápisnici podpísanej Oprávnenými osobami Zmluvných strán. Za účelom úspešného 
vykonania skúšky musí byť vždy prítomná Oprávnená osoba Zhotoviteľa a Oprávnená osoba Objednávateľa 
alebo nimi preukázateľne splnomocnená osoba, inak sa skúška nevykoná.“.  
 

8.  Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 6 Zmluvy bode 6.6  prvá veta znie: “Akceptačné testy Diela 
alebo jeho časti sa uskutočnia v súlade s časovým plánom akceptačných testov uvedeným v časovom 
harmonograme podľa bodu 5.2 Zmluvy o dielo, ktorých výsledkom je podpísanie akceptačného protokolu”.   

  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 6 Zmluvy bode 6.6 tretej vete sa za slová „uskutočnením 

akceptačných testov“ vkladá čiarka a slová „ktoré prebehli úspešne,“.  
  

10. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 6 Zmluvy bode 6.8 poslednej vete sa na konci vypúšťajú slová: 
„alebo príslušná časť Diela nebude akceptovaná iným spôsobom“. 
 
11.  Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 6 Zmluvy bode 6.13 písmená a) až c) znejú:   



a) Objednávateľ  je  oprávnený  zaslať  pripomienky  k  dokumentácii  k Dielu  v  dohodnutom  formát

e v lehote najneskôr  do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej odovzdania Objednávateľovi 

Zhotoviteľom.   

b) Zhotoviteľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a upraviť dokumentáciu v súlade so 

vznesenými pripomienkami, ktoré nerozširujú predmet Diela, najneskôr do 10 (desiatich) 
pracovných dní od zaslania pripomienok Objednávateľa podľa písmena a). Ak nie je možné niektorú 
z pripomienok Objednávateľa akceptovať, Zhotoviteľ  túto skutočnosť bezodkladne oznámi 

a písomne vysvetlí Objednávateľovi v lehote podľa predchádzajúcej vety.   

c) Objednávateľ je povinný najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od dodania prepracovanej 

dokumentácie podľa písmena b) preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu 

v uvedenej lehote zaslať svoje stanovisko Zhotoviteľovi.“. 
 
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 8 Zmluvy v bode 8.8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, 
ktorá znie: „Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú neodstránením vady podľa 
predchádzajúcej vety.“. 
 
13. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 9 Zmluvy v bod 9.1 znie: 
“Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne vykonanie Diela na základe tejto Zmluvy o dielo 
cenu dojednanú v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej sume  
2 160 037, 20 EUR (slovom: dva milióny stošesťdesiat tisíc tridsaťsedem eur a dvadsať centov) s DPH.“ 

 
14.  Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 9 Zmluvy bod 9.5 znie:  
“ 9.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena Diela bude prednostne uhrádzaná vo forme preddavkov v 
súlade s Harmonogramom fakturačných míľnikov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy o dielo, a to na základe 
doručenej preddavkovej faktúry. Objednávateľ uhradí sumu finančných prostriedkov zodpovedajúcich 
preddavkovej platbe v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia preddavkovej faktúry. Zhotoviteľ 
týmto vyhlasuje, že si je vedomý, že Objednávateľ môže poskytovať preddavky dohodnuté v tejto Zmluve 
najviac na obdobie troch mesiacov, pričom v prípade, ak tieto tri mesiace presahujú kalendárny rok,  musia byť 
finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli. Za finančne vysporiadané 
preddavky podľa predchádzajúcej vety sa tieto považujú až po predložení zúčtovacej faktúry Zhotoviteľom 
Objednávateľovi vystavenej na základe pracovných výkazov a výstupov akceptovaných Oprávnenou osobou 
Objednávateľa podľa Článku 15 ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy o dielo. Nevysporiadanú časť preddavkov je 
Zhotoviteľ povinný vrátiť na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 
9.5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu aj za jednotlivé časti Diela po 
odovzdaní a prebratí príslušnej časti Diela obsahujúcej príslušné výstupy na základe pracovných výkazov a 
výstupov akceptovaných Oprávnenou osobou Objednávateľa podľa Článku 15 ods. 1 písm. a) tejto Zmluvy o 
dielo. 
9.5.3 Pracovné výkazy v zmysle bodov 9.5.1 a 9.5.2 je Zhotoviteľ povinný predkladať Oprávnenej osobe 
Objednávateľa za každý kalendárny mesiac do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Oprávnená 
osoba Objednávateľa je  povinná výkazy prác podľa predchádzajúcej vety následne schváliť alebo neschváliť v 
lehote do 5 (piatich) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom. Pri uplatnení výhrad Oprávnenou 
osobou Objednávateľa začína plynúť nová lehota 5 (piatich) pracovných dní na schválenie alebo neschválenie 
výkazu prác odo dňa opätovného predloženia opraveného výkazu prác Zhotoviteľom.“. 
 
15. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 9 Zmluvy v bode 9.6 sa za slová „záverov analýzy a dizajnu 
riešenia“ dopĺňajú slová„ a rozhodnutia Riadiaceho výboru“.  

 
16. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 12 bode 12.1 sa v prvej vete na konci vypúšťajú slová „, a to 
súčasne s uzatvorením tejto Zmluvy o dielo“.  

 
17.  Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 14 bod 14.2 znie: 



„14.2 Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania Zmluvy poskytovať Zhotoviteľovi Súčinnosť v zmysle 
bodu 4.1, a tiež v rozsahu a lehotách v zmysle Prílohy č. 2 a bodu 5.2 Zmluvy o dielo, najmä v oblasti dodania 
a doplnenia dátových zdrojov údajov, podkladov a iných dokladov nevyhnutne potrebných na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa dodať Dielo a jeho jednotlivé časti riadne a včas v súlade s touto Zmluvou o dielo. 
Zmluvné strany sa dohodli, že po vzniku omeškania Objednávateľa z dôvodu neposkytnutia Súčinnosti podľa 
predchádzajúcej vety, Zhotoviteľ písomne upozorní Oprávnenú osobu Objednávateľa na konkrétne 
vymedzenú povinnosť Súčinnosti, s ktorou je Objednávateľ v omeškaní. V prípade omeškania Objednávateľa 
podľa predchádzajúcej vety, ktoré trvá viac ako 10 pracovných dní, sa takéto omeškanie považuje za podstatné 
porušenie zmluvných povinností Objednávateľa.“. 
 
18.  Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku 14 sa bod 14.3 vypúšťa. 
 
19.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prílohe č. 1 Zmluvy: „Špecifikácia Diela. Štandardy pre dodávku 
(štandardy pre metodiku riadenia projektu, štandardy pre testovanie, štandardy pre dokumentáciu, štandardy 
pre systém riadenia kvality)“ sa mení bod 8 – Harmonogram dodávky a nahrádza sa novým znením bodu 8, 
ktoré znie: 
 
„8 Harmonogram dodávky 
 
Dodávka diela je rozdelená na niekoľko etáp smerujúcich k postupnému dodaniu predmetu diela agilným 
spôsobom v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Nákup licencií a BI nástrojov je v plnej kompetencii 
Objednávateľa. 
Termín T označuje dátum účinnosti Zmluvy o dielo, počet dní označuje počet kalendárnych dní, m označuje 
mesiac. 
 
 

Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity 

Vstup Výstup Začiatok Koniec 

Hlavná aktivita - Analýza a dizajn riešenia 

A.1 

Analýza a dizajn riešenia – 
integrácia na iný ISVS (cca. 
30, +- 20% zdrojov, min 24 
zdrojov) 

 Dokumentácia k integrovanému 
ISVS (Služby, API, testovacie 
prostredie), 

 Súčinnosť a priorizované biznis 
požiadavky od oprávnených 
osôb Objednávateľa, 

 OPZ, 
 ZoD, 
 Legislatíva. 

 Schválený priorizovaný zoznam 
požiadaviek na integráciu [XLS], 

 Popis dátových zdrojov, entít 
a ich atribútov [DOC, EAP], 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 [EAP] 

T+1m 
T+2m 

A.2 

Analýza a dizajn riešenia – 
integrácia na MPI 

 Dokumentácia k MPI (Služby, 
API, testovacie prostredie), 

 Súčinnosť a priorizované biznis 
požiadavky od oprávnených 
osôb Objednávateľa, 

 OPZ, 
 ZoD, 
 Legislatíva. 

 Schválený priorizovaný zoznam 
požiadaviek na integráciu [XLS], 

 Popis dátových zdrojov, entít 
a ich atribútov [DOC, EAP], 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 [EAP] 

T+3m T+5m 

Hlavná aktivita - Implementácia a Testovanie riešenia, Nasadenie riešenia a Postimplementačná podpora 

A.3 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Iterácia I a II 

 Požadovaný rozsah Iterácie I  
(IZA 1), 

 Požadovaný rozsah Iterácie II 
(IZA 2), 

 Schválený priorizovaný zoznam 
požiadaviek na integráciu  [XLS], 

 Prístup k integrovaným dátam, 
 Dostupná dokumentácia k 

integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Nakonfigurované vývojové 
prostredie na strane SKIT, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov Iterácie I (IZA 1) 

 Dokument Detailný návrh 
riešenia s detailným popisom 
riešenia IZA 1 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 k Iterácii I, 

 Zimplementované riešenie 
Iterácie I (IZA 1), 

T+6m T+10m 



Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity 

Vstup Výstup Začiatok Koniec 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Popis dátových zdrojov, entít 
a ich atribútov k Iterácii I a II 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Iterácie I a II. 

 Sumárny protokol systémových a 
integračných testov k IZA 1, 

 Akceptačný protokol k Iterácii I, 
 Detailná analýza integrovaných 

dátových zdrojov Iterácie II  
(IZA 2) 
 

A.4 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
–  Etapa 1 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 1, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 1, 

 Pripravené testovacie prostredie 
s potrebnými licenciami, 

 Pripravené akceptačné 
prostredie s potrebnými 
licenciami. 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 k Iterácii II (IZA 2), 

 Zimplementované a otestované 
riešenie Iterácie II (IZA 2), 

 Testovacie scenáre k Iterácii II 
(IZA 2), 

 Ukončené akceptačné testy 
Iterácie II (IZA 2), 

 Akceptačný protokol k Iteráciii II 
(IZA 2) 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov Etapy 1, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 k Etape 1, 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie Etapy 1, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Nakonfigurované testovacie 
prostredie, 

 Testovacie scenáre k riešeniu 
Etapy 1, 

 Nasadené riešenie na najvyššie 
dostupné prostredie, 

 Ukončené akceptačné testy 
dodaného riešenia a integrácie, 

 Akceptačný protokol k Etape 1 

T+11m T+13m 

A.5 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 2 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 2, 

 Detailné požiadavky na interný 
portál, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 2, 

 Pripravené produkčné 
prostredie s potrebnými 
licenciami, 

 Zvolená technológia pre riešenie 
interného portálu. 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 2 
 Nakonfigurované akceptačné 

prostredie. 

T+14m T+16m 

A.6 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 3 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 3, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

T+17m 
T+19m 



Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity 

Vstup Výstup Začiatok Koniec 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 3, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 3 
 Nakonfigurované produkčné 

prostredie. 

A.7 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 4 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 4, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 4, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 4 
 Postimplementačná podpora k 

zimplementovanému riešeniu z 
predchádzajúcich fáz a 
nasadenému na produkčné 
prostredie 

T+20m T+22m 

A.8 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 5 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 5, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Detailné požiadavky na externý 
portal, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 5, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 5 
 Postimplementačná podpora k 

zimplementovanému riešeniu z 
predchádzajúcich fáz a 
nasadenému na produkčné 
prostredie 

T+23m T+25m 

A.9 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 6 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 6, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Detailné požiadavky na externý 
portal, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

T+26m T+28m 



Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity 

Vstup Výstup Začiatok Koniec 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa,  

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 6, 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 6 

 

A.10 
Postimplementačná 
podpora 

 Nasadené riešenie na produkčné 
prostredie 

 Postimplementačná podpora k 
zimplementovanému riešeniu T+29m T+29m 

“. 
 
20. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 2 Zmluvy: Doba plnenia Diela, časový harmonogram, 
súčinnosť Objednávateľa“, sa nahrádza novou prílohou č. 2 „Doba plnenia Diela, časový harmonogram, 
súčinnosť Objednávateľa “, ktorá tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku. 
 
21.  Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 3 Zmluvy: „Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov“ 
sa nahrádza novou prílohou č. 3 – „Príloha č. 3: Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov“, ktorá tvorí 
Prílohu č. 2 tohto Dodatku.  
 
22. Zmluvné strany sa dohodli, že príloha č. 5 Zmluvy: „KATALÓG POŽIADAVIEK“ sa nahrádza 
novou prílohou č. 5 – „Príloha č. 5: „KATALÓG POŽIADAVIEK“, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku.  
 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  
 
2. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti bez zmeny. 

 
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre 
Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na 
základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni, či za inak nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu byť týmto Dodatkom viazaní, ho vlastnoručne podpisujú.    
 
  



5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú: 
Príloha č.1 Dodatku  - ktorá nahrádza Prílohu č. 2 Zmluvy -  „Doba plnenia Diela, časový harmonogram, 
súčinnosť Objednávateľa“ v plnom rozsahu. 
Príloha č.2 Dodatku – ktorá nahrádza Prílohu č. 3 Zmluvy – „Rozpočet a harmonogram fakturačných 
míľnikov“ v plnom rozsahu. 
Príloha č.3 Dodatku - ktorá nahrádza Prílohu č. 5 Zmluvy – „KATALÓG POŽIADAVIEK“ v plnom rozsahu. 
 

Za objednávateľa: 

  

   

V Bratislave dňa ................................ 

 

__________________________________________ 

Mgr. art. Veronika Remišová M.A., ArtD. 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

 

 

 

Za zhotoviteľa: 

 

V Bratislave dňa ................................ 

 

 

 

___________________________________________ _________________________________________ 

Ing. Pavol Miroššay      Ing. Štefan Takáč 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  člen predstavenstva  a  prevádzkový riaditeľ 

 

 

 

 
 

  



Príloha č. 1 

„Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa 

Dodávka diela je rozdelená na niekoľko etáp smerujúcich k postupnému dodaniu predmetu diela 

agilným spôsobom v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Nákup licencií a BI nástrojov je v plnej 

kompetencii Objednávateľa. 

Termín T označuje dátum podpisu Zmluvy o dielo, počet dní označuje počet kalendárnych dní, m 

označuje mesiac. 

Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity 

Vstup Výstup Začiatok Koniec 

Hlavná aktivita - Nákup Licencií, BI nástrojov a Služieb pre riešenie 

B.1 

Nákup DB Licenciíí a Služieb 
pre riešenie – príprava 
prostredí DEV, TEST, UAT, 
PROD 

 Návrh riešenia, technické 
požiadavky 
 

 Objednávateľom zakúpené DB 
licencie k príprave prostredí DEV, 
TEST 

T T+3m 

B.2 
Nákup Licencií a Služieb pre 
riešenie – integrácia na iný 
ISVS a integrácia na MPI 

 Dizajn riešenia podľa 
odsúhlasených záverov analýzy 
riešenia 
 

 Zoznam SW [XLS] T+5m T+priebežne 

B.3 
Nákup Licencií a Služieb pre 
riešenie okrem integrácie 

 Dizajn riešenia podľa 
odsúhlasených záverov analýzy 
riešenia 
 

 Zoznam SW [XLS] T+5m T+priebežne 

Hlavná aktivita - Analýza a dizajn riešenia 

A.1 

Analýza a dizajn riešenia – 
integrácia na iný ISVS (cca. 
30, +- 20% zdrojov, min 24 
zdrojov) 

 Dokumentácia k integrovanému 
ISVS (Služby, API, testovacie 
prostredie), 

 Súčinnosť a priorizované biznis 
požiadavky od oprávnených 
osôb Objednávateľa, 

 OPZ, 
 ZoD, 
 Legislatíva. 

 Schválený priorizovaný zoznam 
požiadaviek na integráciu [XLS], 

 Popis dátových zdrojov, entít 
a ich atribútov [DOC, EAP], 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 [EAP] 

T+1m 
T+2m 

A.2 

Analýza a dizajn riešenia – 
integrácia na MPI 

 Dokumentácia k MPI (Služby, 
API, testovacie prostredie), 

 Súčinnosť a priorizované biznis 
požiadavky od oprávnených 
osôb Objednávateľa, 

 OPZ, 
 ZoD, 
 Legislatíva. 

 Schválený priorizovaný zoznam 
požiadaviek na integráciu [XLS], 

 Popis dátových zdrojov, entít 
a ich atribútov [DOC, EAP], 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 [EAP] 

T+3m T+5m 

Hlavná aktivita - Implementácia a Testovanie riešenia, Nasadenie riešenia a Postimplementačná podpora 

A.3 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Iterácia I a II 

 Požadovaný rozsah Iterácie I  
(IZA 1), 

 Požadovaný rozsah Iterácie II 
(IZA 2), 

 Schválený priorizovaný zoznam 
požiadaviek na integráciu  [XLS], 

 Prístup k integrovaným dátam, 
 Dostupná dokumentácia k 

integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Popis dátových zdrojov, entít 
a ich atribútov k Iterácii I a II 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Iterácie I a II. 

 Nakonfigurované vývojové 
prostredie na strane SKIT, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov Iterácie I (IZA 1) 

 Dokument Detailný návrh 
riešenia s detailným popisom 
riešenia IZA 1 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 k Iterácii I, 

 Zimplementované riešenie 
Iterácie I (IZA 1), 

 Sumárny protokol systémových a 
integračných testov k IZA 1, 

 Akceptačný protokol k Iterácii I, 
 Detailná analýza integrovaných 

dátových zdrojov Iterácie II  
(IZA 2) 
 

T+6m T+10m 

A.4 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
–  Etapa 1 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 1, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 k Iterácii II (IZA 2), 

 Zimplementované a otestované 
riešenie Iterácie II (IZA 2), 

T+11m T+13m 



Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity 

Vstup Výstup Začiatok Koniec 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 1, 

 Pripravené testovacie prostredie 
s potrebnými licenciami, 

 Pripravené akceptačné 
prostredie s potrebnými 
licenciami. 

 Testovacie scenáre k Iterácii II 
(IZA 2), 

 Ukončené akceptačné testy 
Iterácie II (IZA 2), 

 Akceptačný protokol k Iteráciii II 
(IZA 2) 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov Etapy 1, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 k Etape 1, 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie Etapy 1, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Nakonfigurované testovacie 
prostredie, 

 Testovacie scenáre k riešeniu 
Etapy 1, 

 Nasadené riešenie na najvyššie 
dostupné prostredie, 

 Ukončené akceptačné testy 
dodaného riešenia a integrácie, 

 Akceptačný protokol k Etape 1 

A.5 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 2 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 2, 

 Detailné požiadavky na interný 
portál, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 2, 

 Pripravené produkčné 
prostredie s potrebnými 
licenciami, 

 Zvolená technológia pre riešenie 
interného portálu. 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 2 
 Nakonfigurované akceptačné 

prostredie. 

T+14m T+16m 

A.6 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 3 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 3, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 3, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 3 
 Nakonfigurované produkčné 

prostredie. 

T+17m 
T+19m 



Krok Popis kroku alebo detail 
aktivity 

Vstup Výstup Začiatok Koniec 

A.7 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 4 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 4, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 4, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 4 
 Postimplementačná podpora k 

zimplementovanému riešeniu z 
predchádzajúcich fáz a 
nasadenému na produkčné 
prostredie 

T+20m T+22m 

A.8 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 5 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 5, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Detailné požiadavky na externý 
portal, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa, 

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 5, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 5 
 Postimplementačná podpora k 

zimplementovanému riešeniu z 
predchádzajúcich fáz a 
nasadenému na produkčné 
prostredie 

T+23m T+25m 

A.9 

Analýza a Dizajn, 
Implementácia testovanie 
riešenia, Nasadenie riešenia 
– Etapa 6 

 Schválený požadovaný rozsah 
Etapy 6, 

 Detailné požiadavky na interný 
portal, 

 Detailné požiadavky na externý 
portal, 

 Priorizované dátové zdroje a 
rámcové rozdelenie do iterácií, 

 Zabezpečený prístup k 
integrovaným dátovým zdrojom 
pre SKIT, 

 Rozhodnutie o pseudonymizácii 
/ anonymizácii dátových zdrojov, 

 Dostupná dokumentácia k 
integrovaným dátovým zdrojom 
iného ISVS, 

 Súčinnosť kompetentnej osoby 
pri analýze  dátových zdrojov, 

 Biznis požiadavky a využitie 
dátových zdrojov v praxi, 

 Súčinnosť pri pripomienkovaní 
a testovaní riešenia od určených 
osôb Objednávateľa,  

 Akceptačné kritériá k prevzatiu 
Etapy 6, 

 Detailná analýza požiadaviek 
riešenia, 

 Detailná analýza integrovaných 
dátových zdrojov, 

 Návrh modelu podľa metodiky 
Data Vault 2.0 

 Zimplementované, zintegrované 
a otestované riešenie, 

 Dodaná odsúhlasená projektová 
dokumentácia k riešeniu, 

 Testovacie scenáre, 
 Nasadené riešenie na najvyššie 

dostupné prostredie, 
 Ukončené akceptačné testy 

dodaného riešenia a integrácie, 
 Zapracované pripomienky 

k riešeniu a integrácii (1 kolo), 
 Akceptačný protokol k Etape 6 

 

T+26m T+28m 

A.10 
Postimplementačná 
podpora 

 Nasadené riešenie na produkčné 
prostredie 

 Postimplementačná podpora k 
zimplementovanému riešeniu T+29m T+29m 

 



 

Súčinnosť Objednávateľa 

Počas dodávky diela, je od Objednávateľa požadované poskytnutie nasledovnej súčinnosti. 

Neposkytnutie informácií v dohodnutom termíne a formáte môže spôsobiť zastavenie resp. 

posunutie dodávky projektu KAV voči plánovanému harmonogramu. Prípadné dopady na predmet 

plnenia budú riadiť projektoví manažéri za obe strany a spoločne vyvinú úsilie na získanie takýchto 

podkladov.  

ID Popis požiadavky Termín 

1 

Vytvorenie a sprístupnenie prostredia pre vývoj (DEV) na existujúcej platforme 
TALEND a odsúhlaseným DBMS v zmysle detailného návrhu riešenia,  s prístupom 
minimálne na testovacie dátové zdroje CSRÚ a testovacie dátové zdroje ISVS, 
ktoré majú byť integrované. 

Jún 2021 

2 
Vytvorenie a sprístupnenie prostredia pre testovanie funkcionality (TEST) 
a integrácií na IS VS na existujúcej platforme TALEND a odsúhlaseným DBMS v 
zmysle detailného návrhu riešenia 

Marec 2022 

3 
Zabezpečenie súčinnosti analytických jednotiek, ktoré budú spracovávať 
požadované výstupy podľa predmetu plnenia 

Minimálne 5 dní pred 
začiatkom konkrétnej 
Iterácie v zmysle detailného 
harmonogramu 

4 
Zabezpečenie a sprístupnenie dokumentácie k CSRÚ a dátovým zdrojom (popis, 
služby, API, integračné manuály). 

Jún 2021 

5 
Zabezpečenie a sprístupnenie aktuálnej dokumentácie k integrovaným IS VS 
a dátovým zdrojom, dáta z ktorých majú byť spracované v KAV (popis, služby, API, 
integračné manuály). 

Minimálne 1 deň pred 
začiatkom Analýzy a Dizajnu 
konkrétnej Iterácie v zmysle 
detailného harmonogramu 

6 
Dodať dáta pre iniciálne naplnenie číselníkov, ktoré nie sú dostupné ako súčasť 
štandardov IS VS či referenčných údajov. 

Počas Analýzy a dizajnu 
konkrétnej Iterácie v zmysle 
detailného harmonogramu 

7 
Zabezpečiť prístup pre riešiteľov Zhotoviteľa na všetky potrebné prostredia a ku 
všetkým dátovým zdrojom kde majú byť v súlade s harmonogramom vykonávané 
aktivity. 

Minimálne 1 deň pred 
začiatkom Analýzy a Dizajnu 
konkrétnej Iterácie v zmysle 
detailného harmonogramu 

8 
Dodať zoznam kľúčových používateľov, členov projektového tímu pre analytickú 
fázu (Meno, Priezvisko, Email, Telefónne číslo) a pripomienkovanie Detailného 
návrhu riešenia 

Jún 2021 

9 
Dodať zoznam budúcich administrátorov riešenia (Meno, Priezvisko, Email, 
Telefónne číslo). 

Minimálne 2 týždne pred 
nasadením riešenia prvej 
iterácie do produkcie 

10 
Zabezpečiť tím pre akceptačné testovanie dodaného riešenia, resp. konkrétnych 
čiastkových iterácií riešenia 

Minimálne 1 deň pred 
akceptačným testovaním 
konkrétnej iterácie v zmysle 
detailného harmonogramu 

11 
Dodať dáta pre funkčné a akceptačné testovanie, ktoré budú obsahom čo 
najbližšie realite aby bolo možné otestovať aj druhostupňovú bezpečnosť výberu 
dát. 

5 dní pred začatím 
funkčného 
alebo akceptačného 
testovania konkrétnej 
iterácie podľa detailného 
harmonogramu 

12 Zabezpečiť súčinnosť tretích strán a prevádzkovateľa systému. 
Priebežne podľa potrieb 
projektu a v zmysle 
detailného harmonogramu 



13 
Zabezpečiť štruktúrovanú evidenciu pripomienok k riešeniu od určených 
kľúčových používateľov. 

Priebežne počas fázy 
akceptačného testovania 
výstupov 

14 Zabezpečiť požadované licencie k všetkým prostrediam. 

Licencie pre Testovacie 
prostredie: marec 2022. 
Akceptačné a Produkčné 
prostredie: apríl 2022 

15 
Zabezpečiť potrebné licencie k vybraným analytickým nástrojom pre využívané 
prostredia. 

V zmysle detailného 
harmonogramu. 

16 
Zabezpečiť priestory pre  školenia určených koncových používateľov a určených 
administrátorov riešenia v súlade s platným časovým harmonogramom. 

Podľa detailného 
harmonogramu v čase 
školenia 

17 

Zabezpečiť rozhodnutie výberu technológie riešenia interného portálu v zmysle 
spoločnej analýzy požiadaviek na portál, využívaných nástrojov u analytických 
jednotiek, súčasnej infraštruktúry a 3 navrhnutých technologických možností 
riešenia zo SKIT (1. Cognos 2. Drupal 3.Sharepoint) prípadne iné 

Do 90 dní od uzatvorenia 
Dodatku k Zmluve o dielo 

18 

Zadefinovať rozsah trojmesačných etáp (v rámci biznis oblastí, dátových zdrojov a 
ostatných požiadaviek z Katalógu požiadaviek) s prelínajúcimi sa iteráciami, aby 
mohol byť minimálne 5 pracovných dní pred začiatkom konkrétnej etapy 
schválený Riadiacim výborom 

Minimálne 10 pracovných 
dní pred začiatkom 
konkrétnej trojmesačnej 
etapy alebo ak sa obe strany 
nedohodnú inak 

19 
Zabezpečiť rozhodnutie výberu technológie riešenia externého portálu na 
základe vlastnej analýzy a potrieb používateľov v spolupráci so SKIT. 

5 mesiacov pred ukončením 

projektu podľa detailného 

harmonogramu  

20 
V prípade nedostupnej dokumentácie k integrovaným dátovým zdrojom 
poskytnúť osobu od prevádzkovateľa alebo analytickej jednotky, ktorá pozná 
konkrétny dátový zdroj 

Minimálne 1 deň pred 
začiatkom Analýzy a Dizajnu 
konkrétnej Iterácie v zmysle 
detailného harmonogramu 

21 
Zadefinovať biznis požiadavky, potrebné dátové elementy alebo atribúty ku 
konkrétnemu dátovému zdroju 

Počas detailnej analýzy 
konkrétneho dátového 
zdroja vo fáze Analýza a 
dizajn konkrétnej iterácie v 
zmysle detailného 
harmonogramu 

22 
Zabezpečiť vytvorenie akceptačného/ UAT prostredia s potrebnými licenciami a 
zabezpečiť prístup pre riešiteľov Zhotoviteľa  

Apríl 2022 

23 Zabezpečiť vytvorenie produkčného / PROD prostredia s potrebnými licenciami Apríl 2022 

24 
Zabezpečiť vytvorenie testovacieho, akceptačného a produkčného prostredia pre 
interný portál s vybratou technológiou 

Podľa detailného 
harmonogramu, štandardne 
TEST pred začatím 
funkčného testovania, UAT 
pred začatím akceptačnho 
testovania a PROD pred 
nasadením riešenia do 
produkcie. 

25 
Zabezpečiť vytvorenie testovacieho, akceptačného a produkčného prostredia pre 
externý portál s vybratou technológiou 

Podľa detailného 
harmonogramu, štandardne 
TEST pred začatím 
funkčného testovania, UAT 
pred začatím akceptačnho 
testovania a PROD pred 
nasadením riešenia do 
produkcie. 

.”. 



Príloha č. 2
„Príloha č. 3 Zmluvy - Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov

Štruktúrovaný rozpočet

P.Č. 
Hlavné aktivity (v súlade so zoznamom 

oprávnených  hlavných aktivít OPII Prioritná os 7) 
Názov výdavku projektovej aktivity / 

výstup v zmysle QA MPR 
Level

MJ 
(človekodeň/kus) 

 Jednotková cena
(EUR bez DPH)

Počet
jednotiek

Spolu
(EUR bez DPH)

Spolu
(EUR s DPH)

1 IT analytik Senior MD 429           40,01             17 164,29             20 597,15 

2 IT analytik Medior MD 370           15,48               5 727,60               6 873,12 

3 IT analytik Junior MD 310             6,05               1 875,50               2 250,60 

4 IT architekt Senior MD 549             9,71               5 330,79               6 396,95 

5 IT architekt Medior MD 490             2,00                  980,00               1 176,00 

6 IT architekt Junior MD 430             1,00                  430,00                  516,00 

7 Odborník pre IT dohľad/QA Senior MD 409             3,00               1 227,00               1 472,40 

8 Odborník pre IT dohľad/QA Medior MD 320             1,65                  528,00                  633,60 

9 Projektový manažér IT projektu Senior MD 499             4,74               2 365,26               2 838,31 

10 Projektový manažér IT projektu Junior MD 300             1,00                  300,00                  360,00 

11 Špecialista pre bezpečnosť IT Senior MD 649             9,74               6 321,26               7 585,51 

12 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Senior MD 499             4,56               2 275,44               2 730,53 

13 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Medior MD 370             1,00                  370,00                  444,00 

14 IT / IS konzultant Senior MD 499             9,93               4 955,07               5 946,08 

15 IT / IS konzultant Medior MD 410             3,95               1 619,50               1 943,40 

16 IT / IS konzultant Junior MD 340             1,00                  340,00                  408,00 

       114,82           51 809,71           62 171,65 

17 IT analytik Senior MD 429           60,88             26 117,52             31 341,02 

18 IT analytik Medior MD 370           22,98               8 502,60             10 203,12 

19 IT analytik Junior MD 310             8,99               2 786,90               3 344,28 

20 IT architekt Senior MD 549           13,99               7 680,51               9 216,61 

21 IT architekt Medior MD 490             2,93               1 435,70               1 722,84 

22 IT architekt Junior MD 430             2,00                  860,00               1 032,00 

23 Odborník pre IT dohľad/QA Senior MD 409             3,93               1 607,37               1 928,84 

24 Odborník pre IT dohľad/QA Medior MD 320             2,93                  937,60               1 125,12 

25 Odborník pre IT dohľad/QA Junior MD 260             1,00                  260,00                  312,00 

26 Projektový manažér IT projektu Senior MD 499             4,93               2 460,07               2 952,08 

27 Projektový manažér IT projektu Junior MD 300             1,00                  300,00                  360,00 

28 Špecialista pre bezpečnosť IT Senior MD 649           14,89               9 663,61             11 596,33 

29 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Senior MD 499             6,00               2 994,00               3 592,80 

30 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Medior MD 370             1,81                  669,70                  803,64 

31 IT / IS konzultant Senior MD 499           14,99               7 480,01               8 976,01 

32 IT / IS konzultant Medior MD 410             5,96               2 443,60               2 932,32 

33 IT / IS konzultant Junior MD 340             2,00                  680,00                  816,00 

       171,21           76 879,19           92 255,03 

34 IT analytik Senior MD 429           50,00             21 450,00             25 740,00 

35 IT analytik Medior MD 370           26,00               9 620,00             11 544,00 

36 IT architekt Senior MD 549           30,00             16 470,00             19 764,00 

Analýza a dizajn riešenia – integrácia na iný ISVS

Medzisúčet Analýza a dizajn fakturačný celok 1

Analýza a dizajn riešenia – integrácia na MPI

Medzisúčet Analýza a dizajn fakturačný celok 2



37 Odborník pre IT dohľad/QA Senior MD 409             9,50               3 885,50               4 662,60 

38 Projektový manažér IT projektu Senior MD 499             8,00               3 992,00               4 790,40 

39 Špecialista pre bezpečnosť IT Senior MD 649           36,00             23 364,00             28 036,80 

40 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Senior MD 499           24,50             12 225,50             14 670,60 

41 IT / IS konzultant Senior MD 499           39,50             19 710,50             23 652,60 

       223,50         110 717,50         132 861,00 

42 IT analytik Senior MD 429         252,11           108 155,19           129 786,23 

43 IT analytik Medior MD 370           90,54             33 499,80             40 199,76 

44 IT analytik Junior MD 310           46,96             14 557,60             17 469,12 

45 IT architekt Senior MD 549           15,30               8 399,70             10 079,64 

46 IT architekt Medior MD 490             9,07               4 444,30               5 333,16 

47 IT architekt Junior MD 430             6,00               2 580,00               3 096,00 

48 Odborník pre IT dohľad/QA Senior MD 409           10,57               4 323,13               5 187,76 

49 Odborník pre IT dohľad/QA Medior MD 320           14,42               4 614,40               5 537,28 

50 Odborník pre IT dohľad/QA Junior MD 260             6,00               1 560,00               1 872,00 

51 Projektový manažér IT projektu Senior MD 499             9,33               4 655,67               5 586,80 

52 Projektový manažér IT projektu Junior MD 300             6,00               1 800,00               2 160,00 

53 Špecialista pre bezpečnosť IT Senior MD 649           41,37             26 849,13             32 218,96 

54 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Senior MD 499             4,94               2 465,06               2 958,07 

55 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Medior MD 370           10,19               3 770,30               4 524,36 

56 IT / IS konzultant Senior MD 499           35,58             17 754,42             21 305,30 

57 IT / IS konzultant Medior MD 410           29,09             11 926,90             14 312,28 

58 IT / IS konzultant Junior MD 340           12,00               4 080,00               4 896,00 

       599,47         255 435,60         306 522,72 

     1 109,00          494 842,00          593 810,40 

59 IT architekt Senior MD 549           12,00               6 588,00               7 905,60 

60 IT programátor/vývojár Senior MD 499             5,00               2 495,00               2 994,00 

61 Projektový manažér IT projektu Senior MD 499             5,00               2 495,00               2 994,00 

         22,00           11 578,00           13 893,60 

62 IT analytik Senior MD 429           72,00             30 888,00             37 065,60 

63 IT analytik Medior MD 370           51,00             18 870,00             22 644,00 

64 IT analytik Junior MD 310           22,00               6 820,00               8 184,00 

65 IT architekt Senior MD 549           76,00             41 724,00             50 068,80 

66 IT architekt Medior MD 490         123,00             60 270,00             72 324,00 

67 IT architekt Junior MD 430           36,00             15 480,00             18 576,00 

68 IT programátor/vývojár Senior MD 499         629,00           313 871,00           376 645,20 

69 IT programátor/vývojár Medior MD 370         244,00             90 280,00           108 336,00 

70 IT programátor/vývojár Junior MD 329           96,00             31 584,00             37 900,80 

71 Odborník pre IT dohľad/QA Senior MD 409           26,00             10 634,00             12 760,80 

72 Odborník pre IT dohľad/QA Junior MD 260           25,00               6 500,00               7 800,00 

73 Projektový manažér IT projektu Senior MD 499           38,00             18 962,00             22 754,40 

74 Projektový manažér IT projektu Junior MD 300           14,00               4 200,00               5 040,00 

75 Špecialista pre bezpečnosť IT Senior MD 649         104,00             67 496,00             80 995,20 

76 Špecialista pre databázy Senior MD 499         106,00             52 894,00             63 472,80 

77 Špecialista pre databázy Medior MD 370           27,00               9 990,00             11 988,00 

78 IT / IS konzultant Senior MD 499         220,00           109 780,00           131 736,00 

Medzisúčet Analýza a dizajn fakturačný celok 3

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Medzisúčet Analýza a dizajn - ostatné fakturačné celky

CELKOM Analýza a dizajn

Implementácia

Medzisúčet Implementácia fakturačný celok 3

Implementácia



79 IT / IS konzultant Medior MD 410           85,00             34 850,00             41 820,00 

80 IT / IS konzultant Junior MD 340           32,00             10 880,00             13 056,00 

81 IT programátor/vývojár Senior MD 499           39,00             19 461,00             23 353,20 

82 IT programátor/vývojár Medior MD 370           16,00               5 920,00               7 104,00 

83 IT programátor/vývojár Junior MD 329             5,00               1 645,00               1 974,00 

84 IT tester Senior MD 409           42,00             17 178,00             20 613,60 

85 IT tester Medior MD 320           24,00               7 680,00               9 216,00 

86 IT tester Junior MD 260           16,00               4 160,00               4 992,00 

87 Odborník pre IT dohľad/QA Senior MD 409           10,00               4 090,00               4 908,00 

88 Odborník pre IT dohľad/QA Junior MD 260           10,00               2 600,00               3 120,00 

89 Projektový manažér IT projektu Senior MD 499           22,00             10 978,00             13 173,60 

90 Projektový manažér IT projektu Junior MD 300             6,00               1 800,00               2 160,00 

91 Špecialista pre bezpečnosť IT Senior MD 649           48,00             31 152,00             37 382,40 

92 Špecialista pre databázy Senior MD 499             6,00               2 994,00               3 592,80 

93 Špecialista pre databázy Medior MD 370           23,00               8 510,00             10 212,00 

94 IT / IS konzultant Senior MD 499           18,00               8 982,00             10 778,40 

95 IT / IS konzultant Medior MD 410             7,00               2 870,00               3 444,00 

96 IT / IS konzultant Junior MD 340             1,00                  340,00                  408,00 

    2 319,00      1 066 333,00      1 279 599,60 

     2 341,00       1 077 911,00       1 293 493,20 

97 IT architekt Senior MD 549           14,00               7 686,00               9 223,20 

98 IT architekt Junior MD 430           37,00             15 910,00             19 092,00 

99 IT programátor/vývojár Senior MD 499           22,00             10 978,00             13 173,60 

100 IT programátor/vývojár Medior MD 370           35,00             12 950,00             15 540,00 

101 IT programátor/vývojár Junior MD 329             6,00               1 974,00               2 368,80 

102 Odborník pre IT dohľad/QA Senior MD 409           11,00               4 499,00               5 398,80 

103 Odborník pre IT dohľad/QA Medior MD 320           11,00               3 520,00               4 224,00 

104 Odborník pre IT dohľad/QA Junior MD 260           18,00               4 680,00               5 616,00 

105 Projektový manažér IT projektu Medior MD 400             8,00               3 200,00               3 840,00 

106 Projektový manažér IT projektu Junior MD 300           27,00               8 100,00               9 720,00 

107 Školiteľ pre IT systémy Medior MD 350           35,00             12 250,00             14 700,00 

108 Školiteľ pre IT systémy Junior MD 290           12,00               3 480,00               4 176,00 

109 Špecialista pre bezpečnosť IT Senior MD 649           77,00             49 973,00             59 967,60 

110 Špecialista pre databázy Senior MD 499           40,00             19 960,00             23 952,00 

111 Špecialista pre databázy Medior MD 370             9,00               3 330,00               3 996,00 

112 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Senior MD 499           23,00             11 477,00             13 772,40 

113 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Medior MD 370           44,00             16 280,00             19 536,00 

114 Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista Junior MD 290           19,00               5 510,00               6 612,00 

115 IT / IS konzultant Senior MD 499           19,00               9 481,00             11 377,20 

116 IT / IS konzultant Medior MD 410           38,00             15 580,00             18 696,00 

117 IT / IS konzultant Junior MD 340           19,00               6 460,00               7 752,00 

118 Postimplementačná podpora 0,00 0,00

        524,00          227 278,00          272 733,60 

SUMÁRNA CENOVÁ TABUĽKA 

Testovanie

Medzisúčet Implementácia a testovanie ostatné fakturačné celky

CELKOM Implementácia a testovanie

Nasadenie

CELKOM Nasadenie a Postimplementačná podpora



SUMA bez DPH  SUMA s DPH 

Cena za Dielo

z toho Analýza a dizajn                                                    494 842,00                       593 810,40 

z toho Implementácia a testovanie                                                 1 077 911,00                    1 293 493,20 

z toho Nasadenie                                                    227 278,00                       272 733,60 

z toho Postimplementačná podpora 0,00 0,00

CENA SPOLU za Dielo:                                                   1 800 031,00                   2 160 037,20 



Harmonogram fakturačných míľnikov

Poradové 
číslo 

fakturačného 
celku

Aktivita
(etapa projektu)

Cena hlavnej aktivity
(EUR s DPH)

SPOLU
(EUR s DPH)

Preddavok
(EUR, s DPH)

Preddavkový 
míľnik

Fakturácia
(EUR, s DPH)

Fakturačný 
míľnik

Začiatok prác Koniec prác Mesiac Označenie

Analýza a dizajn 31 394,42              T + 1 T+1 T+1 máj 21 T

Analýza a dizajn 30 777,23              T + 2 T+2 T+2 jún 21 T+1

Analýza a dizajn 30 862,25              T + 3 T+3 T+3 júl 21 T+2

Analýza a dizajn 29 339,72              T + 4 T+4 T+4 august 21 T+3

Analýza a dizajn 32 053,06              T + 5 T+5 T+5 september 21 T+4

Analýza a dizajn 132 861,00                   T+6 T+9 október 21 T+5

Implementácia a testovanie 13 893,60                     T+10 T+10 november 21 T+6

Analýza a dizajn 51 087,12                     december 21 T+7

Implementácia a testovanie 213 266,60                   január 22 T+8

Nasadenie a postimplementačná podpora 45 455,60                     február 22 T+9

z toho postimplementačná podpora 0,00 marec 22 T+10

Analýza a dizajn 51 087,12                     apríl 22 T+11

Implementácia a testovanie 213 266,60                   máj 22 T+12

Nasadenie a postimplementačná podpora 45 455,60                     jún 22 T+13

z toho postimplementačná podpora 0,00 júl 22 T+14
Analýza a dizajn 51 087,12                     august 22 T+15

Implementácia a testovanie 213 266,60                   september 22 T+16

Nasadenie a postimplementačná podpora 45 455,60                     október 22 T+17

z toho postimplementačná podpora 0,00 november 22 T+18

Analýza a dizajn 51 087,12                     december 22 T+19

Implementácia a testovanie 213 266,60                   január 23 T+20

Nasadenie a postimplementačná podpora 45 455,60                     február 23 T+21

z toho postimplementačná podpora 0,00 marec 23 T+22

Analýza a dizajn 51 087,12                     apríl 23 T+23

Implementácia a testovanie 213 266,60                   máj 23 T+24

Nasadenie a postimplementačná podpora 45 455,60                     jún 23 T+25

z toho postimplementačná podpora 0,00 júl 23 T+26

Analýza a dizajn 51 087,12                     august 23 T+27

Implementácia a testovanie 213 266,60                   september 23 T+28

Nasadenie a postimplementačná podpora 45 455,60                     október 23 T+29

z toho postimplementačná podpora 0,00 november 23 T+30

SPOLU preddavky 1 755 586,15      december 23 T+31 .“.
SPOLU fakturácia 2 160 037,20         

T+11

1 62 171,65                     62 171,65           

2 92 255,03                     92 255,03           

3 146 754,60         146 754,60            

T+11 T+13

5 309 809,32         309 809,32         T+14 309 809,32            T+17 T+14 T+16

4 309 809,32         309 809,32         T+11 309 809,32            T+14

6 309 809,32         206 539,55         T+17

206 539,55            

T+23

T+17 T+18

103 269,77            T+20 T+19 T+19

T+20 T+22

T+19

7 309 809,32         309 809,32         T+20 309 809,32            

T+23 T+25

9 309 809,32         309 809,32         T+26 309 809,32            T+29 T+26 T+28

8 309 809,32         309 809,32         T+23 309 809,32            T+26



Príloha č. 3 

"Príloha č. 5 - KATALÓG POŽIADAVIEK

ID 
POŽIADAVKY

(zvoľte si konvenciu označovania)

KATEGÓRIA POŽIADAVKY
_funkčná požiadavka

_nefunkčná požiadavka
_technická požiadavka

OBLASŤ POŽIADAVKY
NÁZOV

POŽIADAVKY
VLASTNÍK 

POŽIADAVKY

NÁPOVEDA:
Funkčné požiadavky
_Funkcie produktu
_Požiadavky užívateľov

Nefunkčné požiadavky
_Vlastnosti produktu
_Očakávania užívateľov

Definujú systém alebo jeho časť. Definujú kvalitatívnu vlastnosť systému.
Špecifikukujú, „ČO by mal systém robiť?“ Špecifikujú, „AKO má systém spracovať funkčné požiadavky“.

Používateľ špecifikuje funkčnú požiadavku.
Nefunkčné požiadavky sú špecifikované technickými rolami ako Architekt, 
Technický leader, vývojár softvéru.

Je nutné splniť tieto požiadavky. Nie je nutné splniť tieto požiadavky.
Sú zachytené v „use case-och“(prípadoch použitia). Sú zachytené ako parameter (atribút) kvality.
Sú definované na úrovni komponentov. Sú aplikované na celý systém.
Pomáhajú verifikovať funkcionalitu softvéru. Pomáhajú verifikovať výkonnosť softvéru.
Funkčné testy – Systémové, Integračné, End to End, 
API testy, atď - sú ukončené.

Nefunkčné testy – Výkonnostné, záťažové, UX testy, bezpečnostné testy, 
atď - sú ukončené.

Zvyčajne je ich jednoduché definovať. Zvyčajne je ich náročnejšie definovať.

Schválenie rozsahu projektu na RV: dátum konania RV (napr. Zasadnutie RV OPII PO7)
LINK na schválenú ŠU (zámer/prístup/požiadavky): vlož url (projekt v itms)
Schválenie SP, OPZ, ZoD a SLA: dátum konania RV
LINK na zverejnené rozhodnutie RV: vlož url (podľa pravidiel Vyhlášky 85/2020 Zz)
Projektový manažér: Meno a Priezvisko
Kontakt - email: vlož email
Kontakt - mobil: vlož mobil / telefon

KROK 1)

ID 
POŽIADAVKY

(zvoľte si konvenciu označovania)

KATEGÓRIA POŽIADAVKY
_funkčná požiadavka

_nefunkčná požiadavka
_technická požiadavka

OBLASŤ POŽIADAVKY
NÁZOV

POŽIADAVKY
POPIS

POŽIADAVKY
VLASTNÍK 

POŽIADAVKY

doplň požiadavky 
(podľa vaše konvencie označovania) - ID_x

doplň / vyber typ požiadavky

sem objednávateľ vpíše oblasť - ktorej sa požiadavka týka - 
oblasť požiadavky

Oblasti si určite vlastné.

sem objednávateľ vpíše 
- stručný názov 
požiadavky

sem objednávateľ vpíše text požiadavky - popis funkcionality - čo chcete, aby po dodaní IS poskytoval (popis požiadavky, 
kde je detailnejšie vysvetlený princíp
požiadavky)

sem objednávateľ vpíše 
(konkrétnu osobu XY), ktorá 
požiadavku vzniesla

(meno zamestnanca, ktorý je 
gestorom požiadavky + aj 
organizačný útvar pracovník)

ID_1 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Súlad s platnou 
legislatívou SR a EÚ

Požiadavky na súlad s platnou legislatívou SR a EÚ a súvisiacimi dokumentami v čase pred a počas implementácie PZ pre všetky 
dodávané komponenty a časti PZ. Zhotoviteľ pri analýze a návrhu riešenia zoberie do úvahy platné právne predpisy vrátane 
prípadných známych účinností niektorých ustanovení zákonov.

ID_2 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Metodika testovania

Požiadavka na vypracovanie metodiky testovania, v rozsahu dokumentu „Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej 
správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf) pre 
nasledovné typy testov:
 Metodika testovania vo formáte čitateľnom textovým editorom,
 Funkčné testy vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom (minimálne ID testu, popis, kroky, čakávaná vstup, očakávaný výstup, 

požiadavka na testovacie dáta),
 Bezpečnostné testy vo formáte  čitateľnom tabuľkovým editorom,
 Výkonnostné testovanie a výstup z testov vo formáte čitateľnom tabuľkovým editorom (s popisom podmienok pre vykonanie a 

popisu aproximácie pre produkčné prostredie v plnej prevádzke, špička medzi 06:00 – 15:00 Pondelok-Piatok kedy sa vytvorí a odošle 
minimálne 80% záznamov o poskytnutej ZS),
 Systémové integračné testy vo formáte  čitateľnom tabuľkovým editorom,
 End-to-End testovacie scenáre v súlade s cieľovými Biznis procesmi vo formáte  čitateľnom tabuľkovým editorom,
 Používateľské akceptačné testovanie vo formáte  čitateľnom tabuľkovým editorom.

KATALÓG POŽIADAVIEK (životný cyklus požiaviek - mapovanie od vzniku až po dodanie)

DOPORUČENIE:
Tu použité námety pre funknčné / nefunkčné  a technické požiadavky použite 
pre inšpiráciu a skvalitnenie vašich požiadaviek.

Tu použite vzory vymažte - pre váš projekt si vytvorte vlastné požiadavky.

Červený nápovedný text si vymažte



ID_3 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Produktová dokumentácia 
v SJ

Požiadavka na vypracovanie produktovej dokumentácie v slovenskom jazyku v elektronickej podobe:
 Administrátorská a prevádzková dokumentácia ( formát čitateľný textovým editorom):
 oAplikačná príručka,
 oInštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú),
 oKonfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku,
 oIntegračná príručka,
 oPoužívateľská príručka,
 oPrevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu,
 o
 
 Používateľská dokumentácia (formát čitateľný textovým editorom),
 opopis počítačového programu a jeho funkcií,
 opostupy a úkony potrebné pre riadne používanie implementovaného systému,
 ochybové a neštandardné stavy a dostupné spôsoby ich riešenia,
 Integračná dokumentácia (služby, API, štandardy v súlade s existujúcimi integračnými manuálmi ale špecifikami) (formát čitateľný 

textovým editorom).

ID_3.1 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Produktová dokumentácia 
v SJ

Dodávateľ poskytne požadovanú súčinnosť a podklady Objednávateľovi pri vytváraní Bezpečnostnho projektu podľa Metodiky 
zabezpečenia.

ID_4 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Súlad s internými 
smernicami MIRRI

Požiadavka na súlad s internými smernicami MIRRI o riadení projektov, s ktorými Objednávateľ Zhotoviteľa riadne a preukázateľne 
oboznámi pred začiatkom analýzy.

ID_5 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Dokumentácia metod 
QAMPR

Požiadavka na vytvorenie dokumentácie v minimálnom rozsahu určenom metodikou QAMPR.

ID_6 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Aplikovnanie dokumentu 
NKIVS

Požiadavka na primerané aplikovanie dokumentu - Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (NKIVS) 
počas návrhu a uvedenia nových alebo rozšírených služieb do prevádzky.

ID_7 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Aplikovanie dokumentu 
Strategické priority NKIVS

Požiadavka na súlad a primerané aplikovanie dokumentu Strategické priority NKIVS.

ID_8 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Aplikovanie dokumentu 
ŠU k projektu KAV

Požiadavka na súlad aplikáciu dokumentu Štúdia uskutočniteľnosti k projektu Konsolidovaná analytická vrstva (dostupné na  
https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/417bd9d7-6def-58da-4235-da6f5ea9f630?tab=documents, dokument SU Big Data 
7_FINAL.docx) primerane aplikovaný počas návrhu, implementácie a uvedenia PZ do prevádzky.

ID_9 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Aplikovanie dokumentu 
Metodika pre 
systematické 

Požiadavka na súlad a aplikáciu dokumentu Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej 
bezpečnosti, (dostupné na https://www.csirt.gov.sk/informacna-bezpecnost/osvedcene-postupy/metodika-zabezpecenia-ikt-8a6.html) 
, primerane aplikovaný počas návrhu, implementácie a uvedenia PZ do prevádzky.

ID_10 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Aplikovanie dokumentu 
Príručka pre prijímateľa

Požiadavka na súlad s aplikáciu dokumentu Príručka pre prijímateľa (národné projekty, dostupné na 
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-
spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html , primerane aplikovaný počas návrhu, implementácie a uvedenia PZ do 
prevádzky.

ID_11 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Aplikovanie metodických 
pokynov, usmernení a 
príručiek

Požiadavka na aplikovanie Metodických pokynov, usmernení a príručiek zverejnených na https://metais.vicepremier.gov.sk/help a 
https://datalab.digital/dokumenty/ napríklad: Metodické usmernenie MIRRI (ÚPPVII) o postupe zaraďovania referenčných údajov do 
zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri referencovaní.

ID_12 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Realizácia školení

Požiadavky na realizáciu školení:
 Vytvorenie školiacich materiálov v slovenskom jazyky vo finálnej podobne akceptovaných odberateľom minimálne 14 dní pred 

príslušným školením (formát čitateľný textovým editorom, elektronická prezentácia),
 Školenie kľúčových používateľov určených Objednávateľom pred pilotnou prevádzkou individuálnych služieb alebo PZ ako celku 

(max. 60 ľudí v rozsahu 24  hodín školenia),
 Školenie pre technický a obslužný personál (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín),
 Školenie pre pracovníkov Call Centra technickej podpory úrovne L1, L2 (max. 10 ľudí v rozsahu 16 hodín),
 Každé školenie bude ukončené prezentačným zoznamom účastníkov spojeným s účastníckou spätnou väzbou o kvalite školenia
 Školenie zamestnancov prevádzkovateľa L2 podpory v rozsahu (max. 10  ľudí v rozsahu 16  hodín školenia), ktorý bude ukončený 

testom preukázania vedomostí 

Dodávateľ poskytne školenia iba pre komponenty, ktoré boli ním implementované (napr. ETL), nerieši školenia na komponenty, ktoré 
iba pomáhal vyberať (napr. analytické nástroje).

ID_13 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Implementácia PZ

Požiadavky na implementáciu PZ v rozsahu minimálne:
 Príprava a prevádzkovanie technologických prostredí potrebných v procese návrhu, implementácie, testovania a dodania PZ do 

riadnej prevádzky,
 Zabezpečenie a dodanie funkcionality podľa detailnej funkčnej a technickej špecifikácie podľa funkčných celkov (Objednávateľom a 

Zhotoviteľom vzájomne odsúhlasené VOB a VOC),
 Definovanie pravidiel pre organizáciu jednotlivých vrstiev zdrojového kódu (Dodržať § 15 ods. 2 písm. d) bod 2. zákon č. 95/2019 

Z.z.),
 Vývoj príslušných SW objektov a tried,
 Vývoj integračných rozhraní,
 Zabezpečenie kvality kódu prijatím príslušných opatrení,
 Integrácia častí diela v súlade s popísanými cieľovými Biznis procesmi, ktoré predloží Objednávateľ
Zabezpečenie finálnej kompatibility jednotlivých dodávok ako funkčného celku



ID_14 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Testovanie PZ

Požiadavka na testovanie PZ v rozsahu minimálne:
 Detailný časový rámec testovania,
 Popis testov a testovacích procedúr,
 Zodpovednosti počas testovania,
 Unit testy,
 Integračné testy,
 Regresné testy,
 Bezpečnostné testovanie,
 Akceptačné testy (súčinnosť počas testovania na strane Objednávateľa) realizované na reálnych dátach číselníkov, registrov a osôb 

(reálny proces a podania, anonymizovaná osoba),
 Testovanie použiteľnosti (UX testy pre komponenty s používateľským rozhraním, iteratívne testovanie) s vytvoreným videozáznam z 

UX testov realizovaných na testovacej vzorke 50 používateľov,
 Testovanie pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia (dry-run),
 End-to-End testovanie s vybranými najrelevantnejšími IS VS určenými Objednávateľom,
 Pre každé testovanie bude zhotovený protokol z testovania, akceptujeme iba také testovanie, kde je zhotovený video záznam z testu 

(snímanie obrazovky pri realizácii testu),
 Výstupom testovania bude štruktúrovaný zoznam výsledkov testovania a tiež zoznam neuzavretých defektov identifikovaných 

Objednávateľom alebo Zhotoviteľom alebo integrovaným IS VS podľa príslušnej fázy testovania a typu testov.

Dodávateľ testuje sw, vrátane výkonnostných testov.
Objednávateľ vykonáva akceptačné testovanie a definuje podmienky pre vykonanie záťažových testov.

ID_15 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Nasadenie a podpora v 
PROD

Požiadavka na nasadenie a podporu pri nasadení diela do prevádzkového prostredia v rozsahu minimálne:
 Súčinnosť pri nasadení do prevádzkového prostredia,
 Operatívne riešenie relevantných požiadaviek z procesu nasadenia, ich oprava a zapracovanie do dokumentácie,
 Nasadenie a oživenia komponentov v testovacom prostredí Objednávateľa,
 Nasadenie a oživenie komponentov v prevádzkovom prostredí Objednávateľa.

ID_16 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Podpora počas 3m 
Pilotnej prevádzky

Požiadavky na vykonanie a podporu počas maximálne 3-mesačnej Pilotnej prevádzky s vybranými najrelevantnejšími IS VS, ktoré určí 
Objednávateľ.

ID_17 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky

Vypracovanie metodiky 
pre vykonanie Analýzy 
rizík a BP zdrojových 
kódov mob.app

Požiadavka na vypracovanie metodiky pre vykonanie Analýzy rizík a Bezpečnostného projektu zdrojových kódov mobilných aplikácií a 
penetračných testov:
 Mieru použitia štandardných bezpečnostných komponentov v súlade so schválenou bezpečnostnou architektúrou.
 Mieru použitia štandardných kryptografických funkcií a knižníc v súlade so schválenou bezpečnostnou architektúrou.

Objednávateľ zabezpečí vykonanie bezpečnostného projektu vrátane penetračných testov na svojej strane.

ID_18 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Automatický monitoring 
SLA 

Dodávateľ sprístupní monitorovacie body potrebné pre automatický monitoring SLA parametrov dodaných koncových a aplikačných 
služieb, na základe ktorých bude prevádzkovateľ zabezpečovať monitoring. Parametre prevádky budú upresnené vo fáze analýza a 
dizajn. Dodávateľ implementuje integráciu na nástroje prevádzkovej podpory prevádzkovateľa podľa detailizácie v DNR podľa zadania 
NASESu zabezpečeného prostredníctvom Objednávateľa.

ID_19 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Evidencia a 
monitorovoanie všetkých 
aktivít riešiteľov

Požiadavka na proaktívnu a priebežnú evidenciu a monitorovanie všetkých aktivít všetkých zapojených riešiteľov Zhotoviteľa počas 
trvania projektu a realizácie aktivít v súlade so schváleným harmonogramom vo väzba na konkrétne úlohy riešiteľov vedúce k dodaniu 
predmetu zákazky:
 Zaevidovanie všetkých úloh a ich pridelenie konkrétnym riešiteľom (názov, popis, plánovaný začiatok, plánovaný koniec, plánované 

trvanie),
 Priebežná evidencia priebehu riešenia úlohu vo forme popísaných vykonaných aktivít (popis, začiatok, koniec),
 Monitoring plnenia úloh a reporting stavu riešenia 1x za týždeň (online reporting overiteľný kedykoľvek, nie prezentácia vo formáte 

Power Point),
 Evidencia v nástroji určenom a prevádzkovanom dodávateľom,
 Granularita evidencie aktivít riešiteľa na úrovni 2 hodinových intervalov s popisom, čo riešiteľ realizoval (čo riešiteľ realizoval, na akej 

úlohe pracoval, koľko mu to trvalo).

ID_20 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Naplnenie potrebných a 
súvisiacich dát

Požiadavka na súčinnosť Objednávateľa pre zabezpečenie relevantných dát pre naplnenie dodávok jednotlivých prípadov použitia 
prípadne dát súvisiacich s prípadmi použitia. Jedná sa o živé dáta pri nasadení dodávky do PROD ale aj developerské/testovacie dáta 
ktoré by mali byť Riešiteľovi k dispozícii pri vývoji aj testovaní.

ID_21 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Doplnenie integračných 
manuálov v SJ

Požiadavka na doplnenie integračných manuálov príslušných komponentov v slovenskom jazyku bez logických chýb. Kontrola 
dokumentov je potvrdená zhotoviteľom vo forme podpísaného časového záznamu osoby, ktorá kontrolu vykonala. Integračný manuál 
má formu, rozsah a spôsob popisu ako integračné manuály priložené opisu predmetu zákazky.

ID_22 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Dodržanie metodológie 
Data Vault 2.0

Požiadavka na dodržanie metodológie Data Vault 2.0 pri všetkých relevantných aktivitách. (http://danlinstedt.com/solutions-2/data-
vault-basics/)

ID_23 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Kompatibilita modelov, 
schém s BI nástrojmi

Modely, star schémy alebo Data Marty musia byť plne kompatibilné a podporované klasickými front-endovými analytickými nástrojmi, 
ako aj s inými analytickými nástrojmi mimo zvoleného centrálneho BI nástroja.

ID_24 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Centrálne užívateľské 
prostredie platformy KAV

Požiadavka na vývoj a implementáciu centrálneho prístupového prostredia pre oprávnených užívateľov KAV (analytikov), 
umožňujúceho prehľad nad dostupnými dátovými zdrojmi, nástrojmi na spracovanie a vizualizáciu analytických údajov a export a 
publikovanie analytických výstupov. Súčasne bude implementovaný centrálny webový portál pre vonkajších užívateľov, prípadne 
konzumentov analytických výstupov. Konkrétne funkčné, vizuálne, obsahové a užívateľske parametre budú výstupom analytickej fázy.

ID_24.01 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky FE - Užívateľské prostredie

Prostredie pre interných užívateľov (analytikov), ktoré zohráva úlohu landing page/hub/rozdeľovníka na rôzne vybrané analytické a 
podporné nástroje pre prácu s dátami v portfóliu KAV, ako aj odkazov na ďalšie podporné funkcionality a dokumenty. Prostredie 
zabezpečí možnosť prihlasovania a umožňuje proces registrácie nových užívateľov. Definovanie konkrétnych funkcionalít je uvedné 
nižšie v časti FE platforma.

ID_24.02 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
FE - Dátový katalóg, 
dátový slovník, prehľad 
nad integrovanými údajmi

Funkcionalita umožňuje interným užívateľom KAV pristupovať, vyhľadávať a získavať prehľad nad integrovanými údajmi v KAV 
(Dátový slovník, Biznis slovník, Data Lineage, metaúdaje o databázach a dátových zdrojoch, repozitár dátových modelov, 
dokumentácie, tutoriály, podporné zoznamy a registre). Zároveň je umožnená editácia vybranými užívateľmi.



ID_24.03 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky FE - Centrálny BI nástroj
Funkcionalita umožňuje interným užívateľom KAV pristupovať na centrálny BI nástroj, napojený a nakonfigurovaný na KAV dátové 
úložiská

ID_24.04 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
FE - Analytické nástroje 
SaaS (minimálne 4x podľa 
NFP)

Funkcionalita umožňuje interným užívateľom KAV pristupovať na ďalšie analytické nástroje, napojené a nakonfigurované na KAV 
dátové úložiská (napr. vybrané dátové dotazovacie nástroje, vybrané štatistické nástroje a nástroje dátovej vedy, vybrané 
vizualizačné nástroje, vybrané nástroje dátovej kvality a profilácie nad zdieľanými dátovými súbormi, OCR nástroje a pod.)

ID_24.05 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
FE - Vlastné úložisko / 
zdieľané úložisko

Súborové úložisko v cloude (chránené prostredie, dostatočná kapacita) pre potreby interného užívateľa KAV (konkrétny 
užívateľ/analytická jednotka).
VLASTNÉ ÚLOŽISKO:
umožňuje importovať vlastné súbory (napr. dáta, dokumenty) a tie následne importovať do analytických nástrojov a prepájať s 
existujúcimi dátami v KAV. Zároveň je možné do neho exportovať čiastkové/finálne výsledky práce v analytických nástrojch, ukladať 
progress (napr. PRJ files, sav files).
ZDIEĽANÉ ÚLOŽISKO:

 umožňuje zdieľať vybrané súbory na konkrétnych užívateľov/analytické jednotky alebo vśetkým úžívateľom internej platformy. 

ID_24.06 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
FE - Komunitné 
funkcionality

Zabezpečenie technologického riešenia a prístupu ku komunitným funkcionalitám, ako napr. tutoriály&návody, priestor na 
vzdelávanie, e-learningové nástroje, kontakty, FAQ, chat, diskusné fórum. Samotný content nie je súčasťou dodávky.

ID_24.11 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
WEB - Vyvoj základného 
riešenia a/frameworku a 
návrh infraštruktúry

Externý portál KAV určený pre verejnosť, ktorý zabezpečuje technologické riešenie a prístup k funkcionalitám uvedeným nižšie v časti 
WEB portál. Súčasťou dodávky je implementácia UX a dizajnu web stránky podľa dizajn manuálu IDSK. Samotný content nie je 
súčasťou dodávky.

ID_24.12 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky

WEB - Publikovanie 
výstupov analytických 
jednotiek + podkladové 
dáta

Naplnenie požiadaviek analytických jednotiek na priestor, kde môžu uverejňovať svoje analytické výstupy pre verejnosť (napr. 
papers, vizualizácie, konsolidované dokumenty, komentáre, blogy alebo iné formy výstupov).  Prínosom je koncentrácia na jednom 
mieste. Môže to byť realizované aj formou odkazov na už zverejnené výstupy alebo formou samostatného feedu na KAV WEB portáli. 
Riešenie zároveň umožňuje pripájať podkladové dáta (linka na stiahnutie).

ID_24.13 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
WEB - Formuláre 
vychádzajúce z legislatívy

Funkcionalita umožňujúca prístup k (editovateľným) formulárom (napr. editovateľné pdf) vychádzajúcich z legislatívy (napr. žiadosť o 
registráciu, žiadosť o dáta,...)

ID_24.14 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
WEB - Registre a iné 
dokumenty

Funkcionalita umožňujúca prístup k registrom a iným dokumentom (napr. register analytických subjektov, iné dokumenty)



ID_24.15 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky WEB - Publicita projektu
Funkcionalita umožňujúca prístup k publicite (EŠIF, štastitiky používania, "výročné správy", PR,...)
sekcia FAQ (ako sa registrovať, účel platformy, postupy a pravidlá,....)

ID_25 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Spoločná analytická vrstva 
pre AJ

Požiadavka na vytvorenie spoločnej analytickej vrstvy pre analytické jednotky v rozsahu a podľa záverov príslušnej analytickej fázy.

ID_26 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Zavedenie SaaS nástrojov
Požiadavka na zavedenie SaaS nástrojov pre analytické spracovanie údajov, štatistické spracovanie, modelovanie dát, nástrojov na 
využítie umelej inteligencie, nástrojov na vizualizáciu, publikáciu a export dát (pre inštitúcie, ktoré si chcú vytvárať vlastné riešenie), 
zdieľaných a centrálne dostupných v rozsahu a podľa záverov príslušnej analytickej fázy.

ID_27 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Podpora pre vývoj 
výstupov  v AJ

Požiadavka na poskytnutie podpory pre analytickú jednotku MIRRI pri vytváraní výstupov počas implementácie projektu a overovanie 
funkcionality. Dodávateľ konzultuje dátovú časť, neposkytuje však používateľskú podporu pre prácu s SaaS nástrojmi, vrátane 
centrálneho BI nástroja.

ID_28 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Kompatibilita modelov 
KAV s CDMU VS

Kav Integračný dátový model (DataVault) kopíruje názvy a štruktury priamo dátových zdrojov. Ak su tie v súlade s 78/2020 potom aj 
DV bude v súlade tejto vyhlášky. Prezentačná STAR dátová vrstva je tá ktorá definuje centrálne názvy jednotlivých entít a atribútov. 
Pri nej sa bude prihliadat na 78/2020

ID_29 Funkčná požiadavka Technické požiadavky
Schopnosť spracovať RDF 
dátový formát

Riešenie KAV musí vedieť konzumovať zverejnené otvorené údaje v RDF formáte, obsahujúce dátové štruktúry definované v Rámci 
pre sémantickú dátovú interoperabilitu.

ID_30 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné 
technológie verejnej správy 

ID_31 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Zákon č. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

ID_32 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy (dostupný na  https://idsk.gov.sk/)

ID_33 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Metodika Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy (dostupný na   
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovacii/index.html)

ID_34 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

ID_35 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

ID_36 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID_37 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
ID_38 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ID_39 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
(zákon o dôveryhodných službách) v znení neskorších predpisov.

ID_40 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je požadované, 
aby jednotlivé IS boli vyvinuté formou open-source (EUPL licenčný model).

ID_41 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe MIRRI (ÚPVII) (dostupná na https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodika-
merania-dátovej-kvality-vo-verejnej-správe.pdf ).

ID_42 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky

Metodické usmernenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 3639/2019/oDK-1 o postupe 
zaraďovania referenčných údajov do zoznamu referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre a vykonávania postupov pri 
referencovaní (dostupný na https://datalab.digital/wp-content/uploads/Metodické-usmernenie-ÚPVII-č.-3639-2019-oDK-1-FINAL-
1.pdf).

ID_43 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o  riadení projektov

ID_44 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob 
kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správ

ID_45 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov (úprava opakovaného použitia informácií verejného sektora)

ID_46 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného 
sektora

ID_47 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov

ID_48 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

ID_49 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení 
neskorších predpisov.

ID_50 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
ID_51 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

ID_52 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov

ID_53 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 438/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente 

ID_54 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii v znení 
neskorších predpisov

ID_55 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republikyč. 29/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

ID_56 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu

ID_57 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich 
zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad v znení neskorších predpisov

ID_58 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
ID_59 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
ID_60 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Smernica č. 7/2019 o riešení Bezpečnostných incidentov Vládnou jednotkou CSIRT

ID_61 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z.z. o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre 
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

ID_62 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora
ID_63 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID_64 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ID_65 Legislatívna požiadavka Legislatívne požiadavky Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov

ID_66 Funkčná požiadavka Bezpečnostné požiadavky Bezpečnostné požiadavky

Bezpečnostné požiadavky a požiadavky na vykonanie penetračného testovania a odstránenie nedostatkov, vrátane overenia súladu 
diela s bezpečnostnými požiadavkami špecifikované v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti 
informačnej bezpečnosti  (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.0.pdf), zároveň odstránenie 
nedostatkov zistených pri penetračnom testovaní Datacentrom - CSIRT.SK



ID_67 Funkčná požiadavka Bezpečnostné požiadavky Dodanie podkladov k BP

Požiadavky na dodanie podkladov k vykonaniu nezávislého bezpečnostného projektu vrátane kontroly zdrojového kódu integrácií a 
ETL komponentov, podľa aktuálnych bezpečnostných štandardov v čase odovzdávania predmetu zákazky, tak aby bolo možné 
vykonanie auditu komponentov, ktoré sú výstupom plnenia diela, vrátane inštalácií a konfigurácií centrálnych BI nástrojov alebo 
centrálnych nástrojov pre dátovú vedu. 
Dodávateľ musí zapracovať zistenia a nálezy bezpečnostného projektu brániace riadnemu užívaniu predmetu dodávky.
Požiadavky na dodanie podkladov k overeniu zapracovania pripomienok a odstránenia nálezov brániacich riadnemu používaniu 
predmetu diela.

ID_68 Legislatívna požiadavka Bezpečnostné požiadavky
Vyhláška č. 164/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR,  vyhláška o IKPS, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá 
základnej služby) v platnom znení.

ID_69 Legislatívna požiadavka Bezpečnostné požiadavky
Vyhláška č. 165/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR,  vyhláška o KBI, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie 
závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov v platnom 
znení.

ID_70 Legislatívna požiadavka Bezpečnostné požiadavky
Vyhláška č. 362/2018 Z. z. – Vyhláška NBÚ SR,  vyhláška o OBO, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a 
štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení v platnom znení.

ID_71 Funkčná požiadavka Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb Dostupnosť služieb

Požiadavka na dostupnosť služieb:
 Dostupnosť nových služieb okrem plánovaných výpadkov je 90% v režime 12/5,
 Plánovaný výpadok je oznámený minimálne 7 dní vopred,
 Plánovaný výpadok nie je dlhší ako 8 hodín a je prioritne medzi 20:00 – 08:00 počas pracovných dní, sobota, nedeľa, štátny sviatok, 

deň pracovného pokoja.

ID_72 Funkčná požiadavka Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb
Odozva služieb pri 
testovaní záťaže

Požiadavka na odozvu služieb pri testovaní záťaže systému:
 •Schopnosť riešenia dodať výstup bežných synchrónnych analýz v priemere do 10 sekúnd
 •Možnosť užívateľsky nastaviť asynchrónny push režim pre výstupy kde sa predpokladá väčší čas na spracovanie a vygenerovanie 

výstupu.

ID_73 Nefunkčná požiadavka Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb Kvalita služieb pri testovaní

Požiadavka na kvalitu služieb pri vykonaní testov a vykonanie rozhodnutia o spustení pilotnej prevádzky a tiež finálnej akceptácie – 
platí pre všetky služby, funkcie a API spoločne (počet vád je určený ako súčet identifikovaných vád):
A - Kritická - Kritické vady, ktoré spôsobia úplné zlyhanie diela ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť (0 vád).
B – Vysoká - Vady a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie diela a neumožňuje používať časť diela (maximálne 1 vada).
C- Stredná - Vady a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania diela (maximálne 2 vady).
D – Nízka - Kozmetické a drobné vady (nie je obmedzené).

ID_74 Funkčná požiadavka Požiadavky na výkon a dostupnosť služieb
Klasifikácia vád pre 
Akceptačné testovanie

Požiadavka na klasifikáciu vád pre akceptačné testovanie:
A- Kritická - Kritické vady, ktoré spôsobia úplné zlyhanie diela ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť.
B – Vysoká - Vady a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie diela a neumožňuje používať časť diela.
C- Stredná - Vady a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania diela.
D – Nízka - Kozmetické a drobné vady.

ID_75 Nefunkčná požiadavka Požiadavky na Architektúru Využitie g-cloud Systém umožní čo možno najvyššiu mieru použitia existujúcich g-cloud riešení 

ID_76 Funkčná požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Viaceré zdroje Systém umožní pripojenie viacerých zdrojov dát 
ID_77 Technická požiadavka Požiadavky na architektúru DB architektúra Databázová architektúra systému bude trojúrovňová: vstupná, integračná, prezentačná 
ID_78 Technická požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Nezávislé ETL procesy Systém umožní nezávislý a paralelný chod ETL procesov medzi jednotlivými DB úrovňami: vstupná, integračná, prezentačná 
ID_79 Technická požiadavka Požiadavky na infraštruktúru Systémové prostredia Systém bude obsahovať viaceré systémové prostredia: Vývojové, Testovacie, Akceptačné, Produkčné 

ID_80 Technická požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Nástroje DQ Systém využije softvérové nástroje pre meranie dátovej kvality z aktuálne štátom využívanej platformy 

ID_81 Funkčná požiadavka Požiadavky na architektúru Integrovanie dát
Systém ponúkne možnosť  integrovania a teda prepojenia surových dát, ale aj dát, ktoré prešli procesom dátovej kvality, s flexibilným 
prístupom na obe množiny dát - podľa potreby 

ID_82 Nefunkčná požiadavka Požiadavky na architektúru Škálovateľnosť vývoja
Systém umožní zachovať škálovateľnosť vývoja, teda schopnosť pridávať nové dátové zdroje, nové procesy a zmeny bez nutnosti 
prepisovať funkčné časti kódu 

ID_83 Nefunkčná požiadavka Požiadavky na spracovanie dát
Logovanie behu ETL 
procesov

Systém umožní logovanie spustenia každej atomickej časti v týchto procesoch na úroveň počtu zmien v konkrétnom čase 

ID_84 Technická požiadavka Požiadavky na spracovanie dát
Konzistencia prenesených 
dát

Systém bude disponovať dynamickým nastavením okna dátových zmien (delta window) pre asynchrónnu prevádzku. Proces na 
spracovanie dát musí byť schopný spracovať všetky dátové zmeny, ktoré na zdroji dát vznikli od predchádzajúceho behu tohto 
procesu, či bežal pred mesiacom alebo pred 5 minútami 

ID_85 Technická požiadavka Požiadavky na spracovanie dát
Schopnosť ETL 
autokorekcie

Systém bude schopný auto-korekcie dátovej integrity pri nepredvídateľných čiastočných alebo úplných výpadkoch alebo hocijakom 
neželanom prerušení prevádzky 

ID_86 Technická požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Orchestrácia ETL procesov Systém umožní flexibilnú orchestráciu ETL procesov 
ID_87 Technická požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Unifikované ETL procesy Pre zachovanie udržateľnosti a rozširovateľnosti bude čo najväčší počet ETL procesov unifikovaných a parametrizovaných 

ID_88 Funkčná požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Prvotný ETL prenos dát Systém umožní prvotné získanie dát, tzv. baseload 

ID_89 Funkčná požiadavka Požiadavky na projektové riadenie
Dokumentovanie procesu 
vývoja

Vývojový proces zabezpečí zdokumentovanie procesu vývoja pre budúce použitie a prípadné zmeny 

ID_90 Nefunkčná požiadavka Požiadavky na infraštruktúru
Repozitár zdrojových 
kódov

Proces vývoja zabezpečí uloženie a verzionovanie zdrojových kódov v centrálnom repozitári 

ID_91 Funkčná požiadavka Požiadavky na bezpečnosť
Úrovne citlivosti dát a 
logovanie prístupov k 
dátam

Systém bude rozlišovať úroveň citlivosti dát do viacerých kategórii, pričom pri kategórii citlivých dát (napr. obsahujúcich osobné 
údaje) je požiadavka na detailné logovanie celého procesu od primárneho loadu dát, ich uchovávania, vykonania zmien, prístupov k 
týmto dátam tak, aby bola zabezpečená ich ochrana a možná spätná kontrola príslušnými inštitúciami.

ID_92 Funkčná požiadavka Požiadavky na spracovanie dát História údajov Systém umožní uchovávať históriu údajov 

ID_93 Funkčná požiadavka Požiadavky na architektúru
Štandardizované Data 
marty

Systém bude dodržiavať štandardizované formáty DB štruktúry pre Data marty, tj. štandardizovaná STAR schema 

ID_94 Technická požiadavka Požiadavky na architektúru Štandardizovaný DataVault Systém bude dodržiavať štandardizované formáty DB štruktúry pre Data Vault, tj. štandard 2.0 

ID_95 Funkčná požiadavka Požiadavky na bezpečnosť Kontrola prístupov k dátam Systém umožní administráciu a kontrolu prístupov k dátam v systéme 

ID_96 Funkčná požiadavka Požiadavky na bezpečnosť Autentifikácia používateľov
Systém bude využívať nástroj na správu a overovanie identity používateľa pred začiatkom jeho aktivity v rámci siete a informačného 
systému 

ID_97 Funkčná požiadavka Požiadavky na bezpečnosť Ochrana údajov
Systém bude obsahovať bezpečnostné opatrenia zabezpečujúce ochranu údajov používaných pri prihlásení do sietí a informačných 
systémov a ktoré zabraňujú zneužitiu týchto údajov neoprávnenou osobou 

ID_98 Funkčná požiadavka Požiadavky na projektové riadenie Legálny softvér
Proces vývoja zabezpečí používanie len aktuálneho a legálneho softvéru, ktorý je povolený príslušnými internými predpismi orgánu 
riadenia 

ID_99 Funkčná požiadavka Požiadavky na bezpečnosť Riadenie prístupov
Systém zachová riadenie prístupov používateľov k sieťam a IS podľa zásady povolenia minimálneho prístupu nutného len pre 
realizovanie úlohy 



ID_100 Technická požiadavka Požiadavky na bezpečnosť
Sieťové bezpečnostné 
opatrenia

Na sieťových zariadeniach sa počas vývoja implementujú najmenej tieto bezpečnostné opatrenia: - pri bezdrôtových sieťach musí byť 
nastavené využívanie bezpečného šifrovania a zabezpečenia 

ID_101 Funkčná požiadavka Požiadavky na infraštruktúru Konfigurácia BI nástroja
Dodávateľ, v závislosti od schválených požiadaviek, v súčinnosti s prevádzkovateľom, zabezpečí 
inštaláciu a konfiguráciu BI prezentačnej technológie v g-cloude a zaškolenie určených riešiteľov Dátovej kancelárie 

ID_102 Nefunkčná požiadavka Požiadavky na projektové riadenie
Dokumentácia ETL 
procesov

Dodávateľ zabezpečí dokumentačné a tréningové aktivity príslušných dátových modelov a relevantných procesov na spracovanie dát v 
transparentnej forme, pre uľahčené ďalšie použitie, vývoj a podporu. 

ID_103 Funkčná požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Sledovanie zmien dát
Systém naplní požiadavky detailného sledovania zmien dát, v súčinnosti s procesmi pre automatické plnenie tohto modelu a logovanie 
týchto procesov 

ID_104 Funkčná požiadavka Projektové riadenie Školiace materiály Dodávateľ zhotoví školiace materiály v slovenskom jazyku vo finálnej podobe akceptovanej odberateľom (MS PowerPoint + PDF) 

ID_105 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Zlepšenie analytiky vo VS
Systém zabezpečí zlepšenie analytického využívania a zdieľania údajov vo verejnej správe, čo v pozitívnom zmysle ovplyvní 
rozhodovanie v rámci VS 

ID_106 Nefunkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Možnosť odskúšania 
prípadov použitia pre 
dátovú vedu

Riešenie umožní odskúšať základné prípady použitia využitia dátovej vedy vo VS, čím sa nastaví priestor na ďalšiu digitálnu 
transformáciu

ID_107 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Predmet Projektu
Systém poskytne pre analytické spracovanie dáta v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu a nástroje pre realizáciu analýz 
a publikovanie výsledkov

ID_108 Technická požiadavka Požiadavky na spracovanie dát Optimalizácia vývoja
Proces vývoja zabezpečí počiatočný vývoj generických kódov a funkcií, ktoré budú v ďalších fázach projektu používané, čím sa zvýši 
efektivita samotného vývoja v celom priebehu projektu 

ID_109 Funkčná požiadavka Požiadavky na spracovanie dát
Extrakcia a spracovanie 
dát z dátových zdrojov

Systém zabezpečí procesy pre extrakciu a spracovanie dát z dátových zdrojov, ktoré budú podľa charakteru dátového zdroja a druhu 
spracovávaných údajov pracovať v dávkovom alebo online režime 

ID_110 Funkčná požiadavka Požiadavky na architektúru
Centrálny dátový model a 
úložisko dát

Systém zabezpečí centrálny dátový model a úložisko spracovaných údajov škálovateľný podľa budúcich potrieb 

ID_111 Funkčná požiadavka Požiadavky na používateľské rozhranie
Prezentovateľné dátové 
modely transformovaných 
dát

Systém zabezpečí prezentovateľné dátové modely transformovaných dát pre centrálne komponenty riešenia alebo priamo dostupné 
pre analytické jednotky a autentifikovaných používateľov pomocou nimi používaných nástrojov, cez ktoré si 
dokážu data marty mapovať a pripojiť sa k nim v rozsahu svojich oprávnení na prístup k údajom z KAV 

ID_112 Funkčná požiadavka Požiadavky na používateľské rozhranie
Zoznam odporúčaných BI 
nástrojov a nástrojov pre 
dátovú vedú

Systém umožní prihlásenému používateľovi zobraziť zoznam odporúčaných BI nástrojov a nástrojov pre dátovú vedu. 

ID_113 Funkčná požiadavka Požiadavky na používateľské rozhranie
Centrálny BI nástroj pre 
analytické funkcie

Systém sprístupní prihlásenému používateľovi centrálny BI nástroj, ktorý podporuje analytické funkcie nad štruktúrovanými dátovými 
zdrojmi.

ID_114 Funkčná požiadavka Požiadavky na používateľské rozhranie
Centrálny BI nástroj pre 
grafové analýzy

Systém sprístupní prihlásenému používateľovi centrálny BI nástroj, ktorý podporuje grafové analýzy. 

ID_115 Funkčná požiadavka Požiadavky na používateľské rozhranie
Centrálny BI nástroj alebo 
nástroj pre dátovú vedu 
pre simulácie

Systém sprístupní prihlásenému používateľovi centrálny BI nástroj alebo nástroj dátovej vedy, ktorý umožní simulovať historický aj 
budúci priebeh modelovaných udalostí nad vybranou množinou historických a aktuálnych údajov. 

ID_116 Funkčná požiadavka Požiadavky na používateľské rozhranie
Centrálny BI nástroj pre 
vizualizáciu dát a 
publikáciu

Systém sprístupní prihlásenému používateľovi centrálny BI nástroj pre vizualizáciu dát a publikáciu, ktorý umožňuje vidieť výsledky 
analýz v interaktívnych grafoch vo webovom priestore. 

ID_117 Funkčná požiadavka Požiadavky na testovacie prostredia
Testovacie prostredie pre 
používateľa

Systém sprístupní prihlásenému používateľovi testovacie prostredie, kde si bude môcť vyskúšať prípravu analytických dátových 
modelov a použitie algoritmov pre tréningové a testovacie účely. 

ID_118 Funkčná požiadavka Požiadavky na používateľské rozhranie
Sprístupnenie 
analytických výstupov 
iných používateľov

Systém umožní prihlásenému používateľovi sprístupniť analytické výstupy aj iných používateľov. 

ID_119 Funkčná požiadavka Požiadavky na bezpečnosť
Anonymizované a 
pseudoanonymizované 
údaje

Systém sprístupní prihlásenému používateľovi len relevantné anonymizované alebo pseodoanonymizované dáta, ktoré nebudú 
obsahovať osobné údaje. 

ID_120 Funkčná požiadavka Požiadavky na spracovanie dát
Sledovanie a zmena 
frekvencie dávkových 
zmien

Systém umožní správcovi riešenia sledovať a meniť frekvenciu dávkových zmien pre jednotlivé dátové zdroje. 

ID_121 Funkčná požiadavka Požiadavky na podporu pre vývoj výstupov
Tvorba analytických 
výstupov

Systém umožní prihlásenému používateľovi vytvoriť analytické výstupy minimálne v rozsahu analytických výstupov uvedených v štúdii 
uskutočniteľnosti KAV. Konkrétne dohodnuté analytické výstupy budú výsledkom analytických fáz.

ID_122 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Požiadavka na rozsah 
implementácie

Požiadavka na implementáciu PZ v rozsahu zabezpečenia a dodania  funkcionality podľa detailnej funkčnej a technickej špecifikácie 
podľa funkčných celkov.

ID_123 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Požiadavka na súčinnosť
Požiadavka na súčinnosť pri nasadení do prevádzkového prostredia, pri operatívnom riešení relevantných požiadaviek z procesu 
nasadenia, pri ich oprave a zapracovaní do dokumentácie, pri nasadení a oživení komponentov v testovacom prostredí Objednávateľa 
a pri nasadení a oživení komponentov v prevádzkovom prostredí Objednávateľa.

ID_124 Funkčná požiadavka Požiadavky na podporu pre vývoj výstupov
Tvorba analytických 
výstupov

Systém umožní prihlásenému používateľovi vytvoriť vlastný analytický výstup s použitím existujúcich dát dostupných v úložisku dát

nové ID_125 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
Platforma - Manažment 
prístupu k dátam, 
manažment rolí a licencií

Zabezpečenie manažovania/správy interných užívateľov portálu, zabezpečenie manažovania prístupov k dátam, zabezpečenie 
manažovania rolí a licencií, editácia webu a pod.

nové ID_126 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky Platforma - Logovanie Zabezpečenie logovania práce s dátami

ID_127.01 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky

BE - Technická integrácia 
údajov - staging vrstva, 
Data Vault, prezentačná 
vrtsva

Zabezpečenie frameworku na umožnenie technickej integrácie údajov a ich modelovanie

ID_127.02 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
BE - Obsahová integrácia 
údajov

Zabezpečenie obsahovej integrácie dát podľa požiadaviek MIRRI. 

ID_127.03 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky BE - Integrácia na CSRÚ
CSRÚ zohráva rolu kľúčového a centrálneho komponentu Dátového programu MIRRI. Okrem dátových integrácii na zdrojové registre 
zároveň sprostredkuváva ďalšie funkcionality, ktoré KAV bude využívať. Je potrebné zabezpečiť technologickú integráciu s KAV.



ID_127.04 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
BE - Anonymizácia a 
pseudonymizácia

Zabezpečenie anonymizácie resp. pseudonymizácie osobných alebo inak citlivých údajov. Vývoj a implementácia funkcionality nie je 
dodávkou SKITu. SKIT zabezpečuje integráciu na KAV a definuje z požiadavky z pohľadu potrieb KAV.

ID_127.05 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
BE - Zabezepečnie proti 
spätnej identifikácii

Zabezpečenie systému KAV proti spätnej identifikácii jednotlivcov. Obmedzenie je potrebné zabezpečiť prioritne na úrovni centrálnej 
DB. Podľa potreby tiez na inom analytickom nástroji tak, aby každý analytický nástroj napojený na zdrojovú DB mal podobne 
nastavené pravidlá.

ID_127.06 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
BE - Dynamická 
škálovateľnosť výkonu

Naplnenie požiadaviek analytických jednotiek pri potrebe dynamicky a krátkodobo škálovať výkon pri náročnejších analýzach. 

ID_127.07 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky
BE - Integrácia na 
opendata portál

Naplnenie požiadavky na umožnenie publikácie údajov s charakterom opendata na Opendata portál podľa požiadaviek projektu 
Opendata 2.0.

ID_127.08 Funkčná požiadavka Všeobecné požiadavky BE - Servisné úložisko
Servisné úložisko plní úlohu súborového zdroja pre KAV, na ktoré budú mať prístup OVM. Má foldrovú štruktúru a nachádza sa v 
zabezpečenom prostredí a s dostatočnou kapacitou s možnosťou navýšenia.

".


