
Príloha č. 5 Zmluvy o dielo - ACCORD - Rekonštrukcia laboratórií

Harmonogram realizácie diela - rekonštrukcia laboratórií 

stavebná časť

laboratórne zariadenia

Laboratórium/Mesiac 1 mesiac 2 mesiac 3 mesiac 4 mesiac 5 mesiac 6 mesiac 7 mesiac 8 mesiac 9 mesiac 10 mesiac 11 mesiac 12 mesiac 13 mesiac 14 mesiac

CH2 428b

CH2 429

CH2 430b

CH2 430a

CH2 433

CH2 434a

CH2 434b

CH2 436

CH2 437

CH2 407

CH2 414

CH2 333

CH2 337

CH2 313

CH2 316

CH2 317

CH2 350

CH2 351

CH2 353

CH2 230

CH2 233

CH2 206

CH2 210

CH2 212

CH2 251

CH2 246

CH2 148

CH2 150

CH2 151

CH1 306a,b,c

CH1 308

CH1 314



CH1 319

CH1 324

CH1 326

CH1 329

CH1 332

CH1 201

CH1 202

CH1 204a, b

CH1 207

CH1 208

CH1 212

CH1 213

CH1 214a

CH1 216

CH1 225

CH1 226

CH1 227

CH1 228+229+230

B2 434

B2 442

B2 401

B2 402

B2 411+411a

B2 412

B2 414

B2 416

B2 234

B2 235

B2 236

B2 239

B2 240

B2 202

B2 216

B2 131

B2 132

B2 133



B2 134

B2 135

B2 137

B2 138

B2 113

B2 116

B2 12

B2 13+14

B2 16

B1 530

B1 545

B1 549

B1 552

B1 503

B1 504

B1 505

B1 506

B1 509 

B1 510

B1 517

B1 518

B1 521

B1 525

B1 526

B1 405

B1 406

B1 414

G 429

G 401

G 409

G 311

G 314

G 242

G 208

G 12

R/HERBÁR 13+12+11

R/HERBÁR 10+9

R/HERBÁR 8
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Harmonogram realizácie diela - rekonštrukcia laboratórií 

stavebná časť

laboratórne zariadenia

Laboratórium/Mesiac 1 mesiac 2 mesiac 3 mesiac 4 mesiac 5 mesiac 6 mesiac 7 mesiac 8 mesiac 9 mesiac 10 mesiac 11 mesiac 12 mesiac 13 mesiac 14 mesiac

F2 87

F2 293

F2 294

F2 297

F2 298

F2 82

F2 85

F2 86

F2 227

F2 280

F2 288

F2 292

F2 295

F2 296

F2 299

F1 222

F1 223

F1 361

Tiché priestory
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