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Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 001/2022 
(ďalej len „dodatok“) 

uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník") medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

 

Zhotoviteľ:   TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o. 

Sídlo:    Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh 

Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO:     46 516 239  

DIČ:    2023467567 

IČ DPH:    SK2023467567 

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I., Oddiel: Sro, vložka č.:29446/V 

v zastúpení:                 Václav Horňák – konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:   5041068303/0900 

IBAN:    SK2009000000005041068303 

Tel. č.:    0948331250 

ďalej len „zhotoviteľ" 

 

a 

 

Objednávateľ:    Mesto Bardejov  
Sídlo:    Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 

IČO:     00321842 
 DIČ:    2020622923    
 Štatutárny orgán:             MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 
 Kontaktná osoba:              Ing. Vladimír Dušenka 
 Kontakt:    vladimir.dusenka@bardejov.sk, tel. č. 054 4862 153  

  

Zapísaná v Obchodnom registri:  

Bankové spojenie:    

IBAN:     

ďalej len „objednávateľ" 

 

 

Čl. I. Predmet dodatku 

 

Predmetom tohto dodatku je úprava zmluvy o dielo číslo 001/2022 v článku I. Predmet zmluvy, bod 2, 
tretí odsek veta tretia. Jedná sa o zmenu lehôt z dôvodu Vis Major. 
  
Týmto dodatkom sa upravuje pôvodné znenie Čl. I. Predmet zmluvy, bod 2., tretí odsek, veta prvá a veta 
druhá z: 
„Termín ukončenia prác v teréne je marec 2022. Následne spracovaná výskumná dokumentácia bude 
odovzdaná do 31.03.2022 v prípade priaznivých podmienok poveternostných a v prípade promptnej 
súčinnosti objednávateľa.“ nasledovne: 
„Termín ukončenia prác v teréne je do 14. apríla 2022 v prípade priaznivých poveternostných podmienok. 
Následne spracovaná výskumná dokumentácia bude odovzdaná objednávateľovi do 7 dní od ukončenia 
prác v teréne a bude bezodkladne zaslaná na PÚ SR do Odborno-metodickej komisie.“ 
 
Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 001/2022 nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti 
bez zmeny. 
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Čl. VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu dodatku oprávnenými zástupcami  obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády SR. Je vyhotovený v  5 vyhotoveniach, z toho tri pre Objednávateľa a dve 

pre Zhotoviteľa. 

2. Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich skutočnej vôle a na 

základe pravdivých údajov, bol nimi prečítaný, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho 

vlastnoručne podpísali. Účastníci tohto Dodatku súčasne prehlasujú, že tento Dodatok nebol 

uzavretý v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a že pri podpisovaní tohto 

Dodatku nebol na nich vyvíjaný nátlak v žiadnej  forme. 

 

 

V Košiciach, dňa 30.03.2022          

   

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

Mesto Bardejov      TRIGLAV Archeologická Spoločnosť, s.r.o. 

 

 

 

 

.......................................     ........................................ 

 MUDr. Boris Hanuščak    Václav Horňák 

 primátor mesta      konateľ spoločnosti 

 


