Sutazné podklady
nadlimitné zdkazka

Slovenska sprava ciest
Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej
stgastou je dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) a vykon autorského dohl'adu (AD) pre stavbu:

1166 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 1. isek 1/66 Velka Lomnica - Huncovce®

Cislo objednavatela: 2022/6300/2022/T-02/21

Gislo zhotovitela: 7253-01

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:
DIC :
Telefén:
Fax:
e-mail:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC :

IC DPH :

Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

Miletitova 19, 82619 Bratislava

rozpoétova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca
MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢.5854/M-95 zo dia
07.12.1995, Uplné znenie pod ¢.316/M-2005 zo dia
14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR ¢€.100 zo dna
11.05.2006 a &.86 zo diia 22.05.2008, zmenen rozhodnutim
MDVRR SR &.162 zo diia 24.10.2014 a naposledy zmenenu
rozhodnutim MDVRR SR ¢&. 24/2016 zo dia 22.03.2016

Ing. lvan Rybarik, generalny riaditef

000 033 28
2021067785

+421 55 7277 200
+421 55 7277 225

sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Ing. Roman Splichal, Usek investiénej vystavby, povereny
riadenym SSC IVSC Kosice

Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny

usek investicnej pripravy SSC IVSC KoSice

(dalej len ,objednavatel”)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4 832 03 Bratislava - mestska ¢ast' Noveé
Mesto

akciova spolo¢nost

Ing. Igor Jakubik — predseda predstavenstva a gen. riaditel
Ing. Martin Sutka — podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel

Ing. Jozef Harvancik — glen predstavenstva a vyrobny riaditef

31 322 000
2020524770
SK2020524770
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I/66 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 1. isek 1/66 Velka Lomnica - Huncovce (DSP, DP,DRS,AD)

Telefon: s +421/51/756 28 11
Fax: " -
e-mail: $ skuban@dopravoprojekt.sk

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Harvan¢ik, Ing. Dusan Skuban
- vo veciach technickych: Ing. Jan Parilak

Osoby zodpovedné za plnenie

zmluvy:

- HIP: Ing. Jan Parilak

- cestna ¢ast’ Ing. Radoslav Christakov

- mostna cast: Ing. Juraj Kopc¢ak, Ing. Marek Semancik
- Zivotné prostredie: Ing. Jan Longa

- geologicka &ast": Mgr. Milan Samaj

(dalej len ,zhotovitel")

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej
len ,zékon o VO"). Objednavatel na zadanie zékazky pouzil postup podla § 66 ods.7 zakona o VO,

verejna sutaz.

1.1

2.1

2.2

2.3

¢l 1
PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela, Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a odovzda dielo, ktorym je: Vypracovanie a dodanie
dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na ponuku (DP), ktorej siiéast'ou je
dokumentacia na realizaciu stavby (DRS) a vykon autorského dohl'adu (AD) pre stavbu

»1/66 Poprad - Kezmarok Il. etapa, 1. isek 1/66 Velka Lomnica - Huncovce* (dalej len “dielo")

a zavazok objednavatela zaplatit za riadne a véasné vykonanie diela cenu podfa &l. 5 zmluvy.

Gl2 .
ROZSAH A OBSAH DIELA

Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela podla ¢l.1 tejto zmluvy je definovana v sutaznych
podkladoch objednavatela a ich prilohach. Dielo bude vypracované v stlade s TP MDPT SR (MDV
SR) ,Dokumentacia stavieb ciest* Technické podmienky TP 019, v stlade s prislusnymi technickymi
a pravnymi predpismi a normami platnymi na Gzemi SR.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavézuje zohladnit poziadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené poziadavky dotknutych subjektov.

Zhotovitel sa zavazuje dodat' dielo objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny podla &lanku 5 tejto
zmluvy v nasledujicom pocte vyhotoveni:

o dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

e v tlatenej forme 8 vyhotoveni
o v digitélnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate

Strana 2 z 13



I/66 Poprad - Kezmarok II. etapa, 1. Usek 1/66 Velka Lomnica - Huncovce (DSP, DP,DRS,AD)

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

(2 x v dwg, alebo dgn, doc, xls-rozpotet a 4 x v pdf) 6 vyhotoveni
e 3D animéacia v digitalnej forme 2 vyhotovenia

o dokumentéacia na ponuku (DP)

o v tlacenej forme 5 vyhotoveni
o v digitalnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate
(2 x v dwg, dgn, doc, xIs, rozpocet, 4 x v pdf) 6 vyhotoveni

o navyse vytlacky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)

e Prehladna situacia 5 vyhotoveni
e Sprievodna sprava 5 vyhotoveni
e Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 2 vyhotoveni
o Ortofotomapa 5 vyhotoveni
« Koordinagna situacia na podklade katastralnej mapy (KN-C parcely) 5 vyhotoveni

TextovU a tabulkovt Gast diela je zhotovitel povinny vypracovat vo formate doc, Xls, graficku ¢ast' vo
formate dwg, dgn, + kompletnu dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho nasobkoch.

CL3
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

V priebehu vykonavania diela sa minimalne raz za mesiac uskutoni pracovné rokovanie medzi
zhotovitelom a objednavatefom (dalej len ,pracovné rokovanie“) podfa poziadaviek objednavatela
alebo zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného
rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory je podkladom v zmysle bodu 3.3
tohto &lanku. Zhotovitel sa zavézuje po¢as pracovnych rokovani objednavatela informovat o stave
rozpracovanosti diela v sulade s gasovym harmonogramom prac. Zoznam Uéastnikov pracovného
rokovania dohodne zhotovitel s objednavatelom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim.
Zhotovitel zvola rokovanie s objednavatefom do 2 tyzdfiov od adinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, a to najma poskytovanim upresiujtcich alebo dopliujucich
tudajov alebo nevyhnutnych podkladov, vyjadreni, stanovisk, ktoré sa nachadzaju u objednavatela
a ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, potrebnych na vykonanie diela v stlade s
touto zmluvou.

Objednavatel poskytne zhotovitefovi spolupdsobenie uvedené v bode 3.2 tohto ¢lanku v lehote a
spésobom dohodnutym obidvoma zmluvnymi stranami.

Cl4
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat a dodat dielo v rozsahu a obsahu podfa ¢l.1, ¢1.2 tejto zmluvy na
adresu objednavatela — IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 Kosice, takto:

DSP: Cast Dopravno-inzinierske podklady a posUdenie vyuzitia viakovej dopravy a jej vplyvu na
vyhladovu intenzitu a funkénu droven 4-pruhovej komunikacie a 2-pruhovej komunikacie

do 3 mesiacov od Gé&innosti zmluvy o dielo
DSP ostatné casti: do 10 mesiacov od uéinnosti zmluvy.

DP/DRS: do 5 mesiacov od pisomnej vyzvy objednavatela
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Pocas vykonavania DSP a DP/DRS je zhotovitel povinny dodrzat’ ¢asové milniky uvedené
v bodoch 4.1.1 az 4.1.11 ¢l.4 tejto Zmluvy

411 Zhotovitel sa zavdzuje zalat srealizaciou terénnych vrtnych prac podrobného
inZinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu najneskér do 30 dni odo dia udinnosti
Zmluvy.

41.2 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela kompletny inzinierskogeologicky
a hydrogeologického prieskumu najneskér do 100 dni odo dia G€innosti Zmluvy.

4.1.3 Zhotovitel sa zavazuje zacat' s realizaciou meracskych prac najneskér do 30 dni odo dna
ucinnosti Zmluvy, resp. do 15 dni od ukoncenia zimného obdoba (zimné obdobie od 1.12. - 1.3.)

41.4 Zhotovitel sa zavazuje dorucit’ do sidla objednavatela kompletnd dokumentaciu meracskych
prac (DSP ¢ast F ) najneskér do 120 dni odo dria tcinnosti Zmluvy, resp. do 60 dni od ukoncenia
zimného obdoba (zimné obdobie od 1.12. - 1.3.)

4.1.5 Zhotovitel sa zavazuje dorucit’ do sidla objednavatela navrh smerového a vyskového vedenia
trasy v ramci DSP najneskoér do 30 dni odo dna spracovania DSP casti F.

41.6 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela koncept preloziek inzinierskych sieti
v ramci DSP najneskér do 2 mesiacov odo dia spracovania ¢asti F DSP.

4.1.7 Zhotovitel sa zavazuje dorucit' do sidla objednavatela koncept technického rieSenia mostov
a krizovatiek v ramci DSP najneskér do 3 mesiacov odo dna spracovania ¢asti F DSP.

4.1.8 Zhotovitel sa zavazuje dorucit do sidla objednavatela kopie zaslanych Ziadosti o odsuhlasenie
technického rieSenia DSP vSetkym dotknutym organom, organizaciam a spravcom dotknutych
inzinierskych sieti najneskér do 4 mesiacov odo diia spracovania ¢asti F DSP.

4.1.9 Zhotovitel sa zavazuje dorudit do sidla objednavatela koncept Oznamenie o zmene navrhovanej
¢innosti najneskér do 8 mesiacov od ucinnosti Zmluvy.

4.1.10 Zhotovitel sa zavazuje dorudit do sidla objednavatela koncept zmien v ramci DRS vyplyvajlcich
zo stavebného povolenia a zo stanovisk k DSP najneskér do 2 mesiacov odo dna pisomnej
vyzvy objednavatela pre DP/DRS podla ¢.4 bod 4.1.

4.1.11 Zhotovitel sa zavdzuje dorucit do sidla objednavatela polozkovity sUpis prac a odsuhlasené

zmeny vramci DRS najneskér do 4 mesiacov odo dna pisomnej vyzvy objednavatela pre
DP/DRS podla €.4 bod 4.1.

Difiom dorucenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku na adresu objednavatela sa zacina preberacie
konanie. U&elom preberacieho konania je zistenie skuto&nosti, & dielo spifia kvantitativne a
kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Na ucely tejto zmluvy dielo
nespiiia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak ma vady, ktoré su
objednavatelom zistitelné pri vynalozeni nalezitej starostlivosti pocas preberacieho konania, alebo ak
nespitia aj dalsie poziadavky uvedené v tejto zmluve (dalej len ,zjavné vady").

Preberacie konanie je skonfené dfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a
zhotovitefom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoCnost, Ze dielo nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto€nost uvedent v bode 4.7 tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavézuje podpisat preberaci protokol v lehote do jedného mesiaca odo dfia
dorucenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku, ak nenastanu skuto¢nosti uvedené v bode 4.5 tohto
¢lanku. Preberaci protokol vyhotovuje zhotovitel v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu
stranu. Preberaci protokol za zmluvné strany podpiSu osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych za kazdu zo zmluvnych stran.

Ak objednavatel poCas preberacieho konania zisti skutoCnost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tato skuto€nost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto ¢lanku (dalej len ,0znamenie o zjavnych vadach®). V
oznameni o zjavnych vadach ur¢i objednavatel sucasne lehotu na odstranenie zjavnych vad.

Odo dria odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 4.4 tohto ¢lanku neplynie.
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

52

Odo dia dorugenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, na adresu objednavatela — IVSC KoSice,
plynie lehota uvedena v bode 4.4 dalej, pricom sa jej dlzka suéasne predizuje o 14 kalendarnych dni
(dalej len ,predizené preberacie konanie").

Ak objednavatel po¢as predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené v oznameni
o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel' vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpi$u obe zmluvné strany podla bodu 4.4 tohto ¢lanku. Inak
objednavatel postupuje podla ustanoveni bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku za ich primeraného pouzitia.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné
vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitel'a k dodaniu
kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni diela a to ku diu podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa def podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defi odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a sticasne aj za den prevzatia diela
objednavatelom od zhotovitela.

Zhotovitel predlozi &asovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane
subdodavatelskej dokumentécie objednavatelovi do 15 dni od G&innosti zmluvy.

Zhotovitel prerokuje projektovu dokumentéciu kazdej Casti s objednavatefom v termine 14 dni pred
terminom dodania prislugnej ¢asti dokumentacie.

ClL.5
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena diela je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlaska“) v zneni neskorsich predpisov a sU v nej
zahrnuté véetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Ucelom riadneho
vykonania diela.

Cena diela v EUR:
Cena v EUR ” Cenav EUR
Predmet zmluvy bez DPH DPH 20% s DPH
5.2.1 Vypracovanie a dodanie 261 820,50 52 364,10 314 184,60
dokumentacie pre stavebné
povolenie (DSP)
5.2.2 Vypracovanie a dodanie 93 371,00 18 674,20 112 045,20
dokumentacie na ponuku, ktorej
sticastou je dokumentacia na
realizaciu stavby (DP/DRS)
5.2.3 Vykon autorského dohfadu na 32 612,50 6 522,50 39 135,00
stavbe (AD)
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5.3

54

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

5.2.4 Cena celkom 387 804,00 77 560,80 465 364,80

Slovom: tristoosemdesiatsedemtisicosemstostyri eur bez DPH
Specifikacia ceny sluzieb tvori nedelitelnu stgast tejto zmluvy ako priloha &.2.

Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo na zaklade preberacieho protokolu podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Splatnost' faktlry je do Sest'desiat kalendarnych dni odo diia jej doporu¢eného doru€enia/prijatia do
podatelne SSC, IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 Kosice. Zhotovitel vyhotovi faktiru
v pisomnej forme, jej tabulkové prilohy vSak sucasne predlozi aj v elektronickej forme vo formate
Microsoft Excel.

Faktldra musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Na ucely fakturacie sa za den dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu
obidvomi zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Podkladom pre thradu ceny budu faktdry vystavené zhotovitelom po podpisani protokolu o odovzdani
a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej
zmluvy o dielo a opatreny ich Gradnou peciatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je stu¢astou faktlry
vystavenej zhotovitelom objednavatelovi. Projektova dokumentacia stavebného povolenia (DSP)
bude uhradena nasledovne:

5.7.1 Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

5.7.1.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dni po vykonanej kontrole, najneskdr do 90 dni
po dodani PD objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

5.7.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydani pravoplatného stavebného povolenia, alebo do 36
mesiacov po odovzdani a prevzati DSP

5.7.2 Vykon autorského dohladu (AD)

Faktiry za vykon autorského dohladu vystavi dodavatel k 31.12. prislusného roku realizacie
stavby na zaklade potvrdenia skutoéného vykonu autorského dohladu stavebnym dozorom a
po dodani zaverecnej spravy o priebehu stavby.

ClL.6
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela v stlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zavazuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela vratane DPH
uvedenej v bode 5.2 za kazdy def omeSkania.

V pripade ome$kania zhotovitela s dodanim milnika (€ast' projektovej dokumentacie) podla bodov
4.1.1 az 4.1.8 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
100,- Eur (slovom Jednosto eur) za kazdy def, pokial poru$enie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit' zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych

vadach v lehote uréenej podla druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vySke 100,- Eur (slovom Jednosto eur) za kazdy def, pokial
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

porusenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, int ako povinnost
uvedenu v bodoch 6.1 a2 6.2 tohto ¢&lanku, vznika objednévatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vygke 150 Eur (slovom jednostopétdesiat eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti
trva a to za kazdé takéto porusenie samostatne.

V pripade zistenia zjavnych vad diela a opatovného vratenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.7
je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktdry podfa ¢lanku 5 zhotovitel ma pravo na arok
z omeskania vo vyske 0,025 % z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

Tymto &lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu $kody, ktora vznikne zmluvnej
strane porugenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto Clanku maju zmluvné strany povinnost navzajom
sa bezodkladne pisomne informovat.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapoditané v sulade ustanoveniami § 358
a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade ak nedoslo k pineniu zmluvy na zéklade vysledkov kontrol Riadiaceho organu (MDV SR),
ktoré neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych z tohto verejného obstaravania, ma pravo
objednavatel bez akychkolvek sankcii odstapit od zmluvy.

GL7?
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat' s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia véeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych a uc¢innych v Slovenskej
republike, prisluné technické normy vztahujuce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo vykona podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch, Ze bude mat viastnosti ur¢ené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a Ze bude bez
vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitelom vzniknd nejasnosti tykajlce sa vlastnosti diela alebo spésobu
jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rie§eni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatefa, pisomnymi dohodami zmluvnych
stran tykajticich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani (bod 3.2 ¢lanku 3).

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zarucnej dobe, ktora zacina
plynat diom nasledujicim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany oboma zmluvnymi
stranami podla &lanku 4 tejto zmluvy, a trvé po dobu piatich rokov.

Objednavatel sa zavézuje oznamit vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou (dalej len ,0znamenie o vade®). V pisomnom oznameni o vade objednavatel suc¢asne urci aj
lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehote Strnastich kalendarnych dni odo dna
dorugenia oznamenia o vade do jeho sidla, dorugit do sidla objednavatela pisomné vyhlasenie, v
ktorom uzna alebo neuzna vadu diela, v pripade neuznania vady diela musi byt toto neuznanie
odévodnené. Objednavatel sa zavézuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze vada diela bola
odstranend, az po jej skutoénom odstraneni.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit’ reklamaciu
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

u zhotovitela aj poCas vykonu Autorského dohladu, resp. do ukon€enia Zarucnej lehoty stavby v Case
realizacie stavby v pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast’ realizovatelna.

Gl 8
ZANIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odsttipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej
len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku dfiu
zaniku zmluvy dohodou.

Odstlpenie od zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho uginky nastavaju dfiom doru¢enia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

poru$enia zmluvy zhotovitelom. Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje

najma:

a) neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehote ur€enej
podfa druhej vety bodu 4.5 ¢lanku 4 tejto zmluvy,

b) postlpenie akejkolvek pohladavky (prava) vyplyvajucej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore
s bodom 12.4 ¢lanku 12 tejto zmluvy

c) ak sa preukaze, ze zhotovitel predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelpiné
alebo skreslené udaje

d) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenie
konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je 10
dni.

Pre pravnu Upravu odstupenia od zmluvy a vzéjomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajtcich
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca, ktory
nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢end do sidla zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v
lehote dvoch tyzdiiov odo diia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doruéenim na jeho adresu,
resp. tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spésob dodania, tymto inym spésobom dodania, v
stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku diu uplynutia vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto €lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel
zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v ¢lanku 5 tejto zmluvy zodpovedajicu vykonanym pracam na diele
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

9.1

92

9.3

9.4

9.5

ku diiu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné podmienky primerane platia
ustanovenia ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstipil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze pinenie
zavéazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozeneé.

Tdto zmluvu mozno zmenit' podas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zakona o VO.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela
vyplyvajlci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola
predvidatelna v &ase uzatvorenia tejto zmluvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude
pisomny stihlas objednévatela alebo pisomna poziadavka objednavatela. Cenu diela uvedenu v tomto
&lanku je pripustné v tomto pripade zmenit dodatkom k zmluve, ak budu mat na fiu preukazatelny

vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podia bodu 8.12 tohto ¢lanku a nemoznosti ocenenia naviac sluzieb podla
aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskej ¢innosti
(spravidla UNIKA), budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona o
cenach.

V pripade, ze vykon autorského dohladu nezaéne do piatich rokov od U¢innosti predmetnej zmluvy,
bude cena (hodinova sadzba) za vykon autorského dohladu uréena podfa aktualneho sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskej ¢innosti (spravidia UNIKA).

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

¢l 9
OSTATNE USTANOVENIA

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela, zhotovitel
zabezpedi s ich viastnikmi poskytnutie prislusnych suhlasov a uzatvorenie dohdd za podmienok
uvedenych v prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a Gcinnych v
Slovenskej republike a podfa sutaznych podkladov. Financné naroky s tymto suvisiace znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ani niektoru jeho &ast nepouzit bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknute.

Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, Ze vykonal dielo na propagaciu svojej ¢innosti na
verejnosti. Musi véak pritom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi vsetky podklady, ktoré mu objednavatel poskytol na
vykonanie diela podra bodu 3.1 ¢lanku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyzdiov odo diia, v ktorom bolo
dielo alebo niektora z jeho &asti, ktorej vykonania sa tykali, odovzdana a prevzata podfa ¢lanku 4 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa zucastni vdetkych rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou a pod.,
ktoré sa budu konat aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z
nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
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9.6

9.7

9.8

9.8

9.10

9.1

10.1

10.2

Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjekiu bez predchadzajiuceho suhlasu
objednavatela sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, ktoré je dévodom na odstupenie
objednavatela od zmluvy bez naroku zhotovitela na odSkodnenie.

Objednavatel méze odstupit v sulade s ustanovenim § 19 zakona o VO od tejto zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vylucenie zhotovitela pre nesplnenie osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o VO

b) ak tato zmluva nemala byt uzavretd so zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajlicej z pravne zavazného aktu EU, o ktorom rozhodol Studny dvor EU v
stilade so Zmluvou o fungovani EU

C) od Gasti tejto zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy o dielo a ktora si
vyzaduje nové verejné obstaravanie

d) ak zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného sektora
(RPVS) alebo ak bol vymazany z RPVS

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo jej
¢asti podla osobitnych predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit' od tejto zmluvy v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, ak vysledky kontroly
riadiaceho organu (RO) neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z postupu zadavania tejto
zakazky.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom, ktory mé povinnost' zapisovat' sa do
registra partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o VO, a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, ktori maju povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejného
sektora a nie sU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Podla § 18 ods. 8 zakona o VO ak ide o zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla odseku 2
pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak tuto
povinnost mal aj povodny dodavatel. Dodavatel' je vSak povinny vykonat overenie identifikacie
koneéného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na ucely zosuladenia zapisanych tudajov v stlade
so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov
o subdodavatelovi.

¢l.10
SUBDODAVATELIA

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budu podielat subdodavatelia znami v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy o dielo, uvedeni v Prilohe ¢€.1 tejto zmluvy ,ldentifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah
subdodavok" (vratane rozsahu prac a ich percentualneho podielu na zhotoveni diela).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaju podmienky
ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o VO, je zapisany v registri partnerov verejného sektora
(RPVS) podia § 11 zékona o VO.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy. Identifikacia subdodavatelov podFa predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel
zakazky, ktory ma uchadzaé v amysle zadat’ subdodavatelovi, konkrétnu éast’ diela, ktort ma
subdodavatel vykonat, identifikaéné Gdaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o
osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Povinnost byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt jednorazovo poskytnuté
finanéné prostriedky neprevy$ujuce sumu 100 000,-EUR, alebo v udhrne neprevysujuce sumu
250 000,- EUR v kalendarnom roku, ak ide o opakujlce sa plnenie, to neplati ak vysku Statnej pomoci
alebo investiénej pomoci nemozno v ¢ase zapisu do RPVS urcit.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spifiat podmienky ucasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o
VO, neexistuje u neho dévod na vylu¢enie podla § 40 ods. 6 a ods. 7 zakona o VO, a je zapisany v
registri partnerov verejného sektora podlfa § 11 zakona o VO. Subdodavatel je povinny vykonat
overenie identifikacie koneéného uZivatela vyhod a podat navrh na zapis na ucely zosuladenia
zapisanych Udajov v stlade so zakonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel
zakazky, ktory ma uchadza¢ v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast diela, ktord ma
subdodavatel vykonat, identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela vratane Gdajov o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
preukazanie, ze navrhovany subdodavatel spiia podmienky U¢asti tykajlce sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zékona o VO.

Navrhovany subdodavatel musi spiiat podmienky ucasti tykajtice sa osobného postavenia a nesmu
u neho existovat dévody na vylugenie podfa § 40 ods. 6 a ods. 7 zakona o VO; opravnenie poskytovat
sluzbu preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit. Podmienka
sa tyka véetkych subdodavatelov pocas celého plnenia zmluvy.

Zhotovitel je povinny vopred oznamit navrh na zmenu subdodavatela/lov podla bodu 10.1., resp. ich
doplnenie najneskér do 5 pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom a tento
subdodavatel musi spifiat’ podmienky podla bodu 10.2 tejto zmluvy.

Spolu s navrhom predlozi doklady preukazujice spinenie podmienok podla ustanoveni § 41 ods. 1,
pism.b) zakona o VO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel spifia uvedené podmienky,
objednavatel ho schvali, v opatnom pripade ho zamietne. Po obdfzani pisomného schvalenia
subdodavatela je zhotovitel povinny predioZit objednavatelovi képiu zmluvy uzavretl so
subdodavatelom. Subdodavatel je opravneny zacat vykonavat sluzby az po jeho pisomnom schvaleni
objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vyssie uvedeny postup tykajlci sa nahradenia
povodného subdodavatela alalebo néstup nového subdodavatela, objednavatel je opravneny
nahradenie pévodného subdodévatela a/alebo nastup nového subdodavatefa, ktory nie je uvedeny v
prilohe &.1 k ZoD neschvalit. V pripade ak objednavatel zisti, ze zhotovitel vyuziva subdodavatela,
ktory nie je uvedeny v prilohe ¢.1, bude to povazovat za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat' na zhotovenie inému subjektu. Cast diela méze odovzdat
na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predlozenom
v prilohe &.1 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela
uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je
zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sthlasom
objednéavatela na zaklade uzavretého dodatku k zmluve.
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10.8

12.1

12.2

12.3

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatela, vybrateho zhotovitelom, ak ma
na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym podzhotovitefom a pod.).
Zhotovitel' je povinny ziadosti objednavatela podla predchadzajlcej vety bezodkladne vyhoviet a
zmenit subdodavatela, pri¢om novy subdodavatel musi spifiat podmienky podfa § 32 ods.1 pism. )
zakona o VO a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.7 tohto ¢lanku.

Cl. 11
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela difiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spifia
nalezitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len , autorsky zakon®),
zhotovitel' udeluje, objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle €lanku 5 tejto zmluvy licenciu podla
§ 65 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez ¢asového a teritorialneho obmedzenia),
v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na vlastnu
potrebu, a za tymto Gcelom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie uloh
objednavatela na Useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii. Objednavatel je tiez
opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut organom a organizaciam statnej spravy a
lizemnej samospravy pre plnenie ich tloh vo véeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroveii dohodli, Ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 11.2 tohto ¢lanku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Cl. 12
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom zakazky
kedykolvek pocas platnosti a Uc¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej
len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prisluSna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverenée
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymiv bode a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u€innych v
Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran
tykajlcich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spbsobom, je dana
pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvu je moZné menit' a dopinat len na zaklade ¢islovanych, statutarnymi organmi oboch zmluvnych
stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musi
obsahovat' v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie
zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pricom
podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k
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zmluve nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohfadavky (prava) vyplyvajice z tejto zmiuvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut' s tretou osobou na prevzati jeho zavézkov (povinnosti) vyplyvajicich z tejto
zmluvy bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluva je vyhotovena v $iestich rovnopisoch, z ktorych $tyri obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmitv.

Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne, ze
sa zhoduje s ich prejavom vole a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoruénym

Priloha &. 1 — Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok

Priloha &. 3 — Priloha &. 1 a &. 5 k ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky - Podklady a poziadavky na
vypracovanie dokumentécie a vykon Autorského dohladu

12.4

12.5

12.6

12.7
podpisom.

12.8  Nedelitelnou stc¢astou tejto zmluvy su:
Priloha ¢&. 2 — Specifikacia ceny

Datum: ..o

Za objednavaterla:

Odtlacok peciatky:

Ing. Ivan Rybarik,'géhelalny riaditer

Datum:
Za zhotovitela:

Odtlacok pediatky:

e i QW RKUDIK

pred redstavenstvaa
gene

ramy\ltel

Ing.\Magfin Sutka
podpredse stavenstva a
ekonomicky riaditel
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