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Z M L U V A   O   D I E L O   
č.: ZOD/149/2022/BVS (ďalej len „zmluva“) 

na realizáciu stavby: „Častá – oprava havarijného stavu kanalizácie“ 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 

Čl. I  Z m l u v n é   s t r a n y 
 

1.1 Objednávateľ : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 Sídlo    : Prešovská 48,  826 46  Bratislava 29 

Zapísaná v  : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:      
   Sa, vložka č. 3080/B 

 Bankové spojenie :  
 Číslo účtu (IBAN) :  
            SWIFT                                   :  
 IČO : 35 850 370 
 DIČ : 2020263432 
 IČ DPH : SK2020263432 
 Zastúpená : JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny 
    riaditeľ 
   Ing. Marián Havel, člen predstavenstva a investičný 
   riaditeľ 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ   : RP - Invest, s.r.o. 
 Sídlo    : Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 

Zapísaná v : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
..Sro, vložka č. 142409/B     

 Bankové spojenie  :  
 Číslo účtu (IBAN)  :  

SWIFT    :  
 IČO    : 31708846 
 DIČ    : 2020501186 
 IČ DPH   : SK 2020501186 
 Zastúpená   : Ronald Podracky, konateľ  
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 

„zmluvná strana“) 
 
 

Čl. II   V ý c h o d i s k o v é   p o d k l a d y   a  ú d a j e 
 

2.1 Východiskové podklady 
 
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: 
 - súťažné podkladové materiály na vypracovanie ponuky zhotoviteľom  
 - ponuka zhotoviteľa zo dňa 9.2.2022 

 
 

Čl. III   P r e d m e t   p l n e n i a  
 

3.1 Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu vrátane vybavenia 
potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby: 
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  „Častá – oprava havarijného stavu kanalizácie“ 

  
 v rámci predloženej cenovej ponuky - rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania 

technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej 
prílohami  v rozsahu a podľa projektovej dokumentácie. 

 
Predmetom plnenia je realizácia stavebných prác, ktorých cieľom je oprava havarijného 
stavu časti kanalizácie v spodnej časti obce Častá, od Poľnej ulice po zaústenie do 
otvoreného objektu hrubého predčistenia. v areáli ČOV Častá. Trasa nového 
kanaliizačného potrubia  je navrhovaná čiastočne v pôvodnej trase a čiastočne v zelenom 
páse mimo jestvujúceho oplotenia v tesnej blízkosti Štefanovského potoka. Jestvujúce 
betónové potrubie DN300 v dĺžke 211,3 m je z dôvodu pripravovaných úprav na 
kanalizačnom systéme navrhnuté zameniť za potrubie zo sklolaminátových rúr DN500, SN 
20000, vrátane osadenia deviatich nových prefabrikovaných šachiet, vnútorného priemeru 
1000 mm, s betónovou plochou okolo poklopu (bez odvetrania) rozmeru 1,4 x 1,4 m. V 
úseku od jestvujúcej šachty JŠ po šachtu Š6 bude jestvujúce potrubie v dĺžke 97,2 m 
vybrané a v úseku od šachty Š6 po šachtu Š1 sa jestvujúce potrubie v dĺžke 106,3 m zruší 
zabetónavaním. Medzi šachtami Š1 a Š2 je navrhovaná trasa zalomená do súkromného 
pozemku za oplotenie smerom k objektu hrubého predčistenia ČOV, pričom bude musieť 
byť betónová plocha, prípadne aj oplotenie, uvedené po ukončení prác do pôvodného 
stavu. Z dôvodu možného prehlbovania rýh po kolesách nákladných vozidiel pri 
rozmočenom okolitom teréne počas povodní bola pod zahumusovaním hr. 150 mm 
navrhnutá realizácia spevňujúcej dosky z betónu C20/25 , hr. 150 mm s KARI sieťou 
8x150x150 mm. 
 
 

 Stavba je v rozsahu: 
  
 Oprava havarijného stavu kanalizácie v zmysle projektovej dokumentácie obsahuje: 

- Práce a dodávky HSV: Zemné práce, Vodorovné konštrukcie, Komunikácie, Rúrové 
vedenie, Ostatné konštrukcie a práce – búranie. 

 
Všetky práce v zmysle projektovej dokumentácie. 

 
 
 Predmetom plnenia a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie : 
 

 povolení na výkopové práce, ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom,  resp. 
iné doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác, 

 inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení 
dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovaním objednávateľa, prípadne 
zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ak vodoprávne (stavebné) rozhodnutie výkon 
stavebného dozoru vyžaduje, 

 dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie ďalších 
činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia, 

 zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií, 

 trvalej premávky  na dopravných komunikačných trasách /ciest, tratí ,chodníkov a pod./ 

 ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva, 

 vypracovanie projektu organizácie dopravy (POD) a schválenie vypracovaného POD v 
dopravnej komisii, 

 dočasného a  trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž, realizácia 
prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,  

 koordinácie organizácie výstavby, 

 vypracovania a dodržiavania riadiaceho harmonogramu stavby, 
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 označenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom, 
súčasne prípadného označenia stavby podľa pokynu objednávateľa, 

 zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska, 

 zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenie výkopov, 

 vedenie stavebného denníka so  zápismi o priebehu stavebných prác, 

 vyhotovenie fotodokumentácie prípadne video dokumentácie zrealizovaných častí stavby 
zakrytých v priebehu realizácie diela, 

 vytýčenie dotknutých inžinierskych sietí a ich ochranu pri realizácii diela, 

 realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietí pred zahájením výkopov 
mechanizmami – opravu poškodených sietí znáša zhotoviteľ, potrebných prieskumných 
prác stávajúceho stavu častí  stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby, 

 vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnuteľnosti potrebných pre zrealizovanie 
stavebných prác, 

 koordinácie prác so zástupcami objednávateľa,, projektantom stavby a zhotoviteľmi 
súbežných investícií, 

 geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom, 

 geometrických plánov, ktoré budú podkladom k zmluvám na zriadenie vecných bremien so 
zápismi do katastra nehnuteľností pre jednotlivé plochy vlastníkov – parcely, na ktorých sa 
dielo zrealizuje v prípade požadovania objednávateľom, 

 vypracovania prevádzkového a manipulačného poriadku príp. plánu skúšok diela a jeho 
súčastí, 

 vypracovania potrebnej dodávateľskej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela 
k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia, 

 podmienok pre výkon technického dozoru, použitie kancelárie, 

 vypracovanie plánu kontroly kvality a zabezpečenie súladu s jeho požiadavkami, 

 uvedenie diela do skúšobnej prevádzky  a uvedenie diela do riadnej prevádzky so 
zaškolením  obsluhy zrealizovaného diela v súčinnosti s objednávateľom, 

 vykonania náležitých skúšok a obstaranie revíznych správ, zápisníc, certifikátov, atestov 
a osvedčení o skúškach použitých materiálov  a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastí 

  projektu skutočného vyhotovenia diela, 

  kompletizácie dokumentácie k preberaciemu konaniu, 

 geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných prip. 
odkrytých a dotknutých inžinierskych sietí, prípadne zameranie iných častí dotknutých 
výstavbou,  zameranie stávajúceho stavu objektu ,  

 vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov, 

 vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vrátane zoznamu strojov a zariadení, na 
predpísaných tlačivách objednávateľa pre zaradenie do hmotného investičného majetku 
vrátane štatistických kódov produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa 
činností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a 
priemernej doby životnosti dodaných strojov a zariadení, ako súčasť odovzdania stavby, 

 dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich 
povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch a komunikácií do pôvodného 
stavu, 

  odstránenia nečistôt  z používaných komunikácií a plôch /zabezpečiť čistotu  staveniska/, 

  znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných 
zabraných plôch do pôvodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby, 

 znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do pôvodného stavu resp. do stavu 
požadovaného projektom stavby, 

 na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce 
z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií, vrátane zabezpečenia 
( dojednania a vypracovania zmlúv) majetkoprávneho vysporiadania s prípadnými 
dotknutými vlastníkmi, ak to bude požadované objednávateľom, 

 opatrení v súlade s  ochranou životného prostredia, 

 osôb a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu 
zrealizovaniu diela, 
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 v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objednávateľa) vyplývajúce 
z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. v znení neskoršie platných 
predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, vrátane  aktualizácie dokumentácie „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVIA PRI PRÁCI“. 

 
3.2 Dodávku diela realizovať v súlade s: 
 

 projektom stavby a s podmienkami špecifikovanými projektovou dokumentáciou pre 
realizáciu stavby, ktorú vypracovala spoločnosť PROJVODA, s.r.o., Cyprichova 22, 831 
54 Bratislava, 

 stavebným povolením – vodoprávnym rozhodnutím č. OU-PK-OSZP-2021/000621-002 
zo dňa 01.03.2021, 

 súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho 
stavebného úradu, 

 vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inými dokladmi vydanými príslušnými 
orgánmi, organizáciami a/alebo dotknutými osobami v súvislosti s realizáciou diela, 

 podmienkami stanovenými objednávateľom v súťažných podkladových materiáloch pre   
vypracovanie ponuky zhotoviteľom, 

 podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávateľom v priebehu realizácie  
predmetu plnenia. 

 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3x realizačný 
projekt stavby v tlačenej forme  a  1x fotokópiu stavebných povolení vydaných pre stavbu. 
O vyššie uvedenom odovzdaní bude spísaný preberací protokol. 

 
Zhotoviteľ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržanie kvalitatívnych parametrov 
zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezáväzných technických noriem 
použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona. 

 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

V prípade, že práce budú vykonávané iným zhotoviteľom bez súhlasu objednávateľa, ide 
o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené, 
objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

 
3.4 Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

v platnom znení zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ preukáže zmluvou 
jeho zabezpečenie pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu 
nebude považované za splnenie vyššie uvedenej podmienky.  
 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, súťažné  
podklady odovzdané mu objednávateľom alebo tvoriace prílohy zmluvy a zároveň sa 
zaväzuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek 
ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pre účely zhotovenia 
diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať  za 
následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu za dielo, je 
zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa ich 
prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom objednávateľovi. V opačnom prípade 
nároky zhotoviteľa spojené s nekompletnosťou alebo nedokonalosťou podkladov mu 
odovzdaných objednávateľom zanikajú.  

 
3.6 V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia 

diela, zhotoviteľ bol povinný tieto skutočnosti objednávateľovi písomne oznámiť najneskôr 
pred podpisom zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ tieto skutočnosti písomne neoznámil 
objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne 
pripomienky k neskôr zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli 
zhotoviteľovi známe pred uzavretím zmluvy. 
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3.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu 

a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až 
do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné 
stanovisko objednávateľa a zhotoviteľ je povinný toto stanovisko objednávateľa 
rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  

 
3.8 Ak v priebehu zhotovovania  diela príde k akýmkoľvek  rozporom medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich oneskoreniu, 
inému ovplyvneniu realizácie  prác zo strany zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ zodpovedá za 
všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 
3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j. 

vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené 
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym 
predpisom a bolo na dielo možné získať právoplatné užívacie povolenie v zmysle 
príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a včasné 
zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotoviteľa potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie 
mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a odvoz 
stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné 
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela 
pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinností zhotoviteľa spojených so 
zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre 
zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
nachádzajúcich sa na stavenisku. 

 
 

Čl. IV   Č a s   p l n e n i a 
 

4.1 Pre predmet plnenia v rozsahu čl. III sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela : 
 

a) Začatie  : dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
b) Ukončenie : do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 
Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahŕňa vypratanie staveniska príp. jeho 
úpravu do pôvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skúšobnú prevádzku, 
uvedenie stavby do riadnej prevádzky, kolaudáciu a vypracovanie podkladov pre 
zaradenie stavby do majetku objednávateľa. Objednávateľ stanovuje lehotu na 
odovzdávanie a preberanie stavby v maximálnej dĺžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje 
zhotoviteľ do celkovej lehoty výstavby. 

 
4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením diela podľa bodu 3.1. čl. III preukázaním 

projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov 
a certifikátov od zabudovaných materiálov, východiskových revíznych správ, úradných 
skúšok na vyhradené technické zariadenia a zápisničným  odovzdaním  a  prevzatím  
realizovaného  diela  objednávateľom po vykonaní komplexného odskúšania stavby   s 
odstránením prípadných vád diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením 
objednávateľom v zmysle zmluvy. 
 

4.3 Termíny zhotovenia diela musia byť zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 
spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela 
zhotoviteľom. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania diela omeškalo z iných dôvodov, 
ako z dôvodov výlučne na strane zhotoviteľa, musia byť jednotlivé termíny riadne splnené 
a dodržané, a to bez akéhokoľvek nároku na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobný 
termínový (časový) harmonogram zhotovovania diela zhotoviteľom je špecifikovaný v 
prílohe č. 2, v ktorom sú stanovené a zásadne vymedzené jednotlivé termíny a míľniky 
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začatia a dokončenia jednotlivých častí diela. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že 
platobný kalendár, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, má len informatívny charakter.  
 

4.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., čl. III. na odovzdanie objednávateľovi pred 
dohodnutým termínom, tento je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne. V prípade nedodržania termínov zhotovenia diela je objednávateľ oprávnený 
uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to za každé jednotlivé 
nedodržanie termínu a/alebo míľnika zhotovovania diela. 

 
4.5 V prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí nápravu v lehote určenej objednávateľom  a proces 

zhotovovania diela sa nedostane do stanovených termínov a/alebo míľnikov zhotovovania 
diela, objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odobrať zhotoviteľovi (napr. formou 
čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia 
zhotoviteľovi) akúkoľvek časť diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe, 
pričom zhotoviteľ bude plne zodpovedný za koordináciu svojich prác s takto určeným 
novým zhotoviteľom. Náklady takejto realizácie odobratej časti diela budú objednávateľom 
započítané na zaplatenie ceny za dielo, ktorú má zhotoviteľ obdržať podľa zmluvy. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že objednávateľ je oprávnený započítať na zaplatenie ceny za 
dielo zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím akejkoľvek časti 
diela zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne 
novo zadaného diela, vzniknuté škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.). 

 
4.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov a/alebo míľnikov 

zhotovovania diela, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, 
práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené 
pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu zhotoviteľa. Cena za dielo sa v takýchto 
prípadoch nemení. 

 
4.7 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na 

zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu alebo bez jeho uvedenia. 
V priebehu takéhoto prerušenia je zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené 
dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní 
diela z iných dôvodov ako na strane zhotoviteľa sa všetky termíny a/alebo 
míľniky  zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posúvajú o počet dní takto 
nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávateľa na 
obnovenie prác, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) dní práce na zhotovení diela 
obnoviť. 

 
 

Čl. V   C e n a   z a   d i e l o 
 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na 

základe výsledku súťaže a v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a predstavuje čiastku: 

      
            Cena za dielo bez DPH: 140 000,96 EUR 
 
            (slovom: stoštyridsaťtisíc eur a deväťdesiatšesť eurocentov). 
          
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy, je cenou 

platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude 
uplatnený režim DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, ak kedykoľvek po 
uzatvorení zmluvy nastanú u zhotoviteľa dôvody na zrušenie registrácie pre DPH v zmysle 
príslušnej právnej úpravy a/alebo zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb 
vedenom Finančným riaditeľstvom SR, je zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti 
objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. V prípade porušenia povinnosti podľa 
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predchádzajúcej vety vzniká objednávateľovi právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne 
v dôsledku porušenia oznamovacej povinnosti, najmä na náhradu DPH. 
Ponukové ceny v jednotlivých technických položkách (podľa cenovej ponuky zhotoviteľa – 
prílohy č.1) sú pevnými cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania 
objednávateľovi.  

            Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa 
na vykonanie diela.  

  
5.3 Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu 

výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotoviteľa. 
 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce, ktoré bude z titulu 

nepredvídateľných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele 
vykonať, bude možné realizovať na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného 
zmenového listu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 4 (ďalej len „Zmenový list“).  

 Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného 
zápisu v stavebnom denníku. Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní po oznámení potreby 
naviac prác alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží objednávateľovi 
vyplnený Zmenový list spolu so súpisom naviac prác – cenovou ponuku. V prípade ak je 
iniciátorom naviac prác objednávateľ, je bez ohľadu na povinnosť zhotoviteľa uvedenú 
v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotoviteľovi 
a následne je zhotoviteľ povinný po jeho obdržaní ho najneskôr do troch (3) dní doplniť 
o súpis naviac prác – cenovú ponuku. Zhotoviteľ bude postupovať v zmysle vyššie 
uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivosť nedošlo k prestojom na 
diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.  

            Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať položky totožné s položkami 
uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopírovať 
jednotkové ceny uvedené v rozpočte (príloha č.1).  

 Ak bude súpis naviac prác - cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s 
rozpočtom, zhotoviteľ je povinný ich oceniť s ohľadom na cenu podľa aktuálneho 
sadzobníka CENKROS. 
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne odsúhlasiť 
v stavebnom denníku autorský dozor.  
 

5.5 Zhotoviteľ nemôže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez 
riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohľadu na dôvod, či už existoval pred 
uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou 
stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dôsledku udalosti / skutočnosti mimo 
vplyvu akéhokoľvek subjektu. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny za dielo ani v 
dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, 
realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu 
diela je objednávateľ oprávnený primerane cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej 
časti diela.  

 
5.6 V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu 

hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dôvodu miestnych prekážok, 
sťažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických 
podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukcií určených k vybúraniu. 

 
5.7 Cena za dielo  pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením 

podmienok tejto zmluvy, najmä náklady na materiál, pracovníkov,  stroje  a  mechanizmy, 
dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu, dodávok, montáží, 
všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých 
rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich  z 
dokumentov, na ktorých je ponuka založená.  
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Má sa za to, že vedľajšie rozpočtové náklady, zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk 
a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých 
jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.               

            Súčasťou  ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného priestranstva  
podľa  Všeobecne  záväzného nariadenia,  náklady za uloženie odpadu na skládku, 
dopravné značenie, zariadenie  staveniska, ochranu staveniska,   oplotenie   staveniska, 
vypratanie   staveniska, riadenie  a  administratívu, subdodávateľskú   inžiniersku   činnosť,  
geodetické   práce, dokumentáciu    zhotoviteľa, režijné náklady zhotoviteľa, dane, ktoré 
má zhotoviteľ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady zhotoviteľa v súvislosti s 
realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady  za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť 
a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo 
náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie 
odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa zmluvy, poistenie podľa zmluvy, finančné 
náklady na dočasné  zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné 
obmedzenia premávky na  priľahlých komunikáciách atď.), ako aj zabezpečenie podmienok 
stanovených v   právoplatnom stavebnom povolení vzťahujúcich sa na dielo, vrátane 
úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a pokút v  prípade porušenia  zmluvy, 
prípadne iných zákonných povinností.  

            V situácii že zhotoviteľ potrebnú  položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo 
neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách   iných 
položiek.   

 
5.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom  

predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného 
charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy  a 
že pri ponúkaní ceny za dielo objednávateľovi: 
a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stavby a preveril   

miestne podmienky v mieste budúceho staveniska, 
b) v kalkulácii ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 

rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve, 
c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na  vykonanie 

diela  aj  v prípade, že neboli  stanovené  v  projektovej  dokumentácii a  zmluve  ale 
charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje, 

d) zohľadnil v  dohodnutých  zmluvných  podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky 
voči objednávateľovi súvisiace s predmetom zmluvy. 

 
 

Čl. VI    P l a t o b n é   p o d m i e n k y 
 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli na režime mesačnej fakturácie podľa skutočne vykonaných 

prác ucelenej  stavebnej časti v zmysle  rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác, 
potvrdeného technickým dozorom objednávateľa.  
Zhotoviteľ je pred vystavením faktúry povinný predložiť objednávateľovi v dvoch (2) 
vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými 
objednávateľom požadovanými prílohami na  posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. 
Úplnosť podkladov  je  nevyhnutným  predpokladom  na  skontrolovanie vykonaných prác 
objednávateľom. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékoľvek nejasnosti,  
nepresnosti a/alebo chyby, je objednávateľ oprávnený odmietnuť, resp. požiadať o  
podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác. 
Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác  technickým dozorom objednávateľa nemôže  
zhotoviteľ predložiť faktúru k úhrade. 
Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom je zhotoviteľ 
povinný do pätnástich (15) dní vystaviť faktúru a zaslať ju objednávateľovi (za 
podmienok uvedených ďalej v tomto článku VI. zmluvy) na e-mailovú adresu:                                         
. 
Za deň doručenia každej faktúry, ktorá bude vystavená po vecnej a formálnej stránke v 
súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku zmluvy, sa považuje deň doručenia 
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faktúry na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode zmluvy. Faktúry doručené počas 
sviatkov a dní pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budú vždy 
považované za doručené najbližší nasledujúci pracovný deň. 
Objednávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie faktúry zo strany zhotoviteľa a ani nie 
je povinný o tejto skutočnosti zhotoviteľa upovedomiť. 
Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie 
prekročiť 90 % dohodnutej ceny za dielo. 
Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi 
priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej stavby. 

 
6.2 Zo všetkých zhotoviteľom vystavených faktúr, objednávateľ zadrží 10% z fakturovanej ceny 

do odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení zadržaná 
čiastka bude uvoľnená do 60 dní, nie však skôr, ako v termíne splatnosti konečnej faktúry 
za dielo doručenej objednávateľovi. Zádržné bude objednávateľovi slúžiť  na  zabezpečenie  
riadneho  a včasného splnenia akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy.  

 
6.3 Objednávateľ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere 

prác 5% z konečnej ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby na dielo. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že ak na jednotlivé časti diela plynú rôzne záručné doby, objednávateľ 
uvoľní zadržanú sumu až po uplynutí poslednej z nich. Uvedená suma bude použitá najmä 
v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne odstrániť reklamované 
(skryté) vady. Objednávateľ uvoľní zadržanú sumu do 60 dní po predložení bankovej 
záruky zhotoviteľom vo forme a s obsahom akceptovateľným  pre  objednávateľa, 
ktorej  platnosť presiahne minimálne o dva mesiace záručnú dobu na stavebnú časť diela. 
Banková  záruka sa  bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, 
ako  neodvolateľná  a  bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné 
požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo 
pobočka  zahraničnej banky  na území Slovenskej  republiky vyhlási, že  uspokojí 
objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v 
prípade, ak  zhotoviteľ  porušuje  svoje záväzky  vyplývajúce mu  zo zmluvy a všeobecne 
záväzných  právnych  predpisov alebo podľa  ustanovení § 306 Obchodného zákonníka 
bude nepochybné, že  zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez 
ohľadu na vyššie uvedené, objednávateľ je vždy oprávnený nahradenie záručnej 
zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechať si sumu záručnej zábezpeky u seba, 
až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 60 dní vyplatiť zhotoviteľovi. 

 
6.4 Návrh konečnej faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň začatia 

preberacieho konania. Po potvrdení správnosti konečnej faktúry, projektu skutočného 
vyhotovenia a geodetického zamerania objednávateľom a po odovzdaní objednávateľom 
požadovaných dokladov na preberacom konaní, objednávateľ odsúhlasí  návrh konečnej 
faktúry.      

            Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis všetkých vykonaných prác na stavbe v zmysle 
rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami naviac prác.  

            Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi k úhrade, za podmienok 
uvedených v tomto článku zmluvy.  

            Zhotoviteľ  je povinný na konečnej faktúre uviesť názov ,,Konečná faktúra“. 
            Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú 

súčasťou fakturácie, nemôže zhotoviteľ predložiť čiastkové faktúry a konečnú 
faktúru k úhrade. 

 
6.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) vrátane 
rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle 
ustanovení § 74 odsek 1. písmeno f) tohto zákona a ako prílohu musí obsahovať doklady 
podľa čl. II bod 1 písm. d), e), f) časti B Prílohy č. 5 tejto zmluvy súpis fakturovaných prác 
s vyčíslením ich hodnoty potvrdený technickým dozorom objednávateľa, potvrdenú kópiu 
objednávky zaslanej objednávateľom alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod 
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ktorým ju objednávateľ eviduje a zároveň v sume na úhradu zohľadní uplatnené zádržné 
objednávateľom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.  
 

6.6 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľovi súhlas k zasielaniu faktúr v 
elektronickej forme (v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH). 
 

6.7 V predmete e-mailu, ktorým bude elektronická faktúra zasielaná, musí byť (za účelom 
základnej identifikácie) uvedené slovo: „faktúra“, „invoice“, „dobropis“, „ťarchopis“; popri 
tomto označení môžu byť v predmete e-mailu uvedené aj ďalšie znaky, slúžiace k bližšej 
identifikácii (čísla alebo písmená). 
 

6.8 Elektronická faktúra musí byť vystavená len vo formátoch súborov PDF, TIF, JPEG, BMP 
a nesmie byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná. 
 

6.9 Každý e-mail môže obsahovať v prílohe iba jednu elektronickú faktúru, pričom všetky 
dokumenty, ktoré sa prikladajú k faktúre (podľa bodu 6.5 tohto článku zmluvy) musia byť 
zaslané v tom istom e-maile ako samotná faktúra. E-mail, ktorým bude zasielaná 
elektronická faktúra (prípadne spolu s ďalšími dokumentami) nesmie byť väčší než 20 MB. 
 

6.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť 
faktúry vyhotovenej v elektronickej forme, v súlade s podmienkami zákona o DPH. Podpis 
faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje. 

 
6.11 V prípade, že faktúra: 

- bude obsahovať nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú cenu, a/alebo 
- nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti (vrátane príloh) podľa tejto zmluvy, a/alebo 
- nebude  zabezpečená  vierohodnosť  jej  pôvodu,  neporušenosť  obsahu   a  čitateľnosť   
  a/alebo  
- nebude zaslaná v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,  
 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu (faktúra bude 
vrátená na emailovú adresu, z ktorej bola doručená, to neplatí ak zhotoviteľ 
objednávateľovi oznámi inú/osobitnú adresu, zriadenú pre tento účel a to            
@gmail.com). V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi spôsobom 
uvedeným v bode 6.12 tohto článku zmluvy. 
  

6.12 Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa ich doručenia na e-mailovú adresu 
uvedenú v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za 
splnenú v deň, kedy bude uhrádzaná suma odpísaná z účtu objednávateľa. 

 
6.13 Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola 

prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 
objednávateľom nevyplýva, že sa tým objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv 
alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto 
platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky. 

 
6.14 Objednávateľ je oprávnený  kedykoľvek zadržať splatnú platbu zhotoviteľovi v prípade, ak 

zhotoviteľ  nesplní  ktorúkoľvek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do riadneho 
splnenia povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ nie je v takomto prípade v omeškaní. 

 
6.15 Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený, okrem  prípadu, ak  to výslovne stanovuje samotná zmluva, 

požadovať od  objednávateľa  akékoľvek  zálohové  platby  alebo  preddavky  na  cenu za 
dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce naviac požadované objednávateľom. 

 
6.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékoľvek pohľadávky voči 

objednávateľovi, ktoré  mu  vznikli  podľa  alebo  v  súvislosti s  uzatvorenou zmluvou bez 
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predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za 
následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky. 

 
6.17 Zhotoviteľ  nemá právo  započítať svoje  pohľadávky  alebo  nároky  voči objednávateľovi 

proti pohľadávkam  alebo  nárokom  objednávateľa voči zhotoviteľovi na akékoľvek platby 
podľa zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam objednávateľa voči zhotoviteľovi 
vzniknutým  na  základe  zmluvy. Zhotoviteľ rovnako  nemá  právo  zadržiavať a neplatiť 
akékoľvek platby (ich  časť) podľa zmluvy z dôvodu akýchkoľvek  nárokov alebo 
pohľadávok zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

 
6.18 Prípadné  predčasné  vyplatenie  zádržného  objednávateľom  nemá  akýkoľvek  vplyv na 

záručné povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela. V prípade, ak   by  nároky  
objednávateľa  voči  zhotoviteľovi  prevýšili  sumu  zádržného, použitie zádržného 
objednávateľom bude považované iba  za čiastočné uspokojenie jeho nárokov. Zhotoviteľ  
je  však  naďalej povinný uhradiť objednávateľovi sumu, ktorá nebola uspokojená zo   
zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných  dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
objednávateľa na jej zaplatenie. Objednávateľ  je  taktiež  oprávnený  o  použitú  časť 
zádržného znížiť najbližšie splatnú sumu požadovanú zhotoviteľom. Takto  doplnená suma 
zádržného môže byť opätovne objednávateľom použitá podľa podmienok zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek svojich 
nárokov voči zhotoviteľovi vzniknutých podľa a/alebo na základe a/alebo v súvislosti so 
zmluvou. 

 
6.19 Objednávateľ týmto bezpodmienečne a neodvolateľne vyhlasuje, že má na zmluvne 

objednané práce na realizáciu diela podľa tejto zmluvy zabezpečené dostatočné finančné 
prostriedky. 

 
 

Čl. VII    P o d m i e n k y   v y k o n a n i a   d i e l a 
 

7.1 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru objednávateľa pre účely tejto zmluvy:    
,                       pracovníka odboru investícií objednávateľa. 

 
 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho :  
 

7.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do desiatich (10) dní po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady: 

 Doklad o uzatvorení zmluvy na koordináciu dokumentácie v  zmysle čl. III bodu 3.4 
zmluvy, 

 Doklady podľa čl. II bod 1 písm. a), b) časti B Prílohy č. 5 tejto zmluvy, 

 Doklady o podaní oznámenia o začatí stavby na príslušný inšpektorát bezpečnosti 
práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objednávateľa ako stavebníka v 
oznámení, 

 Fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste stavby pred 
začatím prác v elektronickej forme na CD, 

 Doklady o oboznámení sa a informovaní pracovníkov zhotoviteľa z oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade s ustanoveniami § 7 zákona 
č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Doklady o školení pracovníkov zhotoviteľa z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného 
v súlade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. 
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a 

 Doklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace (práce vo 
výškach a nad voľnou hĺbkou) vykonaného v súlade s ustanoveniami § 3 vyhlášky 
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
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prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
činností v znení neskorších predpisov (zhotoviteľ predloží tieto doklady iba v prípade, 
že predmetom zmluvne vykonávaných prác na diele bude aj realizácia prác vo výškach 
a nad voľnou hĺbkou). 

 
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 pracovných dní po predložení 
všetkých vyššie v tomto bode uvedených dokladov zhotoviteľom objednávateľovi. Pre 
vylúčenie pochybností sa uvádza, že neodovzdanie staveniska zhotoviteľovi z dôvodu 
omeškania zhotoviteľa s predložením čo i len jedného z vyššie v tomto bode uvedených 
dokladov, nezakladá nárok zhotoviteľa na predĺženie lehôt na vykonanie diela.  

 
Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením stavebných prác taktiež povolenia na výkopové 
práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia na komunikáciách, osadenie dočasného 
dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej povinnosti za užívanie verejného 
priestranstva. 
Pre účely tejto zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci zhotoviteľa rozumejú všetky osoby 
vystupujúce pri plnení zmluvy na strane zhotoviteľa, pričom sa týmto pojmom súhrnne 
označujú zamestnanci zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa, alebo osoby v obdobnom 
pomere k zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľovi, alebo akékoľvek tretie osoby 
konajúce v mene zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa. 
Pre účely tejto zmluvy a jej príloh sa pojmom pracovníci objednávateľa rozumejú všetky 
osoby vystupujúce pri plnení zmluvy na strane objednávateľa, pričom sa týmto pojmom 
súhrnne označujú zamestnanci objednávateľa alebo osoby v obdobnom pomere k 
objednávateľovi alebo akékoľvek tretie osoby konajúce v mene objednávateľa. 

 
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať Podmienky zabezpečenia výkonu prác 

pre zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto zmluvy a plniť všetky povinnosti vyplývajúce 
z právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ochrane pred 
požiarmi (OPP) a ochrane životného prostredia (ŽP). Zabezpečenie prostriedkov na 
zaistenie dodržiavania podmienok a povinností podľa predchádzajúcej vety je v plnom 
rozsahu na zhotoviteľovi, ktorý znáša všetky náklady s tým spojené.  
 

7.4 Zhotoviteľ je povinný odo dňa  prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o vedení 
stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie atď. 
Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V 
priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby. 
Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávateľa, stavbyvedúci, 
koordinátor dokumentácie, koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik, 
štátny stavebný dohľad, autorský dozor a príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého 
pôsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonáva. 
Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť účasť stavbyvedúceho na preverovaní svojich 
dodávok a prác, ktoré  vykonáva  technický dozor objednávateľa a bez meškania robiť 
opatrenia  na odstránenie oznámených vád a odchýlok od projektu. V prípade, že 
stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom, je povinný  pripojiť k záznamu do troch 
(3) pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 
Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov od originálu tak, aby bol k 
dispozícií v prípade zničenia originálu. 

 
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody resp. majetkové 

sankcie  uložené príslušným orgánom verejnej správy súvisiace s plnením predmetu 
zmluvy znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

 
7.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť 

jeho stráženie a oddeliť provizórnym oplotením časť vo výstavbe od verejných plôch,  
pokiaľ to bude technicky možné. V prípade zastaveného územia má zhotoviteľ povinnosť 
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informovať príslušný miestny úrad o stavenisku tak, aby príslušný miestny úrad informoval 
obyvateľov o prebiehajúcich stavebných prácach a využil všetky dostupné prostriedky ako 
napríklad vyhlásenie v miestnom rozhlase, zverejnenie informácie o stavenisku na 
webovom sídle miestneho úradu, zverejnenie informácie o stavbe na tabuli miestneho 
úradu  z dôvodu ochrany obyvateľstva. 

 
7.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska umožní technickému dozoru objednávateľa užívať 

kanceláriu, kde bude mať kedykoľvek prístup k stavebnému denníku. 
 
7.8 Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela 

je zhotoviteľ povinný vyzvať technického dozoru objednávateľa na preverenie zakrývaných 
prác. Výzva musí byť oznámená telefonicky príp. emailom technickému dozor 
objednávateľa a následne predložená min. 2 pracovné dni vopred pred úmyslom prebratia 
zakrývaných prác cez stavebný denník na podpis technickému dozoru objednávateľa. 
Počas kontroly takýchto prác zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, 
doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa 
technický dozor objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia 
nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť 
kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má zhotoviteľ právo 
takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto 
zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak objednávateľ požaduje 
dodatočné odkrytie a zistí, že zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie 
majú vady, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto 
odkrytím a odstránením vád.  Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto 
odkrytím objednávateľ. 
Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je zhotoviteľ povinný vyhotoviť 
fotodokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť 
technickému dozoru objednávateľa v elektronickej forme na CD/DVD nosiči pri predložení  
súpisov zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. 

 
7.9 Zhotoviteľ najneskôr 30 dní pred ukončením stavby oznámi objednávateľovi dokončenie 

stavby. Objednávateľ najneskôr do 15 dní od oznámeného termínu dokončenia stavby určí 
termín preberacieho konania. 

 
7.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisuje technický dozor objednávateľa. Zápisnica 

obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia a prípadne 
záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach, ako aj prehlásenie 
objednávateľa, že dielo preberá. 
V prípade, že objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis  o odmietnutí 
prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dôvody. 
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov vytknutých objednávateľom počas preberacieho 
konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom 
sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 
7.9 tohto článku sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po 
odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania. 

 
7.11 Zhotoviteľ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov, 

prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s 
prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podľa Štatistickej klasifikácie produktov podľa 
činnosti (CPA), vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 a 
ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie hmotného 
investičného majetku. 

 
7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom diele, a to 

až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávateľom za podmienok uvedených 
v zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  
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Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela 
použitým zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda objednávateľ okamihom ich 
zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, 
výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho 
práva. Avšak zhotoviteľ je plne zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu zabudovaného 
materiálu, komponentov a iných častí diela a prípadné odcudzenie súčastí diela plne znáša 
zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré 
použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom 
záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú poňaté 
do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ bude v čase ich 
dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných 
častí diela.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, 
výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej 
osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností 
domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo 
ktorejkoľvek časti diela je v čase dodávky zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, 
komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti diela do diela sa jeho výlučným vlastníkom 
stáva objednávateľ.  
Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných 
zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu zhotovovania diela 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady 
odovzdané mu objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa 
zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných zhotoviteľovi 
objednávateľom je zakázané a bude objednávateľom považované za podstatné porušenie 
zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednávateľom na 
zhotovenie diela vrátiť objednávateľovi. 
Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného 
vlastníctva) dodanej objednávateľovi zhotoviteľom podľa zmluvy (napr. autorské právo k 
projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotoviteľom podľa zmluvy) bude riadne a v plnom 
rozsahu prevedené na objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného 
vlastníctva na objednávateľa je zahrnutý v cene.  
Zhotoviteľ podpisom zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela, 
resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ;ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah 
tejto Licencie je neobmedzený, t.j. objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek 
spôsobom a akoukoľvek formou. Licenciu zhotoviteľ poskytuje bez akéhokoľvek časového 
ohraničenia. Licenciu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi odplatne, pričom odplata za 
poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela podľa zmluvy. Licencia sa udeľuje 
ako výhradná, t.j. zhotoviteľ nesmie udeliť tretej osobe Licenciu na použitie diela a je 
povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela iným spôsobom, ako pre účely zhotovenia 
diela podľa zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela 
v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu zhotoviteľa. 

 
7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri odovzdávaní a preberaní diela: 
 

 doklady podľa čl. II bod 1 písm. d), g) časti B Prílohy č. 5 tejto zmluvy, 

 návrh konečnej faktúry odsúhlasený objednávateľom, 

 4x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne 
spôsobilou osobou, novo vypracovanú (nie zakreslenie do pôvodnej projektovej 
dokumentácie) v papierovej forme, 

 2x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby overenú odborne 
spôsobilou osobou, novo vypracovanú, v digitálnej forme na CD/DVD, 

 3x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v papierovej forme podpísanú 
zodpovedným geodetom v stavebníctve v termíne preberacieho konania overenú na 
odbore GIS objednávateľa odovzdanú v prípade Bratislavy do digitálnej mapy mesta, 
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 2x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia - kompletné údaje o zhotovenom 
diele v digitálnej forme na CD/DVD. 

Nepredloženie vyššie v tomto bode uvedených dokladov sa považuje za vadu diela a  
objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať. 
Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S–JTSK a 
výškovom systéme Balt-p.v. 
Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov 
vykonaného diela, ako aj inžinierskych sietí odkrytých, prípadne poškodených a 
opravených počas výstavby.  
Výsledky merania je zhotoviteľ povinný spracovať len v programovom prostredí 
MICROSTATION  a odovzdanie vykonať vo formáte DGN. 
Pred odovzdaním elaborátu objednávateľovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS - 
objednávateľa, ktorý vykoná kontrolu úplnosti. 

 Objednávateľ si vyhradzuje právo, že zhotoviteľ nemôže nakladať s geodetickou 
dokumentáciou bez jeho súhlasu.  
Zhotoviteľ zabezpečí predloženie geodetickej dokumentácie (kompletné údaje o 
vykonanom diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného 
záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995 o 
digitálnej technickej mape Bratislavy, pokiaľ je uvedená požiadavka súčasťou 
verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho odovzdaní a prevzatí.  
Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné. 

 
7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne počas výstavby vykonávať kontrolu realizácie stavby 

geodetickým meraním v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme Balt-p.v. 
 
7.16 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho 

subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom 
predloží objednávateľovi písomný doklad. 

 
7.17 Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska 

a zariadenie staveniska v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 
7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzným 

aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam, 
stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly vykonaných 
prác. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných v súvislosti 
s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia. 
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo 
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotoviteľ je povinný 
prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávateľa o 
vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov. 

 
7.19 Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pôvodného stavu 

zhotoviteľ, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditeľnosť a čistotu. 
 
7.22 Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám môže zhotoviteľ len so súhlasom 

objednávateľa. 
 
7.23 Zhotoviteľ vykoná označenie stavby podľa stavebného povolenia. Súčasne vykoná 

samostatné označenie stavby podľa pokynov objednávateľa. 
 
7.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa za bežnej prevádzky v časti objektu 

tak, aby: 

 nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému ovplyvneniu ich prevádzky a to najmä z titulu 
prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného  obmedzenia dopravnej 
obslužnosti na komunikáciách, 
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 nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osôb. 
Zhotoviteľ je prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité 
schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie podľa 
článku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie predmetnej 
stavby a jej uvedenie do prevádzky. 
Dokumentácia musí byť pred realizáciou technických opatrení, ktoré boli dôvodom pre jej 
vypracovanie, schválená technickým dozorom objednávateľa, autorským dozorom a 
povereným zástupcom objednávateľa vo veciach technických, pričom zhotoviteľ uvedeným 
účastníkom stavby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom časovom 
predstihu pred realizáciou opatrení 1x kópiu dokumentácie v papierovej a 1x v digitálnej 
forme. 
Pokiaľ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je zhotoviteľ povinný 
prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom objednávateľa. 
Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberateľom, zabezpečenie náhradného 
zásobovania dotknutých odberateľov) z dôvodu realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ 
povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými 
podmienkami distribútorov a dotknutých odberateľov. 
Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné, vodovodné, 
plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble a iné známe 
existujúce prekážky, povinný oboznámiť sa s ich umiestnením a preveriť ich 
zemnými sondami. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné 
potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k 
realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich 
inžinierskych sietí alebo iných prekážok. 
Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov inžinierskych sietí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení 
vykonať ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní 
diela. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať a splniť všetky opatrenia a požiadavky požadované 
oprávnenými orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovateľmi súvisiace s 
odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení existujúcich inžinierskych sietí a iných 
známych prekážok. 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác ním alebo jeho subdodávateľmi, 
spôsobené škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaných povinností. Takéto škody je 
zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť v lehote určenej na ich odstránenie. 
V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení existujúcich inžinierskych sietí s polohou 
týchto sietí v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predstavovať vzdialenosť 
menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkmi sietí v protokoloch o vytýčení alebo v iných 
relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na práce súvisiace s 
odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípadne na úpravu diela, 
ktoré buduje zhotoviteľ, znáša zhotoviteľ. 

 
7.25 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka 

ktorejkoľvek strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o 
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné 
zmeny zmluvy. 

 
7.26 Akákoľvek kontrola diela, alebo ktorejkoľvek z ich častí objednávateľom (resp. ním 

určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, diela alebo 
jeho častí objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša 
všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného  dokončenia diela a jeho 
prevzatia v zmysle zmluvy objednávateľom. 
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7.27 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu kompletný zoznam všetkých 
subdodávateľov a subdodávok Diela, pričom zmena subdodávateľa a/alebo subdodávky je 
možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
spolu s predložením žiadosti o schválenie zmeny subdodávateľa predložiť objednávateľovi 
ku všetkým subdodávateľom, ktorí budú v súvislosti so svojou činnosťou pre zhotoviteľa 
nakladať akýmkoľvek spôsobom s odpadmi podľa Zákona o odpadoch všetky potrebné 
povolenia (súhlasy, autorizácie, registrácie) nevyhnutné na výkon ich činnosti pri nakladaní 
s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch. V prípade nepredloženia uvedených 
podkladov objednávateľ nesúhlasí s vykonávaním prác takých subdodávateľov.   

 
7.28 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo podľa svojej úvahy písomne odmietnuť 

kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa zhotoviteľa alebo subdodávku bez toho, že by mal 
zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. 
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávateľa povinný okamžite vykonať všetky 
potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na 
zhotovovaní diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných 
dní odo dňa objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.  
Zhotoviteľ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávateľom okamžite vykonať všetky 
potrebné úkony na zrušenie subdodávky. 

 
7.29 Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) v odôvodnených prípadoch prevziať 

subdodávateľa zhotoviteľa (t.j. vyňať dodávku subdodávateľa z celkovej dodávky 
zhotoviteľa) a urobiť zo subdodávateľa svojho ďalšieho zhotoviteľa. V takomto prípade sa 
minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávateľa znižuje cena za dielo. Zhotoviteľ 
je povinný v takomto prípade uzatvoriť s objednávateľom osobitný dodatok k zmluve, 
ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.  

 
7.30 Pokiaľ zhotoviteľ neuhradí subdodávateľovi alebo subdodávateľom za riadne vykonanú 

prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho subdodávateľ písomne upozorní 
na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác alebo ich priamo zastaví, pričom 
takéto zastavenie prác subdodávateľa alebo viacerých subdodávateľov by mohlo podľa 
názoru objednávateľa ohroziť postup stavebných prác a dodržanie termínu dokončenia a 
odovzdania celého diela, je objednávateľ, po predchádzajúcom písomnom upozornení 
zhotoviteľa a uplynutí lehoty určenej objednávateľom na realizáciu nápravy, oprávnený 
zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokladov), resp. záverečnej faktúry 
(daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené nároky subdodávateľa alebo 
subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú uspokojené 
zhotoviteľom a toto uspokojenie bude objednávateľovi preukázané. Počas doby zadržania 
platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 
peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné 
sankcie. Popri zadržaní platieb zhotoviteľovi, má objednávateľ právo (nie však povinnosť) 
uhradiť dlžné sumy namiesto zhotoviteľa, pričom o takto zaplatené čiastky sa automaticky 
zníži cena za dielo. 

 
 

Čl. VIII    Z á r u č n á   d o b a  –  z o d p o v e d n o s ť   z a   v a d y 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto 
zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej 
lehoty. 

 
8.2 Záručná doba stavebnej časti diela je šesťdesiat (60) mesiacov, t.j. päť (5) rokov a 

technologickej časti diela je v dĺžke dvadsaťštyri (24)  mesiacov t.j. dva (2)  roky odo dňa 
prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) objednávateľom v zmysle 
bodu 7.10 čl. VII. tejto zmluvy. 
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8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
bezodplatné odstránenie a zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady 
(predovšetkým skryté vady) diela.  

 
8.4 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa 

prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia 
odstránenia vady objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len 
výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba plynúť odznova dňom 
nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným prevzatím 
objednávateľom. 

 
8.5 V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný 

osobitný servis resp. revízie, je zhotoviteľ povinný predloží objednávateľovi písomný 
servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi 
príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo 
revízií. 

 
8.6 V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 

zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 
maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich 
(12) hodín a v prípade havárií ihneď, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. 
Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac však do tridsať (30) dní, 
v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín a v prípade havárií do 
dvadsaťštyri (24) hodín od uplatnenia reklamácie. Počas odstraňovania vád, ktoré spôsobili 
prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto 
zariadení náhradným riešením, pokým neodstráni vady, ktoré ich zapríčinili, a to bez nároku 
na úhradu nákladov s tým spojených. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni objednávateľom 
uplatnené vady, má objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa 
vlastnej voľby a na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, 
avšak nebude ovplyvnená cenami zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou 
bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 10% 
prirážkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednávateľ je zároveň oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a 
nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. 

 
8.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného diela, je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa, resp. ním 
určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť 
vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa zhotoviteľ zúčastnil 
záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia 
záručných vád a nedostatkov. 

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného 
súhlasu zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotoviteľom 
na dielo na akúkoľvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.  

8.9 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené 
zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si objednávateľom a zmluvou vymienené 
vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá 
objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa. Zmluvné strany 
sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa nebude uplatňovať § 431 Obchodného zákonníka. 

 
 

Čl. IX    P o i s t e n i e 
 
9.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení budovaného diela proti všetkým 

rizikám na svoju ochranu, ochranu objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v 



ZOD_PD_SP v. 2.1   19 

 

mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek škode alebo zodpovednosti spojenej s 
realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú najmä tieto druhy poistenia: 
a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v čase jeho výstavby 

alebo montáže pre prípad škôd spôsobených živelnými udalosťami, krádežou alebo 
odcudzením, vadnou prácou alebo vadným materiálom, krytie chýb projektu s výškou 
poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo; 

b) poistenie zodpovednosti za škody na zdraví alebo živote osôb,  a za poškodenie 
majetku tretích osôb, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovovania diela alebo 
v súvislosti s ním, s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú 
udalosť,  vrátane poistenia krížovej zodpovednosti.  

9.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie uvedené v tomto článku udržiavať v platnosti počas celej 
doby vykonávania diela, t. j. až do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného 
diela zhotoviteľom objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou, ako aj plniť všetky podmienky 
zmluvne vyhradené poistiteľom, pre prípad neplnenia ktorých poistiteľ bude oprávnený 
znížiť alebo odmietnuť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti, a riadne platiť 
poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady 
príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poistkách podľa bodu 9.1 tohto článku 
zmluvy. 

 
9.3 Ak je vzhľadom na predmet zmluvy potrebné rozšíriť alebo uzavrieť ďalšie poistenie,  

zhotoviteľ sa zaväzuje rozšíriť alebo uzavrieť každé také ďalšie poistenie na svoje vlastné 
náklady v súlade so zmluvou. 

 
9.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky podklady potvrdzujúce uzavretie 

poistnej zmluvy alebo poistných zmlúv podľa bodu 9.1 tohto článku ku dňu nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní 
alebo nebude riadne a včas platiť poistné splátky z tejto poistnej zmluvy alebo nebude plniť 
iné povinnosti z tejto  poistnej zmluvy, má objednávateľ právo urobiť tieto úkony za 
zhotoviteľa a na jeho účet. Takto vynaložené náklady je objednávateľ oprávnený 
jednostranne započítať na zaplatenie ceny diela. 

 
9.5  Pokiaľ v čase do písomného protokolárneho odovzdania dokončeného diela zhotoviteľom 

objednávateľovi vznikne na diele škoda, ktorej nebezpečenstvo znáša zhotoviteľ a táto 
nebude krytá poistením v zmysle poistnej zmluvy podľa bodu 9.1 tejto zmluvy, nemá to 
vplyv na povinnosť zhotoviteľa nahradiť túto škodu objednávateľovi. 

 
 

Čl. X    Z m l u v n é   p o k u t y 
 
10.1. V prípade čo i len čiastočného omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela alebo jeho časti v 

termínoch uvedených v čl. IV a/alebo v prílohe č. 2 tejto zmluvy, má objednávateľ právo 
uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH 
za každý aj začatý kalendárny deň omeškania a za každé jednotlivé omeškanie.  
 

10.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s predložením dokladov podľa čl. VII bod 7.2 alebo 
niektorého z nich, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 
100,- EUR (slovom sto eur), za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. 
 

10.3. V prípade oneskorenej úhrady faktúry  podľa  čl. VI. bod 6.12 má zhotoviteľ právo uplatniť 
si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny 
deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH.  V prípade uplatnenia 
nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný nárok u objednávateľa 
uplatniť písomne.  
 

10.4. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa čl. VIII. bodu 8.6 
tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok 
dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použiť finančné prostriedky 
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zadržané v zmysle čl. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovú záruku. Ak zhotoviteľ nedodrží 
ustanovenie čl. VIII. bod 8.6 – termín odstránenia vád, má objednávateľ právo uplatniť si u 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý kalendárny deň 
omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia poslednej z vád. 
 

10.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo 
zápisnice z odovzdania  a prevzatia  diela podľa čl. VII. bodu 7.10 má objednávateľ právo 
uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý 
kalendárny  deň omeškania, za každú vadu. 
 

10.6. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa zmluvy je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia niektorej z 
ostatných povinností zhotoviteľa (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou 
zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty: 

 
a) vo výške 0,05% z celkovej ceny za  dielo  bez  DPH  za  každý kalendárny deň 

omeškania zhotoviteľa  so  splnením  povinností podľa  tejto  zmluvy až do ich riadneho 
splnenia, pri  tých  povinnostiach, pri ktorých  je možné omeškanie, alebo 

b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie 
nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa. 

 
10.7. Ak zhotoviteľ poruší čo i len čiastočne povinnosti vyplývajúce z Prílohy č. 5 tejto zmluvy,  

a/alebo z právnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ŽP, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške a v prípadoch uvedených v Prílohe č. 5 tejto 
zmluvy. 
 

10.8. Všetky zmluvné pokuty podľa zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi.  
 

10.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej 
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotoviteľ povinný, na úhradu ceny zhotoviteľovi alebo na 
akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe zmluvy voči zhotoviteľovi povinný 
(napr. zádržné).   
 

10.10. Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatiť  druhej strane zmluvnú pokutu ani jej 
skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo  príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je 
obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť svoje 
povinnosti alebo záväzky v súlade so zmluvou. 

 
 

Čl. XI    P r e d č a s n é   u k o n č e n i e   z m l u v y 
 

11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to 
najmä v prípade, ak: 

 
a) zhotoviteľ nepredložil doklady podľa čl. VII bod 7.2 alebo niektorý z nich ani do 5 

pracovných dní po uplynutí termínu podľa čl. VII bod 7.2; 
b) dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá 

požiadavkám stanoveným zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom; 
c) zhotoviteľ nedodržal niektorý z termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela 

uvedených v čl. IV a/alebo v časovom pláne výstavby; 
d) riadne a včasné splnenie termínov a/alebo míľnikov zhotovovania diela uvedených v 

časovom pláne výstavby vyhodnotí objednávateľ ako nepravdepodobné; 
e) zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania diela 

alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia diela; 
f) finančná, ekonomická a hospodárska situácia zhotoviteľa robí  splnenie  zmluvne 

prevzatých povinností nepravdepodobným; 
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g) dochádza ku zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo sa zhotoviteľ rozdeľuje, splynie 
alebo spojí s tretími osobami; 

h) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote 
poskytnutej zhotoviteľovi objednávateľom; 

i) zhotoviteľ opakovane  porušuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje 
povinnosti podľa zmluvy; 

j) objednávateľ ďalšie zhotovovanie diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu 
ako neefektívne; 

k) zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej 
na riadne a včasné dokončenie diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi; alebo 

l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie zhotoviteľa uvedené v tejto zmluve 
ukáže ako nepravdivé a nesprávne. 

 
11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak  
 

a) objednávateľ  o viac  ako šesťdesiat (60) dní  neoprávnene mešká s úhradou splatnej 
časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo 

b) objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany 
zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje 
ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy. 

 
11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky 
odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo 
na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva nedotknuté. 

 
11.4 V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať 
objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako 
aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. 
Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a 
termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, pričom zhotoviteľ je 
povinný objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností 
uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každý deň 
omeškania zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.   

  
11.5 Aj po skončení zhotovovania diela podľa zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 

objednávateľovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh 
zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom 
prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 
11.6 Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v 

súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto 
ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.  

 
11.7 Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila, 

sa nedotýka zodpovednosti zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a 
rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa zmluvy.  

 
 

Čl. XII    V y š š i a   m o c 
 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 
povinnej strany, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich 
povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo 
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jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku 
predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. 

 
12.2 V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dôvodu vyššej moci je znemožnená 

realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. 
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a 
jeho možných dôsledkoch pre realizáciu tejto stavby. 

 
12.3 V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od 

vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, 
požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za 
dielo a času plnenia. 
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo 
odstúpiť od zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných 
strán. 
 
 

Čl. XIII     D o r u č o v a n i e  
 

13.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú 
doručené osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou. 

 
13.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené: 
 

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v 
prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), 

b) uplynutím 5. (piateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v  prípade doručovania 
doporučenou poštou) alebo, 

 
13.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené v daný pracovný deň v čase mimo bežnej 

pracovnej doby (8:00 až 16:00) budú považované za doručené nasledujúci pracovný deň. 
 
13.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ 

zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane iné kontaktné údaje písomným 
oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane 
doručované na nasledovnú adresu: 

 
Zhotoviteľ:    RP - Invest, s.r.o. 
adresa: Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť 

Petržalka 
vo veciach zmluvných do rúk: Ronald Podracký 
tel.:      
e-mail:      
vo veciach technických do rúk:  
tel.:      
e-mail:      

 
 

Objednávateľ:   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
adresa:    Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Marián Havel, investičný riaditeľ 
tel.:      
e-mail:                 
vo veciach technických do rúk:   
tel.:      
e-mail:      
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13.5 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku. 
 
 

Čl. XIV    Z a c h o v a n i e   d ô v e r n o s t i   i n f o r m á c i í   a   o c h r a n a   
o s o b n ý c h   ú d a j o v  

 
14.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom 

obvyklým pre utajovanie takýchto dôverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. 
Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany 
sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako 
aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 

 
14.2 Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, 

dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia: 
a) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, 

hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, 
informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o 
jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, 
podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom 
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie o 
zmluvnej strane,  

b) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,  
c) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 

na území Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, 
bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),  

d) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dôverné“ alebo iným obdobným 
označením. 

 
14.3 Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek 

iným spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe 
alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou môžu byť použité výlučne na účely plnenia 
predmetu zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. 
Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, 
odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými 
stranami na základe zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a 
chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, 
a to i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie 
poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani 
použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti 
zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo 
sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových 
a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou 
mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou platnými právnymi predpismi alebo sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou. 

 
14.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje 

na informácie, ktoré: 
a) boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe 

poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dôvodu ako 

z dôvodu porušenia povinností podľa zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe 
poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, 
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom 
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v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne 
doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred 
sprístupnením týchto informácií, 

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula 
a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

 
14.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôvernej informácie 

poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva 
mlčanlivosť o vlastnej dôvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu 
primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s 
využitím technických, organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia 
za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo 
odcudzenia dôvernej informácie a je povinná viesť dôverné informácie oddelene od 
dôverných informácií získaných od akejkoľvek tretej osoby. 

 
14.6 Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohľadne dôverných informácií podľa zmluvy trvá aj 

po skončení zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán. 
 
14.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou 

zmluvnou stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa 
ustanovení § 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej 
zmluvnej strany na náhradu škody. 

 
14.8 Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy budú spracúvať aj 

osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej zmluvnej strany  získané v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej 
zmluvnej strane vyplýva zmluvným stranám z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo 
by to brániť riadnemu a včasnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany sú pri spracúvaní 
osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane 
osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na 
strane Objednávateľa je možné kontaktovať osobu zodpovednú za osobné údaje na 
gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné zmluvu alebo nadväzujúce podklady, 
vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely 
daňovej, účtovnej alebo podobnej evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na 
účely daňových, účtovných, BOZP a/alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia 
faktúry príslušnému pracovníkovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie 
a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej 
povinnosti zmluvnej strany [podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR]. Zmluvné strany spracúvajú 
uvedené osobné údaje [podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR], napr. za účelom komunikácie 
s príslušnými pracovníkmi druhej zmluvnej strany súvisiacej s plnením zmluvy.   

 
14.9 Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup 

k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu v prípade, ak právny 
základ je oprávnený záujem, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobných údajov na www.bvsas.sk. 

 
14.10 Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby boli vykonané všetky príslušné preventívne 

opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu 
osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre 
neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná 
bezodkladne upovedomiť dotknutú zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a 
postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s 
cieľom zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom. V 

mailto:gdpr@bvsas.sk
http://www.bvsas.sk/
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stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na 
zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v 
súlade s týmto ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou 
zmluvy. 

 
14.11 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o 

spracúvaní osobných údajov objednávateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi 
upravujúcimi ochranu osobných údajov obsiahnuté v dokumente dostupnom na 
www.bvsas.sk a že zabezpečil poskytnutie týchto informácií dotknutým osobám  
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby dotknuté osoby dokázateľne  informoval, 
že ich osobné údaje spracúva objednávateľ. 

 
 

Čl. XV    Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 
 
15.1 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto 

zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

 
15.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia  

Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v 
Slovenskej republike. 

 
15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien  všetky práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp. fyzickú osobu. 
 
15.4 Táto zmluva je  vyhotovená  v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia 

ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ. 
 
15.5 Na základe explicitne prejavenej vôle zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky 

predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo 
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, 
zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

 
15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
 

príloha č. 1 - Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotoviteľa zo súťaže zo dňa 
9.2.2022 

 
príloha č. 2 - časový plán výstavby – harmonogram výstavby  

 
príloha č. 3 - platobný kalendár  

 
príloha č. 4 - vzor Zmenového listu 
 
príloha č. 5 – Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 
 
V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v 
ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6 
zmluvy. 

 
15.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou 
zmluvou v zmysle ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

http://www.bvsas.sk/
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zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

 
15.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej 

dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s 
jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 
 
 

V Bratislave, dňa   22.04.2022   V Bratislave, dňa   20.04.2022 
 
 
 

Za objednávateľa:                Za zhotoviteľa: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.                RP - Invest, s.r.o. 

 
    
 
     
                       

JUDr. Peter Olajoš     Ronald Podracky 
predseda predstavenstva a    konateľ                                                                                                          
generálny riaditeľ 

 
 
 
 
 

Ing. Marián Havel        
člen predstavenstva a               
investičný riaditeľ 
 


