
Dodatok č. 2 

k Zmluve  č. 1010/08    o dielo zo dňa 10.6.2008 

 

uzavretý podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ :  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Štatutárny zástupca: Ing. Zsolt Simon  

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

 

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  

                                                           Ing. Monika Geregová 

prednostka Krajského pozemkového úradu 

v Banskej Bystrici 
 

Ing. Jozef Gajdoš  

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu  

                                                           vo Zvolene 

 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica SR 

číslo účtu:    7000081105/8180 

IČO:     156 621 

DIČ:                                                    2021291382 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:                           

                                                           

GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50  Žilina 

 

zastúpený    :   Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a.s. 

Bankové spojenie   :   VÚB a.s., pobočka Ţilina 

Číslo účtu    :   3807432/0200 

IČO     :   36 859 010 

IČ DPH    :   SK2022633327 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

                                  

 

 



 Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa  Zmluva č. 1010/08    o dielo zo dňa 10.6.2008 

nasledovne: 

 

I. 

 Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie : 

I. 

Predmet zmluvy 

 

/1/    /    Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových 

úprav v katastrálnom území Dúbravy, okres Detva, obvod Zvolen, kraj Banská Bystrica, 

skratka PPÚ Dúbravy, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických 

podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo 

v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár 

v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár poţadovaných etáp 

pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf. *.doc, 

*.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene. 

 

 

 

 

II. 

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie : 

 

 

 

 

III. 

Podmienky a spôsob fakturácie 
 

/1/     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí 

a fakturačných celkov v celkovej výške: 
 

                400 243 EUR cena bez DPH 
 

slovom: štyristotisícdvestoštyridsaťtri eur. 

 

 2/  Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.  

 
 

/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto 

dodatku (predloţí faktúru s podrobným rozpisom poloţiek výkonov), nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa 

Termín 

ukončenia fakt. 
celku 

a vystavenia 

faktúry Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  

Počet 

merných 

jednotiek 

Cena za 

mernú 

jednotku 

Cena etapy, 

ucelenej 

časti, 
fakturačného 

celku bez 

DPH 

1/e   Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 

1/e/1/1 

31.8.2010 

Rekapitulácia dostupných údajov o stave ţivotného prostredia v 

riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov 
1955 1,99 3890 

1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie 
1488 4,98 7410 

1/e/2 Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu 

pozemkových úprav 
1488 12,45 18526 

1/d 
  

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 

1/d/1/1 

30.9.2011 

Zhromaţdenie dostupných podkladov o území, vytvorenie 

tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích 

procesov 
1955 3,32 6491 

1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a poţadovaného priestorového a 
funkčného vyuţitia územia. Určenie miest priestorových a 

funkčných rozporov pri poţiadavkách na vyuţívanie územia a 

návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. 
Zosúladenie poţiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce 

vyuţitie územia pre zvolené časové obdobie. 

      

      

      

1488 64,89 96556 

1/d/2/1 

31.3.2012 

Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a 

poţiadaviek na vyuţívanie územia. Návrh všeobecných zásad 

funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav. 

      

1488 12,45 18526 

1/e/3 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného 

usporiadani územia na ţivotné prostredie 
      

1488 3,32 4940 

1/d/2/2 Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania 

územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových 
úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a 

opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb   

      

      

1488 3,32 4940 

2/a 
  

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

2/a/1 

31.8.2012 

Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie 

nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav 

    
  

1488 10,62 
15803 

2/b 

31.8.2012 

Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení   

2/b/1 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie 
pásu pre projektovú dokumentáciu 

      

149 16,1 2399 

1/d/4 Predbeţné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení 

a opatrení 
149 9,96 1484 

2/b/3 Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu 
verejných zariadení a opatrení       

1488 4,15 6175 

2/c 

30.9.2013 

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 
1488 0,83 1235 

2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu 
1488 1,99 2961 

2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

na poľnohospodárskej pôde 
1488 59,75 88908 

2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

na plochách lesného pôdneho fondu 
 ––-  –––-  ––––– 

3/c/5 
30.9.2013 

Zrovnávacie zostavenie 

1488 4,32 6428 



3/a 
  

Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1 30.9.2014 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 
1488 1,66 2470 

3/b/2 
30.9.2014 

Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov 

148 43,82 6485 

3/b/3 
3.9.2014 

Podrobné vytýčenie a označenie lmových bodov hraníc nových 

pozemkov 
120 93,94 11273 

3/a/1/2 
30.9.2014 

Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo 
forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 

1488 9,29 13824 

3/c/4 
31.3.2015 

Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme 

obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním 
1488 53,44 79519 

Cena celkom  

      

400243 

 
 

  

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

/1/   Tento dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 1010/08    o dielo zo dňa 

10.6.2008 

/2/   Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 1010/08    o dielo zo dňa  10.6.2008 sa nemenia a platia   

pôvodnom znení. 

/3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. 

Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrţí 1 vyhotovenie. 

/4/   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/5/  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu 

vrátene príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

/6/ Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako 

zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a váţnej vôle ho na znak súhlasu podpísali. 

 
 

V Bratislave dňa .......................                                                          V Ţiline dňa 7.9.2011 

 

 

 

Objednávateľ :                                                                                      Zhotoviteľ : 

 

 

 

.................................................                                                            ......................................................... 


