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Dodatok č. 1 
k Zmluve o dielo č. 1100081990/2017/5400/067 zo dňa 5.10.2017 

(ďalej len „dodatok č. 1“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

                         v skrátenej forme “ŽSR“ 

     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

Štatutárny orgán:   Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoba oprávnená  

 na podpis dodatku:   námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku   

 IČO:    31 364 501 

 IČ DPH:    SK2020480121 

 DIČ:    2020480121 

 Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel: Po,  

                                         vložka č.: 312/B 

 Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

 SWIFT/BIC:   SUBASKBX 

 IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ:   ENVIROSTAVBY SK s.r.o. 
     Syslia 25, 821 04  Bratislava – mestská časť Ružinov 

Štatutárny orgán:    Stanislav Vargovčák, konateľ spoločnosti 

Osoba oprávnená   

na podpis dodatku:   Stanislav Vargovčák, konateľ spoločnosti 

IČO:    47 253 274 

IČ DPH :    SK 2023988824 

DIČ:    SK 2023988824 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 

     č. 101524/B                                                                        

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka a.s. 

 SWIFT/BIC:   CEKO SKBX 

 IBAN:   SK02 7500 0000 0040 2280 9909 

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“) 
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Zmluvné strany uzavreli dňa 5.10.2017 Zmluvu o dielo č. 1100081990/2017/5400/067 (ďalej len „zmluva“), 

ktorej predmetom je „Oprava strechy, okien, dverí, fasády, malieb a náterov objektu ŽST Rybárpole Ružomberok 

a objektov Traťového obvodu Oravský Podzámok“ ČASŤ č. 2: Oprava strechy, fasády, malieb a náterov objektov 

Traťového obvodu Oravský Podzámok“  

 

V súlade s článkom VII. bod 1. Všeobecných obchodných podmienok vykonanie diela, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č. 1 k zmluve. 

 

Článok I. 

Predmet dodatku č. 1 

 

1.1. Na prvej strane zmluvy v časti „Lehota plnenia“ sa pôvodné ustanovenie mení nasledovne:  

„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby vyčerpania maximálneho finančného objemu, ktorý 

je uvedený na prvej strane zmluvy v časti „Špecifikácia služby“, avšak najneskôr do 7.4.2018. Na 

objednávky doručené poskytovateľovi do uplynutia doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára, sa budú 

vzťahovať všetky relevantné ustanovenia zmluvy.“ 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1 

 

2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné 

v pôvodnom nezmenenom znení. 

2.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcom po dni jeho 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

2.3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých v dvoch rovnopisoch obdrží objednávateľ 

a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.  

2.4. Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť zmluvy. 

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si prečítali tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom, rozumejú jeho obsahu, že 

bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa 29.12.2017         V Bratislave dňa  

 

 

 

V mene objednávateľa:           V mene zhotoviteľa:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava        ENVIROSTAVBY SK s.r.o.   

v skrátenej forme “ŽSR“ 

 

 

 

 

 

                  

 

 v. z. Mgr. Tomáš Kovaľ, v. r.                                             Stanislav Vargovčák, v. r. 

     námestník riaditeľa CLaO                            konateľ spoločnosti 

  

    Ing. Branislav Vavrinčík         

           Riaditeľ CLaO                        

    ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania 

    


