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ZMLUVA O DIELO NA DODAVKU PROJEKCNYCH, INZINIERSKYCH A INYCH SUVISIACICH

¢. u Zhotovitela 9218-00

SLUZIEB

¢. u Objednavatela

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika,

Objednavate!

Nazov:

Sidlo:

Statutdrny orgén:
ICO:

iC DPH

DIC:

Bankové spojentie:
SWIFT (BIC)

IBAN:

(dalej aj ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel

Nazov:
Sidlo:

Zapis v registri:

Statutarny orgén/statutdr:

medzi zmluvnymi stranami

Mesto Presov
Hlavna 73, 080 01 PreSov
Ing. Andrea TurCanova — primatorka

00327646

2021225679

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UNCR SK BX

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

DOPRAVOPROIJEKT, a.s.

Kominarska 141/2,4, 832 03 Bratislava - mestska Cast
Nové Mesto

Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka

¢isto: 378/B

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva
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ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva

ICO: 31322000

IC DPH: SK2020524770

DIC: 2020524770

Bankové spojenie: VUB, a.s.

SWIFT (BIC): SUBASKBX

IBAN: SK61 0200 0000 0000 2440 2012

PREANMBULA

KedZe,

A) Objednévatel ma zaujem realizovat vystavbu novych trolejbusovych trati a meniarni
a modernizaciu trolejbusovych trati spreukdzatefnym pozitivnym vplyvom na
zatraktivnenie verejnej hromadnej dopravy, ale aj na Zivotné prostredie, jednou z €asti
plneni nevyhnutnych pre realizaciu modernizacie je vypracovanie projektovej
dokumentacie. Podrobny opis predmetného plnenia je sucastou opisu predmetu
zakazky.

B) Za (lelom realizdcie Projektu bude na cast jeho financovania Objednavatelovi zo
strany Ministerstva dopravy avystavby Slovenskej republiky (dalej aj ako
,Poskytovatel NFP”) na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (dalej aj ako ,Zmluva o NFP“) v rdmci Operacného programu Integrovand
infrastruktira 2014 — 2020, PO 3 VEREJNA OSOBNA DOPRAVA, poskytnuty nenavratny
financny prispevok.

Q Dria 06.10.2021 bola zo strany Objednévatela vystupujiceho v pravnom postaveni
osoby postupujlicej ako verejny obstaravatel na zdklade ustanovenia § 7 zdkona
o verejnom obstardvani wvyhldsend sutaz na obstaranie nadlimitnej zakazky s
predmetom zakazky ,Vystavba novych trolejbusovych trati a meniarni a modernizacia
trolejbusovych trati - Projektova dokumentacia®, ktorej ozndmenie bolo uverejnené
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 230/2021 pod Oznacenim 46033 ~ MSS zo dna
12.10.2021 av Dodatku k Uradnému vestniku Eurdpskej dnie & S197 zo dha
11.10.2021 (dalej aj ako , Sataz");

D) Ponuka Zhotovitela predloZena do Sutaze bola na zaklade kritérii Sitaze vwhodnotena

ako uspesna a Objednavatel tito Ponuku Zhotovitela prijal;
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Tuto zmluvu uzatvara Objedndvatel ako verejny obstaradvatel so Zhotovitelom ako
uspeSnym uchadzacom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zdkazky:
»Vystavba novych trolejbusovych trati a meniarni a modernizacia trolejbusovych
trati — Projektova dokumentdcia” zadavanim zakazky postupom podla zakona ¢.
343/2015 Z.z. overejnom obstardvani. Tuto zmluvu uzatvarajd zmluvné strany
v stlade so sutazinymi podkliadmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami sutaznych
podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s
predloZenou ponukou Uspedného uchéadzaca.

UVODNE USTANOVENIA

Definicie

V tejto Zmluve budd mat nasledovné vyrazy aslova napisané s velkym zaciatoénym
pismenom nizdie uvedeny vyznam:

»Autorsky zakon” znamend zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zékon v zneni neskorsich
predpisov.

,Dielo” zahffia kompletné dielo — vsetky &asti projektovej dokumentacie a dodanie
vSetkych projekénych, inZinierskych ainych suvisiacich sluzieb tak, ako s
Specifikované v bode 2.1.1 tejto Zmluvy v rozsahu podfa Opisu predmetu zakazky zo
Sutainych podkladov (Opis predmetu zakazky kstavbe ,Vystavba novych
trolejbusovych trati a meniarni a modernizacia trolejbusovych trati - Projektovad
dokumentdcia”), ktoré maju byt vyhotovené a dodané v sulade s Prilohou ¢. 2 tejto
Zmluvy (Ponuka Zhotovitela).

»Dokument” znamenad akykolvek dokument, ktory je sicastou Diela, najma vykresy,
vypoclty, prirucky, projektové dokumentdcie a akékolvek iné dokumenty, ktoré maju
byt dodané a/alebo predloZené Zhotovitelom podla tejto Zmluvy.

,Lehota vykonania Diela” znamena lehotu na vykonanie Diela uvedeni v bode 3.5
tejto Zmluvy.

»Manazér Projektu” znamend osobu menovanu ako Manazér Projektu zo strany
Objednavatela. Manazér Projektu je personal Objednévatela a vykonava kontrolu prac
Zhotovitela a plnenie terminov Zhotovitela vramci tejto Zmluvy a celého Projekiu
a vykonava ostatné prava a povinnosti stanovené touto Zmluvou. Objednavatel je
povinny menovat ManaZéra Projektu azastupcu ManaZéra Projektu pre pripad
absencie ManaZéra Projektu najneskdr do piatich (5) dni od drfia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy. Pre Ucely tejto Zmluvy bude mat zdstupca ManaZzéra Projektu
rovnaké pravomoci ako st dané osobe Manazéra Projektu.

,Navrh na pinenie kritérii” znamena ndavrh na pinenie kritérii podla Ponuky
Zhotovitela, ktory tvori Prilohu & 2 Zmluvy, t. j. ¢ast Ponuky Zhotovitela, ktoru
Zhotovitel predloZil do SufaZe v Casti oznalenej ako ,Navrh na plnenie kritérii”
vypracovany v stlade so Sttaznymi podkladmi.
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,Obdiansky zakonnik” znamend zakon ¢ 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

,Obchodny zakonnik” znamena zékon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

,Objednavatel” znamena osobu menovanu ako objednavatel v zdhlavi tejto Zmluvy.

»Ponuka Zhotovitela” znamend ponuku, ktord Zhotovitel predlozil do Sitaze, a na
zaklade ktorej bol Zhotovitel v SitaZi vyhodnoteny ako Uspesny uchaddzac. Ponuka
Zhotovitela bola v sulade so Sutainymi podkladmi prevedena do tejto Zmluvy, ako
jednotlivé &asti Ponuky Zhotovitela — Navrh na plnenie kritérii, Opis pontkaného
predmetu plnenia, atd. Pokial sa vtejto Zmluve nachddza odkaz na Ponuku
Zhotovitela, ma sa tym na mysli podia kontextu Navrh na plnenie kritérii, Opis
ponukaného predmetu plnenia, pripadne ktorakolvek z Casti Ponuky Zhotovitela (aj
celd Ponuka Zhotovitela) tak, ako bola predloZend do Sutaze.

,Pravne predpisy” znamenaju vietky vieobecne zavazné pravne predpisy Slovenske]
republiky a Eurdpskej Unie, vratane vsetkych smernic a nariadeni kaidej legalne
ustanovenej verejnej spravy. Pravne predpisy zahriiaju aj Technické normy. Pravne
predpisy zahffiaju aj vsetky medzinarodné zmluvy, ktorymi je Slovenskd republika
viazana.

,Preberaci protokol k Dielu” znamend kazdy preberaci protokol k Dielu podla bodu
3.1.4 tejto Zmluvy.

»,Predbeiny preberaci protokol” znamena kazdy preberaci protokol k Dielu podla
bodu 3.1.1 pism. 3.1.1b) tejto Zmluvy.

,Predstavitel Zhotovitela” znamena osobu menovanu Zhotovitelom ako Predstavitel
Zhotovitela. Ak ma byt Predstavitel' Zhotovitela doc¢asne kratkodobo nepritomny pocas
plnenia tejto Zmluvy, musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnu néhradnu
osobu (za podmienky predchadzajiceho stihlasu Objednévatela) a Objednavatel musi
byt vopred informovany o tejto skutocnosti, o dobe nepritomnosti a o ndhradnom
zastupcovi Predstavitela Zhotovitela. Pre Gdely tejto Zmluvy bude mat zastupca
Predstavitela Zhotovitela rovnaké pravomoci ako su dané osobe Predstavitela
Zhotovitela.

,Sada Dokumentov” znamend subor Dokumentov tvoreny vietkymi dokumentmi
stvisiacimi s jednotlivymi ¢astami Diela, ktoré maja byt dodané a/alebo predloZené
Zhotovitelom podla tejto Zmluvy v ramci jednotlivych casti Diela.

»,Stavebny zakon” znamenad zdkon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov.

»,Subdodavatel” je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom
pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej ¢asti tejto Zmluvy.

,Sutazné podklady” znamenaju sutazné podklady pre Sutaz.
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,Specifikicia predmetu zdkazky” znamena Prilohu & 1 tejto Zmluvy. Specifikdcia
predmetu zakazky Specifikuje Ucel, rozsah a technické a iné kritérid a poziadavky na
Dokumentaciu Zhotovitela, Diela aostatné pinenia tejto Zmluvy tak, ako ich
Objednavatel definoval v ¢asti B. Opis predmetu zakazky Sutainych podkladov.

»Technické normy” znamenaju technické normy (STN, EN) a ISO normy, najma tie
uvedené v Specifikacii predmetu zakazky a/alebo v Navrhu Zhotovitela, vztahujlce sa
na akékolvek priace na Diele, samotné Dielo, Materidly a/alebo Technologické
zariadenia ako aj ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zakazky alebo normy
definované Pravnymi predpismi.

,»Vys8ia moc” ma vyznam uvedeny v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

,Zakon overejnom obstardvani” znamena zakon & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

»Zhotovitel” znamena osobu menovanu ako zhotovitel v zahlavi tejto Zmluvy.
»Zmluva” znamena tito zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplineni.

»Zmiuvna cena” znamena spoloéne cenu za Dielo, Zmluvna cena oznaluje koneénu
cenu v mene EUR za vSetky pInenia podla tejto Zmluvy.

LZmluvnad strana” znamena Objednavatela alebo Zhotovitela podla kontextu.
V pripade oznadenia ako Zmluvné strany, zahrffia tento pojem aj Objedndvatela aj
Zhotovitela.

1.2 Vyklad Zmluvy a pojmov

1.2.1 Ak z kontextu Zmluvy nevyplyva nieco iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené
inak, pre vyklad Zmluvy a pojmov platia nastedovné pravidla:

a) slova v jednotnom Cisle zahfnaju aj ich mnozné ¢islo a naopak;
b) slova v muiskom rode zahrnaju aj ich Zensky rod a naopak;

¢) nazvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetlujice poznamky, ktoré sa uvadzaju v tejto
Zmiluve, slizZia iba pre lepsiu orientaciu a pri vysvetlovani podstatnych podmienok
a ustanoveni tejto Zmluvy sa nebudu brat do Gvahy;

d) prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnt sucast;

e) den sarozumie kalendarny denl, a pracovny den sa rozumie kaZzdy pracovny den
okrem soboty, nedele a §tatnych sviatkov v Slovenskej republike;

fy osobou sarozumie aj pravnicka aj fyzicka osoba, vratane jej pravneho nastupcu.
1.3 Predmet Zmluvy
1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy su najma, nie viak vylucne, nasledovné zdvazky Zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny vstlade stouto Zmluvou vyhotovit Dielo tak ako je
Specifikované vbode 2.1 tejto Zmluvy vsulade sPonukou Zhotovitela,
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1.3.2

1.33

1.4

Specifikaciou predmetu zakazky, Zmluvou a Pravnymi predpismi, a odstranit na
Diele akékolvek vady;

b) Zhotovitel je povinny v sulade stouto Zmluvou poskytnut primerane potrebnt
sucinnost vsetkym osobam vzmluvnom vztahu s Objednéavatelom za Géelom
implementacie celého Projektu;

¢) Zhotovitel' je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo Objednavatelovi
v prislusnych Lehotach vykonania Diela odovzdat vsllade s postupmi
a podmienkami podla tejto Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny mat uzatvorent poistnt zmluvu na poistenie zodpovednosti
za Skodu spésobenud vykonom dinnosti podla § 12 zdkona ¢. 138/1992 Zb.
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel predloZi poistnd zmluvu pred uzatvorenim
Zmluvy o dielo, resp. k podpisu Zmluvy o dielo. Minimalna vyska poistenej sumy
bude 400 000,- EUR na jednu poistnu udalost. Zhotovitel je povinny na poZiadanie
preukdzat Objednavatelovi uzavretie tejto poistnej zmluvy, ato predloZenim
a odovzdanim potvrdenia o uzatvoreni poistnej zmluvy s tym, Ze poistna zmluva
musi byt platné aZ do Casu riadneho vykonania Diela. Zhotovitel je dalej povinny
platit poistné podla poistnej zmluvy tak, aby poistenie nezaniklo.

Predmetom tejto Zmluvy st najmd, nie vSak wvyluéne, nasledovné zavazky
Objednavatela:

a) Objednavatel je povinny v sulade s touto Zmluvou Zhotovitelovi poskytnat vietku
sucinnost tak, aby Zhotovitel Dielo a/alebo ktorukolvek Cast plnenia na zaklade
tejto Zmluvy mohol vykonat riadne a véas;

b) Objednavatel je povinny vsulade stouto Zmluvou za riadne vykonané Dielo
a ostatné plnenia na zaklade tejto Zmluvy zaplatit prisltchajuce Ciastky Zmluvnej
ceny;

c) Objednavatelje povinny kaZdu riadne vykonand ¢ast Diela, Dielo a ostatné plnenia
podla tejto Zmluvy v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat;

Predmetom tejto Zmluvy je aj uprava vsetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych
stran spojenych s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v suvislosti s riou.

Uvodné pracovné stretnutie

Bezodkladne po nadobudnuti Gcinnosti tejto Zmluvy Objednavatel po dohode so
Zhotovitefom zvold so Zhotovitelom uvodné pracovné stretnutie tak, aby sa podla
okolnosti konalo najneskér do siedmich (7) pracovnych dni odo dria nadobudnutia
Géinnosti tejto Zmluvy. Na tomto stretnuti Zhotovitel odprezentuje Objednévatelovi
postup vykonania Diela a akékolvek ine okolnosti podstatné pre plnenie tejto Zmluvy.

DIELO
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2.1 Specifikdcia Diela

2.1.1 Dielom sa rozumie zabezpelenie stuborov predprojektovej pripravy ainziniersko-
projektovych éinnosti pre stavbu v rozsahu podla opisu predmetu zdkazky a v stlade
s Prilohou €. 2 (Ponuka Zhotovitela):

2.1.1.1 Dokumentécia stavebného zameru (DSZ)

2.1.1.2 Posudenia vplyvov na Zivotné prostredie

2.1.1.3 Dokumentdcia meracskych prac (DMP)

2.1.1.4 Dokumentécia stavebno-technického ainZiniersko-geologického prieskumu
(DSTIGP)

2.1.1.5 Dokumentécia pre zemné rozhodnutie (DUR)

2.1.1.6 Dokumentécia pre stavebné povolenie (DSP)

2.1.1.7 Dokumentécia pre realizaciu stavby (DRS)

2.1.1.8 Dokumentécia pre vyber zhotovitela (DVZ)

2.1.1.9 Autorsky dozor

2.1.2 Zhotovitel' a Objedndvatel’ si povinni vzajomne si poskytnut akukolvek a vsetku
stéinnost nevyhnutnu k riadnemu vyhotoveniu a dokonéeniu Diela vratane sucinnosti
pri spolocnom postupe vodi orgdnom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom.
V pripade, ak niektord Zmluvna strana bude povaZovat poskytnutie sicinnosti druhej
Zmluvnej strany za nedostato¢né, je povinna otom pisomne informovat druhu
Zmluvnu stranu. V opacnom pripade sa bude mat za to, Ze stcinnost podla tejto
Zmluvy bola poskytnuta riadne.

3 ZHOTOVENIE DIELA
3.1  Schvalovanie a prebranie Diela

3.1.1 Pred odovzdanim kompletnej sady Dokumentov tvoriacich Dielo je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi predlozit kazdu Cast Diela na preskimanie podla nasledovnych
pravidiel:

a) Pokiall ma byt Dokument Zhotovitela dorucéeny Objednavatelovi na
pripomienkovanie, tak

(i) kazdy Dokument bude predlozeny Objedndvatelovi na pripomienkovanie
alebo preskimanie 1 x v tlacenej forme a 1x v elektronickej forme vo formate
pdf. avo forméate dwg. (format dwg. plati pre vykresové a projektové &asti
dokumentacie), textové &asti aj vo formate doc. (word) a tabulkové ¢asti aj vo
formate xls. (excel);

(i) po jeho predloZeni bude patrit Objednavatelovi lehota Strnast kalendarnych
dni (14) dni na vznesenie adorucenie pripomienok k predloZzenému
dokumentu Zhotovitela (komunikdcia moéZe prebiehat aj emailom). Na
pripadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie
by malo vplyv na Zmluvnl cenu a/alebo terminy plnenia Zhotovitel
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b)

(iii)

{iv)

Objednavatela upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika sa
pouZije primerane);

po doruceni pripomienok zo strany Objednavatela ich Zhotovitel zapracuje do
siedmych (7) pracovnych dni a v tejto lehote Dokument so zapracovanymi
pripomienkami opat doruci Objednéavatelovi;

v pripade, ak Objednavatel nebude mat dalsie pripomienky k predlozenému
Dokumentu Zhotovitela, vydd najneskor do Strndstich kalendarnych (14) dni
Zhotovitelovi pisomné potvrdenie otom, Ze nema dalSie pripomienky
k predlozenému Dokumentu Zhotovitela (mozZe byt vydané aj emailom);

v pripade, ak Objednévatel bude mat k zapracovanym pripomienkam dalsie
pripomienky a/alebo vyhrady sa postup podla tohto bodu a) aplikuje aj
opakovane. Pre vylucCenie pochybnosti plati, ze Zhotovitel nema narok na
prediZenie Ziadnych leh6t aterminov podla tejto Zmluvy a nema narok na
Ziadne dodato¢né naklady, pokial maju pripomienky Objedndvatela povahu
vytknutych vad, pre ktoré Dokument Zhotovitela nie je vsidlade stouto
Zmluvou a/alebo pokial Objedndvatefovi takyto dopad pripomienok
Zhotovitel'vopred pred ich zapracovanim neoznamil postupom podla bodu (ii)
vyssie.

Pokial mé byt Dokument Zhotovitela doruceny Objednavatelovi na schvélenie
alebo odsihlasenie, tak

(1)

(ii)

(iii)

(iv)

odo dna, kedy Objedndvatel’ obdrzi takyto Dokument Zhotovitela, ma
Objedndvatel $trnast kalendarnych (14) dnina preskamanie Dokumentu;
vramci lehoty na preskimanie mda Objednavatel povinnost vydat
Zhotovitelovi oznamenie, 7e Dokument spifia poZiadavky podfa Zmluvy alebo
nesplifia poZiadavky podla Zmluvy s konkrétnym uvedenim poziadaviek, ktoré
nespifia (mdzu byt vydané aj emailom). Ak Dokument nesplfia poZiadavky
Zmluvy, bude na naklady Zhotovitela opraveny, znova predloZeny aznova
preskimany v stlade s tymto bodom;

opdtovné preskimanie opraveného Dokumentu nezbavuje zodpovednosti za
omeskanie sodovzdanim Dokumentu Zhotovitela a/alebo za omeskanie
sinym suvisiacim plnenim podla tejto Zmluvy. Pre vylicenie pochybnosti
plati, Ze v pripade, ak k datumu, kedy ma byt prislusny Dokument odovzdany
Objednévatelovi na preskiimanie a tento Dokument nesplfia poZiadavky tejto
Zmiuvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel sa dostal do omesSkania sriadnym
odovzdanim Dokumentu ku dfiu, kedy mal Zhotovitel podla tejto Zmluvy
odovzdat Dokument Objednavatelovi, ato bez ohladu na jeho naslednu
opravu;

ak Dokument splitia pofiadavky Zmluvy, Objednévatel o tom v lehote na
preskimanie podla bodu (i) vysSie Zhotovitelovi vydad potvrdenie. Pokial
Objednavatel v prislusnej lehote na preskimanie Zhotovitelovi nevyda
oznamenie, e Dokument Zhotovitela nesplfia poiiadavky tejto Zmluvy,
postupom podla tohto bodu b) alebo Zhotovitelovi nevyda potvrdenie podla
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tohto bodu (iv) , Zhotovitel méa pravo na predlZenie lehdt plneni priamo
zavislych od schvalenia Dokumentu Zhotovitela zo strany Objednavatela;

(v po tom, ako Objedndavatel vyda podla bodu (iv) vysSie Zhotovitelovi
potvrdenie o tom, 7e Dokument spliia poZiadavky tejto Zmluvy, Zhotovitel
najneskdr do Strnastich pracovnych (14) dni doda Objednavatelovi prislusné
Dokumenty vo forme a v pocte dohodnutom podla tejto Zmluvy. Dodanie
vsetkych séd a poctov prislusnej Dokumentacie Objednavatel potvrdivydanim
Predbeiného preberacieho protokolu (dalej aj ako ,Predbezny preberaci
protokol”). Vydanie Predbeiného preberacieho protokolu Zhotovitel
Objednéavatelovi potvrdi podpisom Predbeiného preberacieho protokolu k
Dokumentu (resp. k Dokumentom). Pokial Zhotovitel podpisom nepotvrdi
Objedndvatelovi vydanie Predbezného preberacieho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo dina, kedy bol Zhotovitelovi dorudeny, ma sa za to, ze
vydanie PredbeZzného preberacieho protokolu, Zhotovitel podpisom potvrdil
v posledny den tejto lehoty.

3.1.2 Vydanie potvrdenia alebo akékolvek iné schvalenie, i sihlas Objednavatela vo vztahu
k Dokumentom nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentoch
najdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady,
tieto budu opravené na naklady Zhotovitela, nehladiac na suhlasy alebo schvalenia
Objedndvatela podla bodu 3.1.1 tejto Zmluvy.

3.1.3 Po vydani potvrdenia podla bodu 3.1.1b)(iv) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi odovzdat schvalené znenie casti Diela vjednom (1) vyhotoveni
v tlacenej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme.

3.1.4 Dokumentaciu vypracovanu podla bodu 3.1.1 tejto Zmluvy, schvalenu
Objednavatelom, poda Zhotovitel spolu so Ziadostou o vydanie prislusného povolenia,
resp. rozhodnutia, na prislusny urad v jednotlivych konaniach v potrebnom pocte
vyhotoveni za Géelom vydania jednotlivych povoleni, resp. rozhodnuti. Vsetky casti
Diela budu Zhotovitelom prerokované so vsetkymi dotknutymi organmi, organizaciami
a osobami tak, aby doSlo v jednotlivych konaniach kvydaniu povoleni, resp.
rozhodnuti. Nasledne odovzda Zhotovitel Objednévatelovi Dokument / kompletnd
sadu Dokumentov v Siestich (6) vyhotoveniach vtladenej forme avtroch (3)
vyhotoveniach v elektronickej forme. O odovzdani a prevzati kazdej Casti Diela spisu
Zmluvné strany preberaci protokol, ktory musi byt podpisany opravnenymizastupcami
oboch Zmluvnych stréan (dalej aj ako , Preberaci protokol”).

3.2  Osobitné podmienky vykonania Diela

3.2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky plnenia poskytované vzmysle tejto Zmluvy budu
v stlade s platnymi smernicami EU, zdkonmi a vyhlagkami SR, Technickymi normami
ISO, EN a STN v rozsahu, ktory vyZaduju prislusné certifikaéné a stavebné autority
v Slovenskej republike.
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3.2.2

3.23

3.2.4

3.3
3.3.1

3.3.2

3.33

3.34

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie platnej legislativy aje vjeho vyluénej
kompetencii preverit si rozsah legislativnych a technickych poZiadaviek suvisiacich
s riadnym plnenim podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, e spifia poziadavky Zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa vplnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze st mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
na realizaciu predmetu Zmluvy azie disponuje takymi kapacitami aodbornymi
znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela potrebné.

Vlastnicke pravo, prava duSevného vlastnictva a licencia

Vlastnicke prdvo kDielu nadoblda Objedndvatel momentom odovzdania Diela
Zhotovitefom.

Pokial je sucastou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej ¢innosti autora chraneny ako
predmet dudevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zdékona,
Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi, {asovo a teritoridlne neobmedzent licenciu na
pouzitie akejkolvek dokumentécie vytvorenej Zhotovitelom alebo ktorejkolvek jej Casti
na ucel vyplyvajici zo Zmluvy v rozsahu pripravy, realizdcie, uZivania, prevadzky,
udriby, oprdv & dprav Diela, vradtane vyhotovovania rozmnoZenin, verejného
vystavovania a verejnej prezentacie, zmien a spracovania takejto dokumentdécie,
pricom zmeny a spracovanie dokumentécie a/alebo jej druhov, ¢asti a stupriov sa
uskutocnia najma za ucelom vykonania Uprav a prac v rozsahu uZivania, prevadzky,
udrzby, oprav &i Uprav Diela resp. jeho Casti. Objednavatel je opravneny modifikovat,
prepracovat alebo zmenit takito dokumentéciu, s ¢im Zhotovitel podpisom tejto
Zmluvy vyjadruje svoj suhlas. Tym nie su dotknuté prava priemyselného vlastnictva
Zhotovitela a/alebo tretich oséb. Odmena za poskytnutie licencie je zahrnuta
v Zmluvnej cene za vyhotovenie Diela.

Zhotovitel tymto v stlade s § 72 Autorského zdkona dalej Objednévatelovi udeluje
vyslovny predchadzajuci sdhlas na udelenie sudhlasu tretej osobe na pouiitie
predmetnej dokumentacie v rozsahu udelenej licencie podla bodu 3.3.2, ako aj na
postupenie licencie tretim osobdm, najma nie viak vylucne Poskytovatelovi NFP
v savislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku.

Zhotovitel prehlasuje, Ze dodanim akejkolvek dokumentacie, ktora je sucastou Diela
nedochadza k poruSovaniu ani ohrozovaniu Ziadnych prav dusevného vlastnictva
tretich osdb vrdtane prav priemyselného vlastnictva ainych obdobnych prav.
Zhotovitel odskodni a ochrédni Objednavatela pred akymikolvek pripadnymi narokmi
tretich stran voéi Objednavatelovi sUvisiacich s porusenim ich prav dusevného
vlastnictva.




Mesto PreSov

ZMLUVA O DIELO NA DODAVKU PROJEKCNYCH, Vydanie:

INZINIERSKYCH A INYCH SUVISIACICH SLUZIEB
N v rozsahu Cast 1: Vystavba novych trolejbusovych trati Strana
a meniarni 11/ 21

3.35

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

344

3.45

3.5
351

Objedndvatel prevzatim Diela neprebera ziadnu zodpovednost za pripadne poruienie
akychkolvek majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich oséb
Zhotovitelom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy.

Spolupriaca, suéinnost a koordinaéné pracovné rokovanie

Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzajomne si poskytnat, primerand sudinnost
nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokoncéeniu Diela vrdtane sucinnosti pri
spoloénom postupe voci organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak
bude potrebné).

Zhotovitel je povinny koordinovat ¢innosti aj s tretimi stranami, ak to bude potrebné
pre vyhotovenie alebo dokonéenie Diela. V priebehu vykonavania diela sa minimalne
dva razy za mesiac uskutocni koordinaéné pracovné rokovanie medzi Zhotovitelom
a Objednavatelom (dalej len ,pracovné rokovanie”) podla poZiadaviek Objednavatela
alebo Zhotovitela. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis
z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda Zmluvna strana. Zhotovitel
je povinny pocas pracovnych rokovani Objedndvatela informovat o stave
rozpracovanosti Diela. Zoznam ucastnikov pracovného rokovania dohodne Zhotovitel
s Objednavatelom spravidla 3 dni vopred pred jeho konanim.

V suvislosti s poskytnutim sucinnosti podla odseku 3.4 nebude mat Zhotovitel narok
na Uhradu Ziadnych dalSich nakladov od Objednavatela.

V pripade, ak niektord Zmluvna strana bude povaZovat poskytnutie sucinnosti druhej
Zmluvnej strany za nedostatoéné, je povinnd otom pisomne informovat druh
Zmluvnu stranu. V opalnom pripade sa bude mat za to, Ze sudinnaost podla tejto
Zmluvy bola poskytnuta riadne.

V pripade, ak bude na splnenie akejkolvek povinnosti, ktord je povinny splnit
Zhotovitel, potrebné vystavit a udelit Zhotovitelovi osobitné plnomocenstvo zo strany
Objedndvatela, Objednavatel na wvyzvu Zhotovitefa Zhotovitelovi takéto
plnomocenstvo v primeranom rozsahu vystavi.

Lehota vykonania Diela

Zhotovitel zaéne prace na prislusnych Castiach Diela tak skoro, ako je to primerane
mozné ihned po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy tak, aby prislusné Casti Diela a
celé Dielo wvyhotovil, dokoncil a predloZil Objednavatelovi na schvélenie a
nasledne Objednavatelovi odovzdal v potrebnom pocte rovnopisov v nasledovnych
[ehotdch pInenia:

a) Lehota na Zabezpecenie dokumentécie pre stavebny zamer (tzn. Cast Diela
uvedend v bode 2.1.1.1 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie suvisiacich vystupov
inZiniersko-projekénej ¢innosti vratane suhlasnych stanovisk dotknutych orgénov
je do 3 mesiacov a zacina plynit diom nadobudnutia Géinnosti tejto Zmiuvy.
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b) Lehota na Zabezpeclenie projektovej pripravy — dokumentacie pre Gzemné
rozhodnutie vratane posudenia vplyvu stavby na Zivotné prostredie, vypracovania
dokumentédcie meraéskych prac adokumentdcie stavebno-technického
a inziniersko-geologického prieskumu (tzn. cast Diela uvedena v bodoch 2.1.1.2.,
2.1.1.3,, 2.1.1.4, 2.1.1.5 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie vystupov inZiniersko-
projekénej Cinnosti vratane suhlasnych stanovisk dotknutych orgdnov je do 9
mesiacov odo dRa vyzvy objednavatela.

¢) Lehota na Zabezpelenie projektovej pripravy — dokumentdcie pre stavebné
povolenie (tzn. Cast Diela uvedend vbode 2.1.1.6 tejto Zmluvy) a lehota na
dodanie vystupov inZiniersko-projekénej cCinnosti vratane suhlasnych stanovisk
dotknutych orgénov je do 3 mesiacov odo dha vyzvy objednavatela.

d) Lehota na Zabezpecenie projektovej pripravy — dokumentacie pre realizaciu
a dokumentacie pre vyber zhotovitela (tzn. ¢ast Diela uvedena v bodoch 2.1.1.7.
a 2.1.1.8 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie vystupov inZiniersko-projekcnej
¢innosti vratane suhlasnych stanovisk dotknutych orgénov je do 3 mesiacov odo
dfa vyzvy objednavatela.

(kazda z uvedenych leh6t podla kontextu dalej aj ako ,Lehota plnenia”).

Dielo ako celok sa povazuje za dodané riadne momentom odovzdania kompletnej sady

Dokumentov Diela a vietkych rovnopisov Diela Objednévatelovi a po jeho odovzdani

a prevzati Preberacim protokolom postupom podla bodu 3.1.4 tejto Zmluvy. Jednotlivé

Casti Diela sa povaZuji za dodané riadne momentom odovzdania sady Dokumentov

k jednotlivym ¢astiam Diela postupom podla bodu 3.1.1b)(v) a/alebo 3.1.4 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel bude mat narok na predizenie Lehoty pinenia pokial, a v takom rozsahu, v

akom oneskorenie s dokonfenim Diela bude spdsobené niektorou z nasledovnych

okolnosti:

a) pricina, ktord dava Zhotovitelovi narok na prediienie Lehoty plnenia podla
niektorého z bodov tejto Zmiuvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pric¢inou
omeskania Zhotovitela, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zaklade
vyzvy Zhotovitela na odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

¢) dbévody Vyssej moci, ktoré su priamou pricinou omeskania Zhotovitela,

d) neobvyklou dizkou prebiehajicich spravnych konani vedenych prisluénymi
spravnymi organmi nezapri¢inenou Zhotovitelom (v takomto pripade sa Lehota
plnenia predi#i o ¢as, o ktory sa prediZi s Dielom/¢astou Diela stvisiace spravne
konanie).

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvnd cena za plnenie predmetu Zmluvy (Cast 1: Vystavba novych trolejbusovych
trati a meniarni} je stanovenada dohodou Zmluvnych strédn v stlade so zdkonom ¢.

4.1
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41.4

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon o cenach.

Zmluvnad cena za vyhotovenie €asti 2.1.1.1 a7 2.1.1.8 diela a za v3etky suvisiace plnenia
podla tejto Zmluvy je nasledovna:

Cena bez DPH: 988 750,00 EUR

Sadzba DPH: 197 750,00 EUR

Cena s DPH: 1186 500,00 EUR

(slovom: jedenmiliénstoosemdesiatsesttisicpdtsto EUR s DPH)

Zmluvna cena za plnenie Casti 2.1.1.9 diela (za autorsky dozor) podla tejto zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 67 200,00 EUR
Sadzba DPH: 13 440,00 EUR
Cena s DPH: 80 640,00 EUR
(slovom: osemdesiattisicseststostyridsat EUR s DPH)

Celkova zmluvna cena za plnenie podla bodov 2.1.1.1 a7 2.1.1.9 podla tejto zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 1055 950,00 EUR
Sadzba DPH: 211 190,00 EUR
Cena s DPH: 1267 140,00 EUR

(slovom: jedenmiliondvestosestdesiatsedemtisicstostyridsat EUR s DPH)

Zmluvna cena je cena pevna a je totoZnd s cenou, ktoru Zhotovite! predlozil vo svoje]
Ponuke Zhotovitela. Objednavatel je povinny uhradit len cenu skuto¢ne poskytnutého
pinenia. Zmluvna cena zahfna vietky ndklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a
dokondenie Diela a odstranenie vietkych vad, a zahria v sebe vietky ostatné plnenia v
rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela. Zmluvna cena pokryva vietky
zmluvné zavazky a vSetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie
Diela a vietky poplatky, ktoré bude nutné vynaloZit podla tejto Zmluvy.

V cene su zahrnuté vietky naklady alebo vydavky spojené s lplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavazkov Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

vratane nakladov a vydavkov na vietky a akékolvek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti
nevyhnutné na spinenie zmluvy suvisiace s vykonanim Diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit Objednavatelovi faktiry za jednotlivé casti Diela
uvedené vbode 2.1.1.1 az 2.1.1.8 uvedené vbode 2.1. tejto Zmluvy po vydani
Predbezného preberacieho protokolu nasledovne:

Zo zmluvnej ceny za vyhotovenie ¢asti 2.1.1.1 aZz 2.1.1.8 diela:

a) Za DSZsumu vo vyske 16%,

b) Za DUR, ktora zahrfia aj naklady zhotovitela za zdmer posudzovania vplyvu stavby
na Zivotné prostredie, aj naklady zhotovitela na vypracovanie DMP a aj naklady
zhotovitela na vypracovanie DSTIGP, sumu vo vyske 38 %,

¢) Za DSP sumu vo vyske 26 %,

d) Za DRS, ktora zahrna aj naklady zhotovitela na DVZ, sumu vo vySke 20 %.

Podmienky pinenia podla bodu 2.1.1.9. tejto zmluvy budu predmetom samostatnej
zmluvy za zmluvnu cenu uvedent v bode 4.1.2..

Objednavatel si vyhradzuje pravo a Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade poziadaviek
RO pre OP II” na formalnu Upravu vystavenej faktlry, bude postupovat podla
dispozicii a usmerneni Objednavatela.

Splatnost kazdej faktlry podla tejto Zmluvy je max. 60 dni od doporuceného doruéenia
faktury bez nedostatkov do sidla Objednévatela v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostnym
prevodom na ucéet Zhotovitela uvedeny v zahlavi Zmluvy.

Faktlra vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat naleZitosti podla zdkona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktira musi
obsahovat aj nasledovné Gdaje: odvolavku na tito Zmluvu a popis plnenia v zmysle
predmetu Zmluvy, podklady k fakturacii — képiu Predbeiného preberacieho protokolu
alebo Preberacieho protokolu. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené udaje
alebo k nej nebudu priloZené prilohy, alebo ak nebude obsahovat spravne Udaje,
Objednavatel je opravneny takuto faktdru vratit Zhotovitelovi spolu s oznadenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. Vtomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti
takejto faktdry prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynut driom nasledujicim po
dni doporuteného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla
Objednévatela.

Zmluvné strany budu pri fakturacii dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 215/2019 Z. z. o
zarulenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni
niektorych zdkonov, v platnom znent, pokial im z tohto zdkona takdto povinnost
vyplyva.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie Diela aj
z finanénych prostriedkov verejnych rozpoltov, mu nevznikne ndrok na platenie
urokov z omeskania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej casti ceny za Dielo
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vyUctovanej tou - ktorou fakturou aZ do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za
Dielo, ak Objednavatel jednotlivi Cast ceny za Dielo zaplati Zhotovitelovi v lehote do
troch (3} dni od pripisania stvisiacich pefiainych prostriedkov z verejnych rozpodtov
na bankovy ucéet Objednavatela, s vynimkou ak omeskanie zavinil Objednavatel.

Riziko a zodpovednost za skodu

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vietky Skody, ktoré vzniknu jeho zavinenim,
a/alebo ktoré vzniknu Objednavatelovi a/alebo inym osobdm z dévodu uZivania Diela.

Skodou sa rozumie aj $koda spoéivajica v povinnosti Objednavatela vratit Cast
nendvratného finanéného prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi
NFP (ak bude Objednavatelovi poskytnuty nenavratny financny prispevok), resp.
sankcia uloZzena Objednavatelovi Poskytovatefom NFP v pripade, ak Dielo nebude
vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dévodov na strane Zhotovitela. Narok na
nahradu skody nevyluduje pravo Objednavatela uplatnit zmluvnl pokutu v sulade s
podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloiena Objednavatelovi zo
strany orgénov verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za porusenia akychkolvek
povinnosti stvisiacich s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost Zhotovitel.

Zhotovitel odskodni Objednavatela od vSetkych narokov, $kéd, strat anakladov
v suvislosti s poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutelného alebo
hnutelného vrozsahu, vakom toto poskodenie alebo strata vyplyva z dévodov
vyhotovenia, dokoncenia a/alebo uZivania Diela a odstranenia akychkolvek vad alebo
ak sa da pripisat akejkolvek nedbanlivosti, tmyselnému cinu alebo poruseniu Zmluvy
Zhotovitelom.

Zhotovitel nezodpovedd podla tejto Zmluvy za naroky, skody, straty anaklady
v pripadoch, kedy ich vznik mozZno priéitat okolnosti Vys3ej moci. Za okolnost Vy3se]
moci sa ma na mysli takd okolnost, pri ktorej si kumulativne splnené vsetky nizsie
uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) protijej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit;

¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhntt alebo ju prekonat;
a zaroven

d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivhe nemohla predvidat.

(okolnosti podla tohto bodu dalej aj ako ,Vyssia moc”)

Kedykolvek ktordkolvek Zmluvna strana zisti akukolvek prekazku, ktora jej bréni alebo
je odovodnené predpokladat, ze jej bude branit, v plneni akychkolvek povinnosti podla
tejto Zmluvy, najma tak prekazku podla bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podla
akéhokolvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu
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4.3
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4.3.4

4.4
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bezodkladne pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane. Pri rieSeni vzajomnych narokov
sposobenych vyskytom takychto prekazok si Zmluvné strany povinné postupovat vo
vzajomnej sidinnosti tak, aby do najvy$sej moinej miery zabranili nadsledkom alebo
zmiernili ndsledky Vy3$sej moci.

Zodpovednost za vady a zdrucna doba

Zhotovitel zodpovedad za vady Diela aza to, Ze Dielo bude spdsobilé na riadne
pouZivanie na Ucel, na ktory je uréené.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo vokamihu prevzatia Dielz
Objednavatelom, aj ked’ sa vada stane zjavnou aZ po tejto dobe. Zhotovitel je povinny
vietky tieto vady odstranit a vietky prace vykonat na svoje naklady a riziko.

Zhotovitel urcuje, ako zodpovedni osobu na oznamovanie vad

- - .Objednavatel'sa zavizuje,
Ze pripadnu poZiadavku na odstrdnenie vady uplatni bezodkladne po jej zisten:
pisomne, a to zaslanim emailu na vy3Sie uvedentd emailovt adresu. Zhotovitel je
povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne, najneskdr viak do siedmich (7) dni
odo dna doruéenia pozZiadavky na odstranenie vady, pokial sa s Objednavatelom
nedohodne na inej lehote. Zhotovitel znasa vietky ndklady spojené s odstranenim vad
Diela. Neodstranenie vadd Diela vstanovenej lehote sa povaiuje za podstatne
porusenie Zmluvy a je dévodom na okamzité odstupenie od Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu Diela, ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe,
ktora zacina plynut diiom nasledujicim po dni, v ktorom bol Preberaci protokol celého
Diela podpisany Zmluvnymi stranami, a kondéi uplynutim piatich (5) rokov, t..
ukon&enim udriatelnosti projektu financovaného zo zdrojov EU na zéklade Zmluvy
o NFP v suvislosti s predmetom tejto Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z nizSie uvedenych okolnosti ma Objednavatel na
zéklade faktury narok poZadovat od Zhotovitela zaplatenie a Zhotovitel je v pripade
uplatnenia takého naroku zo strany Objedndvatela povinny Objednavatelovi zaplatit
nasledovné zmluvné pokuty (pre vylucenie pochybnosti, pre kaidy pripad, kedy
nastane akdkolvek z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykolvek aj opakovane):

a) V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim ktorejkolvek casti Diela v
prisludnej Lehote plnenia ma Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,1 % z ceny tej Casti Diela, s ktorou je v omeskani, a to za kazdy aj zacaty
den omeskania;

b) V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad ¢asti Diela/Diela podla bodu
4.3.3 tejto Zmluvy mé Objednavatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % z ceny tej Casti Diela, ktord ma {vykazuje) vady, a to za kazdy aj zadaty der
omeskania;
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4.5

¢) Zaneospravedinenu netiast Zhotovitela na dohodnutych kontrolnych pracovnych
rokovaniach, stretnutiach, poradach alebo na odovzdani a prevzati Diela alebo
jeho Casti, ma Objedndvatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-
EUR (slovom: dvesto euro), ak bolo Zhotovitelovi pisomne alebo mailom
ozndmené ich konanie minimalne tri pracovné dni vopred;

d) V pripade, Ze Zhotovitel porusi akikolvek zmluvnd povinnost, okrem povinnosti
uvedenych v pism. a) aZ c) tohto bodu Zmluvy, vznikd Objednévatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30,- EUR (slovom: tridsat euro) za kazdy
i zaCaty den porusenia, a to za kazdé porusenie zmluvnej povinnosti samostatne;

e) V pripade omeskania Objedndvatela s uhradou faktur mé Zhotovitel narok na
zaplatenie troku z omeskania vo vyske 8 % roéne z dlznej sumy vratane DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zdklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost spinit
zabezpeceny zavazok. Rovnako nezanikd ani ndrok na nahradu Skody prisluSnej
Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v suvislosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske.

Splatnost faktiry za zmluvnu pokutu vystavenu podla tohto bodu bude minimaine
sedem (7) kalendéarnych dni.

Trvanie a ukoncenie Zmluvy

4.5.1 Zmluva nadobuda platnost driom podpisania Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych

452

453

454

455

stran a v spojitosti s § 47a ods. 2 Obcianskeho zékonnika v plathom zneni, zmluva
nadobuda G(¢innost diiom dorucenia spravy s kladnym stanoviskom z ex-post kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatelského orgdnu pod Riadiacim organom.

Tédto Zmluva trvd aZi do Uplného splnenia vsetkych vzdjomnych povinnosti
a vysporiadania vsetkych zavazkov Zmluvnych stran na zdklade tejto Zmluvy, pokial
nedojde k jej predéasnému ukonceniu v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
strdn aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy
jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strdn, tadto zanikd dhom uvedenym
vtejto dohode. Dohoda o ukonéeni Zmluvy musi byt pisomnd. Vtejto dohode sa
upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych
povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvhou stranou ku driu zaniku Zmluvy
dohodou.

V pripade odstdpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budd riadit ustanoveniami § 344
a nasl. Obchodného zdkonnika. Odstldpenie od Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi
byt doruéené druhej Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je uc¢inné driom
dorucenia odstipenia Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.




ZMLUVA O DIELO NA DODAVKU PROJEKCNYCH, Vydanie:
Ladl INZINIERSKYCH A INYCH SUVISIACICH SLUZIEB
I o
v rozsahu Cast 1: Vystavba novych trolejbusovych trati Strana
Mesto Pregov a meniarni 18/ 21
4.5.6 Objedndvatel je opravneny okamizite odstupit od Zmluvy v pripade podstatného

porusenia Zmluvy Zhotovitelom. Na Géely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie
Zmluvy Zhotovitelom povaZzuje najma, ale nie len:

a) ak sa preukdze, Ze Zhotovitel v Ponuke Zhotovitela predloZil nepravdivé doklady
alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené Udaje;

b) ak je Zhotovitel v omeskani s vykonanim Diela v Lehote plnenia o viac, ako 30
kalendarnych dni;

c) dbvod/-y uvedené v § 19 Zdkona o verejnom obstaravani, ktory upravuje
Odstupenie od zmluvy, ramcovej dohody a koncesnej zmluvy.

d) ak nastane ina okolnost uvedend vtejto Zmluve opréavriujica Objedndvatela
odstupit od Zmluvy.

e) ak Zhotovitel nezalne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela z inych dévodov,
ako su dévody na strane Objednavatela alebo z dévodov, ktoré Zhotovitel' mohol
a mal predvidat, pri vynalozeni néleZitej a odbornej starostlivosti, ktort od neho
moZno poZadovat.

4.5.7 Zmluvné strany beru na vedomie a resSpektuju, ze Zakazka financovana z

4.6
4.6.1

4.6.2

fondov EU, ohladom ktorej sa uzatvara Zmluva, bude predmetom administrativnej
kontroly procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu
a/alebo Sprostredkovatelského orgdnu pod Riadiacim organom a UVO. Ak vysledok
predmetnej administrativnej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné orgény odhalia
aklkolvek nezrovnalost, alebo k schvaleniu neddjde najneskér do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktordkolvek zo zmluvnych stran opravnena od
Zmluvy odstupit. Schvalenie Zakazky v ramci kontroly prisludnym kontrolnym organom
je zaroven podmienkou nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny zhotovenim Diela alebo jeho éasti podla tejto Zmluvy poverit
svojich subdodavatelov. Zoznam subdoddvatelov tvori Prilohu & 3 tejto Zmluvy. V
zozname subdodavatelov sa uvadza predmet a podiel plnenia kazdého subdodéavatela
vo finanénom vyjadreni z celkovej ceny Diela a Gdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak to
vyplyva zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov, musi byt subdodavatel zapisany v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, ak ma pocas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo dopinit
svojich subdodavatelov, je povinny re§pektovat nasledovné pravidla:

a) navrhnazmenu subdodavatela sa tyka zmeny kazdého subdodavatela, bez ohladu
na to, ¢i novy subdodéavatel ma alebo nema povinnost byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

e
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verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov; subdodavatel musi
splnat podmienky Géasti podla § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani

b) subdodévatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat.
prislusnu ¢ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako pévodny subdodavatel a
musi splnat rovnaké podmienky, ako pévodny subdodavatel (ak boli stanovené),

¢) Zhotovitel ozndmi Objedndvatelovi ndvrh na zmenu subdodavatela spolu s
predloZzenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 4.6.2¢) tejto Zmluvy a
aktualizovanym znenim Prilohy ¢ 3 tejto Zmluvy musi Zhotovitel predloZit
Objednévatelovi najneskdér (3) tri pracovné dni pred zalatim planovanej subdodévky.
Objedndvatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie su splnené podmienky uvedené v
bode 4.6.2 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplinenie
Subdodavatelov je potrebné uzatvarat Dodatok k tejto Zmluve vidy t. j. bez ohladu na
to, ¢i novy subdodavatel ma alebo nema povinnost byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov. Dodatkom k tejto zmluve podia
tohto bodu zmluvné strany aktualizujd Prilohu ¢. 3 o Gidaje o novom subdodavatelovi.
Priloha ¢. 3 vramci Dodatku podla tohto bodu musi byt vidy aktualna s uvedenim
vsetkych aktudlnych subdodavatelov.

V pripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkolvek povinnosti podla tejto Zmluvy
subdodavatela, Zhotovitel za konanie subdodavatela voci Objednavatelovi zodpovedd,
ako keby plnenie vykondval sam.

Experti

Zhotovitel sa zavazuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci pinenia tejto
Zmluvy bude vykonavat vyluéne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych
preukazoval splnenie podmienok Ucasti technickej spdsobilosti podla sétaznych
podkladov vyhlasenej Sttaze, a ktorych za tymto Gcelom identifikoval vo svojej ponuke
(dalej aj ako ,Experti“). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich kvalifikacie a
doklady preukazujuce ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

Spolocné a zdverecné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych strdn neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zdvaznych Pravnych
predpisov platnych a Uc¢innych v Slovenskej republike.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnuf s trefou osobou na prevzati jeho zavazkov
(povinnosti) vyplyvajlcich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednévatela.
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4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.8.7

Z doévodu, Ze predmet plnenia moie byt Ciastocne financovany z prostriedkov
poskytnutych Objednéavatelovi na zaklade Zmluvy o NFP, zavadzuje sa Zhotovitel strpiet
vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami, montdznymi
a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a Géinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vsetku
stéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vanltorného auditu riadiaceho orgadnu alebo sprostredkovatelského organu
a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny orgén
a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
fy  Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi podla pism. a) - f) tohto bodu v sdlade s prisluSnymi
Pravnymi predpismi. Organ zabezpeujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy sa bude
adresovat ManaZérovi Projektu a Predstavitelovi Zhotovitela, ak nie je v tejto Zmluve
uvedené inak, a bude sa povaZovat za doruéenu v pripade:

a) osohbného dorucenia, prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po potvrdeni
jej prijatia,

b) dorucenia e-mailom, po doruceni pisomného potvrdenia od prijemcu o prijati (za
pisomné potvrdenie prijemcu o prijati sa povaZzuje aj notifikdcia oznamujlca
dorucenie e-mailu prijemcovi, t. j. prijemca objektivne zodpoveda za dostupnost
a kontrolu uréenej e-mailovej adresy), alebo

¢) zasielky, k datumu uvedenému na potvrdeni o doruceni alebo na potvrdenio tom,
Ze zasielku nemozno dorucit.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel obdrZi dva (2)
rovnopisy a Zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozina len v sulade s § 18 Zakona
o verejnom obstardvani. Pripadna zmena tejto Zmluvy je moind len pisomnou
dohodou Zmluvnych strdn, atovo forme C(Cislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo scasti iéinné alebo platné
alebo neskér stratia G¢innost alebo platnost, nie je tym dotknuta Géinnost a platnost
ostatnych ustanoveni. Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym
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4.8.8

4.8.9

zd6vodu rozporu sPrdvnymi predpismi, zavazuju sa Zmluvné strany takéto
ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajicim Prdvnemu vyznamu
pévodného ustanovenia a zmyslu a Ulelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne
avaine, ze sa zhoduje sich prejavom vble asvoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
vlastnoruc¢nym podpisom.

Neoddelitelnou stucastou Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 Opis predmetu zdkazky

Priloha ¢. 2 Ponuka Zhotovitela

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 4 Zoznam Expertov

Objednavatel Zhotovitel
V Presove: o V Bratislave: :
Dna— Dna il

Za Mesto Presov Za DOP ROJEKT, a.s.

Ing. Andrea Turéanova

o Ing. tgoryakubik
Primatorka

Predseda presstavenstva

Za DOPRAVOPROIJEKT, a.s.
Ing/ Martin Sutka
Podpredseda predstavenstva




