MESTO DUNAJSKA STREDA — DUNASZERDAHELY VAROS
MESTSKY URAD - VAROSI HIVATAL
Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda

Zmluva o dielo na stavebné prace
- 3. Cast: Ruzovy haj - spevnené plochy (RuZova zahrada)
ev.C. zmluvy u objednédvatela: ...........ccooveeiienenne
ev.C. zmluvy u zhotovitel'a: ZoD 78/2022/08411

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
L.

Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolocnosti: COLAS Slovakia, a.s.

Adresa sidla spolo¢nosti: Oresianska 3168/7, 917 01 Trnava
1CO: 31651 402

DIC: 2020492111

IC DPH: SK2020492111

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zastupeny: predstavenstvom
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus, ¢len predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska, ¢len predstavenstva

Tel:

E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Odd: Sa, Vlozka ¢. 10798/T
(d’alej len ,,Zhotovitel)

a

Objednavatel:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajské Streda
Krajina: Slovenské republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

V zastpeni: JUDr. Zoltan Hajos — primator mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):

IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)
II.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
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zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky
,Rekonstrukcia miestnych komunikacii v meste Dunajska Streda rok 2022¢ 3. Cast’
RuZovy haj - spevnené plochy (RuZova zahrada). Objednavatel’ vyhlésil verejné
obstaravanie Vyzvou ¢. 13169-WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania C.
47/2022 zo dna 11.02.2022.

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sitazni ponuku aj Zhotovitel'. Na
zaklade vyhodnotenia stit'aznych pontk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavujii svoju volu dohodnut
podmienky a spOsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej stt'aze.

1.

Predmet zmluvy a tcel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,RekonStrukcia miestnych komunikacii v meste Dunajska
Streda rok 2022% 3. Cast: Ruzovy héj - spevnené plochy (Ruzova zahrada) v stilade Vykazom
vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel’ je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenym vykazom
vymer a podl'a pokynov Objedndvatela. Zhotovitel' sa zavidzuje odovzdat’ vykonané dielo
Objednavatel'ovi riadne a v€as. Sucast'ou diela je dodadvka a montaz vSetkych veci, ktoré boli
uvedené v ponuke Zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela
(sticast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktora by mal
Objednévatel’a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizdciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
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3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavidznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouziteI'né na dojednany ucel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
Iv.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Mesto Dunajské Streda, Ruzovy haj - spevnené plochy
(Ruzovéa zéhrada).
4.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat’ stavebné prace v lehotach podla ponuky do 7 dni a
vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s vecnym a casovym harmonogramom sa povazZuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objednavatela na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne ozndmit’ Objednéavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdér pri odovzdavani diela
Objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povaZzuje za neodovzdang.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
Objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyS$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgéanu, pokial nemdze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavéazku predpokladat’. Za zasah vyS$Sej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachddzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgénov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak zpoveternostnych dovodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajlice;
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednévatela. V pripade, ak
Objednévatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
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Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatel'ovi za vady diela, ktoré¢ vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podla predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 87 576,81 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 17 515,36 eur

5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 105 092,17 eur

v_ 7 r W

(slovom: stopattisicdeviatdesiatdva eur a sedemnast’ centov)

5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné.. Znizenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovend najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla ocenené¢ho vykazu vymer a podla platnej projektove; dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfnaju vSetky nédklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celtl dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela urceného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je Zhotovitel povinny predlozit
Objednévatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitela, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

VL.
Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitela realizovat’ mesacne
na zéklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktur. Zhotovitel’ je
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opravneny vystavit mesacné CcCiastkové faktury na zéklade Supisu vykonanych prac
odsuhlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktur, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych préc, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objedndvatel’ mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzajomnou dohodou Objednévatel’a
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat podla poziadaviek
Objednavatel’a.
6.3 Faktura konecného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.
6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavent faktiru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.
6.7 Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat’ vecntl a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktlry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacina plynut’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla Objednavatel’a.
6.8 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohov platbu.
6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
Objednavatel’ovi.
VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky Casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
v kvalite pozadovanej Objednavatel'om, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s podmienkami realiza¢nej
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny Objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedcujiucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel' je povinny zabezpecit uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za icasti Objednavatel’a.
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7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v diZke 60 (3est'desiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnil zdruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zadru¢na doba plynut’ odo dna zaniku zaviazku Zhotovitel'a zhotovit
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynut’ zdru¢né lehota za
ucelenu, samostatne funkcénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujici
deil po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a ndklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi Objednéavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstrdnenia zaru¢nej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny ozndmit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve Objednéavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutoCnost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
mé Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na néklady
Zhotovitel’a.

7.9 Zhotovitel' je povinny poskytnit Objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavédzkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel povinny
dorucit’ Objednavatel'ovi najneskor pat dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu §kody, nadklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudt Zhotovitel'om riadne a v€as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vySke 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avSak
minimalne 3 mesiace od ddtumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na
po celu dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel’ riadne a v€as nevyhotovi a neukonci a
Objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vadd a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednévatel’a ako neodvolatel'na a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podl'a ktorej prislusnd renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢ne;j
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banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji Objednéavatela na zaklade
pisomného oznamenia Objednavatel’a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zaviazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo
podrla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel’ svoj zaviazok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovl zéaruku
zlozenim sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom ute v banke v prospech
Objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstapit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢nd zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe
zloZenim zodpovedajicej sumy do notarskej tschovy, alebo na ucet Objednavatel'a ¢i inym
spdsobom pisomne akceptovatelnym pre Objednavatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt’ platna pocas celej doby zarucnej lehoty.

VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zdklade vyzvy objednavatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania Objednavatel'a
sa tato lehota predlZi o jeden den.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykondvat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani uUcelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovanu sucinnost’ potrebnul pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednéavatel’a ziadnu stcinnost’ €i zazemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutognosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
Objednévatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
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potrebné riesit’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oc¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zdpisom, ktory vykond Objednéavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12  Povereny zastupca Objednévatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktori nemohol odstranit, moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na uc€ast’ pri vykonavani skusSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednévatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednéavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusSnym Statnym orgadnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za G¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
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8.19 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,

aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucena pozadovana

mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana

zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,

ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel je povinny zcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude

v priebehu realizacie diela zvolavat' Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni

vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykondvat nepretrzite, bez preruSenia, pricom bude v

maximalnej moznej miere vyuZzivat’ ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a

preukdzatel'ne oznamit’ Objednavatel'ovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,

ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel’ sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky

uzavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a

schvalenie docasného dopravného znaCenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupraci s

Objednavatel'om pred zacatim prac a budu stcastou vecného a ¢asového harmonogramu.

Néklady na do¢asné dopravné znacenie zndSa Zhotovitel’. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel'a

na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel

znaSa taktieZ vSetky nédklady suvisiace s projektom docasného dopravného znacenia, ako aj

umiestnenim prisluSnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prislusnych

povoleni s tym stvisiacich.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so

suhlasom Zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st

povinni takito vyk4zanli osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania

nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budli nosit’ oblecenie zretelne oznacené

nazvom spolo¢nosti Zhotovitela, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budli pohybovat’ na stavenisku

budt oznacené ndzvom spoloc¢nosti Zhotovitela.

8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zakazky pocas plnenia,

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktord bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD*), ktora bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skuSok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vsetky
sucasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prisluSenstvo Diela
(dalej aj ako ,,Zaru¢né listy*“). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronicke;j
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

- Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.
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- Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innost'ou Zhotovitel'a. Doklady o
zneskodiovani odpadov budu stcast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vsetkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykondvat’ fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahédjenim prac a vstupy na pozemky,
najméd stavu komunikécii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opdtovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konstrukcii,
krizovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Tato Cast’ dokumentacie bude zaradena aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budu oznacené ndzvom miesta
a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujice konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom Diela a z tohto dévodu nesmi byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutocnenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
pocas trvania zmluvy medzi Objedndvatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
v den, ktory predchddza diiu, vktorom md zmena subdoddvatela  nastat oznamit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, méa povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut uchddzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

X.
Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonéavania diela uzavret poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktora podla tejto
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zmluvy vykonéva pre Objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zaviazuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku Objedndvatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hluénost’, praSnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo d’alSich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnt odplatnti zmluvu na plnenie urcitej Casti zékazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednéavatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel’'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ti¢asti tykajice sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dovody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodéavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskoér v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednavatelovi v pripade, ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukoncenim diela,

je Zhotovitel’ povinny zmluvnt pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deii omeskania,

narok na pokutu v rovnakej vyske vznika Objedndvatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych

terminov harmonogramu préc,

11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania
prac na diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske

200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeSkania,
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11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel’ povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeskania s tthradou faktiry Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ od Objednavatela
urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatoc¢nej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu skody, ktord mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednévatela.

11.6 Zmluvné strany nie su opravnené bez predchddzajuceho pisomného sthlasu druhej
zmluvnej strany postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré im na zadklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

XIL

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dila protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel’ za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednévatel'ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpovedd od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Diilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku $kody na iom na Objednévatela.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4 povinnost’ uloZend Zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, ¢o Zhotovitel’ berie na vedomie a nema
voci tomu ziadne vyhrady.
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XII1.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od Zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslanu Objednédvatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym sposobom reagovat' alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdanu v stilade s touto zmluvou a Zhotovitel’ je zdroven opravneny od tejto
zmluvy odstapit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budi zhotovené podla zavidznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyZzdinov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) Zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) Zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane Objednavatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vysSej moci,
e) Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodéavatela, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuja uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢niovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktortt mé subdodavatel’ plnit’,
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f) Zhotovitel je v likvidacii, voci Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
1) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyzadovanl zdkonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani
j) ak dodévatel’ neplni tie Casti predmetu zékazky, tretou osobou, ktord sa zaviazala poskytntut’
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zakona o
verejnom obstaravani, technicku spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvne;j strane .
Odsttipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej Objednavatel’'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,
b) odovzdat’” Objednavatel'ovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ Objednéavatel’ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat Objedndvatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
XV.

Dorucovanie
15.1 Kazd4 vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruc¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postov prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v dent e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny deii, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukazat, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailovad sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
15.3 Ak sa pisomnost’” dorucend e-mailom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi U€inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doru¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.
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XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. €) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s Gspesnym uchadzacom (dodavatel'om) pisomna odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednévatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov dodavatel’a, ktori spifaji
podmienky ucasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zaatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukazal Objednévatel'ovi splnenie podmienok tcasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dna podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel’
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' je povinny navrh nového
subdodavatela dorucit’” Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti. V
pripade, Ze subdodéavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévatel, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodéavatelom mé Zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVIIL
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socialny aspekt

17.1. Objednavatel’ uplatiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy
socialny aspekt v silade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami § 8a zakona ¢. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(antidiskriminaény zakon) v z.n.p. a pri realizacii stavebnych prac zmluvne zavizuje
Zhotovitel’a realizovat’ do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

17.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na celi dobu realizicie stavebnych prac zamestna podla
zakona &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni minimalne dve osoby spiiiajiice
nasledovné predpoklady:
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17.2.1. st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 ziakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

17.3. Pri hPadani vhodnych uchidzadov o zamestnanie spiiiajucich predpoklady podPa
bodu 17.2.1. vy$Sie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’
spotivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiiaji. Splnenie
predpokladov uchiadza¢mi o zamestnanie podl’a bodu 17.2.1. vysSie sa preukaZe ¢estnym
vyhlisenim uchadzada o zamestnanie Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni
uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak Zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu
0s0b predloZeného Objednavatel’om vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel’
opravneny zamestnat’ iné osoby spiiiajice predpoklady podla bodu 17.2.1.

17.4. Zhotovitel’ preukaZze Objednavatel’ovi splnenie povinnosti zamestnavat’ minimalne
dve osoby spiiiajice predpoklady podla bodu 17.2.1., a to predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne,
vratane ¢estnych vyhlaseni uchadza¢ov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu
prace, socialnych veci a rodiny bezodkladne po za¢ati stavebnych prac.

17.5. Ak v priebehu plnenia zmluvy déjde z akéhokol'vek dovodu ku skonéeniu
pracovného pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal Zhotovitel’ podl’a bodu 17.2., je
Zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor do 7 dni, zamestnat’ iného uchadzaca o
zamestnanie spiiiajiceho podmienky podl’a tohto ¢lanku.

17.6. V pripade, ak je Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim povinnosti podl’a tohto ¢linku
zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel’ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
eur za kazdy den omeSkania.

17.7. Opakované porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitela,
resp. nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovite'om i napriek pisomne;j
vyzve Objednavatel’a je dovodom na odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.
XVIII.

Zaverecné ustanovenia
18.1 Téato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela www.dunstreda.sk
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednéavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutociiovat’ vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zékona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatnovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.6 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym rokovanim.

18.7 V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

18.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vOl'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zédkazky

Priloha €. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Dunajskej Strede, dna.............. V Trnave, dia............
Objednavatel’: Zhotovitel’:
V.I. v.r
JUDr. Zoltan Hajos COLAS Slovakia, a.s.
primator mesta Ing. Martin Papala  Ing. Kristina Brezanska

predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
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Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
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Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram
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Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel’ov

Podmienky vyuZitia subdodavatel’ov

Obchodné meno a sidlo Zhotovitel’a:
COLAS Slovakia, a.s., OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava

Vyhlasujem, ze ako Zhotovitel' vo verejnej sutazi pri zadavani zakazky na predmet zakazky
»RekonStrukcia miestnych komunikacii v meste Dunajska Streda rok 2022%, ktora vo
Vestniku verejného obstardvania ¢. 47/2022 zo diia 11.02. 2022 pod oznacenim 13169-WYP
zverejnil Objednavatel’ ako verejny obstaravatel' (dalej aj ako ,,Objednavatel), planujem

zrealizovat’ vlastnymi kapacitami, t.j. neuvazujem pouzit’ subdodéavatela.

Pripadné zadanie podielu zékazky subdoddvatelom je podla § 41 ZVO upravené v zmluve a
zoznam subdodavatel'ov v rozsahu: nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa
pobytu, ICO/datum narodenia ak nebolo ICO pridelené, predmet a rozsah ich subdodavok, je
prilohou ¢. 4 k zmluve vratane udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu:

meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.

Prehl’ad
subdodavatel’'ov
Nazov a sidlo, ICO:

Predmet subdodavok:

Podiel
subdodavok v %
av EUR

Udaje o osobe
opravnenej konat’ za
subdodavatela

SPOLU

Udaje podra predchadzajucej vety musia byt uvedené v prilohe k zmluve najneskér v Gase jej

uzavretia.

Datum: ....vveeeeeennes

POAPIS: i e
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala

V.I.

Ing. Kristina Brezanska

predseda predstavenstva c¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu



