ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v plathom
zneni
na stavbu ,, PREMOSTENIE POTOKA CABAJ “
(dalej aj ako ,zmluva“ alebo ZoD")

I. Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Cabaj - Capor

Sidlo: Cabaj — Capor 543, 951 17 Cabaj — Capor
Bankové spojenie :  VUB a.s.

Cislo uctu IBAN: SK70 0200 0000 0000 2412 0162

ICO: 00 307 785

DIC : 2021252673

zastupeny : Ing. Jozef Ligac, starosta obce
mail: obec@cabajcapor.sk

(dalej ako ,objednavatel™)

Zhotovitel: BOMIF, s.r.o

Sidlo : Zlievarenska 1/227, 949 05 Nitra

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Nitra vI.&. 4822/N
Bankové spojenie: CSOB, a.s.

Cislo uctu IBAN: SK84 7500 0000 0040 2333 2815

ICO: 34 106 618

DIC : 2020406905

DIC DPH: SK2020406905

zastupeny : Ing. Martin Boor, konatel spolo¢nosti
mail: bomif@bomif.sk

(dalej ako ,zhotovitel™)
(dalej spolu ako ,zmluvné strany*)
Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela zhotovitelom sndzvom ,Premostenie potoka
Cabaj“ pre objedndvatela. Zhotovitel v ramci predmetu tejto zmluvy zrealizuje stavebno-
montadZne prace na stavbe ,Premostenie potoka Cabaj“ v zmysle projektovej dokumentdcie
a cenovej ponuky zo dia 11.04.2022 (dalej aj ako ,,dielo”).
Projektovou dokumentdciou sa na ucely tejto zmluvy rozumie dokumentdcia predloZend
objednavatelom k Ziadosti o vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Miesto realizicie diela/ miesto stavby: Obec Cabaj — Capor, k.U. Cabaj, p.¢. 666/1, 666/85,
665/7, vedené na LV ¢. 1376.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela kompletni a Uplnd dodavku a realizaciu diela,
t.j. stavebnych a montdzinych prac na zaklade: ponuky vo verejnom obstaravani zdkazky
a cenovou ponukou zo dna 11.04.2022 (dalej ako ,cenova ponuka“ alebo ,vykaz vymer” alebo
,polozkovy rozpocet”).
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré su potrebné a nevyhnutné pre zhotovenie diela spadaju
do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborne sp6sobily a je opravneny
zhotovit pre objednavatela dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych touto
ZoD, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe, alebo prostrednictvom podzhotovitelov /subdodavatelov vopred pisomne
odsuhlasenych objednavatelom.



Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, podla
pokynov objednavatela a podmienok upravenych vtejto zmluve. Pri vykonavani diela
prostrednictvom inej osoby, zhotovitel zodpoveda v rovnakom rozsahu, ako by dielo vykonaval
sam.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze riadne a v€as dokoncené dielo prevezme azaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.

Ill. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi riadne zhotovené dielo v rozsahu a kvalite
vymedzenej vcl.. Il tejto zmluvy ajej priloh (projektovd dokumentacia, cenova ponuka)
v nasledovnych terminoch:
1.2.Prevzatie Staveniska, zahdjenie  stavebno-montdinych prac stavby zhotovitelom
v termine 05/2022,
1.3. Dokoncenie diela zhotovitelom, a odovzdanie stavebno-montaznych prac stavby, t.j. diela
v termine 06/2022 objednavatelovi.

Dodrzanie terminov realizacie stavby podla ods.1 tohto ¢lanku zmluvy je podmienené
poskytnutim sucinnosti zo strany objednavatela, vrozsahu ucasti na kontrolnych dnoch,
a preberanim prdc pred ich zakrytim do 24 hodin od vyzvania zhotovitelom, pokial nie je
dohodnuté inak.

Doba dokonéenia diela bude primerane predizena:

- ak vzniknu v priebehu realizicie predmetu ZoD prekazky zavinené objednavatelom nesplnenim
zavazkov uvedenych v bode 2. tohto ¢lanku zmluvy;

- v pripade zvySeného objemu prac nad rdmec projektovej dokumentdcie, resp. dokumentacie
predlozenej k ziadosti o vydanie Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia;

- v pripade nepriaznivého pocasia, ked priemerna denna teplota dosiahne hodnotu nizsiu ako —
5 2 C, pricom pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer tepl6t nameranych v jeden
deft 0 7.00 a 16.00 hodiny;

- v pripade inych nepredvidatelnych skutoénosti, ktoré zhotovitel nemdze ovplyvnit, t..
z dévodu vyssej moci.

Predizenie doby realizicie predmetu tejto ZoD bude upravené dodatkom ZoD podla doby
trvania prekdzky alebo neplnenia zavazkov objednavatela dohodnutych vtejto zmluve,
s prihliadnutim k dobe potrebnej pre obnovenie prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykond dielo uvedené v ¢l. Il. zmluvy v lehote uvedenej
vtomto ¢lanku zmluvy. V pripade vy$sej moci, ktord znemoznuje vykonanie diela v uvedenej
lehote a ktoru nebolo moziné predvidat (napr. prirodnd katastrofa, poziar) (dalej aj ako
,prekazka“) sa predlZuje lehota na vykonanie diela o ¢as trvania prekazky, len ak tuto skuto¢nost
zhotovitel bezodkladne pisomne oznami objedndvatelovi.

IV. Vyssia moc

Za vy$siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany
a ktoré nemohli strany pred/pri uzatvoreni tejto zmluvy predvidat, napr. Zivelné pohromy, vojna
a pod.

Pre Ucely tejto zmluvy sa na uréenie okolnosti vyluéujucich zodpovednost primerane povazuju
ustanovenia § 374 Obchodného zdkonnika.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych vtomto ¢lanku je
zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoslo k jeho
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zniceniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo inej Skode. Rozsah, sp6sob a Uhrada nakladov bude
dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim prac. Navrh predlozi zhotovitel.

V. Zavazky zmluvnych strdn

Zhotovitel zhotovi dielo v obvyklej kvalite v sulade s projektovou dokumentdciou, platnymi STN
a pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez zdvad a
nedorobkov, v zodpovedajucej kvalite, ktora je pre dany druh diela obvykla. Zhotovitel si spini
svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim objednavatelovi
v dohodnutom case a mieste. Dielo sa povaZzuje za riadne ukoncené, ak je vykonané vcas a bez
vad.

Zhotovitel sa zavazuje predviest a preukazat pri odovzdavani diela Objednavatelovi, Ze
dielo bolo vykonané bez vad a Ze je spOsobilé uzZivania na uréeny ucel.

Dielo zrealizuje zhotovitel v sulade s vykazom vymer, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi z
povoleni, v sutlade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi ako i s poZiarnymi a bezpec¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, su
mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su pre kvalitné zhotovenie
diela potrebné.

Vlastnikom zhotovovaného diela resp. jeho casti je od momentu realizicie diela
objedndvatel. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele zndsa zhotovitel od
prevzatia staveniska aZz do dna podpisu preberacieho protokolu objedndvatelom
o prevzati riadne zhotoveného diela.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je objednavatel opravneny
doZadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Za uéelom odstranenia vad vzniknutych vadnym
vykonavanim diela objedndvatel poskytne zhotovitelovi primeranu lehotu.

Ak zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekazky a tieto prekazky znemoznuju
vykonanie diela dohodnutym spOsobom, je zhotovitel povinny oznamit to bez
zbytoéného odkladu objednavatelovi a navrhnat mu zmenu diela.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, ma druhd zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté
na ostatnom majetku objednavatela alebo na majetku tretich oséb je zhotovitel povinny
odstranit na vlastné naklady uvedenim do povodného stavu bezodkladne / v zavislosti
od rozsahu spOsobenej Skody. V opacnom pripade je objednavatel oprdvneny tieto
Skody odstranit na naklady zhotovitela.

VI. Cena diela
Celkova cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend na zaklade

predlozeného vykazu vymer (polozkového rozpoctu) vo vyske: 76 140,23 € (slovom:
sedemdesiatsesttisicf jednostostyridsat eur dvadsattri centov) bez DPH (dalej ako ,,cena diela”).



Celkova cena diela je konecna a nemennda. DPH bude Uctovana v zakonnej vyske platnej v dobe
uskutoénenia zdanitelného plnenia.

K cene za zhotovenie diela budu dopocitané nasledovné naklady:

- naklady na zariadenie Staveniska vo vySke 0 % z ceny diela

- kompletiza¢na prirazka vo vyske 0 % z ceny diela.

Polozkovy rozpodet je zavazny pre vymedzenie rozsahu diela a je sucastou tejto zmluvy.
Objedndvatel nezodpovedd za matematické chyby pri jednotlivych poloZkdch rozpoctu.
Zhotovitel' je povinny riadne prekontrolovat spravnost celkovej ceny vzhladom na polozky
rozpoctu. Rozpocet, ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, sa povaZuje za zdvazny a uplny.
Zhotovitel nema pravo, aby sa cena za dielo ani v buddcnosti zvysila. V cene su zahrnuté vsetky
naklady potrebné k vykonaniu diela.

Cena uvedend v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy zahfiia cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a
veci nevyhnuté na riadne vykonanie a odovzdanie diela a ktoré umoZznia objedndvatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

Ak je potrebné prekrocit rozsah prac, ktoré predstavuju predmet tejto zmluvy, ktoré sa maju
vykonat, pripadne je potrebné vykonat iné prace (spolu dalej len ,prace navyse”) za ucelom
riadneho zhotovenia diela a k vykonu tychto prac navySe ma dojst v dosledku chyby na strane
objednavatela, zhotovitel sa zavazuje pre objedndvatela vykonat tieto priace na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia prdc navyse a
odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktdru iba na
zaklade objedndvky, resp. odsuhlasenia prac navySe dozorom objednavatela. Pre vznik naroku
zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet dodatok k tejto zmluve. Ak k
uskutoc¢neniu prac navySe ma dojst v dosledku chyby na strane zhotovitela, nebude sa
navysovat cena diela za vykonanie tychto prac. Pre ocefiovanie prac navySe ako i odpocty
nerealizovanych prdc a dodavok su zdvazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac
a doddvok zhotovitela v predlozenom vykaze vymer. V pripade prac a dodavok navyse, pri
ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla cenovej $pecifikacie
vykazu vymer, bude cena tychto prac uréend dohodou zmluvnych stran. V pripade zmensenia
rozsahu prac pri zhotovovani diela, cena za dielo bude zniZena o zhotovitelom nerealizované
polozky rozpoctu.

VII. Fakturacia a platobné podmienky

Objednavatel sa zavazuje cenu diela uhrddzat postupne v sulade s Ciastkovym plnenim
zhotovitela, v terminoch splatnosti dohodnutych v tejto zmluve, na zaklade faktur zhotovitela,
ktorych povinnou prilohou bude oboma zmluvnymi stranami odsuhlaseny supis vykonanych
prac. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru 1x za kalendarny mesiac (dalej aj ako ,Ciastkova
faktura“).

Zmluvné strany dohodli nasledovny sp6sob fakturacie:

Ciastkova faktira za realizované stavebno-montdZne prace na diele bude zhotoviteflom
predkladanad objednavatelovi po ciastoénom a preukazatelnom ukonceni prac na zaklade
zhotovitefom spracovaného supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu, ktory predlozi
zhotovitel objedndvatelovi na odsuhlasenie po ciastocnom a preukdzatefnom ukonceni
stavebnych prac vzmysle cenovej ponuky ajej polozkového rozpoctu. Objedndvatel cestou
technického dozoru odsuhlasi predlozeny supis vykonanych prac a zistovaci protokol v lehote do
troch dni. Zhotovitel nasledne do troch dni vystavi a predloZi objednavatelovi fakturu vo vyske
odsuhlaseného supisu v sume zodpovedajucej polozkovému rozpoctu zhotovenych prac, so
splatnostou 60 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi.

Objedndvatel uhradi faktury v lehote splatnosti v plnej vyske.



Do 14 dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bude
zhotovitefom vystavend konecnd faktura za celé dielo, vktorej budly odpocitané sumy
Ciastkovych faktur.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze dariovy doklad — faktira bude obsahovat naleZitosti v sulade
s platnymi pravnymi predpismi, a to najma:
a) oznacenie danovy doklad —faktura a Cislo faktury,
b) oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresa, sidlo, ICO, DIC, IC DPH,
c) odvolavku na ustanovenie Zmluvy oprdvnujuce k fakturacii,
d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,
e) den vystavenia, datum zdanitelného plnenia, def splatnosti ceny podla ustanoveni tejto
zmluvy,
f) fakturovand sumu,
g) hodnotuDPHv%av§,
h) oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,
i) peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,
j) priloha mesacnej faktury: supis vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny objednavatelom,
k) priloha konecnej faktlry: zmluvnymi stranami podpisana Zdapisnica o odovzdani a prevzati
diela a vykaz skuto¢ne vykonanych mnozstiev prac a dodavok podla polozkového rozpoctu.
Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia fakturu, ktora
neobsahuje niektoru z ndlezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
objednavatel uviest dévod vratenia.
Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opitovne vystavit.
Opravnenym vratenim faktury prestava plynat lehota splatnosti. Celd lehota splatnosti plynie
znovu odo dna dorucéenia opravenej alebo novo vystavenej faktury.
Prace, ktoré zhotovitel vykond bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudud uhradené.

VIil. Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo bude odovzdané a prevzaté naraz, ,,Protokolom o odovzdani a prevzati diela”, podpisanom
opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran (dalej aj ako , preberacie konanie”).

Dielo je dodané jeho riadnym ukonéenim a pisomnym odovzdanim objedndvatelovi. Dielo sa
povazuje za ukoncené, ked bolo realizované bez zavad, t.j. ma vlastnosti stanovené zmluvou,
STN a je riadne pisomne prevzaté objednavatelom.

Zhotovitel prizve k preberaciemu konaniu svojich subdodavatelov, ak je ich uéast potrebna
k riadnemu odovzdaniu predmetu diela. zhotovitel nemeskd s dokoncenim diela v pripade
nedodrZania terminov prevzatia z dovodov na strane objedndvatela.

Predmet diela moze byt zhotovitelom odovzdany a objednavatelom prevzaty aj vtedy, ked
v zdpise o odovzdani a prevzati predmetu diela budu uvedené vady, ktoré aj v spojeni s inymi
nebrania plynulému a bezpeénému uZivaniu diela k stanovenému ucelu. Tieto vady musia byt
uvedené v zapise o prevzati predmetu diela, vratane dohodnutych terminov ich odstranenia.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa
zavazuje dielo prevziat v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

Sucastou preberacieho konania diela budu funkéné skusky, ktorych ucelom bude zistovanie, Ci
odovzdavané dielo spifia podmienky stanovené v ZoD a stanovené vieobecne zavaznymi
predpismi alebo rozhodnutiami prislusnychorganov.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbyto¢ného odkladu pripadné vady, chyby na zhotovenom
diele, ktoré wvyplynl z preberacieho konania aktoré pripadne objednavatel nezistil na
preberacom konani, aj po termine splnenia vsetkych zavazkov, ku ktorym sa podla tejto zmluvy
zhotovitel zaviazal. V pripade nedodrzania kvality dohodnutej touto zmluvou ma objednavatel
pravo pozadovat od zhotovitela bezplatné odstranenie tychto vad v dohodnutom termine.
V pripade vady neodstranitelnej ma objednavatel pravo na zlavu z ceny diela alebo odstupenie
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od zmluvy.
Okamihom protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela objednavateflom prechadza na
objedndvatela nebezpecdenstvo vzniku Skody k zhotovenému dielu.

IX. Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedad za vSetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania, vratane skrytych vad a za
vSetky vady vzniknuté pocas zaruénej doby.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti stanovené
v projektovej dokumentdcii, v technickych normach, predpisoch, ktoré sa na prevedené dielo
vztahuju, inak vlastnosti a kvalitu zodpovedajuicu Gcéelu zmluvy, t.j. Ze zhotovené dielo bude mat
vlastnosti preukdzané zhotovitelom objednavatelovi na preberacom konani pocas celej zarucnej
doby.

Zaruéna doba je stanovena v dizke 60 mesiacov pre montazne a stavebné prace. Pre materialy a
zariadenia s vlastnymi zaruénymi listami je dohodnuta zaruéna doba v dizke vyznadenej v tychto
zaruénych listoch, priom povinnostou zhotovitela je képie tychto zaruénych listov odovzdat
objednavatelovi najneskoér v den protokoldrneho odovzdania diela a preukazatefne ho
informovat o jednotlivych dizkach zaruénej doby v spojitosti s konkrétnymi  materidlmi ¢
zariadeniami.

Zarucna doba zacina plynut driom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.
Skryté vady objedndvatel pisomne uplatni ihned po ich zisteni v priebehu zdruénej doby, a to
pisomne do ruk zodpovednému zastupcovi zhotovitela. Zhotovitel sa zavidzuje zahdjit
odstranovanie vad do 7 dni po obdrzani riadnej reklamacie, pokial nebude v konkrétnom pripade
stanovené inak. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomne.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré wvznikli pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objedndvatefom a zhotovitel nemohol ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti zistit ich
nevhodnost, alebo na ne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

Uvedené zaruky sa dalej nevztahuji na vady spbsobené neodbornym zaobchadzanim,
nespravnou alebo nevhodnou udrzbou alebo nedodrzovanim predpisov vyrobcov pre prevadzku
a Udrzbu zariadenia (ak bol objednavatel vopred preukdzatelne informovany zhotovitelom
0 sposobe zaobchadzania s dielom a jeho drzbou) alebo hrubou nedbalostou ¢i zlym Umyslom a
na dodavky, zariadenie a materialy spotrebnej povahy.

Zhotovitel taktieZ nezodpoveda za vady konstrukcii a prac nim realizovanych, na ktorych boli
vykonané zmeny, Upravy, alebo dalSie prace inymi osobami ako pracovnikmi zhotovitela,
pripadne jeho zmluvnymi subdodavatelmi, ak boli vady spbésobené vykonanymi zmenami,
Upravami ¢i pravami.

X. Podmienky realizacie diela

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi Stavenisko bez pravnych a skuto¢nych vad formou zapisnice
najneskor do 3 dni po U€innosti tejto zmluvy.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi napajacie body médii (voda, el. energia, plyn) v areali
Staveniska.

Objednavatel je povinny pripadné zmeny poZiadaviek na zhotovenie diela nahlasit zhotovitelovi
minimalne 3 dni pred realizaciou prislusnych prac.

Zhotovitel bude viest od prevzatia miesta realizacie diela (dalej ako ,Stavenisko”) az do
protokolarneho odovzdania diela o pracach a doddvkach, ktoré vykondva, stavebny dennik. Do
tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny viest Citatelné denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavazkov v zmysle tejto zmluvy v stavebnom denniku tak, ako to uklada
stavebny zdkon 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku

-6 -



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

s uvedenim mena, priezviska a osoby uskutolriujicej zaznam. Objednavatel je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dna
uskutoénenia zdpisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v denniku. V pripade, Ze zhotovitel
povazuje rieSenie urcitej veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocénost v zazname uviest
a preukazatelne to oznamit objedndavatelovi mailom, pricom objednévatel je povinny vyjadrit sa
k zapisu do 24 hodin.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachddza v zastavanom uUzemi obce aje
v bezprostrednej blizkosti cesty 111/1687 (Statnej cesty), ktorej prejazdnost a priechodnost musi
byt pocas celej realizicie diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo tak, aby v ¢o
najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich oséb.

Driom prevzatia Staveniska zodpoveda za priestory Staveniska zhotovitel, a to aZz do odovzdania
a prevzatia predmetu diela objedndvatelom.

Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia
udi na Stavenisku a v jeho okoli a ochrana Zivotného prostredia podla vieobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Za ochranu zdravia a bezpecnosti prace svojich zamestnancov v priebehu stavby zodpovedd
zhotovitel. Po celt dobu realizacie diela zabezpecdi zhotovitel bezpecnost prac a prevadzku,
najma dodrZovanie predpisov BOZP a poZiarnej ochrany na pracovisku a zodpoveda za skody,
ktoré vzniknua ich porusenim zhotovitelovi, objednavatelovi alebo tretim osobam.

V priebehu realizidcie diela budl prebiehat kontrolné dni. Kontrolné dni budd zvolané
objedndvatelom. Kontrolnych dni sa zucastiuje objedndvatel, zhotovitel, projektant a uréeni
subdoddvatelia. Zapis z kontrolnych dni zabezpecuje objednavatel. Zavery z kontrolného dria su
pre obe strany zavazné, nemozu vsak menit alebo doplfiovat ustanovenia tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny dodrzat vietky podmienky rozhodnuti vydanych verejnopravnymi orgdnmi
a organizaciami.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit pri realizacii diela materidly, vyrobky a zariadenia v sulade
s odsuhlasenym projektom, pokial sa s objednavatelom nedohodli inak.

Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob realizacie diela zhotovitelom prostrednictvom
technického dozoru objednavatela. Na vykonanie kontroly ma zastupca objedndvatela
kedykolvek pristup na Stavenisko. Technicky dozor objedndvatela je opravneny pri zisteni zavad
v priebehu vykondvania prac poZadovat, aby zhotovitel zdvady odstranil a dielo vykonaval
riadnym sp6sobom.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela (mailom) ku kontrole préac, ktoré maju byt
v dalSom postupe zakryté, alebo sa dalSimi pracami stand nepristupné najneskor 24 hodin pred
ich zakrytim. Takdto vyzva bude do stavebného dennika vykonana aj zapisom, najneskor 24
hodin pred ich zakrytim. Na kontrolu prac predlozi zhotovitel vSetky vysledky o prevedenych
skuskach prac, kvalite pouzitych materidlov, certifikaty a testy. Pokial sa zastupca objedndvatela
nedostavi na kontrolu v urcenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich
zakrytim vSak musi vykonat vsSetky opatrenia vyZzadované technickymi normami a tento postup
ho nezbavuje zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konStrukcii. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi tuto povinnost, je povinny na zaklade vyzvy objednavatela na svoje naklady
odkryt také zakryté konstrukcie, pokial nebude uzatvorend ind dohoda, napr. o Uprave zaruénej
doby, alebo pripadne zlava z ceny diela.

Zhotovitel je povinny udrziavat na Stavenisku poriadok a (Cistotu, je povinny
bezodkladne odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré wvznikli pri realizacii diela, a to
vsllade so zdkonom o odpadoch a stavebnom zdkone. Zhotovitel je povinny
bezodkladne odstrariovat vsetky znedistenia a poSkodenia komunikacie, ku ktorym
dojde prevadzkou v priebehu realizicie diela, ako to vyplyva z prislusnych zakonov.

Ak v stvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit dopravné znacky podla predpisov
o pozemnych komunikacidch, na komunikacidch v obci Cabaj-Capor, zabezpeéi zhotovitel



17.

18.

projekt organizdcie dopravy a umiestnenie a udrZovanie dopravnych znaciek v priebehu
zhotovovania diela aZ do odovzdania riadne zhotoveného diela objedndavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat za Uhradu pre objednavatela naviac prace, ktoré vyplynd
z kolaudacného konania. Za naviac prace sa povazuju aj vyhrady tretich oséb pri kolauda¢nom
konani, nad rdmec stanoveny projektovou dokumentdciou. Naviac prace budl ocenené podla
polozkového rozpoctu, prip. na zaklade dohody oboch zmluvnych stran, o ¢om bude spisany
dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit a uviest do pévodného stavu Stavenisko do 14 dni po dokonceni
prac.

XI. Zmluvné pokuty / Urok z omeskania

V pripade, ak je zhotovitel v omeskani s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve, najma
s terminom dokoncenia diela zavinené zhotovitelom, je objednavatel opravneny si narokovat
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy den odkladu s terminom
dokoncenia a odovzdania diela, max. vsak do vysky 20 % ceny diela (bez DPH).

Pre pripad omeskania objedndvatela s Uhradou faktur je zhotovitel opravneny narokovat si
dohodnuty urok zomeskania vo vyske 0,05 % zdlZnej Ciastky za kazdy def omeskania,
maximalne vsak do vysky 20 % z dlZnej Ciastky (bez DPH).

Zhotovitel zaplati objedndvatelovi za omeskanie s riadnym a véasnym odstranenim pripadnych
vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch, za kazdu vadu a nedorobok a kazdy dert omeskania
zmluvnu pokutu vo vyske 5,-EUR.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto ZoD nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu sSkody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

XIl. Ostatné ustanovenia

Vlastnikom zhotoveného diela sa stadva objednavatel priebezne, po zhotoveni jeho jednotlivych
Casti. Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele nesie zhotovitel az do jeho riadneho
protokolarneho odovzdania objedndvatelovi ako celku.

Nedodrzanie terminu splatnosti faktur je povaZované za vazne porusenie zmluvy
objednavatelom. Pokial omeskanie prekroc¢i 30 dni od datumu splatnosti, zhotovitel je
opravneny naokamzité zastavenie prac az do zaplatenia dlznej ciastky. V pripade znovu
zahdjenia prac bude termin dokonéenia predizeny o dobu, o ktorl prerudenie prac ovplyvnilo
dobu ich realizacie.

Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku putace so svojim obchodnym menom,
pripadne inymi udajmi o firme.

Opravnenie zastupcov k zastupovaniu:

a) objednavatela:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Liga¢, starosta obce Cabaj - Capor

- vo veciach technickych, vo veciach realizacie, potvrdzovania supisov prevedenych prac,
zadavanie a odsuhlasovanie naviac prac, odsuhlasenie dafovych dokladov, prevzatie predmetu
diela: Ing. Jozef Liga¢, starosta obce Cabaj - Capor

- technickym dozorom objednavatela na uUcely tejto zmluvy je Ing. Peter Starovi¢, stavebny
dozor

b) zhotovitela:

- voveciach zmluvnych: Ing. Martin Boor, konatel spolo¢nosti

- vo veciach technickych, vo veciach realizacie, potvrdzovania supisov prevedenych prac,
zadavanie a odsuhlasovanie naviac prac, odsuhlasenie danovych dokladov, prevzatie predmetu
diela: Marek Lorinc, stavbyveduci



XIll. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit celkom alebo ¢iastoéne od tejto zmluvy alebo odobrat

zhotovitelovi €ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto ZoD a nechat ich realizovat tretimi

osobami na naklady a zodpovednost zhotovitela, bez ohladu na jednotkové ceny uréené vo

vykaze vymer, z nasledovnych dovodov na strane zhotovitela, ktoré sa povaZuju za podstatné

porusenie tejto zmluvy, a to ak:

a) zhotovitel neodévodnene neprevzal Stavenisko,

b) zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto zmluvou,

c) zhotovitel je v omeskani s riadnym odovzdanim diela a s plnenim terminov uvedenych v
tejto zmluve o viac ako 10 dni,

d) vzhladom na hospodarsku situaciu zhotovitela alebo postup zhotovitela je
nepravdepodobné, Ze zhotovitel dodrzi terminy plnenia podla tejto zmluvy,

e) bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voci zhotovitelovi vedie exekucné konanie,

f) dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov
zhotovitela,

g) zhotovitel porusi akékolvek ustanovenie tejto zmluvy alebo ktorékolvek jeho prehlasenie
v tejto zmluve sa preukaze ako nepravdivé.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj z dévodov uvedenych v platnom zneni

Obchodného zakonnika.

Zhotovitel ma pravo odstupit od zmluvy z dévodov uvedenych v platnom zneni Obchodného

zakonnika.

Ak oprdvnena zmluvna strana odstupi od tejto zmluvy a zmluvné strany si pred odstupenim od

tejto zmluvy navzdjom poskytli plnenia podla tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, Ze

vSetky prava a zavazky vzniknuté do dna nadobudnutia Uc¢innosti odstlpenia od tejto zmluvy si

navzajom vyrovnaju osobitnou dohodou pri¢om sa zarovef zavazuju primerane dodriat

platobné podmienky a ucel dohodnuty v tejto zmluve.

Odstupenim od tejto zmluvy zo strany opravnenej zmluvnej strany nie je dotknuté jej pravo na

uplatnenie si svojich narokov vyplyvajucich z porusenia tejto zmluvy, vratane jej opravnenia na

nahradu pripadnejskody.

XIV. Zaverec¢né ustanovenia
Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy je dokumentacia k Ziadosti o vydanie dzemného
rozhodnutia stavebného povolenia (priloha &. 1) a cenova ponuka zhotovitela (priloha &.
2).
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost tejto
zmluvy nastane nasledujici def po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy su mozné len pisomnou formou, a to

dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, pokial nie su upravené touto zmluvou, riadia sa
Obchodnym zakonnikom a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi SR.

Zmluva je vyhotovena v 4 origindloch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po dvoch
vyhotoveniach.



6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, co potvrdzuju podpismi
zastupcov svojich Statutdrnych organov.

7. Vsetka korespondencia adresovana jednej zo zmluvnych strdn na adresu uvedenu v tejto zmluve
sa povazuje za dorucenu:

a) dnom prevzatia pisomnosti, alebo
b) diom odmietnutia prevzatia pisomnosti, alebo
c) uplynutim 3 dni od uloZenia pisomnosti na prislusnej poste.

8. Zhotovitel predlozi ku diiu podpisu zmluvy o dielo ,,Zoznam subdodavatelov” s uvedenim udajov
o vsetkych znamych subdodavateloch (najméd nazov/obchodné meno, adresa, podiely
subdodavok, predmet subdodavky a Udajov o osobach opravnenych konat za navrhovanych
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia). V pripade
akejkolvek zmeny udajov o navrhovanych subdoddvateloch alebo v pripade vymeny
navrhovanych subdodavatelov zhotovitela tuto zmenu oznami objedndvatelovi dorucenim
nového Zoznamu navrhovanych subdodavatelov objednavatelovi bezodkladne ako sa o zmene
dozvie, pricom v pripade zmeny Navrhovanych subdodavatelov zdroven oznadmi objednavatelovi
aktualne Udaje o novych subdodavateloch. Na realizaciu diela prostrednictvom subdodavatelov
sa vyZaduje predchadzajici pisomny suhlas objednavatela, ktory je objednavatel opravneny dat.

9. Vpripade, Ze sa ktorékolvek z ustanoveni tejto zmluvy stane neplatnym, neucdinnym alebo
nevykonatelnym, nebude mat tito skutocnost za nasledok neplatnost, neucinnost alebo
nevykonatelnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, pricom zmluvné strany sa zavazuju
prislusné ustanovenia nahradit novym, platnym, u¢innym a vykonatelnym ustanovenim, ktoré sa
svojim vyznamom a obsahom bude ¢o najviac priblizovat nahradzanému ustanoveniu.

V Cabaiji-Capore dnia: 13.5.2022

objednavatel’ zhotovitel :
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