
ZMLUVA O DIELO 

č. [● ] 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:   
Názov:  Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná   
Sídlo:   Zimná 96, 049 25 Dobšiná  
IČO:   42 243 271  
DIČ:  2023328241 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
IBAN:     SK31 8180 0000 0070 0043 3748 
Zastúpený:  Mgr. Ondrej Dovalovský  - riaditeľ školy 
A 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: BECO, spol. s r.o. 
Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina 
IČO:   44 629 281 
DIČ: 20 227 874 15 
IČ DPH:    SK 20 227 874 15 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,  vložka číslo: 
59078/L 
V mene spoločnosti  
koná: Michal Padala, konateľ 
IBAN: SK18 0900 0000 0051 3740 5538 

PREAMBULA 

A) Dňa 27.04.2020 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení 
verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na 
obstaranie podlimitnej zákazky s predmetom zákazky: Náhrada zastaraných 
spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy, Zimná 96, 
Dobšiná , ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 
88/2020] pod označením 15681/WYP  (ďalej aj ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe kritérií Súťaže vyhodnotená 
ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal (Príloha č. 1 Rozpočet); 

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z časti 85 % financovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého Objednávateľovi (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“), 10 % bude 
financovaných zo štátneho rozpočtu a zvyšná časť predmetu plnenia tejto Zmluvy – 5% 
bude financovaná z vlastných rozpočtových prostriedkov Objednávateľa. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom 
znení: 
 
 
 
 



1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným 
písmenom nižšie uvedený význam:  

„Depozit“ má význam uvedený v bode 0 tejto Zmluvy. 

 „Dielo“ znamená kompletné dielo –Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za 
nízkoemisné v budovách Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná“. , realizované v zmysle 
projektovej dokumentácie, výkazu výmer (súťažné podklady) a v ostatných častiach tejto 
Zmluvy, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto 
Zmluvy.  

 „Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane pre Zmluvné strany záväzný. 

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela a/alebo jeho časti uvedenú v bode 
2.5.3 tejto Zmluvy. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Odborník“ je fyzická osoba Zhotoviteľa, ktorá má oprávnenie na vedenie uskutočňovania 
pozemnej stavby, prípadne ňou poverený zástupca, ktorý riadi a koordinuje stavebné 
práce na stavenisku 

 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil a na základe ktorej 
bol úspešný v Súťaži, a ktorá je premietnutá v  Prílohe č.1 Rozpočet tejto Zmluvy.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Povolenia“ znamenajú akékoľvek rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktorých obsah 
sa dotýka Diela alebo ktoré sú pre Dielo nevyhnutné, najmä avšak nie výlučne stavebné 
povolenie, ako aj vyjadrenia orgánov verejnej správy a ostatných dotknutých orgánov a 
organizácií, ktoré boli podkladom pre vydanie týchto rozhodnutí, okrem rozhodnutí, ktoré 
podľa tejto Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

 „Protokol o odovzdaní Diela“ znamená protokol vydaný podľa bodu 2.9, ktorým 
Objednávateľ potvrdí splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa týkajúcich sa riadneho 
vyhotovenia Diela. 

„Rozpočet Zmluvnej ceny“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený výkaz výmer –, 
t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže vypracovaný v súlade 
so Súťažnými podkladmi.  

 „Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené ako aj ďalšie 
miesta, ako môžu byť definované v tejto Zmluve. 



„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

 „Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele, samotné Dielo a použité materiály, a ostatné normy uvedené 
v Dokumentácii Objednávateľa alebo normy definované Právnymi predpismi. 

„Stavebný dozor“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany 
Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác 
Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou. 

 „Vyššia moc“ má význam uvedený v bode Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 
tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená každú záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

 „Zmluvná cena“ znamená cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane 
DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy vrátane jej budúcich zmien a úprav v súlade 
s touto Zmluvou.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, 
pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto 
Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok 
a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Predmet Zmluvy 

1.3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s 
touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou a Prílohou č. 1 tejto zmluvy Rozpočet, 
a odstrániť na Diele akékoľvek vady; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi 
odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

1.3.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 



a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy prevziať. 

1.3.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných 
strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4 Úvodné pracovné stretnutie 

1.4.1 Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľ po dohode so 
Zhotoviteľom zvolá so Zhotoviteľom úvodné pracovné stretnutie tak, aby sa podľa 
okolností konalo najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. Na tomto stretnutí Zhotoviteľ odprezentuje Objednávateľovi technické a ostatné 
parametre Diela, postup prác ako aj aktualizovaný  Harmonogram prác a akékoľvek iné 
okolnosti podstatné pre plnenie tejto Zmluvy. 

1.5 Podklady Objednávateľa 

1.5.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkou Dokumentáciou 
Objednávateľa poskytnutou v rámci procesu Súťaže. Bez toho, aby bola dotknutá prvá veta 
tohto bodu je Zhotoviteľ povinný dodatočne preskúmať všetku Dokumentáciu 
Objednávateľa, ktorá bola poskytnutá v rámci Súťažných podkladov v lehote do dňa 
prevzatia staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ identifikuje akúkoľvek chybu, nezrovnalosť 
alebo opomenutie v tejto Dokumentácii Objednávateľa, najmä takú, ktorá bráni alebo 
môže v budúcnosti brániť zhotoveniu alebo užívaniu Diela, je povinný o tom Objednávateľ 
informovať v tejto lehote, inak sa bude mať za to, že táto Dokumentácia Objednávateľa je 
správna a úplná. Pokiaľ Zhotoviteľ identifikuje takýto nedostatok Dokumentácie 
Objednávateľa, je v tejto lehote zároveň povinný oznámiť Stavebnému dozoru 
Objednávateľa rozsah zmien vyvolaných jej nesprávnosťou s určením dopadu 
nesprávnosti na Zmluvu (najmä s ohľadom na Zmluvnú cenu, Lehotu plnenia, rozsah Diela, 
prípadne akýkoľvek iný dopad) s podrobným odôvodnením. V takom prípade sa bude 
oznámený rozsah zmien považovať za požiadavku na zmenu Zmluvy a bude sa postupovať 
podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy. Pokiaľ v tejto lehote Zhotoviteľ Objednávateľovi neoznámi 
rozsah zmien vyvolaných nesprávnosťou Dokumentácie Objednávateľa má sa za to, že 
nemajú vplyv na túto Zmluvu a Zhotoviteľ viac nebude mať nárok na úpravu tejto Zmluvy 
z dôvodu jej nesprávnosti. 

1.5.2 Ak Objednávateľ v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy počas vykonávania 
Diela obdrží ďalšie informácie a/alebo materiály, dokumenty, údaje, rozhodnutia, 
Povolenia, opatrenia alebo stanoviská príslušných orgánov, ktoré by boli poskytnuté v 
rámci Súťaže, ak by existovali v čase vyhlásenia Súťaže, je povinný tieto bez zbytočného 
odkladu odovzdať Zhotoviteľovi.  

1.6 Stavebný dozor Objednávateľa 

1.6.1 Kontrolu vykonávania Diela a plnenie povinností Zhotoviteľa vykonáva Stavebný dozor 
Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva a uplatňuje všetky 
právomoci, ktoré sú mu dané podľa tejto Zmluvy alebo ak to zo Zmluvy nutne vyplýva.  

1.6.2 Kedykoľvek si Stavebný Dozor Objednávateľa plní svoje povinnosti alebo uplatňuje 
právomoci uvedené v Zmluve, má sa za to, že koná v mene Objednávateľa. 

1.6.3 Stavebný dozor nie je oprávnený meniť túto Zmluvu. 



1.6.4 Objednávateľ je povinný ustanoviť a oznámiť Zhotoviteľovi osobu vykonávajúcu funkciu 
Stavebného dozoru najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

2. ZHOTOVENIE DIELA 

2.1 Stavenisko 

2.1.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil 
s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav 
Staveniska známy, ešte v čase predloženia svojej cenovej ponuky na predmet zákazky. 
Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie 
o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 
a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj 
informácie o prístupových a príjazdových cestách k  Stavenisku. Zhotoviteľ 
vykonal/nevykonal obhliadku miesta realizácie Diela. 

2.1.2 Za správne vytýčenie a ohraničenie Staveniska je zodpovedný Zhotoviteľ. Objednávateľ je 
povinný Zhotoviteľovi poskytnúť resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby 
Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v  Lehote 
plnenia.  

2.2 Podmienky vykonania Diela 

2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vyhovovať projektovej dokumentácii, 
Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a jej prílohám, Právnym predpisom, aplikovateľným 
technickým normám a vydaným Povoleniam.  

2.2.2 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie Diela v súlade s projektovou 
dokumentáciou a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, 
umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku. 

2.2.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za vytýčenie všetkých podzemných vedení a súhlasov  správcov 
podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytýčenie a iné 
meračské a geodetické  práce, potrebné pre vykonanie Diela, presné vytýčenie všetkých   
objektov   stavby   vo   vzťahu   k základným   smerovým a výškovým pevným bodom 
stavby, správnosť  polohy,  výšok,  rozmerov  a umiestnenie  všetkých  objektov  stavby  
a za zabezpečenie   všetkých   potrebných   prístrojov,   zariadení,   pomôcok,   materiálov   
a pracovníkov v súvislosti s realizáciou Diela. 

2.2.4 Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť 
Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné 
skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať 
so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor je oprávnený schvaľovať súpis 
vykonaných prác. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek 
záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo 
schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa 
žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

2.2.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, a to formou 
zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých, ktoré môže pri realizácii Diela 
potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša 
Zhotoviteľ. 

2.2.6 Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na 
základe tejto Zmluvy.  



2.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela 
a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania Diela 
boli na Stavenisku k dispozícii všetky materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. 
Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len materiály určené na 
realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Staveniska a materiálov 
pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, 
resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré 
použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou, resp. s jej 
prílohami. Nebezpečenstvo vzniku škody na materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, 
a to až do prevzatia Diela Objednávateľom v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy. 

2.2.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných 
odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu 
v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za 
akékoľvek takéto škody.  

2.2.9 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník 
v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení 
stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) 
Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný 
denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní 
Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie 
stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. 
Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele 
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, 
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom 
opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa 
uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

2.2.10 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní 
kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa (Stavebného 
dozoru) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

2.2.11 Stavebný dozor je oprávnený kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 
Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho 
výsledku, resp. odmietnutia dychovej skúšky, má právo okamžite vypovedať a trvale 
zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom 
poverenej tretej osobe. Objednávateľ má v každom jednom taktom prípade nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom: tisíc euro) za každý výsledok 
pozitívnej skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. 

2.2.12 Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor objednávateľa skontroloval výkresy, 
výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 
prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené 
riadne vykonanie Diela.  

2.2.13 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných vád 
Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do 
(i) vymoženosti/pohodlia verejnosti a (ii) prístupov, možností užívania a údržby 



verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, 
nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.  

2.2.14 Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

2.2.15 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné požiadať o vydanie 
rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) a iné 
povolenia nad rámec Povolení, za ich riadne a včasné obstaranie zodpovedá Zhotoviteľ. 

2.2.16 Súčasne s prevzatím Staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd 
na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 

2.2.17 Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 
dopravné značenie podľa Právnych predpisov, tieto na vlastné náklady a zodpovednosť 
zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá aj za ich umiestnenie a udržiavanie.  

2.2.18 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo 
k poškodeniu ciest umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku 
dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho Subdodávateľov. Zhotoviteľ musí 
vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť 
a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza 
k presunu materiálov, strojného zariadenia bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné 
škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté škody a poškodenia je Zhotoviteľ povinný 
odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.  

2.2.19 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 
znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, 
zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

2.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach. 

2.2.21 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela, predložiť Objednávateľovi 
technologické postupy ním vykonávaných prác spracované v rozsahu v zmysle 
požiadavky § 4 odsek 2 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a Plán organizácie výstavby. Predloženie 
týchto dokladov nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadne a včasné odovzdanie 
Diela.  

2.2.22 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí: 

a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác 
prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo 
zdravia; 

b) označenie Staveniska. 

2.2.23 Pred zabudovaním akýchkoľvek materiálov do Diela alebo pred zakrytím či zabudovaním 
akejkoľvek časti Diela Zhotoviteľ predloží certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami 
alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú 
súčasťou Diela v súlade s projektovou dokumentáciou a Právnymi predpismi v súlade s 
touto Zmluvou.  

2.2.24 V prípade, že Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady 
jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú Subdodávatelia, 
Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas 



plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových 
faktúr (resp. záverečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú 
záväzky Zhotoviteľa voči Subdodávateľom splnené. Počas doby zadržania platieb podľa 
tohto odseku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných 
záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie.  

2.3 Spolupráca, súčinnosť a koordinačné pracovné stretnutia 

2.3.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, všetku potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela, vrátane súčinnosti pri 
spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom (ak bude 
potrebné).  

2.3.2 Odo dňa prevzatia Staveniska zo strany Zhotoviteľa sa budú pravidelne minimálne 1 
(jeden) krát za týždeň konať kontrolné dni zhotovovania Diela. Termín konania prvého 
kontrolného dňa si Zmluvné strany stanovia dohodou. Objednávateľ je povinný termín 
a miesto pracovného stretnutia oznámiť (aj emailom) Zhotoviteľovi najmenej 3 (tri) dni 
pred jeho uskutočnením. Ak sa Zmluvné strany dohodnú na pravidelných pracovných 
stretnutiach (kontrolných dňoch stavby), budú platiť termíny dohodnuté Zmluvnými 
stranami. 

2.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zúčastniť sa a zabezpečiť účasť všetkých potrebných Odborníkov 
resp. ďalších zástupcov Zhotoviteľa na zvolanom pracovnom stretnutí tak, aby bolo možné 
preveriť kontrolu stavu rozpracovanosti ktorejkoľvek časti Diela naraz na jednom 
koordinačnom pracovnom stretnutí. Objednávateľ spolu s oznámením termínu a miesta 
konania pracovného stretnutia Zhotoviteľovi oznámi aj témy resp. body plánovaného 
pracovného stretnutia.  

2.3.4 Opakovaná neúčasť (trikrát po sebe) ktoréhokoľvek Odborníka na koordinačných 
stretnutiach s Objednávateľom podľa tohto bodu 2.3 Zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy. 

2.3.5 V prípade, ak bude Zhotoviteľ potrebovať vykonať zmenu v osobe Odborníka, je povinný 
to vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, a to najneskôr 5 pracovných dní pred 
zamýšľanou zmenou.  

2.3.6 V prípade, ak Zhotoviteľ vyžaduje zvolanie pracovného stretnutia z vlastnej iniciatívy, 
Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie podľa tohto bodu do 5 (piatich) dní 
odo dňa, kedy Zhotoviteľ Objednávateľovi doručí (aj emailom) požiadavku na zvolanie 
pracovného stretnutia. V žiadosti o zvolanie pracovného stretnutia Zhotoviteľ oznámi aj 
témy resp. body plánovaného pracovného stretnutia.  

2.3.7 V súvislosti s poskytnutím súčinnosti podľa bodu 2.3 nebude mať Zhotoviteľ nárok na 
úhradu žiadnych ďalších nákladov od Objednávateľa. 

2.3.8 V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej 
Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú 
stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola 
poskytnutá riadne. 

2.3.9 V prípade, ak bude na splnenie akejkoľvek povinnosti, ktorú je povinný splniť Zhotoviteľ, 
potrebné vystaviť a udeliť Zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo zo strany 
Objednávateľa, Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa Zhotoviteľovi takéto plnomocenstvo 
v primeranom rozsahu vystaví. 

2.4 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác  

2.4.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Stavebnému 
dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do 10 (desiatich) dní po skončení 



sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný 
popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované 
obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.  

2.4.2 Okrem pravidelných správ o postupe plnenia Zhotoviteľ doručí Stavebnému dozoru 
Objednávateľa súpis vykonaných plnení vždy keď si bude nárokovať akúkoľvek platbu 
podľa tejto Zmluvy. Spolu so súpisom vykonaných plnení Zhotoviteľ predloží aj 
zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na 
poskytnutie platby a určenie výšky platby. Stavebnému  dozoru Objednávateľa patrí 
lehota 5 (piatich) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných 
plnení na jeho preskúmanie. Stavebným dozorom schválený ocenený súpis vykonaných 
plnení je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. 

2.4.3 Stavebný dozor Objednávateľa môže odmietnuť potvrdenie oceneného súpisu 
vykonaných prác iba v prípade, ak: 

a) Dielo  alebo uskutočnená práca objektívne nie je úplne v súlade so Zmluvou, a/alebo 

b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo 

c) Zhotoviteľ neuskutočnil alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povinnosť v súlade 
so Zmluvou a bol o tejto skutočnosti informovaný Stavebným dozorom 
Objednávateľa.  

2.4.4 Stavebný dozor Objednávateľa môže v takomto prípade stanoviť hodnotu tejto práce 
alebo povinnosti a odpočítať ju od čiastky inak splatnej pokiaľ práca alebo povinnosť nie 
je vykonaná , alebo ak je časť Diela vykonaná s vadami. 

2.4.5 Najneskôr do 30 dní po vydaní Protokolu o odovzdaní Diela Zhotoviteľ predloží 
Stavebnému dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác pre účely vystavenia 
záverečnej faktúry, v ktorom Zhotoviteľ uvedie  

a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému 
v Protokole o odovzdaní Diela, a 

b) všetky ďalšie čiastky, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné. 

2.4.6 Ak Stavebný dozor Objednávateľa nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu 
uskutočnených prác alebo ju nemôže overiť, poskytne Zhotoviteľ Stavebnému dozoru 
Objednávateľa ďalšie informácie, ktoré tento odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu 
také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ následne pripraví a odovzdá 
Stavebnému dozoru Objednávateľa konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom 
zhodli. Tento schválený súpis prác bude považovaný za konečný súpis uskutočnených prác 
podľa tejto Zmluvy pre účely vystavenia záverečnej faktúry. 

2.5 Lehota plnenia 

2.5.1 Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na 
prevzatie staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní odo dňa 
doručenia výzvy. Objednávateľ musí výzvu doručiť písomne, poštou, kuriérom, osobne 
alebo e-mailom na adresu Zhotoviteľa. V prípade doručenia výzvy e-mailom, sa za okamih 
jej doručenia považuje okamih odoslania od Objednávateľa.   

2.5.2 Zhotoviteľ začne práce na Diele najskôr v deň odovzdania staveniska,  tak, aby celé Dielo 
vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 

2.5.3 V rámci tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote – 12 mesiacov odo 
dňa protokolárneho odovzdania staveniska. 

2.5.4 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. predĺženie inej 
lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 



a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty vykonania Diela podľa 
niektorého z bodov tejto Zmluvy; 

b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou 
omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa písomne upozornený; 

e) výskytu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, pričom za takéto 
podmienky sa považuje teplota pod - 5°C, v trvaní dlhšom ako 3 kalendárnych dní 
alebo  nárazy vetra o rýchlosti nad 20 m/s. v trvaní dlhšie ako 3 kalendárne dni;  

 

2.6 Harmonogram prác 

2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 
predloží Objednávateľovi aktualizovaný grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác 
bude zodpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie, Ponuke Zhotoviteľa a tejto 
Zmluve. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní 5 (piatich) dní. Po schválení Harmonogramu prác 
Objednávateľom sa tento stáva pre Zmluvné strany záväzný a tvorí neoddeliteľnú Prílohu 
č. 2 tejto Zmluvy, resp. nahrádza Harmonogram prác predložený v čase podpisu Zmluvy. 

2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela. Grafický 
Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, 
činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram bude obsahovať stručný popis všetkých 
činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.  

2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný 
Harmonogram prác na preskúmanie, a to najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa, kedy 
Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu 
prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác 
podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ 
okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva 
Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto 
Zmluvy.   

2.6.4 Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
Harmonogramu prác, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
Objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.  

2.6.5 Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ 
mešká s plnením termínov oproti Harmonogramu prác, Stavebný dozor je oprávnený 
žiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu prác aj písomné stanovisko 
o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny  v zmysle Harmonogramu prác 
budú dodržané. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží doklady podľa predchádzajúcej vety 
do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
tejto Zmluvy. 

2.7 Pokyny Objednávateľa 

2.7.1 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa 
Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú nasledovné podmienky: 



2.7.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom Objednávateľa alebo 
inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

2.7.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, 
tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do 2 (dvoch) pracovných 
dní. 

2.7.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa 
od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas 
Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 
hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 
alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

2.7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy a riadnej realizácie 
Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v 
rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením 
takéhoto pokynu Objednávateľa. Objednávateľ do 10 (desiatich) pracovných dní písomne 
oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ 
Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 
Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa 
splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu 
Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že 
trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu 
Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nesplní. 

2.7.6 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. 
Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, 
podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu 
omeškania.  

2.7.7 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr 
však do 10 (desiatich) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu Zmluvy.  

2.7.8 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn 
v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného 
pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ 
bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku 
každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo 
prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.8 tejto Zmluvy 
a Zhotoviteľ doručí Stavebnému dozoru objednávateľ návrh na zmenu Zmluvy. 

2.7.9 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.  

2.8 Zmeny a úpravy 

2.8.1 Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa 
navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh 
Zmeny neschváli. Každá zmena Zmluvy zároveň podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP. 



2.8.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu plnenia. 

2.8.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.8 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 2.8.6 
tejto Zmluvy. 

2.8.4 Keď Stavebný dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh Zmeny alebo kedykoľvek 
je tak povinný Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám Zhotoviteľ, predloží Zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 (desiatich) dní od obdržania žiadosti 
Stavebného dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
Stavebnému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s 
uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie 
návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by 
negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.  

2.8.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
10 (desať) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Stavebnému dozoru Objednávateľa. 

2.8.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať; 

b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram plnenia tak upravený Harmonogram 
plnenia; a 

c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny. 

2.8.7 Každá zmena v Zmluvnej cene týkajúca sa prác naviac bude ocenená nasledovne: 

a) ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje Rozpočet, použije sa jednotková cena z 
Rozpočtu; 

b) ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje Rozpočet, použije sa jednotková cena z 
cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný Rozpočet, v cenovej úrovni Rozpočtu; 

c) ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje Rozpočet a ani cenník, podľa ktorého 
bol vypracovaný Rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne 
réžie a zisku  Rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné. 

2.8.8 Stavebný dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu 
tento návrh schváli (pokynom na uskutočnenie Zmeny) alebo zamietne a vráti 
Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V 
prípade zamietnutia návrhu na zmenu je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť 
opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny. Pokiaľ Stavebný 
dozor Objednávateľa obdržaný návrh na zmenu neschváli, Zhotoviteľ nesmie zastaviť 
žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu 
a podmienkach. Ak sa zmena týka položiek, bez ktorých nie je možné pokračovať 
v realizácii Diela, je oprávnený Stavebný dozor Objednávateľa, pozastaviť práce na 
realizácii Diela, a to až do momentu pokiaľ nebude uvedená zmena zapracovaná do 
Zmluvy dodatkom a schválená Poskytovateľom. Počas tejto doby neplynie Lehota plnenia 
Diela. Prerušenie plynutia Lehoty plnenia bude zaznamenané v Stavebnom denníku. 
Lehota plnenia Diela začne opätovne plynúť dňom účinnosti Dodatku k Zmluve za 
súčasného schválenia zmeny a Dodatku Poskytovateľom NFP. 



2.8.9 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude vystavený písomne Stavebným dozorom 
Objednávateľa a bude potvrdený samotným Objednávateľom. Takto vydaný pokyn na 
uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k 
Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so 
zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, 
odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu Lehoty plnenia. 

2.9 Preberacie konanie 

2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Zhotoviteľ odovzdá Dielo ako celok 
Objednávateľovi. Dielo musí byť bez vád, a musí byť zhotovené v súvislosti s projektovou 
dokumentáciou, v súlade s Rozpočtom ako aj ustanoveniami tejto Zmluvy. O odovzdaní 
diela spíšu Zmluvné strany písomný Preberací protokol. 

2.9.2 Preberacie konanie sa začína dňom doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi k prevzatiu Diela, a to najneskôr 10 (desať) kalendárnych dní pred 
samotným odovzdaním. Obe Zmluvné strany majú povinnosť zúčastniť sa na odovzdávaní 
a prevzatí Diela. Najneskôr 5 (päť) kalendárnych dní pred odovzdaním diela, Zhotoviteľ 
doručí Objednávateľovi nasledovné doklady: 

a) Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku 
ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom; 

b) Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 133/2013 Z. z. o 
stavebných  výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

c) Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii 
stavby; 

d) Stavebný denník; 
e) Fotodokumentáciu priebehu stavebných prác na CD/USB; 
f) Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok, ak relevantné; 
g) Záručné listy, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v  slovenskom 

jazyku a doklady o zaškolení personálu Objednávateľa. 

2.9.3 Vydaním Preberacieho protokolu sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho 
protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ 
Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do 
troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie 
Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty. 

2.9.4 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k príslušnej časti Diela a nebezpečenstvo škody na príslušnej 
časti Diela. 

2.9.5 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné 
vady zistené v rámci Preberacieho konania, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do 
omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez 
ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po tomto dátume (resp. 
týchto dátumoch). Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie 
Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za 
škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie 
Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote plnenia. 

2.9.6 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol, Zhotoviteľ po odstránení 
vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho 
protokolu Objednávateľovi podľa bodu 2.9.2. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, 
kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného 



Preberacieho konania platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé 
na úspešné ukončenie Preberacieho konania, Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí príslušnej Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že 
odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu 
v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a 
Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym 
a včasným plnením v  Lehote plnenia. 

2.9.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom 
protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie 
týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa Zmluvné strany 
vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 

2.9.8 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote 
určenej v Preberacom protokole vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda 
v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, 
Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu. 

2.10 Kolaudácia Diela 

2.10.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie 
kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia na užívanie Diela. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie 
Diela podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi 
poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného 
rozhodnutia k Dielu vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád 
Diela, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

2.10.2 Vydanie kolaudačných rozhodnutí Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. 

3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

3.1.2 Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 198 423, 69 EUR 

Sadzba DPH:   39 684, 74 EUR 

Cena s DPH: 238 108, 43 EUR 

(slovom: dvestotridsaťosemtisícstoosem EUR, 43/100 ) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

3.1.3 Zmluvná cena je cena je pevná a konečná  a jej zmena je možná iba za podmienok a 
postupom stanoveným touto Zmluvou a Zákonom o verejnom obstarávaní. Pre 
odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že na Zmluvnú cenu 
nemá vplyv inflácia, zmena nákladov, ani žiadne iné okolnosti, pokiaľ táto Zmluva 
výslovne nestanovuje inak. 



3.1.4 Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto 
Zmluvy. Zmluvná cena a Rozpočet Zmluvnej ceny zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na 
riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a  odstránenie všetkých vád Diela a všetky ostatné 
plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné 
záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne plnenie tejto Zmluvy, vrátane 
nákladov na všetky materiály, súčiastky, diely, clá, dane, personálne zabezpečenie, 
zariadenia, energie, dopravu, poplatky a akékoľvek iné náklady, ktoré bude nutné 
vynaložiť podľa tejto Zmluvy na riadne splnenie záväzkov Zhotoviteľa. Pokiaľ určité 
plnenie nie je obsiahnuté v Rozpočte Zmluvnej ceny ako samostatná položka, má sa za to, 
že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

3.1.5 Zhotoviteľ je oprávnený si uplatňovať na úhradu a Objednávateľ je povinný uhradiť len 
Stavebným dozorom potvrdené práce na základe Stavebným dozorom potvrdených 
ocenených súpisov vykonaných plnení podľa tejto Zmluvy.  

3.1.6 Do 7 (siedmich) dní po vydaní potvrdenia Stavebného dozoru Objednávateľa podľa tejto 
Zmluvy Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru - daňový doklad za uskutočnené 
plnenie na čiastku, ktorú Stavebný dozor Objednávateľa potvrdil za splatnú. 

3.1.7 Fakturáciu na základe súpisu skutočne vykonaných plnení je Zhotoviteľ oprávnený 
faktúrovať v dvoch častiach nasledovne: 

a) Prvá faktúra vo výške maximálne 70% Zmluvnej ceny Diela, 
b) Zvyšnú časť vo výške maximálne 30 % zo Zmluvnej ceny Diela. 

3.1.8 Na fakturáciu Zmluvnej ceny sa ďalej budú uplatňovať nasledovné ustanovenia: 

a) Každá faktúra musí byť vystavená v súlade so zákonom č.  222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty a musí byť doručená Objednávateľovi na zaplatenie, pričom 
obsahuje minimálne nasledovné údaje: 

(i) číslo faktúry; 

(ii) identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy, názov projektu a kód ITMS2014+; 

(iii) identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo 
mieste podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri 
alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, 
daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH); 

(iv) označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane 
konštantného a variabilného symbolu (ak je); 

(v) deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 

(vi) rozsah a druh plnenia; 

(vii) údaje o základe dane, výške dane; 

(viii) čiastku bez DPH; 

(ix) ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ 
vždy na faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa 
uplatňuje príslušná sadzba DPH); 

(x) dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 

(xi) akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

b) každá faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví Zmluvy. 

c) ku každej faktúre budú predložené nasledovné dokumenty: 



(i) stavebným dozorom schválený súpisu skutočne vykonaných prác potvrdzujúci 
nárok na príslušnú platbu, súpis vykonaných prác bude aj na CD vo formáte xls.; 

(ii) zisťovací protokol; 
(iii) potvrdenia o likvidácii odpadu (vážne lístky); 
(iv) fotodokumentácia na CD v rozsahu 30 fotografií skutočne vykonaných prác 

s ich označením a pomenovaním. 

3.1.9 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez 
nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, 
že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný 
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, je lehota splatnosti faktúr v súlade 
s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka.  

3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, 
ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť 
nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi 
NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo 
nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok 
na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 
podmienkami Zmluvy. 

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov 
Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia 
akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo 
porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci 
sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené 
znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a 
zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať,  

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, 
prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné 
okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo 
je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa 
tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej 



Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto 
prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

 

3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude 
spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na Dielo začína 
plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu 
60 (šesťdesiat) mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“). U zariadení, na ktoré výrobca 
dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, 
minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých 
zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.  

3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so 
Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 
práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady 
a riziko. 

3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

3.3.4 Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí 
Michal Padala tel. číslo. +421 917 157 497 E-Mail: beco@beco.sk Objednávateľ sa 
zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie 
bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi 
Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom 
prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do 
siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.  

3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie 
po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

3.3.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za 
podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady 
odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ môže odôvodnene 
predpokladať, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť 
vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

3.3.7 Náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vadného plnenia Zhotoviteľa, je 
Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa formou zľavy zo Zmluvnej ceny do 
výšky nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vád. 

3.4 Zmluvné sankcie 

3.4.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe 
faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia 
takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné 
zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek 
z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane): 



a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením uvedeným v Harmonograme prác má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo Zmluvnej ceny 
Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

b) V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením konečného termínu odovzdania Diela 
v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 
% zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

c) Ak Dielo nebude spĺňať technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené 
v  Projektovej dokumentácií,  v tejto Zmluve, všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a aplikovateľných technických normách, má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% zo Zmluvnej ceny Diela.    

d) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: 
päťsto euro) a to za každý aj začatý deň omeškania; 

e) V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi 
v rozpore s postupom podľa bodu 3.66 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro); 

f) V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto 
Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Odborníkov, prostredníctvom 
iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Odborníka, 
a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Odborníka iným Odborníkom postupom 
podľa bodu 2.3.5 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc euro); 

g) V prípade, ak Zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace Stavenisko do ukončenia Preberacieho 
konania, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 .- EUR 
(slovom: päťsto euro), a to za každý aj začatý deň omeškania.   

3.4.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

3.4.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej 
strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

3.4.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne 7 
(sedem) kalendárnych dní. 

3.5 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

3.5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok, resp. 
najneskorším dňom, ktorým budú splnené všetky podmienky: 

a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, 
b) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

prostredníctvom ktorého bude predmet Zmluvy spolufinancovaný; 
c) došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho 

administratívnej finančnej kontroly vykonanej Poskytovateľom a teda výdavky je 
možné pripustiť do financovania z NFP. 

3.5.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 



3.5.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

3.5.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj 
vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

3.5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

3.5.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy 
Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady 
alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní po 
uplynutí termínu na prevzatie Staveniska; 

d) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu); 

e) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu 
Objednávateľa; 

f) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov podľa Harmonogramu prác v zmysle 
tejto Zmluvy o viac, ako 30 kalendárnych dní; 

g) ak Zhotoviteľ nedoručil dokumenty podľa bodu 2.6.5 tejto Zmluvy; 

h) ak Zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy; 

i) ak dielo nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa aplikovateľných 
technických noriem; 

j) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je daná odôvodnená 
obava Objednávateľa, že si Zhotoviteľ nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky 
a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy riadne a včas; 

k) ak bola na majetok Zhotoviteľ vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu  alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo ak 
je Zhotoviteľ v likvidácií; 

l) ak u zhotoviteľa  nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) 
druhého bodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov 
alebo bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie 
podľa § 81 ods. 4 písm. b) v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH vedenom 
Finančným riaditeľstvom SR; 

m) ak Zhotoviteľ v rozpore s touto Zmluvou nezriadi včas Depozit alebo Depozit 
nedoplní alebo Depozit zanikne alebo nebude v platnosti počas celej doby trvania 
Zmluvy; 

n) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť 
od Zmluvy. 



3.5.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre 
nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákon o verejnom 
obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o 
ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie. 

3.5.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti 
Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove 
verejné obstarávanie.  

3.5.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od 
Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

3.5.10 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom 
v prípade, ak výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania 
vykonanej Poskytovateľom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 
z obstarávania predmetného Diela, a zároveň nedošlo k plneniu zo Zmluvy. 

3.5.11 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z maximálnej ceny diela bez DPH, pričom 
Zhotoviteľ je povinný  nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú 
výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie 
stavby, náklady vzniknuté odstúpením od zmluvy alebo odobratím časti výkonov 
Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez ohľadu na 
jednotkové ceny zhotoviteľa), a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré  vznikli 
Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku 
odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok 
Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku 
zmluvnej pokuty.  

3.6 Subdodávatelia 

3.6.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich 
Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname 
Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia 
a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3.6.2 Objednávateľ vyžaduje, aby každý Subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa §32 určené v rámci verejného obstarávania, a zároveň, že 
u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma subdodávateľ plniť. 

3.6.3 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 



b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 
príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ 
a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu 
s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

3.6.4 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.6.3c) vyššie 
a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi 
najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo 
zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.6.3 vyššie. 

3.6.5 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný 
postup podľa tohto bodu. 

3.6.6 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, 
ako keby plnenie vykonával sám. 

3.7 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní 
akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby 
toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak 
s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná 
lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je 10 (desať) kalendárnych dní. Pokiaľ 
Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej 
podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na 
nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v 
náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto 
Zmluvy odstúpiť. 

3.8 Komunikácia 

3.8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene 
poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie 
je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný 
deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením 
pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

3.8.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.8.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na 
kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, 
ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia. 

3.9 Poistenie 

Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené stavebno-montážne poistenie. Predmetným 
stavebno-montážnym poistením je kryté aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
na majetku a zdraví tretích osôb (vrátane krížovej zodpovednosti), v rámci ktorého sú 
spolupoistení i dodávatelia a subdodávatelia zmluvne zúčastnení na poistenom 
realizovanom diele, ktorí majú príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností 
na poistenom realizovanom diele a ktorých dodávky sú zahrnuté v poistnej sume pre 
poistené dielo za podmienok uvedených v poistnej zmluve (ďalej len „Poistná zmluva“). 



Zhotoviteľ vyhlasuje, že škody, ktoré mu boli spôsobené poistnými udalosťami a sú kryté 
vyššie uvedeným poistením, znáša do výšky spoluúčasti poisteného dojednanej vo vyššie 
uvedenom poistení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že za škody na cudzom majetku, na zdraví 
tretích osôb, ktoré spôsobil a sú kryté vyššie uvedeným poistením, zodpovedá a môže byť 
požiadaný o ich náhradu v rámci regresu poisťovne. Objednávateľ prehlasuje, že Poistná 
zmluva mu bola pred podpisom tejto zmluvy predložená k nahliadnutiu a zároveň 
prehlasuje, že s Poistnou zmluvou sa oboznámil v plnom rozsahu a jej obsah, ako aj 
podmienky a rozsah poistenia sú mu dobre známe.   

3.10 Depozit 

3.10.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu odovzdania staveniska zriadiť v prospech 
Objednávateľa, pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto 
Zmluvy, Depozit vo výške 5% Zmluvnej ceny Diela, ktorý bude vyhovovať nižšie 
stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Depozit“). Depozit môže Zhotoviteľ zložiť vo 
forme bezhotovostného prevodu na účet Objednávateľa uvedený v tejto Zmluve, prípadne 
vo forme Bankovej záruky. Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá 
vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek 
čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, 
najviac však do výšky Bankovej záruky.  

3.10.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Depozit na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných 
z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade 
čerpania Depozitu, o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom 
prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie 
o čerpaní Depozitu, doplniť Depozit do plnej výšky podľa bodu 3.10.1 tejto Zmluvy. Po 
doplnení Depozitu do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu 3.10 opäť primerane. 

3.10.3 Depozit bude Zhotoviteľovi  vrátený po uplynutí 24 mesiacov odo dňa začatia plynutia 
záručnej doby. 

3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia 

3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa 
ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, 
je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon 
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými 
prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby, 



c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými 
Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

3.11.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy. 

3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku 
ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou 
dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán.  

3.11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, 
záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, 
nárokov Objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov Objednávateľa na zľavy 
z ceny diela, nárokov Objednávateľa na vrátenie preplatkov zaplatených Zhotoviteľovi 
zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

3.11.7 Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku Zhotoviteľa, a to aj v prípade, že táto 
pohľadávka Zhotoviteľa ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, 
ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií voči Zhotoviteľovi, 
alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva 
Objednávateľovi svoj súhlas. V  prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej 
pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci 
k započítaniu doručený druhej zmluvnej strane.     

3.11.8 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu 
tejto Zmluvy. 

3.11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

3.11.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Rozpočet  

Príloha č. 2 Časový a vecný harmonogram prác (Ganttov harmonogram) 

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov  

 

 

 

 

 



 

Objednávateľ 

V ………………………………. 

Dňa __/__/2020 
 

 

Zhotoviteľ 

V Žiline,  

Dňa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
  Za BECO, spol. S r.o. 

 

 

 


