Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

040-4300/030ZNH/2022
9220-00

PD - RekonS$trukcia mosta ¢. M7723 (111/3076 - 006), cez
potok Strazsky v obci Poprad - Straze, vratane MPV

Rekonstrukcia mosta ¢. M7723 (111/3076 - 006), cez potok

Strazsky v obci Poprad — Straze
(dalej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

11 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin, povereny vedenim odd. technickej pripravy
stavieb

Ing. Marcela Hurtukovéa,vedtca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2, 4,

832 03 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto
predstavenstvo

zastipené

Ing. Igor Jakubik

predseda predstavenstva a generalny riaditel’
Ing. Martin Sutka,
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Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- Zmluvnych:

- technickych:
- ekonomickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo tétu v tvare IBAN:
Pravna forma:
Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

podpredseda predstavenstva a ekonomicky riaditel
Ing. Jozef Harvancik,
¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel
Ing. DuSan Skuban, riaditel’ divizie PreSov

Ing. Marek Semancik, zodpovedny projektant

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomicky riaditel

31 322 000
SK 2020524770
2020524770

akciova spoloc¢nost’
+421 51/756 28 10
dpppr@dopravoprojekt.sk

Zapis v prislusnom registri:

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢.378/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom ZoD je zavizok Zhotovitela:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu na realizaciu stavby,
uvedenej v zahlavi Zmluvy (DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby
(dalej len ,,Dielo/PD*), wvratane vykonu inzinierskej ¢innosti Vrozsahu zabezpeCenia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu
zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uZzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucCastiovat’ sa na kontrolnych dioch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavazok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sitaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpeCi. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. 111 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlaéenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitdlnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,

pripadne na vyziadanie Objednavatel’a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosi¢i,
e navyziadanie Objednavatel’a vyhotovenie vizualizacie Stavby vo formate *.dgn a *.dwg,

rozsah aforma PD musi obsahovat’ naleZitosti uvedené v prilohach ¢. 9 al0 k technickym

podmienkam TP 019.

V pripade, ze stavebny trad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a tplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodévatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel' je povinny uviest' udaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO0, tj. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ ddvody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokdt.

V pripade zameru uplatnit nového Subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel' povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit Objednavatel'ovi na
schvélenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Ccasti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajiiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavizky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s néslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy: neuplatiiuje sa

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clianku a po schvileni oznimenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nuteny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom Ccase,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibeZzné realizovanie.

V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financné
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktir sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaji Objednévatela o priamu thradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
vodi subdodévatel'ovi nemé Ziadne pozdiznosti, ¢o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitelom az do Casu, kedy nebudu zavéizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voci Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel'a vo¢i Zhotovitelovi priamo, a
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

tym sa zbavit svojich zaviazkov vo€i Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vySky pohladavky
subdodavatel’a, ktor objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.

Zhotovitel’, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzt'ahuji vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, vSeobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:

technické podmienky (TP) ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast 0 a iné¢ TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmé STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykondvané v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou €. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a stcasne v zmysle aktualne platnej legislativy na izemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zdkon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok II1
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zadkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena(l\),eez)DPH vo viike 20 % Cena Vzitzr)le DPH
v €

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M7723 (I11/3076 - 006), cez potok Strazsky v obci Poprad - Straze, vratane
MPV

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej

TS 22 804,00 4 560,80 27 364,80
dokumentacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vykon Cinnosti 2 976,00 595,20 3571.20

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 30 936 eur,00/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: tridsattisicdevat’stotridsat’Sest’eur, 00/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovend podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnt stcast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za Predmet Zmluuvy vratane DPH je kone¢nd a zahfiia vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
stivisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch (okrem pripadov
predpokladanych ZVO):

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zGZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e).

Rozsirenie alebo ziZenie rozsahu Zmluvy, alebo akdkol'vek ind zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolutnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliiujuce sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudil. Stthrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 120 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zacina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykonavat autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonan¢ Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovana PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého G¢elom je zistit’ skutocnosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat' PD pocas preberaciecho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplna d’alSie poziadavky v stlade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené diom podpisania preberacicho protokolu (dalej len ,,protokol*)

Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

sa za to, ze Zhotovitel’ je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vS§eobecné zasady prevencie tykajiice sa bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti preruSenia lehoty realizécie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy,
podla bodu 4.1 tohto Clanku, re$pektujtc pritom ZVO iba z tychto d6vodov:

a) objektivna pric¢ina oneskorenia spdsobena tiradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a vcas, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skiisenym Zhotovitelom ku dnu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti sposobeny epidémiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budii zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vysSej moci, ktorou sa pre éely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo Kkontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po jej vzniku
primerane vyhnit, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, ze tato udalost’ mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazatelné oneskorenie sposobené Objednavatel'om za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna priina spdsobena tretimi osobami, ktord ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1.

Pokial' Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznikd narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel’ doruc¢it’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako 7 dni po
tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. O akceptacii alebo zamietnuti
dovodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podla bodu 4.9 tohto Clanku dodasne spoéivaju a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XII bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlZit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocCas spracovavania PD oproti sitaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.
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Pre tento ucel je Zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor v§ak do 7 kalendarnych dni, Objednavatel'a
pisomne informovat' o vzniku prekdzky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik prekazky
neprihliada, a teda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel’ je povinny zmluvnt lehotu dodrzat’.
Tato zmena podlieha postupu podla Clanku XI1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.3 Zmluvy. Na ugely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje dent podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie osobou opravnenou za Objednavatela konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia jej riadneho dorucenia Objednavatel’ovi a za den uhrady ceny
sa povazuje den odpisania pefiaznych prostriedkov z uctu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti dainového dokladu v zmysle zdkona €. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti zane plynut’ diiom
nasledujticim po dni dorucenia opravené¢ho dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel’ zvolad pracovné stretnutie surCenymi zastupcami Objednavatela k odsthlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia a¢innosti Zmluvy
za ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by
mohli viest' k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobend dotknutymi organmi,
uradmi, spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoctu s vykazom vymer Objednavatel'ovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a K pripomienkam najneskoér 14 kalendarnych
dni pred ukonc¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle Cl. IV.

Zhotovitel’ je povinny zacastiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat naleziti odbornu sucinnost Objednavatelovi, ato do 5 rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje k vykonu inZinierskej ¢innosti pocas doby

spracovavania PD a v Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid zdoévodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
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kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatela konat’ vo veciach
realiza¢nych.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatel'ovi poskytne dalSiu stcinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za tcelom zadovazenia sthlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskoér vSak do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy,
pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom Europskej unie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedos$lo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavéizuje, Ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu dodd dopliujiuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeci spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizdciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych budtcich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelna, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitefom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocéas jej uZivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uZzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosic¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zaru¢éné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
stilade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realiza¢nych nakladov, ¢o méze byt spésobené napr. netiplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaruéna doba zaCina plynut diom odovzdania PD
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Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia 5 ro¢nej zaru¢nej doby na zrealizovant
Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v sulade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut so Zhotovite’'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel ma pravo na ich bezplatné
odstrdnenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit v lehote vzijomne dohodnutej
S Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v Iehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plnt zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeSkania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dlZznej Ciastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavézku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zdkonnych trokov z omeskania, ur€enej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov, s odkazom na vysku trokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty deni nesplnenia zavdzku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢1. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny

fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zaCaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.
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V pripade porusSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnat’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti sucinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zaCaty deii poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladévky podl’a tohto ¢ldnku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohl'addvok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v stlade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty dent omeSkania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislu$ného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) Vv pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidateInymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhnu upravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednévatel'ovi nahradit’ v plnej vyske Skodu sposobent nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatel'ovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak db6jde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku dinu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsthlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej porusenim
vznikla, a to ani vo vyske prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykonavat’ s cielom minimalizovania pricin vzniku $kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstapenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatel'a na zaplatenie zmluvnych sankeii,
urokov z omeskania a nahrady $kody voci Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé poruSenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.2, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezaniké Objednéavatel'ovi narok na ndhradu skody od Zhotovitel'a, spdsobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru. Clanok IX
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Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah moze zaniknut tymito spdsobmi :
a) splnenim z&vizkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitela, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednéavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor.
€¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ zo zédvizkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omesSkanie s uhradou platby po dobu viac ako 30
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel opakovane porusil niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti;

d) ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktora svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel’ovi;

e)  ak Zhotovitel’ postlpi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajuce mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou,

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie resStrukturalizacie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na Ziadost’” Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel' opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy;

j) ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel alebo stavbyveduci bez ddlezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na
kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavézku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatel'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatel'om a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatelom v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zavazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

p) v pripade neschvaleného preruSenia zhotovovania stavby Objednavatel'om, ak toto prerusenie trva
najmenej 30 dni.

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanik4 ditiom

uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na

zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.
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Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v nom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstupenie s G¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. ucinky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo $kody na niom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluujuce zodpovednost’ prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatela.
Zhotovitel a Objednavatel' sa zavdzuji, Zze budia vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,

povazovat' za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejiiovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonéenia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze PD, ktor¢ je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zékon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a tizemne neobmedzenu, a to vV rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouZzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voci
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Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zaverecéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika SR v platnom a G¢innom zneni a dal$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlésit’ Objednéavatel'ovi vSetky zmeny v tdajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu Cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych
zékonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ Zzodpoveda za Skodu
sposobenu Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a vV dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Zmluvu je mozné zmenit vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikacnych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica Gprava v§eobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpeGované listami doruenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢ent diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasiclka zasland na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitelnd, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn a ucinnost’
nadobuda podla § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.Crz.gov.sk.

Neoddelite'nou sucastou Zmluvy je:

Priloha &. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby (DRS)
Priloha €. 2: Technickd a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je urcenych pre
Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze sthlasia s jej znenim a potvrdzujt, ze

bola spisana na zaklade pravdivych 0Udajov a nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajia svoje podpisy.
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V Presove, 19.5.2022 V Bratislave, diha 29.3.2022

Za Zhotovitel'a
Za Objednavatela
V.r.
V.I.
Ing. Marcel Horvath Ing. Igor Jakubik
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK predseda predstavenstva
a generalny riaditel’
V.r.
Ing. Martin Sutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel
Zmluva nadobuda platnost’ dia: 19.5.2022
Zmluva nadobtda ucinnost’ dia: 26.5.2022
Zmluva bola zverejnena dna: 25.5.2022
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