ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2022

uzatvorenda v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

ev. ¢. objednavatela: 30-1303/2022 ev. ¢. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s ndzvom:

Nadstavba budovy SOS HSaO, Skolska 5, 975 90 Banska Bystrica s ndzvom
projektu: ,, ZvysSenie poctu ziakov strednych a odbornych k6l na praktickom
vyucovani”

(dalejlen ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Stredna odborna skola hotelovych sluZzieb a obchodu
Sidlo: Skolska 5, 975 90 Banskd Bystrica

Pravna forma: Prispevkova organizicia

Statutarny orgén: Ing. Luba Englerova, riaditelka SOS HSaO Banska Bystrica
ICO: 00158496

DIC: 202118628

IC DPH: nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo uctu: SK23 8180 0000 0070 0062 5758

Tel.: +421484700442, +421902891161

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy: Ing. Luba Englerova, riaditelka Strednej odbornej Skoly hotelovych sluZieb
a obchodu v Banskej Bystrici

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realizacnych) veciach: Ing. Luba Englerova, riaditelka Strednej odbornej skoly hotelovych sluzieb
a obchodu v Banskej Bystrici

Telefén/ fax:
E mail: luba.englerova@soshotelovabb.sk

74¢

(dalej ako ,,objednavatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Sidlo: Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica
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Zapisany v: Obchodnom registri Okresného siidu Banska Bystrica, odd: Sa, VI: 408/S

Statutarny orgén: Ing. Pavel Fekia¢, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Zubdc, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36018 741
DIC: 2020085683
ICDPH : SK2020085683
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo

transparentného Ucétu: SK31 0200 0000 0045 9903 2356
Osoby opravnené rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Pavel Fekia¢, predseda predstavenstva a.s.

- technickych: Ing. Martin Zubac, podpredseda predstavenstva a.s.
(dalej ako ,zhotovitel” v prislushom gramatickom tvare a spolu s objednavatelom dalej ako ,,Zmluvné
strany” v prislusSnom gramatickom tvare)

Preambula
1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov na predmet zdkazky Nadstavba SOS HSaO, Skolska 5, 975 90 Banska Bystrica
s ndzvom projektu: ,,ZvySenie poctu Ziakov strednych a odbornych skél na praktickom vyucovani“
(dalej iba ,verejné obstaravanie”). Dria 09.05.2022 bol zhotovitel identifikovany ako UspesSny
uchadza¢ vo verejnom obstardvani a tato zmluva je uzavretd na zdklade vysledku verejného
obstardvania.
2.  Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platnd a ucéinna Zmluva o
poskytnuti nenavratného financného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je
Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len
,poskytovatel NFP“), a objednavatelom a to na zadklade jeho Ziadosti o nenavratny financny prispevok
(ZONFP).
3. Realizdcia diela definovaného v ¢l. lll. tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky cerpania su upravené v Zmluve o poskytnuti
nendvratného financného prispevku, uzatvorenej medzi objedndvatelom a poskytovatelom NFP,
v ramci Integrovaného regionalneho operacného programu.
4. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurdpskej Unie
na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,,NFP“) uzavretej
medzi objedndvatelom a poskytovatelom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refundacie.
5. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena za dielo je hradena na zaklade zmluvy o poskytnuti
NFP a faktury budd zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na ucet objednavatela.

Cl 1.
Uvodné ustanovenia
1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banskda Bystrica, ICO: 37828100 ako
zriadovatel objedndvatela je vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude
zhotovitel realizovat dielo definované Specifikované v ¢l. lll. Zmluvy, v Prilohe €. 1 Zmluvy (Ocenené
Rozpocty/Vykazy vymer zhotovitela) a v Prilohe €. 2 Zmluvy (Projektova dokumentiacia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna c¢innost vrozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstardvania, teda spifia podmienku odbornej sposobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.
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3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné vieobecne zévazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najma/nie vsak vylucne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatoCne zvazil a s vynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajiuce rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, préc, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materialy, prace asluzby (najma materialy, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné ndklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstrdnenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby, ndklady na
bankovu zaruku, nadklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objedndvatelom, ako aj vsetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, nastavenym ¢asovym harmonogramom realizacie stavebnych prac,
charakterom prac as Ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze si mu zndme
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

CL .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac adodavok materidlov, technologickym postupom
a spésobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujicej sa na dielo v zmysle ¢lanku
lll tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objedndvatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v clanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spésobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zar cenu dohodnutd v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

¢l m.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na uc€ely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: ,Nadstavba budovy SOS HSaO, Skolska 5, Banskd Bystrica“ pre projekt s nazvom
Zvysenie poctu Ziakov strednych odbornych $kél na praktickom vyucovani.

Nadstavba je riesend ako lahka stavba, ocelovy skelet so stipmi profilu IPE 220 ulozenymi na nosnych
prievlakov spodného podlazia. Obvodové plast je navrhnuty zo sendvi¢ovych panelov z jadrom z MW
v hribke 175 mm. Vnutorné zvislé konstrukcie su sadrokarténové.

Objekt SOS je zastredeny plochou strechou so sklonom cca 2%, odvodnenou na juinej strane do
klasického dazd'ového Zlabu. Projekt nadstavby navrhuje odstranit vSetky existujlce vrstvy strechy az
po nosnu ZB konstrukciu, na ktort budd uloZené nové vrstvy podlahy najvyssieho podlaZia vratane
tepelnej a krocajovej izolacie. Nadstavba bude zastresend opat plochou strechou v sklone 2%, ktora
bude odvodnend rovnako do nového Zlabu na juinej fasdde. Konstrukcia strechy bude skladana,
s ocelovymi nosnikmi a profilovanymi plechmi.

Strana 3z 25



Miesto stavby: Skolska 5, Banskd Bystrica, parcelné &islo KN — C 2515/1 2515/2, UO-E:1660/3
v k. U. Banska Bystrica

podla Specifikacie, v rozsahu a spdsobom uréenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2.  projektova dokumentdcia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. ocenené Rozpocty/Vykazy vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavdzné avzdjomne sa dopliujlce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.) tak
ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumenticiou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: ,Nadstavba budovy SOS HSaO, Skolska 5,
Banska Bystrica®, vyhotovenou projektantom Sobota s.r.o.. Ing. arch. Sobota Tomds$ Autorizovany
architekt Sobota s.r.o., Komenského 479/11, 974 01 Banska Bystrica (dalej len ,dokumentacia“).

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) bolo vydané nasledovné povolenie:

Stavebné povolenie ¢&.: OVZ SU 10765/1191/2021/HOM s EV.C. 29/2021 vydané prislusnym
stavebnym Uradom (Mesto Banska Bystrica)

4. Zhotovitel sa zavdzuje wvykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a ozndmeniach/oznameni Specifikovanych/specifikovanom v ¢l. Ill. ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poziadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujucimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavadzuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vieobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje nepouzit
Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisSné od podkladov
poskytnutych alebo schvédlenych objedndvatelom, ibaze takdto zmena bude pisomne vopred
schvalena stavebnym dozorom objedndvatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru doddvku materidlu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najméa zdkona ¢. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon“), zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych

zdkonov v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupiiovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
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neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osOb, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Ulozené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spbsobenu objednavatelovi
porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl.Iv.
Terminy realizacie diela

1. Terminy realizacie diela:

1.1. prevzatie staveniska : do desiatich (10) pracovnych dni odo dra nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy,

1.2. zaciatok realizacie: bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,
najneskoér do troch (3) pracovnych dni odo diia prevzatia
staveniska

1.3. dokoncenie realizacie: najneskoér do (400) kalendarnych dni odo dia prevzatia

staveniska zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom realizacie stavebnych prac,
ktory obsahuje ¢asovy rozvrh vsetkych c¢innosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V
pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto
¢lanku Zmluvy, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu realizacie stavebnych prac, pisomne informovat objednavatela o tejto
skutocnosti, a to zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresy:
nora.oravcova@bbsk.sk ; luba.englerova@soshotelovabb.ska ..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenenn.

Clv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

e do ceny diela zodpovedne a uUplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych polozZiek Ocenenych Rozpoctov/Vykazoch vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju
vratane vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti vratane vSetkych potrebnych
pomocnych, montdznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uc¢tovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a préce naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a dékladne s vynaloZzenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné faktory
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ovplyviiujiuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloziek uvedenych v prilohe ¢. 1 Zmluvy, ana
zéklade podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 777 877,33 Eur
DPH vo vyske 20%: 155 575,47 Eur
Cena s DPH: 933 452,80 Eur

(slovom: devétstotridsattritisic Styristopatdesiatdva EUR s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena
koneénd, maximdlna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahriia vsetky
naklady a rézie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skidska a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizicie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykonavanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentdcie skutocného vyhotovenia stavby a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve st Ocenené Rozpocty/Vykazy vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to, zZe takéto
prace, montaze, dodavky materidlov, materidly atd. budd zhotovitelom realizované a dodané aich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa ma za to, ze zhotovitel ziskal vSetky
informacie a v ponuknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemb6ze dovolavat zvysenia ceny
najma z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

Cl. VL.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit vystavit faktiry za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle
tejto Zmluvy maximalne v troch faktura¢nych celkoch, ktoré musia byt v silade s akceptovanym
plnenim stavebnych prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnuti predpisanej vysky
plnenia podla odseku 2. tohto ¢lanku, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a dodavkami na diele
a podla skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie kazdej jednotlivej faktury bude supis skuto¢ne
vykonanych prac a dodévok na diele azistovaci protokol odsuhlasené stavebnym dozorom a
zaevidované v stavebnom denniku. Stavebny dozor pred odsuhlasenim podkladov pre vystavenie
faktury zabezpeci kontrolu ich suladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prilohou poslednej vystavenej
faktury podla tohto odseku je preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi
zmluvnymi stranami.

Definovanie vysky jednotlivych faktur:

2.1 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého
fakturacného celku bude minimdlne 50 % a maximalne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l.
V. ods. 3. tejto Zmluvy,
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2.2 Cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci druhého
fakturacného celku bude minimalne 35 % a maximalne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l.
V. ods. 3. tejto Zmluvy,

2.3 cena fakturovanych prac a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci tretieho
fakturac¢ného celku (konecna faktura) bude minimalne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l.
V. ods. 3. tejto Zmluvy.

3. Faktura bude predloZena na Uhradu v troch (3) vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktudry bude supis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vylucne vo
formate ,,microsoft excel: pripona - .xlsx -)“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objedndvatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Zze fakturované
stavebné prace a dodavky na diele boli skutoéne realizované podla schvalenej dokumentacie a
ocenené polozkou zo schvalenych rozpoctov. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudd uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozZstvach a jednotkovych cenach. Prilohou
faktury bude zdroven doklad preukazujici uhradu vsetkych splatnych zdvazkov zhotovitela voci
svojim subdodavatefom. Okrem toho su prilohou faktury:

a) fotodokumentdcia zachytavajuca fakturované prace a dodavky,

b) dokumentécia preukazujica odvoz a uskladnenie odpadu na skladke/ poplatok za skladku
(ak relevantné);

c) licencie k pristrojom a technoldgiam (ak relevantné);

Supis vykonanych prac a doddvok tvori prilohu kazdej faktury vystavenej zhotovitelom v sulade s
nizsie uvedenymi poZiadavkami:

e polozky supisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymi v stavebnych
Ocenenych Rozpodétoch/Vykazoch vymer,

e stpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnoiZstva prac vykonanych/tovarov dodanych
zhotovitelom v stlade Ocenenych Rozpoctoch/Vykazoch vymer,

e slpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru,supis vykonanych prac
musi obsahovat jednotkové ceny fakturovanych prac v stlade so zmluvou.

4. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizacie
stavebnych prdc a to aj prostrednictvom evidencie naplfiania monitorovacich udajov, na ktoru bude
vyzvany objednavatelom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.

5. Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktury su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz
objedndvatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstrdneni vad anedorobkov diela
podpisané opravnenymi zdstupcami obidvoch zmluvnych strdn a doklad preukazujici Ghradu
vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdodavatelom.

6. Faktura bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.
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7. Faktura sa povaZuje za zaplatend dnom pripisania Uhrady na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel' je v pripade omeskania objednavatela s dhradou faktury, opravneny uGcétovat
objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktur je Sesdesiat (60 dni) odo dna dorucenia faktary
objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktury musia spifiat néleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

11. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut dorucenim opravenej faktiury objednavatelovi.

12. Kzmene dohodnutej ceny mdze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sihlasom objedndavatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude zhotovitel zverejneny v prisluShnom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon o DPH“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v der zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vyske zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzanad suma bude bud' na vyzvu
prislusného dariového dradu uhradend v zmysle § 69b zdkona o DPH, alebo bude zhotovitelovi
uvolnena najneskér den nasledujuci po dni predloZenia:

e originalu pisomného potvrdenia prislusného danového uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

14. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnt pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Uhrade faktury zhotovitela.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapocditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

C1. Vil
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objedndvatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu dobrik@ikm.sk,
technicke@ikm.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
do desiatich pracovnych dni odo dfia nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objedndvatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
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- dokumentaciu

- stavebné povolenie a oznamenie k ohlaseniu stavebnych Uprav Specifikované v odseku 3 ¢l.
[ll. tejto Zmluvy

- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznadit spdsobom zodpovedajiucim
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel berie na vedomie, Ze po zacati realizdcie stavebnych prdc objednavatel zabezpeci
oznacenie stavebného objektu v sulade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinacii so zhotovitelom).

8. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi a odsekom 26. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku diu zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

10. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vSetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

12. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela poverit realiziciou
diela alebo jeho casti tretiu osobu.

13. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu prevzatia staveniska predlozZit objednavatelovi:

13.1. harmonogram realizacie stavebnych préac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
13.2. kontrolny skusobny plan.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vietkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhlfadom na technologické podmienky vykondavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchdadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
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povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednévatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

15. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na uUcast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vsetci zic¢astneni.

16. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dozor.

17. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoc¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujicich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na stavbe
trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vdd a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stilade s § 46d stavebného
zakona aobjednavatel je povinny vedenie digitdlneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

18. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, ze s jeho zdpisom suhlasi.
To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

19. Za cely priebeh vystavby/realizicie diela, za odborné a vcasné vykonanie diela podla tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Peter
Dobrik, telefonicky kontakt: 0905 435 129 a asistent stavbyveduceho : Bc. Adam Tistan, telefonicky
kontakt : 0907 893 696.

20. Stavebny dozor za objedndvatela bude wvykondvat: .................... , telefonicky kontakt:

21. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduiceho, zhotovitel je povinny oznadmit tuto
skuto¢nost objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dnia,
ked uvedena zmena nastala. Navrhovany expert musi spifiat rovnaké podmienky Géasti, ¢o preukaze
jednotlivymi dokladmi.

22. Zmeny odsuhlasenej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat na zaklade zavdzného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela a zaroven tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznamit objednavatelovi a to
na adresu uvedenu v ¢lanku IV, bod 3 a musia byt nim odsuhlasené.
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23. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu vypracované
akreditovanou skusobrou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skudsok budud bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objedndvatela. Preberacie skisky sa vykonaju za ucasti stavebného
dozoru objednavatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skisok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

24. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy 1SO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

25. Zhotovitel bude informovat objednédvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Gcasti vSetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnena osoba
objedndvatela minimdlne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky. Zhotovitel je povinny
zUcastriovat sa koordinaénych porad, pokial budu objednavatelom organizované.

26. Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizdcie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentadlnym spdsobom (v sulade so
vsetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku driu zadatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spbésob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

27. Objedndvatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za s$kodu spdsobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na €asti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s prislusnou vyzvou na predkladanie ponuk
a v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom obstaravani uzatvorit poistné zmluvy
podla tohto odseku, ktoré predlozi najneskor ku driu prevzatia staveniska objednavatelovi (alebo ich
overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaZine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude vztahovat
aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako spolupoistenému,
vratane poistenia testovania, a to aZz do uplynutia poZzadovanej zaru¢nej doby podla tejto Zmluvy,
alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tato poistnt zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky rizika/Allrisk
(najma krytie Skéd na diele sposobené poskodenim, zni¢enim, stratou, odcudzenim casti diela,
vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske poistnej
sumy minimalne 200 000,00 EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budi zabudované do diela, alebo sluzia
k realizacii diela,

B. Zhotovitel je povinny v sulade s prislusnou vyzvou na predkladanie pondk av sulade stouto
Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo verejnom obstardvani uzatvorit poistni zmluvu pre pripad

zodpovednosti za Skodu spdsobent zhotovitelom v sivislosti s vykonom, uskutocnenim
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stavebnych prac v/na diele, resp. na casti diela, vo vyske poistnej sumy 200 000,00 EUR ato
minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela a objedndvatela ako spolupoisteného za
Skody spbsobené na majetku objedndvatela a tretich osob, a poistenia zodpovednosti za skody
spOsobené pri odstrafiovani vad diela pocas zdruénej doby, vratane pripoistenia regresnych
narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovnom uraze.

28. Zhotovitel je povinny preukazat objednéavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy
platné poistenia na vSetky poZadované rizikd alebo pripadné/moziné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvdch ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Géel poistenia vo vztahu k dielu.

29. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat poZadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od
vyzvy objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody sposobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

31. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budud uhradené objedndvatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. v,
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skuto¢nosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalsom obdobi skodu alebo by bola ohrozend bezpecnost pri préaci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najma dokumentacie, inej dokumentacie predlozenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvéli prekazkam podla
tohto bodu objektivhe nemohlo pokracovat vo vykonévani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vcasnu alebo riadnu realizaciu diela alebo moézZe spOsobit
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omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme realizacie stavebnych prac
(priloha €. 3) alebo v ¢lanku IV. Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktord nastane podla bodov 2,3 ato
v prospech pokacovania realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizdcie diela.
Objednavatel nezodpovedd za skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristUpia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objedndvatela alebo zhotovitela (najma , Naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od vole zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZaduju zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Gcelu Zmluvy. K takejto zmene mébze dojst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
o verejnom obstaravani.

2. Naviac prdce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vsak vylucne zdkon o verejnom obstaravani) a sucasne tak iba na
zéklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vSetkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jednd o
naviac prace. Vsetky pripadné naviac prace budd riadne vyjadrené v aktualizacii Ocenenych
Rozpoctoch/Vykazoch vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého
predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su zmluvné strany
povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako dbjde k realizacii naviac prac na diele, v opaénom
pripade nesie ndklady na naviac prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté v Ocenenych Rozpoctoch/Vykazoch vymer (priloha
¢. 1), musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skuto¢nost, Zze sa objednavatel a zhotovitel nemdzu dohodnut na
cene dodatoénych prac adodavok materidlov, neopravriuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za prace, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).
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Cl. X
Vyuiitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢ 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sic¢asne predlozit doklad,
7e subdodavatel spifia alebo najneskdr v ase zacatia plnenia bude splfiat podmienky Géasti podla §
32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

Cl. XI
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku Ill. ods. 1. Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objedndvatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podla odseku 2. tohto élanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej ¢asti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla odseku 2. tohto élanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena c¢ast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnu c¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku diu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to
najma:
5.1.dve képie stavebnych dennikov,
5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na
pouZzitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
5.4.certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikdty o kvalite pouZitych
materialov a konstrukcii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy,
5.5.doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti
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5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho cast podla prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.8.dokumenticia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctov (fotografie, videozaznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené vbode 5.1. az 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vSetky doklady uvedené v odseku 5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstrdnenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho cast prebera. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude suéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusni cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urdi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dria protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brdnia bezpeénému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho Ccasti
zodpoveda zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda
za Skodu spOsobenu prevadzkovou cinnostou zhotovitela pocéas zhotovovania diela na majetku
objedndvatela a tretich oséb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela.

CL. X1,
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
ucinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze podas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.
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2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poziadavkam
kladenym na dielo alebo jeho é&ast.

3. Zaruéna doba diela je $estdesiat (60) mesiacov a zaéne plynut po odstraneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plyntcej odo dfia odovzdania diela, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predlZzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfa nahldsenia reklamacie podla tohto odseku
vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstrdnenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8.
tohto ¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbsobend tymi, ktorych pouzil na realizdciu diela a za Skody stym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel’ nezodpovedd za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objedndvatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté ndroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu skody alebo na odstupenie od Zmluvy.
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Cl. X1,
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podlaél. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voci
zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV.
bod 1.2. Zmluvy, objedndvatelovi vznika vodéi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, Co ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu realizacie
stavebnych prac (v zmysle prilohy ¢ 3 tejto Zmluvy), objedndvatelovi vznikd voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v¢l. VII. ods. 6, 7 a 9
Zmluvy, vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 500,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatelom podla ¢€l. VII. ods. 24, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢él. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla ¢l. VII. ods. 27 Zmluvy, objednavatelovi vznika vodi
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, o i len
zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. X. tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. v pripade omeSkania zhotovitela s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatelovi podla ¢l. XV. tejto Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla €l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kazZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.13. vpripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania, ato az do
dna dplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani vdohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatelom pocas plynutia zdruénej doby, vznikd objedndvatelovi narok
voCi zhotovitelfovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty denl omeskania, ato az do dra Uplného odstrdnenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kaZdé jednotlivé porusenie aza kaidy, C¢o ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objedndvatelovi ndrok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokuit
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

Cl. XIv.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to ku driiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstlipenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2 zhotovitel véas nesplini akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

1.3.3 zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4 zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omesSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
realizacie stavebnych prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

1.3.5 je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme realizacie stavebnych prac
(priloha ¢. 3 tejto Zmluvy),
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1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. oprdavnenej osoby
objedndavatela v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10 objednavatelom oznamend vada diela je neodstrdnitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie,
alebo vodi zhotovitelovi bol podany ndvrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek wvyhldsenie/prehlasenie zhotovitela uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku dnu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objednavatela je
omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Ucinnost diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prdc na diele z dovodov vzniknutych na strane
objedndvatela budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku driu
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutocne preukdzanych ndkladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitefom, ma objedndavatel narok
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na nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpecenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela
previest bez zbytoéného odkladu na objednéavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerand opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. Xv.
Bankova zaruka/Poistenie zaruky/Zmluvna (realizaéna a garanénd) zabezpeka
1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
Bankovu zaruku/Poistenie zaruky za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vykonova
bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voéi nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka (dalej len ,,bankova zaruka/poistenie zaruky”).

2. Bankova zaruka/Poistenie zaruky bude vystavena/é v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a
bude vystavena/é bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach v plathom zneni, alebo
poistovriou podla zdkona ¢.39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Bankova zaruka /Poistenie zaruky obsahuje zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej
Ziadosti objedndavatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia akukolvek sumu aZ do vysky 25 % z
ceny diela bez DPH v obdobi od prevzatia Staveniska do momentu podpisu Protokolu o odovzdani a
prevzati celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouzit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnud povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade wvyuZitia Bankovej zaruky/Poistenia zaruky alebo jej Casti objedndvatelom, bude
zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky do plnej vysky,
t.j. 25 % z ceny diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa Bankova zaruka/Poistenie zaruky vrati
zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonceného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dnu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
odovzdat objednavatelovi zaruénd listinu - doklad preukazujici poskytnutie Bankovej
zaruky/Poistenia zaruky, obsahom ktorej bude zavazok vseobecne akceptovatelnej banky/poistovne
uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penainej pohladavky objedndvatela vodi
zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo
v sUvislosti s nou, a to vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej Bankovej
zéruky/Poistenia zaruky moze byt podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednévatela na
plnenie vo vyske periaznej sumy urcenej objednavatelom (pozZiadavky banky/poistovne na formalne
naleZitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného
registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky/poistovne z Bankovej
zaruky/Poistenia zaruky) (dalej len “garanéna bankova zaruka“). O uplatneni si ndroku na plnenie z
garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky voci banke/poistovni objednavatel zhotovitela
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bezodkladne informuje.

7. Garanéna Bankova zaruka/Poistenie zaruky musi trvat po celd zaruént dobu podla tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30)
dni po kazdom cerpani garancénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky objednavatelom doplnit
garan¢nu Bankovu zaruku/Poistenie zaruky do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej Bankovej
zaruky/poistenia zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou/poistoviiou):

a) rozsirenie garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej Bankovej zaruky/poistenia zaruky, pricom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doruéi objednavatelovi zaru¢nd listinu, ktorou bola garanéna bankova
zaruka rozSirena alebo opatovne zriadena.

8. Obsahom garanénej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zdvdzok banky vystavujucej
garanénu bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaruénej
doby, sp6sobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a
to na cell dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predlozZil najneskér ku driu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov
na Ucet objednavatela, slUZiacich ako zabezpeka najma na vady diela (dalej len ,realizacna
zabezpeka“).

2. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realiza¢nd zabezpeka sluZi na uspokojenie objedndvatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 25 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednavatel si vlehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realizacnej zabezpeky aZ do vysky 25 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH,
ato vobdobi odo dria podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna
vratenia realiza¢nej zabezpeky na Ucet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizacnu zabezpeku v lehote najneskér do 15 dni po podpise protokolu
o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskor ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predloZit
doklad o zloZeni finan¢nych prostriedkov na ucet objednavatela, sliZiacich ako zabezpeka najma
na garan¢né vady (dalej len ,,garancna zabezpeka“).

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garancna zdbezpeka slizi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej pefiaznej pohladdvky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garancné vady diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s flou, a to vo vyske 25 % z
ceny diela bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne néarok a/alebo pohladavka.

7. Objednavatel si v lehote 15 dni po doruceni pisomného oznamenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garanénej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo

dna podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna nasledujiceho po dni
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10.

uplynutia zaruénej doby podla Zmluvy.

Objednavatel je povinny garancnu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zaruénej doby na Dielo v
lehote najneskdr do 15 dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vratit zhotovitelovi prevodom na
ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit zmluvni (realizaénu a garanénu) zabezpeku alebo jej cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit pefazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu
na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela,
po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuZitia zmluvnej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit zmluvnu zdbezpeku do plnej vysky, t.j. 25% z ceny Diela bez
DPH (pri realizacnej zabezpeke) a 10 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zdbezpeke), a to
najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej
zabezpeky podla predchadzajucej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na ucet
objedndvatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zdbezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH.

Pozn.: pouzije sa podla toho, ¢i zhotovitel predloZi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zlozi
financné prostriedky na Ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

1.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Ucinnost po

splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:

2.

a) dnfiom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sidle objedndvatela v sulade s §
47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s
§ 5a zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,

b) uzavretim platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku medzi
poskytovatefom NFP a objednavatelom, na projekt: ,ZvySenie poctu Ziakov strednych
odbornych kol na praktickom vyucovani®,

c) dorucenim stanoviska poskytovatela NFP s kladnym vysledkom overenia procesu
verejného obstaravania alebo inym vysledkom akceptovatelnym zo strany objednavatelsa,
vysledkom ktorého bolo podpisanie tejto Zmluvy, zhotovitelovi, ak sa takéto schvdlenie v
suvislosti s poskytnutim NFP na zaklade zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku medzi poskytovatelom NFP a objednavatelom, na projekt: ,,ZvySenie poctu Ziakov
strednych odbornych $kol na praktickom vyucovani“, vyzaduje;

d) predloZzenim bankovej zaruky podla ¢l XV. tejto Zmluvy zo strany zhotovitela
objedndvatelovi.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, odislovanymi

dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.
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3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucéinnych v Slovenske;j
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dniu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom
obstaravani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazdd zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajluceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zdvazkov neplatna a zaroven druhd zmluvna strana
bude opravnena od tejto Zmluvy odstupit a to s G¢innostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo uGcinné alebo
neskor stratia platnost alebo Gcéinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo Gcinnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo neudcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzZije
pravna Uprava, ktord, pokial je to pravne mozné, sa o najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

10. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism.
a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takad povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednévatela predlozit vsetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym poruSenim a zaklada
pravo objedndvatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi ucinkami ukoncéenia Zmluvy ex tunc,
a/alebo pravo objednavatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednévatela pozadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objedndvatelovi v dosledku nesplnenia vyssie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primerand,
pretoZze pri rokovaniach o dohode o vySke zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budi dodrziavat zavazok micanlivosti na zaklade zékona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych Uldajov, sktorymi sa moéze pri plneni svojich zmluvnych
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povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informdcie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudud okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

13. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a Uc¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nendvratného
financného prispevku za Uucelom financovania predmetnych tovarov, diela a sluzieb, a to zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najma
zadkona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spolocenstva v zneni
neskorsich predpisov a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej zmluvy o NFP a jej priloh vratane
vSeobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnut tymto orgdnom riadne a vcas
vsetku potrebnu sucinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy,
ktoré opravriuje objednavatela od Zmluvy odstupit. Zaroveri sa zhotovitel zavdzuje vyjadrit k
zistenym nedostatkom sdvisiacim s realizaciou diela a spolupracovat na ich odstraneni vzajomne
dohodnutym sp6sobom

Prilohami tejto Zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Ocenené Rozpocty/Vykazy vymer zhotovitela (Priloha €. 2 SP)

Priloha ¢. 2: Projektova dokumentdacia v elektronickej podobe na paméatovom médiu (Priloha ¢. 3
SP)

Priloha €. 3: Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac

Priloha €. 4: Poistenia v sulade s bodom 27 ¢l. VII. Podmienky vykonania diela Zmluvy

Priloha ¢. 5: Zoznam vietkych subdodavatelov/Cestné vyhlasenie o nevyuziti subdoddvatelov

Priloha ¢. 6: Potvrdenie o vystaveni Bankove] zaruky/Poistenia zaruky/Doklad o zloZeni realizaénej
zabezpeky na ucet

Priloha ¢. 7: Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového uctu zhotovitela

Obsah priloh je neoddelitelnou stéastou obsahu zavizkového vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici, diia: V Banskej Bystrici, diia:

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Ing. Luba Englerova Ing. Pavel Fekia¢

riaditelka Strednej odbornej skoly predseda predstavenstva a.s.

hotelovych sluZieb a obchodu Banska Bystrica I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
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Ing. Martin Zubac
podpredseda predstavenstva a.s.
I.K.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
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