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ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

1. Zmluvné strany 

Objednávateľ:     Mesto Svit 

Sídlo:      Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Zastúpený:      Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta 

Zástupca na rokovanie 
o veciach technických:   Ing. Radoslav Grus              

  vedúca oddelenia investičných činností,  
územného plánovania a životného prostredia   

IČO:              00 326 607 

DIČ:      2021212754 

Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:      SK60 0200 0000 0000 2472 7562 

Tel.:      +421 52 7875 116 

E-mail:      radoslav.grus@svit.sk 

(ďalej len ako „Objednávateľ“)  

  

           

Zhotoviteľ:     STAV-TATRY, s.r.o. 

Sídlo: Teplická 4370, 058 01 Poprad 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Registrácia: Oddiel: Sro, Vložka číslo:15351/P, 14.9.2004 
Štatutárny orgán: Peter Hrubizna, konateľ spoločnosti                                               

Miroslav Špitko, konateľ spoločnosti 
Zástupca pre rokovanie 
vo veciach zmluvných: Peter Hrubizna, konateľ spoločnosti 
Zástupca pre rokovanie  
vo veciach technických: Miroslav Špitko, konateľ spoločnosti 
Stavbyvedúci: Ing. Štefan Roth 
IČO: 36497495 
IČ  DPH: SK2021891047 
DIČ: 2021891047 
Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a.s.                                 
      
IBAN: SK11 0200 0000 0044 0360 5555 
E-mail: stavtatry@stavtatry.sk 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa 

stavebné práce na Diele: „Stavebné úpravy autobusových  zastávok vo Svite“ v rámci Žiadosti 

o poskytnutie príspevku (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný  pomocou finančného 

príspevku Poskytovateľa v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný 

program, Špecifický cieľ: 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach (ďalej len 

„Poskytovateľ príspevku“), výzvy s kódom IROP-CLLD-P892-512-001 (ďalej len „Výzva“) a 

financovaný z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa (spolufinancovanie oprávnených 

výdavkov a financovanie neoprávnených výdavkov). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že 

Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.  

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o 

príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom príspevku a Všeobecnými 

zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o príspevku zverejnenými na webovej stránke 

Poskytovateľa príspevku v súlade s platnou legislatívou. 

        

2. Východiskové podklady a údaje 

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa predložená do 

verejného obstarávania na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým 

rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré 

mal Zhotoviteľ k dispozícii (ďalej len „Podkladová dokumentácia“), ktoré sú detailne zohľadnené 

v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou 

prílohou tejto Zmluvy o Dielo, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie 

kritérií, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné. 

  

3. Predmet plnenia 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela: „Stavebné úpravy autobusových  zastávok 

vo Svite“  (ďalej len „Dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej Objednávateľom. Realizácia sa 

bude vykonávať na základe Výzvy na prevzatie staveniska Objednávateľa doručenej 

Zhotoviteľovi. 

3.2. Objednávateľ na základe Výzvy na prevzatie staveniska zadáva a Zhotoviteľ preberá 

záväzok na zhotovenie Diela: v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy a vykonanie potrebných 

prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných 

stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.   
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3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia Diela, obsahom záväzku 

Zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k 

vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Dielo, ktorého zhotovenie je predmetom 

tejto Zmluvy.  

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo 

vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných 

STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, 

platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia 

alebo oznámenia k ohláseniu, tejto Zmluvy a jej príloh. 

 

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade 

s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi, tak aby Objednávateľ mohol 

preukázať Poskytovateľovi príspevku splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných 

ukazovateľov v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so 

Zmluvou o príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom príspevku. 

Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa 

by malo za následok zníženie výšky príspevku alebo odstúpenie Poskytovateľa príspevku od 

Zmluvy o príspevku uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom príspevku. Ak bude 

táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov 

alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za 

podstatné porušenie Zmluvy o Dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si 

vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej  výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté 

z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii. 

 

 

3.5  Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, 

najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a 

riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 4 bod 4.1 je nevyhnutné pre riadne 

vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi 

podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky 

Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom 

objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým 

projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, 

relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi 

sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne 

rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali 

vplyv na cenu.  Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, 

podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením 

Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok 

vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, 

pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 6.13 Zmluvy o Dielo. 
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3.6. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí Dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve a jej prílohách, vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela a Objednávateľ sa zaväzuje riadne 

dokončené Dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.  

3.7    V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo 

obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí 

až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné 

stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a 

prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.  

3.8    Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo 

inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky 

škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.   

 

4. Čas plnenia 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovných termínoch:   

   

Začatie:  Dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať 

stavebné práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí 

staveniska.  

 Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa 

písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade 

neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto 

Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy.  

 

Dokončenie:  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas  

 do 60  kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska. 

  

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto Zmluvy je 

možná v prípade, že je Zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti Objednávateľa 

podľa tejto Zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať 

montáže z dôvodu vyššej moci, v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a 

nemenné.   

Termíny uvedené v článku 4.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 

spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní Diela 

Zhotoviteľom.  

 

4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom 

pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie 

Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi 

vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto 

prípadoch nemení. 
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4.4 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. 

dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené 

nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú 

vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.  

 

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v 

harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán 

pre IROP. 

 

4.6   V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred 

dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané 

Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie 

prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho 

dôvodu odopreté. 

 

4.7.  Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na 

zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia 

je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo 

stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane 

Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne 

výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní 

písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch 

(3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.  

   

4.8. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom k dispozícii poverený 

zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t. j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v 

protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať 

zhotovenie Diela počas celej doby zhotovovania Diela a prípadné nedostatky kedykoľvek 

zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej 

doby zhotovovania Diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie Diela za účasti 

povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ 

oprávnený kontrolovať zhotovenie Diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na 

realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, 

najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania Diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam 

zhotovovaného Diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so 

zhotovovaným Dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia Diela vykonať 

kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného 

znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia 

Diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia Diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a 

merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, 

predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka. 
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5. Cena Diela 

5.1. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu článku 3. tejto Zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 

87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v 

projektovej dokumentácii a cenovej ponuky Zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného 

úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

       

5.2. Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy: 

Cena spolu 

Cena bez DPH:                      22 741,70 € 

DPH 20%:                                 4 548,34 € 

Cena s DPH:                           27 290,04 € 

 

Slovom bez DPH: Dvadsaťdvatisícsedemstoštyridsaťjeden eur , sedemdesiat centov.  

DPH bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných predpisov.  

      

5.3. Cena Diela je konečná a v cene Diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných 

inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné 

opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré 

Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu 

všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej 

energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojene s výlukami a odstávkami 

prevádzok a zariadení.         

5.4. V kalkulácii ceny Diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, 

telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, spracovanie Dielenskej alebo výrobnej 

dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska, poistné stavby počas 

realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na 

zabezpečenie neobmedzenej prevádzky. 

 

5.5.  V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu 

hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii 

prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ 

mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácii podľa Podkladovej Dokumentácie. 

 

5.6.  Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb 

jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v 

dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za 

Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela. 

 

5.7.  Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom 

predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky 
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Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že 

pri ponúkaní Ceny za Dielo:  

 (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,  

 (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

 (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 

rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  

 (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 

Diela, 

 (e )zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  

         

6. Platobné podmienky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na 

predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán 

vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených, 

Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. 

Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje 

výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak 

Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom 

uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento 

opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 

najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne 

vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor.  

Zhotoviteľ akceptuje zádržné (ďalej len „finančná zábezpeka“) vo výške 5 % z celkovej ceny 

Diela bez DPH vo väzbe na riadne a včasné zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy na požiadanie Objednávateľa do 15 dní poskytnúť 

finančnú zábezpeku spôsobom: 

a) vložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa; Objednávateľ pri využití tejto formy 

zabezpečenia zaväzuje ponúknuť bankový účet, ktorý bude chránený pred nárokmi a právami 

tretích osôb. Objednávateľ je oprávnený uvedené prostriedky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší 

niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy. 

alebo 

b) odovzdaním Výkonovej bankovej záruky pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje 

povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len 

„Výkonová banková záruka“). Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podľa Zákona č. 

483/2001Z.z. o bankách v účinnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po 

doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do 
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výšky 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu na Dielo. 

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak 

Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade využitia Výkonovej bankovej záruky alebo jej časti 

Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú bankovú 

záruku do plnej výšky, t.j. 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od 

doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. 

Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád penále podľa 

tejto Zmluvy. V prípade riadeného ukončenia Zmluvy sa zábezpeka alebo Výkonová banková 

záruka vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí Diela, čo bude potvrdené 

Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaným obidvoma zmluvnými 

stranami.  

Ak dôjde k použitiu finančnej zábezpeky alebo jej časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba 

nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení finančnej zábezpeky,  ak si z nej 

uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane 

odôvodnenia. 

6.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia 

stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa 

skutkového stavu a podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis 

skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v 

stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky  súvisiace s odvozom sutiny, 

vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených 

vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť 

osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve 

uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa 

bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek 

rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované 

obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  

zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k 

odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných 

materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.  

6.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho 

konania fakturačného celku podľa článku 6. bod 6.1 a bod 6.2 tejto Zmluvy, t.j. po odsúhlasenom 

súpise prác  Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa 

protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného Diela so zápisom bez vád a nedorobkov. Súčasťou 

faktúry bude Preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. 

6.4    Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať 

všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry 

musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich 

hodnoty, potvrdený Objednávateľom (aj v elektronickej podobe xls.) 
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Faktúra bude obsahovať tieto údaje:   

- označenie ""faktúra"" a jej číslo, 

- identifikačné údaje Zhotoviteľa a Objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia) 

- číslo Zmluvy,  

- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou, 

- celkovú fakturovanú sumu,  

- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

- označenie projektu: názov  

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.        

 

6.5     V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, 

Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

Objednávateľovi.  

6.6   Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu: Integrovaný 

regionálny operačný program. Faktúry vystavené podľa bodu 6.1. a 6.4 tohto článku, ktoré budú  

podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) Integrovaným regionálnym operačným 

programom podľa Zmluvy o príspevku, budú na základe dohody zmluvných strán splatné do 60 

dní  od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 6.1. a 6.4 tohto 

článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

6.7    Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra 

bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej 

Objednávateľom nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo 

že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá 

vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.  

6.8   Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o príspevku 

uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom príspevku a faktúry budú zaplatené 

Zhotoviteľovi v súlade s bodom 6.6. tohto článku.  

6.9   Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi 

proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa 

Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 

vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať 

a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo 

pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.  

6.10  Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť 

zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade 

s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky Zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo 

faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom 

systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.   

6.11 V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy v plnej výške. 
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V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri 

prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet 

Zhotoviteľa  zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň odpísania 

prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu peňažných 

prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa 

v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 

Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu 

(odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude  uhradený 

dodávateľovi.     

6.12. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej 

lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené Objednávateľom, alebo tretími osobami, 

poverenými Objednávateľom na náklady Zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť 

Objednávateľovi do 14  dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.   

6.13. V  prípade, že sa počas realizácie Diela ukáže potreba zmeny objemového alebo 

konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo 

ocenenému výkazu výmer, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať 

Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o 

potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii 

alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác  

nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a 

tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za Dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

podmienkami tejto Zmluvy. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní 

dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Návrh Dodatku musí byť pred podpisom zmluvnými 

stranami odsúhlasený Poskytovateľom pomoci.   

Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne 

Zhotoviteľ odlíši od ostatných záznamov.   

 

 

7.  Záručná doba – zodpovednosť za vady 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia Diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať 

zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.  

7.2. Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t. j. 5 

(päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) 

Objednávateľom v zmysle článku 8.25 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, 

ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby 

uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t. j. 2 (dva) 

roky.  
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7.3.  Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať 

bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým 

skryté vady) Diela.  

7.4.  Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa 

prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia 

vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo 

ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova 

dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím 

Objednávateľom.  

7.5.  V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný 

osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný 

plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných 

servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.  

7.6.  V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je 

Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu 

maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne 

dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín 

odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia 

reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má 

Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady 

Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami 

Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo 

výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. 

Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd 

vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.  

7.7.  Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú 

osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. 

Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, 

za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.  

7.8  Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené 

Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené 

vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi 

vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.  

    

 

8. Podmienky vykonania Diela 

8.1. Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak Zhotoviteľ 

vykoná Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by vykonal 

Dielo sám.  
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8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu 

oprávnení zástupcovia zmluvných strán.   

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ 

nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré Zhotoviteľ použije na vykonanie 

Diela.    

8.4. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred 

začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť Objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu 

bezodkladne po ich zistení. 

       

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku 

vrátene subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu Zhotoviteľa na vlastné náklady.

       

8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie Diela v 

súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4, bod 4.1 tejto 

Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať 

práce v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 

Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného 

povolenia.         

8.7. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a 

inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela.    

   

8.8. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí Zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd 

na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela.   

   

8.9. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ. 

Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. Umiestňovanie a udržiavanie 

dopravných značiek v súvislosti so zhotovením Diela obstaráva Zhotoviteľ. Finančné náklady s 

tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie čl. 5 tejto Zmluvy tým nie je dotknuté. 

      

8.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará 

Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, 

náklady s tým spojené sú súčasťou ceny Diela. Ustanovenia čl. 5 tejto Zmluvy tým nie sú 

dotknuté.      

8.11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez 

železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a 

utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom Zmluvy a všetky ďalšie zariadenia 

a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie Diela si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so svojimi 

potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu Objednávateľa. Náklady na hore uvedené 

práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie 

zariadenia staveniska sú súčasťou ceny Diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy.  

        

8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technické zariadenia pri stavebných 

prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany 
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životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov 

svojich subdodávateľov a požiarnu ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 

všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby 

počas celej doby zhotovovania Diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom 

stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na 

stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v 

areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie 

k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať 

Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, 

obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických 

zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými 

oprávneniami a osvedčeniami.       

8.13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela 

koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.  

   

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ 

zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú 

disciplínu, zásady bezpečnosti  práce a ochrany  zdravia, resp. iné  dohodnuté podmienky, môže  

odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo 

iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením Diela. 

       

8.15. Zhotoviteľ je pri zhotovení Diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu 

životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu 

životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu 

životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V 

prípade, ak za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným 

orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené 

sankcie je povinný uhradiť v plnej výške Zhotoviteľ.  

       

8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené 

znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí 

splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.    

   

8.17. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré 

vznikli v súvislosti s realizáciou Diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú 

likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný separovať. Bežné 

odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a 

nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť Objednávateľa vážne lístky ku kontrole.  
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8.18. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia 

alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na 

svoje náklady.      

8.19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení 

alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a Dielcov, materiálov a 

výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny Diela.

        

8.20. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a 

vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných 

využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny Diela. 

     

8.21. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním 

určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie 

kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto 

prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých 

materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto 

kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa 

uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od 

plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však 

nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať 

všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických 

normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje 

povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi 

všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí 

náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prac 

je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí 

stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so 

súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj 

fotodokumentáciu detailov. 

 

8.22. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a 

požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a 

v zákone NR SR č. 264/1999 Z. z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní  zhody  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8.23 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi 

dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia 

Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia 

Zhotoviteľa o dokončení Stavby.  

8.24  Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). 

Pred riadnym odovzdaním Diela stavebný dozor vypracuje  zápisnicu, ktorá obsahuje súpis 

zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu 

odovzdaniu Diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou 

zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela bude  aj prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. V 

prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a 

uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých 
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Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa 

opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, 

pričom lehoty uvedené v článku 8.22 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí 

Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.  

8.25 Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy Zhotoviteľa k 

odovzdaniu a prevzatiu Diela podľa čl. 8. bod 8.23 nasledovné doklady nevyhnutné ku 

kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach: 

a) Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob 

používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) 

b) Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby. 

c) Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku 

ktorým došlo počas realizácie stavby potvrdenú Zhotoviteľom. 

d) Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo 

počas realizácie stavby potvrdené Zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým 

dozorom Objednávateľa v stavebnom denníku. 

e) Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (Zákon č. 133/2013 Z.z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

f) Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých. 

g) Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom. 

h) Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii. 

i) Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby 

(doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad 

vyvážaný). 

j) Stavebné denníky (montážne denníky). 

k) Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (odborné stanovisko § 5 

vyhl. 508/2009 Z. z. v z.n.p a úradná skúška § 12 vyhl. 508/2009 Z. z. v z.n.p. 

m) Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení 

v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy. 

 

9. Zmluvné pokuty  

9.1.  V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne 

uvedenom v článku 4 tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý 

kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) 
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dní omeškania, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1,00 % z 

Ceny za Dielo bez DPH.  

9.2  V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, 

najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je 

Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť písomne.  

9.3  Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 7.6 tejto 

Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok 

dohodnutých v článku 7.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 7.6 Zmluvy - 

termín odstránenia vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, 

až do doby odstránenia vád.  

9.4  V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch 

vyplývajúcich zo zápisnice z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 8.25 Zmluvy, má 

Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR 

(slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.  

9.5  Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude 

Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa 

podľa tejto Zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou 

podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty: 

 (a) vo výške 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania 

 Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri 

tých  povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo  

 (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých 

 porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.  

 ( c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade 

ak si  na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od 

 vyzvania.  

9.6.  Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

9.7.  Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej 

pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo 

na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný 

(napr. zádržné). 

9.8.  Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné 

zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená 

výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo 

záväzky v súlade so Zmluvou.  

9.9. Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým 

obchodným vzťahom  k  hodnote Diela a jeho efektívnosti. 
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10. Nebezpečenstvo škody na Diele 

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby, kým 

ho Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme. 

Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na 

zhotovenom Diele.       

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania Diela, stavba sa realizuje na 

zodpovednosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia 

svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich 

dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom 

Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia 

Objednávateľom.  

 

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie Diela prechádza 

nebezpečenstvo škody na Zhotoviteľa až do doby prevzatia Diela Objednávateľom. 

  

         

11. Ostatné ustanovenia       

11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v rozsahu v 

akom si to vyžaduje táto Zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, že je zapísaný Registri 

konečných užívateľov výhod.       

11.2. Podstatným porušením Zmluvy je: 

a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie Diela podľa bodu 4.1 viac ako 20 dní odo dňa 

písomnej výzvy Objednávateľa 

b) prekročenie termínu riadneho dokončenia Diela podľa bodu 4.1 o viac ako 40 dní, 

c) zhotovenie Diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných 

STN a požiadavky podľa tejto Zmluvy, 

d) vadné plnenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v 

dohodnutej lehote neodstránil, 

e) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto Zmluvy 

alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, 

f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie Zhotoviteľa, 

g) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa tejto Zmluvy na strane 

Objednávateľa.  

Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce porušenie dohodnutej 

povinnosti. 

h) ak Zhotoviteľ do 60 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom 

ch) Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia (§11) neboli v čase uzavretia Zmluvy zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora alebo ak boli vymazaní z registra partnerov verejného sektora. 
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11.3. V prípade podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. V 

prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne 

Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú v okamihu doručenia 

písomného prejavu druhej zmluvnej strane.        

11.4. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ nie je 

povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním Diela.   

  

11.5. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 

povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť Objednávateľa bez zbytočného odkladu, a 

Objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Zároveň je 

povinný písomne upovedomiť Objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak 

zodpovedá Objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto 

Zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa o svojom konkurze, 

konkurznom konaní alebo likvidácii.       

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve Objednávateľa na predloženie dokladov 

v rámci realizácie Diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je Zhotoviteľ povinný na požiadanie 

takéto doklady predložiť Objednávateľovi. 

11.7. Zhotoviteľ umožní  orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na  stavenisko  a do  

stavby a vytvorí  podmienky  pre  výkon dohľadu. 

11.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o Dielo aj tlačenú aj elektronickú 

verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCEL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto 

rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL. 

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním 

tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o príspevku, a to 

oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o príspevku a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu 

patria najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

 

11.10. Objednávateľ vyžaduje uvedenie podielu subdodávok (príloha č. 2 tejto Zmluvy) na 

plnení Zmluvy podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a zoznam subdodávateľov k 

Dielu vrátane predmetu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek 

zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný 

oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 
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41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

  

12. Vyššia moc 

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených 

touto Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).      

  

12.2. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne 

alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na 

vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou 

odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.  

Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne 

písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa 

jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

       

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto Zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, 

invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie 

moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových 

odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek 

jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené 

lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa 

netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré 

sa nedali predvídať, a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité 

opatrenia.         

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, 

ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky 

plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto Zmluvy, 

obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa 

zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu 

osobu.         

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nie je v 

likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na 

príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený 

opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je Objednávateľ 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5%  z dohodnutej ceny 

Diela v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto Zmluvy.    
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13. Záverečné ustanovenia         

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a zároveň po splnení 

nasledovnej: 

 

- Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z 

fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, 

pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej 

kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 

nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej 

v správe z kontroly 18 a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej 

opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv 

za VO. 

Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie 

správy z ex-post kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Poskytovateľ príspevku 

neschváli predmetné verejné obstarávanie.  

13.2. Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým 

jej obsahom.         

13.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok 

stáva súčasťou Zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.     

   

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné 

strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.       

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi 

nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane 

sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a 

rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.       

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi 

predpismi.             

13.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorá bola v súťažných podkladoch 

podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, 

všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a 

zrozumiteľná, a že Dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné.  

 

13.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:  

- príloha č. 1: Rozpočet: Rozpočet stavby v písomnej a elektronickej podobe vo formáte .xls na 
CD/DVD nosiči 
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- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) 
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  

- príloha č. 3: Harmonogram prác  

13.9. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa 

dohodli, že ide o deň kalendárny. 

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú 

doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných 

strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná 

túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy 

pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej 

zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručenú aj dňom, kedy sa 

zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.    

  

13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola 

uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu 

vlastnoručne podpísali.        

13.12. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá 

Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.  

     

Vo Svite, dňa 02.06.2022                                            V Poprade, dňa 02.06.2022 

Za Objednávateľa:                  Za Zhotoviteľa: 

 

 

                           -v.r.-     -v.r.- 

______________________________     _____________________________ 

        Ing. Dáša Vojsovičová                                                                               Peter Hrubizna 

          primátorka mesta                                                                     konateľ spoločnosti    
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- príloha č. 1: Rozpočet  : Rozpočet stavby v písomnej a elektronickej podobe vo formáte .xls na 

CD/DVD nosiči 
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- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) 

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1  Zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vzor)  
(v prípade ak Zhotoviteľ nebude využívať subdodávateľov predloží len nevyplnenú a podpísanú prílohu) 
   

Práca určená pre 

subdodávateľa  Objekty stavby   

Meno a podrobnosti o 

subdodávateľovi  

% poDiel subdodávky na 

celkových nákladoch stavby  

    

    

    

    

    

    

  

 

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa 

 

STAV-TATRY, s.r.o., Teplická 4370, 058 01 Poprad, IČO: 36497495,  

že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti  

podľa § 41 ods.1  Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

  

 

VPoprade, dňa  

  

 

  

        _______________________________ 

                               Zhotoviteľ 
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- príloha č. 3: Harmonogram prác  


