
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Článok č. I: Zmluvné strany 

 

Objednávateľ           :         Mesto Dolný Kubín 

                                            Hviezdoslavovo námestie 1651/2 

                                              026 01 Dolný Kubín 

štatutárny zástupca  :          Ing. Ján Prílepok, primátor 

kontaktná osoba       :          Milan Zubaj 

bankové spojenie      :          VÚB, a.s. pobočka Dolný Kubín 

číslo účtu                   :     20426332/0200  

IBAN                         :         SK2002000000000020426332 

IČO                            :          00314463 

DIČ                            :        2021339254 

telefón                        :         043-5814434 

fax                              :        043-5814465 

 

Zhotoviteľ                  :          Ateliér DK, s.r.o.     

                                             Matúškova 2575 

                                           026 01 Dolný Kubín 

zápis                          :           OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56246/L                    

štatutárny zástupca  :        Ing. Radovan Mikuláš 

kontaktná osoba        :       Ing. Radovan Mikuláš 

bankové spojenie      :      ČSOB Dolný Kubín 

číslo účtu                 :     4002235514/7500 

IBAN                        :    SK46750000000004002235514                     

IČO                            :       46550941 

DIČ                  :        20234426152 

telefón                     :      +421 43 586 4507, +421 907 661 646 

 

 

 

Článok II.: Predmet dodatku 

 

2.1.    Zmluvné  strany sa dohodli, že  Zmluva o  dielo  centrálne  číslo 101/2022 uzavretá  dňa    

          08.03.2022 sa v Článku V.: Čas plnenia mení a dopĺňa tak, že bude znieť nasledovne: 

 

 

„Článok V.: Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase: 

- termín začatia služby: do 5 dní od dňa uzatvorenia tejto zmluvy 

 

- termín dodania služby – projektovej dokumentácie (projektu) pre územné rozhodnutie:  

  do 45 dní od dňa uzavretia tejto zmluvy 

 



- termín dodania služby – projektovej dokumentácie (projektu) pre stavebné povolenie 

v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie: do 180 dní od dňa uzavretia tejto zmluvy 

 

Článok III.: Záverečné ustanovenia 

 

3.1. V ostatných ustanoveniach, týmto dodatkom č. 1 nedotknutých, zostáva základná Zmluva        

o dielo centrálne číslo 101/2022 zo dňa 08.03.2022 nezmenená. 

3.2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží dva rovnopisy. 

3.3. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 prečítali,  porozumeli  jeho obsahu a  prehlasujú, že  

nebol  uzatvorený  v  tiesni,  ani  za  nevýhodných  podmienok  a na znak  súhlasu ho vo 

vlastnom mene podpisujú. 

3.4. Tento dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a  účinný  dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta v zmysle 

zákona č. 546/2010 Z. z. s poukazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.  

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Objednávateľ                                                           Zhotoviteľ 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa: 30.05.2022                       V Dolnom Kubíne, dňa: 30.05.2022                       

 

 

 

 

 

____________________________                         _____________________________ 

Mesto Dolný Kubín Ateliér DK, s.r.o.   

Ing. Ján Prílepok  Ing. Radovan Mikuláš 

primátor                                                                     konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


