1.-7.den

8.-14.den

15. - 21. den

22. den - koniec mesiaca

Priloha €. 2 Zmluvy o dielo - ACCORD — Rekonstrukcie poslucharni 2

HARMONOGRAM REALIZACIE DIELA

ZAKLAD

ACCORD - Rekonstrukcie poslucharni 2

1 mesiac

2 mesiac

3 mesiac 4 mesiac 5 mesiac 6 mesiac 7 mesiac 8 mesiac 9 mesiac 10 mesiac 11 mesiac 12 mesiac
109 A A
M1-Mé6 M7-M12 F1 Fa F2 F2 B B £4073,420,4208,433a
M1-M6 108 109 A 118,129,130,201 CH- B 301 CH3 307 540,567,117b 446,16a,17a,105,111
108 F1 F1 I 213,301,319,331 301 CH2 305 320 121,201,221b,231,301 | 130,139,201,203,213
109 A A F2
Mz1-M6 M7-M12 F1 Fa F2 B B B 121,201,221b,231,301
M1-M6 108 109 A 118,126/130,201 CH-1 301 301 305 320 302,303,304,333,404 130,139,201,203,213
108 F1 F1 e 213,301,319,331 401,4013,2 CH2,CH3 307 209,225a,225b, 224,245,337,338,407¢
109 A A F2 121,201,221b,231,301
M7-M12 M7-M12 F1 F2 F2 B B B 320 302,303,304,333,404
M1-M6 108 109 A 118,129,130,201 CH-1 301 301 305 209,225a,225b, 40723,420,4203,4338 | 224,245,337,338,407¢
108 F1 F1 CH-1 213,301,319,331 401,401a,2 CH2,CH3 307 £4013,435,480 302,303,3093,b,117
F1 A F2 B 320
M7-M12 M7-M12 A A Fa B 301 B 209,2253,225b, 302,303,304,333,404
M1-M6 108 109 118,129,130,201 F2 CH-1 301 CH2,CH3 307 £4013,435,480 4073,420,4208,433a
108 F1 F1 ChHa 213,301,319,331 401,4013,2 305 320 540,567,117b 446,163,173,105,111 | 302,303,309a,b,117

Uchadzac vyplni do jednotlivych mesiacov oznacenie poslucharni, ktoré planuje v danom obdobi realizovat. Verejny obstaravatel bude povinny mu uvolnit jednotlivé poslucharne podla uchddzacom

stanoveného harmonogramu v prislusnych realizacnych mesiacoch.

Pozn. Nie je mozné realizovat sucastne tzv. parové poslucharne. Pri nizSie uvedenych miestnostiach plati pravidlo, ze vzdy jedna musi zostat k dispozicii pre vyuku.
PAROVE MIESTNOSTI

FMFI

PRIFUK

Fa

A

H3

108

M1 az M12

CH1-1
CH1-2
CH1-3

Vs
'S
Vs
'S

F2
B
H6
109

plati obmedzenie Ze vzdy musi byt k dispozicii min. 6 miestnosti

PAROVE MIESTNOSTI

Vs
VS
Vs

B1-301
Bi-305
B1-307
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HARMONOGRAM REALIZACIE DIELA ACCORD - Rekonstrukcie poslucharni 2
OPCIE
Fakulta Pavilén ¢.miestnosti | oznacenie opcie typ opcie dizka realizacie opcie
FMFI F1 F1 OPCIA1 VZT 3 kalendarnych tyzdrnov
FMFI F1 F2 OPCIA2 VZT 3 kalendarnych tyzdrnov
FMFI P A OPCIA3 VZT 3 kalendarnych tyzdrnov
FMFI P B OPClA4 VZT 3 kalendarnych tyzdrnov
FMFI M M112 OPCIAg Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdriov
FMFI M M116 OPCIA6 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdriov
FMFI M M120 OPCIA7 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdriov
FMFI M M125 OPCIA8 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrnov
FMFI M M126 OPClAg Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrov
FMFI M M127 OPClA10 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrnov
FMFI M M201 OPClA11 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrov
FMFI M M213 OPCIA12 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrnov
FMFI M M215 OPCIA13 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrov
FMFI M M216 OPClA14 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrnov
FMFI M M218 OPClA15 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrov
FMFI M M223 OPCIA16 Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdrnov
FMFI M M102 OPClA17 Stavebné prace 4 kalendarnych tyzdrov
FMFI M M109 OPCIA18 Stavebné prace 4 kalendarnych tyzdriov
FMFI F2 F125 OPClA1g Stavebné prace 2 kalendarnych tyzdriov
FMFI F2 F125 OPCIA20 Elektroinstalacie 2 kalendarnych tyzdrnov
FMFI F2 F125 OPCIA21 Vybavenie 3 kalendarnych tyzdrnov
FMFI F2 F125 OPCIA22 Audio/video 3 kalendarnych tyzdriov
FMFI F2 F125 OPCIA23 Zatemnenie 3 kalendarnych tyzdrov
FMFI F2 F126 OPCIA24 Stavebné prace 3 kalendarnych tyzdriov
FMFI F2 F126 OPClA25 Elektroinstalacie 2 kalendarnych tyzdriov
FMFI F2 F126 OPCIA26 Vybavenie 2 kalendarnych tyzdrnov
FMFI F2 F126 OPCIA27 Audio/video 3 kalendarnych tyzdrov
FMFI F2 F126 OPCIA28 Zatemnenie 1 kalendarnych tyzdriov
FMFI | H3 OPClA29 Stavebné prace 4 kalendarnych tyzdrov
FMFI | H3 OPCIA30 Elektroinstalacie 3 kalendarnych tyzdriov
FMFI | H3 OPCIA31 \V4) 3 kalendarnych tyzdrov
FMFI | H3 OPCIA32 Vybavenie 3 kalendarnych tyzdriov
FMFI | H3 OPCIA33 Audio/video 3 kalendarnych tyzdrov
FMFI | H6 OPCIA34 Stavebné prace 4 kalendarnych tyzdriov
FMFI | H6 OPCIA35 Elektroinstalacie 2 kalendarnych tyzdriov
FMFI | H6 OPCIA36 VZT 2,5 kalendarnych tyzdriov
FMFI | H6 OPCIA37 Vybavenie 3 kalendarnych tyzdrov
FMFI | H6 OPCIA38 Audio/video 3 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK B1 209 OPCIA3g Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK B1 301 OPCIA40 Audio/video 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK B1 320 OPClA41 Audio/video 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK B2 121 OPCIA42 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrov
PRIFUK B2 231 OPCIA43 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK B2 303 OPCIA44 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrnov
PRIFUK G 16a OPCIA45 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK G 17a OPCIA46 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrnov
PRIFUK G 105 OPClA47 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK G 130 OPCIA48 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrnov
PRIFUK G 201 OPCIA49 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK G 213 OPCIA50 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrnov
PRIFUK G 224 OPClA51 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK G 245 OPCIA52 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrnov
PRIFUK G 337 OPClA53 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrov
PRIFUK G 338 OPCIA54 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK CH1 1 OPClAss5 Audio/video 2,5 kalendarnych tyzdrov
PRIFUK CH1 303 OPCIA56 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK CH1 3093, b OPClAs57 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrov
PRIFUK CH2 117 OPCIA58 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK CH2 129 OPClAs5g Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrov
PRIFUK CH2 130 OPCIA60 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK CH2 213 OPCIA61 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrov
PRIFUK CH2 319 OPCIA62 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov
PRIFUK CH2 331 OPCIA63 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdrov
PRIFUK CH2 401 OPCIA64 Vybavenie 2,5 kalendarnych tyzdriov




