
Harmonogram stavby "BBSK - výzva č. 25 -prepoj.ciest cyklotrasou Šumiac-Telgárt"

Mesiac

Týždeň

Deň 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Popis

BBSK - výzva č. 25 -prepoj.ciest cyklotrasou Šumiac-Telgárt

  1a k.ú. Šumiac -  staničenie v km 0,000-1,87061

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O    R     hr. 60 mm  

Osadenie  a dodávka  cestnej závory manuálnej dl.5,0 m so zabetónovaním  

Inžinierska činnosť - skúšky  kvality 

  1b k.ú. Telgárt  - staničenie v km 1,87061-3,61000

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O    R     hr. 60 mm  

Osadenie  a dodávka  cestnej závory manuálnej dl.5,0 m so zabetónovaním  

Inžinierska činnosť - skúšky  kvality 

Kód 

položky

2. týždeň 

1 mesiac 

1 týždeň 


